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A

A A

Riempimento fondo scavo con 

X MESEIII MESE VIII MESE

Esecuzione scavo di 
sbancamento per  la vasca di 

stabilizzazione aerobica

XIII MESE

Allestimento cantiere 

V MESE IX MESEIV MESE

Lavori di adeguamento linea esistente del depuratore San Jacopo, Lotto II, comune di Pisa (PI)

Fasi lavorative

XI MESE XII MESEVII MESEI MESE VI MESEII MESE

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI STABILIZZAZIONE AEROBICA

A A A

A A A A A A

A

A

Predisposizione collegamenti 
idraulici sia in entrata che in 

uscita dalla vasca

materiale arido, getto di 
magrone e realizzazione soletta 

in cls armata;

Getto in opera di pareti vasca, 
cosi come indicato nel progetto;

Rinterro della vasca, come da 
progetto;

Esecuzione locale compressori 

A A A A A A A

A A A A

B B B B

Installazione e montaggio 
carpenteria: scale di accesso, 

ballatoi, vari grigliati

Fornitura e posa in opera di  
tappeto di diffusione, 

all’interno della vasca, con 
collettore di alimentazione dai 

compressori e calate;

adiacente alla vasca di 
stabilizzazione (piccolo scavo 
sbancamento, realizzazione 
soletta, realizzazione pareti , 

copertura

B B

B B

B B B B

Fornitura e posa in opera di 
due compressori, estrattore aria 

e quadri elettrici nel nuovo 
locale adiacente alla digestione;

Fornitura e posa in opera di 
varia apparecchiatura 

elettromeccanica: pompe, 
miscelatori sommergibili, 

strumentazione varia;

Realizzazione collegamenti 
idraulici fra la nuova 

digestione e gli altri trattamenti 
dell’impianto in PE 100 DN 

100 



E E E E E

B

A1

Realizzazione di un basamento 
di appoggio per le pompe sopra 

menzionate;

Modifiche al quadro elettrico 
della linea fanghi, per le nuove 

utenze; 

Fornitura e posa in opera di 
due pompe di ricircolo fanghi 

dall’ispessimento verso la 
nuova vasca di stabilizzazione 

aerobica;

Manutenzione al pozzetto di 
i d l

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA VASCA DI POST ISPESSIMENTO

B B

A A A A A

Realizzazione nuovo 
ripartitore(getto magrone, 

realizzazione soletta e le pareti)
Collegamenti idraulici, 

carotaggi e intercettazioni di 
vari tratti

Installazione nuova carpenteria 

scarico del surnatante, 
modifica della linea e 

installazione di un misuratore 
di solidi sospesi;

REALIZZAZIONE NUOVO RIPARTITORE

A A

A1 A1 A1 A1 A1

B B B B

B B B

Installazione varia 
apparecchiatura 

elettromeccanica;

z p
(scale, ringhiere, grigliati)

Vari interventi con carattere 
edile;

Collegamenti idraulici vari fra 
la  nuova ossidazione e vari 
trattamenti dell’impianto. 

TRASFORMAZIONE ATTUALE VASCA DI DIGESTIONE AEROBICA IN VASCA DI OSSIDAZIONE-NITRIFICAZIONE

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA DENITRIFICAZIONE

A1 A1

B B

B B B

B B

Installazione varia 
apparecchiatura 

elettromeccanica ai due 
sedimentatori

Collegamenti idraulici vari fra i 
due sedimentatori ed i  vari 
trattamenti dell’impianto

Realizzazione ripartitore su 
soglia di sfioro scarico;

Manutenzione paratoie su 
pozzetto di alimentazione 
ossidazione biologica 2

LAVORI DI ADEGUAMENTO AI DUE SEDIMENTATORI BIOLOGICI



Realizzazione di due piccoli 
locali per l’alloggiamento dei 

nuovi quadri di potenza e 
comando delle pompe dei due 

sedimentatori e basamenti 
A1 A1 A1

E E E

B

Correzione schema, controllo 
segnali in ingresso al 

Installazione di una paratoia 
all’uscita della tubazione di by-
pass proveniente dal pozzetto 

dell’ex sedimentatore primario 

pompe

DISINFEZIONE FINALE

VARI LAVORI DI COMPLETAMENTO

Posa in operaquadri elettrici ai 
sedimentatori e collegamento 

pompe

E E

E E

BSmantellamento cantiere

segnali in ingresso al 
telecontrollo;

Installazione vari misuratori di 
energia elettrica al quadro 

elettrico generale ed ai quadri 
elettrici relativi ai compressori 

asserviti all’ossidazione-

lavorazioni previste nel presente appalto
 A  -  impresa edile, movimento terra 

 B  -  ditte specializzate di elettromeccanici; 

 E  – impresa addetta alle opere elettriche; 

 A  -  impresa edile, movimento terra 

 B  -  ditte specializzate di elettromeccanici; 

 E  – impresa addetta alle opere elettriche; 


