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Lavori di adeguamento linea esistente del depuratore San Jacopo, Lotto 11, comune di Pisa (PIl)
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Fasi lavorative

4° sett.

>

Allestimento cantiere

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI STABILIZZAZIONE AEROBICA

Esecuzione scavo di
shancamento per la vasca di
stabilizzazione aerobica Al A

Riempimento fondo scavo con
materiale arido, getto di

magrone e realizzazione soletta
in cls armata; A|A|A

Getto in opera di pareti vasca,
cosi come indicato nel progetto; A|lA|JA(A|A[A

Rinterro della vasca, come da
progetto; A

Predisposizione collegamenti
idraulici sia in entrata che in
uscita dalla vasca A

Esecuzione locale compressori
adiacente alla vasca di
stabilizzazione (piccolo scavo
sbancamento, realizzazione

soletta, realizzazione pareti ,
copertura A|lA(A|JA|A[A|A

Installazione e montaggio
carpenteria: scale di accesso,
ballatoi, vari grigliati AlA|A|A

Fornitura e posa in opera di
tappeto di diffusione,
all’interno della vasca, con
collettore di alimentazione dai

compressori e calate; B(B|(B|B

Fornitura e posa in opera di
due compressori, estrattore aria
e quadri elettrici nel nuovo
locale adiacente alla digestione; B|B

Fornitura e posa in opera di
varia apparecchiatura
elettromeccanica: pompe,
miscelatori sommergibili,

strumentazione varia; B|B

Realizzazione collegamenti
idraulici fra la nuova
digestione e gli altri trattamenti

dell’impianto in PE 100 DN
100 B  B|B|B




Modifiche al quadro elettrico
della linea fanghi, per le nuove
utenze;

DI POST ISPESSI

MENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA VASCA

Fornitura e posa in opera di
due pompe di ricircolo fanghi
dall’ispessimento verso la
nuova vasca di stabilizzazione
aerobica;

Realizzazione di un basamento
di appoggio per le pompe sopra
menzionate;

Al

Manutenzione al pozzetto di
scarico del surnatante,
modifica della linea e
installazione di un misuratore

di solidi sospesi;

REALIZZAZIONE NUOVO R

IPARTITORE

Realizzazione nuovo
ripartitore(getto magrone,

realizzazione soletta e le pareti)
Collegamenti idraulici,
carotaggi e intercettazioni di
vari tratti

Installazione nuova carpenteria

(scale, ringhiere, grigliati)

TRASFORMAZIONE ATTUAL

E VASCA DI DIGESTIONE AEROBICA IN VASCA DI

OSSIDAZIONE-NITRIFICAZION

Vari interventi con carattere
edile;

Al1|A1{Al1]|Al1|Al

Installazione varia
apparecchiatura
elettromeccanica;

Collegamenti idraulici vari fra
la nuova ossidazione e vari
trattamenti dell’impianto.

IONE

LAVORI

DI ADEGUAMENTO ALLA DENITRIFICAZ

Realizzazione ripartitore su
soglia di sfioro scarico;

Al

Al

Manutenzione paratoie su
pozzetto di alimentazione
ossidazione biologica 2

BIOLOGICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO Al DUE SEDIMENTATORI

Installazione varia
apparecchiatura

elettromeccanica ai due

sedimentatori

due sedimentatori ed i vari

Collegamenti idraulici vari fra i

trattamenti dell’impianto




Realizzazione di due piccoli
locali per I’alloggiamento dei
nuovi quadri di potenza e
comando delle pompe dei due
sedimentatori e basamenti
pompe

Posa in operaquadri elettrici ai
sedimentatori e collegamento
pompe

DISINFEZIONE FINALE

Installazione di una paratoia
all’uscita della tubazione di by-
pass proveniente dal pozzetto
dell’ex sedimentatore primario

VARI LAVORI DI COMPLETAMENTO

Correzione schema, controllo
segnali in ingresso al
telecontrollo;

Installazione vari misuratori di
energia elettrica al quadro
elettrico generale ed ai quadri
elettrici relativi ai compressori
asserviti all’ossidazione-

Smantellamento cantiere

e A - impresa edile, movimento terra
) o ) o I:l lavorazioni previste nel presente appalto
e B - ditte specializzate di elettromeccanici;

e E —impresa addetta alle opere elettriche;




