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PARTE |. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE

TITOLOIl. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina le condizioni normative e di esecuzione delle attivita
indicate nell’Art. 11 nell’al’ambito territoriale indicato nel successivo Art. 12 .

Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita
definizione, il significato qui di seguito indicato:

Committente o Stazione Appaltante: Acque SpA.

Appaltatore: I'impresa singola o associata affidataria del Contratto e anche in generale I'Operatore
Economico con cui la Stazione Appaltante conclude I’Accordo Quadro.

Impresa: I'Appaltatore o il suo subappaltatore che esegue materialmente la specifica lavorazione in
argomento.

Parte e/o Parti: la Committente e/o I'Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le Parti
contrattuali, qualora indicate congiuntamente.

Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato: il presente documento contenente la disciplina generale e
speciale delllAccordo Quadro e dei conseguenti Contratti applicativi, la descrizione delle prestazioni
richieste all’Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalita di espletamento delle attivita.
Accordo Quadro: I'accordo concluso tra la Stazione Appaltante I'Operatore Economico, il cui scopo &
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da affidare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita massime previste. Fanno parte integrante dell’Accordo
Quadro un insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale
ovvero: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.

Contratto Applicativo / Contratto: il patto scritto tra Committente e Appaltatore per I'esecuzione di
lavori le cui condizioni, tipologie, modalitad e prezzi sono definite nellAccordo Quadro. Le variabili da
definire nel singolo Contratto sono la durata e I'importo totale dei lavori affidati.

Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale avviene la sottoscrizione del Contratto da
entrambe le Parti, che definisce la data di decorrenza di validita del Contratto.

Documento contrattuale: un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Accordo Quadro,
Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.

Lavori contrattuali: il complesso di tutte le prestazioni oggetto dellAccordo Quadro e dei Contratti
Applicativi.

Lavorazioni: le specifiche attivita (lavori o servizi accessori) richieste all’Appaltatore in base al presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Codice dei Contratti Pubblici, Codice: il Codice dei Contratti Pubbilici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (per le parti ancora in vigore non abrogate dal D.Lgs.
50/2016)

Responsabile dei Lavori: il soggetto designato dalla Committente (Art. 89, D.Igs. 81/2008) a garantire il
rispetto dei principi e delle misure generali di tutela (Art. 15 D.Igs. 81/2008), (0 del presente Capitolato).
Responsabile del Procedimento / Responsabile del Servizio / Gestore del Contratto: il soggetto
designato dalla Committente al coordinamento delle attivita per I'affidamento e per I'esecuzione del
Contratto, cosi come definito dall’Art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici (Art. 3 del presente Capitolato).
Tale soggetto potra essere diverso nella fase di affidamento ed in quella di esecuzione.

Direttore dei Lavori: il soggetto nominato dalla stazione appaltante, cosi come definito dagli Art. 101 del
Codice dei Contratti Pubblici (Art. 7 del presente Capitolato) quale preposto al controllo della conformita
dei lavori.

Referente del Contratto: il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione
del Contratto e al coordinamento con la Committente (Art. 5 del presente Capitolato).
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= Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: il soggetto nominato dalla Committente o dal
Responsabile dei Lavori svolge gli adempimenti di cui all’Art. 91 del D.lgs. 81/2008 (Art. 6 del presente
Capitolato).

= Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: il soggetto nominato dalla Committente o dal
Responsabile dei Lavori che, per le lavorazioni che ne richiedano la designazione, svolge gli
adempimenti di cui all’Art. 92 del D.Igs. 81/2008 (Art. 6 del presente Capitolato).

= Ordinativo di Lavoro: singolo affidamento di lavorazioni come definito all’Art. 39 .

Il presente Capitolato e i relativi Elaborati specialistici allegati sottoscritti per integrale accettazione dalle
Parti costituiscono parte integrante e sostanziale del’Accordo Quadro e dei Contratti applicativi e ne
orientano l'interpretazione. L’Appaltatore dichiara di averne integrale conoscenza. Le Parti li ratificano ad
ogni effetto di legge.

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni contenute nelle Parti del presente Capitolato, prevarranno le
disposizioni della Parte con numerazione piu bassa. In caso di conflitto tra una disposizione del presente
Capitolato ed una disposizione contenuta in uno degli Elaborati specialistici prevarra quest’ultima.

In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le
disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento.

Art. 2 NORME APPLICABILI

L’Accordo Quadro ed i relativi Contratti Applicativi sono regolati dalle norme e leggi pro tempore vigenti e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati
dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

= D.gs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici” cosi come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56;

= Dpr. 5 ottobre 2010, nr. 207 nelle parti non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, nr. 50;

= R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”

= L. 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia.

= D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.

= D.Igs. 8 giugno 2001 n 231: Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell’'Art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300.

= L. 23 maggio 2014, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, recante misure urgenti per 'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

= L. 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale.

= L. 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione.

= D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, comma
8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

= Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.

= D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

= Codice di comportamento del gruppo Acque

= (Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato Acque SpA
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= Norme e disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza

Norme e disposizioni vincolanti emanate dalle Autorita di settore, quali Autorita di Anticorruzione ANAC,
Autorita di Regolazione per Energia Reti ARERA (ex AEEGSI), Autorita Idrica Toscana.

Art. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Committente provvedera a nominare un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale
Responsabile del Procedimento, che espletera tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di affidamento
ed esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al
Contratto medesimo.

Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento potra essere distinto da quello nominato per la fase
di esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento:

a) esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
procedure di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) verifica sulle offerte anormalmente basse con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del
Codice.

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione:

c) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarita dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attivita di
accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

d) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare
che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

e) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

f) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i
compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

g) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo
diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99,
comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori e vigila sulla loro attivita;

h) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) trasmette agli organi competenti dellamministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la
proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento
dell’'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

j) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente
dalle risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei
lavori;

k) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da
sottoporre allorgano che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione
sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

[) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni
del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualita delle prestazioni
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e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalita di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in
relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto
delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le
verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra
il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con I'appaltatore,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

0) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita, nei limiti e con gli effetti
previsti dall’art. 107 del Codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause
della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che
possono influire sul’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di
risolvere la controversia;

r) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art.
208, comma 3 del Codice;

s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarita contributiva e fiscale dell’esecutore e del
subappaltatore, a seguito della ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione
appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante;

u) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita rilascia il certificato di pagamento ai sensi
dell'art. 101, comma 4, previa verifica della regolarita contributiva dell’affidatario e del subappaltatore;

v) rilascia allimpresa esecutrice copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore
dei lavori;

w) trasmette al’lamministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II,
capo V, sez. | del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo Il, capo | e capo Il del R.D. 13
agosto 1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla
deliberazione da parte della stessa sullammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande
dell’'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi dell’affidamento e
dell’'esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di
svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell’'organo di collaudo e il certificato di collaudo;

3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del
Codice;

x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalita
telematiche stabilite dall’A.N.AC.

L’Appaltatore si obbliga al puntuale rispetto di tutte le direttive emesse, in qualunque forma, dal
Responsabile del Procedimento.

Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti alla organizzazione
del lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attivita. Tali incombenze
fanno capo e sono di esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.

Art. 4 RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei lavori assolve ai compiti ed alle responsabilita di cui agli articoli 26, 90, 93 comma 2, 99
comma 1, e 101 comma 1 del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, il Responsabile dei Lavori:
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= richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e vigila sulla loro attivita;

= invia la Notifica Preliminare agli enti competenti;

= provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a
verificare che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate siano corrisposti senza alcun
ribasso all’Appaltatore e/o alle imprese subappaltatrici.

Art. 5 REFERENTE DEL CONTRATTO, RSPP E DIRETTORI DI CANTIERE

Qualora I'Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e/o i lavori, dovra farsi rappresentare, previo
gradimento della Committente, da persona fornita dei requisiti morali, tecnici e professionali necessari, con
apposito mandato con rappresentanza per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione delle attivita a
norma del Contratto, che dovra essere depositato presso la Committente.

L’Appaltatore dovra pertanto nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (Referente del
Contratto), che avra la responsabilita di dirigere, assistere e coordinare le attivita del personale impiegato
nell’appalto. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio, tale nomina dovra essere attribuita mediante
delega sottoscritta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio.

La designazione del Referente del Contratto dovra essere sottoscritta per accettazione e dovra indicare i
recapiti dall'interessato (telefono, fax ed indirizzo e-mail). La designazione dovra essere comunicata alla
Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto.

Il Referente del Contratto dovra essere sempre reperibile da parte della Committente.

Il Referente del Contratto avra la qualifica di Direttore Tecnico e dovra coordinarsi con il Responsabile del
Procedimento per garantire la corretta e regolare esecuzione del Contratto in nome e per conto
dell’Appaltatore.

Oltre al Referente del Contratto, I'Appaltatore dovra indicare :

= il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovra essere professionalmente qualificato,
il cui nominativo dovra essere comunicato, per iscritto, all’atto della consegna dei lavori;
= uno o piu Direttori di Cantiere, professionalmente qualificati e muniti dei necessari poteri.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore di Cantiere avverra mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Compito del Direttore di Cantiere € garantire al Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle attivita, un
efficace coordinamento, in maniera che gli ordini del Direttore dei Lavori trovino pronta e rispondente
attuazione. Il Direttore dei Lavori potra esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale
dell’Appaltatore in caso di indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Il Direttore di Cantiere assegna la conduzione dei singoli cantieri ad un Assistente di Cantiere che si
interfaccia con il Direttore Operativo e/o con I'lspettore di Cantiere.

Per ogni zona dovra essere sempre reperibile, 24h su 24 per 365 giorni al’anno, un Direttore di Cantiere in
grado di gestire le squadre operative e munito di poteri, competenze e autonomia tale da poter coordinare il
lavoro delle squadre, la fornitura dei materiali necessari € i rapporti con la D.L.

L’Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio del personale di cui sopra, dovra essere tempestivamente notificata alla
Committente ed, in particolare, la variazione del Referente del Contratto dovra essere accompagnata dal
deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.
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Art. 6 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvedera a:

= assicurare, con opportune azioni di controllo e coordinamento, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

= adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

= valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

= organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

= verificare I'attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori;

= verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

= segnalare al Direttore Lavori e al Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del
D.lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e propone la sospensione dei
lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto.
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente e alla
Direzione Provinciale del Lavoro;

= sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettati dalle imprese interessate (che dovra essere comunicata per iscritto);

= redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed a predisporre il Fascicolo dellopera nei casi di cui
all'Art. 90 comma 5 del D.Igs. 81/2008.

Tutti i provvedimenti assunti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’Art. 92
comma 1 del D.lgs. 81/2008, sono comunicati alla Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente
competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro da parte del Responsabile dei Lavori.

Art. 7 DIREZIONE DEI LAVORI

La Committente provvedera ad istituire uno o piu uffici di Direzione dei Lavori costituito/i da un Direttore dei
Lavori, in possesso delle necessarie capacita professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed,
eventualmente, da uno o piu assistenti con funzione di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle attivita dell ufficio di
Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del Contratto.

Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le
attivita siano eseguite puntualmente e a regola d’arte ed in conformita ai patti contrattuali, ai progetti, alle
specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.

La Direzione dei Lavori & di pertinenza della Committente senza che cio sollevi I'Appaltatore da qualsiasi
responsabilita per quanto concerne la buona riuscita degli interventi e per i danni di qualsiasi natura che
possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.

La Committente comunichera all’Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far
eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la Direzione dei Lavori o altri suoi uffici, le prove e le indagini che
riterra opportune, per verificare 'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori, oltre alle funzioni e ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente
legislazione e dai documenti contrattuali, in particolare provvede a:
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= predisporre quanto necessario per I'accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati
di collaudo esegquiti in fabbrica o ulteriori prove).

= verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’Appaltatore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

= provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell’Appaltatore, della disposizione di cui all’Art. 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubbilici.

In considerazione della natura delle attivita contrattuali, il Direttore dei Lavori sara coadiuvato da assistenti,
con funzioni di Direttori Operativi, che collaborano con il Direttore dei Lavori al fine di verificare che i singoli
Ordinativi di Lavoro (e ciascuna parte di essi) siano eseguiti regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. | Direttori Operativi rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.

Gli assistenti con funzioni di Ispettore di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori alla sorveglianza
delle attivita in conformita delle prescrizioni del presente Capitolato. Essi sono presenti durante lo
svolgimento delle attivitd che richiedono controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni. Gli Ispettori di Cantiere rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei
Lavori.

Art. 8 CORRISPONDENZE

L’Appaltatore dovra dotarsi di propria struttura operativa in grado di interfacciarsi correttamente con i ruoli
decisionali ed operativi strutturati presso I'ufficio di Direzione dei Lavori della Committente, in conformita alla
indicazioni di cui alla tabella seguente:

Tabella 1
Ruoli Committente Ruoli Appaltatore Competenze/Responsabilita
Responsabile del . .
Procedimento/Resp. del Servizio Appaltatore e/o Direttore tecnico Artt. 3e 5
. . . Direttore Tecnico e/o Direttore di
Direttore dei Lavori Cantiere Artt. 7e 5
. : Direttore di Cantiere e/o
Direttore Operativo Assistente di Cantiere Artt. 7e5
Ispettore di Cantiere Assistente di Cantiere Artt. 7e 5
Coordinatore della Sicurezza in Responsabile del Servizio di
fase di Esecuzione (*) / Prevenzione e Protezione Artt. 4,6e5
Responsabile dei Lavori Appaltatore e tutti i ruoli sopradetti

(*) per gli interventi per i quali & prevista la designazione

Art. 9 DOMICILIO E COMUNICAZIONI

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’Art. 2 del Capitolato Generale di Appalto
(D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo
Quadro e dai relativi Contratti Applicativi.

L’Appaltatore, dal momento della stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dei relativi Contratti, dovra
essere in ogni momento reperibile mediante un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria
telefonica, di fax per la ricezione e trasmissione messaggi e tramite una casella di posta elettronica (e-mail e
pec) e su rete mobile.
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Le comunicazioni tra la Committente e I'’Appaltatore saranno effettuate con raccomandata a/r, fax o pec,
ovvero mediante consegna diretta al Referente del Contratto/Responsabile del Procedimento o ad altro
soggetto da questi incaricato che dovra rilasciare regolare ricevuta.

La Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno comunque avere
la possibilita di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con I'Appaltatore.

La Committente utilizza una propria procedura operativa di gestione e controllo delle attivita mediante
sistema Work Force Management. L’Appaltatore deve pertanto essere in grado anche di ricevere le
comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici provenienti dai sistemi della
Committente e di fornire i dati e le informazioni previste il tutto come meglio precisato nel’Elaborato 1.5 del
presente Capitolato.
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TITOLO ll. OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 10 ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI

L’Accordo Quadro, da attuarsi con successivi Contratti Applicativi, ha per oggetto I'esecuzione, da parte
dell’Appaltatore, delle prestazioni di seguito elencate, che saranno descritte in maggior dettaglio nell’Art. 11
seguente.

Con ogni operatore economico partecipante alla procedura di gara non potra essere concluso un accordo
quadro per piu di un lotto.

Con I'Accordo Quadro di natura generale I'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della
Committente ad eseguire, a fronte dell’emissione di contratti applicativi, i lavori secondo le modalita,
specifiche e prezzi di cui al presente capitolato speciale d’appalto.

L’'accordo ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti
dell’Operatore Economico con cui viene stipulato I’Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad
alcuno dei contratti applicativi.

La Committente assumera obblighi nei confronti dell’Appaltatore esclusivamente con I'emissione dei
contratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell’Accordo Quadro.

Come meglio dettagliato nel seguito del presente Capitolato, si evidenzia che I'Appaltatore, in caso di
necessita, potra essere chiamato a svolgere i lavori e servizi accessori specificati in qualunque momento per
tutta la durata del Contratto, sia in orario diurno che notturno, comprese le festivita, in qualunque condizione
meteorologica e in presenza di scioperi, anche non imputabili a fatto dell’Appaltatore. Anche in caso di
sciopero I'Appaltatore dovra garantire un numero minimo di unita operative per far fronte alle richieste
urgenti della Committente e ai casi di pericolo.

L’Appaltatore pertanto dovra garantire I'esecuzione delle prestazioni richieste 24h su 24 per 365 giorni
all’anno con adeguato numero di personale tecnico ed operativo, attrezzature e mezzi e dovra allestire una
centrale operativa costantemente attiva, in grado di gestire in autonomia le proprie risorse per rispondere
alle esigenze della Committente nei tempi fissati per i livelli di servizio appresso definiti.

1) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e nuovi allacci di
utenza
attivita strumentali al mantenimento in efficienza, alle riparazioni dei guasti, alla sostituzione,
ricostruzione e adeguamento delle reti idriche e fognarie e dei relativi allacci d’'utenza, comprensive di
lavori idraulici, edili e stradali necessari. Sono compresi i servizi auto spurgo, consistenti in interventi di
disostruzione di tubazioni fognarie, pulizia di collettori e relativi manufatti, qualora funzionali agli
interventi di cui sopra e le attivita di ripristino delle sedi viarie e marciapiedi nelle aree interessate dai
lavori.
Per i lavori di questa categoria & previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni
all'anno.

2) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti per acquedotto, fognatura e
depurazione
attivita strumentali al mantenimento in efficienza degli impianti di potabilizzazione, depurazione,
acquedotto e fognatura gestiti dalla Committente, quali I'estrazione, manutenzione, riparazione e
rimontaggio di apparecchiature elettromeccaniche, la sostituzione o integrazione di apparecchiature e
componenti impiantistici, compresi i lavori da elettricista funzionali alle attivita precedenti quali
scollegamenti e collegamenti alimentazione elettrica agli apparecchi elettromeccanici, piccole riparazioni
e manutenzioni di condutture elettriche, cavi e organi di azionamento e comando.
Per i lavori di questa categoria & previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni
all'anno.

3) Lavori edili e di carpenteria
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manutenzioni ordinarie e straordinarie di manufatti ed edifici esistenti e nuove costruzioni di modesta
importanza in muratura, cemento armato o acciaio quando non gia ricomprese nei precedenti punti.

Trattandosi di interventi non predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attivita da
svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento (Ordinativi di Lavoro),
come disciplinato dall’Art. 39 del presente Capitolato che fissa la disciplina da applicarsi a tutti gli atti di
affidamento emessi nel corso di validita del Contratto.

Le attivita contrattuali rientrano prevalentemente nella categoria OG6 — Opere puntuali e a rete per
l'attuazione del servizio idrico integrato (categoria prevalente), in quanto anche il resto delle lavorazioni
(rimozione amianto, opere edili, rifacimento asfalti) sono svolte contestualmente alla manutenzione
ordinaria/straordinaria.

Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle Parti nel mantenimento di ottimali
standard qualitativi di efficienza delle reti idriche e fognarie ed impianti afferenti. Il mantenimento dei predetti
standard integra il contenuto dell’obbligazione assunta dall’Appaltatore, che si obbliga, percid, ad eseguire
tutte le attivita utili e/o opportune, per il conseguimento di tale obiettivo, anche se non esplicitamente indicate
nel presente Capitolato. Dette attivita rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del
Contratto.

Lo standard di diligenza in base al quale I’Appaltatore dovra dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al
quale sara valutato ogni suo inadempimento, € la diligenza di un’impresa particolarmente esperta
nell’esecuzione di lavori indispensabili a garantire I'erogazione di servizi del tipo, natura e complessita di
quelli di cui trattasi nel presente Capitolato, nonché particolarmente esperta di tutte le condizioni, locali e
generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto.

Art. 11 NATURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi possono essere sinteticamente
riassunte come segue:

1) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e nuovi allacci di
utenza

Sono previste tre tipologie di lavori:

a) Lavori di manutenzione (anche in conseguenza di guasto) delle reti idriche e fognarie, cioé I'insieme
delle lavorazioni che, senza comportare il rifacimento delle opere ed impianti, ne garantiscono la
funzionalita, la fruibilita e I'efficienza, anche tramite riparazione di eventuali guasti;

b) Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie, cioé I'insieme delle opere necessarie
a rinnovare e/o sostituire parti degli impianti di acquedotto e fognatura, dei relativi pozzetti e la
realizzazione degli allacciamenti delle utenze private alle reti medesime.

c) Lavori di rilevanza strategica (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posa di nuove
tubazioni sotto sede stradale e sostituzione di reti esistenti).

Per i lavori di questa categoria & previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno
quando lintervento & richiesto con carattere di urgenza dalla Committente nel relativo Ordinativo di lavoro.

Le principali tipologie di lavoro previste sono:

» |a mappatura e I'indagine dei sottoservizi mediante sistemi georadar e altre tecnologie;

= il disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere;

= gli scavi per raggiungere il piano di posa di tubazioni o condotte di ogni genere e dei pozzetti di linea
e speciali, da eseguire generalmente in strade cittadine con forte presenza di servizi nel sottosuolo;

= |e opere provvisionali per il contenimento delle pareti degli scavi che si renderanno necessarie in
funzione delle tipologie dei terreni attraversati;
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le opere provvisionali per il mantenimento all’asciutto degli scavi durante le fasi di lavoro, ivi
compreso il drenaggio, la realizzazione di canali di deflusso, il pompaggio ed il wellpoint a seconda
delle necessita;

la fornitura e posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo e diametro, nonché di pezzi speciali e di
apparecchiature complementari ed accessorie, sia all'aperto che nelle gallerie di PP.SS. o nei
manufatti multiservizi;

la realizzazione e la posa di tubazioni con tecnologie “senza scavo” (perforazioni orizzontali in
microtunnelling, teleguidata, spingitubo, etc.);

la realizzazione delle derivazioni di utenza, con cid intendendo le opere comprese tra la condotta
distributrice e il punto di consegna all'utenza;

la realizzazione dei nuovi allacciamenti d’'utenza alla rete fognaria;

gli allacci alla rete esistente delle nuove condotte realizzate;

la costruzione di pozzetti di linea di qualsiasi tipo (ispezione, confluenza, cambio di direzione, di
allaccio, ecc.), di sezionamento, di manovra, di accumulo e di sollevamento, sia interrati che in
elevazione, realizzati in c.a. in opera o in elementi prefabbricati;

l'installazione di fontanelle pubbliche e di idranti antincendio e di innaffiamento;

la costruzione o riparazione (a qualsiasi profondita) degli scarichi di manufatti e fontanelle con relativi
imbocchi in fogna;

le opere di manutenzione e miglioramento della rete idrica, della rete di fognatura e dei collettori,
nonché la messa in quota di tutti i loro accessori (come chiusini, caditoie, griglie e sifoni), la
sostituzione delle vecchie pedarole e delle scale metalliche all’'interno dei manufatti di accesso, la
ristrutturazione di parti di impianti esistenti per quanto concerne le sole opere di carpenteria, da
eseguire generalmente in strade cittadine e quindi con forte presenza di sottoservizi nel sottosuolo;
gli interventi su canalizzazioni di grande diametro, comprendenti: il rifacimento del fondo, il ripristino
di volte e piedritti, la bonifica ed impermeabilizzazione o il rifacimento di intonaci;

lispezione dei manufatti e la segnalazione immediata di eventuali manomissioni;

la video-ispezione delle condotte idriche e dei collettori fognari mediante telecamera teleguidata;

la riparazione di guasti della rete idrica o degli acquedotti, delle apparecchiature, delle derivazioni ed
allacciamenti e di tutti gli impianti connessi;

la prova in pressione e tutte le prove di tenuta delle canalizzazioni e/o delle opere realizzate;

gli scavi e i sondaggi d’esplorazione atti a conoscere lo stato delle opere, la natura del sottosuolo,
ecc.

il rinterro degli scavi;

il ripristino o rifacimento delle pavimentazioni stradali e marciapiedi, anche disfatti da altri, compresa
I'eventuale fresatura ove sia prevista;

la fornitura di mezzi d’opera, di mano d’opera specializzata in economia e di materiali che
occorressero per qualsiasi genere di lavoro necessario a garantire la manutenzione delle reti idriche
e fognarie;

la fornitura di mezzi d’'opera, mano d’opera ed attrezzature necessarie per I'esecuzione di movimenti
di terra e di ripristini stradali, su lavori di manutenzione a cura del personale della Committente;
'eventuale spostamento di qualsiasi tipo di sottoservizio, sia pubblici che privati interferenti con la
realizzazione delle opere;

la sistemazione delle aree impegnate dai lavori secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori ed
in ottemperanza alle prescrizioni delle autorita competenti per Legge sul territorio attraversato;

la realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le reti esistenti che presentino
interferenze con gli interventi da realizzare;

il isanamento strutturale delle reti fognarie con metodo del relining;

opere varie (murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di scarico e di drenaggio,
opere metalliche, opere in pietra naturale, opere da pittore, opere elettriche, ecc.) che si rendessero
necessarie nell’ambito delle attivita di manutenzione delle reti idriche e fognarie;

manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere in carpenteria metallica presso le varie
strutture impiantistiche della Committente anche ai fini della messa in sicurezza luoghi di lavoro
(corrimani, scale, passerelle, grigliati, etc.), fornitura in opera di carpenterie metalliche per
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ristrutturazione di sezioni di impianti esistenti, sostegni, staffe e simili in acciaio, verniciatura e/o
zincatura a caldo di strutture nuove o gia installate;

opere elettriche di limitata importanza (scollegamento e rimontaggio apparecchiature elettriche,
riparazione, sostituzione e aggiuntatura cavi elettrici degli impianti di utenza, ecc) che si rendessero
necessarie nell’ambito delle attivita di manutenzione delle reti idriche e fognarie;

in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell'lmpresa e le prestazioni necessarie a dare le opere
complete, funzionanti e pronte per l'esercizio;

la messa a disposizione, anche tramite noleggio, di autogru, pompe di sollevamento per fognatura e
drenaggio e altre attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori oggetto di contratto;

la predisposizione della documentazione prevista dai regolamenti comunali per I'apertura di scavi
stradali e dalle disposizioni emanate dagli Enti aventi giurisdizione sui luoghi interessati dai lavori,
vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori, compresa la redazione degli elaborati grafici per
l'organizzazione di cantieri stradali necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per I'apertura di
scavi stradali;

la presentazione e la completa gestione presso gli Enti interessati delle necessarie autorizzazioni e/o
concessioni per l'apertura di scavi ordinaria od urgente e per la relativa riconsegna delle aree
interessate dai lavori, delle autorizzazioni delle competenti Soprintendenze Archeologiche e delle
altre autorizzazioni comunque propedeutiche all'apertura degli scavi stradali, ivi compresa
I'occupazione temporanea del suolo pubblico;

Sono altresi comprese le attivita di autospurgo, qualora funzionali ad altri interventi di cui ai punti precedenti,

quali:

la disostruzione di tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni, griglie, fossi intubati, attraversamenti
stradali e qualsiasi altro manufatto facente parte della rete fognaria, mediante I'utilizzo di speciali
attrezzature atte al sezionamento delle condotte, la collocazione e il mantenimento in opera di
cuscini pneumatici di qualsiasi diametro e per ogni tipo di canalizzazione;

la pulizia di pozzetti fognari, vasche di sollevamento liquami, fognoli di fontanelle pubbliche;

la realizzazione di by-pass di tratti della rete fognaria, mediante utilizzo di speciali apparecchiature;
la pulizia di aree o altro alle quali la Committente sia tenuta per obblighi di legge o per necessita di
tutela dell’igiene pubblica;

il noleggio di macchinari e apparecchiature accessorie.

Sono altresi comprese le attivita di riparazione e bonifica su reti idriche e fognarie in presenza di tubazioni e
componenti contenenti amianto quali:

manutenzione delle reti acquedotto in cemento-amianto, interventi sia su rete che negli impianti di
potabilizzazione delle acque;

riparazione delle reti acquedotto in cemento-amianto;

montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi speciali in condotte in cemento-
amianto; realizzazione di allacciamenti di utenza;

adeguamento di parti d'impianti di potabilizzazione con presenza di tubazioni in cemento-amianto
interventi di rimozione e smaltimento o messa in sicurezza di manufatti in cemento amianto
(coperture, condotte, trovanti, etc.);

esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, necessarie
alla attivita di lavorazioni in presenza di amianto.

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del D.Lgs.
81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all’interno di spazi confinati o sospetti di
inquinamento, cosi come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche
procedure previste dalle norme e dal presente CSA.

L’operatore potra trovarsi a lavorare:

nel caso di tubazioni idriche, in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione;
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= nel caso di tubazioni fognarie, in presenza di fuoriuscita di liquami, sia in pressione che a gravita.

Ne consegue che I'impresa dovra mettere in campo tutte le precauzioni necessarie affinché sia garantita la
salute e la sicurezza del lavoratore che andra ad operare in tali condizioni.

I lavori in oggetto sono classificabili nella categoria di opere generali OG6 (Acquedotti e fognature).

2) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti per acquedotto, fognatura e
depurazione

Le attivita comprendono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti Acquedotto, Depurazione e
Fognatura comprese le attivitd su apparecchiature idrauliche, meccaniche ed elettromeccaniche ed ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Si intendono ricompresi
nell’oggetto del presente appalto anche gli interventi da eseguire sugli impianti di nuova costruzione messi in
servizio successivamente alla data della lettera d’invito a gara.

Per i lavori di questa categoria & previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno
quando lintervento & richiesto con carattere di urgenza dalla Committente nel relativo Ordinativo di lavoro.

In particolare le attivita di cui al presente punto comprendono:

= |a manutenzione e/o riparazione delle parti funzionali di apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche a servizio degli impianti, quali pompe (emerse e sommerse, per acque trattate,
grezze e reflue), soffianti, compressori, mixer, misuratori di portata, sonde, misuratori di livello,
pompe dosatrici, centrifughe, addensatrici, nastropresse, rotostacci, gruppi elettrogeni;

= estrazione, smontaggio, trasporto da e per l'officina, riparazione, revisione, fornitura dei ricambi e
dei componenti, il relativo montaggio/assemblaggio ed il rimontaggio in sito dell’apparecchiatura nel
relativo alloggiamento (sollevamenti fognari, pozzi, locali tecnici, ecc);

= il noleggio di gru e mezzi di sollevamento idonei alla movimentazione delle apparecchiature da
mantenere, oltre all’utilizzo di manodopera specializzata;

= il noleggio di pompe per fognatura, da impiegare per il ripristino temporaneo del servizio, che
lmpresa Appaltatrice dovra dimostrare di poter noleggiare entro i tempi fissati per il pronto
intervento;

= sostituzione delle parti funzionali di impianti riconducibili a carroponti di sedimentatori circolari e
longitudinali, apparecchi di grigliatura a trazione catenaria o oleodinamica, dissabbiatori a coclea
evacuatrice con annessi motoriduttori, dissabbiatori tipo “pista”, coclee di trasporto materiali grigliati,
sabbie o fanghi di depurazione con annessi motoriduttori, compattatori dei grigliati oleodinamici,
paratoie meccaniche o oleodinamiche;

= la manutenzione e/o sostituzione di carpenterie idrauliche, sia al di sotto della pavimentazione
stradale che fuori terra, a servizio degli impianti della Committente o da essa gestiti. In particolare &
prevista la manutenzione e/o sostituzione di tubazioni idrauliche (piping) per prodotti chimici in
materiale plastico (principalmente in PVC o PP), di carpenterie idrauliche (in ghisa, PEAD, PVC,
acciaio zincato, acciaio inox e altri materiali similari) e di carpenterie metalliche deteriorate o
danneggiate. Le lavorazioni comprendono lo smontaggio delle componenti, la revisione delle parti
riutilizzabili, il reperimento e la fornitura di ricambi o nuovi elementi di sostituzione, il montaggio dei
ricambi, linstallazione o il rimontaggio delle tubazioni, raccordi e valvole, il loro staffaggio e
protezione, il trasporto e I'organizzazione logistica per il reperimento del materiale e per il montaggio
in sito;

= opere edili accessorie funzionali all’'esecuzione degli interventi di manutenzione impiantistica, quali,
in via non esclusiva:
- scawvi e ripristini su strade e marciapiedi;
- demolizioni di opere in cemento armato, sia verticali (pareti, partizioni, setti) che orizzontali (platee,

solette, coperture);
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- esecuzione di tracce e fori (anche con carotatrice idraulica), muratura di tracce e fori, rifinitura
delle superfici murarie, esecuzione di riempimenti di fori passanti in vasche tramite materiali water
stop;

- realizzazione di basamenti e strutture di alloggiamento apparecchiature in muratura, cls o cemento
armato;

- risanamento strutturale di opere in cemento armato;

- posa in opera di pozzetti;

- realizzazione di opere murarie per divisori interni;

- risanamento di guaine di impermeabilizzazione;

- manutenzione, risanamento e consolidamento di opere in cls e c.a;

- opere di finitura riguardanti infissi, intonaci, tinteggiature;

- scavi a sezione obbligata e ristretta per posa condotte interrate;

- sabbiatura, pulizia, verniciatura di manufatti edili;

- impermeabilizzazione vasche in cls e vasche contenenti soluzioni acide;

- impermeabilizzazione interne di serbatoi per acqua potabile;

- rifacimento di piste in cemento armato di scorrimento dei carroponti;

- rifacimento di piste in cemento armato di scorrimento dei ponti raschiatori;

= opere accessorie di taglio alberi, piante e siepi, disboscamento, decespugliamento e altre opere a
verde limitatamente a quanto strettamente funzionale per consentire I'accesso, la manutenzione o la
messa in sicurezza dei siti e degli impianti della Committente.

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all'interno di spazi confinati o sospetti di
inquinamento cosi come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche
procedure previste dalle norme e dal presente CSA.

Gli interventi in presenza di materiali contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo llI
del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

Le attivita sulle apparecchiature elettromeccaniche richieste comprendono gli interventi accessori e di
manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici ad esse relativi che possono essere, in modo indicativo e non
esaustivo, cosi riassunti:

= manutenzione, trasformazione, adeguamento ed ampliamento di impianti elettrici esistenti BT a
servizio degli impianti oggetto del presente appalto;

= manutenzione sistemi avvio pompe/motori (inverter, soft-start, ecc.);

= redazione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in merito all’attivita svolta;

Per lo svolgimento delle attivita sopra riportate € previsto il noleggio di gruppi elettrogeni per il ripristino della
funzionalita degli impianti, oltre all'utilizzo di manodopera specializzata.

La gestione dei rifiuti di materiale elettrico ed elettronico (RAEE) prodotti in relazione alle attivita riferite alla
tipologia del presente articolo avverra nel rispetto della normativa in vigore a completo carico
dell’Appaltatore, ritenendosi compensato tale onere nei prezzi in elenco.

I lavori in oggetto sono classificabili nella categoria di opere generali OG6 (Acquedotti e fognature).

3) Lavori edili e di carpenteria metallica

Rientrano in questa categoria le opere edili necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, demolizione e/o nuova costruzione di manufatti ed edifici in uso alla Committente.

Sono previste in via indicativa € non esaustiva le seguenti tipologie di lavori:

= Jlavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione totale o parziale, ristrutturazione o
ampliamento di immobili, fabbricati e manufatti di proprieta o in uso alla Committente al fine di
mantenerne il decoro, la funzionalita e la sicurezza statica, adeguarne le condizioni igienico
sanitarie;
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opere edili varie (murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di scarico e di
drenaggio, opere metalliche, opere in cemento armato, opere in pietra naturale, opere da pittore,
opere elettriche, ecc.) che si rendessero necessarie nellambito delle attivita di manutenzione
ordinaria o straordinaria;

manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere in carpenteria metallica presso le varie
strutture impiantistiche della Committente anche ai fini della messa in sicurezza luoghi di lavoro
(corrimani, scale, passerelle, grigliati, etc.), fornitura in opera di carpenterie metalliche per
ristrutturazione di sezioni di impianti esistenti, sostegni, tubazioni, staffe e simili in acciaio legato al
carbonio o inox, verniciatura e/o zincatura a caldo di strutture nuove o gia installate;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere di
carpenteria metallica presso le varie strutture impiantistiche:

opere elettriche di limitata importanza (scollegamento e rimontaggio apparecchiature elettriche,
riparazione, sostituzione e aggiuntatura cavi elettrici degli impianti di utenza, ecc.) che si rendessero
necessarie nel’ambito delle suddette attivita di manutenzione;

in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell'lmpresa e le prestazioni necessarie a dare le opere
complete, funzionanti e pronte per l'esercizio;

la predisposizione della documentazione prevista dai regolamenti comunali e dalle disposizioni
emanate dagli Enti aventi giurisdizione sui luoghi interessati dai lavori, vigenti all'atto dell'esecuzione
dei lavori, compresa la redazione degli elaborati grafici per I'organizzazione di cantieri;

la presentazione, il ritiro e la riconsegna presso gli Enti interessati delle necessarie autorizzazioni in
via ordinaria od urgente.

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all’interno di spazi confinati o sospetti di
inquinamento, cosi come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche
procedure previste dalle norme e dal presente CSA.

Gli interventi in presenza di materiali contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il
del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

Anche in questo caso i lavori in oggetto sono classificabili prevalentemente nelle categoria di opere generali
OG6 (Acquedotti e fognature) essendo lavorazioni eseguite contestualmente ad interventi di manutenzione
ordinaria/straordinaria di reti idriche e fognarie .

Art. 12 AMBITO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’

Le attivita oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi si riconducono
fondamentalmente, ma non esclusivamente, all’ambito territoriale dei Centri Zona come appresso definiti.

| Comuni rientranti nel perimetro di ciascun Centro Zona sono i seguenti:

1) Centro Zona Pisa (Pl)

Buti, Cascina, Vicopisano, Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano.

2) Centro Zona Empoli (EM)

San Miniato, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Vinci.

3) Centro Zona Bientina (BI)

Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D’Arno, Pontedera, Santa Croce
sull’Arno, Santa Maria a Monte.

4) Centro Zona Valdelsa (VE)

Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Poggibonsi, San Gimignano.

5) Centro Zona Terricciola (TE)

22




a
L
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \
Elaborato REV 1
11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO BT

Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Fauglia, Lajatico, Crespina Lorenzana, Peccioli,
Terricciola, Palaia, Ponsacco.

6) Centro Zona Lucchesia (LU)
Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica.

7) Centro Zona Valdinievole (VA)
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano
Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

Le Aree secondo cui sono raggruppati gli ambiti territoriali ai fini dell’affidamento dell’Appalto sono i seguenti:

= Lottol —Zona PI

Lotto Il - Zona EM

Lotto lll - Zona BI

Lotto IV — Zona VE

Lotto V- Zona TE

Lotto VI — Zona LU-VA

Per ogni Lotto sara concluso un Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. 50/2016 con I'Operatore
Economico che conseguira il punteggio piu alto secondo, ad ogni operatore economico non sara possibile
concludere accordi quadro per piu di un lotto. | criteri e le procedure specificati nel Bando e nel presente
documento e i lavori saranno affidati con successivi Contratti Applicativi.

L’Appaltatore dichiara di conoscere i territori rientranti nel’Ambito territoriale interessato dalle attivita e di
aver verificato scrupolosamente la congruita dei prezzi per I'esecuzione delle stesse nell’intero territorio.

Nel corso dellappalto, senza modifica di altre condizioni contrattuali e nei limiti dellimporto massimo
dell’Accordo Quadro, ’Ambito territoriale di cui sopra potra essere integrato, a seguito dell’acquisizione, da
parte della Committente, della gestione del Servizio Idrico Integrato in altri Comuni.

L’elenco dei Comuni facenti parte di ciascun Centro Zona potra essere modificato o ampliato dalla
Committente anche nel corso dell’appalto previa comunicazione all’Appaltatore con anticipo di almeno 30
(trenta) giorni per consentire la necessaria riorganizzazione logistica.

La Committente si riserva inoltre la facolta di richiedere all’Appaltatore I'effettuazione di prestazioni oggetto
del presente Capitolato anche in ambiti territoriali diversi da quello affidato nonché in altri Comuni della
Regione Toscana, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale complessivo ex artt. 106 co 12 del Codice,
senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 13 IMPORTO E DURATA DEL ACCORDO QUADRO

L’'Operatore Economico con cui la Committente conclude I’Accordo Quadro per ciascuno dei Lotti indicati &
obbligato ad eseguire le prestazioni descritte nell’Art. 11 del presente Capitolato, che saranno affidate con
successivi Contratti Applicativi, per 'importo indicato nella tabella seguente.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell'lVA di legge.

Tabella 2
Lotto Zona | Importo Accordo Quadro Di cui costi della sicurezza | Durata Accordo Quadro
(Euro) (Euro) (mesi)
I Pl 10.000.000,00 400.000 36 (trentasei)
(diecimilioni/00) (quattrocentomila/00)
| EM 10.000.000,00 400.000,00 36 (trentasei)
(diecimilioni/00) (quattrocentomila/00)
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i 2] 10.000.000,00 400.000,00 36 (trentasei)
(diecimilioni/00) (quattrocentomila/00)
v VE 8.000.000,00 320.000,00 36 (trentasei)
(ottomilioni/00) (trecentoventimila/00)
\") TE 8.000.000,00 320.000,00 36 (trentasei)
(ottomilioni/00) (trecentoventimila/00)
VI | LUVA 8.000.000,00 320.000,00 36 (trentasei)
(ottomilioni/00) (trecentoventimila/00)

La durata dell’Accordo Quadro & di 36 mesi dalla data della stipula. Nell’arco di tale periodo potranno essere
stipulati fra la Committente e I'’Appaltatore singoli Contratti Applicativi per I'importo massimo complessivo
dell’Accordo Quadro.

Qualora alla data di scadenza dell’Accordo Quadro fossero in corso contratti applicativi del medesimo, gl
stessi continueranno ad essere validi ed efficaci fino al termine previsto nel contratto.

A puro titolo indicativo e senza alcun obbligo per la Committente, che si riserva la facolta di modificarne le
durate e gli importi o anche di non stipularli, in generale & prevista per ciascun Lotto la stipula tre contratti
applicativi di durata annuale, ciascuno per I'importo di circa un terzo del totale dell’Accordo Quadro,

Anche nellambito del singolo contratto applicativo le prestazioni saranno di volta in volta richieste dalla
Committente secondo le proprie specifiche esigenze con la procedura di cui all’Art. 39 fino al raggiungimento
dell'importo massimo complessivo o della durata massima di cui alla seguente tabella.

La durata del Contratto & calcolata a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attivita
contrattuali di cui all’Art. 38 del presente Capitolato.

L’istituto dell’anticipazione sara regolato sulla base della disciplina ad essa applicabile in relazione al valore
del contratto di appalto (o contratto applicativo) da sottoscriversi a valle dell'accordo quadro.

In relazione alle finalita del presente contratto, volto a garantire la corretta gestione di un pubblico servizio, la
stazione appaltante si riserva la facolta di prorogare la durata del contratto alle condizioni tutte in esso
previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

La facolta di prosecuzione del contratto esercitata dalla stazione appaltante non da luogo al diritto
dell’Appaltatore di richiederne la risoluzione entro il limite del 20% dell'importo complessivo del contratto.

Al di fuori del caso di cui al paragrafo precedente comunque, la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L’incidenza media della manodopera, desunta dalle analisi dei prezzi delle lavorazioni maggiormente
ricorrenti previste dal contratto, € compresa nell’ intervallo 30 — 40 % dell’importo stimato dei lavori a base di
gara.

Art. 14 ANALISI DELLE QUANTITA

L’incidenza quantitativa delle tipologie di attivita previsti dal’Accordo Quadro €& riportata nei prospetti
riepilogativi che seguono. | dati rappresentati allinterno di tali prospetti forniscono un parametro di
riferimento utile per la formulazione dell'offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica degli
interventi affidati negli anni precedenti.

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi
del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in

24




a
A
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \
Elaborato REV 1
11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e

via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento e ragione
per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nei suddetti prospetti
riepilogativi, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Nell'Allegato 1 sono riportati in maniera piu estesa i dati statistici sugli affidamenti di lavori nelle varie zone di
competenza territoriale.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell'lVA di legge.

Tabella 3
LOTTI I-lI-lll
IMPORTI CONTRATTUALI
Qualifica- Indicazioni speciali ai fini della
zione ob- gara
. . i bligatoria (se Importo o
Lavorazione Categoria Classifica >10% o € % Prevalente / Sub abil
150.000 € Scorporabile | >“Pappaltadiie
(si/no)
Acquedotti, Subappaltabili
gasdotti, nei limiti del
oleodotti, opere 0OG 6 174 SI 9.000.000,00 90,00 Prevalente 30%
di irrigazione e dell’importo
di evacuazione complessivo
Scorporabile > del contratto,
Opere ed impianti 150.000 € (art. 3, ai sensi
di bonifica OG 12* i SI 1.000.000,00 10,00 comma 1, lett. dell’art. 105,
ambientale oo-ter, del comma 2, del
Codice) Codice
Totale 10.000.000,00 100,00

* possedere oltre a OG12 anche ['iscrizione all’ albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo.

Ai soli fini di consentire all’Appaltatore una migliore valutazione dellimpegno contrattuale e della eventuale
necessita di ricorrere al subappalto o alla costituzione di associazioni temporanee verticali o orizzontali di
imprese, si riportano i dati storici dell'incidenza economica assoluta e percentuale delle lavorazioni richieste
suddivisi per gruppi omogenei di lavorazioni.

Nei Lotti I, 1l e lll, allinterno della categoria prevalente rientrano alcune lavorazioni, anche di categorie non
scorporabili appartenenti a diversi gruppi omogenei di lavorazioni che vengono evidenziate nella seguente
tabella. Essi non rilevano ai fini della qualificazione dell’Appaltatore ma solo ai fini del subappalto.

Si ribadisce che detti valori hanno carattere puramente indicativo e non determinano alcun obbligo per la
Committente verso I’Appaltatore in termini di importi € numerosita di interventi commissionabili nel’ambito
del Accordo Quadro. Essi potranno variare in pit o in meno nei limiti dell'importo contrattuale totale.

Tabella 4
Gruppi omogenei di lavorazioni Importo (€) Percentuale (%)
Manutenzione reti idriche e fognarie 8.150.000,00 90,56
Nuovi allacci ed estensione reti 410.000,00 4,56
Manutenzioni Impianti 160.000,00 1,78
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Lavori stradali ed asfalti 140.000,00 1,55
Opere Edili 140.000,00 1,55
TOTALE 9.000.000,00 100,00
Tabella 5
LOTTI IV-V-VI
IMPORTI CONTRATTUALI
Qualifica- Indicazioni speciali ai fini della
zione ob- gara
. . . bligatoria (se Importo o
Lavorazione Categoria Classifica >10% o € % Prevalente / ]
150.000 € Scorporabile | Subappaltabile
(si/no)
Acquedotti, Subappaltabili
gasdotti, nei limiti del
oleodotti, opere 0OG 6 Vi SI 7.440.000,00 93,00 Prevalente 30%
di irrigazione e dell’importo
di evacuazione complessivo
Scorporabile > del contratto,
Opere ed impianti 150.000 € (art. 3, ai sensi
di bonifica OG 12* )/ ST 560.000,00 7,00 comma 1, lett. dell’art. 105,
ambientale oo-ter, del comma 2, del
Codice) Codice
Totale 8.000.000,00 100,00

* possedere oltre a OG12 anche l'iscrizione all’ albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo.

Ai soli fini di consentire all’Appaltatore una migliore valutazione dellimpegno contrattuale e della eventuale
necessita di ricorrere al subappalto o alla costituzione di associazioni temporanee verticali o orizzontali di
imprese, si riportano i dati storici dell'incidenza economica assoluta e percentuale delle lavorazioni richieste
suddivisi per gruppi omogenei di lavorazioni.

Nei Lotti IV, V e VI, all'interno della categoria prevalente rientrano alcune lavorazioni, anche di categorie non
scorporabili, appartenenti a diversi gruppi omogenei di lavorazioni che vengono evidenziate nella seguente
tabella. Essi non rilevano ai fini della qualificazione dell’Appaltatore ma solo ai fini del subappalto.

Si ribadisce che detti valori hanno carattere puramente indicativo e non determinano alcun obbligo per la
Committente verso I'Appaltatore in termini di importi e numerosita di interventi commissionabili nell’ambito
del Accordo Quadro. Essi potranno variare in pit o in meno nei limiti dell'importo contrattuale totale.

Tabella 6
Gruppi omogenei di lavorazioni Importo (€) Percentuale (%)
Manutenzione reti idriche e fognarie 6.720.000,00 90,32
Nuovi allacci ed estensione reti 330.000,00 4,44
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Manutenzioni Impianti 130.000,00 1,75
Lavori stradali ed asfalti 140.000,00 1,88
Opere Edili 120.000,00 1,61
TOTALE 7.440.000,00 100,00

Art. 15 ESECUZIONE IN PROPRIO DEL COMMITTENTE

La Committente, in casi di particolare complessita o comunque quando lo ritenga necessario per la buona
esecuzione dei lavori, si riserva il diritto di eseguire in proprio o far eseguire da ditte di propria fiducia talune
attivita o parti di esse, anche della stessa tipologia di quelle ricomprese nell’oggetto del Contratto, senza che
I'Appaltatore possa per questo formulare riserva alcuna.

Dette lavorazioni, per particolari esigenze operative, potranno essere svolte, su indicazione del Direttore dei
Lavori, anche all'interno dello stesso cantiere dove opera I'Appaltatore e anche in concomitanza temporale
con le lavorazioni condotte dall’Appaltatore stesso, opportunamente coordinate.

L’Appaltatore & obbligato a fornire alla Committente o alle altre ditte incaricate di cui sopra tutta I'assistenza
necessaria per l'esecuzione di dette attivita e a concedere loro I'utilizzo delle opere provvisionali
eventualmente installate per uso proprio o su specifica richiesta del D.L. senza diritto ad alcun compenso
ulteriore oltre a quello derivante dalla esecuzione delle attivita di propria competenza e dal nolo di detti
apprestamenti per il tempo necessario.

Il corrispettivo delle lavorazioni eventualmente eseguite in proprio o affidate a ditte terze non & compreso
nellimporto contrattuale.
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TITOLO lll. OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Art. 16 OBBLIGHI GENERALI

L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita, termini e prescrizioni
contenuti nellAccordo Quadro e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la
migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con
gli standard del settore di riferimento.

L’Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all'offerta per I'intera durata dell’Accordo
Quadro e dei relativi contratti applicativi, senza alcuna possibilita di modificazione dei termini, modalita,
prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
lindividuazione, l'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed
opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al
rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino
pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Capitolato.

L’Appaltatore, successivamente alla aggiudicazione definitiva del’Accordo Quadro, dovra fornire alla
Committente la documentazione di cui al successivo Art. 26 del presente Capitolato alle scadenze previste
dal medesimo articolo.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

a) eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme,
anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché
delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula
del Accordo Quadro dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne
conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

b) eseguire le attivitd senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attivita lavorativa
della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

c) curare direttamente I'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle
attivita contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione
contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i
quali comunque I’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

d) effettuare le richieste di Ordinanze ed ad anticipare il pagamento dei relativi oneri presso gli uffici
Comunali di Polizia Municipale, oltre all'osservanza, senza riconoscimento di alcun onere aggiunto, delle
prescrizioni riportate nelle Ordinanze (in particolar modo I'apposizione di tutta la segnaletica necessaria
alla regolamentazione del traffico da apporre anche nei giorni precedenti I'intervento);

e) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni
alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla
Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo
impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;

f) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della
propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze
tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’Art. 80,
comma 5 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.

g) proseguire le attivita, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione,
salvo i casi di forza maggiore;

h) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica senza maggiorazione alcuna
rispetto ai prezzi contrattuali le opere urgenti di pronto intervento richieste dalla Committente;
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i) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilita, da qualsiasi onere le
dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con
'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attivita;

j) provvedere, nei tempi prescritti € salvo applicazione delle penali espressamente previste nell’Elaborato
1.4 del presente Capitolato, al pagamento di eventuali multe e sanzioni, elevate nei confronti della
Committente ma dovute ad inadempienze dell'lmpresa, per violazioni o inadempienze inerenti il Codice
della Strada, i regolamenti comunali di apertura di scavi stradali, le specifiche prescrizioni impartite dagli
Enti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle
aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;

k) dimostrare, nei tempi prescritti al successivo Art. 26 del presente Capitolato I'idoneita tecnico-
professionale per lo svolgimento dei prestazioni accessorie (in capo all’Appaltatore o in capo ai
subappaltatori), la disponibilita di personale e mezzi come prescritto all’Art. 101 del presente Capitolato e
liscrizione (in proprio o tramite i subcontraenti) all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al minimo per le
categorie 4 classe D e 5 classe F per prestazioni accessorie di autospurgo e trasporto rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi;

[) possedere in corso di validita la certificazione del Sistema di Qualita aziendale conforme alla norma UNI-
EN ISO 9001 ed attinente alle attivita dei settori EA 28-28a-28b; detta certificazione deve essere
mantenuta in corso di validita per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi;

m) dimostrare, a semplice richiesta della Committente, di aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni per
I'attivita temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge
26/10/99 n. 447 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto
disposto dai regolamenti nazionali e locali vigenti in merito a normative sul rumore;

n) rispettare le procedure interne di Acque SpA che sono pubblicate sul sito istituzionale, sia quelle vigenti al
momento della conclusione dell’Accordo Quadro che quelle che dovessero essere emanate durante il
corso dei relativi contratti applicativi; di tali procedure I'impresa dovra dichiarare in sede di gara la presa
visione e I'accettazione incondizionata.

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai
successivi articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto € da intendersi come esemplificativa e non esaustiva,
restando ferma la piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma
necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il
Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per
il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Art. 17 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (0 ai soggetti da essi delegati quali i
Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del
Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare
I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali
occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Art. 18 OBBLIGO DI RISULTATO - RINUNCIA AD ECCEZIONI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi accessori che gli verranno assegnati nei termini
indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi,
fatti salvi i casi di forza maggiore.

L’Appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformita a quanto
stabilito dal Contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno
rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei
documenti per la sicurezza.
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Per il conseguimento del risultato richiesto I'’Appaltatore dovra dotarsi a proprio rischio, in aggiunta alle
specifiche minime di cui al presente Capitolato, di tutte quelle risorse, uomini € mezzi che si renderanno
necessari per il rispetto dei termini di ultimazione e della qualita di esecuzione previsti dal presente
Capitolato, senza che cid possa determinare alcuna ragione di maggiori compensi oltre ai prezzi fissati in
sede di conclusione dell’Accordo Quadro.

Ai sensi dell’Art. 1462 Codice Civile, I'obbligo dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle
prestazioni oggetto del presente Capitolato, visto il successivo Art. 21 , non potra in alcun caso essere
sospeso o dilazionato, nemmeno qualora I'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di
inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente.
L’Appaltatore potra far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto
allintegrale adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione della prestazione, con facolta di ripetere
eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia
inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall’Art. 1460 Codice Civile (Eccezione d'inadempimento).

Art. 19 OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI

E fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare 'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in
presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa
rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui I'’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime
dovranno essere tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto, fermo restando quanto prescritto
nel successivo Art. 67 .

Art. 20 OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL’APPALTO

L’Appaltatore & obbligato ad adottare il sistema gestionale di cui all’Art. 92 del presente Capitolato, per la
gestione informatica degli Ordinativi di Lavoro ricevuti e del flusso di informazioni con la Committente,

Detto sistema informatico sara fornito direttamente dalla Committente con le opportune licenze e installato e
configurato da personale specializzato incaricato dalla Committente sia sulle apparecchiature hardware che
I'Appaltatore dovra mettere a disposizione presso le proprie sedi operative che sui device mobili noleggiati
dalla Committente all’Appaltatore alle condizioni riportate nell’Elaborato 1.5.

Le attrezzature messe a disposizione dall’Appaltatore dovranno rispettare i requisiti minimi di cui
all’Elaborato 1.5 del presente Capitolato.

L'obbligazione oggetto del presente articolo trae origine dal preminente interesse della Committente ad
esercitare un controllo informatico in tempo reale delle singole attivita oggetto del Contratto.

Per la disciplina del contenuto e delle conseguenze dell’inadempimento della suddetta obbligazione si rinvia
all’Art. 82 del presente Capitolato, fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Durante lo svolgimento dell’Appalto, la Committente si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti
tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell’Elaborato 1.5 del presente
Capitolato, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’ Appaltatore.
Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’ Appaltatore, la
Committente procedera a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo
con I’Appaltatore stesso.

Art. 21 OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA’ E REGOLATORI

Le attivita previste dal Accordo Quadro sono strumentali per garantire I'erogazione di un servizio pubblico di
cui la Committente & gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a
garantire la continuita del servizio pubblico. Conseguentemente I'’Appaltatore si obbliga a garantire:

a) la piena continuita delle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia dei Contratti Applicativi;
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b) limmediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per 'esecuzione delle attivita dichiarate urgenti
(e quindi non programmabili) dalla Committente sul luogo di intervento, ovunque esso sia localizzato
entro 'ambito territoriale di cui al precedente Art. 12 | entro i tempi indicati nell’Ordinativo di Lavoro.

In considerazione dell'inderogabile necessita di assicurare un costante aggiornamento della situazione delle
infrastrutture di rete, al termine di ogni Ordinativo di Lavoro (sia nel caso di estensioni reti, manutenzioni,
sostituzioni, sia nel caso di semplici riparazioni), I'Appaltatore dovra fornire alla Committente la
documentazione tecnica prescritta all’Art. 40 ed una esauriente documentazione fotografica. In caso di
mancata consegna della documentazione di cui sopra, la Direzione dei Lavori non ammettera in contabilita
le relative attivita svolte. La fornitura della documentazione di cui sopra, in quanto onere contrattuale, si
intende compresa nei prezzi di elenco anche se non specificatamente indicata. L’Appaltatore pertanto dovra
tenerne conto in sede di formulazione dell offerta.

Sara totalmente a carico dell'Appaltatore I'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla
normativa vigente, dai vari regolamenti, dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 nonché dal Nuovo
Codice della Strada, atti a garantire la corretta esecuzione dei ripristini stradali ed a salvaguardare la
pubblica incolumita e la regolarita del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico, sui quali la
Committente e/o I’Appaltatore eseguiranno i lavori.

E’ altresi onere dell’Appaltatore provvedere all’acquisizione, presso i competenti Enti pubblici, di qualsiasi
permesso, nulla-osta, atto abilitativo necessario od opportuno per I'esecuzione dei lavori che interferiscono
(anche indirettamente) con la pubblica viabilita. Tutte le spese per diritti di istruttoria, bolli, ecc., conseguenti
all’espletamento di tali pratiche dovranno essere anticipati dall’Appaltatore e saranno rimborsati a pié di lista
nel successivo stato di avanzamento lavori. Le spese sostenute devono essere documentate
dall’Appaltatore mediante I'esibizione di fatture o ricevute che attestino I'avvenuto pagamento delle somme
richieste a rimborso. Tale documentazione dovra essere inserita sul sistema informatico come da indicazioni
del DL.

I lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguiti dagli Enti
preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, e quindi non contabilizzati in favore
dell’Appaltatore, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna né richiedere alcun
compenso.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della
scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche, le
modalita, le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, oltre che nel completo rispetto dei
livelli di servizio e di qualita definiti nel’Elaborato 1.4, che riporta gli indicatori di performance adottati, la
misura degli standard di servizio e qualitad richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun
indicatore.

Con riferimento al citato Elaborato 1.4, I'Appaltatore prende atto e dichiara di ben conoscere che i Livelli di
Servizio (SLA), ciascuno con i relativi Indicatori di Performance (KPI) specifici e generali legati alle
prescrizioni regolatorie vigenti sono i seguenti:

SLA 1) Obblighi di sicurezza e ambientali

SLA 2) Obblighi di corretta esecuzione

SLA 3) Tempo di riparazione guasti

SLA 4) Tempo di esecuzione allacci di utenza
SLA 5) Pronto intervento nei casi di pericolo
SLA 6) Durata delle interruzioni programmate
SLAT7) Tempo di ripristino della viabilita stradale
SLA 8) Aderenza ad appuntamenti definiti
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SLA9) Incidenza delle rilavorazioni civili ed idrauliche e qualita delle opere
SLA 10) Impiego materiali autorizzati
SLA 11)  Aderenza alle scadenze programmate
SLA 12) Rispetto dei requisiti contrattuali relativi al personale a disposizione
SLA 13) Rispetto dei requisiti contrattuali relativi all'attrezzatura, automezzi e mezzi

d’opera a disposizione

L’Appaltatore si dichiara consapevole che i livelli di servizio adottati sono stabiliti sulla base delle prescrizioni
e degli standard regolatori cui € tenuta la Committente, emanati dall’Autorita Idrica Toscana (AIT) e
dall’Autorita per I'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico (AEEGSI), e che quindi la determinazione di tali
livelli di servizio e rispettivi indicatori di performance ¢ stata effettuata al fine di assicurare il soddisfacimento
degli standard regolatori di servizio pubblico imposti.

Conseguentemente, I'Appaltatore, per gli effetti del comma 1 lettera a) dell’Art. 106 del Codice, dichiara di
essere a conoscenza del fatto che, nel corso della vigenza contrattuale, tali parametri potrebbero subire
variazioni a seguito e/o per I'effetto di sopravvenute disposizioni regolamentari, con conseguente necessita
di modifica dei livelli di servizio e dei rispettivi indicatori di performance adottati e contenuti nel richiamato
Elaborato 1.4.

Le variazioni saranno comunicate all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento.

L’Appaltatore, nel dichiarare sin d’ora la volonta di conformarsi a tali variazioni, fermo restando quanto
previsto all’'ultimo comma del presente articolo, prende atto che — in tali evenienze - le Parti si incontreranno
ed in buona fede e congiuntamente verificheranno gli impatti di tali variazioni sulla base di una dettagliata
relazione dell’Appaltatore, nella quale siano evidenziati con chiarezza gli effetti delle variazioni in termini
organizzativi ed in termini economici, stabilendo sin d’ora che:

= qualora la variazione dei suddetti parametri comporti per gli indicatori di performance di cui sopra una
modifica degli standard inferiore al 20% del valore di riferimento previsto nell’Elaborato 1.4 al presente
Capitolato, I'’Appaltatore continuera ad eseguire la prestazione — adeguandosi ai nuovi standard — senza
modifica alcuna dei corrispettivi;

= qualora la variazione dei suddetti parametri comporti modifiche di entita superiore ai limiti di cui sopra,
ovvero nel caso di introduzione di nuovi indicatori di performance, I'Appaltatore sara tenuto a presentare
una proposta scritta alla Committente corredata da una dettagliata relazione contenente il preventivo dei
maggiori costi da sostenere, valorizzati secondo i criteri presenti nell’offerta economica.

Anche prima della conclusione del suddetto accordo, I'’Appaltatore dovra comunque continuare ad eseguire
la prestazione, conformandola ai nuovi standard.

Le variazioni non accettate formalmente dal Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni
di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso
'obbligo di eseguire la prestazione.

In ogni caso le modifiche non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

Art. 22 OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’

L’Appaltatore riconosce l'importanza della tempestivita e della diligenza nello svolgimento delle attivita e
garantisce espressamente alla Committente che le proprie capacita e disponibilita in termini di risorse
industriali, umane e professionali saranno adeguate all’espletamento delle obbligazioni assunte con il
Contratto. In particolare, per cid che riguarda le risorse umane, I'Appaltatore fornira alla Committente, nei
termini di cui al successivo Art. 26 del presente Capitolato, apposita documentazione contenente i
nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nelle attivita, individuando le risorse
ritenute fondamentali (key personnel).
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L’Appaltatore si impegna a non sostituire key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attivita
concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.

La Committente avra diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o piu risorse non garantiscano la
professionalita richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni
comunicato al Referente del Contratto, che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore,
con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione, dara facolta alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice
Civile (vedi successivo Art. 82 del presente Capitolato).

L’Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle
categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale
impiegato e non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo anche se per far fronte alle prestazioni
contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale
da impiegare.

La Committente, fatto salvo quanto stabilito allArt. 13 non si impegna a garantire né la continuita né il
volume dei lavori da affidare all'Appaltatore, il quale non potra avanzare richieste economiche o obiezioni di
sorta nei casi di minore impiego o anche di totale mancanza di impiego dei suoi dipendenti per periodi di
qualsiasi durata.

L’Appaltatore € tenuto a presentare I'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri
d’'intervento ad ogni richiesta della Direzione dei Lavori. In particolare I'Appaltatore dovra trasmettere
giornalmente I'elenco dei cantieri e del personale dislocato presso gli stessi.

Tali elenchi dovranno specificare per ciascun dipendente:

= generalita complete;
qualifica professionale;
= estremi di iscrizione al Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore.

Il personale impiegato nel cantiere & tenuto a provare la propria identita con documento idoneo. Dovra
inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, dal quale risulti che la persona titolare
del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere
sempre in possesso dell’'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei
Lavori e/o altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu
lavoratori sprovvisti dei documenti di cui sopra, I'’Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all’atto
del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara
immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potra piu accedere, dando facolta alla Committente di
intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e
dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovessero riscontrare
la presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verra disposto limmediato
allontanamento di detto personale e, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori
finché non sia ripristinata la presenza in cantiere del solo personale autorizzato, senza che I'Appaltatore
possa pretendere alcun compenso per I'eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla
Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facolta di risolvere di diritto il Contratto ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 82 del presente Capitolato).

In corso di esecuzione delle attivita, in corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, I'’Appaltatore, e
per suo tramite il subappaltatore, hanno I'obbligo di esibire in visione alla Committente:

= elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione,
per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di
matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove
applicabile) e delle ore lavorate;

= Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultino tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
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= aggiornamenti dei documenti sopra citati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle intervenute variazioni e
comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attivita del Contratto;

= copie autenticate delle buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

= elementi necessari per I'ottenimento del DURC,;

= dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni Certificato di Pagamento del contratto in
oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver
lavorato nell'ambito degli Ordinativi di Lavoro inclusi nel Certificato di Pagamento.

Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo € a carico dell’Appaltatore.

La disciplina del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla
Committente. L’Appaltatore dovra provvedere a che siano osservate le disposizioni di cui al presente articolo
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalita
sopra descritte. L'Appaltatore & responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle
Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.

Qualora I'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di mano d’opera con specifiche
abilitazioni professionali, I'Appaltatore € tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 23 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Appaltatore dichiara e garantisce che I'attivita oggetto del Accordo Quadro costituisce ordinaria attivita di
cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso € dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale,
capace di operare nel settore oggetto dell’Accordo Quadro, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed
attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuera a svolgere la predetta attivita in via
non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attivita espletate
dalla Committente medesima.

L’Appaltatore dichiara e garantisce altresi che il proprio personale preposto allesecuzione del Contratto
dipendera solo ed esclusivamente dall’ Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,
disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limitera a fornire solo direttive di massima
all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui & finalizzato il Contratto, mediante
comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potra coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore;
tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto,
il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per I'esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attivita
costituenti oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data
dell'offerta nella localita in cui si svolgono le attivita stesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella
localita, successivamente stipulato per la categoria.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto previsto all’ Art.
30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

a) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi
compreso il subappaltatore qualora presente, provvedera a ftrattenere l'importo corrispondente
allinadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
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b) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dall’Appaltatore, si riserva la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice
Civile.

¢) qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi 'eventuale subappaltatore,
previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facolta di
pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.

Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di
quanto previsto all’Art. 30 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di
pagamento, I’Appaltatore si obbliga a:

d) depositare prima dell'inizio delle attivita la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi
compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche
intervenute in corso di esecuzione;

e) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi
compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da
professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante I'avvenuto
accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del
Contratto, dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’Art. 105 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente invitera per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in
corso d’'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’Appaltatore per effetto del Contratto, ovvero — nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al
subappaltatore — dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporra delle
quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle
richieste di cui al precedente comma, la Committente provvedera all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i
relativi importi.

La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla
risoluzione del Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i
dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 24 OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L’OFFERTA TECNICA

Le soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i software, gli
apprestamenti e gli allestimenti proposti nell’Offerta Tecnica quali migliorie rispetto ai requisiti minimi indicati
nel presente CSA, valutate con i criteri esplicitati allArt. 25 , costituiranno parte integrante delle prestazioni
contrattuali e saranno prescrittivi e vincolanti per I'esecuzione dei lavori/attivita oggetto dell’Appalto e
impegnativi per tutta la durata del’Accordo Quadro e dei relativi Contratti, comprese le eventuali estensioni
e/o proroghe eventualmente previste nel corso del contratto stesso. Non saranno accettate dalla
Committente successive variazioni.

Prima della consegna dei lavori, un’apposita Commissione tecnica verifichera l'implementazione dei
contenuti dell’Offerta Tecnica, secondo quanto previsto all’Art. 26 . Successivamente la Direzione dei Lavori
vigilera sul completamento e sul mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni previste in sede di
Offerta Tecnica attraverso verifiche periodiche, che potranno essere ripetute a discrezione della Direzione
dei Lavori in qualsiasi momento della durata dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti.

La mancata implementazione o il mancato mantenimento dei requisiti proposti dall’Appaltatore nell’Offerta
Tecnica dara luogo all’'applicazione delle penalita di cui al’Elaborato 1.4 del presente Capitolato e sara
causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e del Contratto eventualmente in corso ai sensi dell’Art. 82 .
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Art. 25 CRITERI PER LA FORMULAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1) Formulazione dell’offerta
Il concorrente dovra presentare la seguente documentazione:
- Per il criterio K.1 di cui appresso:

o una scheda riepilogativa delle eventuali certificazioni possedute fra quelle richieste con gli
estremi di riferimento delle medesime, corredata da copia della certificazione o
documentazione comprovante I'avvio del procedimento di certificazione quando previsto;

o l'elenco dei mezzi che prevede di impiegare per 'esecuzione dell’appalto con I'indicazione di
quelli ecologici come appresso definiti nei sub-criteri K1.6 e K1.7 e la relativa
documentazione comprovante il requisito richiesto (libretto di circolazione se mezzo gia
posseduto o scheda tecnica se mezzo offerto con promessa di acquisto o noleggio a lungo
termine).

- Per il criterio K.2 di cui appresso:

o una relazione tecnica suddivisa in capitoli, uno per ogni sub-criterio, di massimo 2 pagine
per ogni capitolo, che illustri nella maniera piu chiara e circostanziata possibile i criteri
organizzativi e le modalitd con cui I'impresa intende organizzare i lavori, con specifico
riferimento agli aspetti appresso indicati nei sub-criteri da K2.1 a K2.5. Le pagine di ciascun
capitolo eccedenti il limite indicato non saranno valutate.

2) Criterio di aggiudicazione

a) Per l'aggiudicazione dell’accordo quadro si applichera il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 co. 6 del Codice dei contratti nonché dalle disposizioni
contenute nel bando, nel disciplinare e nel presente CSA, in base alle componenti, criteri, sub-criteri e
modalita di valutazione di seguito riportati.

b) In particolare, in conformita all’art. 95 co. 10bis del Codice:

= la componente tecnica sara valutata mediante i criteri K.1 e K.2, a loro volta divisi in sub-criteri, per un
totale di 70 punti su 100;
= |la componente economica sara valutata mediante un unico criterio E.1 per un totale di 30 punti su 100.

Tabella 7
Criteri di Valutazione Punteggio Massimo
K.1 — SICUREZZA, AMBIENTE E RESPONSABILITA’ SOCIALE D'IMPRESA 20
K.2 — ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA 50
E.1 — PREZZO - ESPRESSO IN RIBASSO UNICO % SULL ELENCO PREZZI 30
TOTALE 100

c) La Commissione giudicatrice valutera la qualita dell’'offerta in relazione agli elementi illustrati di seguito. In
ogni caso, saranno escluse dalla gara eventuali offerte in cui siano dichiarate soluzioni tecniche
condizionate e/o palesemente derogatorie e/o peggiorative rispetto a quanto prescritto nel capitolato
speciale d’appalto e nei relativi allegati.

d) Non saranno ammessi alla valutazione della componente economica, e quindi saranno esclusi, i
concorrenti che avranno ottenuto (prima dell’eventuale operazione di riparametrazione di seguito
descritta) un punteggio inferiore a:

= 20 punti per il Criterio K.2.
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e) La Commissione giudicatrice sara altresi legittimata a non prendere in considerazione ai fini della
valutazione le soluzioni le cui caratteristiche non siano, per qualsiasi motivo, immediatamente riscontrabili
dalla documentazione fornita o presentate con modalita difformi da quelle indicate nel bando e nel
disciplinare.

3) Metodo di attribuzione del punteggio della componente tecnica

a) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si terra conto dei criteri indicati e dei punteggi massimi assegnabili
riportati nella seguente Tabella 8.

b) Lindividuazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa sara effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore attraverso |'utilizzo, per ciascun criterio, della seguente formula:

N
Cr = ) [Wi XVl

i=1
dove:
Cx@ = indice di valutazione del criterio k-esimo dell'offerta (a)
N = numero totale dei sub-criteri previsti per il criterio k-esimo;
W, = punteggio massimo attribuibile al sub-criterio i-esimo;
Viai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub criterio i-esimo (variabile tra

ZEero e uno).

c) Per i sub-criteri K1.i (1<i<5) in caso di possesso della relativa certificazione al momento della
presentazione dell’offerta, verra riconosciuto al concorrente un coefficiente pari ad 1 ed attribuito I'intero
punteggio rispettivamente previsto, altrimenti verra attribuito il valore 0. Solo nel caso dei sub criteri K1.1
e K1.2, vista la recente introduzione delle corrispondenti certificazioni, si attribuira un coefficiente pari a
0.5 nel caso in cui l'itrer di certificazione sia gia stato avviato dalimpresa al momento della presentazione
dell’'offerta ma non ancora completato.

d) Per i sub-criteri K1.i (6<i<7) I'Appaltatore dovra fornire la lista dei mezzi che intende utilizzare per
'esecuzione dei lavori contrattuali, indicando numero, tipo, marca e modello, rispettivamente dei veicoli
stradali e macchine non stradali. Nell’elenco, che sara vincolante per I'appaltatore come numero minimo
e tipo di attrezzature per tutta la durata dell’accordo quadro, dovranno essere specificati i veicoli con le
caratteristiche ecologiche premianti appresso descritte (Euro 5 o superiore per il K1.6 e Stage Ill B o
superiore per il K1.7) e calcolata la percentuale di questi sul totale dei mezzi offerti, separatamente per
la categoria stradali e non stradali. La percentuale sara calcolata arrotondata per eccesso all’unita
superiore (Es. 34 veicoli ecologici su 60 totali: 34/60*100=56.66->57%). Se la percentuale dei mezzi
ecologici per ciascun sub-criterio risultera superiore al 40% sara assegnato il coefficiente di valutazione
V;=1.0, altrimenti 0.
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Tabella 8
Criteri/sub criteri Metodo di attribuzione dei punteggi Punteggio
per ciascun sub-criterio Massimo
Coff. di valutazione V; w;
K.1 - SICUREZZA, AMBIENTE E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 20
k1.4 | Certificazione  sicurezza stradale 1SO Possesso certificazione: ]
"~ 139001 Si=1; In corso di ottenimento = 0.5; No = 0
k1. | Certificazione anticorruzione ISO 37001 Possesso certificazione: 1
. Si=1; In corso di ottenimento = 0.5; No = 0
Certificazione SA 8000 (impegno etico) Possesso certificazione:
K1.3 Si=1: No= 0 4
k1.4 | Certificazione OSHAS 18001 (gestione Possesso certificazione: A
" | rischi) Si=1; No=0
Certificazione ISO 14001 (gestione amb.) Possesso certificazione:
K1.5 Si=1: No= 0 4
k1.6 | Automezzi Stradali Ecologici  (40% dei Assunzione di impegno:
"~ | mezzi) Si=1; No=0 3
k1.7 | Automezzi NRMM Ecologici (40% dei Assunzione di impegno:
: mezz/) Si=1;, No=0 3
K.2 - ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA 50
K2.1 | Coordinamento dei lavori 10
K2.2 Strumenti di Pianificazione delle attivita 10
“ | operative Per  ciascun  sub-criterio:  media  dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
K2.3 | Organizzazione tecnico-amministrativa discrezionalmente dai singoli commissari 10
B B . B moltiplicati per il punteggio parziale del sub-
k2.4 | Organizzazione  tecnico-operativa € | criterio (vedere tabella delle valutazioni alla 10
gestione cantieri successiva lettera 1))
K2.5 Organizzazione per la consuntivazione e
5|7 ! . 10
linterfaccia con la committente

e) Per i sub-criteri K2.j (1<j<5) ai fini della determinazione dei coefficienti degli elementi di natura qualitativa
[V(a)i] la Commissione giudicatrice utilizzera il metodo della media dei punteggi, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun commissario esprimera la propria valutazione
in merito a ciascun sub-criterio secondo una scala di valori discreti legata a livelli crescenti di
adeguatezza agli elementi indicati per ciascun sub-criterio e/o di miglioramento delle prescrizioni minime
di capitolato.

f) |l criterio di attribuzione dei punteggi da parte dei commissari sara quello riportato nella seguente Tabella
9:
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1.1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AR
Tabella 9
Giudizio Coefficiente | Punteggio
Ottimo 1.00 10.0
Buono 0.75 7.5
Sufficiente 0.50 5.0
Non sufficiente 0.00 0.0

g)

h)

4)

a)

In particolare sara attribuito un coefficiente pari a zero in caso di:

= assenza o mancata compilazione della relativa scheda/relazione tecnica;
= soluzioni non pertinenti rispetto agli elementi di valutazione;

= soluzioni ritenute carenti.

Relativamente al criterio K.1, se necessario, si procedera alla riparametrazione. Dopo aver calcolato gli
indici di valutazione [C4(a)] per ciascuna offerta, qualora nessuna offerta abbia ottenuto, per il criterio K.1,
il valore massimo previsto del punteggio, verra effettuata la riparametrazione, assegnando il punteggio
massimo previsto per il suddetto criterio all’offerta con l'indice di valutazione piu alto (quale somma dei
punteggi dei sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (ad es. nel caso di
due sole offerte in cui per il criterio K.1 I'offerente A ottenga un indice di valutazione pari a 10 e l'offerente
B un indice di valutazione pari a 15, questo ultimo otterra il punteggio massimo 20, mentre I'offerente A
otterra il punteggio di 20/15*10=13.34). Il punteggio di ciascun criterio sara arrotondato per eccesso alla
seconda cifra decimale (ad es. 4,123 verra arrotondato a 4,13).

Relativamente al solo criterio K.2, se necessario, si procedera alla riparametrazione. Dopo aver calcolato
gli indici di valutazione [C,(a)] per ciascuna offerta, qualora nessuna offerta abbia ottenuto, per il criterio
K.2, il valore massimo previsto del punteggio, verra effettuata la riparametrazione, assegnando il
punteggio massimo previsto per il suddetto criterio all'offerta con I'indice di valutazione piu alto (quale
somma dei punteggi dei sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (ad es.
nel caso di due sole offerte in cui per il criterio K.2 I'offerente A ottenga un indice di valutazione pari a 25
e l'offerente B un indice di valutazione pari a 40, questo ultimo otterra il punteggio massimo 50, mentre
'offerente A otterra il punteggio di 50/40*25=31.25). |l punteggio di ciascun criterio sara arrotondato per
eccesso alla seconda cifra decimale (ad es. 4,123 verra arrotondato a 4,13).

Il punteggio dell'offerta tecnica sara ottenuto come somma dei punteggi assegnati ai criteri dopo la
eventuale riparametrazione di cui ai punti precedenti.

Metodo di attribuzione del punteggio della componente economica

La Commissione provvedera, quindi, ad attribuire ai concorrenti ammessi alla fase successiva i punteggi
relativi all’'offerta economica seguendo il metodo bilineare con valore di soglia pari al valore medio dei
ribassi offerti. La formula impiegata sara la seguente:

- per A,-S Asoglia :

- per A;> Asoglia :
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C =| X+(-X)( A _Asoglia )l
. Amax - Asoglia o
dove:
Ci = l'indice di valutazione attribuito al concorrente i-esimo
A; = il ribasso offerto dal concorrente i-esimo
(DEVE ESSERE INDICATO NELL'OFFERTA FINO ALLA TERZA CIFRA DECIMALE)
Asogiia =la me(:iia aritmetica dei ribassi offerti da tutti i concorrenti ammessi all’apertura dell’'offerta
economica.
X =0.85
Aax = il massimo ribasso offerto fra tutti i concorrenti
WE 4 = 30 (punteggio massimo previsto per la componente economica).

b) Il coefficiente Ci sara arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale (ad es. 54,5644 verra
arrotondato a 54,57)

5) Attribuzione Punteggio Totale

a) La Commissione procedera, quindi, a sommare per ciascun concorrente i punteggi attribuiti per la
componente tecnica nonché i punteggi assegnati con riferimento alla componente economica,
individuando un punteggio complessivo. Sulla base dei punteggi complessivi procedera, poi, alla
formazione di una graduatoria finale, in ordine decrescente, dei concorrenti pervenendo all'individuazione
dell’'offerta con il punteggio complessivo piu alto.

b) Per ogni lotto dovra essere effettuata un’offerta separata. Ogni concorrente potra presentare I'offerta per
uno o piu lotti. Si procedera con l'apertura e la valutazione delle offerte dal Lotto 1 al Lotto 6. Il
Concorrente che si aggiudica un lotto € automaticamente escluso dai lotti successivi.

6) Contenuto dell’offerta tecnica e criteri di valutazione per il mantenimento dei requisiti

L’offerta tecnica dovra essere articolata secondo le direttrici dei criteri previsti (Sicurezza, Ambiente e
Responsabilita Sociale; Organizzazione dellimpresa) che a loro volta saranno suddivisi in piu sub-criteri
come di seguito descritti.

Le soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i software, gli
apprestamenti e gli allestimenti proposti in sede di offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, costituiranno
parte integrante delle prestazioni di contratto e saranno prescrittivi e vincolanti per I'esecuzione dei
lavori/attivita oggetto dell’appalto e impegnativi per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali
estensioni e/o proroghe eventualmente previste nel corso del contratto stesso. Non saranno accettate dalla
stazione appaltante successive variazioni.

Si precisa che in caso di concorrente con identita plurisoggettiva (ATI) & sufficiente che i requisiti_per
I'attribuzione dei punteggi nei vari criteri siano posseduti anche dalla sola mandataria capogruppo.

Si precisa pero ulteriormente che alla valutazione del parco macchine di cui ai sub-criteri K 1.6) e K 1.7)
concorreranno tutti i mezzi utilizzati, anche quelli delle eventuali mandatarie.
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K1) Sicurezza, ambiente e responsabilita sociale d’impresa

K 1.1) Certificazione sicurezza stradale ISO 39001

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’'offerta e 'assunzione di
impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata dei lavori, della certificazione UNI
ISO 39001:2016.

La norma UNI ISO 39001 del 2016 & uno standard internazionale volontario per 'implementazione di un
Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale ed € certificabile in Italia da enti accreditati da Accredia. Lo
standard € lo strumento che consente ad ogni organizzazione che interagisce con il sistema di traffico
stradale di poter ridurre il numero di morti e infortuni gravi derivanti da collisioni stradali, controllando e
gestendo le variabili che sono sotto la propria influenza. Gli obiettivi di un Sistema di Gestione per la
Sicurezza Stradale sono di diminuire il numero di incidenti e dei relativi infortuni e ridurre le assenze per
infortuni, favorire un approccio integrato azienda/territorio sulle problematiche dello spostamento su strada,
progettare percorsi sicuri e piu efficienti, consolidare I'impegno nella responsabilita sociale, in particolare
con tutti i soggetti che usufruiscono del sistema dei trasporti su strada, sensibilizzare gli autisti a rispettare il
Codice della Strada e a prendere ogni tipo di precauzione quando sono alla guida, gestire il parco mezzi in
modo sostenibile e in sicurezza, monitorare i titoli di guida e far accrescere le competenze alla guida degli
autisti.

La norma UNI ISO 39001 ha una struttura Annex — High Level Structure con un alto livello di integrabilita con
altri sistemi di gestione (Valutazione dei rischi, riesame, politica, gestione NC/AC, obiettivi, audit, personale e
formazione, monitoraggio, miglioramento).

Nel caso in cui I'elemento venga offerto da un soggetto con idoneita plurisoggettiva & sufficiente che la
certificazione sia posseduta almeno dalla mandataria e/o impresa/imprese esecutrici in caso di consorzio.

Nel caso in cui il concorrente documenti in maniera inequivocabile e con data certa che al momento della
presentazione dell'offerta ha avviato le procedure di certificazione con idoneo ente accreditato, saranno
assegnati 0.5 punti

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito € sufficiente che I'’Appaltatore si impegni a:
Ll mantenere la validita della certificazione per tutta la durata contrattuale,

= fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione
attestante la certificazione in corso di validita, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di
certificazione accreditato presso il S.A.l. (Social Accountability International),

. comunicare ogni variazione circa la validita della stessa (in caso di scadenza certificazione o
revoca ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 s.m.i. e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

K 1.2) Certificazione anticorruzione ISO 37001

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’'offerta e 'assunzione di
impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata dei lavori, della certificazione UNI
ISO 37001:2016.

La norma UNI ISO 37001 del 2016 & uno standard internazionale volontario per 'implementazione di un
Sistema di Gestione per la Prevenzione di fenomeni di Corruzione ed ¢ certificabile in Italia da enti
accreditati da Accredia. Per Sistema di Gestione Anticorruzione si intende un insieme di politiche, procedure,
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sistemi informativi, informatici e di sistemi di controllo basati su una struttura di responsabilita che mira a
prevenire i fenomeni di corruzione attraverso strutture gestionali ben organizzate, persone qualificate
preposte alla gestione, procedure gestionali rigorose, sistemi di controllo adeguati, schemi sanzionatori
interni trasparenti, proporzionati ed efficienti. Lo scopo principale & quello di incrementare l'efficacia degli
strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo superando il semplice rispetto dei requisiti minimi legali ed
adottare invece un approccio sistemico rivolto alla prevenzione e al contrasto della corruzione favorendo la
cultura di integrita, trasparenza e conformita. Gli obiettivi sono il rafforzamento dei protocolli gia esistenti in
ambito di anticorruzione 231 e dei controlli di primo, secondo e terzo livello, il miglioramento del rating di
legalita aziendale e della reputazione aziendale oltre all’aumento della fiducia degli Stakeholder. La norma
UNI ISO 37001 ha una struttura Annex — High Level Structure con un alto livello di integrabilitd con altri
sistemi di gestione (Valutazione dei rischi, riesame, politica, gestione NC/AC, obiettivi, audit, personale e
formazione, monitoraggio, miglioramento).

Nel caso in cui I'elemento venga offerto da un soggetto con idoneita plurisoggettiva & sufficiente che la
certificazione sia posseduta almeno dalla mandataria e/o impresa/imprese esecutrici in caso di consorzio.

Nel caso in cui il concorrente documenti in maniera inequivocabile e con data certa che al momento della
presentazione dell'offerta ha avviato le procedure di certificazione con idoneo ente accreditato, saranno
assegnati 0.5 punti

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito € sufficiente che I'’Appaltatore si impegni a:
Ll mantenere la validita della certificazione per tutta la durata contrattuale,

= fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione
attestante la certificazione in corso di validita, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di
certificazione accreditato presso il S.A.l. (Social Accountability International),

. comunicare ogni variazione circa la validita della stessa (in caso di scadenza certificazione o
revoca ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. € da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

K 1.3) Possesso della certificazione SA 8000

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell’'offerta e 'assunzione di
impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata dei lavori, della certificazione
Internazionale di Social Accountability (sviluppo sostenibile/investimento etico): Certificazione S.A.
8000:2008 (Social Accountability) - Standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of
Economical Priorities Accreditation Agency), volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale
attinenti alla responsabilita sociale d'impresa (C.S.R. - Corporate Social Responsibility).

Nel caso in cui I'elemento venga offerto da un soggetto con idoneita plurisoggettiva & sufficiente che la
certificazione sia posseduta almeno dalla mandataria.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito € sufficiente che I'’Appaltatore si impegni a:
Ll mantenere la validita della certificazione per tutta la durata contrattuale,

= fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione
attestante la certificazione in corso di validita, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di
certificazione accreditato presso il S.A.l. (Social Accountability International),

= comunicare ogni variazione circa la validita della stessa (in caso di scadenza certificazione o
revoca ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).
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La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. € da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

K 1.4) Possesso della certificazione OSHAS 18001

Vale quanto esposto al criterio K 1.3) relativamente alla certificazione OSHAS 18001 (Salute e sicurezza sul
lavoro).

La conformita allo standard internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment
Specification) assicura I'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro e consente allimpresa di valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni.
Lo standard OHSAS 18001 ha lo scopo di rendere sistematici per un'azienda, il controllo, la conoscenza e la
consapevolezza di tutti i possibili rischi insiti nelle situazioni di operativita normale e straordinaria sul luogo di
lavoro.

K 1.5) Possesso della certificazione 1ISO 14001

Vale quanto esposto al criterio K 1.3) relativamente alla certificazione 1SO 14001 (Sistema di gestione
ambientale).

La norma ISO 14001 fa parte di una serie di norme internazionali, che riguardano il Sistema di Gestione
Ambientale, applicabili a tutte le tipologie di aziende.

La ISO 14001 & lo standard sui Sistemi di Gestione Ambientali piu diffuso al mondo ed € impostata sui
principi di un sistema di gestione che prevede le fasi di pianificazione, esecuzione, controllo e azioni di
miglioramento; I'applicazione della norma ISO 14001 definisce i requisiti piu importanti per individuare,
controllare e monitorare gli aspetti ambientali di qualsiasi azienda che abbia una politica ambientale.

K 1.6) Automezzi stradali ecologici

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio & relativo alle caratteristiche degli automezzi stradali ecologici che I'’Appaltatore intende
impiegare/utilizzare in cantiere nel caso in cui almeno il 40% degli automezzi (come successivamente
indicato) abbiano standard di emissione NON INFERIORI ad “EUROS” e/o alimentazioni ecologiche (veicoli
elettrici, ibridi, GPL, metano).

Gli automezzi che concorrono alla formazione del presente requisito sono quelli omologati alla circolazione
su strada: le autovetture, gli autocarri (con o senza gru) di qualsiasi dimensione e portata, gli autocestelli e
gli autoarticolati di qualsiasi portata (compresi autocarri furgonati, pick-up, e VAN).

Non sono da considerare i mezzi d’opera quali i mezzi di movimento terra (quali a titolo indicativo e non
esaustivo: escavatore, mini escavatore, dumper, pala meccanica ecc.) ed i mezzi impiegati per le attivita
specialistiche (quali a titolo indicativo e non esaustivo: vibrocostipatore, rullo, motocarriola, scarificatrice,
spingitubo, sonda teleguidata, gruppo elettrogeno, elevatori ecc.).

Il presente requisito si applica sui mezzi di proprieta o in possesso dell’Appaltatore.

Qualora l'operatore economico non possieda al momento della presentazione dell’offerta tutti i mezzi
meccanici che riterra necessari per I'esecuzione dei lavori ma si impegni ad acquistare o noleggiare a lungo
termine i mezzi di cui & carente a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’accordo quadro, detto impegno
sara vincolante per tutta la durata dello stesso e la sua mancata osservanza costituira grave inadempimento
contrattuale e motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dell’eventuale Contratto in corso ai sensi dell’Art.
82.

In ogni caso il contratto di acquisto o noleggio con la documentazione comprovante i requisiti ecologici offerti
(libretto di circolazione o certificazione della casa costruttrice) dovra essere fornita prima della stipula del
contratto.
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Nel caso in cui 'elemento venga offerto da un soggetto con idoneita plurisoggettiva il criterio si applica a
tutto il parco macchine che il soggetto concorrente proporra di impiegare, compresi sia quelli di proprieta o in
possesso della mandataria (capogruppo) sia quelli delle mandanti.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Nel corso di validita del contratto, ciascuna impresa operante, inviera con cadenza semestrale, nei mesi di
gennaio e luglio, (o ogni volta che sia necessario aggiornare la lista), I'elenco di automezzi, presenti a
qualsiasi titolo sui cantieri corredato dalle copie dei libretti di circolazione; per ciascuno di essi sara indicata
anche la normativa relativa agli standard europei sulle emissioni inquinanti (CE) di riferimento. Gli automezzi
presenti in cantiere, rilevati durante i controlli in corso d’opera, saranno confrontati con gli elenchi inviati
dall'appaltatore per la verifica del rispetto del presente sub-criterio. II Committente si riserva di richiedere a
campione o per intero la documentazione di supporto attestante I'effettiva aderenza degli automezzi alle
normative.

Quanto sopra, sara applicato anche nel caso in cui la mancata rispondenza/adempimento dovesse essere
contestata ad una singola impresa a qualunque titolo coinvolta nellesecuzione delle attivita /lavori per la
quale sia applicabile il relativo requisito.

La documentazione deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000
dell’Appaltatore.
K1.7) Macchine mobili non stradali ecologiche

Elementi dell’offerta:

Il sub-criterio & relativo alle caratteristiche delle macchine mobili non stradali (Non-Road Mobile Machinery —
NRMM) che I'Appaltatore intende impiegare/utilizzare in cantiere nel caso in cui almeno il 40% delle
macchine (come successivamente indicato) abbiano standard di emissione conformi alla Direttiva 97/68/CE
— Stage Il B o superiore o conformi al nuovo Regolamento (UE) 2016/1628 in vigore dal 01/01/2017.

Le macchine che concorrono alla formazione del presente requisito sono quelle mobili non stradali, destinate
e idonee a spostarsi o a essere spostate, su strada o altrimenti, equipaggiate con motori ad accensione
comandata, quali: escavatori, pale, autogru, motocompressori, vibrofinitrici, scarificatrici, gruppi elettrogeni,
spingitubo, perforatrici, ecc.

Il presente requisito si applica sui mezzi di proprieta o in possesso dell’Appaltatore.

Qualora l'operatore economico non possieda al momento della presentazione dell’'offerta tutti i mezzi
meccanici che riterra necessari per I'esecuzione dei lavori ma si impegni ad acquistare o noleggiare a lungo
termine i mezzi di cui & carente a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’accordo quadro, detto impegno
sara vincolante per tutta la durata dello stesso e la sua mancata osservanza costituira grave inadempimento
contrattuale e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 82 .

In ogni caso il contratto di acquisto o noleggio con la documentazione comprovante i requisiti ecologici offerti
(libretto di circolazione o certificazione della casa costruttrice) dovra essere fornita prima della stipula del
contratto.

Nel caso in cui 'elemento venga offerto da un soggetto con idoneita plurisoggettiva il criterio si applica a
tutto il parco macchine che il soggetto concorrente proporra di impiegare, compresi quelli di proprieta o in
possesso della mandataria (capogruppo) che delle mandanti.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Nel corso di validita del contratto, ciascuna impresa operante, inviera con cadenza semestrale, nei mesi di
gennaio e luglio, (o ogni volta che sia necessario aggiornare la lista), I'elenco di automezzi, presenti a
qualsiasi titolo sui cantieri corredato dalle copie dei libretti di circolazione; per ciascuno di essi sara indicata
anche la normativa relativa agli standard europei sulle emissioni inquinanti (CE) di riferimento. Gli automezzi
presenti in cantiere, rilevati durante i controlli in corso d’'opera, saranno confrontati con gli elenchi inviati
dall'appaltatore per la verifica del rispetto del presente sub-criterio. Il Committente si riserva di richiedere a

44



a
L
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \
Elaborato REV 1
11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO BT

campione o per intero la documentazione di supporto attestante I'effettiva aderenza degli automezzi alle
normative.

Quanto sopra, sara applicato anche nel caso in cui la mancata rispondenza/adempimento dovesse essere
contestata ad una singola impresa a qualunque titolo coinvolta nellesecuzione delle attivita /lavori per la
quale sia applicabile il relativo requisito.

La documentazione deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000
dell’Appaltatore.

K 2) Organizzazione dell’impresa

K2.1) Coordinamento dei lavori

Elementi dell’offerta:

Modalita di gestione del centro unico di coordinamento dei lavori. A titolo esemplificativo e non esaustivo
saranno oggetto di valutazione: il numero di addetti previsti e relativi profili professionali, 'organigramma del
gruppo di lavoro, la tipologia di orario previsto, le modalita di copertura del servizio nelle ore notturne e
durante le giornate festive (h24) e I'eventuale predisposizione di specifici percorsi formativi preliminari
all’avvio delle attivita nonché le soluzioni organizzative.

Procedure ed applicativi informatici disponibili per il coordinamento di tutti gli operatori economici che
opereranno (eventuali subappaltatori, e/0 mandanti in caso di RTl/consorzi) anche nell'ottica di
organizzazione della gestione delle attivita. Saranno privilegiate soluzioni che prevedono [l'utilizzo di un
applicativo informatico integrato;

Criteri e procedure adottati per la gestione delle assegnazioni degli Ordinativi di Lavoro (con specifica
descrizione della scelta per posizione e/o per competenza dell’operatore) e per il continuo monitoraggio delle
stesse assegnazioni e procedure per la tempestiva ripianificazione degli interventi in emergenza e/o per
effetto di eventi esterni che impediscano l'avvio di quanto pianificato (dichiarando I'eventuale impiego di
applicativi informatici di supporto alla pianificazione e ripianificazione in emergenza che verranno valutati nel
sub-criterio K 2.2).

Profili professionali degli addetti dedicati al coordinamento dei lavori di dimostrata esperienza sugli
applicativi prescelti. Tale esperienza sulle piattaforme e sugli applicativi informatici di supporto alle attivita,
tra cui quello eventualmente proposto per il sub-criterio K 2.2), dovra essere dimostrata tramite CV da
allegare all’offerta tecnica.

Piano di formazione per i tecnici e gli operai nell'utilizzo dei devices e dei relativi applicativi, anche in
relazione al numero di ore previste per addetto e al profilo professionale dei formatori ed ai tempi di
completamento della formazione.

Qualora I'Appaltatore proponga in sede di offerta tecnica il miglioramento in questione, si impegna a
garantire, per l'intera durata del contratto, una struttura di coordinamento dei lavori corrispondente a quella
offerta. La composizione di tale struttura ed i relativi nominativi dovranno rimanere invariati almeno per i
primi 12 mesi di durata del contratto. In caso di necessita di sostituzione di un addetto il cui CV sia stato
allegato in sede di gara, I’Appaltatore si impegna a proporre una sostituzione con un profilo equivalente il cui
CV verra valutato ed approvato preventivamente dal Committente.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

L’'appaltatore con frequenza annuale dovra fornire una relazione dettagliata sulle caratteristiche della
soluzione adottata e sul rispetto dei contenuti dell’'offerta tecnica, evidenziando eventuali difformita. La
Committente si riserva di richiedere, controllare e verificare, anche richiedendo preliminarmente l'invio della
documentazione attestante quanto dichiarato, I'effettivo rispetto di quanto proposto in sede di gara. Tali
verifiche potranno essere condotte ad insindacabile giudizio della Committente, con proprio personale e/o
terzi espressamente incaricati dalla Committente, durante tutto il corso di validita del Contratto e
I'Appaltatore si impegna a rendere disponibile la relativa documentazione necessaria alle verifiche per tutta
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la durata del contratto. In particolare, per il sub-criterio in esame, il committente richiedera documentazione e
notizie in merito alle infrastrutture tecnologiche, ai contratti con i service provider per la connettivita interna e
alle relative procedure gestionali.

In particolare per il sub-criterio in esame, le verifiche saranno dirette al controllo del mantenimento e rispetto
degli elementi caratterizzanti la struttura di coordinamento dei lavori (numerosita e professionalita degli
addetti, struttura organizzativa e modalita di copertura del servizio, impiego effettivo degli operatori dei quali
sono stati forniti i CV). L’Appaltatore dovra fornire annualmente e rendere disponibili a richiesta del
Committente, i CV e le certificazioni/attestati per il riscontro sia delle professionalita dichiarate in sede di
offerta, sia della fattiva esecuzione degli ulteriori specifici percorsi formativi riportati nella stessa offerta.

K 2.2) Strumenti di pianificazione delle attivita operative

Elementi dell’offerta:

Adozione di un applicativo informatico cui affidare il compito di redazione delle programmazioni giornaliere
del personale operativo in base a criteri oggettivi che garantiscano I'ottimizzazione ed il rispetto dei SLA di
Capitolato.

Sono valutati positivamente:
L] la capacita di organizzare il programma giornaliero del personale operativo dell’appaltatore

smistando ed aggregando gli interventi trasmessi dai sistemi informativi del committente
attraverso I'applicazione di regole predeterminate (ad es. le regole da applicare dovranno tener
conto: delle competenze del personale e delle relative abilitazioni professionali, dell’esigenza di
ridurre le percorrenze aggregando interventi ubicati in aree omogenee, delle priorita e dei tempi
di intervento previsti dai SLA di Capitolato);

= la riprogrammazione — automatica o manuale - delle attivita in caso di emergenze.

Specifiche tecniche e referenze per campo di applicazione dell’applicativo proposto.

Consolidata e comprovata funzionalita dell'applicativo ed eventuale appartenenza del prodotto proposto
dall'appaltatore tra quelli presenti nella lista Gartner “Magic Quadrant for Field Service Management” -
edizione aggiornata.

Nel caso di imprese concorrenti raggruppate in ATl o consorzi tutte le imprese dovranno essere dotate del
medesimo sistema informatico e degli stessi applicativi.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per la dimostrazione del mantenimento dei requisiti offerti vale quanto riportato per gli adempimenti di cui al
sub-criterio K 2.1). In particolare per il sub-criterio in esame I'appaltatore dovra dimostrare di mantenere in
funzione ed utilizzare nella sua attivita di programmazione giornaliera il sistema informatico proposto.

K 2.3) Organizzazione tecnico-amministrativa

Elementi dell’offerta:

Organizzazione dellimpresa in termini di presidio delle attivita tecnico-amministrative. A titolo esemplificativo
e non esaustivo particolare attenzione sara posta al numero di addetti previsti per I'espletamento delle
suddette attivita tecnico-amministrative ed ai relativi profili professionali con indicazione di esperienze
precedenti (da dimostrare tramite CV da allegare all’offerta tecnica), 'organigramma del gruppo di lavoro e la
tipologia di orario previsto;

Adozione di una struttura dedicata, procedure regolamentatrici e caratteristiche della filiera operativa che si
intende adoperare per la gestione dei fornitori, magazzino ricambi, procedure per materiale in pronta
disponibilita h24;
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Adozione di una struttura dedicata, procedure regolamentatrici e caratteristiche della filiera operativa che si
intende adottare per la gestione della documentazione autorizzativa all’apertura dei cavi stradali e dei
cantieri di lavoro in generale presso gli Enti territorialmente competenti;

Utilizzo di sistemi informativi di supporto per efficientare I'espletamento delle attivita tecnico-amministrative
(ad es. gestione licenze, gestione subappalti, distacco personale, adempimenti contributivi, giuslavoristica,
contenziosi, fatturazione).

Sono valutate positivamente le offerte che prevedono un organigramma aziendale specifico per la gestione
dell'appalto in cui gli addetti ai ruoli fondamentali risulteranno impiegati a tempo pieno esclusivamente per la
gestione delle mansioni inerenti i lavori in appalto.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Vale quanto riportato in via generale per gli adempimenti di cui al sub-criterio K 2.1); in particolare per il sub-
criterio in esame, le verifiche saranno dirette al controllo del mantenimento e rispetto degli elementi
caratterizzanti la struttura amministrativa e gestionale dell’Appaltatore dichiarati in offerta.

K 2.4) Organizzazione tecnico-operativa e gestione cantieri

Elementi dell’offerta:

Organigramma della struttura operativa e tecnica per la gestione dei cantieri, con particolare riferimento a:
= numero di addetti e di squadre disponibili che I'Appaltatore intende garantire per tutta la durata del
Contratto per ciascuna attivita prevista (fatto salvo I'obbligo di aumentarne in qualunque momento la
numerosita per far fronte a maggiori richieste della Committente e per mantenere i Livelli di Servizio
contrattualmente fissati) tenendo conto di quanto indicato all’ art. 102 e all’ Allegato 1 Dati statistici
sul numero ed importo di interventi per area territoriale e loro distribuzione temporale — Anno 2015-

2017,

. rapporto fra il numero di Direttori di Cantiere per squadra;

. preparazione specifica ed esperienza degli stessi desumibile dal loro CV;

. orari e turni di lavoro sia durante il normale orario lavorativo che in condizioni di disponibilita
(h24).

Sono valutate positivamente le offerte che prevedono un organigramma aziendale specifico per la gestione
dell'appalto in cui gli addetti risulteranno impiegati a tempo pieno esclusivamente per la gestione delle
mansioni inerenti i lavori in appalto;

Procedure, logiche e organizzazione di impresa adottate sia per il normale orario di lavoro che in caso di
pronto intervento, lavori urgenti e/o casi di pericolo, con esposizione dell’organigramma aziendale dedicato
alla gestione dell’appalto;

Organizzazione interna, in materia di gestione dell’intervento, che I'Appaltatore intende istituire per operare
nellambito delle prescrizioni contrattuali previste. A titolo esemplificativo e non esaustivo particolare
attenzione sara posta al sistema di smistamento delle chiamate pervenute dalla Committente per
I'attivazione delle squadre operative, al numero di eventuali sedi operative presidiate h24 che I'appaltatore
intendera improntare, al numero degli addetti al presidio ed all’esperienza maturata dagli stessi (desumibile
dai CV), all'orario e all’organizzazione dei turni di lavoro;

Aspetti logistici connessi alle modalita di impiego di materiali/mezzi d’opera "dedicati" agli interventi urgenti o
di messa in sicurezza dell’area in caso di pericolo, ed in particolare al reperimento di tutti i materiali elettrici,
meccanici, di riempimento o ripristino, anche in orari o giornate di normale chiusura di fornitori, magazzini e
impianti di produzione;

Contenuti degli eventuali programmi di formazione “ad hoc” per personale dedicato a tali interventi in pronta
disponibilita;

Macchinari, tecnologie e attrezzature particolari che I'Appaltatore intende impiegare per I'esecuzione di
specifici lavori oggetto dell’Appalto (migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale di
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appalto), con indicazione delle caratteristiche tecniche, della esperienza e della formazione specifica degli
addetti al loro utilizzo (da dimostrare tramite CV da allegare all’offerta tecnica).

Saranno valutate positivamente le offerte che prevedono I'impiego di attrezzature e tecnici specializzati per
l'attivita di ricerca perdite (ad esempio mediante I'impiego di correlatori), in aggiunta alla strumentazione
minima richiesta dal presente Capitolato (geofono e cerca-servizi). Nell'offerta tecnica dovra essere
specificato il tipo e numero di attrezzature utilizzate, gli attestati di specializzazione eventualmente posseduti
dai tecnici ed il numero degli stessi per ogni turno di lavoro.

Nell'offerta tecnica dovranno essere specificate anche il numero di unita operative e la dotazione
strumentale utilizzata per le indagini di ricerca sottoservizi mediante georadar.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Vale quanto riportato in via generale per gli adempimenti di cui al sub-criterio K 2.1); in particolare per il sub-
criterio in esame, le verifiche saranno dirette al controllo del mantenimento e rispetto degli elementi
caratterizzanti la struttura di pronto intervento. Inoltre la committenza, parallelamente al controllo degli SLA
definiti dalla documentazione di gara, monitorera con cadenze associabili allemissione dei Stati di
Avanzamento Lavori (SAL), la fattiva efficienza ed efficacia della soluzione tecnologica offerta dall'impresa,
sia per I'esecuzione degli interventi programmati ed in orario ordinario che per la tempestiva risoluzione degli
interventi urgenti in pronta disponibilita.

K 2.5) Organizzazione per la consuntivazione e I'interfaccia con la committente

Elementi dell’offerta:

Organizzazione dellimpresa in termini consuntivazione dei lavori eseguiti e di interfaccia con la committente,
con la DL e con il CSE. A titolo esemplificativo € non esaustivo particolare attenzione sara posta al numero
di addetti previsti per I'espletamento delle suddette attivita ed ai relativi profili professionali con indicazione
di esperienze precedenti (da dimostrare tramite CV da allegare all’offerta tecnica), I'organigramma del
gruppo di lavoro e la tipologia di orario previsto;

Utilizzo di sistemi informativi di supporto per efficientare I'espletamento delle attivita di consuntivazione;

Procedure organizzative specifiche che I'Appaltatore intende attuare quale miglioria rispetto ai requisiti
minimi previsti nel CSA per la gestione delle attivita in oggetto;

Sono valutate positivamente le offerte che prevedono un organigramma aziendale specifico per la gestione
dell'appalto in cui gli addetti risulteranno impiegati a tempo pieno esclusivamente per la gestione delle
mansioni inerenti i lavori in appalto.

Adempimenti dell’Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Vale quanto riportato in via generale per gli adempimenti di cui al sub-criterio K 2.1); in particolare per il sub-
criterio in esame le verifiche saranno dirette al controllo del mantenimento e rispetto degli elementi offerti
dall'impresa in merito alla aderenza delle operazioni di consuntivazione con il reale andamento dei lavori e al
livello di coordinamento e rapidita di risposta alle prescrizioni impartite dal DL e CSE durante il corso dei
lavori.

Art. 26 OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO

Al fine di garantire il regolare avvio dei lavori, 'Appaltatore dovra assicurare il rispetto di tutti gli obblighi
previsti dal presente articolo, propedeutici alla stipula dei contratti applicativi, secondo le scadenze di seguito
fissate.

Il rispetto di tali scadenze assume carattere di primaria importanza nel presente Appalto prevedendo
penalita in caso di inadempienze come descritto nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
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La Committente costituira un’apposita Commissione tecnica che avra il compito di accertare in
contraddittorio con I'’Appaltatore che tutti gli adempimenti necessari alla messa a regime a carico
dell’Appaltatore siano rispettati nei tempi di seguito previsti.

A tal fine la suddetta Commissione fissera il calendario delle visite e degli incontri con almeno 10 (dieci)
giorni solari di anticipo. Le verifiche saranno ripetute qualora I'esito risultasse negativo (anche parzialmente),
in tal caso occorrera definire una nuova sessione di test entro un termine perentorio non inferiore a 10 (dieci)
giorni. Ai fini del calcolo delle penali I'obbligo si intendera rispettato quando la Commissione avra emesso un
verbale di verifica con esito positivo. Pertanto anche i tempi di riprogrammazione concorreranno alla
definizione del ritardo ai fini del conteggio delle penali.

Il mancato rispetto di anche una sola delle attivita previste per ciascuna delle scadenze di seguito indicate
comportera I'applicazione delle relative penali di cui all’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.

La Committente si riserva la facolta di risolvere I'’Accordo Quadro (ai sensi e per gli effetti dell’Art. 82 del
presente Capitolato) in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel’adempimento degli obblighi previsti
dal presente articolo per cause dovute all’Appaltatore.

Le penali relative a ritardi rispetto alle scadenze intermedie propedeutiche alla stipula dei contratti applicativi
di cui ai successivi punto 1), 3) e 4) saranno applicate anche nel caso che venga comunque rispettata la
scadenza di cui al punto 5).

I mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici stipula dei
contratti applicativi entro la scadenza relativa al successivo punto 5), dara facolta alla Committente di
risolvere I'Accordo Quadro ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 82 del presente
Capitolato).

L'Appaltatore dovra rispettare gli adempimenti e le scadenze temporali previste ai seguenti punti:

1) PRIMA DELLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:
= Fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria alla verifica di idoneita tecnico-
professionale per lo svolgimento dei lavori e servizi previsti dal Accordo Quadro rispetto alle
dotazioni minime di personale, mezzi e attrezzature di cui allArt. 101 e all’Art. 102 del presente
Capitolato.

2) ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:

= Allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato

(facente parte della lista dei Comuni del Lotto di aggiudicazione di cui all’Art. 12 ), almeno:

- n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e
schedulazione dei lavori;

- n°1 centro operativo per ciascun Lotto di aggiudicazione, idoneo a svolgere le funzioni di
attivita di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attivita di lavori e servizi,
di servizio per il personale;

- n°1 magazzino per ciascun Lotto di aggiudicazione, presso le proprie sedi o in luoghi diversi
ritenuti adatti, idonei ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuita
degli interventi e la puntualita delle prestazioni contrattuali.

Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento

degli standard del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i

magazzini) pud (possono) coincidere con il centro operativo.

3) ENTRO 60 GIORNI DALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:

= Approntare l'infrastruttura tecnologica e logistica dedicata alla gestione centralizzata delle attivita
(gestione e dispacciamento) sia delle postazioni fisse, che delle postazioni mobili. Il numero di
postazioni e le caratteristiche del’hardware installato dovranno essere non inferiori a quanto
prescritto nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato.
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= Comunicare alla Committente i nominativi dell'incaricato che si occupera della formazione degli
operatori e dei pianificatori e renderlo disponibile per la fase di formazione a cura della
Committente prevista nellElaborato 1.5 del presente Capitolato.

4) ENTRO 70 GIORNI DALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:

= Consegnare copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio, I'elenco del personale dipendente
designato ad eseguire le attivita oggetto del presente contratto, e copia autenticata del Libro
Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.

= Comunicare I'approntamento al collaudo dell'infrastruttura tecnologica dedicata ai sistemi WFM.

= Comunicare, come da regolamento, i criteri e le regole che saranno adottati per la
configurazione del sistema di schedulazione delle attivita operative.

= Sottoporre per I'approvazione i contratti di subappalto e di noleggio a freddo dei mezzi d’opera.

= Trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
i terzi di cui all’Art. 37 del presente Capitolato.

= Comunicare alla Committente, ai sensi dell’Art. 90 del presente Capitolato, il nominativo del
Referente del Contratto, al quale sara affidata la responsabilita tecnica dei lavori da eseguire.

= Assolvere a tutti gli obblighi preliminari previsti contrattualmente con particolare riferimento alla
sicurezza dei cantieri, al personale impiegato (in attivita ordinarie e di pronto intervento) ed ai
mezzi previsti, alla consegna delle polizze assicurative.

5) ENTRO 90 GIORNI DALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E COMUNQUE PRIMA DELLA
STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI:

= Verificare con esito positivo le funzionalita e la perfetta rispondenza del sistema informatico
WFM a quanto previsto contrattualmente definito all’Elaborato 1.5.

= Dimostrare di aver ottemperato a tutte le obbligazioni assunte con [lofferta tecnica
(conseguimento certificazioni, acquisto e/o noleggio mezzi e attrezzature, adeguamento
dell'organico, ecc.

Art. 27 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’ Appaltatore, dovendosi
intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta
regola d’arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) Cantieri, attrezzi, spese

= ogni onere e spesa per garantire, per l'intera durata del Contratto, 24 ore su 24, sia nei giorni feriali
che festivi, il ripristino in sicurezza della viabilita, mediante I'utilizzo di binder a caldo per il ripristino
provvisorio della pavimentazione stradale;

= ogni onere che I'Appaltatore deve sostenere per provvedere ad acquisire tutte le necessarie
autorizzazioni presso gli Enti competenti, qualsiasi esse siano, onde poter eseguire interventi sia nei
giorni festivi che in aree a traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, al fine di
garantire il servizio di pronto intervento 365 giorni 'anno e 24 ore su 24 su tutto il territorio di
pertinenza secondo le modalita previste dal Contratto.

= |'approvvigionamento dell’energia occorrente per I'esecuzione delle attivita e per tutti gli altri usi di
cantiere e, nell'ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, I'utilizzo di propri gruppi
elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell’acqua necessaria per
tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri,
compresi i servizi igienici e sanitari; 'eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il
pagamento dei relativi canoni;

= linstallazione presso i propri uffici e/o sedi e la dotazione al personale di apparecchiature idonee per
trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;

= ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio,
mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per lattrezzatura
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necessaria allesecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di
particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;

la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per |l
loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);

la dotazione alle squadre operative della strumentazione necessaria per la puntuale individuazione
delle perdite idriche (Geofono) ed il rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati
(Localizzatore cerca-servizi);

la dotazione di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare
riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato alle dipendenze
dell’Appaltatore, in caso di interventi non programmabili in mancanza di tempestiva risposta da parte
degli Enti competenti;

le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature, strutture
prefabbricate adibite ad uffici e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attivita, rimanendo
inteso che I'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilita in caso di furto, incendio e
danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l'impiego, I'esatta conformita di utensili,
attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Igs. 81/08. La
Committente non fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa
nel presente Capitolato. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, I’Appaltatore usi
mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa
disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori e delle attivita, nonché la conservazione, fino al
collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;

le opere necessarie a mantenere la continuita della circolazione stradale ed in genere ogni opera
provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;

il rispetto delle servitu ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle attivita in adiacenza ed attraverso le
sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla
necessita di assicurare la regolarita e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;

il pagamento diretto di eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dal Comune
per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi
compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di
scavi stradali;

2) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attivita

l'onere per il mantenimento in esercizio delle strutture tecniche ed operative (personale tecnico e
squadre operative) necessarie per la gestione degli Ordinativi di Lavoro normali ed urgenti inoltrati
dalla Committente in qualunque momento, con particolare riferimento al mantenimento del servizio
durante i periodi di disponibilita di cui all’Art. 97

l'organizzazione del cantiere, I'occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private per
linstallazione di eventuali strutture prefabbricate per cantierizzazione, uffici operativi ed accessori in
genere, il mantenimento del cantiere, l'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi,
manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di
materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita;
l'apposizione in cantiere di tabelle con lindicazione dei lavori secondo quanto prescritto dalla
Direzione dei Lavori;

lo smontaggio dei cantieri, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati
all’Appaltatore;

I'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza
di periodi di ferie e festivita;
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= |'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza
di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;

= quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei
riferimenti relativi alla contabilita fino al collaudo;

= |a fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure)
degli interventi in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovra
essere fornita alla Direzione dei Lavori, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi
dopo il collaudo definitivo;

= |a manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo
provvisorio;

= |le spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione
del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;

= |a continua disponibilita per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature
speciali che risultino necessarie per I'esecuzione delle attivita, anche se tale necessita € dovuta a
particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per I'esecuzione di tutti gli interventi
commissionati;

= tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla
Committente;

= |'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno
eseguite le attivita;

3) Tutela dei lavoratori

= [|'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 'osservanza delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel
corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed
assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza
medica di primo intervento e a quella successiva e con l'obbligo di dimostrare alla Committente il
rispetto di quanto sopra;

= il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda I'apposizione di segnalazioni diurne e
notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi
ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi,
nonché l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni
sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dal Comune, dai VV.UU. o da altri Enti
preposti.

E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si
rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei
termini convenuti.

Art. 28 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che
ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terra indenne la Committente
da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al
Nuovo Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.),0 altra prestazione imposta, che
siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L’Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che
ritiene piu idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse
fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione
dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo
comportare responsabilita a carico della Committente né sollevare I'’Appaltatore da qualsiasi responsabilita
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per quanto concerne la buona riuscita delle attivita oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che
possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I'eventuale approvazione
di opere, disegni e calcoli, 'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né
riducono la piena incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L’Appaltatore €& tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle
attivita prevista dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio
aziendale, la Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle
spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di
idoneita tecnica e della affidabilita operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera
I'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di
eventuali interventi collaborativi della Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sul’ammontare
complessivo dell’appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa di cui al successivo
Art. 37 del presente Capitolato.

L’Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere dell’'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le
norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I'’Appaltatore si
impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di
Sicurezza, DUVRI, etc.).

L’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate
durante il periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio
per 'adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di
esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine
fissato dalla Committente per I'adeguamento, quest'ultima potra risolvere il Contratto in danno
dell’Appaltatore.
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TITOLO IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 SUBAPPALTO

L’Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le lavorazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni
secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all’Art. 14 .

Qualora I'Appaltatore non possieda i requisiti di qualificazione necessari per I'esecuzione di alcune
lavorazioni oggetto di appalto, deve necessariamente procedere al subappalto di tali lavori ad imprese
adeguatamente qualificate.

L’Appaltatore, nel caso abbia interesse o necessita di subappalto, &€ obbligato ad indicare in sede di offerta
una terna di subappaltatori per ogni categoria da subappaltare fra quelle indicate all’Art. 14 e per tutte le
attivita maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al co. 53 dell’Art. 1 della L. 06/11/2012
n. 190.

Rientrano fra le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

= Trasporto di materiali a discarica per conto terzi;

= Trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi;

= Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

= Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
= Noli a freddo di macchinari;

= Fornitura di ferro lavorato;

= Noli a caldo;

= Autotrasporti per conto terzi;

= Guardiania cantieri.

Nel caso di subappalto di tali attivita le imprese subappaltatrici dovranno essere iscritte, ai sensi dell’Art.1
comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella “white list” istituita dalla Prefettura della Provincia in
cui ha sede I'impresa.

L’Appaltatore deve dichiarare inoltre in sede di offerta i lavori o le parti di opere e di servizi accessori che
intende subappaltare ed € tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la
risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una
sola delle obbligazioni qui indicate.

In conformita all’Art. 105 del Codice, non potranno essere subappaltati lavori e servizi per importi
complessivi eccedenti i limiti di legge.

Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia, tutti i lavori oggetto del Contratto sono subappaltabili,
anche a piu imprese subappaltatrici, ma l'attivita oggetto di ogni specifico Ordinativo di Lavoro potra essere
affidata di norma ad una sola impresa (ogni Ordinativo di lavoro sara intestato ad un unico operatore
economico).

Per il subappalto di lavori le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per
importi almeno pari al valore stimato del subappalto.

Per il subappalto di servizi le imprese subappaltatrici dovranno avere un fatturato annuo nel settore
specifico del subappalto pari al doppio del valore stimato del subappalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
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il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. I
mancato rispetto della presente disposizione & causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui I'Appaltatore intenda procedere all’esecuzione dell'intervento con la presenza di piu imprese
esecutrici, anche quando non si configuri la fattispecie del subappalto ai sensi del Codice (fornitura con posa
in opera o nolo a caldo), lo stesso dovra fornire motivata richiesta all’atto di emissione del singolo Ordinativo
di Lavoro di cui al successivo Art. 39 . E’ facolta della Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in
questo caso l'intervento dovra essere programmato con un unico esecutore.

Nel caso di accoglimento di tale richiesta, I'’Appaltatore ha l'obbligo di comunicarlo, prima di iniziare
l'intervento, al Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalita indicate da quest’ultimo
e l'attivitd potra iniziare solo a seguito di esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione territorialmente competente.

La mancata comunicazione sara oggetto di applicazione delle penalita secondo i criteri riportati nell’Art. 79
del presente Capitolato.

In relazione alle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non € ammesso il ricorso a
subappaltatori se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappalto
devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni.

L’Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’'autorizzazione al subappalto, a
far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla
conduzione ed esecuzione dei lavori.

Qualora la mancata autorizzazione del subappalto legata allomessa indicazione della volonta di
subappaltare in sede di offerta comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, nonché di
servizi accessori da parte dell’Appaltatore, il Contratto sara risolto per grave inadempimento dell’ Appaltatore
stesso.

L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle attivita, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente
Capitolato. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso
invano il termine assegnato per lintegrazione documentale (che sospende il termine di definizione del
procedimento), la Committente non autorizzera il subappalto.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa
vigente in materia per lo svolgimento delle attivita affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane I'unico
responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

Qualora durante I'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento la Committente accerti che I'’Appaltatore
risulti inadempiente con le attivita affidate in subappalto, ne dara comunicazione scritta all’Appaltatore, il
quale dovra porre in essere tutto quanto necessario per eliminare I'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione
immediata del subappalto e I'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attivita.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per I'esecuzione delle
attivita oggetto di subappalto, I'assunzione diretta delle relative attivita senza alcun onere aggiuntivo per la
Committente e non da alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei
termini contrattualmente previsti.

In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilita delle attivita avente natura di lavori e
servizi oggetto del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’'obbligazione
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contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o
per le consorziate esecutrici, qualora I’Appaltatore si sia costituito in forma di Raggruppamento Temporaneo
di Imprese o di consorzio ordinario; vale per l'intero consorzio, qualora I'Appaltatore si sia costituito in forma
di consorzio stabile o cooperativo o artigiano.

All'atto della trasmissione di ogni Ordinativo di Lavoro, I'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla
Committente, I'esecutore materiale dell’attivita commissionata (Appaltatore stesso o subappaltatore
autorizzato) entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dell’Ordinativo di Lavoro e comunque prima dell’inizio
del lavoro (fatta eccezione degli interventi urgenti di riparazione guasti).

L’Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con
la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e dal
subappaltatore.

Ove I’Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in
tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata I'inadempienza, senza che
I'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o
interessi.

L’Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili
ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

| corrispettivi per le attivita subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore solo nelle ipotesi
previste dalla legge previo rilascio di nulla osta da parte dell’Appaltatore; negli altri casi sara obbligo dell’
Appaltatore trasmettere copia delle fatture quietanzate ad opera del subappaltatore entro 20 gg dalla data di
effettivo pagamento del SAL da parte della Committente.

L’Appaltatore & obbligato, a pena di nullita assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una
apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13
agosto 2010 n. 136.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica I'Art. 105 del Codice dei
Contratti Pubbilici.

Art. 30 NOLEGGIO A FREDDO E A CALDO DI MEZZI D’OPERA

L’Appaltatore potra rivolgersi esclusivamente ad aziende di noleggio in regola con le previsioni di cui alla
normativa antimafia, ovvero iscritte, ai sensi del’Art.1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella
“white list’ istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede I'impresa.

L’Appaltatore, ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, dovra consegnare copia dei contratti di nolo, delle
fatture emesse dalla ditta di noleggio con allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali
e dei cantieri nei quali sono stati utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d’appalto da
parte della Direzione dei Lavori.

Conformemente alle indicazioni dell ANAC (delibera n. 847 del 3 Agosto 2016) si informa altresi che, in
corso d’ opera, si procedera a vietare all’appaltatore I’ eventuale utilizzo combinato di sub-contratti stipulati
con un medesimo operatore economico, singolarmente qualificabili come inerenti attivita non riconducibili al
subappalto (p. es. noli a freddo, contratti di distacco di personale), in quanto I'attivita svolta in cantiere dall’
operatore economico per effetto di tali sub-contratti potrebbe in concreto considerarsi subappalto.
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TITOLO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31 NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona,
delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela,
sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel
D.lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela
dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante I'esecuzione delle attivita,
I'Appaltatore dovra darne notizia alla Committente medesima precisando I'entita dell'infortunio, le generalita
dell'infortunato e la dinamica dell'incidente. L’Appaltatore altresi solleva la Committente da ogni e qualsiasi
responsabilita per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto alle
attivita.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali
deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli
infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti,
depositi ed impianti della Committente, che I'’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto
preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo I'obbligo di
attenervisi scrupolosamente.

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro
oggetto dell’appalto per aver gia visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le
necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla
Committente medesima in relazione alle attivita di quest'ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a
qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo
onere.

Art. 32 CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Al FINI DELLA SICUREZZA

Le attivita oggetto del Contratto sono riconducibili a lavori, secondo le descrizioni contenute nell’Art. 11 del
presente Capitolato.

Le attivita sono definite nella loro tipologia, ma non preventivabili né nella numerosita, né nella
localizzazione, né nel tempo.

Le attivita componenti 'appalto sono soggette al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di “Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” (T.U.S.L.), Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 88 del suddetto decreto.

In virtu della natura dei lavori in oggetto, con attivita prevalentemente ricadenti in titolo IV Capo | del D.Igs.
81/2008, il committente ritenendo ragionevole possibile, in via cautelativa, prevedere la presenza di piu
imprese all'interno dello stesso cantiere, ha provveduto alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione (CSP) che ha redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) come previsto dal
d.lgs. n. 81/2008 (Elaborato 3.1 e seguenti del presente Capitolato).

Tuttavia potendosi verificare I'eventualita che alcune lavorazioni, sempre ricadenti in Titolo IV, non soggette
all’applicazione dell’art.90 D.Lgs 81/2008 comma 3 e 4, definite nella loro tipologia, ma non prevedibili in
numero, localizzazione, tempo e modalita esecutive, possano essere realizzate da un'unica impresa, il
Committente chiede alla Ditta predisposizione del Piano Sostitutivo della Sicurezza cosi come previsto dal
T.U. 81/08, All. XV, il quale dovra essere conforme alla normativa vigente in materia.
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Per entrambe i casi sopra descritti sono calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati storici, I'importo in
materia di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (costi della sicurezza da interferenze in caso di interventi
assoggettati a PSC, oneri della sicurezza in caso di lavorazioni in regime di PSS), elaborati a mezzo
dell’Elenco Prezzi della Sicurezza (Elaborato 2.3 del presente Capitolato).

| costi o oneri effettivi saranno computati in corso d’opera mediante il suddetto Elenco Prezzi, non soggetto a
ribasso, e riconosciuti all’ Appaltatore in funzione degli apprestamenti che si renderanno necessari realmente
nel corso dell’Appalto.

Art. 33 NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITA

Per tutte le attivita oggetto dell’appalto, I’Appaltatore € tenuto in particolare al’adempimento dei seguenti
obblighi e procedure da adempiere anche per tutte le imprese che a qualsiasi titolo risulteranno
esecutrici di uno degli interventi previsti.

1) Prima dell’inizio dei lavori
= consegnare alla Committente e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, copia del
documento di analisi dei rischi dell’ Appaltatore redatto a norma del D.Igs. 81/08 e copia del registro
infortuni;
= consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, almeno 10 (dieci) giorni prima
dell’inizio dei lavori, copia dei documenti relativi alla sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento,
Piano Tipologico di Sicurezza e Valutazione dei Rischi);
= consegnare la documentazione per la verifica della idoneita tecnico-funzionale delle imprese
(affidataria ed esecutrici) come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dall'Allegato XVII del citato Decreto
nonché dall’Art. 101 del presente Capitolato;
= proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano predisposto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione;
= consultare, preventivamente all'inizio dei lavori, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori,
fornendo notizie utili sui Piani e sugli altri documenti per la sicurezza;
= predisporre, e far predisporre alle imprese esecutrici il Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano Operativo
di Sicurezza (POS);
= affiggere copia della notifica preliminare presso ogni cantiere;
= esporre il cartello dei lavori presso ogni cantiere;
= per i lavori da condurre in presenza di amianto in matrice friabile o compatta, predisporre idoneo
Piano di Lavoro ai sensi dell’Art. 256 del D.Lgs. 81/08 inviandone copia agli Enti competenti almeno
30 giorni prima dell’inizio lavori e successivamente inoltrare la relativa comunicazione di effettivo inizio
dei lavori nei termini previsti;
N.B. Gli adempimenti relativi al verbale di segnalazione sottoservizi, alla segnaletica e cartello di cantiere ed
alla comunicazione del cronoprogramma (o, per i lavori di breve durata, la comunicazione giornaliera
preventiva del programma delle attivita) dovranno essere comunque svolti in conformita al PSC e suoi
allegati anche in presenza di una sola impresa in cantiere.

2) Durante il corso dei lavori

= consultare preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori riguardo alle modifiche
piu significative da apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento e agli altri documenti per la
sicurezza;
mantenere il cantiere ordinato ed in soddisfacenti condizioni di salubrita;
curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei DPI;
scegliere I'ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione;
adeguare, in relazione all’evoluzione del cantiere, la durata delle fasi di lavoro;
delimitare ed allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze pericolose;
curare la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
curare il coordinamento delle attivita presenti all'interno ed in prossimita dei cantieri;
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= adottare le misure in conformita alle prescrizioni di sicurezza e di salute come all’Allegato IV del D.Igs.
81/2008;

curare la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalita approvate dalla Committente;

attuare tutte le disposizioni impartite;

provvedere che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;

comunicare giornalmente e prima dell'inizio dei lavori, mediante il Sistema Informatico di cui
al’Elaborato 1.5 del presente Capitolato, la dislocazione delle proprie squadre operative e |l
programma giornaliero di lavoro, indicando per ciascuna squadra, comprese quelle per I'esecuzione
dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali, il nominativo ed il numero di telefono del Direttore
di Cantiere/Assistente di Cantiere, affinché il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e il
personale incaricato possano compiere le proprie visite di sopralluogo (la procedura appena descritta
dovra essere svolta attraverso i sistemi informatici di comunicazione attivati tra la Committente e
I'Appaltatore; tali sistemi sostituiranno le procedure effettuate mediante supporti cartacei, lasciando
inalterata la logica e la necessita di informazione richiesta).

Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento, I'Appaltatore dovra
rispettare gli apprestamenti e le procedure previste dal DPR 177/2011 e s.m.i.; tale obbligo viene esteso
anche agli eventuali subappaltatori i cui contratti dovranno essere certificati come previsto dal comma 2
dell’Art. 2 del citato DPR 177/2011. Inoltre questo tipo di interventi dovra essere autorizzato mediante |l
rilascio dello specifico “Permesso di lavoro in luoghi confinati” rilasciato dal Rappresentante del Datore di
Lavoro Committente appositamente incaricato. L'accesso, la permanenza e I'esecuzione dei lavori dovra
inoltre rispettare quanto previsto ed indicato nella relativa procedura della Committente.

Art. 34 NORME SPECIFICHE PER GLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Qualificazione delle imprese e dei lavoratori

II D.P.R. n°177 del 23 novembre 2011 individua i requisiti dei lavoratori che possono operare in spazi
confinati ed in ambienti sospetti di inquinamento. Il decreto disciplina anche i requisiti e le procedure per
'affidamento in appalto dei medesimi lavori, al fine di ridurre al minimo i rischi per queste attivita ed i
conseguenti rischi da interferenze con altre attivita lavorative.

Gli ambienti confinati ed a rischio di inquinamento

Per ambienti confinati si intendono i pozzi neri, le fogne, i camini, le fosse, le gallerie, le condutture, i
recipienti, i cunicoli ed altri spazi di lavoro dove possono essere presenti gas o vapori tossici, asfissianti,
inflammabili o esplosivi, sia a causa della natura geologica del terreno, sia a causa delle sostanze utilizzate
o depositate.

In base alle norme di sicurezza gia vigenti, i lavori in questi luoghi possono avvenire solo dopo che ne sia
stata accertata I'avvenuta bonifica, a seguito di opportuna aereazione e constatazione della respirabilita
dell’aria.

In ogni caso i lavoratori che operano in detti ambienti devono:

= essere provvisti di autorespiratori (le maschere respiratorie possono essere utilizzate al posto degli
autorespiratori solo in caso di efficace e continua aereazione e se la natura dei gas o vapori sia tale
da consentire una sufficiente protezione);

= essere dotati di idonei dispositivi di salvataggio e di recupero (imbracatura di sicurezza e sistema di
recupero — tipo treppiedi o altro sistema - che consenta il recupero del lavoratore in caso di pericolo);

= essere sempre vigilati da un lavoratore che sia posto all’esterno e possa essere in grado di intervenire
in caso di pericolo.

In questo contesto, il nuovo decreto fissa i requisiti che devono avere i lavoratori per poter operare negli
spazi confinati ed inoltre stabilisce le procedure e le modalita di informazione nel caso in cui tali attivita siano
appaltate ad imprese terze o a lavoratori autonomi.

Requisiti dei lavoratori per operare in spazi confinati
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Le imprese che adibiscono i propri lavoratori ad operare in spazi confinati o in ambienti con sospetto
inquinamento devono:

utilizzare lavoratori che possiedano esperienza almeno triennale nella specifica attivita per il 30% del
totale del personale impiegato e assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o,
se con altri tipi di contratto, previa certificazione degli stessi;

rispettare le vigenti previsioni normative in materia di DURC;

applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte normativa il contratto nazionale di
lavoro del settore di appartenenza;

Si ribadiscono inoltre, con maggiore puntualizzazione, gli obblighi gia vigenti di:

adibire alla funzione di preposto all’attivita in spazi confinati solo personale in possesso di esperienza
triennale;

applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza
sanitaria e di gestione delle emergenze pertinenti per la loro specifica attivita;

fornire specifici dispositivi di protezione individuale, strumenti ed attrezzature idonee alla prevenzione
dei rischi specifici per l'attivita da effettuare, sulla base di una preventiva valutazione effettuata in
considerazione del lavoro da svolgere, delle sostanze potenzialmente presenti e delle interferenze
derivanti da precedenti e concomitanti attivita;

aver informato e formato tutto il personale adibito all’attivita in spazi confinati sui rischi specifici
connessi con l'attivita stessa ed aver addestrato i lavoratori all’utilizzo dei dispositivi di protezione e
delle attrezzature fornite per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’attivita; la formazione deve essere
stata oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico;

elaborare ed efficacemente attuare, dandone espressa formazione ai lavoratori, una procedura di
lavoro specifica per I'attivita da svolgere; la procedura deve comprendere anche la gestione del primo
soccorso e dellemergenza, prevedendo il coordinamento con il sistema di emergenza del servizio
sanitario nazionale e dei vigili del fuoco;

effettuare preventivamente attivita di addestramento di tutto il personale impiegato nelle attivita in
spazi confinati per I'applicazione della procedura operativa ed in particolare per la parte relativa alle
procedure di primo soccorso.
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TITOLO VI. GARANZIE E POLIZZE

Art. 35 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delladempimento degli obblighi contrattuali I'Appaltatore dovra costituire una garanzia
fideiussoria definitiva pari al 10% (dieci percento) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di aggiudicazione con ribasso d’'asta superiore al 10%
(dieci percento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), la garanzia minima pari al 10% &
aumentata di 10 punti ed ulteriormente incrementata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

La fideiussione potra essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’Art. 106 del D.Igs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.Igs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’Art. 103 co. 9 del Codice.

La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento

da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo
intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

La Committente potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa
dovuto dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di
altre sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della
normativa vigente.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e
all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operativita della stessa entro 15 (quindici)
giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.

La garanzia dovra inoltre prevedere la possibilita di escussione parziale da parte della Committente in sede
di eventuale applicazione delle penali ai sensi dellArt. 79 e dell’Art. 98 del presente Capitolato, nonché il
deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

L'importo della garanzia é ridotto secondo i criteri fissati dall’Art.93 del Codice.

L’eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di
qualita conformi alle norme europee non pud comunque determinare I'azzeramento della garanzia stessa.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per
tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in
virtu del Contratto medesimo.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare 'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale
da parte della Committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni
dalla escussione.
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Resta inteso tra le Parti, che qualora I'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia piu in
grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilita di esigerlo, I’Appaltatore si impegna sin d’ora a
far rilasciare a favore della Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla
richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria di pari importo e della medesima
tipologia.

In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avra facolta di risolvere il Contratto, ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi Art. 82 del presente Capitolato).

La mancata presentazione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione definitiva € automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’Art. 103
del Codice dei Contratti Pubblici, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della
Committente.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di
collaudo provvisorio.

Nessun interesse & dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Art. 36 PERIODO DI GARANZIA
L'Appaltatore garantisce di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.

L'Appaltatore garantisce che gli interventi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno
esequiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e
difetti, anche occulti.

L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori,
saranno di prima qualita, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche
all'esecuzione degli interventi appaltati.

Il periodo di garanzia per vizi e difetti avra la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presa in consegna
delle opere.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'Art. 1669 Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento
o modifica su un bene immobile gia esistente.

Per gravi difetti ai sensi dell’Art. 1669 Codice Civile devono intendersi non solo quelli che incidono sugli
elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilita e la conservazione dell'opera, ma anche quelli
che riguardano elementi secondari e accessori dell’'opera e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano in
modo grave il normale godimento e la funzionalita, eliminabili solo mediante attivita di riparazione,
rinnovamento o sostituzione.

Durante il periodo di garanzia, I'Appaltatore sara tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire,
tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose
per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di
funzionalita e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i
termini di cui all'Art. 1495 Codice Civile.

Se I'Appaltatore non provvedera a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente paragrafo,
tempestivamente e comunque entro il termine che gli sara indicato, la Committente potra fare eseguire i
lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei
danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intendera automaticamente rinnovata per lo
stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

Art. 37 POLIZZE ASSICURATIVE

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per danni causati a persone o beni, tanto della
Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti
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accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da
terzi.

L'Appaltatore & tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attivita.
L'Appaltatore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicuratrice, una
congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione delle attivita, possano essere
causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
beni, impianti ed opere, anche preesistenti.

In particolare, I'Appaltatore € obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una o
pil polizze assicurative specificatamente dedicate all’appalto per rischi di esecuzione e responsabilita civile
a copertura delle seguenti tipologie di danni:

a) i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione, compresi i beni della Committente destinati alle opere;

b) i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera;

c) i danni che I'Appaltatore deve risarcire, in quanto civilmente responsabile, verso prestatori di lavoro da
esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore stesso
ancorché non soggetti all'obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’Art.
2049 Codice Civile;

d) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere,
dipendenti dell’Appaltatore o della Committente, compresi consulenti dell’Appaltatore o della
Committente;

e) danni comunque causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere a) e b) deve avere un massimale pari all’importo del
Contratto.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere c), d) ed e) deve avere un massimale pari al 5%
dell'importo del Contratto con un minimo di €.500.000,00 (euro cinquecentomila).

Le predette coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di
emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Prima del pagamento della rata di saldo, I'Appaltatore dovra inoltre stipulare una polizza fideiussoria a
garanzia dei lavori relativi alla rata di saldo, eventualmente maggiorata degli importi per sinistri di cui al
successivo Art. 55 del presente Capitolato, da svincolarsi a Collaudo definitivo.

Allemissione del Certificato di collaudo provvisorio, I'Appaltatore dovra infine stipulare una polizza
assicurativa specificatamente dedicata all’appalto per le causali di cui alle lettere a) e b) con un massimale
pari al 15% dellimporto del Contratto, da svincolarsi a Collaudo definitivo. In alternativa, I'Appaltatore potra
prevedere 'estensione per ulteriori 24 mesi della polizza assicurativa prodotta in sede di sottoscrizione del
Contratto per le causali di cui alle lettere a) e b), con I'aggiornamento del massimale pari al 15% dell'importo
del Contratto.

Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese”

La validita e I'efficacia delle polizze assicurative sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia del
Contratto. Il mancato adempimento di tale obbligo comportera la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile.

L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Tali polizze dovranno
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espressamente prevedere la clausola che 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell’Appaltatore non comporta I'inefficacia della garanzia.

Tutte le polizze devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena
questa lo richieda, anche in pendenza dellaccertamento della responsabilita e senza che occorrano
consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Ai fini della copertura della responsabilita civile per danni cagionati a terzi la Committente, I'Appaltatore, i
subappaltatori e i fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. Le polizze
dovranno inoltre contenere l'indicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti
della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di Direzione dei Lavori, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, i Collaudatori.

Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile per danni cagionati a terzi
dovranno prevedere la validita della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore e colpa grave
e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato I'Appaltatore deve rispondere a norma di legge.
Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa nei
confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa
deve rispondere) e delle Societa da questa controllate o con questa collegate.

Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al
Contraente Appaltatore, alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a
disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso
di almeno 30 (trenta) giorni da inviare alla Committente a mezzo lettera raccomandata a/r.

In ogni caso I'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del Contratto e si impegna a
risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini
delle predette polizze.
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TITOLO VIi. DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

Art. 38 CONSEGNA DEI LAVORI

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del Contratto applicativo il Direttore dei Lavori invia
all’Appaltatore con congruo anticipo una comunicazione scritta fissando il giorno, l'ora e il luogo della
consegna dei lavori. L’Appaltatore dovra trovarsi nel posto indicato per ricevere la consegna.

Qualora, per circostanze non imputabili all’Appaltatore, non risultasse possibile I'attivazione del sistema di
gestione informatica entro i termini indicati all’Art. 92 del presente Capitolato, la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra comunque procedere alla consegna dei lavori entro il termine massimo di 180
(centottanta) giorni dalla stipula dell’Accordo Quadro.

L’Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla Committente, presso il
Referente del Contratto, entro la data di consegna dei lavori, pena la risoluzione del Contratto per suo
inadempimento:

= copia sottoscritta dellavvenuta denunzia del presente contratto agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile);

= elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attivita oggetto del presente contratto, con
l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato),
numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;

= copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui
sopra.

Dellavvenuta consegna dei lavori sara redatto apposito processo verbale che sara sottoscritto dalla
Direzione dei Lavori e dall’Appaltatore e dalla data in esso indicata decorreranno i termini contrattuali per il
compimento dell’opera o dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Committente si riserva la facolta di
risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 39 AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI - ORDINATIVO DI LAVORO

L’affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore (rientranti nelle tipologie descritte nell’Art. 11
del presente Capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli Ordinativi di Lavoro, gestiti
esclusivamente tramite il sistema informatico meglio descritto nell’ Elaborato 1.5 del presente Capitolato, nei
quali saranno stabiliti 'esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per l'ultimazione delle attivita
in esso previste. Detto Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di cui al precedente
Art. 38 .

Le opere oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il regolare
funzionamento di un pubblico servizio, per cui I’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi
richiesti dalla Committente e riportati in ogni Ordine di Intervento emesso, in modo tale da eliminare
tempestivamente ogni situazione di pericolo e I'interruzione del servizio.

A tal fine I'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la
documentazione tecnica che la DL ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verra conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio
delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino
all’'effettivo rilascio. Rimangono perd compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione
dell’iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore
(carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).

Prima dellinizio dei lavori, 'Appaltatore & tenuto ad indicare alla Committente il nominativo dell’effettivo
esecutore dell’'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.
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Il singolo Ordinativo di Lavoro indichera la classificazione dell’attivita ai fini della sicurezza (vedi Art. 32 del
presente Capitolato).

Gli OdL verranno emessi associandovi una data fine (data e/o ora in cui devono essere completati i lavori),
visibile sul portale. L’Appaltatore deve adeguare il proprio programma di lavoro sulla base della data fine.

L’Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all’esecuzione dell'intervento assegnato con la presenza di
piu Imprese esecutrici, dovra chiedere preventiva autorizzazione alla Committente fornendo adeguata
motivazione nelle modalita indicate da quest’ ultimo. E’ facolta della Committente rifiutare la richiesta
dell’Appaltatore ed in questo caso lintervento dovra comunque essere programmato con un unico
esecutore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell’Appaltatore I' attivita potra iniziare solo a
seguito della comunicazione e esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
territorialmente competente.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Elaborato 3.1 del presente Capitolato) & espressamente prevista
la possibilita di presenza contemporanea di pil imprese nei casi di Ordinativi di Lavoro che comportino i
servizi accessori di auto spurgo, rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell’Appaltatore di cui
sopra viene accolta d'ufficio, fatta salva la necessita di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione il quale dovra preventivamente valutare la necessita di contestualizzare il
Piano di Sicurezza alle specifiche esigenze del caso.

I mancato rispetto di quanto sopra riportato sara considerato una grave inadempienza e causera
'applicazione di provvedimenti e penalita nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell’Art. 79 del
presente Capitolato.

In caso di lavori di somma urgenza o attivita di riparazione guasti improvvisi (guasti su acquedotto con
prioritd 1 e 2, guasti su fognature di tipo 1 e in tutti i casi di pericolo, come definiti nel’Elaborato 1.4 del
presente Capitolato), sia nelle ore diurne che in quelle notturne e/o festive, I'intervento dovra essere
garantito nei tempi e nei modi descritti nel’Elaborato 1.4 del presente Capitolato e la comunicazione
all'Appaltatore potra anche essere anticipata verbalmente (telefono, sms o altro sistema informale) con
l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere immediatamente, nei termini e con le modalita stabilite nel
presente Capitolato, in qualsiasi momento ed in qualsiasi localita, alla messa in sicurezza dei luoghi, alla
collocazione dei richiesti segnali e alla esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario dalla Committente.
Per tali attivita, si considera che ricorrano le condizioni previste dal comma 6 Art.100 del D.Igs. n.81/08;
dall'assegnazione, anche verbale, dell’'Ordinativo di Lavoro, le responsabilita concernenti le aree coinvolte
dal danno stesso sono in capo all’Appaltatore; pertanto nel caso di manutenzione in cui non si riesca a
provvedere in tempi brevi allesecuzione della riparazione, I'Appaltatore dovra mettere in atto tutti gli
accorgimenti (transennamenti, spargimento di sale ecc.) volti a prevenire ed evitare i gravi pericoli costituenti
una minaccia per 'incolumita pubblica.

Al fine di garantire I'esecuzione dell'intervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o
neve, 'Appaltatore & tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per I'organizzazione di una squadra
con le macchine, i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se cio
dovesse comportare lo spostamento di una squadra gia operante in altra attivita all’atto della disposizione
impartita dalla Direzione dei Lavori (previa messa in sicurezza del relativo cantiere).

Entro i successivi 3 (tre) giorni sara emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.

Art. 40 DISEGNI, PRATICHE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Qualora per la particolare complessita dell'intervento I'opera oggetto dello specifico Ordinativo di Lavoro sia
eseguita, in tutto o in parte, su progetto della Committente, I'’Appaltatore deve verificare e segnalare, entro e
non oltre 10 (dieci) giorni dalla consegna del progetto, gli eventuali difetti riscontrati. Trascorso tale termine
nessun difetto o discordanza con prescrizioni tecniche e di qualsiasi altro genere, potra essere invocato
dall’Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o inadempienze o vizi nell’esecuzione.

L’Appaltatore & comunque tenuto a segnalare alla Committente, i vizi eventualmente riscontrati in qualsiasi
momento dell’esecuzione ed a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni impartite dalla
Direzione dei Lavori, salvo successivo concordamento di rifusione di eventuali maggiori costi sostenuti.
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L’Appaltatore si impegna a utilizzare i progetti, i disegni e la documentazione fornita dalla Committente
esclusivamente per I'esecuzione del Contratto ed a non farne pubblicazione.

L’Appaltatore & tenuto a predisporre, a suo totale onere e spesa, tutti gli elaborati specialistici a corredo degli
interventi effettuati che si rendessero comunque necessari per la definizione esecutiva delle opere da
realizzare, per la loro cantierizzazione, per listruzione di eventuali procedure autorizzative propedeutiche
all’avvio dei lavori (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati di calcolo e grafici da presentare
al Genio Civile per le pratiche di autorizzazione/deposito di opere strutturali, le pratiche urbanistiche e le
autorizzazioni amministrative in genere).

L’Appaltatore dovra produrre i suddetti elaborati anche se non espressamente richiesti dalla Direzione dei
Lavori.

L’Appaltatore & tenuto a predisporre per conto proprio, dei subappaltatori e della Committente, tutte le
pratiche eventualmente necessarie per 'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per I'esecuzione
degli Ordinativi di Lavoro (SCIA, Permesso a Costruire, depositi al Genio Civile, autorizzazioni varie di Enti
ecc.) per le quali gli verra conferita da parte di Acque SpA la necessaria procura. Tutte le spese tecniche e
amministrative (comprese spese di istruttoria, bolli, diritti, ecc.) per la predisposizione delle pratiche di cui
sopra dovranno essere anticipate dall’Appaltatore a cui saranno rimborsate a pie di lista nel successivo stato
di avanzamento lavori.

Rimangono inoltre escluse dagli oneri a carico dell’Appaltatore le tasse per I'occupazione del suolo pubblico
nei limiti della durata prevista degli interventi ordinati (che saranno anticipate dall’Appaltatore e rimborsate
separatamente come disposto al seguente Art. 91 punto v) ed i canoni per le eventuali concessioni
temporanee o permanenti in godimento alla Committente.

Tutte le conseguenze derivanti da eventuali ritardi nella esecuzione e/o ultimazione dei lavori che possano
essere causati dalla mancata e/o ritardata predisposizione e/o presentazione dei suddetti elaborati, pratiche
e autorizzazioni, saranno a totale carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna altresi a produrre, per ciascun intervento eseguito, una specifica monografia
contenente la documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione, tale da consentire di
rilevare con chiarezza le modalita di posa, le attrezzature ed i prodotti impiegati, la misura e I'estensione dei
lavori.

In generale I'Appaltatore sara tenuto a fornire la documentazione tramite presentazione su sistema
informatico dei grafici del lavoro svolto, foto delle fasi lavorative, brogliacci di contabilita, verbali di
segnalazione sottoservizi e quant’altro esplicitamente necessario alla Committente per I'aggiornamento dei
propri archivi.

Dovranno essere eseguiti, in relazione al tipo di intervento, i seguenti tipi di elaborati:

- planimetrie generali;

- tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie;

- disegni costruttivi delle opere d'arte;

- nel caso di costruzione di reti, ’Appaltatore dovra provvedere all’ esecuzione dei relativi rilievi compilando
apposite monografie consistenti in tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche, scarichi,
sfiati, camerette, organi speciali ecc.;

- nel caso di costruzione di impianti o manufatti, I’Appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei disegni
costruttivi delle opere d'arte.

Tutto il materiale di cui sopra dovra essere consegnato alla Direzione Lavori a lavori ultimati e prima della
contabilizzazione dei lavori medesimi. La mancata consegna del materiale, costituira motivo per la mancata
emissione del relativo collaudo.

Sara facolta della Committente chiedere I'aggiornamento, a carico dellimpresa, di eventuali database
informatici allo scopo realizzati.

Il prezzo da riconoscere all’appaltatore per la compilazione delle procedure informatiche suddette é
analizzato e calcolato in base agli effettivi tempi operativi misurati durante i test di collaudo delle medesime
procedure.
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Prima della posa in opera di eventuali apparecchiature idrauliche o elettriche, al fine di avere una esatta
documentazione degli impianti installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’'uso e
manutenzione delle apparecchiature da installare e, prima del’emissione del relativo Conto Finale, la
certificazione di collaudo. In caso di Presa in Consegna Anticipata da parte della Committente, la
certificazione di collaudo dovra essere allegata al Verbale di Presa in Consegna Anticipata.

Art. 41 PROGRAMMA DEI LAVORI

Con riferimento a tutti gli interventi oggetto degli Ordinativi di Lavoro emanati dalla committente,
I'Appaltatore, la sera prima dell’inizio del turno lavorativo, dovra comunicare alla DL/CSE/Uff.Tecnico di Zona
la programmazione giornaliera degli interventi; viene comunque richiesto che la stessa comunichi ogni
spostamento e cambiamento di cantiere durante tutta la giornata sia in conseguenza di una modifica del
programma dei lavori sia nel suo regolare svolgimento.

E inoltre richiesto alllmpresa un elenco, al termine di ogni giornata lavorativa, di tutti gli interventi
effettivamente eseguiti e conclusi, da inviare a mezzo fax/e-mail a tutti i soggetti interessati DL/CSE Uff.
Tecnico di Zona.

Nel caso di lavori da realizzare sulla base di un progetto fornito dalla Committente (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo i lavori di estensione delle reti idriche e/o fognarie), I'Appaltatore si impegna
a sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori un programma dei lavori idonea a garantire
l'ultimazione delle attivita nel rispetto dei termini di consegna stabiliti dalla Committente, salvo non sia gia
stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Direzione dei Lavori. [l programma dei lavori dovra
essere trasmesso entro il termine di 5 (cinque) giorni dall’emissione dell’Ordinativo di Lavoro e il piano
dettagliato e completo delle fasi esecutive delle lavorazioni, dovra indicare anche i tempi necessari per:

= la presentazione degli elaborati progettuali eventualmente necessari da parte dell’Appaltatore e dei
relativi adempimenti conseguenti;

l'espletamento degli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalita del cantiere;
'approvvigionamento dei materiali necessari;

lo svolgimento delle singole fasi di realizzazione dell’'opera;

l'eventuale lavaggio e disinfezione delle condotte (nei casi in cui tale attivita fosse affidata
all’Appaltatore);

= ['eventuale attivazione di procedure per I'occupazione di immobili e per I'acquisizione di diritti reali.

Nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti le singole lavorazioni, Il
programma lavori deve tenere conto delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri lavori
in aree limitrofe. Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza
della Committente o di altri soggetti. Il Direttore Lavori potra richiedere le modifiche e i perfezionamenti al
programma che riterra opportuni per il corretto e funzionale sviluppo del lavori.

Gli eventuali aggiornamenti del programma lavori nel corso dell’esecuzione saranno effettuati a cura e spese
dell’Appaltatore che dovra provvedere a ripresentarlo al Direttore dei Lavori per il benestare di competenza.
Il programma, approvato dalla Committente, & vincolante per I'Appaltatore.

La Committente si riserva la facolta di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze,
anche nel corso del Contratto e I'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che cid gli dia diritto a
spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennita aggiuntive.

L'Appaltatore € a conoscenza che il rispetto del programma delle attivita € elemento essenziale
dell'Ordinativo di Lavoro. Conseguentemente, dovra mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata
forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento delle attivita nella piena
osservanza di detto programma.

Nei casi evidenziati come urgenti, le attivita dovranno iniziare entro 1 ora dalla chiamata telefonica, dall'invio
dell’ sms da parte della Committente o da qualunque altro tipo di comunicazione.
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Quando ¢ richiesto specificatamente dalla Committente, i lavori dovranno essere iniziati anche di notte, in
giornata festiva ed in condizioni meteorologiche avverse, salvo eventi atmosferici ritenuti dalla DL proibitivi
per la tipologia di lavoro da eseguire, senza che I'lmpresa possa presentare lamentele e osservazioni.

Il mancato rispetto dell’'inizio dei suddetti lavori sara considerato una grave inadempienza e causera
I'applicazione di provvedimenti e penalita nei confronti dell'impresa.

Detti lavori dichiarati urgenti dalla Committente dovranno essere proseguiti senza interruzione per quella
parte che la Committente stessa indichera come necessaria per I'esecuzione delle operazioni indifferibili ai
fini della sicurezza e del ripristino del servizio.

Qualora le attivita dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avra
diritto di scorporarne una parte, per affidarle a terzi, previa verifica ed accettazione da parte della Direzione
dei Lavori/Collaudatore delle porzioni eventualmente gia completate. Tali verifiche dovranno dare esito
positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento delle attivita
fino a quel momento eseguite dall’Appaltatore.

Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto sopra previsto saranno
addebitate all'Appaltatore, deducendole dallo Stato di Avanzamento dei lavori immediatamente successivo,
fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire e I'applicazione delle penali di cui al
successivo Art. 79 del presente Capitolato.

Art. 42 AREE DI CANTIERE

Per ogni singolo lavoro, oggetto di specifico Ordinativo di Lavoro sara onere dell'Appaltatore provvedere
all’installazione del cantiere.

Tutti i cantieri dovranno essere segnalati da apposito cartello dei lavori, collocato in sito ben visibile
appositamente indicato dal Direttore dei Lavori. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore
dei Lavori avra la facolta di provvedere affinché venga installato un numero adeguato di cartelli dei lavori.
Tanto il cartello dei lavori quanto il relativo sistema di sostegno, dovranno essere realizzati con materiali di
adeguata resistenza e avere un aspetto decoroso.

Il cartello dei lavori dovra recare impresse a colori indelebili le indicazioni riportate nell’elenco seguente, con
le opportune modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alla peculiarita delle singole opere:

= indicazione della Committente

= titolo generale dell'opera

= nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se il cantiere ne prevede la
designazione)

nominativo impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico)

data di inizio dei lavori (indicata nello specifico Ordinativo di Lavoro)

data di ultimazione dei lavori (come prevista nello specifico Ordinativo di Lavoro)
nominativo Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Responsabile di Cantiere
importo del Contratto

estremi atto amministrativo autorizzativo

nominativo eventuali imprese subappaltatrici (compreso indirizzo e numero telefonico)

Per ciascun cantiere, oltre alle aree strettamente necessarie all’esecuzione degli interventi, I'’Appaltatore
dovra procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilita di altre aree che ritenga utili.

L’Appaltatore assume la totale responsabilita per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprieta
di terzi o messi a disposizione dalla Committente, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o
comunque utilizzate in dipendenza del Contratto.

Gli oneri di cantiere sono a carico dell’Appaltatore in quanto di essi si € tenuto conto nella formulazione dei
prezzi di Contratto. L’Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri e assume I'obbligo di rispettare e far
rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti.

Art. 43 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
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All'atto della consegna e per lintera durata del Contratto, potranno essere emanati Ordini di Servizio
mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del
Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori. L'Ordine di Servizio & redatto in due copie e comunicato
all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni
caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilita secondo le norme di legge.
L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della
scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le
modalita e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualita
ivi previsti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalita di cui
all’Art. 9 del presente Capitolato.

La Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora la Committente rilevi che I'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia
corso alle attivita, lo stesso potra assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro
il quale I'Appaltatore dovra adempiere.

Qualora I'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente
alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 82 del presente Capitolato).

Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito
all’esecuzione degli interventi, anche a seguito dell’attivita di sorveglianza e verifica di cui sopra, non pud
costituire limitazione alcuna della responsabilita dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

Art. 44 CONTROLLIIN CORSO D’OPERA

Ferma restando la disciplina del Collaudo prevista dal presente Capitolato, il Direttore dei Lavori ed i suoi
coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i
lavori per controllare la buona e puntuale esecuzione dell'opera e provvedere:

= alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

= agli accertamenti in corso di esecuzione;

= alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

= alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’'opera.

Il personale esterno alla Committente incaricato dal Direttore dei Lavori di svolgere controlli in corso d’opera
sara comunicato all’Appaltatore tramite Ordini di Servizio e potra accedere in qualsiasi momento nei cantieri
e nei luoghi ove si svolgono i lavori per tutta la durata dell'incarico.

Il Direttore dei Lavori trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni
scritte da intendersi Ordini di Servizio.

La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo
esimere I'Appaltatore stesso dall’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle
attivita, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare
eventuali danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facoltd non la
impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di
specifico atto formale.
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L’Appaltatore dovra eseguire i saggi e le prove che la Direzione dei Lavori riterra opportune ed inviare i
materiali a Enti certificati e specializzati di gradimento della stessa Direzione dei Lavori.

| suddetti saggi e prove saranno a totale carico dell’ Appaltatore fino al numero massimo indicata nella tabella
seguente.

Il numero di verifiche va calcolato su tutti gli interventi eseguiti a partire dalla consegna dei lavori.

Tabella 10

TIPO DI PROVA QUANTITA’ MASSIMA

Verifica su scavi per interventi su opere a rete (idrica, fognaria) per la verifica dei materiali

e ; 2 % interventi eseguiti
di riempimento

Carotaggi in corrispondenza degli interventi sulle pavimentazioni stradali (spessore e

o) . "
caratteristiche dello strato di binder e del tappetino di usura) 2 % interventi eseguiti

Verifica del materiale idraulico utilizzato per gli interventi su opere idrauliche e fognarie

o . "
(tubazioni, apparecchiature, etc.) 2 % interventi esegui

Nel caso in cui si rendesse necessario un numero superiore di prove, quelle eccedenti ai limiti di cui sopra
saranno contabilizzate in economia nel SAL successivo.

L’Appaltatore dovra collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

La Committente a mezzo dei propri incaricati redigera, in contraddittorio con I'’Appaltatore, appositi verbali di
accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarita o difformita rilevate. L’Appaltatore potra
controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni, ma sara tenuto a provvedere immediatamente
alla eliminazione delle anomalie riscontrate.

Le prove che dovessero dare esito negativo, oltre a comportare I'obbligo da parte dell’Appaltatore della
immediata eliminazione delle anomalie riscontrate, non saranno computate ai fini del raggiungimento dei
limiti di cui alla tabella precedente né in alcun modo compensate, rimanendo esse a totale carico
dell’Appaltatore.

L’esecuzione delle verifiche e dei controlli in corso d’opera, il rispetto delle quantita minime sopra indicate e
lanalisi dei relativi risultati non esimono I'’Appaltatore da responsabilita successivamente rilevate e
costituiscono condizione indispensabile per I'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori, ad
eccezione del primo.

Dal giorno dell’ultimazione di ciascun intervento e fino all’approvazione del Certificato di Collaudo definitivo
I'Appaltatore & tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all’esercizio),
pertanto I'Appaltatore dovra provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano
particolari inviti da parte della Committente. Ove perd I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti
dalla Committente, con invito scritto, si procedera d’ufficio in danno dell’Appaltatore.

Alla data del Collaudo provvisorio e nei successivi 24 mesi, i manti stradali dovranno apparire in buono stato
di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature.

L’Appaltatore dovra percid provvedere ad effettuare a proprie cure e spese tutti gli interventi di ricarica
eventualmente occorrenti fino a quando il Collaudo non divenga definitivo in difetto la Committente & in diritto
alla escussione della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 37 salvi maggiori danni.

Le riparazioni dovranno essere eseguite in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione dei veicoli,
ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi previsti dal Contratto e dai vigenti regolamenti
dell'ente gestore della strada.

Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati & da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali,
pertanto I’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 45 SCAVI E DEMOLIZIONI
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E’ fatto obbligo allAppaltatore di assumere tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e di
provvedere all’accertamento dell’'esistenza di cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e similari, di condotte
idriche, di gas e di fluidi in genere (vedi successivo Art. 91 punti y), z)), adottando modalita operative tali da
non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalita senza interruzioni.

L'accertamento dell’esistenza e il mantenimento della funzionalita e continuita di detti cavi e condutture,
necessari e propedeutici allesecuzione dei lavori, sono compresi e compensati nel prezzo di appalto.
Qualora tali cavi o condotte siano danneggiate I'’Appaltatore sara direttamente responsabile del risarcimento
degli stessi.

In particolare I'Appaltatore € tenuto ad eseguire gli scavi di saggio per i lavori di riparazione, sostituzione o
estensione reti per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi gas esistenti secondo la norma UNI
10576.

In sede di sopralluogo di cantiere, e comunque all’atto della contabilita settimanale, I'Appaltatore dovra
esibire in visione il verbale di avvenuta segnalazione dei sottoservizi redatto in conformita alle procedure
stabilite nel PSC (Elaborato 3.1 e seguenti). Ciascuna segnalazione &€ compensata dalla relativa voce di
elenco prezzi solo in presenza del verbale di segnalazione, che costituisce parte integrante della contabilita
del singolo intervento.

In caso di danneggiamento dei sottoservizi da parte dell’'lmpresa appaltatrice, sia esso imputabile a mancata
richiesta di segnalazione del sottoservizio, ad imperizia nello scavo da parte dellimpresa stessa o ad
imprecisa segnalazione da parte del Gestore del sottoservizio danneggiato, faranno interamente carico
all'impresa tutti gli oneri relativi alla riparazione del danno, incluso il fermo cantiere che sara imposto
dall’attivita di riparazione da parte del Gestore del sottoservizio danneggiato.

Resta salvo il diritto dell'impresa di rivalersi sul Gestore del sottoservizio nel caso in cui il danneggiamento di
tale sottoservizio sia da imputare ad imprecisa segnalazione.

In tutti i casi sopra menzionati, resta salvo il diritto della Committente di rivalersi nei confronti dell'impresa
qualora il ritardo nell’esecuzione dell’'intervento ordinato sia per essa fonte di danno.

A maggior chiarimento si sottolinea che, anche qualora la Committente, acquisite le informazioni dagli enti

gestori dei sottoservizi per scopi esclusivamente progettuali, le fornisca allimpresa, quest’ultima non puo

ritenere assolti per effetto della presa visione gli obblighi contrattualmente posti a carico dell’Appaltatore,

OVVero:

= assumere presso gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi le informazioni relative ai sottoservizi collocati
nel sottosuolo, adottando le modalita operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire
comunque la loro funzionalita senza interruzioni. In ogni caso qualsiasi danno causato dovra essere
risarcito integralmente dall'Impresa Appaltatrice;

» dotarsi di idonea strumentazione volta allindividuazione di sottoservizi interrati da utilizzarsi a cura di
personale formato e informato;

= esibire il verbale di avvenuta segnalazione dei sottoservizi redatto in conformita a quanto prescritto nel
psc in sede di sopralluogo di cantiere, e comunque all’atto della contabilita settimanale. Ciascuna
segnalazione &€ compensata dalla relativa voce di elenco prezzi solo in presenza del verbale di
segnalazione, che costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento;

= corrispondere tutti gli oneri relativi alla riparazione del danno, incluso il fermo cantiere che sara imposto
dall’attivita di riparazione da parte del Gestore del sottoservizio danneggiato, in ipotesi di
danneggiamento dei sottoservizi da parte dellImpresa appaltatrice, sia esso imputabile a mancata
richiesta di segnalazione del sottoservizio, ad imperizia nello scavo da parte del’impresa stessa o ad
imprecisa segnalazione da parte del Gestore del sottoservizio danneggiato.

Art. 46 INTERVENTI SU TUBAZIONI E COMPONENTI CONTENENTI AMIANTO
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Nel corso dello svolgimento dell’'appalto potranno essere assegnati interventi da eseguire su tubazioni e/o
componenti contenenti amianto. Essi dovranno essere svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del D.Lgs.
81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

Le ditte esecutrici dovranno eseguire sulle suddette tubazioni tutte le lavorazioni per dare compiuto
lintervento compreso lo scavo, la messa a nudo della tubazione, l'intervento idraulico con o senza
asportazione del materiale contenente amianto, il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata,
attenendosi scrupolosamente al proprio “Piano di Lavoro (redatto ai sensi dell’ Art. 256 Decreto Legislativo
81\2008)” presentato e autorizzato dalle ASL competenti nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, I'appaltatore non pud far ricorso all’art. 266 (disposizioni finali) comma 4 del D.Lgs. 152/06 per
trasportare il suddetto rifiuto dal cantiere alla propria sede ed effettuare deposito temporaneo. Collocandosi
nella stessa dinamica normativa del D.Lgs. 22/97, tale permissione riguarda i rifiuti provenienti da attivita di
manutenzione generiche, e quindi riconducibili a manutenzioni ordinarie.

Inoltre all’appaltatore/subappaltatore non & consentito, dalla normativa vigente, far ricorso all’art. 230 del
D.Lgs. 152/2006, in quanto tale articolo & specificatamente rivolto solamente al “Gestore del Servizio Idrico”.

I materiali contenenti amianto, una volta rimossi, devono necessariamente essere conferiti a smaltimento.
Quanto detto, dal punto di vista operativo, si traduce in una delle seguenti possibili alternative:

- trasporto diretto del rifiuto presso uno smaltitore autorizzato;

- deposito temporaneo all'interno del cantiere (ai sensi del D.M. 06/09/94 e del D.Lgs.152/06) e successivo
conferimento del rifiuto presso uno smaltitore autorizzato;

- conferimento del rifiuto a deposito preliminare (D15) presso un impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs.152/06 con successivo conferimento presso uno smaltitore autorizzato (D1).

Alla luce di quanto sopra esposto, € necessario che le operazioni di movimentazione e trasporto siano
accompagnate da apposito formulario (F.I.LR. ex. art. 193 D.Lgs. 152/06) atto a dimostrare che la
movimentazione € stata svolta nel rispetto della normativa in materia.

Resta obbligo dell’'lmpresa presentare la notifica prevista dall’Art. 250 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prima di
dare inizio alle lavorazioni e tutti gli altri adempimenti secondo la normativa vigente e di futura emanazione.

Le imprese esecutrici, inoltre, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti
in materia di “Interventi di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto” (Art.
16 punto k);

| costi che I'impresa dovra sostenere, per dette lavorazioni, sono compensati totalmente con gli articoli
presenti nell’Elenco Prezzi di gara.

Qualora I’Appaltatore presenti regolare richiesta di sub appalto a favore di altra Ditta questa dovra essere
abilitata, ovvero essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti in materia di “Interventi
di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto” (Art. 16 punto k). Resta inteso
che tutti gli oneri derivanti sono a completo carico dell’Appaltatore e che questo non potra in nessun caso
ritardare lo svolgimento dei lavori assegnati dalla D.L.. Restano a carico dell’Appaltatore anche gli oneri di
maggior durata dei cantieri per ritardi dovuti allo smaltimento del materiale contenente amianto rimosso.

La Committente si riserva comunque in assoluta autonomia di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire
gli interventi di bonifica su dette tubazioni in amianto.

Art. 47 GESTIONE RIFIUTI

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto, I'Appaltatore produca o detenga sostanze o
oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'Art. 183, comma 1 lettera a) del D.Igs. 152/06, questi dovra
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provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti
prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale.

Nel caso in cui I'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e
recupero/smaltimento) ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i requisiti, le autorizzazioni e
le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne,
prima di intraprendere I'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea e valida documentazione, tra questa &
onere dell’'appaltatore compilare il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi movimentazione
e/o trasporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva produzione di questi ultimi. Tale onere va esteso anche
in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.

Parimenti, qualora I'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovra
documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo
all'impresa o alle imprese cui € affidata I'attivita ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

La procedura della gestione dei rifiuti che I’Appaltatore intende mettere in atto, nel rispetto della Normativa in
vigore, dovra risultare da apposita relazione predisposta dall’Appaltatore stesso ed inviata al Committente,
riportante in dettaglio flussi e metodiche seguite.

Le eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie incaricate della gestione del ciclo dei rifiuti dovranno
essere iscritte nelle “white list” ai sensi del comma 53 dell'Art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni
intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dellimpresa cui € demandata la
gestione, nonché di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che
dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazione di raccolta, cernita, gestione e smaltimento dei
rifiuti e gli oneri per il conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo all’Appaltatore
o per il subappalto delle relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell’Appaltatore e devono intendersi
compresi nell’'aliquota di spese generali gia inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna maggiorazione sara
riconosciuta all’Appaltatore per la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.

La Committente si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei
rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo
le modalita e con le conseguenze di cui all’Art. 84 del presente Capitolato. L'Appaltatore ha I'obbligo di
trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o
necessari per le verifiche di cui sopra.

La Committente si riserva la facolta di incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodotti
in occasione di determinati Ordinativi di Lavoro. In tal caso dette imprese assumeranno la qualita di Primo
Intermediario ai sensi dell’Art. 212 del D.Lgs. 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale del
rifiuto e curandone la gestione degli aspetti amministrativi e commerciali collegati.

Art. 48 MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE

Salvo diverso accordo preventivo con la Committente, tutti i materiali necessari per I'esecuzione degli
Ordinativi di Lavoro dovranno essere forniti dall’Appaltatore o dagli eventuali subappaltatori autorizzati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti
dall’Appaltatore potranno essere i seguenti:

Tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per acqua potabile;
Tubazioni e pezzi speciali in canna zincata;

Tubazioni e pezzi speciali in acciaio;

Tubazioni e pezzi speciali in PEAD per acquedotto;
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Tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per fognatura;
Tubazioni in PEAD spiralato/corrugato per fognatura;
Tubazioni e pezzi speciali in PVC rigido;

Tubazioni in CLS vibro-compresso;

Tubazioni in gres ceramico;

Materiali per riparazione puntuale delle tubazioni;
Apparecchiature idrauliche;

Fontanelle, idranti e relativi accessori;

Pozzetti in CLS e relativi accessori;

Pozzetti in PEAD e relativi accessori;

Chiusini e griglie

Le indicazioni e prescrizioni tecniche specifiche sui materiali sono riportate nell’'Elaborato 1.3 del presente
Capitolato.

In particolare tutti i materiali occorrenti per 'esecuzione e la manutenzione delle reti idriche dovranno essere
conformi a quanto riportato nel D.Igs. n. 174 del 6 Aprile 2004 “Regolamento concernente i materiali e gli
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano” (ex Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 2.12.78)

| materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali
ed essere di prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in
opera, previo benestare della Committente.

Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell'’Appaltatore né accettazione dei materiali
stessi da parte della Committente. L’accettazione avverra soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle
opere.

L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nei propri magazzini, in condizioni e modalita tali da
consentire alla Committente i piu ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuita dei
lavori e delle attivita.

In particolare dovranno essere costantemente disponibili presso il magazzino dell’Appaltatore tubazioni e
raccordi di tutti i materiali previsti, fino al diametro DN 250 per le riparazioni da eseguire su acquedotto e fino
al diametro DN 300 per le riparazioni sulla rete fognaria. Per i diametri eccedenti, onde poter fare fronte
anche ad interventi urgenti, dovranno essere costantemente disponibili presso il magazzino dell’Appaltatore
un numero adeguato di giunti in relazione alle varie classi di diametri e materiali della rete esistente.

| materiali dei quali & prevista la disponibilita in magazzino dovranno essere forniti a pieé d’opera entro tre ore
dalla richiesta della DL mentre tutti gli altri materiali necessari, nei diametri superiori a quelli indicati al
paragrafo precedente, dovranno essere resi disponibili a pié d’'opera entro ventiquattro/settantadue ore dalla
richiesta della DL secondo la seguente tabella:

Tabella 11
RETE Tempo di consegna materiali
T<3h T<24 h T<72h

Acquedotto | DN<250 | 250<DN<400 | DN>400
Fognatura | DN<300 | 300<DN<600 | DN>600

A tal fine, oltre alle scorte di magazzino minime richieste e a quelle eventualmente superiori che
I'Appaltatore riterra di accumulare presso i propri locali, potranno essere attivate a cura ed onere
dell’Appaltatore, convenzioni di fornitura con i rivenditori di materiali idraulici ed edili locali che prevedano
adeguati tempi di consegna e clausole di disponibilita anche al di fuori del normale orario di apertura.

Tali materiali dovranno essere impiegati per I'esecuzione dei lavori urgenti, diurni, notturni e nei giorni festivi.
Eventuali ritardi nella disponibilita dei suddetti materiali di fornitura dell’Appaltatore non daranno diritto allo
stesso di richiedere spostamenti dei termini di ultimazione fissati negli Ordinativi di Lavoro e in caso di
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superamento dei tempi di consegna indicati saranno applicate le penalita di cui all’Elaborato 1.4 del presente
Capitolato.

In caso di lavori complessi che prevedano particolari tipologie di materiali di cui sia dimostrata la difficile
reperibilita, gli interventi saranno opportunamente programmati in accordo con la Committente.

Anche in tali casi comunque I’Appaltatore rimane obbligato ad eseguire tutte le lavorazioni e riparazioni
urgenti, ancorché provvisorie, al fine di garantire la continuita del servizio.

Per tutti i materiali, si dara corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del
materiale proposto dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate
nel Capitolato. Tale verifica sara condotta sulla totalita delle forniture previste nell’Appalto e prevedra
I'acquisizione anche di eventuali prove-tipo certificate rese disponibili dall’Appaltatore.

Ogni singolo approvvigionamento effettuato dall’Appaltatore dovra essere comunicato ad Acque SpA
prevedendo il contestuale invio della documentazione di collaudo e scheda tecnica del materiale
approvvigionato, consentendo all'ufficio di Direzione Lavori la verifica delle corrispondenze con le
disposizioni previste nel presente Capitolato.

A seguito di tali comunicazioni, I'ufficio di Direzione Lavori potra, attraverso proprio personale o ricorrendo a
soggetti terzi preventivamente individuati e comunicati, effettuare sopralluoghi tesi al prelievo di campioni del
materiale da destinare a verifiche e collaudi. Tali prove, quando possibili, potranno anche essere svolte
presso i locali dell’Appaltatore e, in ogni caso, saranno redatti verbali di collaudo.

La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non
conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso I'Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a
sostituirli, a propria cura e spese. Qualora I'Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine
prescritto dalla Committente, questa potra provvedere direttamente, addebitando le relative spese
all'Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della
rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

L’Appaltatore € tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformita dei
materiali impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le
prove necessarie, anche se non espressamente richiesti nell'Ordinativo di Lavoro.

Sono sempre dovute anche in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per
difformita, vizi e difetti.

Qualora I'Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di
lavorazione piu accurata rispetto a quella prevista), cid non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e
la contabilizzazione sara eseguita come se i materiali 0 le opere avessero le dimensioni e la qualita stabilite
nei documenti contrattuali. Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati
senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.

La Committente avra la facolta di eseguire tutte le prove che riterra necessarie per stabilire lidoneita dei
materiali. Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantita o qualita rispetto a quella
prescritta che non comporti I'inidoneita all’'uso cui sono destinati, e la Committente accetti comunque i lavori,
si procedera ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle
opere.

Art. 49 RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

| materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nellElaborato 1.3 del
presente Capitolato non verranno accettati dal Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore € tenuto a sostituirli, a sua
cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei
termini contrattuali.
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L’Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e I'obbligo di allontanarli
immediatamente dal cantiere.

Nel caso I'Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro
cui provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procedera d'ufficio, a spese
dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare
all’Appaltatore.

Art. 50 MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

La Committente potra fornire all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati
allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere alcunché
oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze I'Appaltatore si obbliga allimmagazzinamento, alla
custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente
all’'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dalla
Committente potranno essere i seguenti:

tubazioni;

pezzi speciali;

apparecchiature idrauliche;

contatori idrici e relativi dispositivi per il loro collegamento (cassetta, sportello e serratura per i nuovi
allacciamenti di norma sono a carico dell’'utente finale);

= inerti e conglomerati cementizi e bituminosi.

Per i beni, materiali e apparecchiature forniti dalla Committente, I'’Appaltatore dovra garantire il prelievo,
trasporto, eventuale ricovero e ritrasporto in cantiere.

Previa emissione di appositi buoni da parte della Direzione dei Lavori, tutti i beni, materiali e apparecchiature
forniti dalla Committente potranno essere prelevati a cura dell'Appaltatore dai magazzini della Committente,
dagli scali ferroviari (consegna sul vagone), dai magazzini dei fornitori della Committente, dagli scali aerei,
presso i recapiti delle Societa di trasporto o da qualsiasi altro luogo indicato dal Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite dalla Committente,
e tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti
riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilita per tutti i difetti che fossero constatati
successivamente.

Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la
massima cura, in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.

Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera cosi come
sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni
della Direzione dei Lavori.

Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento delle attivita, i beni devono essere custoditi
separatamente dai beni di proprieta dell’Appaltatore, restando in facolta della Committente di procedere, in
qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore
a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.

Qualora per l'esecuzione degli interventi, la Committente mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali
di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, I'Appaltatore non avra
diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di ultimazione stabiliti negli Ordinativi
di Lavoro corrispondenti.
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L’Appaltatore & tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non
utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a
suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

In ogni caso la Committente riprendera in carico unicamente i materiali contenuti negli imballi originali ed
integri, completi di tutti i corredi ove previsti ed i cui collaudi, ove ritenuti necessari dalla Committente,
abbiano avuto esito positivo.

Tale operazione, su espressa richiesta della Direzione dei Lavori, sara necessaria e non procrastinabile, sia
quando durante I'esecuzione delle attivita 'importo dei materiali in carico all’Appaltatore supera il residuo
economico disponibile sul contratto di appalto, sia al termine del Contratto, prima dell’emissione dello Stato
di Finale dei Lavori.

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni, materiali e apparecchiature di cui al presente articolo,
saranno redatti appositi verbali.

Tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalle attivita che dovra svolgere per I'utilizzo e I'eventuale restituzione,
secondo le disposizioni di cui sopra, dei materiali forniti dalla Committente, compreso gli oneri dovuti agli
eventuali sfridi, saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto di detti oneri se ne é tenuto
conto nella formulazione dei prezzi unitari dell’Elenco Prezzi, nonché considerati dall’Appaltatore nella
formulazione dell’offerta.

| materiali di fornitura della Committente presi in consegna dall’Appaltatore e, per qualunque motivo, non
installati dovranno essere restituiti con sottoscrizione di apposito verbale controfirmato dal DL. In caso
contrario saranno addebitati nel SAL successivo direttamente all’Appaltatore con il prezzo di cui al
capoverso seguente.

Tutte le eventuali perdite dovute a deterioramenti, danneggiamenti, furti, od a qualsiasi altra ragione al di
fuori di quanto stabilito dal presente articolo, saranno addebitate all'Appaltatore ai prezzi dell'ultimo acquisto
della Committente all'epoca dei riscontri, aumentati del 20%.

Art. 51 SEDI E MAGAZZINI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare uno o piu magazzini
presso le proprie sedi (o in luoghi diversi ritenuti adatti), in misura minima riportata al successivo Art. 100 ,
idonei ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuita degli interventi e la
puntualita delle prestazioni contrattuali.

La Committente si riserva la facolta di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’Appaltatore per effettuare delle
ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attivita esercitata in relazione all’esecuzione delle attivita.

Art. 52 DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore non pud, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o
comunque rallentare di propria iniziativa I'esecuzione del Contratto con espressa rinuncia ad eccezioni di
qualsiasi genere.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori oggetto di un Ordinativo di Lavoro, I'Appaltatore € tenuto a proseguire le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La Committente si riserva la facolta di differire la data di inizio delle attivita previste da uno o piu Ordinativi di
lavoro e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte I'esecuzione
delle stesse dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r, fax o pec. La
sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro
dovra rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della
Committente.
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Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, compila il verbale
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori. Il verbale & inoltrato al
Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di
sospensione é inoltre indicato lo stato di avanzamento delle attivita previsti nello specifico Ordinativo di
Lavoro, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a 30 (trenta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax
0 pec da inviarsi all’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le
Parti.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi
e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
¢ sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede alla presenza di due testimoni.

L’Appaltatore non sara ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi contrattuali esclusivamente
nella misura in cui 'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a
causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con I'esercizio della
diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che I'‘Appaltatore ne dia comunicazione scritta alla
Committente entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento nonché dalla sua cessazione, mediante
raccomandata a/r o fax o pec secondo le modalita di cui al precedente Art. 9 .

Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

Nei limiti fissati dall’Art. 107 del Codice, eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno
luogo ad alcun diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura per I'’Appaltatore
che avra diritto soltanto ad una proroga dei termini di ultimazione dei lavori pari alla durata del differimento
e/o sospensione.

Art. 53 VARIAZIONI ALLE LAVORAZIONI RICHIESTE

Per la natura dei lavori e servizi oggetto dell’appalto non sono previste varianti ad eccezione delle modifiche
previste all’Art. 13 e all’Art. 21 del presente Capitolato ai sensi del comma 1 lettera a) dell’Art. 106 del
Codice.

Art. 54 RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO

Qualora I'Appaltatore nel corso dell’esecuzione del Contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico,
artistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori senza
demolirli, alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore & altresi
tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

Salva diversa indicazione del Direttore dei Lavori, I’Appaltatore interrompera i lavori in corrispondenza delle
aree interessate dai rinvenimenti cui sopra, spostandosi in altra zona in attesa dell’eventuale intervento di
competenza della Soprintendenza responsabile.

In tali zone il Direttore dei Lavori potra disporre che i lavori siano eseguiti con modalita particolari.
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Resta stabilito che I'Appaltatore &€ in ogni caso responsabile dei danni che possano derivare ai reperti
rinvenuti.

Art. 55 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Fatto salvo quanto disposto all’Art. 37 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si
riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della
prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.

Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come
conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o
prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi
rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, I'ammontare del danno
risarcibile non potra essere superiore al 100% (cento percento) del valore del Contratto.

L’Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al
Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento
Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla
definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello
di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a
credito risultanti dallo Stato Finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la
responsabilita dellAppaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto
costituirsi nel suddetto procedimento, I’Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari
di legge, anche se non liquidati in sentenza.

Art. 56 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati
rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti,
calamita naturali (alluvioni, trombe d’aria, etc.).

L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei
Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore
non puod sospendere o rallentare I'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito |'accertamento dei fatti.

Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto
I'Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore
stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:

= |o stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’indennizzo per i danni € limitato allimporto dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
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Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 57 TERMINE DI ULTIMAZIONE

L’Appaltatore dovra ultimare le attivita entro il termine stabilito in ciascuno specifico Ordinativo di Lavoro.
Il termine di ultimazione e il corretto svolgimento delle prestazioni relative a ciascun Ordinativo di Lavoro
saranno verificati dal Direttore dei Lavori, o suo delegato.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle attivita tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole e dei possibili giorni di sciopero; pertanto al termine di ultimazione non devono essere
sottratti, anche ai fini dell'applicazione dei disposti dell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato, né i giorni che
siano stati sfavorevoli all'esecuzione né i giorni di sciopero. Conseguentemente, un andamento stagionale
sfavorevole pit 0 meno lungo dovuto a cause normali non sara suscettibile di recupero.

Parimenti I'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole piu breve del consueto non produrra
abbreviazioni del tempo contrattuale.

Per ultimazione lavori si dovra considerare la data in cui la singola riparazione e/o intervento risultera
completo in ogni sua parte ed idoneo al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere
accessorie, compreso il collaudo delle condotte (qualora previsto), il ripristino con binder a caldo delle sedi
stradali asfaltate e il ripristino dei marciapiedi.

Si specifica ancora che per termine di ultimazione lavori di un allacciamento, di un intervento di riparazione
perdite 0 manutenzione, si intende il momento dell’esecuzione del binder a caldo in strada asfaltata e del
ripristino del marciapiede.

In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori previsto negli Ordinativi di Lavoro si applicano le penali
di cui al’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
In caso di mancata specifica del termine di ultimazione dei lavori sull'Ordinativo di Lavoro, essi dovranno
essere di norma completati entro i seguenti termini, superati i quali si applicheranno le penalita previste:
= lo scavo ed il rinterro delle riparazioni dovra avvenire nello stesso giorno dell’intervento, compreso il
ripristino con binder a caldo, salvo indicazioni e prescrizioni del’Ente proprietario della strada;
= |o scavo ed il rinterro per allacciamenti, possibilmente nel giorno stesso dell'inizio dello scavo o, al
massimo, nel giorno lavorativo successivo;
= |o scavo ed il rinterro per canalizzazioni, entro la giornata lavorativa;
= il ripristino del manto stradale (binder) per allacciamenti, entro la giornata del rinterro degli scavi (nel
periodo intercorrente tra scavo ed esecuzione binder, la segnaletica dovra essere mantenuta ed il
traffico non dovra interessare gli scavi riempiti € non bitumati), salvo indicazioni e prescrizioni dellEnte
proprietario della strada;
= il ripristino del manto stradale (binder) per canalizzazioni in linea, entro 2 (due) giorni lavorativi
dall'apertura degli scavi (nel periodo intercorrente tra riempimento ed esecuzione binder la segnaletica
dovra essere mantenuta ed il traffico non dovra interessare gli scavi riempiti e non bitumati), salvo
indicazioni e prescrizioni del’Ente proprietario della strada;
= il ripristino dei marciapiedi con massetto in calcestruzzo deve rispettare i tempi sopra indicati per il
binder ed in piu deve essere realizzata la ricostituzione col tappeto in conglomerato bituminoso, ove
ritenuto necessario, entro il terzo giorno successivo alla ricostituzione del massetto, salvo indicazioni e
prescrizioni dell’Ente proprietario della strada;
= [’esecuzione della segnaletica orizzontale manomessa dovra essere effettuata subito dopo
I'esecuzione del tappetino di usura previo accordi con la Polizia Municipale o con I'Ente proprietario
della strada.

Trascorso il tempo previsto per la durata del Contratto di cui all’Art. 13 del presente Capitolato, oppure
esaurito I'importo contrattuale dei lavori complessivamente affidati, la Committente redigera il certificato di
ultimazione dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore ed ai sensi di quanto disposto dall’Art. 199 del
Regolamento.
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Art. 58 RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al
rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di
consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai
computare gli eventuali effetti indotti.

Qualora si verificassero le condizioni per I'applicazione di quanto sopra, I'Appaltatore, pena la decadenza da
ogni suo diritto, dovra, darne comunicazione scritta alla Committente entro 8 (otto) giorni dal verificarsi
dell'evento. La Committente esprimera, il proprio giudizio al riguardo per iscritto e, in caso di accoglimento
(totale o parziale) dei motivi addotti dall'Appaltatore, fissera i nuovi termini di consegna.

Per quanto su esposto, I'Appaltatore non avra diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi fatti salvi i
casi espressamente previsti all’Art. 107 del Codice.

Art. 59 FERMO CANTIERE

Nel rispetto delle tempistiche dettate con gli Ordinativi di Lavoro specifici e fatti salvi gli interventi urgenti
richiesti dalla Committenza, I'Appaltatore ha piena discrezionalita e responsabilita nell’organizzazione delle
attivita che gli sono richieste.
In tale responsabilita € ricompresa anche la richiesta ed il concordamento con la Committente dell'intervento
di personale e mezzi propri di quest’'ultima, quando la necessita di tale intervento per la realizzazione della
lavorazione ordinata sia prevista o anche solo prevedibile.
In caso di attivita programmabili tale concordamento dovra avvenire almeno 24 ore prima dell’effettivo
intervento, in maniera da dare alla Committente il tempo di organizzare le proprie attivita.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le attivita proprie della Committente sono ricompresi la
segnalazione di sottoservizi idrici e fognari, l'indicazione degli organi di manovra da chiudere/aprire per
interrompere il flusso dell’acqua, gli interventi manutentivi di autospurgo per aspirazione liquami e stasatura
condotti fognari interferenti con i lavori ma da eseguire su tratti di estensione maggiore a quelli oggetto
dell'Ordinativo di Lavoro.
Pertanto, visto che I'organizzazione delle attivitd ordinate & responsabilita dell’ Appaltatore, di norma non
saranno riconosciute indennita per il fermo delle lavorazioni (indennita per fermo cantiere) salvo che
ricorrano tutti i seguenti casi:
= Se la lavorazione/intervento in questione blocca effettivamente qualsiasi altra lavorazione in cantiere;
= Se la lavorazione/intervento che blocca il cantiere deve essere eseguita dal personale e/o mezzi della
Committente. L’intervento di altre Imprese, Fornitori, Enti/Societa gestori di altri sottoservizi o
comunque Enti o Societa terze, non comporta in nessun modo il riconoscimento di indennita per fermo
cantiere in quanto non ascrivibile a responsabilita diretta della Committente;
= In caso di attivita programmabili, se I’Appaltatore ha concordato con la Committente lintervento di
quest’'ultima almeno 24 ore prima che lintervento stesso debba essere effettivamente svolto;
= Se il blocco totale delle lavorazioni, dipendente dall’intervento della Committente, & superiore a 2 (due)
ore, misurate rispetto al tempo che era stato concordato con I’Appaltatore.
= In caso di attivita non programmabili o di eventi non prevedibili, se I'’Appaltatore ha richiesto I'intervento
della Committente appena la necessita di tale intervento & diventata anche solo realisticamente
ipotizzabile. Il termine indicato al punto precedente decorre dal momento in cui le attivita in cantiere si
sono effettivamente bloccate.
Inoltre come indicato nei rispettivi prezzi di elenco, negli interventi di manutenzioni reti idriche e fognarie, per
i tempi di attesa del sopralluogo della D.L. richiesto dall’Appaltatore al fine di essere autorizzato
allampliamento dello scavo standard, non sara riconosciuto alcun fermo cantiere indipendentemente dalla
durata dei tempi di attesa.

Come gia evidenziato nell’articolo precedente, non sara riconosciuta alcuna indennita aggiuntiva per un
fermo cantiere di durata fino a 2 ore in quanto gia ricompreso nelle voci di Elenco Prezzi. L'indennita per
fermo cantiere sara riconosciuta esclusivamente per il tempo eccedente le prime due ore di fermo e a
condizione che si verifichino tutte le condizioni precedentemente indicate.

L’'ammontare dell’indennita sara calcolata con i criteri di cui all’Art. 170 .
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Art. 60 CUSTODIA DELLE OPERE

Gravano sull’Appaltatore gli oneri di custodia (anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2051 Codice Civile) e di
manutenzione di tutte le opere eseguite fino allemissione del collaudo, salvo che per le opere di cui la
Committente chieda la presa in consegna anticipata che fa cessare gli obblighi di custodia ma non di
manutenzione (ai sensi e per gli effetti dell’Art. 230, Regolamento).

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione degli interventi e I'emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio, fatte salve le maggiori responsabilita sancite dall'Art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore € garante
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti
alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. L’Appaltatore dovra eseguire tali interventi nel modo piu
tempestivo ed in ogni caso nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori sotto pena d'intervento d'ufficio.
Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo provvedere appena possibile alle riparazioni definitive a regola d'arte.

| casi di rinvio dell’'ultimazione dei lavori (ad es. esecuzione dei manti di usura stradali) od i casi di manifesta
necessita di ripetizione parziale dell’intervento perché non correttamente eseguito sono espressamente
previsti nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato, descrittivo delle penalita collegate all’esecuzione delle
attivita.

Qualora per I'esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprieta o in
uso alla Committente, I'Appaltatore ne risponde in qualita di custode per tutto il tempo in cui li ha in
consegna. E facoltd della Committente procedere in qualsiasi momento al riscontro dello stato e/o
consistenza dei beni consegnati. In caso di danni o smarrimento, anche se dipendenti da cause di forza
maggiore, I'’Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso
economico, come disposto dal precedente Art. 50 del presente Capitolato; il relativo importo sara addebitato
allemissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori immediatamente successivo alla constatazione.
L’Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.

La Committente non € in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprieta o in uso all’Appaltatore e da
questo introdotti nei locali della Committente medesima per I'esecuzione del Contratto. La custodia e
conservazione di tali beni sono ad esclusivo carico dellAppaltatore senza alcuna responsabilita per la
Committente per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
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TITOLO VIil. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 61 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CONTABILITA’ LAVORI E/O ATTIVITA’
Il corrispettivo contrattuale € indicato all’Art. 13 del presente Capitolato.

Le attivita verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale. La valutazione
avverra mediante contabilita per le attivita a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di
Avanzamento Lavori. Per le prestazioni ad unita di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante
appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed
ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. | suddetti
documenti dovranno essere approvati dalla Direzione dei lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno
contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Le attivita previste dal Contratto potranno essere:

1) Prestazioni a misura

Per la contabilizzazione dei lavori saranno prioritariamente utilizzati i prezzi aggregati omnicomprensivi
riportati nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.

Detti prezzi, comprensivi di ogni onere e lavorazione, sono relativi ai lavori a carattere di prevalente
ripetitivita fra quelli descritti allArt. 11 del presente Capitolato.

Solo nei casi in cui detti prezzi aggregati non trovino applicazione per oggettive difformita con l'opera
eseguita, e comunque a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, si procedera alla contabilizzazione
con l'applicazione dei prezzi unitari elementari.

Nota: quando negli elenchi prezzi si fa riferimento a lavori a corpo € da intendersi che dette lavorazioni sono
compensate cadauna sulla base del prezzo aggregato come risultante dall’analisi dei prezzi fatta per la
lavorazione tipica.

Per I'esecuzione degli interventi con corrispettivo a misura la Direzione Lavori ha la facolta di apportare ai
quantitativi stimati tutte le variazioni e/o soppressioni che riterra opportune, sia prima dell'inizio delle attivita
che durante l'esecuzione delle stesse, senza che con cio I'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da
quelli previsti in contratto, o indennita a qualsivoglia titolo.

2) Prestazioni ad unita di tempo

Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unita di tempo, queste saranno
compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e
notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe,
per contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennita di trasferta e di
presenza per piccole spese, per oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e
costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

3) Noli

Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore il nolo di macchinari e/o mezzi d'opera, questi
saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario,
diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari
e/o mezzi disponibili a pié d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione
ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto, dell'opera
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo
compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

Art. 62 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZ|

| prezzi aggregati per i lavori riportati nell’Elaborato 2.1 sono ricavati dall’analisi dettagliata delle varie
lavorazioni necessarie per I'esecuzione degli interventi di piu frequente ripetitivita a partire dai prezzi
elementari.
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Per il prezzo della manodopera si fa riferimento a quelli riportati dal Prezzario dei lavori pubblici della
Toscana. In caso di ambito territoriale di esecuzione ricadente in pit province, si adotta il prezzo piu alto fra
le province interessate.

Per i noli si fa riferimento ai prezzi riportati dal Prezzario dei lavori pubblici della Toscana salvo l'uso di
macchine e attrezzature specifiche non previste, per le quali si fa riferimento alle analisi interne della
Committente.

Per le forniture di inerti e altri materiali di largo consumo si prendono a riferimento i prezzi medi di mercato,
comunque confrontati con le indicazioni riportate dal Prezzario dei lavori pubblici della Toscana.

Nelle attivita in cui & elevata l'incidenza della installazione del cantiere, trasporto di attrezzature e
piazzamento, tale costo & stato inglobato nell’analisi del primo scaglione minimo di fornitura. Nelle
successive unita di fornitura aggiuntive si considera invece il solo costo di esecuzione della specifica attivita,
essendo il costo iniziale di impianto gia compensato.

Le spese generali comprendono e compensano anche il costo di installazione del cantiere generale. Nelle
voci aggregate delle opere di manutenzione programmata e negli interventi di riparazione puntuale (o nelle
rispettive unita di lavoro iniziali) & considerato il tempo impiegato dai mezzi e operai per i viaggi di andata e
ritorno sul cantiere. Tale incidenza € maggiore negli interventi di riparazione in quanto non programmabili
preventivamente dall’Appaltatore.

Per le voci di uso non frequente, per le quali la Committente non ha dati statistici attendibili a disposizione
per una analisi dettagliata, sono stati utilizzati i prezzi riportati dal Prezzario dei lavori pubblici della Toscana.
L’elenco prezzi contiene separatamente, a seconda dei casi, sia voci per la sola fornitura a pié d’opera dei
materiali che voci per la sola posa in opera, in caso di beni di valore significativo, che voci di opere compiute
con fornitura e posa in opera dei materiali necessari.

| sovrapprezzi per gli interventi in disponibilita nei vari periodi sono stati calcolati a forfait sulla base della
durata media degli interventi, assunta pari a 3 ore, a cui & stato sommato il disagio logistico e per la
reperibilita dei materiali (1 ora ogni 3 interventi) e 'onere medio per 'uso del gruppo elettrogeno nelle ore
notturne della fascia oraria considerata.

Per le tubazioni idrauliche il prezzo tiene conto dello sviluppo lineare rettilineo. A parte viene riconosciuto il
prezzo per la fornitura ed il montaggio dei pezzi speciali.

Gli oneri per la sicurezza che richiedono attrezzature o personale non facente parte della dotazione minima
delle squadre di intervento vengono riconosciuti a parte (ad esempio I'impiego di movieri quando richiesto).
Per la formulazione dei Prezzi della Sicurezza si adotta il seguente criterio: - L'elenco previsionale di cui al
punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 & da ritenersi tassativo in termini di stima dei cost connessi alle
misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori nel senso che tutto cid che non sia
direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco non potra considerarsi un "costo della sicurezza" non
assoggettabile a ribasso d'asta, per quell'opera o lavoro. Nel suddetto elenco non sono da ritenersi compresi
gli ‘oneri aziendali della sicurezza’ afferenti 'impresa, ovvero la quota parte delle spese generali che il datore
di lavoro deve sostenere, per un determinato cantiere, al fine della tutela della sicurezza dell’igiene e della
salute dei lavoratori.

La composizione dei prezzi: - Applicazione delle spese generali ed esclusione dell’utile d’'impresa.

Gli articoli contenuti nellElenco Prezzi della Sicurezza, inseriti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, rappresentano la quota di costo di
un‘opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. | relativi prezzi sono stati
calcolati comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (15%), ossia sono privi della quota
di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. A tale riguardo si richiama
quanto espresso nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012
(G.U. n. 265 del 13/11/2012).

Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste nel PSC sia necessario utilizzare ulteriori articoli
presenti nel’Elenco Prezzi Lavori o in altri Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici, si dovra procedere ad un
ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneita con
quanto operato con i prezzi dellElenco Prezzi della Sicurezza.
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Art. 63 CONSUNTIVAZIONE DEI LAVORI E/O ATTIVITA’

L’Appaltatore & obbligato a consuntivare le attivita e le lavorazioni attraverso la piattaforma informatica di cui
all’Art. 92 (V. Elaborato 1.5 punto 4). Esso inoltre, entro cinque giorni dal loro completamento, dovra inviare
alla Committente un elenco dettagliato delle misure delle operazioni effettuate sul cantiere e compilare un
rapporto in formato elettronico delle prestazioni eseguite.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle scadenze sopra indicate determina I'applicazione delle penali di cui
all’Elaborato 1.4 punto 18, salvo maggiori e piu gravi penalita legate al rispetto degli SLA o ad altri obblighi.
L’Appaltatore dovra produrre alla DL specifica monografia per ciascun Ordinativo di Lavoro contenente la
seguente documentazione:

= rilievo fotografico dei luoghi, delle strutture, delle apparecchiature ed impianti preliminarmente all’avvio
delle lavorazioni oggetto dell’affidamento regolato dal presente capitolato;

= documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con chiarezza le
modalita di posa, attrezzature e prodotti impiegati, misure ed estensione dei lavori, anche inserendo nelle
foto degli elementi metrici di raffronto;

= documentazione attestante la corretta gestione ambientale del cantiere (DDT, Formulari, etc.);

= certificazioni attestanti la rispondenza delle forniture, delle apparecchiature e dei materiali alle normative
di riferimento riportate nel presente Capitolato;

= tutta la documentazione tecnica predisposta secondo le modalita prescritte allArt. 40 del presente
Capitolato.

In particolare per gli allacci idrici al termine dei lavori I’Appaltatore dovra produrre in allegato alla monografia
di cui sopra i seguenti documenti come da indicazioni del DL:

Modulo consegna lavori;

Schema lavoro;

“Foglio rosa”;

Eventuali nulla osta Enti competenti.

Per le attivita su componenti contenenti amianto in sede di consuntivazione I'Appaltatore dovra
obbligatoriamente fornire la copia del Piano di Lavoro e la documentazione fotografica di dettaglio di tutte le
fasi delle lavorazioni eseguite sui componenti contenenti amianto.

Gli oneri, le spese ed i costi del personale necessario per I'attivita di consuntivazione sono a carico
dell’Appaltatore e compresi nei prezzi in elenco. Per tale attivita non sara riconosciuto alcun sovrapprezzo o
indennita.

In caso di ritardo sul termine di consegna della consuntivazione (5 giorni dal completamento dei lavori)
saranno applicate le penalita specifiche di cui all’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.

Art. 64 MISURAZIONE DEI LAVORI E/O ATTIVITA’

La contabilizzazione dei lavori avverra tramite le dotazioni informatiche di cui dispone la Committente ed alle
quali I'Appaltatore & tenuto ad interfacciarsi. La Committente riscontra le misure, in contraddittorio con
I'Appaltatore, riportandole nel proprio sistema informatico contabile, secondo le modalita indicate nell’Art.
156 del presente Capitolato, riservandosi di apportare le correzioni ritenute opportune rispetto alle risultanze
della consuntivazione di cui all’Art. 63

Le misure relative alle prestazioni effettuate concorreranno alla compilazione del registro di contabilita delle
prestazioni concluse e quindi alla formazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.

Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i lavori non
completamente terminati.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della Committente un suo tecnico contabile per la verifica della
contabilita in contraddittorio. Il costo di tale tecnico risulta compreso nei prezzi dell’appalto.

Se I'’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare gli elaborati che le riassumono, il Direttore dei
Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni con i quali redige e sottoscrive un apposito verbale. |
costi conseguenti al ricorso ai testimoni saranno addebitati per intero all’ Appaltatore.
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Art. 65 CONTABILITA DEI LAVORI E/O ATTIVITA’

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici, integrati nel sistema di gestione di cui al precedente Art.
20 e all’Elaborato 1.5 del presente Capitolato. L’Appaltatore & obbligato a dotarsi di sistemi operativi
compatibili con tale sistema.

Tutta la documentazione contabile (Libretto di Misura, Registro di Contabilita, Liste in Economia, Sommario
del Registro di Contabilita, Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento) sara emessa mediante
sistemi informatici.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell’Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate
per iscritto e trascritte nel Registro di Contabilita, pena la decadenza, nei termini di cui agli Artt. 190 e 191
del Regolamento. L’Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori,
sara tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Committente senza sospendere o ritardare
l'esecuzione delle attivita appaltate.

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti secondo le modalita e le tempistiche indicate nell’Art. 68 del
presente Capitolato. Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o del Conto Finale dei
lavori, I'Appaltatore dovra attendere che pervenga alla Committente il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC). La Committente in ogni caso ai sensi del Regolamento ricorrera all’intervento
sostitutivo in presenza di irregolarita, con automatica detrazione delle somme cosi versate dagli importi
maturati a favore dell’Appaltatore (vedi Art. 24 del presente Capitolato).

In corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, I'Appaltatore dovra inoltre trasmettere alla
Direzione dei Lavori copia dei formulari attestanti 'avvenuto smaltimento del materiale riferito al singolo
ordine di lavoro in quanto I'onere del conferimento a discarica/riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi
per interventi di riparazione delle reti idriche e fognarie, di allaccio e di estensione rete, & previsto e
compensato dai corrispondenti prezzi. La mancata trasmissione dei formulari rende di fatto impossibile la
verifica del completo e corretto adempimento dell’attivita richiesta e pertanto la contabilita relativa allo
specifico Ordinativo di Lavoro non potra essere inserita nello Stato di Avanzamento dei Lavori in emissione.
La verifica del quantitativo smaltito corrispondente alle opere eseguite viene stimato associando un volume
standard alle singole voci di prezzo aggregato di Elenco e considerando pari a 17 g/mc il peso specifico del
materiale proveniente dagli scavi; ai fini dell’iscrizione in contabilita dei lavori eseguiti, possono essere
consegnati formulari per un totale peso, relativo alle opere eseguite da contabilizzare con soglia di tolleranza
di peso fino al 30% in piu o in meno. In ogni caso verra contabilizzata la minore quantita fra quella teorica
calcolata e quella risultante dal formulario.

Nel caso in cui il peso totale di materiale smaltito risultante dal formulario fosse inferiore di oltre il 30% al
peso teorico calcolato con i metodi di cui alla successiva Parte Terza del presente Capitolato, la
Committente, sentita la Direzione Lavori potra procedere alla sospensione dei pagamenti fino a che
'Appaltatore non abbia fornito idonea documentazione attestante l'integrale smaltimento di tutti i rifiuti
prodotti derivanti dagli Ordinativi di Lavoro.

Il Conto finale dei lavori verra compilato entro 90 (novanta) giorni dalla completa e regolare ultimazione di
tutte le attivita consegnate nell'ambito del Contratto, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione
dei lavori di cui all’'Art. 57 del presente Capitolato.

Art. 66 CONTABILITA DEI LAVORI IN ECONOMIA

La Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi
d'opera e materiali per lavori le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Tale fattispecie € da intendersi del tutto eccezionale e prevede che I'organizzazione del lavoro sia a carico
della Committente. Essa non & da confondersi con le normali lavorazioni, anche se retribuite secondo i
prezzi unitari per le forniture e la tariffa oraria per la manodopera, nelle quali I'organizzazione del lavoro
rimane a carico dell’ Appaltatore e che pertanto sono da considerarsi a tutti gli effetti lavori a misura.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori
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necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per
spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla D.L. nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in
alcun modo riconosciute.

| lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilitd secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per
quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti
al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione
del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato.

Le eventuali prestazioni di mano d’opera, provviste e noli richieste dalla Committente, che non fosse
possibile compensare con prezzi contrattuali, saranno compensate in base ai nuovi prezzi determinati come
indicato al successivo Art. 72

Qualora la Committente intenda fare eseguire opere o provviste relative alle attivita appaltate ma non
comprese nel Contratto, I'Appaltatore, previo ordine del Direttore dei Lavori debitamente autorizzato dal
Responsabile del Procedimento, & tenuto ad anticipare le somme occorrenti, corrispondendole direttamente
ai singoli creditori e ritirandone formale quietanza.

Art. 67 ECCEZIONI, CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & tenuto a firmare, con o senza riserve, il Registro di Contabilita, nel giorno in cui gli viene
presentato dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui I'Appaltatore non firmi il Registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici)
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.

Se I'Appaltatore ha firmato con riserva, a pena di decadenza, deve esplicitare le sue riserve, nel termine di
15 giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti richieste di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel Registro di Contabilita le sue motivate deduzioni.

Il Direttore dei Lavori o I’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sul’esecuzione delle attivita. || Responsabile del Procedimento
convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro 'esame
della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento &
comunicata all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilita in occasione della sottoscrizione dello stesso, nei modi di legge.

Se le contestazioni riguardano accadimenti particolari, il Direttore dei Lavori redige un processo verbale delle
circostanze contestate, in contraddittorio con I’Appaltatore o, mancando questi, in presenza di due testimoni.
In quest'ultimo caso, copia del verbale € inoltrata all’Appaltatore per eventuali osservazioni, da presentare al
Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della copia del verbale. In mancanza
di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale, sottoscritto dall’Appaltatore (o da un suo rappresentante), oppure dai testimoni, € inviato
al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

Art. 68 CORRISPETTIVO, PAGAMENTIIN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI

| corrispettivi contrattuali sono stati determinati tenendo conto di tutto quanto occorre per I'esecuzione dei
lavori, servizi accessori, forniture e noli secondo le migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del
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presente Capitolato, e sono comprensivi delle quote per spese generali d’'impresa ed utili, nonché di tutti gli
oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a
garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo
rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di
avanzamento di lavori redatti dal Direttore dei Lavori ogni 2 (due) mesi, indipendentemente dall'importo
maturato, determinato mediante I'applicazione dei prezzi di cui agli Elaborati 2.1 e 2.2. allegati al presente
Capitolato, al netto del ribasso di gara, oltre agli oneri della sicurezza, determinati con riferimento ad ogni
specifico Ordinativo di Lavoro e applicando i prezzi appositamente previsti nellElaborato 2.3, non soggetti al
ribasso di gara.

Per l'importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta dello 0,5%
a garanzia dell’'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’Art. 30, comma 5,
del Codice. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo
'approvazione del collaudo provvisorio, in conformita alla normativa vigente.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni a
decorrere dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori.

Ai sensi dell'Art. 200 del Regolamento si stabilisce che il Conto Finale dei lavori verra compilato entro 90
(novanta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito del
presente affidamento, accertata mediante il prescritto certificato di cui all'Art. 199 del Regolamento.

| pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarita contributiva (con acquisizione del DURC) e a
quella di regolarita fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente
normativa.

Art. 69 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1) Autorizzazione alla fatturazione

La fatturazione delle prestazioni rese avverra secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

La Committente inviera all’Appaltatore specifica comunicazione di Autorizzazione alla Fatturazione dei lavori
esequiti alla ricezione di ciascun Certificato di Pagamento da parte del RUP.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la fattura dovra essere emessa esclusivamente dalla
mandataria capogruppo.

La fattura, intestata alla Committente e recapitata all'indirizzo indicato sul Contratto, dovra essere compilata
in conformita alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i. e dovra contenere i riferimenti al codice fiscale
e alla partita IVA dell’Appaltatore e della Committente.

In fattura dovra essere indicato:

= il riferimento del Contratto in base al quale & stata emessa;

= il numero di Stato di Avanzamento Lavori;

=l riferimento al codice CIG (e se presente al CUP) ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010

= gli estremi (data e numero) dell’ Autorizzazione alla Fatturazione.

2) Pagamenti

Il pagamento sara effettuato dopo 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento,
sempre che siano rispettati tutti gli adempimenti di legge in materia di regolarita contributiva previsti all’ Art.
22 e all’ Art. 23 .

La eventuale presentazione di fatture in data antecedente all’emissione del relativo certificato di pagamento
non dara comunque diritto ad alcun pagamento prima delle scadenze e delle verifiche sopra indicate.

89



a
L
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \
Elaborato REV 1
11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO BT

3) Modalita di pagamento

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, I'agenzia, il conto corrente e le
relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Dovra essere altresi indicato il codice
IBAN, che, necessariamente, dovra corrispondere al e/o ai medesimi indicati come conto/i corrente/i
dedicato/i in sede di gara.

4) Tasso di interesse in caso di ritardato pagamento

Nel caso in cui I'Appaltatore avesse diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento,
gli stessi saranno riconosciuti in conformita al D.lgs. 231/02.

5) Prezzi

| prezzi delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro si intendono fissi ed invariabili per tutti i contratti applicativi
e formulati al netto di IVA.

L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati verificati tenendo conto di ogni possibile aumento dei
costi e quindi di assumersi il relativo rischio, che & stato dal medesimo attentamente valutato secondo la
propria esperienza, sia in relazione alle prestazioni richieste che alle possibili evoluzioni delle stesse e che
pertanto la remunerazione prevista & stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare le
attivita prestate.

L’Appaltatore, pertanto, non potra chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle
facolta e ai diritti di cui agli Artt. 1467 e 1664 Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle
prestazioni necessarie per I'espletamento delle attivita, secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche
gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

Art. 70 SOSPENSIONE PAGAMENTI

La Committente avra diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora I’Appaltatore sia inadempiente agli
obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero qualora le verifiche di regolarita contributiva e fiscale
abbiano esito negativo. In tale caso, I'’Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo
economico.

E diritto della Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa I'osservanza delle
norme di legge e delle clausole contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.

Art. 71 MATERIALI A PIE’ D’OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano:

a) alle provviste dei materiali a pi¢ d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Committente, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del
D.M. 145/2000 Capitolato Generale;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Committente quando per
variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere

applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo di

impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

Art. 72 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZ|
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Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali I'Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati
al presente Capitolato) non contenesse i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi
prezzi.

In primo luogo i nuovi prezzi saranno determinati in base agli Elenchi Prezzi Generali di Acque spa del
biennio in corso di validita (pubblicati e scaricabili dal sito internet di www.acque.net) per le categorie di
lavoro specifiche; in secondo luogo in base al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana, provincia
di Pisa, edizione aggiornata; in terzo luogo dal Bollettino Ingegneri della Toscana, edizione corrente al
momento dell’'esecuzione dei lavori; in quarto luogo si provvedera alla determinazione degli stessi in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e ['Appaltatore, con l'approvazione del Responsabile del
Procedimento.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dalla
Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

Per i componenti di ricambio elettromeccanici la cui fornitura non risulti gia compresa nelle voci aggregate o
comunque presente nell’Elenco Prezzi allegato al contratto si fara ricorso al criterio di cui al successivo Art.
169.

Tutti i nuovi prezzi come sopra determinati sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Committente provvedera a
ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilitd. Qualora negli atti contabili non fossero debitamente iscritte riserve (nei
modi previsti) in relazione ai prezzi, questi s'intenderanno definitivamente accettati.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal
Responsabile del Procedimento) non autorizzera comunque I'Appaltatore a sospendere i lavori.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori che emettera uno specifico Ordinativo di
Lavoro, potra essere scelto il sistema di esecuzione in economia.

Art. 73 CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Salve le vicende soggettive inerenti I'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni,
trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, trovera applicazione la disciplina
vigente, e fatto divieto all’Appaltatore di cedere I'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche
parzialmente, a pena di nullita della cessione stessa.

L’Appaltatore pud cedere esclusivamente i crediti derivanti dai contratti applicativi, nelle modalita espresse
all’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni
dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E’ fatto, altresi, divieto all’ Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.

Art. 74 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

Con la sottoscrizione del Contratto, I’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dellinadempimento agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (subappaltatore e/o subcontraente) tenute ai
medesimi ai sensi della Legge 136/2010.
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L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto -
con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010, clausole speculari a quelle che precedono a carico dei suddetti subappaltatori e/o
subcontraenti.

Infine, I’Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto - con
subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato
nel precedente capoverso nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
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TITOLO IX. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art. 75 SCOPI E OGGETTO DEL COLLAUDO

Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita ai documenti contrattuali, alle
eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in
perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro
esecuzione.

La Committente approvera, di volta in volta, le modalita tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non
fossero gia completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di
modifica, senza peraltro assumere responsabilita di sorta e senza sollevare I'Appaltatore dalle proprie
responsabilita

L’Appaltatore € responsabile delle opere eseguite e delle attivita svolte fino al collaudo finale; le prove e le
verifiche sui lavori che potranno essere effettuate in corso d’opera sono da ritenere come controlli intermedi
e periodici. Il pagamento delle contabilita delle singole attivita non equivale a collaudo provvisorio.

| collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri
Enti estranei alle Parti.

Il collaudo ha lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per
qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste.

In particolare il collaudo ha lo scopo di verificare:

- che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte secondo le prescrizioni e i requisiti tecnici e funzionali stabiliti
dal Contratto, dal presente Capitolato, dagli specifici Ordinativi di Lavoro e da ogni altro documento nei
medesimi richiamato;

- che il funzionamento delle opere realizzate sia regolare, che le lavorazioni corrispondano per quantita e
qualita a quelle stabilite, che i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale siano
conformi al Contratto, che i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi dell’appalto siano tra di
loro corrispondenti e corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantita e qualita.

Le operazioni di collaudo potranno avvenire, ad insindacabile decisione della Committente, in corso d’opera
oppure ad appalto ultimato.

La Committente procede al collaudo generale di tutti i lavori e delle attivita eseguite entro il termine di 6 (sei)
mesi decorrenti dalla scadenza del Contratto.
La Committente comunichera all’ Appaltatore, per iscritto, I'inizio delle operazioni di collaudo.

Il Collaudo Generale dei lavori ed attivita contrattuali si svolge ai sensi degli Artt. 215 e ss. del Regolamento.
In corso d’opera il Collaudatore pud effettuare visite in caso di anomalo andamento delle attivita rispetto al
programma, per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle
stesse in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.

Alle visite di collaudo in corso d’opera devono essere invitati I'’Appaltatore e il Direttore dei Lavori e di esse
viene redatto apposito verbale, nel quale il Collaudatore riferisce anche sullandamento dei lavori e sul
rispetto dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.

Il Collaudatore pu0 rifiutare I'emissione del certificato di collaudo se riscontra difetti 0 mancanze sulla qualita
di esecuzione, sulla bonta e idoneita dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneita/rispondenza delle
attivitda agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere lintervento assolutamente inaccettabile
informando immediatamente la Committente; I'Appaltatore dovra, a prima e semplice richiesta della
Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a
regola d'arte e/o non in conformita ai documenti contrattuali.
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Qualora I'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potra provvedere direttamente, o potra
affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e/o al rifacimento di quanto su scritto. In ogni
caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di
richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti comunque connessi allo svolgimento delle attivita
affidate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e riparabili, il Collaudatore prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente
le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del Certificato di Collaudo.

Qualora I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente avra facolta di eseguire in danno
dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento
del danno ulteriore secondo quanto previsto dall’Art. 55 del presente Capitolato. In alternativa al ripristino di
cui sopra, la Committente avra la facolta di ottenere la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale.

Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’'opera o la regolarita dei lavori cui I'intervento &
strumentale, il Collaudatore determina nellemissione del Certificato di Collaudo la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’ Appaltatore.

La Committente ha facolta di risolvere in danno il Contratto, in caso di accertamento di gravi vizi e difetti di
qualsiasi genere occultati dall’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte
le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le
relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.

Tutte le prove tecniche sulle opere ed impianti (prove di carico, di pressione, di tenuta, ecc.) e gli eventuali
esami di laboratorio sui materiali impiegati sono a totale carico dell’ Appaltatore.

Rimane a carico dell’Appaltatore anche quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state
alterate nell’eseguire tali verifiche. Se I'’Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il Collaudatore dispone
che sia provveduto d’ufficio, deducendo le relative spese dal credito residuo spettante all’ Appaltatore.

La Committente terra a proprio carico il compenso al Collaudatore.

Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sara concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto
congruo dal Collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procedera ad una seconda
visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell’ Appaltatore stesso.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla
emissione. Dopo il collaudo provvisorio sara redatto e firmato da ambo le parti il Verbale di presa in
consegna delle opere e la Committente prendera definitivamente in consegna le opere realizzate che
entreranno nella sua disponibilita.

Dal momento della firma del Verbale di presa in consegna delle opere decorrera il previsto periodo di
garanzia (vedi Art. 36 del presente Capitolato).

Il parere favorevole del Collaudatore sara I'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di garanzia,
che comunque avverra soltanto a favorevole collaudo di tutte le attivita appaltate.

La Committente si riserva, in ogni caso, se del caso in contraddittorio con I’Appaltatore, la facolta di
effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantita e qualita degli interventi che si rendessero
necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.

Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e I'accettazione di tutti gli interventi nel loro complesso
non sollevano I'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilita civili e
penali previsti dalla normativa vigente o dal Contratto per qualsiasi vizio o difetto di quanto realizzato.

Qualora in sede di collaudo venga accertata I'esecuzione di lavori non previsti dal progetto consegnato in
fase di assegnazione dell’Ordinativo di Lavoro e non autorizzati in corso d’opera dalla Direzione dei lavori,
ma meritevoli di essere collaudati, questi verranno ammessi in contabilitd e si procedera alla loro
liquidazione soltanto qualora il Collaudatore li ritenga indispensabili alla esecuzione a regola d’arte dell'opera
o comunque utili alla Committente e quando il loro importo non superi il limite di spesa approvato dalla
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Committente per il Contratto. In caso contrario detti lavori eccedenti potranno essere autonomamente
valutati dalla Committente e il Certificato di Collaudo inerente gli stessi restera sospeso sino alla adozione
delle opportune determinazioni in merito da parte della Committente.

Fino all’approvazione del collaudo definitivo, I'Appaltatore & I'unico responsabile civile e penale per ogni
eventuale danno o incidente che si verificasse in conseguenza dei lavori, sia nei confronti della Committente
che di terzi in genere, per difetti di costruzione, cedimenti del piano viabile o di manufatti ed edifici adiacenti
alle opere realizzate, a qualunque causa dovuti; i relativi oneri e responsabilita faranno carico quindi in
maniera imprescindibile all’ Appaltatore ed al suo personale.

A norma dell’Art. 1669 Codice Civile tale responsabilita € estesa anche dopo il termine del collaudo definitivo
per quanto riguarda i vizi occulti.

Art. 76 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

Per opere di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie di rilevanza strategica (quali ad es. posa
nuove tubazioni), prima che sia emesso il Certificato di Collaudo e a richiesta della Committente, il
Collaudatore procede, redigendo apposito verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal
Responsabile del Procedimento, a verificare I'esistenza delle condizioni previste dall’Art. 230 del
Regolamento nonché ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che la presa in consegna e
'uso delle opere o del lavoro realizzato, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sull'intervento, su tutte le questioni che
possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’Appaltatore.

In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azioni di garanzia ex Art. 1667 e 1669
Codice Civile va individuato con la data della consegna definitiva e non con quella della consegna anticipata.

Art. 77 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il Collaudatore, in esito alle visite di collaudo, ai dati accertati e verificati nel corso delle stesse e tenuto
conto del corretto svolgimento delle prestazioni attestato dal Direttore dei Lavori (Art. 57 del presente
Capitolato) redige apposita relazione riportante le sue deduzioni motivate relativamente a:

collaudabilita delle opere;

provvedimenti da adottare in caso di non collaudabilita;
modifiche da apportare;

applicazione e liquidazione di penali e addebiti;

credito liquido residuo dell’ Appaltatore.

Con propria relazione riservata, il Collaudatore esprime il proprio parere in ordine alle riserve eventualmente
avanzate dall’Appaltatore.

Qualora l'opera sia collaudabile, il Collaudatore redige il Certificato di Collaudo da sottoporre ad
approvazione degli organi competenti della Committente.

Il Certificato di Collaudo & trasmesso all’Appaltatore, che dovra restituirlo entro 20 (venti) giorni, debitamente
sottoscritto in originale, con eventualmente aggiunte le richieste rispetto alle operazioni di collaudo che
ritenga opportune. Qualora I'’Appaltatore non provveda nel termine predetto ovvero formuli riserve in modo
inammissibile, il Certificato di Collaudo si intendera da esso approvato ed il procedimento proseguira il suo
COrso.

Il collaudo € da intendersi perfezionato e le opere accettate, con I'approvazione del Certificato di Collaudo da
parte della Committente.

L’approvazione, in nessun caso, potra essere tacita o presunta ma dovra sempre risultare da apposita
comunicazione scritta di approvazione, portata a conoscenza dell’ Appaltatore.
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Dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo decorrono le garanzie previste dal Contratto e/o dal
presente Capitolato, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalla normativa vigente (Art.235 del
Regolamento).

Art. 78 PAGAMENTO DEL SALDO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo si procedera al pagamento della rata di saldo e alla
restituzione delle ritenute a garanzia per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria dei lavori (da svincolarsi a Collaudo
Definitivo) deve essere effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del Certificato di Collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, comma 2 Codice
Civile.

Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili.

Nel caso in cui non venga consegnata la polizza a garanzia della rata di saldo (eventualmente maggiorata
degli importi per sinistri di cui al precedente Art. 55 del presente Capitolato) non si potra procedere allo
svincolo della cauzione definitiva.
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TITOLO X. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Art. 79 PENALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Qualora I'Appaltatore non rispettasse i termini di ultimazione degli interventi, o di singole parti di essi, 0 i
livelli di servizio contrattualmente pattuiti, verranno applicate a carico dello stesso le penali previste
nellElaborato 1.4 del presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero
derivare alla Committente.

Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della
penalita stabilita nel presente Capitolato, le attivita non fossero ancora ultimate, la Committente avra la
facolta insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della
Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento degli eventuali
maggiori danni. Dette penali dovranno essere applicate con riferimento ai termini di consegna stabiliti nei
singoli Ordinativi di Lavoro, anche se l'intero appalto fosse certificato ultimato nei termini contrattuali.

In caso di esecuzione delle prestazioni richieste da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non
conforme allo scopo per cui sono state previste rispetto alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la
facolta di far eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero
di applicare una penale la cui entita € determinata nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato in relazione alla
gravita delle difformita riscontrate.

La Committente si riserva la facolta di applicare le suddette penali anche escutendo la polizza fideiussoria
della cauzione definitiva di cui all’Art. 35 che pertanto dovra prevedere idonea clausola in tal senso. E
espressamente fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore, come previsto all’Art. 55 , in aggiunta allimporto
delle penali applicate.

In ragione del rilevante interesse della Committente all’esatto ed integrale adempimento di tutte le
obbligazioni gravanti sull’Appaltatore ai sensi del presente Capitolato (interesse correlato e motivato in
relazione agli standard di servizio pubblico assunti dalla Committente verso I'utenza e codificati nella Carta
del Servizio) le parti convengono di applicare una clausola penale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1382
Codice Civile, disciplinata come segue, e fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore.

Ad ogni singola ipotesi di violazione dei livelli di servizio riscontrata dal sistema informatico e/o dall’Ufficio di
Direzione dei Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione & correlata una specifica
penalita, secondo l'articolazione e con le conseguenze indicate nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato. La
constatazione dellinadempienza & effettuata, con atto scritto, dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore
della Sicurezza, se possibile in contraddittorio con uno dei rappresentanti dell’Appaltatore individuati a
norma dell’Art. 5 del presente Capitolato. In caso di rifiuto o di impossibilita di contraddittorio con
I'Appaltatore, il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza procedono senz'altro, dando atto nel
relativo verbale del motivo del mancato contraddittorio.

L’Elaborato 1.4 del presente Capitolato riporta gli indicatori di performance (KPI) adottati per la misura dei
livelli di servizio e qualita (SLA) richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore
censito.

La penale é applicata dal Responsabile del Procedimento, in corrispondenza dell’emissione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori. Il Responsabile del Procedimento notifica all’Appaltatore, in via amministrativa, a
mezzo di lettera raccomandata a/r, fax o pec, le penali maturate nel periodo di competenza dello Stato di
Avanzamento dei Lavori, restando esclusa la necessita di avviso di costituzione in mora o procedimento
giudiziale.

La penale & addebitata al momento del pagamento del SAL: il RUP emettera Certificato di Pagamento per i
lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato direttamente dal pagamento del
certificato riferito allo Stato di Avanzamento dei Lavori rispetto alla quale &€ maturata.
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La somma dovuta dall’Appaltatore per penali & riscossa sui crediti dell'impresa derivanti dal Contratto, ed &
detratta secondo capienza, procedendo con i seguente ordine:

= dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;
= dalle ritenute a garanzia;
= dalla cauzione.

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, la Committente avra diritto di rivalersi nei modi di legge.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale
dell'appalto, con facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di
superamento di detta percentuale.

Art. 80 RECESSO DELLA COMMITTENTE

Il diritto di recesso della Committente & regolato dall’Art. 109 del Codice.

Art. 81 RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

Il fallimento dell’ Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione
coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui allArt. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267),
costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi
dell’Art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 82 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) Risoluzione per fatto dell’Appaltatore

La Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o
pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice
Civile, nei seguenti casi:

= violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

= accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale),
ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

= frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

= sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o piu uno o piu dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’Art. 80 del Codice dei
Contratti Pubblici;

= ['Appaltatore non fornisca le attivita in conformita alle condizioni previste nel contratto ed in particolare
impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta
sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

= sospensione arbitraria, da parte del’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di
riprendere I'esecuzione delle attivita, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della
Committente;

= venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per I'espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto;

= venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

= compimento di reiterati atti lesivi del'immagine di Acque Spa o societa da essa controllate;

= ['Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza I'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della
Committente, modifiche e/o variazioni alle attivita e/o al relativo progetto di esecuzione;

= mancato rispetto dei contenuti promessi con I'offerta tecnica in fase di gara;

= violazione dell’'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (Art. 20 );

= mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale
dipendente (Art. 23 );
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= violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

= mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (Art. 29 );

= omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir
meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (Art. 37 );

= violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (Art. 74 );

= inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della
criminalita organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;

= mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto (Art. 91 );

La Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o

pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha inoltre facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456

Codice Civile, nei seguenti casi, da considerare “inadempimento importante”, ai sensi e per gli effetti dell’Art.

1455 Codice Civile:

= reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;

= violazione degli obblighi generali (Art. 16 );

= violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico (Art. 21);

= violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attivita, o resistenza all’allontanamento dal
cantiere di personale estraneo all’elenco presentato alla Direzione dei Lavori (Art. 22 );

= mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna
dei lavori (Art. 26 );

= ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel’adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del
Contratto (Art. 26 );

= mancata implementazione o mancato mantenimento dei requisiti proposti dall’Appaltatore in sede di
Iscrizione all’albo fornitori di Acque;

= reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel
presente Capitolato o nei suoi allegati (Art. 28 );

= violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva (Art. 35 );

= mancata presa in consegna delle attivita contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle
attivita contrattuali (Art. 38 );

= accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attivita, tale da comprometterne in modo
rilevante la qualita o i tempi di esecuzione (Art. 43 );

= violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

= mancata predisposizione delle sedi operative (Art. 100 ) e/o mancata disponibilita all’'accesso alle sedi
operative/magazzini (Art. 51 );

= occultamento di gravi vizi e difetti;

= raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10%
dell’ammontare netto del Contratto (Art. 79 e Art. 98 );

= raggiungimento della soglia di 60 punti di penalizzazione per violazione degli standard in materia di
sicurezza come previsto nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato;

= violazione degli obblighi in materia di proprieta industriale e commerciale (Art. 84 );

= violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza (Art. 85 );

= comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a
carico dell’Appaltatore dal modello di gestione (0);

= mancata implementazione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto del sistema
di gestione informatica delle attivita come previsto dall’Elaborato 1.5 del presente Capitolato (Art. 92 );

= perdurante e continuativa inoperativita del sistema informatico — operativo - gestionale per oltre 5
(cinque) giorni consecutivi e comunque per un massimo di 20 (venti) giorni nell’arco complessivo
dell'anno, per fatti imputabili al’ Appaltatore;

= reiterato inadeguato o insufficiente utilizzo del sistema di gestione informatica, in maniera difforme dalle
istruzioni come previsto dall’Elaborato 1.5 del presente Capitolato (Art. 92 ).

Qualora [I'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia
comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio,
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non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni
impartite dalla Committente.

Trascorso inutiimente tale termine senza che I'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facolta di
dichiarare la risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indichera il giorno in cui avra
luogo la riconsegna delle attivita contrattuali, 'immissione in possesso della Committente dei cantieri, la
constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’'opera, la redazione dello stato di
consistenza. Qualora I'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di
cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procedera alle
constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

In caso di risoluzione di uno dei contratti applicativi si procedera a risolvere anche I'Accordo Quadro con
'operatore economico inadempiente.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sara
dovuto all’Appaltatore o al subappaltatore. E’ fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del
maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. Codice Civile e I'applicazione delle
penali cosi come disciplinate nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo & fatto salvo il diritto della Committente di far
eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attivita attinenti ad Ordinativi di Lavoro accettati
e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati secondo le prescrizioni date,
ogni qual volta I'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In
questo caso la Committente dara notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore,
quantificando il lavoro, o I'attivita, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di
altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati
all'Appaltatore.

In caso di risoluzione I'’Appaltatore sara tenuto a proseguire le attivita, ai prezzi e alle condizioni contenute
nel Contratto fino a quando sara attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un
periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano
di trasferimento delle attivita al soggetto che sara indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto
quanto necessario a detto trasferimento.

In caso di risoluzione la Committente avra facolta di escutere la cauzione definitiva di cui all’Art. 35, nonché
di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una
0 piu occasioni, costituira soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non
impedira di avvalersene in occasioni diverse.

2) Risoluzione per fatto della Committente

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, I'’Appaltatore
rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere 'adempimento
delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento
del danno.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, I'Appaltatore potra agire per ottenere
'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dellinadempimento protrattosi per
oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine cosi come stabilito dal precedente Art. 68 e
notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto, non sia seguita una bonaria
composizione della contestazione.

Art. 83 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui I'’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per
'esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati
al’esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto,
I'Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in
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buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilita della Committente, rinunciando ad avvalersi della
tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente
competere per la sua qualita di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi I'attivita inerente al
Contratto.

L’Appaltatore € altresi obbligato, ogni eccezione rimossa, allimmediata riconsegna dell’opera nello stato in
cui si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprieta.

Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno
carico all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in
altro luogo che saranno effettuati dalla Committente, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo
dell'importo contrattuale dei lavori.

| lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento
lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

Qualora allavvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dalla Committente per il completamento e la
complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se
detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, I'’Appaltatore dovra rifondere alla Committente il maggior costo
e la Committente avra diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore,
fermi restando tutti gli altri diritti.

La Committente ha facolta di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da
eventuali crediti dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.
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TITOLO XI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni
brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per I'espletamento delle attivita,
nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per I'esecuzione del Contratto stesso e che tale
adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed
indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze,
disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per I'espletamento delle prestazioni, nonché per i
materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per I'esecuzione del Contratto stesso.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino
diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, I'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio,
compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni
(sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti,
anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorita giudiziarie, amministrative,
da organi arbitrali o da altre Autorita.

Nellipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

L’Appaltatore prende e da atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi
opera dellingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa
intellettuale, si intende trasferita in proprieta esclusiva alla Committente, la quale potra disporne per qualsiasi
scopo, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso a qualsivoglia titolo e, in particolare,
rivendicare diritti di autore, proprieta industriale ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarita della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di
proprieta intellettuale relativi ai prodotti di mercato, cosi come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento
dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno
essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per alire commesse, anche se con
caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, la Committente avra facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile.

Art. 85 PRIVACY E RISERVATEZZA

La committente e I'operatore economico debbono rendere disponibile I'informativa relativa ai dati trattati
(I'informativa di acque S.p.A é disponibile sul sito di Acque SpA all' indirizzo http://www.acque.net/node/322,
quella dell’operatore economico & fornita in sede di presentazione dell'offerta). La durata del trattamento &
strettamente connessa all’'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalita proprie del contratto,
funzionalmente allo svolgimento delloggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Il Committente ha
nominato un Data Protection Officer, contattabile, in merito alle policy e alle prassi adottate, al seguente
indirizzo: dpo@acque.net; I'aggiudicatario comunichera all’atto di sottoscrizione del contratto quadro, gli
estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati, attraverso I' invio della
propria informativa. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra,
conferma 'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle
prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. || Committente & I'unico Titolare del trattamento
dei dati personali gestiti dal Fornitore per I'esecuzione delle attivita previste dal Contratto. In tal senso, il
Committente esercita un potere decisionale sulle finalita e sulle modalita del trattamento dei suddetti dati.
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Tale potere decisionale € del tutto autonomo rispetto al Fornitore che viene nominato responsabile esterno
del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, cosi come
indicato nell’allegato del contratto (Nomina a Responsabile del trattamento). In particolare il Fornitore, anche
per tramite del proprio personale, dovra:

- Trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtu dell’esecuzione degli
obblighi scaturenti dal Contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell'ambito di operativita consentito
dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attivita individuate
nel Contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il
rispetto delle attivita dovute;

- Per quanto di propria competenza, |l Fornitore si impegna a trattare i dati personali mettendo in atto misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento.

I Committente autorizza il Fornitore a ricorrere ad altro Responsabile del trattamento per I'esecuzione di
specifiche attivita di trattamento per conto del Committente; il Fornitore si impegna ad imporre su tale altro
Responsabile mediante apposito contratto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati come contenuti
nel presente contratto. Resta inteso che qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai
propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore conserva nei confronti del Committente l'intera
responsabilita delladempimento degli obblighi dell'altro responsabile. Il Fornitore si impegna a conservare
aggiornata la lista dei Responsabili succitati, provvedendo su richiesta espressa del Committente, ad esibire
per alcuno o tutti i Responsabili i corrispettivi contratti. Il Fornitore si impegna ad informare il Committente in
caso di modifiche relative all’'aggiunta o sostituzione di terzi Responsabili del trattamento almeno 30 gg.
lavorativi antecedenti alle modifiche, fermo restando il diritto del Committente ad opporsi entro 10 gg.
lavorativi decorrenti dalla comunicazione ricevuta, non potendo cosi il Fornitore procedere alle modifiche
proposte. La mancata comunicazione di cui al presente comma pud costituire oggetto di risoluzione. Il
Fornitore da atto di aver adottato un piano di data retention che garantisca la cancellazione dei dati acquisiti
durante le attivita oggetto di accordo contrattuale. Qualora prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi
titolo, si renda necessario riacquisire da parte del Committente dati personali rilasciati al Fornitore o da
questi direttamente acquisiti in occasione dello svolgimento delle attivita, il Fornitore si impegna a garantire
la comunicazione dei dati senza che il Committente subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto
contrattualmente previsto. Il Fornitore dovra mantenere la piu completa riservatezza, confidenzialita e
segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verra in possesso o di cui
venga a conoscenza, 0 comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del Contratto che, per
normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea,
elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attivita passate, presenti o future riguardanti I'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attivita
commerciali, le attivita anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i
know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti
e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate
per finalita di cui al Contratto;

- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare
come ‘riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o
siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni
coperte da riservatezza fornite dalla Societa nello svolgimento delle attivitd oggetto del medesimo e di non
divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalita legate
all’esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potra rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia
prescritto ai sensi di un ordine dell’autorita giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorita pubblica avente
forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare
comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a
quest’ultimo una ragionevole opportunita di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprieta di
ognuna della Societa.
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Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilita, dei comportamenti in violazione di quanto
previsto dal articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di
cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 86 OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Igs. n. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa degli

enti, come successivamente modificato e integrato, I'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento

delle attivita previste dal Contratto:

a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria societa o
di una loro unita organizzativa;

b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria societa;

c) isoggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;

d) eventuali collaboratori esterni;

non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare

una responsabilita della Committente ai sensi del citato D.lgs.231/2001.

In particolare I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga I'attivita oggetto del
Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato
dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Igs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del quale
I'Appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza.

La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o
anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dara facolta alla Committente di risolvere di
diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice civile, fatto
salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver
posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi
nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure
interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema
di responsabilita amministrativa degli enti.

Art. 87 SPESE E REGISTRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI

Le spese contrattuali, con I'esclusione della sola IVA, ivi comprese quelle di registrazione, nonché quelle
relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna dei lavori sino allapprovazione del collaudo, sono
totalmente a carico dell’Appaltatore.

Art. 88 MISCELLANEA

L’eventuale tolleranza da parte della Committente dellinadempimento dell’Appaltatore ad una o piu
disposizioni del Contratto non costituira né potra essere interpretata come rinunzia della Committente ai
diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva
comunque di far valere.

La Committente e I'’Appaltatore dichiarano che I'eventuale nullita, annullabilita o altra causa di invalidita di
una o piu clausole del Contratto non comportera I'invalidita dell'intero contratto a patto che la Committente e
I'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 (trenta)
giorni dall’'accertamento delle cause di nullita, annullabilita o altra causa di invalidita - a sostituire le clausole
che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano
pienamente valide e vincolanti.

E fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di
effettuare qualsiasi attivita a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse
contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.
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Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno
carico alla Committente per legge.

Art. 89 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validita, interpretazione o all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi
Contratti Applicativi verra deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.
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PARTE Il. DISCIPLINA TECNICO - ESECUTIVA

TITOLOIl. ONERIDELL’APPALTATORE

Art. 90 ADEMPIMENTI PRELIMINARI E INTERVENTI IN DISPONIBILITA’

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il Referente del Contratto, al quale sara affidata la responsabilita
tecnica dei lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo alla Committente nei tempi previsti dall’Art. 26 del
presente Capitolato.

Come meglio precisato all’Art. 5 del presente Capitolato, il Referente del Contratto/Direttore Tecnico sara il
soggetto che nelle forme e nei metodi di seguito indicati, ricevera gli ordini e le comunicazioni riguardanti i
lavori. || Referente del Contratto dovra essere persona gradita alla Committente.

L'Appaltatore dovra inoltre nominare almeno un Direttore di Cantiere con conoscenza della legislazione sulla
sicurezza, contabilita dei lavori pubblici e uso corrente di strumentazioni informatiche, il quale dovra, in modo
continuativo, sovrintendere ai lavori nei diversi cantieri ed assicurare il costante collegamento con i Tecnici
della Committente.

L’Appaltatore dovra comunicare alla Committente, per il relativo benestare, i nominativi dei Tecnici Assistenti
ai lavori (Direttore e Assistenti di Cantiere), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Ogni
variazione dovra prontamente essere notificata al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovra infine trasmettere alla Direzione dei Lavori una lista completa del personale che opera
sul cantiere (con relative qualifiche), sia esso dipendente diretto dell’Appaltatore, dipendente da impresa
sub-appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati; tale
lista dovra essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la presenza del
personale operante sui cantieri.

L'Appaltatore dovra svolgere le attivita contrattuali, compresi gli interventi urgenti richiesti dalla Committente,
organizzandosi con i propri operatori senza poter richiedere compensi ulteriori a quelli previsti nell’Elenco
Prezzi (Elaborato 2.1, Elaborato 2.2 ed Elaborato 2.3 del presente Capitolato).

Si precisa inoltre che nel compenso previsto dall’Elenco Prezzi per le attivita commissionate &€ compresa e
retribuita, con le specifiche indennita di chiamata, la disponibilita del personale dell'lmpresa 24 ore su 24 sia
per intervento in orario straordinario feriale che festivo che notturno come specificato al successivo Art. 96 .
Detto personale dovra possedere la professionalita necessaria a condurre le attrezzature e i mezzi d’opera
che dovranno risultare a loro disposizione (autocarri, motocarri, compressori, escavatori, etc.), in modo che
qualsiasi intervento possa essere affrontato. Nessun compenso sara da corrispondere per la disponibilita di
detti mezzi in quanto si ritengono compensati con la applicazione dei prezzi relativi alle opere compiute.

Al fine di garantire la disponibilita delle proprie squadre operative 24 ore su 24, I'Appaltatore dovra
necessariamente predisporre un servizio di presidio tecnico ininterrotto presso la propria sede operativa per
la gestione degli Ordinativi di lavoro urgenti anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Analogo obbligo di disponibilita & richiesto per i Direttori di Cantiere.

L’Appaltatore dovra garantire il rispetto dei tempi di intervento indicati nel’Elaborato 1.4 del presente
Capitolato.

In particolare, in caso di situazioni ritenute di pericolo, I'Appaltatore dovra assicurare la presenza della
propria squadra operativa sul luogo dell'intervento entro un’ora dalla richiesta della Committente nell’ambito
del territorio dei Comuni oggetto dell’appalto.

Art. 91 ONERI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DELL’APPALTO

Sara a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato
con i prezzi contrattuali, ogni altro onere sostenuto per consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta
regola d'arte.
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Si ribadisce che, gli oneri e gli obblighi di cui ai punti sottostanti, sono stati considerati nella definizione dei
prezzi del’Elenco (Elaborato 2.1, Elaborato 2.2 ed Elaborato 2.3 del presente Capitolato), pertanto
I'Appaltatore non potra al riguardo sollevare eccezione alcuna o avanzare domande per compensi
particolari.

In particolare, a titolo non esaustivo, I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a)

nominare il Direttore di Cantiere che dovra essere professionalmente competente anche sulle
problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il Direttore di Cantiere
dovra inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e delle disposizioni del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

redigere un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

redigere per particolari Ordinativi di Lavoro, prima dell'inizio dei lavori, eventuali proposte integrative per
l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi
provenienza e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano una profondita
superiore a mt. 1,50;

provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove cio
necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;

risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi
gli oneri relativi alla loro riparazione ;

provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino al
relativo collaudo;

provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del tipo a
cancelletto con fascia rifrangente; all'applicazione della segnaletica di sicurezza di qualunque tipo in
osservanza al Nuovo Codice della Strada, alla idonea protezione dal traffico veicolare in prossimita degli
scavi della manodopera propria, di quella della Committente e delle stesse opere in corso di esecuzione
o gia ultimate. Tutto cio allo scopo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo;

provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o fissa
necessaria per le variazioni del traffico ed al rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente ai
lavori, da eseguirsi dopo il ripristino della pavimentazione stradale;

tenere efficiente un posto fisso di recapito (fax, e-mail, telefono su linea fissa, cellulari etc.) tale da
garantire, in breve tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura
di squadre dotate dei mezzi d'opera necessari;

essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici
provenienti dai sistemi della Committente 24 h su 24 per 365 giorni all’'anno;

effettuare le comunicazioni inerenti il Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi
informatici che alimentano direttamente i sistemi della Committente;

compilare giornalmente i formulari elettronici di riepilogo di tutti i lavori che gli sono stati ordinati dalla
Committente, sulla base dei modelli forniti dal DL, riportanti tutte le informazioni necessarie per
monitorare lo stato dei cantieri; tale elaborato, aggiuntivo rispetto al sistema telematico di gestione delle
attivita di cui all’Art. 92 deve essere messo a disposizione del DL secondo i modi e tempi dallo stesso
indicati;

comunicare ogni giorno entro le ore 18.00 al DL e al CSE, presso I'Ufficio Tecnico di Zona, il programma
giornaliero degli interventi per il giorno successivo; l'impresa dovra comunque comunicare ogni
spostamento e cambiamento di cantiere durante tutta la giornata, sia in conseguenza del normale
svolgimento dei lavori programmati che in caso di modifica del programma precedentemente
comunicato;

comunicare al Coordinatore in fase di Esecuzione, secondo i termini e le modalita indicate da
quest’ultimo, prima dellinizio dell'intervento la presenza di piu imprese sul singolo cantiere ed sua
attendere esplicita autorizzazione;

eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere e gli interventi urgenti
che verranno richiesti dalla Committente;
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q) richiedere ed ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per l'attivita temporanea che
utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1999 n. 447
“Legge Quadro sullinquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai
regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore;

r) osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati nel corso del Contratto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore dovra in ogni momento ed a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra;

s) adottare all'interno del cantiere ed in prossimita dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
a garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per
evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati;

t) provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri ivi compresa la custodia dei materiali forniti dalla
Committente fino all’avvenuta posa in opera;

u) provvedere, se richiesto, a tutte le spese di Contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, etc.) con la
sola esclusione degli oneri fiscali, ed alle spese di bollo per la documentazione tecnico-contabile
eventualmente prevista;

v) predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi
ed autorizzazioni necessari all'esecuzione dei lavori da parte degli Enti preposti richiesti nei tempi e modi
stabiliti dalla Committente, incluso il pagamento della Tassa/Canone di Occupazione Suolo Pubblico e/o
dei diritti di segreteria. Per effetto della sottoscrizione del Contratto, [I’Appaltatore & autorizzato a
presentare domanda di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in nome e per conto della
Committente. A tal fine I'Appaltatore dovra previamente comunicare alla Committente il nominativo
del/dei soggetto/i dal medesimo abilitati a sottoscrivere le domande di autorizzazione. E’ previsto, con
contabilizzazione separata, il rimborso dei costi sostenuti per la Tassa/Canone di Occupazione Suolo
Pubblico. All'atto della richiesta dei permessi la Committente definisce il tempo occorrente per la
realizzazione dell’'opera relativa e quindi la durata massima pianificata del’Occupazione del Suolo
Pubblico. La Committente non riconoscera indennizzo per tassa/canone di Occupazione di suolo
pubblico relativo ai periodi eccedenti quelli pianificati qualora dovuti a ritardi dell’Appaltatore.

w) provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’accesso degli automezzi impiegati
dall’Appaltatore per lavori da eseguirsi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL);

X) predisporre e trasmettere tutta la documentazione necessaria agli enti preposti al controllo per la
sicurezza dei cantieri (in particolare la ASL competente per territorio deve essere regolarmente e
tempestivamente informata circa lo stato di esecuzione dei lavori) secondo i modi e le procedure
prescritti dagli stessi enti, garantendo la compatibilita con i flussi di informazione verso la Committente;

y) provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori, relative ai
servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti e/o incidenti;

Z) eseguire i saggi preventivi necessari per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti.;

aa) sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso I'onorario per il Collaudatore;

bb) provvedere all'apposizione, nelllambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori e di
tutte le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.

cc) eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, deviazioni provvisorie di strade
pubbliche o private, etc. e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi
pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua;

dd) provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione dei Lavori, allo sgombero di ogni
opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, allo smontaggio del cantiere,
alla spazzolatura della carreggiata stradale interessata dai lavori e allo spargimento di sale per evitare |l
formarsi di ghiaccio sulla carreggiata stradale in previsione di temperature inferiori agli zero gradi
centigradi;

ee) fornire alla Committente specifica monografia per ogni Ordinativo di lavoro contenente:

- il rilievo fotografico dei luoghi, delle strutture, delle apparecchiature ed impianti preliminarmente
all’avvio delle lavorazioni oggetto dell’affidamento regolato dal presente capitolato;
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- la documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con
chiarezza le modalita di posa, attrezzature e prodotti impiegati, misure ed estensione dei lavori;

- la documentazione attestante la corretta gestione ambientale del cantiere (DDT, Formulari, etc.),ivi
compresa la compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi
movimentazione e/o trasporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva produzione di questi ultimi.
Tale onere va esteso anche in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.;

- le certificazioni attestanti la rispondenza delle forniture, delle apparecchiature e dei materiali alle
normative di riferimento riportate nel presente capitolato;

In caso di mancanza o incompletezza della documentazione sopra richiamata, non si procedera alla

contabilizzazione del corrispondente Ordinativo di Lavoro nello stato di avanzamento di competenza.

Prima del Collaudo finale I'Appaltatore dovra predisporre un documento informatico unitario. |l

Certificato di Collaudo non sara emesso fino alla consegna del suddetto documento.

ff) provvedere, a proprio onere e spesa, alle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per accertare la
corretta realizzazione delle lavorazioni di riempimento e ripristino mediante imprese specializzate
selezionate dalla Committente. Le prove, a carico dell’Appaltatore, dovranno essere effettuate in
contraddittorio e alla presenza del Direttore dei Lavori o suo incaricato. Qualora i risultati delle prove
evidenzino eventuali anomalie o discordanze rispetto a quanto ordinato si procedera secondo quanto
stabilito nel presente Capitolato applicando i relativi addebiti e sanzioni;

gg) adottare nell’esecuzione dei lavori, i DPI previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare, qualora necessario, ottemperare a
quanto prescritto dal D.Igs. 81/2008 e dal DPR 177/2011 in materia di lavori in luoghi confinati;

hh) ottemperare a quanto stabilito dall'Art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di subappalto ed
in particolare:

- presentare alla Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti
previdenziali;

- provvedere all’aggiornamento dei cartelli di cantiere.

i) eseguire interventi in condizioni disagiate (pioggia o neve, in presenza di acqua, etc.) e/o in situazioni
particolari (lavori su ponti, etc.) senza diritto ad ulteriori compensi;

jj) ottemperare a tutto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

kk) provvedere a segnalare alla Committente i lavori che possono presentare potenziali situazioni di pericolo
svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o della Committente;

Il) dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione delle attivita contrattuali, di tesserino di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici;

mm) informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi
confronti nel corso del Contratto con la finalitd di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La
violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto;

Il mancato rispetto degli obblighi e oneri sopra indicati determina I'applicazione delle penalita previste
all’Elaborato 1.4.

Si intendono altresi comprese nel corrispettivo contrattuale e percid a carico dell'Appaltatore:

= le spese per l'impianto, la manutenzione, la custodia diurna e notturna e l'illuminazione dei cantieri, con
esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

= le prestazioni dei rilevatori, canneggiatori e disegnatori, nonché gli attrezzi e gli strumenti per
tracciamenti, misurazioni e rilievi;

= la predisposizione di tutti gli elaborati specialistici che si rendessero necessari per la definizione
esecutiva delle opere da realizzare, per la loro cantierizzazione, per avviare eventuali procedure
autorizzative propedeutiche all’avvio dei lavori, compresi gli onorari per i professionisti eventualmente
necessari;

= la predisposizione di tutta la documentazione richiesta per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, pareri,
nulla osta, etc. necessari per 'esecuzione dei lavori;

= o svolgimento delle pratiche presso gli enti preposti (consegna, istruttoria e ritiro) per I'ottenimento dei
permessi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. necessari per I'esecuzione dei lavori;
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= [limpiego di apparecchi per la ricerca e lindividuazione nel sottosuolo di guasti, chiusini interrati e/o
sottoservizi;

= | maggiori oneri derivanti dall’esecuzione di determinati lavori con turni continuativi nell'intero arco delle
24 ore giornaliere, nei giorni festivi e/o nelle ore notturne, e dall'utilizzo di mezzi e attrezzature con
emissioni sonore adeguate ai valori fissati dalle norme di Polizia urbana;

= |e spese per trasporto a pié d’opera di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

= |e spese per il carico, il trasporto e lo scarico a pie d’opera dei materiali forniti direttamente dalla
Committente;

= |e spese per attrezzi e opere provvisionali e per altro quanto occorra alla esecuzione dell'attivita a regola
d’arte;

= e spese per le vie di accesso al cantiere compresi gli oneri per la rimozione delle vetture in sosta;

= le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione della Direzione dei
Lavori;

= |e spese per passaggio, occupazioni temporanee, risarcimento di danni, abbattimento di piante, depositi
od estrazioni di materiali;

= e spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

= e spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i;

= |e spese per I'acquisizione delle certificazioni dei materiali e apparecchiature occorrenti per I'esecuzione
dei lavori;

= [attivazione di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini stradali, con
immediato incameramento ed escussione da parte della Committente in caso di rilevato inadempimento;

= Le spese per la raccolta, selezione, gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni in
cantiere, in magazzino, in officina e comunque in ogni fase dei lavori ordinati.

= [onere per il mantenimento in esercizio continuativo 24h su 24 per 365 giorni all’anno delle strutture
tecniche ed operative (personale tecnico e squadre operative) necessarie per la gestione degli Ordinativi
di Lavoro normali ed urgenti inoltrati dalla Committente in qualunque momento, con particolare
riferimento al mantenimento del servizio durante i periodi di disponibilita di cui all’Art. 97

Art. 92 GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO
La Committente si avvale del sistema SAP per la gestione e la rendicontazione della propria operativita.

La Committente provvedera, prima della consegna dei lavori, a noleggiare ed installare sulle
apparecchiature dell’Appaltatore (la cui dotazione dovra essere conforme alle specifiche di cui allElaborato
1.5) il proprio software gestionale e a formare adeguatamente il personale addetto dell’Appaltatore per I'uso
del medesimo secondo le specifiche previste dal presente Capitolato e allegati.

E’ specifico onere dell’Appaltatore, che ne assume l'obbligo con la sottoscrizione del Accordo Quadro,
interfacciarsi con la Committente attraverso il medesimo sistema informatico sia per il ricevimento degli
Ordinativi di Lavoro, sia per tutte le comunicazioni operative inerenti la gestione dei Contratti. Tale attivita ha
lo scopo precipuo di gestire e monitorare in tempo reale tutte le attivita poste in campo per la gestione del
Servizio Idrico Integrato ed assume carattere di primaria importanza nel presente Accordo Quadro.

| contenuti tecnici ed organizzativi relativi al’implementazione, utilizzo e dotazione del sistema di gestione
informatica del flusso di lavoro sono riportati e descritti nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato.

L’Appaltatore dovra operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’appalto.

Come gia espresso nel precedente Art. 20 del presente Capitolato, durante lo svolgimento dell’Appalto, la
Committente si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema
informatico operativo gestionale descritto nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato, senza che questo
comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti
abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori del’Appaltatore, la Committente procedera a
pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con I’Appaltatore stesso.

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro [I'Appaltatore accetta ed assume la presente specifica
prescrizione.
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La procedura a cui si deve uniformare I'’Appaltatore prevede quanto segue:

1) la Committente deve effettuare la richiesta di intervento all’Appaltatore mediante flussi informatici,
utilizzando i sistemi (portale online) che la Committente mettera a disposizione (WFM - SAP);

2) I'Appaltatore deve essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso
flussi informatici mediante il portale online messo a disposizione dalla Committente;

3) I'Appaltatore & tenuto parimenti ad effettuare le comunicazioni inerenti le attivita operative previste dal
Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi informatici, mediante il portale online messo a
disposizione che alimenta direttamente i sistemi della Committente (WFM - SAP);

4) I'Appaltatore € tenuto a dare evidenza, attraverso il portale, della pianificazione di dettaglio di tutti gli
interventi in modo che la Committente possa organizzare e schedulare le proprie risorse demandate al
controllo ed alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e possa organizzare le attivita che di
volta in volta si rendessero necessarie;

5) I'Appaltatore & tenuto in tempo reale a dare visibilita circa:

= la posizione delle proprie squadre operative, attraverso un sistema di geolocalizzazione;
= la composizione, in termini di operai (nominativi e qualifica), attrezzature e mezzi (targa e tipo) delle
singole squadre e cid anche ai fini di verifica da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione;

= il cambiamento di stato dei singoli Ordinativi di Lavoro assegnati (in viaggio, sul posto, in esecuzione,
etc.);

= |a tracciabilita dei materiali e delle forniture secondo quanto specificato nell’Art. 103 del presente
Capitolato;

= le procedure di sicurezza attivate per ogni singolo intervento o che intende proporre al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per la eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.
6) I'Appaltatore deve utilizzare sistemi di ottimizzazione della assegnazione/schedulazione degli interventi a
ciascuna squadra finalizzati a garantire la massima efficacia/efficienza operativa nel pieno rispetto dei
livelli di servizio indicati nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.

Per quanto sopra, I'’Appaltatore verra dotato di idonei apparati mobili per:

= la ricezione e la gestione e rendicontazione in campo, in tempo reale, delle comunicazioni e degli
Ordinativi di lavoro assegnati;

= la visualizzazione della cartografia messa a disposizione dell’Appaltatore medesimo da parte della
Committente.

Ai fini della organizzazione e gestione dei processi I'’Appaltatore, senza riconoscimento di ulteriori compensi,
deve:,

a) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa del dispositivo mobile per la ricezione degli Ordinativi di
Lavoro emessi dalla Committente (forniti da Acque) ed assegnati alla squadra dall’Appaltatore, al fine di
rendere evidenza dello stato del’Ordinativo (in viaggio, sul posto, in esecuzione, etc.) e di aggiornare in
tempo reale le informazioni richieste dal sistema e segnalare le eventuali problematiche sorte in fase
esecutiva; si precisa che I'OdL verra visualizzato sui singoli tablet solo dopo che I'Appaltatore avra
provveduto ad assegnare il lavoro ad una squadra, pertanto € onere dell’Appaltatore di predisporre
idoneo personale tecnico deputato alla ricezione e pianificazione degli ordini ricevuti secondo le priorita
indicate dalla Committente nei vari OdL;

b) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa delle attrezzature necessarie al fine di riportare sul
singolo Ordinativo di Lavoro assegnato le indicazioni richieste (vedi Elaborato 1.5 del presente
Capitolato) ed in particolare:
= georeferenziazione dellintervento (allaccio, rinnovo e sostituzione, etc.) sul sistema cartografico

messo a disposizione dell’Appaltatore;
= fotografie dell'intervento per ciascuna fase;

c) eseguire e documentare sul dispositivo mobile le manovre sugli organi di chiusura del Servizio Idrico

Integrato nelle zone di intervento, previa indicazione della Direzione dei Lavori. A tale proposito € fatto
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esplicito divieto all’Appaltatore di effettuare manovre sugli organi di chiusura del servizio idrico integrato
senza avere preventivamente ricevuto il relativo ordine da parte della Committente;

d) rispettare i tempi di intervento che la Committente ha indicato nei singoli Ordinativi di Lavoro (data di
inizio, data di fine, priorita) e darne evidenza sul dispositivo mobile;

e) organizzare e costituire una struttura di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della
assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul territorio;

f) assicurare la presenza continua e costante del/i soggetto/i preposto/i alla pianificazione ed
organizzazione degli interventi presso la propria struttura operativa;

Onde assicurare una adeguata riserva di dispositivi mobili in pronta sostituzione di quelli che si dovessero

danneggiare o guastare durante il corso dei lavori I'Appaltatore verra dotato preventivamente, secondo le

specifiche di cui all’Elaborato 1.5, almeno di un dispositivo mobile di scorta ogni cinque squadre.

Art. 93 DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA

L’Appaltatore dovra operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’appalto di
cui all’Art. 92 del presente Capitolato.

In casi eccezionali e/o in caso di temporaneo non funzionamento del sistema di gestione informatica di cui al
precedente Art. 92 e fino al ripristino della procedura ivi descritta, il Direttore dei Lavori puo disporre che le
attivita di cui al presente Capitolato siano svolte secondo le modalita procedurali disciplinate come segue:

= registrazione di tutti gli Ordinativi ricevuti verbalmente dalla Committente, del nominativo del richiedente,
della notifica via fax o pec degli stessi, entro la mattina successiva dalla richiesta di intervento, al fine
dell’emissione dei relativi Ordinativi di Lavoro che potra avvenire nei 10 (dieci) giorni successivi.

= segnalazione alla Direzione dei Lavori, via fax o pec, immediatamente e durante le lavorazioni di
eventuali richieste di prestazioni particolari da compensare a misura (quali a titolo esemplificativo
lallargamento di scavi per allacciamenti); la mancata segnalazione comportera il mancato
riconoscimento della lavorazione stessa nella contabilita lavori.

= segnalazione, ogni sera via fax o pec, dell’elenco e della situazione degli scavi eseguiti per allacciamenti
0 spostamenti che risultano ancora aperti per dar modo alla Committente (ove previsto) di procedere al
piu presto all'esecuzione del lavoro. La Direzione dei Lavori comunichera ogni sera, via fax o pec, gli
scavi dove sono stati completati i lavori di competenza della Committente.

= comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno
di inizio degli scavi su lavori programmati (allacciamenti, spostamenti, estensioni, sostituzioni etc).

= comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno
di chiusura di ogni cantiere (binder e segnaletica orizzontale su strada e pavimentazione sul
marciapiede) per dar modo alla Committente di fermare i tempi per eventuali tasse di occupazione del
suolo pubblico.

= comunicazione con cadenza settimanale, entro la giornata di Giovedi, via fax o pec o mail , del
programma settimanale degli allacciamenti, comprendendo in esso tutti gli Ordinativi di Lavoro richiesti
alla data di redazione del suddetto programma e indicando inoltre la data prevista per il rilascio delle
necessarie ordinanze.

= comunicazione con cadenza mensile, entro I'ultima settimana del mese, via fax o pec, del diagramma di
Gant relativo a tutti i lavori di estensione e sostituzione reti richiesti indicandone in modo preciso i tempi
di realizzazione.

= consegna, entro la prima settimana di ogni mese, successiva a quello a cui si riferisce lo Stato di
Avanzamento dei Lavori, di tutti gli Ordinativi di Lavoro relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori,
debitamente verificati e accompagnati da un elenco riepilogativo degli Ordinativi stessi.

= richiesta, entro il giorno successivo a quello di consegna dell’Ordinativo di Lavoro, delle eventuali
ordinanze e autorizzazioni necessarie relative a interventi programmabili (quali ad esempio allacciamenti
o estensioni rete).

= trasferimento dei dati cartacei raccolti sul sistema informatico, non appena disponibile.
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TITOLO Il. ESECUZIONE CONTRATTO

Art. 94 SVILUPPO LAVORI
Gli interventi commissionati dalla Committente saranno di norma riconducibili alle seguenti attivita:

a) apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada, per la delimitazione del
cantiere e la regolazione del traffico;

b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;

C) scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza per la posa e la manutenzione
delle condotte e degli allacciamenti compreso oneri per trasporto e conferimento a discariche
autorizzate;

d) posa di tubazioni con forniture di materiali acquedottistici e fognari; la Committente si riserva di fornire
direttamente i materiali qualora lo ritenga necessario o per casi specifici;

e) riparazioni di condotte idrico fognarie e allacciamenti di qualsiasi diametro e materiale;

f)  esecuzione dilavori di rinnovo e sostituzione di reti idriche e fognarie;

g) esecuzione e manutenzione di opere murarie, quali camere di manovra, pozzetti, rifacimenti di
fognature, ecc.;

h) rinterro degli scavi con materiali richiesti;

i) ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere;

j) opere di natura civile di qualsiasi tipo e natura, quali: demolizioni, costruzioni, intonaci, tinteggiature,
carpenterie metalliche, infissi, ecc.;

k) saldature e posa di tubazioni e pezzi speciali in genere;

[) risagomatura, spacciamatura e trasporto a discarica nonché conferimento ad appositi impianti di
smaltimento o depurazione dei fanghi e dei materiali prelevati;

m) taglio dell’erba in aree ed impianti di proprieta o comunque in uso della Committente;

n) servizio autospurgo per disostruzione condotte e manufatti qualora funzionale agli interventi di
manutenzione commissionati.

| lavori dovranno essere, di norma, realizzati rispettando i tempi indicati nel’Elaborato 1.4 del presente
Capitolato. Quelli dichiarati urgenti dalla Committente per situazioni ritenute di pericolo dovranno essere
iniziati entro un’ora dopo la comunicazione di richiesta data dalla Committente e proseguiti senza
interruzione per quella parte che la Committente stessa giudichera necessaria per la esecuzione delle
operazioni indifferibili ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio.

Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti nell'ordinativo, ed in caso di inadempienza,
I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste nel’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.

| ripristini dei manti stradali nonché il tappeto relativo ai marciapiedi, deteriorati a seguito di interventi per
allacciamenti o manutenzioni, saranno eseguiti nei tempi indicati dal’Ente proprietario della strada e
secondo le disposizioni impartite della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni e qualsiasi lavoro con un numero adeguato di squadre composte
da operai debitamente addestrati, condotte ognuna da un responsabile (caposquadra).

Quando specificatamente richiesto, i lavori dovranno essere iniziati anche di notte e/o in giornata festiva.

Art. 95 CONTABILITA

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici nel rispetto dei principi desumibili dal Titolo IX del
Regolamento. In ogni caso, su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di
Contabilita, le Liste in Economia, il Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed
il Certificato di Pagamento.

Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione dei
Lavori € a carico dell'Impresa.
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Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere scritte, pena
la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento. L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto
le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della
Committente senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere appaltate.

La rilevazione delle misure sara effettuata in contraddittorio fra le parti.

Art. 96 DISPONIBILITA’

L’Appaltatore si obbliga contrattualmente a dare la propria “disponibilita” ad eseguire tutti quegli interventi
che la Committente richiede.

Nel dettaglio si intendono interventi in disponibilita tutti quelli svolti su richiesta della Committente nei giorni
di Sabato, Domenica, Festivi e dalle ore 17.00 alle ore 6.00 dal Lunedi al Venerdi.

La disponibilita deve intendersi garantita per 365 giorni al’anno anche in caso di scioperi ufficiali o di altri
eventi che potrebbero anche pregiudicare la regolare presenza del personale.

Per gli interventi eseguiti in disponibilita verranno riconosciute all’Appaltatore solo le maggiorazioni di cui
all’Art. 171 .

In caso di prestazioni effettuate in disponibilita saranno applicate esclusivamente le maggiorazioni previste
nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.

Art. 97 INTERVENTI IN DISPONIBILITA’

L’appaltatore assicura la disponibilita di un numero adeguato di tecnici, squadre e attrezzature olire il
normale orario di lavoro per far fronte agli Ordinativi di Lavoro urgenti nel rispetto delle tempistiche previste.
Si precisa che gli Ordinativi di Lavoro urgenti saranno trasmessi con le stesse procedure informatiche di
quelli ordinari, pertanto & necessario il continuo presidio del portale informatico da parte dell’ Appaltatore per
garantire I'attivazione delle squadre anche in caso di richiesta urgente in periodi al di fuori del normale orario
lavorativo.

In caso di richieste urgenti e/o situazioni ritenute di pericolo, come specificato dalla priorita indicata
nell’Ordinativo di Lavoro, I'impresa dovra garantire la presenza di una propria squadra operativa sul luogo
dell'intervento entro un’ora dalla richiesta della Committente nell’ambito di tutto il territorio dei Comuni
oggetto dell’appalto.

Al di fuori del normale orario di lavoro, per la copertura del territorio oggetto degli interventi di cui al presente
Appalto, I'Appaltatore dovra garantire in ogni momento e nel rispetto dei turni di lavoro previsti dai contratti
collettivi, 'esecuzione di almeno due attivita in “pronto intervento” in contemporanea per ogni Lotto con la
composizione e dotazioni minime indicate ai successivi Art. 101 e Art. 102 del presente Capitolato.

Le squadre in disponibilita dovranno essere in grado di svolgere nei tempi richiesti tutti i lavori di riparazione
€ messa in sicurezza previsti negli Ordinativi di Lavoro urgenti almeno per le prestazioni oggetto di Contratto
indicate all’Art. 10 punti 1) e 2).

Si evidenzia che le squadre in disponibilita dovranno poter garantire, in caso di necessita, la continuita del
servizio 24 ore su 24, senza interferire con l'operativita delle altre squadre in servizio nel normale orario
lavorativo. Pertanto I’Appaltatore dovra disporre di un adeguato numero di tecnici e operai con opportuna
specializzazione, formazione e attrezzatura per garantire la prestazione richiesta nel rispetto dei turni di
lavoro previsti dai contratti collettivi di categoria.

I numero minimo di squadre in disponibilita dovra comunque essere eventualmente incrementato ad
esclusivo onere dell’Appaltatore e senza che esso possa pretendere alcun compenso ulteriore rispetto a
quanto indicato per le normali indennita di chiamata, per far fronte alle richieste di intervento effettuate dalla
Committente nel rispetto della tempistica indicata negli Ordini di lavoro.
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L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso nel caso di mancata richiesta di intervento delle
squadre in disponibilita, qualunque sia il loro numero, intendendosi tale onere gia compensato dai prezzi in

elenco.

Nei periodi di disponibilita I’Appaltatore potra svolgere esclusivamente lavorazioni con specifica indicazione
di urgenza nel relativo Ordinativo di Lavoro. Salvo diversa indicazione della DL i lavori programmati
dovranno essere svolti durante il normale orario lavorativo.

Ai soli fini statistici, per la valutazione previsionale del numero minimo di squadre che I'Appaltatore dovra
prevedere nei periodi di disponibilita, si rimanda all’Allegato 1, senza che nessun obbligo possa derivarne
per la Committente circa il numero, la distribuzione temporale, 'urgenza e I'importo degli Ordinativi di lavoro
richiesti nel periodo di disponibilita.
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TITOLO lll. QUALITA’ DEL SERVIZIO E PENALI

Art. 98 QUALITA DEL SERVIZIO

La qualita del servizio reso dall’Appaltatore € strettamente connessa con gli standard di qualita prescritti al
Gestore del servizio Idrico integrato e definiti dagli standard di servizio ed organizzativi contenuti nei
documenti tecnici allegati alla convenzione di affidamento del servizio idrico per il territorio servito di cui
all’Art. 12 del presente Capitolato. In particolare ai fini del rispetto della qualita del servizio offerto &
necessario che il gestore del servizio Idrico garantisca il rispetto degli standard di qualita offerti attraverso la
Carta dei Servizi.

Le prescrizioni e gli obblighi assegnati all’Appaltatore nel presente Capitolato sono vincolanti al
soddisfacimento del rispetto della qualita del servizio offerto.

Nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato si riportano gli indicatori di performance adottati per la misura dei
livelli di servizio e qualita richiesti (standard) e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore
censito in caso di mancato rispetto degli standard previsti.

Inoltre, nell’ambito delle procedure operative adottate dalla Committente per la gestione e monitoraggio di
tutte le attivita poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato, si prevede di eseguire, a
campione, prove periodiche di controllo qualita ed esecuzione dei lavori.

Le prove consistono in saggi, rilievi tecnici e documentali e si configurano come verifiche intermedie e
ricorrenti sulla conformita dei lavori eseguiti agli standard tecnici prefissati.

Le verifiche si estendono al rispetto dei tempi di esecuzione previsti nei relativi ordinativi di lavoro vincolati al
soddisfacimento degli standard di qualita del servizio idrico integrato.

I controlli di qualita e tipologia dei lavori eseguiti verranno pianificati attraverso I'attivazione, mediante lo
strumento informatico di programmazione dei lavori in uso, di verifiche a campione a data prefissata
posticipata rispetto I'esecuzione dei lavori ordinati.

Si prevede di effettuare prove a campione sulle opere contabilizzate in ciascuno Stato di Avanzamento dei
Lavori emesso nella misura indicata al precedente Art. 44 del presente Capitolato; gli oneri per
I'effettuazione di tali prove sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 99 PENALI

In caso di mancato rispetto dei parametri fissati per ciascuno degli Indici di Performance (IP) dei rispettivi
Livelli di Servizio (SLA) definiti nel’Elaborato 1.4 si applicano le penali previste nello stesso con i criteri di cui
all’Art. 79
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TITOLO IV. SEDI OPERATIVE, MAGAZZINI, PERSONALE MEZZ| ATTREZZATURE E
MATERIALI

Art. 100 SEDI OPERATIVE

In linea con quanto previsto al precedente Art. 26 del presente Capitolato, entro 30 (trenta) giorni dalla

stipula del Accordo Quadro, I'Appaltatore dovra provvedere ad allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui

la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato (facente parte della lista dei Comuni oggetto

dell’Appalto), almeno:

= n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e
schedulazione dei lavori;

= n°1 centro operativo per ogni Lotto (v. Art. 12 del presente Capitolato) oggetto dell’Appalto idoneo a
svolgere le funzioni di attivita di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attivita
operative, servizi per il personale;

= n°1 magazzino per ogni centro operativo, istituito presso le proprie sedi o in luoghi diversi ritenuti adatti,
idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuita degli interventi e la
puntualita delle prestazioni contrattuali.

Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard
del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) pud (possono)
coincidere con il centro operativo;

La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine stabilito dara diritto alla Committente alla
risoluzione dell’Accordo Quadro e 'incameramento del deposito cauzionale.

Art. 101 PERSONALE E MEZZ|

L’Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal
Piano di Sicurezza e tutto cid che la Committente potra richiedere per la buona esecuzione dei lavori e
lincolumita degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire l'integrita delle proprie opere e dei beni
pubblici e privati.

In particolare per alcune delle attivita di seguito indicate il personale impiegato dovra essere in possesso dei
requisiti di cui al D.Igs. 81/2008 e al D.Igs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro pud essere oggetto di attivita
che si svolgeranno in luoghi confinati. In merito I'impresa dovra possedere :

= Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo
DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.);

= Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell’offerta la seguente strumentazione:
- strumento rilevatore di gas
- idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria
- idonea attrezzatura per il recupero dell’operatore dal luogo confinato
- dispositivi anticaduta
- attrezzatura treppiede

= Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli
addetti al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;

= Evidenza dell’esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
del personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre
tipologie contrattuali o di appalto necessariamente certificati.

In considerazione della natura delle attivita oggetto del Contratto, I'Appaltatore dovra comunicare alla
Direzione dei Lavori, al fine di consentire le necessarie verifiche, la dotazione dei mezzi e la composizione e
numero delle squadre tipo necessarie allesecuzione delle attivita, nel rispetto dei valori minimi e delle
scadenze indicati nel seguente Art. 102 .
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L’Appaltatore dovra fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di legge e
quelli eventualmente superiori autocertificati per ogni lavoratore riportato negli elenchi comunicati alla
Committente. | lavoratori saranno singolarmente autorizzati all’accesso in cantiere solo ad avvenuta verifica
positiva da parte della Committente come risultante da esplicito verbale nominativo.

Le verifiche della Direzione dei Lavori relative alla dotazione dei mezzi e alla composizione e numero delle
squadre tipo necessarie all’esecuzione delle attivita, saranno effettuate con cadenza almeno semestrale.

Art. 102 DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE E MEZZ|

E esclusivo onere dell’Appaltatore quello di determinare preventivamente ed eventualmente adeguare
durante I'esecuzione del Contratto le proprie disponibilita di personale, mezzi e attrezzature al fine di
soddisfare le richieste di intervento della Committente nel rispetto degli standard di qualita previsti nel
presente Capitolato e dei contratti collettivi di lavoro del personale impiegato.

Ai soli fini statistici, per la valutazione previsionale del numero minimo di squadre che I'Appaltatore dovra
prevedere, si rimanda all’Allegato 1, senza che nessun obbligo possa derivarne per la Committente circa il
numero, la distribuzione temporale e I'importo degli Ordinativi di lavoro richiesti.

Sempre ai soli fini statistici e senza alcun impegno da parte della Committente, si riferisce che negli ultimi
anni i lavori di cui al presente Accordo Quadro sono stati svolti mediamente nelle varie zone con il seguente
numero di squadre impiegate per ogni normale giorno lavorativo:

Tabella 12
Lotto | Lotto Il Lotto Il Lotto IV Lotto V Lotto VI
Attivita
Pl EM BI VE TE LUVA

Lavori di manutenzione ed
estensione delle reti idriche 9 8 9 7 7 10
e fognarie e nuovi allacci

Il numero di squadre indicato nella tabella di cui sopra € una media giornaliera approssimata calcolata su
base annua. L’Appaltatore dovra tenere in debito conto I'andamento stagionale che, per molte attivita,
presenta differenze notevoli nei vari periodi del’'anno, come desumibile dai dati statistici di cui all’Allegato 1.

Dato il requisito di pubblica utilita del servizio, si prescrive comunque una dotazione minima di personale e
mezzi prevista per le squadre operanti nei vari settori di attivita di cui al presente Appalto, sia per
l'esecuzione degli interventi durante il normale orario di lavoro che per gli interventi in disponibilita come
descritto all’Art. 97

Tutti i mezzi d’'opera dovranno riportare un logo con dicitura “lavori servizio idrico”.

Eventuali dotazioni inferiori dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori a seguito di richiesta da parte
dell’Appaltatore.

Le macchine e gli attrezzi utilizzati nelle lavorazioni devono essere in perfetto stato d'uso, provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento ed impiego ed a norma con le vigenti disposizioni di
legge. Le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per I'esecuzione dei lavori
dovranno essere omologati e collaudati nelle migliori condizioni d'uso.

Per I'accesso a particolari zone del territorio, I'Appaltatore dovra essere dotato di almeno un mezzo a
trazione integrale per ogni tipo fra quelli di seguito elencati in modo da poter garantire gli interventi richiesti in
qualunque condizione di accessibilita. L'impiego di suddetti mezzi & da intendersi gia compreso e
compensato con gli ordinari prezzi in elenco.

Per la particolare conformazione di alcune zone del territorio gestito dalla Committente, I'appaltatore dovra
essere dotato di mezzi a trazione integrale per ciascuna tipologia di lavoro richiesto in modo da garantire la
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possibilita di accesso anche ai siti non serviti dalla pubblica viabilita. L’'onere per utilizzo dei suddetti mezzi si
intende incluso e compensato all'interno delle voci dellElenco prezzi e non potra dar luogo a richieste di
compensi accessori da parte dell’Appaltatore.

Tutto il personale impiegato dovra avere adeguata formazione e specializzazione in relazione alla mansione
svolta.

Nel caso di interventi in luoghi confinati ai sensi del DPR 177/2011 la composizione delle squadre, la
formazione dei lavoratori impiegati e la dotazione di attrezzature e DPI dovra essere in ogni caso adeguata
alle condizioni specifiche di impiego. Tutti gli oneri gravanti sull’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori in
luoghi confinati sono compresi nei prezzi in elenco e non daranno adito a compensi supplementari.

La Committente non garantisce comunque limpiego continuativo delle suddette squadre senza che
'appaltatore possa trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.

1a) Lavori di manutenzione ed estensione delle reti idriche e fognarie e nuovi allacci

Composizione minima squadra tipo:

n°1 operaio specializzato;

n°1 operaio specializzato con la qualifica di idraulico;

n°1 operaio (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);

nel caso siano richieste saldature almeno un operaio dovra avere la qualifica di saldatore ed essere
munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche condizioni di esecuzione previste
per saldature su acciaio o secondo la UNI 9737 per saldature tubazioni in polietilene;

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

La squadra minima dell’Appaltatore deve avere a disposizione, in base alle necessita specifiche degli

interventi di manutenzione e costruzione reti idriche e fognarie, il seguente parco macchine minimo:

= n°1 automezzo attrezzato con compressore, martello demolitore, saldatrice elettrica e bombole

ossiacetileniche, pompe per aggottamento acque dagli scavi ecc.;

n°1 escavatore/miniescavatore cingolato o gommato (idoneo all’entita degli scavi da effettuare);

n°1 autocarro attrezzato con gru (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);

n°1 mezzo di appoggio (eventuale) di dimensioni adeguate al trasporto dell’attrezzatura richiesta;

n°1 motopompa di dimensioni minime di 1”%2 e comunque adeguata al tipo d’intervento richiesto completa

di tutti gli accessori e quant’altro occorra idonea all’aggottamento di acqua eventualmente presente negli

scavi;

= n°1 motopompa idonea per il trasferimento di liquami, da impiegare congiuntamente all’utilizzo dei
“palloni” otturatori (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

= n°2 “palloni” otturatori, gonfiabili ad aria compressa, dei diametri indicati dalla D.L., per linterruzione
dell’'afflusso del liquame in condotta (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

= n°1 motocompressore completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a disposizione della squadra
e/o richiesta della DL

= n°1 compattatore meccanico (piastra vibrante o costipatore) da utilizzare durante il riempimento degli

scavi;

n°1 fresa a disco per tagli di conglomerati bituminosi necessario per sagomare I'area di scavo;

set segnaletica di cantiere come da codice della strada a seconda del tipo d’intervento richiesto;

dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge in vigore.

attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di riparazione su

tubazioni di qualsiasi materiale e diametro;

attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.;

= n°1 generatore e/o centralina oleodinamica completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a
disposizione della squadra e/o richiesta della DL;

= piedistalli con lampade per l'illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in
orari serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione;

= apparecchiature per il taglio delle condotte metalliche (troncatrice a disco);

= attrezzatura necessaria per piccoli interventi murari a supporto delle riparazioni;
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= utensili/attrezzature di uso comune per la realizzazione dell'intervento richiesto;

= autospurgo con canal jet in combinata con idonea capacita della cisterna di raccolta delle materie
spurgate con naspo dotato di braccio telescopico;

= tutta la strumentazione necessaria per la puntuale individuazione delle perdite (Geofono) e per |l
rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati (Localizzatore cerca-servizi);

= Attrezzatura completa per dewatering e wellpoint per il prosciugamento scavi sotto falda.

1b) Lavori per ripristini stradali

Composizione minima squadra tipo:

= n°1 operaio;

= n°1 operaio specializzato;

= n°1 operaio operatore dei mezzi d’opera.

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

L’Appaltatore deve avere a disposizione, per I'esecuzione degli interventi di ripristini stradali, un parco mezzi
da impiegare nella misura e tipologia adeguata all’intervento da eseguire, costituito in via indicativa da:
= furgoni della portata massima di 10 q.li;
= escavatori cingolati o gommati, con braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico,
delle seguenti tipologie:
- con motore di potenza fino a 50 CV (tipo Bobcat) con fresa e spazzola;
- con motore di potenza fino a 100 CV;

= motocompressore d'aria della potenza non inferiore a 6 hp;

= martello demolitore pneumatico;

= pompe centrifughe azionate da motore a scoppio, od elettrico, della portata fino a 10 I/sec.;

= attrezzature complete per fiamma ossiacetilenica compreso adeguato rifornimento di bombole di
ossigeno ed acetilene;

= compressore stradale del peso finoa 6 t.;

= apparecchio elettronico per la ricerca di tubazioni metalliche e l'individuazione di prese;

= macchina taglia asfalto;

= vibrofinitrice meccanica per conglomerati bituminosi;

= fresatrici meccaniche per conglomerati bituminosi;

= rulli vibranti semoventi per la compattazione di rinterri, con volante o asse per la guida, supporto e sbalzo
per consentire la compattazione a filo di scavo.

2) Lavori di manutenzione impianti per acquedotto, fognatura e depurazione

Composizione minima squadra tipo:

= n°1 operaio;

= n°1 operaio metalmeccanico specializzato;

= n°1 operaio elettricista specializzato (PES) in aggiunta nel caso in cui siano richiesti interventi su parti
elettriche;

= nel caso siano richieste saldature almeno un operaio dovra avere la qualifica di saldatore ed essere
munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche condizioni di esecuzione previste
per saldature su acciaio o secondo la UNI 9737 per saldature tubazioni in polietilene.

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

L’Appaltatore deve avere a disposizione, per I'esecuzione degli interventi di manutenzione impianti
meccanici una dotazione di mezzi ed attrezzature minima per squadra costituita da:
= n°1 automezzo attrezzato con le seguenti dotazioni, che dovranno comunque essere adeguate in
relazione all’attivita da svolgere:
- cassetlta completa da meccanico: chiavi almeno fino a 32 mm di vario tipo, cacciaviti, pinze, giratubi,
martelli, scalpelli, seghetti, lime, etc.;
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- utensili elettrici, ad aria e vari: Trapano, smerigliatrice angolare e relativi dischi, saldatrice elettrica e
relativi elettrodiffilo, filiera per tubi gas, martello demolitore, attrezzatura completa per saldatura e
taglio ossiacetilenico, apparecchiatura per saldatura certificata (quando richiesta) paranchi manuali
vario tipo e portata per sollevamento, ecc.;

- strumentazioni diagnostiche e di misura: calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni,
calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni, misuratori di pressione, vibrometro, ecc.;

- varie: scala portatile 2-4 m, radio ricetrasmittente per comunicazioni locali, prolunghe elettriche, per
aria compressa e acqua, lancia idropulitrice, lampade portatili, , pompa per aggottamento acqua,
imbracatura e accessori anticaduta, DPI protezione udito, occhi, vie respiratorie, sulla base del DVR
e DVRC, catene e funi, tubi, raccorderia, utensili appropriati per pulizie meccaniche sulle varie parti
d’'impianto.

= n°1 camion attrezzato con autogru di idonea portata e sbraccio per cali, sollevamenti, carico e scarico
materiali i attrezzature;

= n°1 escavatore gommato con operatore;

= n°1 generatore elettrico per il funzionamento delle attrezzature anche in assenza di rete;

= piedistalli con lampade per l'illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in
orari serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione;

= n°1 furgone attrezzato con banco officina per lavori meccanici;

= n°1 furgone attrezzato per interventi su impianti elettrici.

3) Lavori edili, di carpenteria e di muratura in genere

Composizione minima squadra tipo:

= n°1 operaio;

= n°1 operaio specializzato;

= nel caso siano richieste saldature su acciaio almeno un operaio dovra avere la qualifica di saldatore ed
essere munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche condizioni di esecuzione
previste per saldature su acciaio.

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

L’Appaltatore deve avere a disposizione, per I'esecuzione degli interventi di manutenzione opere civili, opere

edili e lavori di muratura in genere, una dotazione di mezzi ed attrezzature minima per squadra costituita da:

= n°1 automezzo attrezzato con le seguenti dotazioni, che dovranno comunque essere adeguate in
relazione all’attivita da svolgere:

- cassetlta completa da meccanico: chiavi almeno fino a 32 mm di vario tipo, cacciaviti, pinze, giratubi,
martelli, scalpelli, seghetti, lime, etc.;

- utensili elettrici, ad aria e vari: Trapano, smerigliatrice angolare e relativi dischi, saldatrice elettrica e
relativi elettrodiffilo, filiera per tubi gas, martello demolitore, attrezzatura completa per saldatura e
taglio ossiacetilenico, apparecchiatura per saldatura certificata (quando richiesta) paranchi manuali
vario tipo e portata per sollevamento, ecc.;

- strumentazioni diagnostiche e di misura: calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni,
calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni, misuratori di pressione, vibrometro, ecc.;

- varie: scala portatile 2-4 m, radio ricetrasmittente per comunicazioni locali, prolunghe elettriche, per
aria compressa e acqua, lancia idropulitrice, lampade portatili, pompa per aggottamento acqua,
imbracatura e accessori anticaduta, DPI protezione udito, occhi, vie respiratorie, sulla base del DVR
e DVRC, catene e funi, tubi, raccorderia, utensili appropriati per pulizie meccaniche sulle varie parti
d’'impianto;

= n°1 camion attrezzato con autogru di idonea portata e sbraccio per cali, sollevamenti, carico e scarico
materiali i attrezzature;

= n°1 escavatore gommato con operatore;

= n°1 generatore elettrico per il funzionamento delle attrezzature anche in assenza di rete;

= piedistalli con lampade per l'illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in
orari serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione.
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Art. 103 MATERIALI

L’Appaltatore, nel caso di fornitura a suo carico, dovra fornire tutti i materiali conformi alle norme vigenti in
materia ed alle specifiche riportate nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato.

Prima dell’inizio dei lavori I'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori il nominativo dei
produttori di tutti i materiali di sua fornitura, con l'ubicazione degli stabilimenti di produzione e tutta la
documentazione tecnica inerente, certificati di prove e collaudi di materiali, ecc. La Direzione dei Lavori,
preventivamente all’accettazione, eseguira tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona
qualita dei materiali e la rispondenza a quanto richiesto e precisato nel presente Capitolato. La Direzione dei
Lavori provvedera alla preventiva esplicita autorizzazione all’'approvvigionamento presso i fornitori segnalati.

L’Appaltatore dovra garantire alla Direzione dei Lavori la facolta di ispezionare i depositi e magazzini
dell’Appaltatore stesso nonché i depositi e gli stabilimenti dei fornitori segnalati dall’Appaltatore per poter
eseguire tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona qualita dei materiali e la rispondenza
a quanto richiesto e precisato nel presente Capitolato.

| campioni di materiali accettati dalla Direzione dei Lavori saranno opportunamente sigillati e contrassegnati,
in doppio esemplare con frequenza a campione e per alcune tipologie merceologiche, un esemplare potra
essere conservato nei magazzini dell’Appaltatore per tutta la durata del contratto e l'altro negli uffici della
Direzione dei Lavori.

Si prevede di procedere con controlli a campione ed a rotazione su tutte le forniture di rilevanza e valore
tecnico nonché sulle forniture di notevole numero e ripetizione secondo il seguente passo temporale:

= preventivamente all’accettazione iniziale del materiale;
= successivamente a cadenza semestrale/annuale.

L’Appaltatore sara tenuto ad impiegare esclusivamente tali tipi di materiali, senza alternative di sorta, pena la
rimozione a suo completo carico di quelli difformi eventualmente posti in opera ed il risarcimento di tutti i
danni egli altri oneri da cid conseguenti.

Qualora I’Appaltatore, nel corso dei lavori, decidesse di porre in opera materiali diversi da quelli gia accettati,
dovra preventivamente sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori secondo la procedura sopra
esposta.

Nel corso dei lavori, oltre ai controlli di cui all’Art. 44 la Direzione dei Lavori potra eseguire, senza limitazione
alcuna, prove e verifiche su tutti i materiali che verranno posti in opera, sia in stabilimento che a pie d’opera,
nonché provvedere al controllo mediante saggi e campionamenti di materiale gia installato.

A tal fine si individua nella misura massima del 5 % dei pezzi il numero di verifiche e/o saggi da effettuare a
discrezione della Direzione dei Lavori per la gestione del controllo delle potenziali non conformita sul
quantitativo complessivo del materiale approvvigionato in magazzino o comunque nhecessario per
'esecuzione dei lavori ordinati.

La Direzione dei Lavori ha facolta totalmente discrezionale di respingere le forniture, globalmente o per
singole partite ed anche ordinare la sostituzione del fornitore, senza che per questo I'Appaltatore possa
vantare alcun diritto ad indennita o risarcimenti.

Tutti gli oneri e le spese per le prove ed i collaudi eseguiti dalla Direzione dei Lavori sono a completo carico
dell’Appaltatore.

Per i materiali forniti dalla Committente, I'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la
rispondenza della qualita e lo stato di conservazione al fine di non pregiudicare la regolare esecuzione dei
lavori.

L'Appaltatore risponde della custodia, della conservazione e dell'impiego di materiali ricevuti sino al collaudo
definitivo delle opere eseguite; risponde altresi della custodia e della conservazione del materiale
esuberante sino alla sua restituzione.

L'Appaltatore solleva la Committente da ogni responsabilita per danni a cose o persone cagionati dai
materiali che ha in consegna ed in particolare da quelli che non vengono custoditi in locali chiusi.

| materiali, da chiunque forniti, e le attrezzature devono essere caricati, trasportati e scaricati a pié d'opera a
cura e spese dell'Appaltatore.
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Nellambito delle procedure operative adottate dalla Committente per la gestione e monitoraggio di tutte le
attivita poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato si rende necessario prevedere il
tracciamento dei materiali posto in opera; con riferimento ai materiali di prevalente importanza (fasce e
collari di riparazione, condotte idriche e fognarie, organi di manovra ed intercettazione, sfiati e scarichi)
I'Appaltatore & tenuto a dare evidenza, mediante il sistema informatico di pianificazione e controllo degli
interventi, dell’'origine e provenienza dei materiali posti in opera provvedendo allidentificazione ed
all’associazione dei materiali utilizzati per ogni specifico intervento alle bolle di consegna e stoccaggio
presso i magazzini e quindi alle certificazioni di fornitura dei materiali stessi. Tra gli adempimenti procedurali
di segnalazione e monitoraggio dei lavori in corso di esecuzione rientra pertanto anche la tracciabilita dei
materiali adoperati.
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PARTE Ill. NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

TITOLOIl. GENERALITA

Art. 104 NORME GENERALI

Gli articoli di seguito riportati fissano le norme di esecuzione per i diversi lavori contemplati nell’Appalto,
nonché le specifiche tecniche dei materiali impiegati, fatta salva la prevalenza delle disposizioni della Parte
prima del presente Capitolato.

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte nonché
alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori che non si trovano descritte nel presente Capitolato,
nell’Elaborato 2.1 e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori
da eseguire in economia, I'lmpresa dovra seguire migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli
ordini che all'uopo la Direzione dei Lavori impartira.

| lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti dovranno essere
rifatti a spese dell'Impresa, senza che nemmeno sia necessaria la richiesta formale della Direzione dei
Lavori; I'eventuale presenza in cantiere di un sorvegliante della Committente non potra essere invocata
dall'Appaltatore a scarico della sua responsabilita.

Per i lavori sulle reti e per la costruzione di manufatti e opere d’'arte I'lmpresa, avuta la consegna, riferendosi
ai capisaldi di progetto, effettuera per prima cosa il tracciamento dell'opera apponendo i picchetti e le modine
per l'asse, per le sezioni e per le opere d'arte; a sua cura e spesa i picchetti dovranno essere mantenuti fino
all'ultimazione.

Art. 105 QUALITA DEI MATERIALI

Tutte le opere previste dal presente Capitolato dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e con
materiali rispondenti alle specifiche tecniche indicate e/o richiamate nel presente Capitolato e negli elaborati
allegati (vedi anche Art. 103 .

La qualita del materiale impiegato nell'esecuzione di dette opere dovra rispondere, quando non
diversamente specificato da norme o prescrizioni aziendali, ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi e norme
ufficiali in materia d'accettazione dei materiali e dalle norme della buona tecnica costruttiva.

La Committente, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti campioni dei materiali
adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso I'impresa dovra mettere a disposizione della Committente una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli, effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dellAppaltatore, compresa I'eventuale demolizione e
rifacimento delle opere risultate non conformi.

L’Appaltatore dovra segnalare tempestivamente qualsiasi difetto o anomalia riscontrata sui materiali forniti
direttamente dalla Committente.
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TITOLO Il. LAVORI IDRAULICI

Art. 106 INTERVENTI SU RETI IDRICHE E FOGNARIE

Nella costruzione delle condotte costituenti I'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le vigenti
Norme tecniche:

- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanita;

- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente dall'inquinamento;

- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano
impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;

- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore
per specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per
I'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni
tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo Titolo, tranne per quanto sia incompatibile con le
specifiche norme per esse indicate.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Per tutte le opere edili, di carpenteria e riparazioni stradali che risultassero necessari per I'esecuzione delle
lavorazioni di cui al presente Titolo si faccia riferimento ai successivi articoli del TITOLO Ill e TITOLO IV
della presente PARTE IlI.

1) Procedura generale

L’'lImpresa dovra provvedere alla realizzazione dell’'opera secondo le fasi sotto indicate:

= taglio dell’'asfalto con idonea attrezzatura e demolizione del piano stradale;
apertura dello scavo;
trasporto alla discarica dei materiali di risulta;
costruzione, riparazione o sostituzione di tratti di rete idrica o fognaria;
realizzazione delle opere civili e murarie occorrenti (rinfianco in cls, pozzetto, ecc.);
rinterro con materiale idoneo;
ripristino della pavimentazione;
ripristino della segnaletica manomessa durante i lavori.

2) Movimentazione delle tubazioni

Dovranno essere scrupolosamente seguite le disposizioni che in merito hanno indicato i produttori delle varie
tipologie di tubazioni fornite nelle specifiche istruzioni d’'uso che obbligatoriamente devono accompagnare la
fornitura del materiale.

Oltre a cid si dovra operare come segue:

a) Carico, trasporto e scarico

Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in
genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda
del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture,
incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro
eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi
che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovra
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predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli
accessori da installare.

b) Accatastamento e deposito
L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente
dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti
a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.
L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni
nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi
possano subire danneggiamenti di sorta.
Le estremita delle tubazioni destinate al convogliamento di acqua per il consumo umano dovranno
essere protette con appostiti tappi, onde evitare di sporcare le superfici interne.
Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.
| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o
da sorgenti di calore, dal contatto con olii 0 grassi e non sottoposti a carichi.
Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere
immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono.
Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioé la piegatura ed ogni altro tipo di
deformazione.
Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un
immagazzinamento superiore a 12 mesi.

3) Scavo per la tubazione

a) Operazioni preliminari allo scavo

i) Apertura della pista
Per la posa in opera della tubazione al di fuori del sistema viario, I'Appaltatore dovra anzitutto
provvedere all'apertura della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il
tracciato, dei mezzi necessari alla installazione della condotta.
A tal fine sara spianato il terreno e, la dove la condotta dovra attraversare zone montuose con
tratti a mezza costa, sara eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno anche
doversi costruire strade di accesso. L'entita e le caratteristiche di dette opere provvisorie
varieranno in funzione del diametro e del tipo di tubazioni nonché della natura e delle condizioni
del terreno.

i) Segnalazione del cantiere su strada.
Per condotte da posare in strada € fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile
della idoneita e regolarita della segnalazione stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento
in efficienza dei prescritti segnali, cartelli di avviso, cavalletti, passerelle, lamieroni di qualsiasi tipo
misura e dimensione, illuminazione, impianti semaforici ecc., nonché alla eventuale sorveglianza e
protezione dei lavori, secondo le vigenti disposizioni in materia.
La Committente, pur segnalando le situazioni di cui pud venire a conoscenza che si dovessero
dimostrare non regolari, non & tenuta alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione,
il cui controllo continuo e la regolare esecuzione spetta esclusivamente all'Appaltatore.
L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non
sufficientemente segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e
cio fino al collaudo finale dei lavori e secondo quanto specificato in altri punti del presente CSA.
L’appaltatore si dovra altresi far carico segnalando eventuali formazioni di ghiaccio che si
dovessero verificare sulla carreggiata stradale in prossimita del cantiere in conseguenza di
lavorazioni di qualsiasi tipo ordinate dalla Committente.
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iii) Rimozione asfalto.
La rimozione dell’asfalto dovra avvenire previo il taglio, eseguito con sega taglia-asfalto, e lo scavo
con escavatore meccanico o mediante fresatura della larghezza richiesta eseguita con fresatrice
meccanica.

b) Scavo e nicchie
Per le definizioni e le norme generali relative agli scavi si rimanda all’Art. 126 relativo alle opere edili.
Nello scavo per la posa della condotta si procedera di regola da valle verso monte ai fini dello scolo
naturale delle acque che si immettono nei cavi.
Lo scavo sara di norma eseguito a pareti verticali con la larghezza prescritta negli elaborati di
progetto o indicata dalla D.L..
Quando la natura del terreno lo richieda potra essere ordinato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a
sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la
larghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumita degli operai.
Il terreno di risulta dallo scavo sara accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in
cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.
Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.
Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione
in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti e consentire I'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro
lunghezza.
Questa regolarizzazione del fondo potra ottenersi con semplice spianamento se il terreno € sciolto o
disponendo uno strato di sabbia ben costipata se il terreno & roccioso.
Le profondita di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette"
determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori.
Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere
eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.
Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad
esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del
materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo
trascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.
L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi;
pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori qualora la costruzione della condotta gia iniziata non venga sollecitamente completata in
ogni sua fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.

4) Posa della tubazione

a) Sfilamento dei tubi
Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a
pieé d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.
In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un
migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una piu conveniente organizzazione
della posa.
| tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo I'asse previsto per la condotta, allineati
con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri
analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.
| tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si
trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il
montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza
costruttiva.

b) Posa in opera dei tubi
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Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati,
con particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o
nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare
danneggiati in modo tale da compromettere la qualitd o la funzionalitd dell'opera dovranno essere
scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato I'eventuale rivestimento si
dovra procedere al suo ripristino con le modalita indicate nelle norme tecniche di riferimento.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi
criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del
tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli
eventuali rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei
di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremita di ogni
tratto di condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando
vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato ed almeno un addetto alla posa
dovra avere la qualifica di idraulico, salvo diversa disposizione della D.L..

| tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con
bicchieri rivolti verso Il'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremita
verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed
ogni traccia di terra o altro materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni
asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa consistera, nei casi in cui & prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un
supporto continuo della tubazione, in uno strato di sabbia che non contenga pietruzze, disteso sul
fondo dello scavo, di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo che vi verra
posato. In particolari casi la D.L. pud ordinare che il letto di posa sia realizzato con frantumato di cava
di piccola taglia tipo “risetta”.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non & possibile togliere tutte le asperita, lo
spessore del letto di posa dovra essere convenientemente aumentato.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da
quelli provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando
appropriate contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od
altri appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo
(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle
verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che
la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovra garantire una assoluta continuita di
appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti
quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi
discontinui stabili, quali selle o mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di
materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sara protetta
esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 + 40 mm, applicato in fase di posa
della condotta.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le
manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a
temperature inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
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c)

d)

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove
non siano previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature
idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata
la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo
numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture.

E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per
evitare danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi
di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e dli
apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si
evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti,
che, verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e
chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle
necessarie cautele € a carico dell'Appaltatore.

Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.

| pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima
indicate per i tubi.

| pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi.

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione,
ecc.) e i giunti isolanti - che & conveniente prima preparare fuori opera e poi montare sulle tubazioni -
verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in
muratura accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua
e fango.

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale
isolante.

Nei casi in cui non & possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le
apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro
installazione e successivamente sulle flange in opera.

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono
essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei
Lavori.

Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a
croce - nei punti indicati dalla D.L.

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una
saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti indicati dalla D.L.

Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione €&
normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due
flange poste alle estremita dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali & stata
interposta una guarnizione del tipo indicato dalla D.L.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi
da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino” della flangia.

E' vietato ingrassare le guarnizioni con prodotti non idonei. Si dovranno impiegare esclusivamente i
prodotti aventi le caratteristiche indicate nei manuali di montaggio forniti dal produttore del pezzo.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle
estremita di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che
potrebbero provocarne la rottura.
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e)

f)

)]

Prova d'isolamento e protezione catodica

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al
termine delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno
eseguite determinazioni della resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al
fine di controllare la continuita del rivestimento protettivo, procedendo alla individuazione ed
all'eliminazione dei punti di discontinuita del rivestimento.

Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmente
aggressiva dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilita di corrosione, verranno portate in
condizioni di immunita cioé tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione
della protezione catodica.

A prescindere dal sistema con cui questa verra eseguita, secondo le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, sara nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per impedire
gli eventuali processi iniziali di corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi
intercorrenti fra la posa delle condotte e I'applicazione della protezione catodica.

In assenza di indicazioni la prova sara effettuata con strumento del tipo “rilevatore a scintilla”
(detector) capace di mettere in evidenza eventuali discontinuita del rivestimento. La prova verra
considerata positiva se non si avranno scariche per tensione comprese tra 10000 V e 15000 V. La
tensione di prova sara applicata in relazione alla condizione della tubazione rispetto all’ambiente
circostante:

= tubi fuori terra e perfettamente asciutti con clima secco = 15000 V;

= tubi sul fondo scavo o in ambiente umido = tensione inferiore, fino ad un minimo di 10000 V.

Giunzioni dei tubi

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi, che dovra essere effettuata
da personale specializzato.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere
perfettamente pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e
dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e
giunto impiegati nonché dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.

Giunzioni su acciaio tramite saldatura

La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o sferico) o di testa

delle tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, l'efficienza nelle normali

condizioni di collaudo e di esercizio.

Si richiedono percio:

= materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;

= materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base;

= procedimento di saldatura appropriato;

= preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento adottato ed alla
importanza della condotta;

= saldatori qualificati.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno

essere mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta

esecuzione e la continuita del lavoro nonché la sicurezza del personale.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI

EN ISO 2560.

Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremita deformate a

causa di danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere ripristinate, normalmente previo

adeguato riscaldo della zona interessata.

Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni 0 comunque un eccessivo

disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovra usare un accoppiatubi interno o esterno
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h)

di allineamento che non dovra essere tolto prima che sia stata eseguita la prima passata, avente una
lunghezza totale non inferiore al 50% della circonferenza del tubo e comunque uniformemente
distribuita sulla circonferenza stessa.

Prima della saldatura le estremita da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie,
vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurita eventualmente presenti dovranno essere
accuratamente rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei.

| difetti che non potranno essere riparati utilizzando martelli od utensili di bronzo od ottone saranno
eliminati tagliando la parte difettosa.

| tubi saldati longitudinalmente dovranno essere allineati con le saldature longitudinali poste
alternativamente da una parte e dall'altra della generatrice superiore della condotta, in maniera da
formare fra loro un arco di almeno 15°.

La distanza fra le testate, misurata sul fondo del cianfrino dovra essere non superiore a 2 mm ed il
dislivello fra i tubi accostati, pronti per la saldatura, non superiore a 1.6 mm.

Per I'aggiustaggio dell'accoppiamento dovranno essere usati martelli di bronzo od ottone.

Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a + 15 °C; per
temperature piu basse dovra eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre si evitera di effettuare
saldature quando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte umidita, vento, siano giudicate, dalla
Direzione dei Lavori, pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature stesse.

| saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una temperatura di
40 + 80 °C.

Il preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente € inferiore a + 5 °C e in ogni caso per
tubi di spessore superiore a 8 mm; esso potra essere effettuato con fiamma di qualunque tipo
(bruciatori a gas propanici, ecc.) a induzione o con resistenze elettriche.

Dovranno essere impiegati saldatori qualificati.

Saldatura delle tubazioni in acciaio, criteri di accettazione del personale addetto alle saldature

Perché dette giunzioni possano essere considerate accettate dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore

dovra osservare le seguenti prescrizioni:

= |e saldature dovranno essere eseguite da personale di provata capacita, specializzato nell’eseguire
questo genere di lavori e provvisto di tutte le attrezzature necessarie;

= all'atto della consegna dei lavori dovranno essere comunicate alla D.L. i nominativi dei saldatori
impiegati sul cantiere, insieme alla documentazione attestante la qualifica dei saldatori stessi,
nonché quella relativa alla loro precedente attivita comprovante la capacita del suddetto personale
nel campo della saldatura di condotte in acciaio;

= la qualifica richiamata al precedente capoverso non dovra essere generica, ma strettamente
pertinente al lavoro da eseguire, e cioé saldatura di tubazioni in qualsiasi posizione secondo
normative UNI EN ISO 9606-1, oppure classe equivalente;

= qualora I'Appaltatore, nel corso dei lavori, intenda impiegare sul cantiere di lavoro un nuovo
saldatore, dovra preventivamente comunicare alla D.L. la relativa documentazione summenzionata;

= nel caso che rappresentanti della D.L. individuino intento allopera un saldatore estraneo ai
nominativi forniti, quest'ultimo sara immediatamente allontanato dal cantiere e tutte le saldature
presumibilmente da lui eseguite (a giudizio insindacabile della D.L.), saranno sottoposte a controllo
radiografico a tutte spese dell’Appaltatore senza possibilita di rivalsa;

= |e estremita da saldare dovranno essere predisposte in modo appropriato e comunque liberate da
ruggine, tracce di bitume, scaglie ed impurita varie, in modo da presentare il metallo perfettamente
pulito;

= |lo spessore della saldatura dovra essere non inferiore a quello del tubo e presentare un profilo
convesso (con sovrametallo variante fra 1-1,5 mm.) ben raccordato con il materiale base;

= la sezione della saldatura dovra essere uniforme e la superficie esterna regolare, di larghezza
costante senza porosita e senza difetti;

= j cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente con |l
metallo base lungo tutta la superficie di unione; la superficie di ogni passata, prima dell’esecuzione
di quella successiva, dovra essere ben pulita, liberata dalle scorie ed accuratamente spazzolata;
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k)

= gli elettrodi, la cui fornitura & a carico dell’Appaltatore, dovranno essere di buona qualita e di adatte
caratteristiche, in modo da consentire una regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il
metallo di apporto depositato dovra risultare di caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del
metallo di base;

= particolare cura dovra essere posta nella saldatura di giunti isolanti, i quali verranno
opportunamente raffreddati durante I'operazione al fine di non sottoporre a surriscaldamento la
massa termoplastica;

= alavori ultimati dovra essere possibile, dalle monografie delle reti realizzate dall’Appaltatore, risalire
al nominativo del saldatore che ha effettuato ognuna delle giunzioni eseguite; in carenza di tali
monografie, complete delle suddette informazioni, non potra essere redatto lo Stato Finale dei
lavori, non decorrendo altresi alcun termine per lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate a
garanzia, in quanto fatto imputabile ad inadempienza da parte dell’ Appaltatore stesso.

Rivestimenti protettivi in polietilene

Il rivestimento da applicare sui tubi in corrispondenza delle saldature ed in ogni punto della condotta

in cui si rendesse necessario per difetto del rivestimento esistente, dovra essere eseguito nel modo

seguente:

= |l ripristino del rivestimento sia nei punti in cui risulta deteriorato che nelle giunzioni dovra avvenire
mediante l'utilizzo di manicotti e fasce termorestringenti operando con le seguenti modalita :

= Pulizia della superficie da rivestire mediante spazzolatura meccanica o manuale in modo da
asportare qualsiasi traccia di ruggine, terra, sostanze oleose, eventuali residui di saldatura, ecc;

= Preriscaldamento della superficie da rivestire, mediante torcia al propano (T = 50°C circa) e del
rivestimento esistente nelle zone di sovrapposizione (T = 40°C circa).

= Applicazione del manicotto tenendo presente che lo stesso dovra sormontare per almeno 10 cm su
ciascun lato il rivestimento esistente.

= Centralmente alla zona di sovrapposizione dei due lembi del manicotto verra applicata la banda di
chiusura, quando prevista dalle specifiche tecniche dei materiali, premendola mediante apposito
utensile.

= Restringimento del manicotto muovendo la fiamma lungo la circonferenza, iniziando dalla parte
centrale inferiore del manicotto per poi procedere verso l'esterno.

La superficie dovra risultare perfettamente liscia senza rugosita o avvallamenti, e il mastice dovra

essere completamente fuso; per accertarsene basta premere con i guanti in alcuni punti del manicotto

e verificare contemporaneamente che alle estremita vi sia la fuoriuscita del mastice.

| ripristini previsti per le tubazioni con rivestimento esterno in polietilene potranno essere adottati

anche per quelle con rivestimento esterno bituminoso mentre non potra avvenire in contrario.

A cura e spese dell'Appaltatore, e sotto sorveglianza della DL, immediatamente prima di calare il tubo

nello scavo, si provvedera al collaudo elettrico definitivo con controllo del rivestimento mediante

"detector", secondo le modalita indicate precedentemente.

| tratti di rivestimento aventi isolamento insufficiente, dovranno essere sostituiti e provati nuovamente.

Sostegni per condotte aeree

Fra la tubazione e le sellette di appoggio, salvo diversa indicazione della D.L., saranno interposte
lastre o guaine di materiale isolante (p.e. Polietilene, polizene, ecc.) sia nei punti in cui la condotta &
semplicemente appoggiata che in quelli in cui la condotta &€ ancorata ai sostegni mediante collare di
lamiera e zanche di ancoraggio.

Collaudo elettrico della protezione passiva dei tubi in acciaio

A lavori ultimati ed assestati, ma prima della loro messa in esercizio, sara effettuato il collaudo
elettrico generale e definitivo che dovra essere comprensivo di tutte le tubazioni posate, e consistera
nel determinare la resistenza di isolamento delle condotte.

Per I'effettuazione del suddetto collaudo elettrico I'lmpresa appaltatrice dovra incaricare a propria cura
e spese una Ditta specializzata nel settore, comunicando poi con congruo anticipo al Direttore dei
Lavori la data della prova stessa.

132




e

A

L
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \

Elaborato

11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AR

La prova di collaudo elettrico sara eseguita utilizzando il procedimento di misura di cui al punto 4.3.1
delle norme UNI 12954, UNI 11094 e UNI EN 13059, rilevando in “n” punti di misura il potenziale ad
impianto inserito “Von” e quello ad impianto disinserito “Vof’ anche in presenza di correnti disperse,
secondo il metodo di misura indicato dalle norme, impiegando esclusivamente voltmetro registratore
con elettrodo posizionato sulla verticale del tubo.

In ogni caso la resistenza di isolamento della tubazione in prova dovra risultare uguale o maggiore dei
seguenti valori:

Rijg > = 60.000 ohm x mq con rivestimenti termoplastici .

Qualora tali valori non fossero raggiunti, ’Appaltatore & tenuto ad effettuare la ricerca ed il ripristino
dei difetti di isolamento nel rivestimento delle tubazioni, il tutto a sua cura e spese.

Una volta individuati e riparati a regola d’arte tutti i difetti di isolamento riscontrati nel rivestimento
delle tubazioni e raggiunto il valore di isolamento prescritto, I'Appaltatore dovra fornire certificazione
rilasciata su carta intestata dalla Ditta incaricata del collaudo, fornendo contestualmente le prove
documentali dell’'avvenuto raggiungimento dei valori di resistenza sopraindicati.

Art. 107 INTERFERENZE, ATTRAVERSAMENTI, PARALLELISMI E DISTANZE TRA SOTTOSERVIZI

1)

2)

3)

Generalita

In quei punti, lungo il tracciato degli scavi, in cui pud essere prevista la presenza di impianti e condutture
sotterranei della rete dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni, delle fognature od altro, & fatto
obbligo all'Appaltatore di disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e
circospezione per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori e ai servizi medesimi.
Per conoscere preventivamente |'ubicazione di quest'ultimi oltre alle notizie che saranno fornite dalla
Committente, I'Appaltatore avra I'obbligo di effettuare tutte le ricerche presso gli Enti gestori come
previsto all’Art. 45 del presente Capitolato.

Resta stabilito che I'Appaltatore medesimo dovra risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsiasi
danno causato dallo stesso in conseguenza dell'esecuzione dei lavori commessi, senza che da cid debba
derivare onere alcuno Alla Committente.

Imprecise indicazioni fornite dagli Enti proprietari o gestori dei servizi interrati non sollevano I'appaltatore
dalla responsabilitad dei danni che lo stesso potra arrecare ai servizi stessi durante I'esecuzione degli
scavi.

Norme specifiche da osservare per attraversamenti di linee di trasporto

Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione
(acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane,
funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, saranno osservate le Norme
vigenti, il D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004, ed in particolare le
prescrizioni rilasciate nella Concessione dell’Ente competente.

Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade

Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:

= un corso d'acqua naturale o artificiale;

= una strada ferrata;

= una strada a traffico pesante.

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, € in generale necessario effettuare il sovra passaggio
mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un
ponte esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sara effettuato un sottopassaggio
ricavato in una briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.

In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condotta
e in tale punto & conveniente sistemare un pozzetto di scarico.

Per gli attraversamenti ferroviari vanno comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni del D.M. 23
febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004.
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Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di
rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; & in ogni caso necessario, quando
non sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo piu grande (tubo
guaina) od in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal
traffico sul piano stradale e permettere l'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione
verranno poste in pozzetti prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della
condotta.

Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari) saranno isolate
elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremita del tubo-guaina e nella
intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente
resistente.l tasselli non dovranno occupare piu di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in
numero tale che in nessun caso i tubi possano venire a contatto per flessione.

| tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno
realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.

4) Distanze della condotta da tubazioni esistenti e cavi interrati

La condotta sara mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti,

ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.

Per le condotte urbane:

= nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verra controllato
anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni
punto la continuita e sara poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione
dei giunti nei tubi di acciaio); nella eventualita che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche,
saranno inseriti tasselli di materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di
almeno 1 cm;

= negli incroci verra mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre,
sara eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m
a valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verra
interposta una lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 + 3
volte il diametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle
altre tubazioni o cavi.

Analogamente si procedera per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la

distanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.

5) Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo
La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc.,
conservera il rivestimento protettivo e verra tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri
di armatura.
Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato I'ancoraggio, si ricorrera a cerniere
protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sara sempre dotato di rivestimento.

Art. 108 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE IN PRESSIONE

1) Norme di riferimento
La procedura di collaudo idraulico delle condotte in pressione fa rifermento alla UNI EN 805 vigente. La
prova di tenuta potra essere eseguita esclusivamente con acqua. Non sono ammesse prove di tenuta
impiegando aria, o qualsivoglia altra tipologia di gas, in pressione.
Di seguito si descrivono le varie fasi delle operazioni di prova.

2) Puntellamenti ed ancoraggi per la prova

Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco
ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi lo
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3)

4)

spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremita, alle curve planimetriche ed altimetriche,
alle diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente puntellati.

Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura o cls (ma di quelli che venissero costruiti si dovra
accertare la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello
scavo a mezzo di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza,
martinetti idraulici) per facilitare lo smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite.

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta pud rendersi talvolta opportuno
costruire un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvedera nel blocco stesso un foro per il
successivo passaggio, in prosecuzione, della condotta.

Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere
opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo
scopo di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della
valvola, generate dalla sua chiusura.

Per i blocchi di ancoraggio sara generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante,
con i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello
scavo ed alla condotta.

| blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati
in calcestruzzo cementizio non armato.

| blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo
cementizio armato.

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.

Tronchi di condotta - Preparazione della prova

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estremita nodi o punti caratteristici della condotta, quali
incroci, diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le
apparecchiature occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea,
pud essere realizzato il sezionamento del tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due
flange piane, un disco di acciaio.

Se invece le estremita delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre
chiudere provvisoriamente le estremita della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o
imbocco) e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.

L'Appaltatore eseguira le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e pertanto dovra far
seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli ancoraggi provvisori e di tutte le
operazioni per le prove.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere dispositivi speciali (come I'esecuzione di blocchi di calcestruzzo
- da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla
interruzione - con tubi di comunicazione tra I'uno e l'altro muniti di saracinesche per il passaggio
dell'acqua).

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto & necessario (acqua per il riempimento
delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni, manometro registratore
ufficialmente tarato, eventuali tubazioni provvisorie) per I'esecuzione delle prove e per il loro controllo da
parte della Direzione dei Lavori.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti
per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di
chiusura durante le prove, curando I'esecuzione di tali operazioni si da non dare luogo a danneggiamenti
della tubazione e di altri manufatti.

Riempimento della condotta

Si riempira la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremita a quota piu bassa del tronco,
per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremita alta; il iempimento sara
sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria .

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremita alta deve essere forato nel punto piu alto corrispondente
alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.
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5)

6)

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della
tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro.

Nella fase di riempimento occorre tenere completamente aperti i rubinetti di sfiato.

Per le reti fognarie 'acqua per la prova di tenuta pud essere prelevata da tronchi di tubazione gia
collaudati, da vasche, pozzi o corsi d'acqua, mediante pompe di prelievo o autobotti.

Per le reti idriche il riempimento della condotta potra avvenire solo con acqua potabile approvvigionata
tramite autobotti idonee al trasporto di acqua.

Nei casi particolari in cui le condizioni della rete idrica lo consentano, dietro approvazione della struttura
tecnica della Societa Gestore del S.1.I. e sotto la supervisione e le indicazioni dei suoi tecnici, potra
essere prelevata acqua direttamente dalle condotte in esercizio. In tal caso, una volta che la tubazione
da collaudare avra raggiunto la pressione della rete idrica in esercizio, le due condotte dovranno essere
scollegate e la tubazione in prova dovra essere portata alla pressione di collaudo mediante idonea
pompa.

Si lascera fuoriuscire I'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinché all'interno della condotta non vi
siano residue sacche d'aria.

In caso di necessita e previa approvazione della D.L., possono realizzarsi punti di sfiato mediante
foratura della condotta in corrispondenza della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".

Collocazione della pompa e messa in pressione

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati per
consentire l'uscita di ogni residuo d'aria.

Se la condotta ha il rivestimento interno in malta cementizia, prima di procedere alla messa in pressione
si lascera la tubazione a riposo per un tempo sufficiente a che la malta si saturi di acqua.

Sara poi disposta, preferibilmente nel punto pit basso di essa, la pompa di prova (del tipo manuale o a
motore) munita del relativo manometro registratore ufficialmente tarato.

La pompa prelevera 'acqua da un volume di accumulo che ne garantisca la disconnessione idraulica
dalla rete in esercizio. Tale volume potra essere riempito, qualora ammesso dal Gestore del S.1.1., con
acqua derivata della rete idrica mediante sistema provvisorio di tubazioni, rubinetti e misuratore di portata
realizzato e fornito a cura dell’Appaltatore.

Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si mettera la condotta in carico fino ad
ottenere la pressione di prova stabilita, che sara raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di 1 bar al
minuto primo.

Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore piu calde della giornata, si
controllera il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della pompa l'eventuale
aumento di pressione oltre i valori stabiliti.

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verra ispezionata la condotta per accertare che non vi
siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della
condotta.

Prove idrauliche

La prova di tenuta idraulica della tubazione, ai sensi dell’articolo 11.3 della UNI EN 805, consistera in una
prova di tenuta alla pressione di collaudo eseguita con la condotta interrata. Le giunzioni, se preferito
dall’Appaltatore e salvo quanto previsto al successivo punto 7), in questa fase potranno anche esser
lasciate scoperte, purché sia garantita la stabilita della condotta all'interno dello scavo.

Alle prove la Direzione dei Lavori potra richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.

Il buon esito della prova di tenuta risultera dal grafico del manometro registratore che dopo 24 ore non
dovra evidenziare cali di pressione.

Se la prova non dara risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo dovra essere
riaperto, i giunti revisionati o rifatti secondo le disposizioni della DL e il rinterro rinnovato. La prova verra
quindi ripetuta con le stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi forniti dall’Appaltatore che risultassero rotti o si rompessero durante le prove € a
totale carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e
I'attrezzatura occorrenti.
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7)

8)

9)

Dopo il risultato favorevole della prova di tenuta, la Direzione dei Lavori redigera "verbale di collaudo
idraulico".

Condizioni particolari al contorno

Nel caso di posa di condotte su strade pubbliche per le quali gli Enti proprietari o la Polizia Municipale
competente per territorio richiedano, per esigenze legate alla sicurezza del traffico veicolare, il ripristino
completo dello scavo nella stessa giornata in cui & stato aperto, la prova di tenuta idraulica della
tubazione avverra obbligatoriamente a condotta interrata.

Resta inteso che la sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove rimane
comunque a totale carico dell'Appaltatore, inclusi gli scavi per la ricerca della perdita, il trasporto a
discarica dei materiali escavati, la sostituzione del materiale idraulico, la manodopera e l'attrezzatura
occorrente per la sostituzione, la fornitura e posa dei nuovi inerti di riempimento ed il rifacimento della
pavimentazione stradale.

Pressioni e tempi per I'esecuzione della prova di tenuta.

Ai sensi del paragrafo 11.3.2 della UNI EN 805, il metodo con il quale stabilire la pressione di collaudo a
tenuta di una tubazione cambia in funzione della conoscenza che si ha circa l'entita della
sovrappressione da colpo d’ariete.

Se la sovrappressione da colpo d’ariete € calcolata con precisione o misurata direttamente sul campo, la
pressione di collaudo sara calcolata come segue:

Pr (bar) = MPEc + 2bar
dove:
Pc = pressione di collaudo in bar.
MPEc = Massima pressione di esercizio incluso il colpo d’ariete (calcolato o misurato in campo).

Se la sovrappressione da colpo d’ariete invece non & conosciuta, la pressione di collaudo sara calcolata
come segue:
Pc (bar) = (Pe+ Toa)* 1.3
oppure
Pc (Bar) = (Pe + Tca) + Shar

dove:

Pc = Pressione di collaudo in bar.

Pe = Pressione di esercizio.

Tca = Tolleranza fissa per colpo d’ariete pari a 2 bar.

Tra le due pressioni di collaudo cosi calcolate si scegliera quella col valore piu basso.

In ogni caso la pressione di collaudo non potra essere inferiore ad 8 bar per le condotte idriche e a 5 bar
per le condotte fognarie.

Pressioni di collaudo piu basse possono essere ammesse solo dopo formale assenso da parte della
struttura tecnica del Gestore del S.1.I.

Il buon esito della prova di collaudo idraulico risultera dal grafico del manometro registratore che dopo 24
ore non dovra evidenziare cali di pressione.

In caso contrario I'Appaltatore dovra procedere, a propria cura e spese, alla ricerca e alla riparazione
della perdita ed alla successiva nuova prova di tenuta della tubazione, eseguita col metodo fin qui
descritto, fino a quando il manometro registratore evidenziera la perfetta tenuta della condotta nelle 24
ore.

Tubazioni con comportamento visco-elastico.

Nel caso di tubazioni con comportamento visco-elastico, quali polietilene o polipropilene, dopo formale
assenso da parte della struttura tecnica del Gestore del S.l.I. e in alternativa al procedimento fin qui
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descritto, il collaudo pud essere eseguito seguendo le indicazioni di cui all’allegato A.27 della UNI EN

805. che possono essere cosi riassunte:

- Riempimento della condotta a pressione atmosferica e mantenimento a questa pressione per
almeno un’ora;

- Riempimento veloce fino alla pressione di collaudo, al massimo in 10 minuti;

- Mantenimento della pressione di collaudo mediante pompaggio continuo per 30 minuti;

- Stop al pompaggio e riposo per circa un’ora;

- Misura della pressione in condotta. Se la pressione € diminuita di oltre il 30% rispetto a quella di
collaudo fermare la procedura di collaudo e ricercare la perdita. Se invece la perdita di pressione &
stata piu contenuta si pud passare alla fase successiva.

- Scaricare rapidamente la pressione in condotta di un 10 — 15% della pressione di collaudo e
richiudere lo scarico.

- Trascorsi 90 minuti la tubazione si definira collaudata positivamente se la perdita di pressione
registrata dal momento della chiusura dello scarico non superera 0,25 bar.

Affinché questo metodo di prova dia risultati affidabili &€ assolutamente necessario essere certi
dell'assenza di aria nella condotta.

10)Collaudo idraulico per sezioni.
Qualora, per la lunghezza della condotta, si sia proceduto alle prove di tenuta per sezioni, una volta che
tutti i tratti hanno superato positivamente le prove di collaudo si procedera al collaudo idraulico dell’'intero
tracciato riportando tutta la condotta alla pressione di prova per almeno 2 ore. La tenuta dei pezzi di
giunzione tra le sezioni sara verificata tramite ispezione visiva.

11)Disinfezione della condotta per acqua potabile.
Per ogni tratto collocato, preferibilmente per lunghezza non superiore di norma a 500 m, la condotta
dovra essere riempita con acqua potabile, dosata con disinfettante addizionale, per la sua disinfezione.
Il disinfettante addizionale dosato normalmente sara l'ipoclorito di sodio. L’entita del dosaggio addizionale
sara indicata dalla D.L..
La Direzione dei Lavori potra prescrivere altro sistema di disinfezione.
L'immissione dell'ipoclorito di sodio o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti
tutte le volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.

12)Lavaggio della condotta per acqua potabile
E’ buona norma provvedere ad un lavaggio della condotta prima di procedere alle operazioni di collaudo
della tubazione onde scaricare eventuali residui di terra o di lavorazione che vi fossero entrati.
In ogni caso, a disinfezione avvenuta, si procedera al lavaggio della tubazione prima che questa venga
posta in esercizio.
La quantitd e velocita di acqua immessa nella condotta da lavare dovranno essere sufficienti ad
asportare i residui presenti nella tubazione e ad eliminare totalmente gli agenti disinfettanti
precedentemente introdotti.
L’acqua di lavaggio dovra essere completamente scaricata prima di mettere la tubazione in esercizio.
L’acqua per il lavaggio di condotte idriche dovra essere obbligatoriamente potabile.

Art. 109 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A GRAVITA’

La procedura di collaudo idraulico delle condotte fognarie a gravita fa rifermento alla norma UNI EN 1610.
Di seguito si sintetizzano i parametri di riferimento:
= QOggetto della prova di tenuta idraulica saranno sia le condotte che i pozzetti;
= La prova sara di norma eseguita a giunti scoperti (salvo quanto indicato al paragrafo Condizioni
particolari al contorno del precedente Art. 108 punto 7);
= La prova sara eseguita con acqua prelevata da tronchi di tubazione gia collaudati, da vasche, pozzi o
corsi d'acqua, mediante pompe di prelievo o autobotti. Nei casi particolari in cui le condizioni della rete
idrica lo consentano, dietro approvazione della struttura tecnica della Societa Gestore del S.1.1. e sotto
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la supervisione e le indicazioni dei suoi tecnici, potra essere prelevata acqua direttamente dalla rete
dell’acquedotto;

= Si procedera al riempimento della condotta e dei pozzetti di estremita fino ad una altezza che
permetta un battente idraulico, misurato sulla generatrice superiore della condotta, di almeno un
metro (1 m) salvo diversa indicazione della D.L.;

= Si avra cura di attendere un tempo congruo che consenta alle parti in cemento di saturarsi della
stessa acqua utilizzata per il collaudo;

= Completata la fase di “impregnamento” e trascorsi ulteriori 30 minuti, si rileveranno gli abbassamenti
di livello dell’acqua nel pozzetto di estremita. Se tale abbassamento rientra nei limiti della UNI EN
1610 la condotta & collaudata (0,2 I/m? di superficie bagnata dall’acqua di collaudo).

Art. 110 RINTERRO

1)

2)

3)

Rinfianco e rinterro

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si
procedera di norma al rinfianco ed al rinterro dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla
generatrice superiore.

Modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei
casi in cui lo richieda la stabilita dei cavi.

Il rinterro verra effettuato con il materiale indicato negli elaborati di progetto.

Il materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm,
abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon
appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande
diametro di tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di
compattazione raggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Ove occorra, il rinfianco potra essere eseguito in conglomerato cementizio magro.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.

Rinterro dei giunti ispezionati.
Eseguita la prova di tenuta si procedera al rinterro dei giunti eventualmente lasciati scoperti per le
verifiche visive, con le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente punto 1).

Rinterro definitivo

Eseguita la prova idraulica si completera il rinterro con le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente
punto 1).

A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire il
ripristino del livello del piano di campagna - quale dovra risultare all'atto del collaudo - dopo il naturale
assestamento del rinterro.

Nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino al
livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e di
assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale,
il piano di calpestio di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna
modifica rispetto all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero
verificarsi cedimenti, I'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere
di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino
all'ottenimento della condizione di stabilita.

Art. 111 ACQUEDOTTO - PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

1)

Condotte in acciaio

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che
dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

139




e

A

L
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \

Elaborato

11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AR

2)

3)

Oltre a cid € necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura in corso di validita per gli acciai secondo UNI EN ISO 9606-1.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI
EN ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le
caratteristiche meccaniche della tubazione saldata.

Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che
dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura in corso di validita per gli acciai secondo UNI EN ISO 9606-1.

Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a TIG in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a TIG con gas inerte e passata di riempimento
con saldatura ad elettrodo inox rivestito.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI
EN I1SO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le
caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Condotte in ghisa sferoidale

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in

ghisa si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che

dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

In assenza di diversa indicazione, ad eccezione che per le tubazioni con giunto rapido, si procedera di

regola come segue:

. calo dei tubi nello scavo e loro montaggio introducendo la coda di ogni tubo nel bicchiere del
tubo successivo senza per altro che la testata della coda del tubo vada a contatto con I'orlo
d'arresto interno del bicchiere, ma ne disti qualche millimetro.

. rettifica della posizione di ogni elemento cosi da ottenere che i vari pezzi risultino
concentrici, perfettamente allineati o con gli assi longitudinali deviati secondo le prescrizioni o i
dati di progetto.

Per questo lavoro di allineamento sara concesso far posare la direttrice inferiore dei tubi in ghisa su

masselli di mattoni; mentre & invece assolutamente vietato l'uso di legnami od altri materiali

deteriorabili che comunque dovessero poi rimanere interrati sotto i tubi.

| tubi cosi sistemati, dopo il successivo benestare della DL, potranno essere rincalzati con sabbia

costipata con adatto utensile, lasciando libere a giorno le giunzioni.

Qualora si dovesse procedere al taglio di tubi per l'inserimento di curve, pezzi speciali, accessori,

ecc., tale operazione dovra essere praticata con apposito apparecchio tagliatubi. L'onere per queste

operazioni di taglio e per la posa in opera di pezzi speciali, € compreso e compensato con il prezzo di

posa, allineamento e prove idrauliche.

Le giunzioni generalmente avranno le seguenti tipologie:

a) Giunto Elastico a bulloni

La Giunzione & ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma posta all'interno del
bicchiere. Per gli elementi costituenti il giunto, ovvero la controflangia di ghisa, la guarnizione di
gomma ed i bulloni, ecc., I'Appaltatore dovra provvedere all'inserimento della controflangia di
ghisa e quindi della guarnizione sull'asta del tubo prima o dopo il calo, comunque prima
dell'assiematura. Nell'operazione dovra porre particolare attenzione affinché la guarnizione di
gomma sia accuratamente collocata nella sua sede, all’interno del bicchiere evitando ogni torsione
della gomma stessa. Si provvedera successivamente a stringere la controflangia serrando gli
appositi bulloni la cui estremita opportunamente sagomata appoggia sull’esterno del bicchiere.

b) Giunto a flangia
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4)

5)

Solamente per l'inserimento di saracinesche ed accessori od in casi eccezionali ordinati di volta in
volta dalla Committente si ricorrera all'uso di giunzioni a flangia.
Per ogni giunzione non sara consentito I'inserimento di piu di una guarnizione.
Questa sara del materiale espressamente indicato ed avra uno spessore massimo di 4 mm.
Quando per particolarissime condizioni sia indispensabile I'impiego di spessori tra le flange, questi
saranno di ferro o acciaio o di ghisa, e saranno posti in opera con guarnizioni su entrambe le
facce. Queste norme per I'esecuzione dei giunti a flangia hanno valore anche per I'impiego di tubi
di acciaio.

c) Giunto rapido elastico
La giunzione & ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma, opportunamente
sagomata, inserita nell'apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, e sulla canna del tubo

imboccato.

L'Appaltatore dovra procedere alla preparazione e montaggio del giunto nel seguente modo:

= pulire accuratamente l'interno del bicchiere e le guarnizioni;

L] cospargere di pasta lubrificante, la parte interna del bicchiere sede della guarnizione;

L] introdurre la guarnizione nel suo alloggiamento;

L] cospargere di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di

canna da imboccare;
. tracciare sulla canna del tubo da imboccare un segno ad una distanza dall'estremita pari alla
profondita di imbocco, diminuita di 1 cm.
Eseguite queste operazioni, si introdurra il tubo nel bicchiere sino a che il segno tracciato sulla
canna si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Condotte in Polietilene

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
PEAD a lenta propagazione di frattura si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del
produttore delle tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della
condotta.

L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
essere eseguita da saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9737 e la UNI EN
13067, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nelle procedure di saldatura qualificate (WPS
qualificate) proprie dellimpresa. Le macchine saldatrici utilizzate, siano testa — testa (conformi UNI
10565) che per elettrofusione (conformi UNI 10566), dovranno essere dotate di centralina con emissione,
per ciascuna saldatura, di report di saldatura con i dati minimi richiesti dalla UNI EN 13067.

Si raccomanda comunque la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e l'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da
altri corpi untuosi; nel caso cid avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri
solventi idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono
essere precedentemente raschiate con un apposito coltello onde togliere I'ossidazione superficiale del
materiale.

Le giunzioni a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante giunti metallici,
siano essi giunti metallici a compressione, senza graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault), che
giunti con graffaggio che viene effettuato sull'esterno del tubo (es. adattatori di flange antisfilamento).

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...), secondo le indicazioni di progetto o della D.L.,
potranno essere in ghisa sferoidale, in acciaio rivestito oppure elettrosaldabili in polietilene, in ogni caso
idonei al contatto con I'acqua per il consumo umano (DM 174/04).

Condotte in PVC
Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC

si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.
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Oltre a cid € necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.

Le giunzioni delle tubazioni di PVC con pezzi speciali flangiati saranno eseguite esclusivamente con
giunti a serraggio meccanico tipo adattatori di flange che potranno essere anche adattatori di flange
antisfilamento.

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno esclusivamente in ghisa sferoidale
secondo UNI EN 545/2010 o in acciaio rivestito con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il
consumo umano (DM 174/04).

Art. 112 FOGNATURA - PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

1)

2)

3)

Condotte in acciaio

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che
dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a ci0 € necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura per gli acciai, secondo UNI EN ISO 9606-1, in corso di validita.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI
EN I1SO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le
caratteristiche meccaniche della tubazione saldata.

Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
acciaio inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che
dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano
muniti di patente di saldatura per gli acciai inossidabili, secondo UNI EN 1SO 9606-1, in corso di validita.
Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a Tig in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a Tig con gas inerte e passata di riempimento
con saldatura ad elettrodo inox rivestito.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI
EN ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le
caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Condotte in ghisa sferoidale

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in ghisa

si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra

accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

In assenza di diversa indicazione, ad eccezione che per le tubazioni con giunto rapido, si procedera di

regola come segue:

= calaggio dei tubi nello scavo e loro montaggio introducendo la coda di ogni tubo nel bicchiere del tubo
successivo senza per altro che la testata della coda del tubo vada a contatto con l'orlo d'arresto
interno del bicchiere, ma ne disti qualche millimetro.

= rettifica della posizione di ogni elemento cosi da ottenere che i vari pezzi risultino concentrici,
perfettamente allineati o con gli assi longitudinali deviati secondo le prescrizioni o i dati di progetto.

Per questo lavoro di allineamento sara concesso far posare la direttrice inferiore dei tubi in ghisa su

masselli di mattoni; mentre & invece assolutamente vietato I'uso di legnami od altri materiali deteriorabili

che comunque dovessero poi rimanere interrati sotto i tubi.
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| tubi cosi sistemati, dopo il successivo benestare della DL, potranno essere rincalzati con sabbia
costipata con adatto utensile, lasciando libere a giorno le giunzioni.
Qualora si dovesse procedere al taglio di tubi per l'inserimento di curve, pezzi speciali, accessori, ecc.,
tale operazione dovra essere praticata con apposito apparecchio tagliatubi. L'onere per queste
operazioni di taglio e per la posa in opera di pezzi speciali, € compreso e compensato con il prezzo di
posa, allineamento e prove idrauliche.
Le giunzioni generalmente avranno le seguenti tipologie:
a) Giunto Elastico a bulloni
La Giunzione & ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma posta all'interno del
bicchiere. Per gli elementi costituenti il giunto, ovvero la controflangia di ghisa, la guarnizione di
gomma ed i bulloni, ecc., I'Appaltatore dovra provvedere all'inserimento della controflangia di ghisa e
quindi della guarnizione sull'asta del tubo prima o dopo il calaggio, comunque prima dell'assiematura.
Nell'operazione dovra porre particolare attenzione affinché la guarnizione di gomma sia
accuratamente collocata nella sua sede, all'interno del bicchiere evitando ogni torsione della gomma
stessa. Si provvedera successivamente a stringere la controflangia serrando gli appositi bulloni la cui
estremita opportunamente sagomata appoggia sull’esterno del bicchiere.
b) Giunto a flangia
Solamente per l'inserimento di saracinesche ed accessori od in casi eccezionali ordinati di volta in
volta dalla Committente si ricorrera all'uso di giunzioni a flangia.
Per ogni giunzione non sara consentito I'inserimento di piu di una guarnizione.
Questa sara del materiale espressamente indicato ed avra uno spessore massimo di 4 mm.
Quando per particolarissime condizioni sia indispensabile I'impiego di spessori tra le flange, questi
saranno di ferro o acciaio o di ghisa, e saranno posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce.
Queste norme per 'esecuzione dei giunti a flangia hanno valore anche per I'impiego di tubi di acciaio.
¢) Giunto rapido elastico
La giunzione & ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma, opportunamente
sagomata, inserita nell'apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, e sulla canna del tubo
imboccato.
L'Appaltatore dovra procedere alla preparazione e montaggio del giunto nel seguente modo:
= pulire accuratamente l'interno del bicchiere e le guarnizioni;
= cospargere di pasta lubrificante, la parte interna del bicchiere sede della guarnizione;
= introdurre la guarnizione nel suo alloggiamento;
= cospargere di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di
canna da imboccare;
= tracciare sulla canna del tubo da imboccare un segno ad una distanza dall'estremita pari alla
profondita di imbocco, diminuita di 1 cm.
Eseguite queste operazioni, si introdurra il tubo nel bicchiere sino a che il segno tracciato sulla canna
si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Condotte in Polietilene

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in
PEAD a lenta propagazione di frattura si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del
produttore delle tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della
condotta.

L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
essere eseguita da saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9737 e la UNI EN
13067, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nelle procedure di saldatura qualificate (WPS
qualificate) proprie dellimpresa. Le macchine saldatrici utilizzate, siano testa — testa (conformi UNI
10565) che per elettrofusione (conformi UNI 10566), dovranno essere dotate di centralina con emissione,
per ciascuna saldatura, di report di saldatura con i dati minimi richiesti dalla UNI EN 13067.
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5)

6)

7)

Si raccomanda comunque la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e l'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da
altri corpi untuosi; nel caso cid avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri
solventi idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono
essere precedentemente raschiate con un apposito coltello onde togliere I'ossidazione superficiale del
materiale.

Le giunzioni se a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante giunti
metallici, siano essi giunti metallici a compressione, senza graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti
Gibault), che giunti con graffaggio che viene effettuato sull'esterno del tubo (es. adattatori di flange
antisfilamento).

| pezzi speciali da utilizzare saranno elettrosaldabili in PEAD salvo diversa indicazione della D.L.

Condotte in PVC

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid € necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.

| pezzi speciali da utilizzare saranno in PVC salvo diversa indicazione della D.L.

L’Appaltatore dovra comunicare alla DL, entro 15 giorni dalla stipula del Contratto di appalto e in caso di
intervenute variazioni durante il corso del Contratto, la ditta fornitrice delle tubazioni in PVC onde
consentire alla DL libero accesso allo stabilimento di produzione per verificare nelle linee essenziali il
procedimento di fabbricazione dei manufatti ed appurare la qualita dei materiali usati ed i dosaggi; i
raccordi ed i pezzi speciali dovranno rispondere normalmente alle caratteristiche stabilite dalla norma
UNI EN 1401-1, i tubi dovranno essere del tipo SN4 o SN8 della suddetta norma e contrassegnati con il
marchio di conformita I.1.P.

Tutti i tratti di fognatura a gravita dovranno assicurare la perfetta tenuta idraulica a norma della vigente
legislazione in materia d'inquinamento.

All'uopo si richiederanno prove a tenuta su tratti di fognatura indicati dalla D.L. e dai collaudatori, in
funzione delle particolari difficolta logistiche con particolare riguardo al traffico veicolare.

Le prove idrauliche saranno eseguite in conformita alle previsioni del presente CSA.

Condotte in grés

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in grés
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia
dallinterno verso esterno che dall’esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un
battente idraulico di 5 m di colonna d’acqua ed essere in grado di garantire un omogenea velocita di
scorrimento. Le tubazioni e le giunzioni dovranno assicurare , senza compromettere la tenuta idraulica
della condotta, eventuali disassamenti che si determineranno in corso di esercizio e sopportare con
adeguato margine di sicurezza tutti i carichi esterni (stradali, terra, falda, ecc.).

Dopo aver eseguito lo scavo ed aver realizzato sul fondo la livelletta stabilita, si disporranno i tubi a pie
d’'opera evitando che durante la movimentazione venga danneggiato I'anello prefabbricato di materiale
poliuretanico. Prima di avviare la posa in opera del tubo si procedera alla pulizia del bicchiere e alla
successiva lubrificazione senza usare olii e grassi. Si calera, quindi, il tubo nello scavo avendo gia
predisposto il letto di posa presagomato dello spessore di almeno 10 cm + 1/10 del diametro ed avendo
cura che la punta del tubo non si sporchi prima di infilarla nel bicchiere del tubo gia in opera. Manovrando
opportunamente si provvedera all'imboccatura della punta nel bicchiere.

Le tubazioni in gres ceramico devono essere impermeabili. Le prove idrauliche devono essere eseguite a
campione come previsto dal presente CSA.

Fognature prefabbricate in CLS con anello di tenuta idraulica in gomma
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L’Appaltatore dovra segnalare alla D.L., entro 15 giorni dalla stipula del Contratto di appalto e in caso di
intervenute variazioni durante il corso del Contratto, la ditta fornitrice delle tubazioni dei manufatti
prefabbricati in cls.

La D.L. dovra avere libero accesso allo stabilimento di produzione per verificare nelle linee essenziali il
procedimento di fabbricazione dei manufatti ed appurare la qualita dei materiali usati ed i dosaggi del cls.
Si fara uso di tubi circolari vibrocompressi con base d'appoggio piana, di lunghezza minima pari a 2 ml,
giunzioni a bicchiere con interposizione di anello di gomma per la tenuta idraulica. | tubi dovranno essere
lisci internamente e di spessore tale da resistere ai carichi dovuti al rinterro ed ai sovraccarichi stradali
fino ad uno spessore minimo del ricoprimento pari a 50 cm e comunque per le profondita di posa previste
dagli elaborati di progetto; all'uopo & prescritta la rispondenza di tali manufatti alle norme DIN 4032 da
verificarsi a cura della Ditta Appaltatrice con apposite prove di carico a rottura, presso un laboratorio
ufficiale designato dalla D.L..

| manufatti di cui sopra diritti senza asperita né crepe, preventivamente verniciati all'interno, saranno
assemblati su platee di calcestruzzo armato, come da disegni allegati, perfettamente spianate e lisciate
in modo da rendere agevoli le operazioni di montaggio di pezzi contigui.

Non & categoricamente ammesso I'uso dei cunei di qualsiasi natura per ripristinare eventuali avvallamenti
della platea di fondazione, ma gli eventuali piani di posa dovranno essere realizzati esclusivamente in
malta cementizia.

Il rinfianco, per le fognature con anello di tenuta in gomma, sara effettuato per gli spessori di progetto,
con strati successivi di sabbione di fiume o di cava, di 3 mm di pezzatura max, scevro da arbusti,
fogliame, per gli spessori di progetto.

Nei tratti in campagna il riempimento successivo potra essere effettuato con il materiale proveniente dagli
scavi, mentre per i tratti di fognatura ricadenti sotto strade bianche o bitumate il rinterro sara effettuato
per intero con misto stabilizzato, prima della stesa della sottofondazione stradale in misto granulometrico
e della eventuale sovrastruttura bituminosa.

Ove per ragioni planimetriche, non si possano usare i manufatti del tipo prima descritto, i quali
consentono solo deviazioni angolari limitate, saranno adottati tubi circolari prefabbricati, delle stesse
caratteristiche dei precedenti ma in elementi della lunghezza di ml. 1,00, montati senza interposizione di
anello in gomma ma rinfiancati in cls. di cemento, secondo le modalita e le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.

Dal momento che quest'ultimo tipo di fognatura verra adottata nei tratti di curva, i piani verticali
d’estremita di tubi contigui non risulteranno coincidenti per cui si dovra far ricorso a piccole opere di
casseratura che possono venir eseguite tramite lamierino in ferro. Nel caso che tale lamierino venga
posizionato all’esterno dei tubi e funzionante come casseratura a perdere, si dovra, dopo conveniente
maturazione del cls. di rinfianco, procedere a stuccare internamente la giunzione dei tubi con malta di
cemento.

In caso che il lamierino, avente funzioni di casseratura, sia posizionato all’interno dei tubi, tale procedura
non dovrebbe implicare la stuccatura dei tubi, se le superfici interne dopo il disarmo si presentano ben
lisce e raccordate.

La Direzione Lavori si riserva pero di giudicare caso per caso la perfetta esecuzione del lavoro.

In qualsiasi situazione non & ammesso l'uso di stracci, carta, paglia, ecc. per chiudere i vuoti presenti tra
tubo e tubo prima del getto di calcestruzzo di rinfianco.

Le sezioni in corrispondenza a tratti di fognatura di tipo diverso verranno eseguiti secondo le modalita
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Per la movimentazione ed il montaggio dei manufatti & vietato servirsi di fori ubicati in chiave o sui fianchi
dei condotti, dovendosi quest'ultimi presentare senza soluzioni di continuita fin dal loro arrivo dalla
fabbrica costruttrice.

Prima del collaudo delle opere si dovra procedere alla pulizia interna dei condotti.

Le lunghezze delle varie tratte di prova saranno decise dalla D.L. e dai Collaudatori, in funzione delle
particolari difficolta logistiche con riguardo al traffico veicolare.

Tutti gli oneri susseguenti all'approntamento delle tratte di prova, quali muretti di tamponamento
provvisori, rialzamento dei pozzetti d'ispezione, ecc. ed all’esecuzione della stessa prova, saranno a
totale carico dell'lmpresa Appaltatrice delle opere.
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Per quanto riguarda le modalita d'esecuzione della prova e quelle d'accettazione della tenuta idraulica, si
procedera come prescritto all’Art. 109 del presente CSA.

Parimenti saranno a carico dell'lmpresa tutti i controlli che la D.L. richiedera sui manufatti in opera e
accantonati in cantiere, comprese le prove a distruzione.

| condotti in oggetto saranno verniciati internamente a tutta sezione, e comunque nelle parti a contatto
con liqguami e gas di fogna, con prodotti epossidici ed epossicatramosi come da specifico art. del
presente Capitolato.

L'Impresa ha l'onere di verniciare i tubi prima della messa in opera.

In ogni caso si dovra curare che i tubi con anello di giunzione in gomma siano verniciati anche sulle
superfici su cui andra montata la guarnizione stessa e sulle superfici d'estremita dei tubi.

E' fatto specifico divieto di verniciare i raccordi di quest'ultimi tubi dopo il posizionamento dell'anello di
tenuta in gomma che non deve mai pervenire a contatto con prodotti epossidici o epossicatramosi ancora
non perfettamente asciutti.

Inoltre I'anello di tenuta in gomma dovra essere tale da superare i test di degradazione chimico-biologica
previsti per i prodotti epossidici ed epossicatramosi, oltre a presentare sufficiente elasticita per il
montaggio. All'uopo la D.L. puo richiedere prove di allungamento e schiacciamento fino a rottura su anelli
invecchiati artificialmente in colture di batteri e soluzioni acide, sottoposti a 5000 cicli termici 0°C - 80°C.

Art. 113 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI

1) Materiali idraulici
Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalita indicate nelle
relative voci dell'elenco prezzi.
La fornitura dei materiali da porre in opera per I'esecuzione degli allacciamenti idrici, salvo casi
particolari, sara a carico dell’Appaltatore. In particolare:
= tubazioni da posare;
= pezzi speciali (curve, tee, flange, saracinesche, monogiunti, giunti a gomito, valvole a sfera ecc.);
= materiali per opere varie (chiusini, botole, ecc.);
= materiali di rivestimento.
La fornitura dei materiali idraulici per gli allacci fognari € a carico dell’Appaltatore.
Saranno comunque sempre a carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi
compresi, nonché il legname per I'accatastamento ed il sostegno dei tubi.
L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere
commissionate.
| materiali eventualmente forniti dalla Committente saranno presi in carico dall’Appaltatore che ne
rispondera dal momento della consegna fino al termine dei lavori. L'Appaltatore prelevera i materiali ed i
tubi dal magazzino della Committente e provvedera al loro carico, trasporto e scarico lungo il tracciato o
in altro luogo di propria scelta purché giudicato idoneo dalla D.L..
Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguite con
la maggiore cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e danneggiamenti in genere ai materiali
ed al loro rivestimento.
Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che dovra
sostenere tutte le spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.
Al momento della consegna I'Appaltatore ha I'obbligo di accertarsi, con i mezzi che riterra piu opportuni, a
totale sua cura e spese, della integrita dei materiali, segnalando le irregolarita eventualmente riscontrate.
Qualora I'Appaltatore non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, il materiale sara consegnato e
prelevato a suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovra essere sostituito a
sua cura e spese.
Le spese e gli oneri per detti controlli sono compresi nei prezzi per la posa in opera di tubi.
Sara inoltre facoltd della Committente chiedere I'aggiornamento, a carico dell’ impresa, di eventuali
database informatici, allo scopo realizzati, che possano giustificare i movimenti dei suddetti materiali.
Le eventuali differenze che venissero riscontrate tra i materiali consegnati all'Appaltatore e quelli messi in
opera (tenuto conto della eventuale restituzione dei materiali eccedenti e riconsegnati al magazzino della
Committente) dovute a furti, imperizia, deterioramento o qualsiasi altra ragione, verranno valutati in base
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ai prezzi di mercato vigenti all'atto della presentazione, maggiorati del 15% e regolarmente fatturate a
debito dell'Appaltatore.

| tubi, i pezzi speciali e gli organi di sezionamento, precedentemente trasportati o sfilati lungo lo scavo,
prima di essere calati, dovranno essere puliti accuratamente all'interno rimuovendo le materie che vi
fossero depositate. Quindi I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, ad eseguire I'eventuale ripristino
del rivestimento protettivo nei punti ove questo risultasse danneggiato dal trasporto, adoperando a tal
fine i materiali ed i procedimenti opportuni.

Operazioni di scavo e ripristino

Il taglio della pavimentazione stradale deve essere effettuato normalmente con sega taglia asfalto.
Dovranno essere predisposte, ove necessario, le segnalazioni stradali di prescrizione a norma del
vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione seguendo e rispettando le eventuali prescrizioni
ed istruzioni specifiche che saranno impartite dalla D.L. o dal’Ente proprietario della Strada.

Gli scavi saranno a sezione obbligata e ristretta, con il fondo privo di rocce, trovanti o altri elementi che
possono danneggiare le tubazioni. Nel caso che lo scavo sia finalizzato alla realizzazione di allaccio
fognario, la pendenza dello stesso dovra essere quella indicata dalla D.L. ed in ogni caso non dovranno
esserci contropendenze che possano pregiudicare la funzionalita dell’allaccio stesso.

Ove occorra, gli scavi devono essere provvisti di parapetti costruiti con materiali nuovi od in perfetto
stato, di sezioni sufficienti e solidamente collegati in modo da assicurare la pubblica incolumita.

| materiali escavati devono essere di norma conferiti a pubblica discarica o a impianto di riciclo.

Sul fondo dello scavo dovra essere realizzato un letto di posa in sabbia. Nello stesso materiale dovra
essere realizzato il rinfianco e la copertura delle tubazioni per un’altezza di 10 cm sopra la generatrice
superiore della condotta.

Il iempimento degli scavi dovra essere eseguito con i materiali escavati, in caso di allacci in terreno di
campagna, o con i materiali indicati nei Disciplinari degli Enti gestori in caso di allacci su strada. In questo
secondo caso, di norma, si trattera di stabilizzato di cava misto a cemento o di misto granulare di cava
cementato, procurati e dati in opera a consistenza asciutta o di malta cementizia aerata il tutto con le
caratteristiche dei materiali indicate nell’Elaborato 1.3.

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo
il riempimento. L'impresa, nel’ambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno
rispetto delle disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pud anche non
eseguire lo strato di binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo.
In tal caso, tuttavia, essa & obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del
passaggio dei pedoni fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera.

Gli oneri che I'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino
definitivo _del piano viabile con binder steso a caldo saranno posti interamente a suo carico e non
riconosciuti contabilmente dalla Committente.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguito nel seguente modo:

= formazione del cassonetto, gia in fase di scavo per l'allaccio con gli allargamenti, rispetto alla sezione
di scavo, richiesti dai disciplinari degli proprietari delle strade;

= una volta riempito lo scavo, stesa di strato di collegamento dello spessore minimo di cm. 10, in
conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0/20 (binder) o di quanto previsto dall’Ente
proprietario della Strada;

= rullatura con compressore “Vibram” o “Tandem” di adeguata dimensione;

= successiva stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo dello spessore
compresso di cm. 3, di granulometria 0-10 (tappeto di usura), salvo diversa indicazione del
Disciplinare. In base all’'ordine della D.L. il nuovo tappeto potra essere realizzato previa fresatura della
pavimentazione esistente oppure direttamente sopra di essa, in ogni caso con il sovrammonto rispetto
al binder ricostruito che sara indicato dalla D.L..

Il ripristino dei marciapiedi manomessi deve avvenire mediante la posa in opera di materiali dello stesso

tipo, dimensione e forma di quelli presenti sul luogo, oppure di quelli usati e autorizzati dalla D.L.
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L’alterazione del suolo pubblico per la posa in opera degli impianti dovra essere eseguita solo con
andamento ortogonale all’asse stradale.

Sono ammessi scavi con andamento obliquo solo per esigenze specifiche degli allacci fognari, previo
benestare della D.L.

3) Allacciamento d’utenza alla rete acquedotto
Per l'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovranno
osservare le seguenti indicazioni:

a) Tracciato dei lavori

La Direzione dei Lavori stabilira I'ubicazione del punto di presa, il tracciato ed il diametro della
tubazione da posare e la posizione e la tipologia delle apparecchiature da istallare.

L'Appaltatore presenziera alle operazioni di cui sopra e prendera in consegna gli eventuali disegni o
schizzi redatti dalla D.L.

Senza autorizzazione della Direzione dei Lavori non potra essere variato quanto disposto e la stessa
Direzione Lavori si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle variazioni che
saranno ritenute necessarie, senza che I'Appaltatore possa chiedere compensi particolari, escluso il
pagamento di quanto gia eventualmente eseguito dietro istruzione della Direzione dei Lavori.

b) Montaggio

c)

Per la formazione della presa con tubazione in carico si procedera con il montaggio della staffa o

collare di presa, il montaggio del rubinetto a sfera e la foratura della tubazione di distribuzione

mediante foratubi con punta/tazza di diametro immediatamente inferiore a quello della valvola a sfera

istallata.

Prima dell’applicazione della staffa/collare, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della

superficie della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per

intero il materiale di rivestimento; successivamente all'applicazione della staffa/collare, dovra essere

ricostruito il rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti.

L’allaccio dovra poi esser completato, fino ad arrivare all'interno del vano contatori, seguendo le

indicazioni degli elaborati grafici allegati al presente CSA e degli schemi consegnati dalla D.L. ed

utilizzando i materiali idraulici con specifiche tecniche indicate nell’Elaborato 1.3 del presente CSA.

Le predisposizioni per gli stacchi d'utenza, nelle quali il tronchetto forato sostituisce il contatore

dovranno essere montate perfettamente orizzontali.

Salvo che non sia espressamente escluso nei prezzi di elenco, € in essi compreso ed € compito

dell’Appaltatore anche I'eventuale istallazione del contatore d’'utenza e della rondella limitatrice di

portata che saranno forniti dalla Committente.

Nel caso di previsione di piu contatori nel solito alloggiamento si eseguira una preparazione, con tubi

e pezzi speciali di acciaio inox, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche:

= prima della chiusura dello scavo dovra essere verificato il passaggio d'acqua attraverso
I'allacciamento;

= prima di porre definitivamente in opera le condutture si dovra controllare che la luce del tubo sia
libera da depositi; alla fine di ogni giornata di lavoro, o durante eventuali sospensioni dei lavori, le
estremita delle linee in costruzione dovranno essere chiuse con appositi tappi;

= alavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi.

L'Appaltatore dovra provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti filettati,

nastri tipo Teflon o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni (calce, cemento,

staffe, collari ed arpioni).

Collaudo e adempimenti finali

Per le prese idriche il collaudo avverra con acqua alla pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio
per la durata di 15 minuti, salvo diversa prescrizione della D.L..

La pressione dovra essere controllata con manometro con fondo scala non superiore a due volte la
pressione di collaudo.
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Nel caso vengano registrati cali di pressione I'’Appaltatore & tenuto con onere a proprio carico alla

riparazione della perdita e alla ripetizione del collaudo.

La D.L. potra indicare che il collaudo avvenga seguendo metodiche diverse da quella sopra indicata.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se ripetuto per

difetti di tenuta. L'Appaltatore, per i normali collaudi dovra provvedere alla fornitura e montaggio di

tutto quanto necessario alla esecuzione delle prove stesse.

Gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti di difettosa

tenuta, saranno a carico dell'Appaltatore.

E’ onere dell'appaltatore eseguire il rilievo quotato, con punti di riferimento certi e stabili, e produrre

documentazione fotografica dell’allaccio realizzato.
In caso di nuovo allaccio o riparazione di allaccio esistente I'appaltatore dovra altresi registrare la
cassetta ed i contatori in essa alloggiati con apposita applicazione software WMS messa a disposizione
da Acque S.p.A.
L’addetto dovra accedere ad un applicativo web via mobile. L’applicativo sara predisposto per recepire la
posizione della cassetta e la tipologia di allaccio; in campi dedicati dovranno essere riportati i dati delle
matricolo, a ciascuna cassetta saranno allegate le foto dei singoli contatori (matricola leggibile), della
cassetta e dell’intero intervento.
Nel caso di rifacimento allacciamento, I'impresa esecutrice, utilizzando I'applicativo web di WMS, dovra
creare, nella posizione geografica dove effettivamente sta realizzando il lavoro, una nuova cassetta
contatori e caratterizzarla con i relativi attributi (materiale e diametro dell’allacciamento che arriva in
cassetta); I'applicativo richiedera di segnalare su appositi spazi il numero di matricola dei singoli contatori
presenti in cassetta e per ciascuno di essi sara allegata una foto. | dati creati ed inseriti verranno salvati
in una tabella sul database SQL utilizzato dall’applicazione WMS. Le tempistiche che caratterizzeranno
l'intervento secondo lo standard tecnico saranno reperibili da SAP PM (TAM cambio stato — inizio opere
idrauliche, fine opere idrauliche).
Nel caso in cui per eseguire l'intervento sia necessario effettuare manovre sulla rete (apertura/chiusura)
di saracinesche/valvole, queste operazioni verranno storicizzate in tabelle WMS con data, ora e stato
dell'organo (aperto/chiuso) segnalando la manovrabilita dello stesso (non chiude, non raggiungibile, ecc).
Per I’ esecuzione di queste operazioni da dispositivo mobile verra eseguita una formazione specifica a
carico di Acque spa. Le prestazioni richieste verranno retribuite esclusivamente con i prezzi previsti
nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.

Allacciamento d’utenza alla fognatura pubblica

L’allacciamento del fognolo di norma deve essere effettuato sulla sommita o sui fianchi della fognatura
pubblica in esercizio, in ogni caso nella meta superiore della condotta e mai sullo scorrimento, con
tubazione in PVC @160 o & 200, che sara prescritta al momento dell’allacciamento, a norma UNI UNI EN
1401-1 Serie SN4 o Serie SN8 con giunto a bicchiere ed anelli di gomma di cui alle norme DIN 4043, il
tutto secondo le disposizioni della D.L.. La condotta deve essere idonea a sopportare i carichi stradali e
le pressioni interne di almeno 0,5 atmosfere.

L’allaccio dovra avvenire tramite pezzo speciale di innesto ad alta tenuta idraulica, previa foratura con
carotatrice della tubazione di fognatura esistente. Qualora I'allaccio avvenga direttamente in pozzetto o in
fognatura realizzata in materiali o diametri tali da non rendere possibile I'istallazione dell'innesto ad alta
tenuta idraulica a giudizio insindacabile della D.L., l'allaccio dovra avvenire comunque tramite foratura
con carotatrice della fognatura esistente e sigillatura dello spazio tra foro e fognolo con idonee malte a
ritiro compensato. Non & ammesso il taglio della parete della tubazione o del pozzetto tramite
smerigliatrice angolare (flessibile), salvo diversa indicazione della DL. Nel caso in cui I'allacciamento
avvenga direttamente in pozzetto, si dovra procedere anche al trattamento dell’interno del pozzetto, con
idonee resine che limitino la scabrezza della superficie del CLS e lo proteggano dalle aggressioni acide.
Per ulteriori dettagli si dovra far riferimento alle indicazioni degli elaborati grafici allegati al presente CSA
e degli schemi costruttivi consegnati dalla D.L.

Per allacciamenti con condotti del diametro superiore a cm.20, deve essere realizzato un pozzetto in
corrispondenza dell’innesto.

La tubazione di allaccio dovra seguire perfettamente le livellette indicate dalla D.L. per raccordare lo
scarico privato alla fognatura pubblica. L’appaltatore in ogni caso dovra avere estrema cura, durante le
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operazioni di posa, nell’evitare la realizzazione di tratti in contropendenza che potrebbero compromettere
la funzionalita I'allacciamento.

E’ onere dell’appaltatore eseguire il rilievo quotato, con punti di riferimento certi e stabili, dell’allaccio
realizzato oltre che esaustiva documentazione fotografica dello stesso.

In caso di nuovo allaccio fognario I'appaltatore dovra altresi verificare i dati di posizionamento dell’ordine
e con apposita applicazione software WMS messa a disposizione da Acque S.p.A.

L’ addetto dovra accedere ad un applicativo web via mobile. L’applicativo sara predisposto per verificare,
confermando o modificando, i dati presenti sull’'ordine ricevuto.

| dati forniti verranno utilizzati per I' aggiornamento del database cartografico del Committente.

L'impresa esecutrice, utilizzando I'applicativo web di WMS, dovra confermare o creare o eventualmente
modificare la posizione geografica dove effettivamente sta realizzando il lavoro.

| dati creati ed inseriti verranno salvati in una tabella sul database SQL utilizzato dall’'applicazione WMS.
Le tempistiche che caratterizzeranno l'intervento secondo lo standard tecnico saranno reperibili da SAP
PM (TAM cambio stato — inizio opere idrauliche, fine opere idrauliche).

Per I’ esecuzione di queste operazioni da dispositivo mobile verra eseguita una formazione specifica a
carico di Acque spa. Le prestazioni richieste verranno retribuite esclusivamente con i prezzi previsti
nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.

Art. 114 MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE IDRICA

L’intervento di riparazione sara ordinato dalla Committente con un determinato livello di priorita di

esecuzione, quindi con un determinato tempo entro il quale I'’Appaltatore deve iniziare le lavorazioni, in

funzione della pericolosita per l'incolumita pubblica, della continuita nell’erogazione del servizio e della

complessita dell'intervento. L’appaltatore € tenuto a conformarsi alle priorita indicate dalla Committente.

Gli interventi con priorita d’intervento immediata o elevata possono essere affidati anche a voce, salvo poi

esser formalizzati entro le 24 ore successive dalla Committente.

Per la riparazione di condotte idriche stradali, siano esse di allaccio d’'utenza, di adduzione o di distribuzione

e di qualsiasi materiale e diametro, 'appaltatore dovra provvedere:

= innanzitutto ad individuare esattamente la posizione della rottura, anche con l'ausilio di strumentazione
cerca-perdite specifica;

= all’esecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento del punto
lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere la riparazione in condizioni
di sicurezza per gli operatori.

La riparazione della perdita potra essere eseguita anche in presenza di fuoriuscita continua di acqua in

pressione, e quindi con massima cautela per evitare danneggiamenti alla condotta o ad altri servizi interrati.

Per quanto riguarda i materiali idraulici da impiegare per la riparazione della perdita vale quanto gia indicato

al precedente articolo Art. 113 per i nuovi allacci idrici.

La riparazione dovra essere effettuata dall’appaltatore su qualsiasi tipo di tubazione e diametro, dietro

indicazione e supervisione di personale della Committente, con una delle metodiche di seguito illustrate:

1) Fascia di riparazione

Di norma, per tubazioni in acciaio rivestito, ghisa, cemento amianto, PEAD e PVC di qualsiasi diametro la
riparazione sara effettuata mediante applicazione di morsa antifuga in acciaio inox o ghisa con
guarnizione con le caratteristiche tecniche indicate nell’Elaborato 1.3 del presente CSA. La morsa andra
posizionata in maniera tale che la fuga da ridurre risulti equidistante dalle estremita della morsa stessa.
Al termine della riparazione non si dovranno verificare assolutamente perdite di acqua .

Prima dell’'applicazione della morsa antifuga, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della
superficie della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per
intero il materiale di rivestimento; successivamente all’ applicazione della morsa, dovra essere ricostruito
il rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti.

2) Sostituzione del tratto ammalorato di tubazione
In ogni fase della lavorazione, I'lmpresa €& tenuta ad eliminare I'acqua dallo scavo mediante idrovore
oleodinamiche, pneumatiche, a scoppio oppure elettriche a basso voltaggio. In ogni fase della
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lavorazione, specie quando si opera con condotta fuori esercizio e quindi in assenza di pressione, gli
operatori dovranno prestare la massima attenzione affinché non si verifichi ingresso di acqua fangosa
all'interno della tubazione stessa; nel caso in cui si debba verificare tale inconveniente, prima di mettere
la condotta in esercizio e restituire il servizio all'utenza, si deve provvedere allo spurgo della tubazione
mediante I'apertura di scarichi opportunamente disposti; tale manovra dovra essere guidata da personale
della Committente.

3) Riparazione/risanamento di allaccio esistente tramite lo smantellamento ed il rifacimento dalla
presa stradale al contatore
Una volta smantellato l'allaccio esistente si procedera secondo le indicazioni di cui all’Art. 113 del
presente CSA per la costruzione di nuovi allacci. La necessita di ricostituire anche la presa stradale sara
verificata ed ordinata dalla D.L.

4) Riparazione/risanamento di allaccio esistente tramite lo smantellamento e rifacimento del solo
tratto stradale o del solo tratto dal pozzetto al contatore:
Una volta smantellata la porzione di allaccio esistente si procedera secondo le indicazioni di cui all’Art.
113 del presente CSA per la costruzione di nuovi allacci. La necessita di ricostituire anche la presa nel
caso di rifacimento del solo tratto stradale sara verificata ed ordinata dalla D.L.

Nel caso sia necessario procedere a mettere le condotte fuori esercizio, I'appaltatore dovra eseguire, dietro
la supervisione del personale della Stazione Appaltante, tutte le operazione necessarie al ritrovamento delle
valvole, compresa 'asportazione di eventuale strato di conglomerato bituminoso dalle botole di accesso alle
camerette di manovra, ed al loro azionamento per la chiusura del’acqua; parallelamente, terminata la
riparazione, I'appaltatore dovra operare, sempre dietro la supervisione del personale della Committente, la
riapertura totale delle valvole precedentemente chiuse per rimettere la condotta in esercizio. Il lavoro
necessario alle operazioni di chiusura e riapertura delle valvole, & compensato con il prezzo di elenco
previsto per intervento di riparazione delle condotte.

Il tempo di interruzione del servizio idrico per riparazione di una condotta, deve essere il minore possibile.

E’ severamente vietato interrompere il flusso di acqua schiacciando le tubazioni in materiale plastico,
qualsiasi _sia il dispositivo utilizzato per compiere tale I'operazione. Nell’eventualita che I'impresa
contravvenga a tale disposizione, poiché ne risultera fortemente compromesso il rapporto di fiducia tra
Committente ed Appaltatore, saranno applicate le sanzioni (di punteggio ed eventualmente economiche)
previste nel Contratto.

Prima di iniziare il riempimento dello scavo, con la condotta in esercizio ed in pressione, dovra essere fatto
un collaudo visivo della riparazione, per controllare che non vi siano gocciolamenti residui; nel caso vi
fossero, questi vanno totalmente eliminati.

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo il
riempimento. L'impresa, nellambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pué anche non eseguire lo
strato di binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso,
tuttavia, essa €& obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio dei
pedoni fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera definitiva.

Gli_oneri_che I'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino
definitivo del piano viabile con binder steso a caldo saranno di regola posti interamente a suo carico e non
riconosciuti contabilmente dalla Committente.

Qualora invece l'intervento di riparazione sia stato ordinato dalla Committente ed eseguito dall’Appaltatore
nel periodo di disponibilita di cui all’Art. 96 , quando sia accertata I'impossibilita ad eseguire subito il ripristino
con conglomerato bituminoso a caldo, la Committente riconosce all'impresa gli oneri per I'eventuale
fornitura, posa e la successiva rimozione del ripristino provvisorio del piano viabile con conglomerato
bituminoso a freddo.
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E onere dellimpresa fornire alla Committente esaustiva documentazione fotografica dell'intervento di
riparazione realizzato.

In caso di guasto/riparazione idrica 'appaltatore dovra altresi verificare i dati di posizionamento dell’'ordine e
del guasto con apposita applicazione software WMS messa a disposizione da Acque S.p.A.

L’ addetto dovra accedere ad un applicativo web via mobile. L’applicativo sara predisposto per verificare,
confermando o modificando, i dati presenti sull’'ordine ricevuto.

| dati forniti verranno utilizzati per I’ aggiornamento del database cartografico del Committente.

Nel caso di riparazione, I'impresa esecutrice, utilizzando l'applicativo web di WMS, dovra confermare o
creare o eventualmente modificare la posizione geografica dove effettivamente sta realizzando il lavoro.

| dati creati ed inseriti verranno salvati in una tabella sul database SQL utilizzato dall’applicazione WMS. Le
tempistiche che caratterizzeranno l'intervento secondo lo standard tecnico saranno reperibili da SAP PM
(TAM cambio stato — inizio opere idrauliche, fine opere idrauliche). Nel caso in cui per eseguire l'intervento
sia necessario effettuare manovre sulla rete (apertura/chiusura) di saracinesche/valvole, queste operazioni
verranno storicizzate in tabelle WMS con data, ora e stato dell’organo (aperto/chiuso) segnalando la
manovrabilita dello stesso (non chiude, non raggiungibile, ecc).

Per I’ esecuzione di queste operazioni da dispositivo mobile verra eseguita una formazione specifica a carico
di Acque spa. Le prestazioni richieste verranno retribuite esclusivamente con i prezzi previsti nell’Elaborato
2.1 del presente Capitolato.

Art. 115 MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE FOGNARIA

L’intervento di riparazione sara ordinato dalla Committente con un determinato livello di priorita di

esecuzione, quindi con un determinato tempo entro il quale I'’Appaltatore deve iniziare le lavorazioni, in

funzione della pericolosita per l'incolumita pubblica, della continuita nell’erogazione del servizio e della

complessita dell'intervento. L’appaltatore € tenuto a conformarsi senza dubbio alcuno alle priorita indicate

dalla Committente.

Gli interventi con priorita d’intervento immediata o elevata possono essere affidati anche a voce, salvo poi

esser formalizzati entro le 24 ore successive dalla Committente.

Per la riparazione di tubazioni fognarie, siano esse allacci d’'utenza che condotte fognarie pubbliche e di

qualsiasi materiale e diametro siano, I'appaltatore dovra provvedere:

= ad stimare per quanto possibile I'esatta posizione della rottura in maniera da limitare al minimo l'attivita di
scavo sia in termini di tempo che di volumi scavati;

= all’esecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento del punto
lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere la riparazione in condizioni
di sicurezza per gli operatori.

La riparazione della perdita di norma sara eseguita su tubazione in esercizio ed in presenza di liquami.
L’impresa pertanto dovra essere dotata di palloni otturatori, pompe di travaso liquami o altri sistemi idonei
all'interruzione del flusso o alla sua deviazione in altro punto del medesimo sistema ricettore, al fine di
permettere agli operatori di intervenire in sicurezza sulla tubazione da riparare. La tipologia e la metodica di
impiego dei sistemi di interruzione del flusso dei liquami dovra comunque essere concordata ed autorizzata
preventivamente dalla D.L.

Se necessario dovra essere realizzato un by-pass fognario in funzione per tutta la durata dell'intervento,
comprensivo dell’installazione delle pompe con le relative tubazioni, dei sistemi di emergenza, dei generatori
di corrente per l'alimentazione delle pompe, i palloni di chiusura delle fognature e dell’assistenza tecnica
durante tutto il periodo di funzionamento del by-pass.

Nel caso vi sia la necessita di intervento di un mezzo per I'espurgo di liquami per tratti di fognatura estesi e
non direttamente interessati dagli interventi di riparazione, provvedera direttamente la Committente all’'invio
dell'autospurgo, su richiesta della D.L. | primi 120 (centoventi) minuti di fermo cantiere che dovessero
verificarsi nell’attesa che si provveda all’aspirazione dei liquami sono compresi nei relativi prezzi di Elenco,
pertanto all’Appaltatore non sara riconosciuta alcuna indennita aggiuntiva.

La riparazione dovra essere effettuata dall’appaltatore su qualsiasi tipo di tubazione e diametro, dietro
indicazione e supervisione di personale della Committente, con una delle metodiche di seguito illustrate:
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= intervento edile puntuale di stuccatura/otturazione in caso di rottura minima su vecchie fognature in
muratura di mattoni o pietrame o cls gettati in opera con particolari sezioni/conformazioni;

= sostituzione di un piccolo tratto di fognatura rotta (tronchetto) con un ftratto di tubazione nuova,
solitamente in PVC e realizzazione dei raccordi tra le condotte in malta/muratura;

= rifacimento integrale di tratto di fognatura pubblica o di allacciamento alla fognatura stessa previa la
demolizione totale dell’esistente e sua sostituzione con nuova tubazione, solitamente in PVC, secondo le
indicazioni di cui agli articoli precedenti e della D.L..

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo il
riempimento. L'impresa, nellambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pud anche non eseguire lo
strato di binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso,
tuttavia, essa & obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio dei
pedoni fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera definitiva.

Gli_oneri che I'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino
definitivo del piano viabile con binder steso a caldo saranno di regola posti interamente a suo carico e non
riconosciuti contabilmente dalla Committente.

Qualora invece lintervento di riparazione sia stato ordinato dalla Committente ed eseguito dall’Appaltatore
nel periodo di disponibilita di cui all’Art. 96 , quando sia accertata I'impossibilita ad eseguire subito il ripristino
con conglomerato bituminoso a caldo, la Committente riconosce all'impresa gli oneri per I'eventuale
fornitura, posa e la successiva rimozione del ripristino provvisorio del piano viabile con conglomerato
bituminoso a freddo.

E onere dellimpresa fornire alla Committente esaustiva documentazione fotografica dell'intervento di
riparazione realizzato.

In caso di guasto/riparazione fognaria I'appaltatore dovra altresi verificare i dati di posizionamento dell’ordine
e del guasto con apposita applicazione software WMS messa a disposizione da Acque S.p.A.

L’ addetto dovra accedere ad un applicativo web via mobile. L’applicativo sara predisposto per verificare,
confermando o modificando, i dati presenti sull’'ordine ricevuto.

| dati forniti verranno utilizzati per I’ aggiornamento del database cartografico del Committente.

Nel caso di riparazione, I'impresa esecutrice, utilizzando l'applicativo web di WMS, dovra confermare o
creare o eventualmente modificare la posizione geografica dove effettivamente sta realizzando il lavoro.

| dati creati ed inseriti verranno salvati in una tabella sul database SQL utilizzato dall’applicazione WMS. Le
tempistiche che caratterizzeranno l'intervento secondo lo standard tecnico saranno reperibili da SAP PM
(TAM cambio stato — inizio opere idrauliche, fine opere idrauliche).

Per I’ esecuzione di queste operazioni da dispositivo mobile verra eseguita una formazione specifica a carico
di Acque spa. Le prestazioni richieste verranno retribuite esclusivamente con i prezzi previsti nell’Elaborato
2.1 del presente Capitolato.

Art. 116 TECNOLOGIE NO-DIG (SENZA SCAVO)

Qualora non fosse possibile eseguire la posa di condotte o la sostituzione delle canalizzazioni con metodi
tradizionali, scavo e posa in opera di nuove tubazioni, per problemi legati a traffico veicolare o alla presenza
di sottoservizi, o per rinvenimenti archeologici o infine per problemi di posa in opera legati alla profondita
delle condotte stesse si potra ricorrere, a imprescindibile giudizio della Direzione dei Lavori, alla posa in
opera di tubazioni mediante tecniche cosiddette “senza scavo”.
1) Mappatura ed indagini dei sottoservizi tramite sistemi georadar
Tale applicazione, da eseguire su espressa richiesta della Direzione dei Lavori, prevede la mappatura del
sottosuolo fino ad una profonditd di 3 metri, mediante sondaggio elettromagnetico eseguito con
apparecchiatura elettronica radar multicanale in grado di fornire elaborati completi delle seguenti
informazioni:

= andamento planimetrico geo-referenziato dei sottoservizi rilevati in scala 1:200;
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2)

3)

4)

= ubicazione dei riferimenti esistenti (fabbricati, marciapiedi, tombini, caditoie, armadietti, ect.) e
informazioni relative ad altre anomalie, siano esse concentrate (trovanti, piccole cavita, pozzetti, etc.),
lineari (muri, fondamenta, etc.) oppure estese (stratificazioni, grosse strutture, etc.);

= rappresentazione grafica di sezioni schematiche in scala 1:100 e 1:200 in numero sufficiente ad ogni
cambio di livelletta del sottoservizio;

= profili altimetrici.

Gli elaborati grafici suddetti saranno forniti sia su supporto cartaceo che digitale (formato DXF, DWG),
corredati da una relazione riepilogativa con interpretazione dei dati, analisi delle sezioni radar, delle
tomografie e delle mappe di penetrazione del segnale e riconoscimento dei suoli, compreso ogni altro
onere per rilievi, personale e mezzi d’opera.

Perforazione orizzontale guidata

Tale tecnica consente la posa in opera di nuove tubazioni secondo il tracciato previsto in progetto,
rispettando altresi le livellette indicate nel profilo del progetto stesso.

La perforazione va eseguita a mezzo di trivellazione orizzontale, mediante una serie di aste, la prima
delle quali & collegata ad una testa orientabile la cui direzione & seguita dalla superficie tramite un
sistema di localizzazione della testa di perforazione.

L’avanzamento delle aste dovra avvenire a mezzo di spinta esercitata dalla macchina, sia per effetto di
un getto di miscela acquosa in pressione che asporta il terreno facendolo fuoriuscire a ritroso sotto forma
di fanghi di risulta sino alla buca di partenza, sia grazie alla demolizione meccanica mediante I'utilizzo di
martelli fondo-foro in testa alla batteria di perforazione e al pompaggio di aria compressa che polverizza il
terreno facendolo fuoriuscire a ritroso dalla testa di perforazione alla buca di partenza.

In caso di terreni compatti dovranno essere utilizzate modeste quantita di schiumogeni (biodegradabili
nelle percentuali stabilite dalle normative vigenti) con lo scopo di abbattere le polveri generate nel corso
della perforazione e di lubrificare la testa di perforazione (sistemi a secco).

Lavori di risanamento delle condotte mediante “relining”

Nel caso di lesioni o ammaloramenti della condotta di entita tale da non comprometterne la funzionalita,
su specifica richiesta della Direzione dei Lavori, si potra far ricorso a metodi non distruttivi o al relining
delle tubazioni, effettuando il rivestimento interno delle tubazioni danneggiate mediante impiego di idonee
guaine in grado di conferire adeguate caratteristiche strutturali e chimico — fisiche.

Tali lavorazioni da effettuare avvalendosi di ditte specializzate nel settore, verranno rimborsate
applicando i relativi prezzi contrattuali.

Lavori in perforazione orizzontale a spinta (microtunnelling - spingitubo)

La tecnica da impiegare per la posa in opera della condotta deve prevedere I'utilizzo di uno scudo
telecomandato, seguito dai tubi da installare mossi da un’unita di spinta. Lo scudo telecomandato dovra
essere munito di una testa fresante rotante che disgrega il materiale durante 'avanzamento. | detriti di
risulta dovranno essere portati a giorno da un circuito chiuso a circolazione d’acqua o acqua e bentonite.
La perforazione dovra avvenire a sezione piena con sostentamento idraulico del fronte di scavo in modo
di evitare la decompressione del terreno e gli eventuali cedimenti in superficie.

Si dovra prevedere I'eventuale gestione in remoto di stazioni intermedie di spinta.

Le opere di perforazione orizzontale dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

= avanzamento della condotta a spinta senza ingresso del personale all'interno della condotta stessa;

= controllo remoto delle funzioni dello scudo di perforazione: la perforazione dovra essere guidata
dall'esterno attraverso una consolle di comando che consente di controllare e variare i parametri di
avanzamento in funzione delle caratteristiche del terreno. La posizione della testa fresante dovra
essere rilevata in continuo tramite una stazione integrata a puntamento laser montata all’interno della
tubazione, completa di target di riferimento e relativo software in grado di rilevare e calcolare in
continuo le posizioni dello scudo rispetto all’asse di progetto. Dette informazioni dovranno essere
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visualizzate sul monitor nella cabina di comando. Dovra essere inoltre dotato di sistema di
lubrificazione a controllo remoto mediante gruppi di valvole posizionate all'interno della tubazione;

= operare in presenza di falda senza la necessita di doverne abbassare il livello: I'attrezzatura di scavo
dovra essere dotata di un elemento speciale che consenta la pressurizzazione della macchina nel
caso di interventi al fronte. Il sistema di perforazione dovra consentire la posa in opera della tubazione
anche sotto falda; la testa di perforazione chiusa e I'anello di intestazione dovra garantire la tenuta
idraulica sotto battenti fino a 40 metri;

= garantire ridotte tolleranze di posa, grazie al controllo laser della posizione dello scudo di perforazione
e alla possibilita di guidare in continuo lo scudo stesso: in questo modo dovra essere possibile
ottenere deviazioni medie di + 10 cm in verticale e + 20 cm in orizzontale rispetto al tracciato di
progetto.

Si dovra inoltre provvedere:

= alla preparazione delle attrezzature speciali di perforazione presso le officine dell’Appaltatore, allo
scarico ed al montaggio delle stesse in superficie ed allinterno del primo pozzo di partenza,
al’esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici, idraulici per dare le attrezzature pronte alla
perforazione, allo smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta;

= all'utilizzo di idonea attrezzatura e dei mezzi meccanici occorrenti, ai consumi di energia, carburanti e
lubrificanti e alla mano d’opera necessaria per il funzionamento dei macchinari;

= all’eventuale acqua occorrente per la perforazione, allo scavo e I'allontanamento dal fronte di scavo
delle terre;

= ad eventuali aggottamenti delle sole acque provenienti dalla perforazione;

= alla taratura periodica con verifica dei punti calcolatori della stazione integrata mediante rilevamento
topografico delle coordinate reali dell’asse rispetto ai caposaldi;

= alle apparecchiature di controllo e misura con l'ausilio di sorgente laser;

= ad assicurare il ricambio di aria con adeguati impianti di ventilazione all’interno dei manufatti di spinta
e di uscita, spinti fino alle immediate adiacenze del fronte di attacco. Gli impianti di ventilazione e di
aggottamento dovranno essere dotati di motori termici di riserva, in modo da assicurare in ogni caso,
la sicurezza degli operai e la continuita del lavoro;

= ad installare opportuni corpi illuminanti nelle camere di spinta e di uscita e dotare gli impianti ed i
motori elettrici di apparecchi di protezione atti a garantire gli impianti e le linee della Societa fornitrice
di energia da ogni inconveniente che potesse manifestarsi nei circuiti di utilizzazione dell'lmpresa;

= alla realizzazione di tutte le opere provvisionali e definitive e a quant’altro necessario per garantire
che i lavori si svolgano nel piu assoluto rispetto della sicurezza in conformita alle prescrizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Committente e nel piano
operativo di sicurezza redatto dall'lmpresa, in relazione alla particolare natura del lavoro stesso, dei
terreni attraversati, della possibile presenza di limitrofe condutture di PP.SS. in esercizio, con
particolare riguardo a quelle idriche e fognanti.

Art. 117 SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI AUTOSPURGO

Gli interventi di autospurgo accessori alle riparazioni delle fognature, quando compresi nell'Ordinativo di
Lavoro, consisteranno in via generale nelle seguenti operazioni:
= Pulizia di pozzetti fognari, vasche di sollevamento liquami, fosse settiche o simili, fognoli di fontanelle
pubbliche;
= Disostruzione tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni, griglie, fossi intubati, attraversamenti stradali
e qualsiasi altro manufatto costitutivo della rete fognaria, compreso I'utilizzo di speciali attrezzature
atte al sezionamento delle condotte, la collocazione e il mantenimento in opera di cuscini pneumatici
di qualsiasi diametro e per ogni tipo di tubazione;
= Utilizzo di speciali apparecchiature per effettuare by-pass della rete fognaria;

Gli interventi in oggetto potranno essere eseguiti in proprio dallAppaltatore o da una Impresa
subappaltatrice autorizzata dalla Committente.
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Ai sensi del D.M. 28.04.1998 n. 406 e s.m.i., 'lmpresa dovra essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori

Ambientali almeno per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi ed i mezzi richiesti per tali
attivita dovranno essere autorizzati almeno per i seguenti codici CER:190805, 200304, 200306.

L’Impresa dovra essere in regola con tutti gli adempimenti e le autorizzazioni previste dalla normativa
vigente in materia di rifiuti e secondo quanto previsto dal sistema di Tracciabilita rifiuti di seguito denominato
SISTRI. L'Impresa dovra assicurare e certificare per ogni movimentazione, trasporto o smaltimento di rifiuto,
la conformita alle normative e leggi vigenti.

Il servizio dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte ed in conformita alle norme di sicurezza, igiene del
lavoro e di tutela ambientale previste dalla legislazione vigente.

L’lmpresa dovra fornire tutti i mezzi d’'opera e il personale di manodopera conformemente alla richiesta della
Direzione dei Lavori e nel rispetto dei tempi concordati. Inoltre, tutti gli automezzi richiesti per il trasporto
liquami dovranno presentarsi con la cisterna adibita al prelievo liquami pulita internamente e la cisterna
dell’acqua di lavaggio piena.

L’'lmpresa prende atto che il servizio si effettua su opere esistenti in esercizio; pertanto, il servizio dovra
essere condotto con particolare cautela e mediante I'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a
garantire la stabilita delle opere e la continuita dell’esercizio; altresi I'lmpresa non potra pretendere alcun
compenso per ritardi o intralci derivanti dalle necessita di esercizio degli impianti stessi.

L’'lmpresa al termine di ogni singolo intervento dovra lasciare lo stato dei luoghi pulito e libero da ogni
residuo o altra sporcizia derivata dal servizio appena effettuato.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante l'esecuzione, I'Impresa dovra adottare tutte le
disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli secondo
quanto specificato nel Codice della Strada vigente. Per questo I'Impresa dovra collocare passerelle,
dispositivi luminosi, ripari, segnaletica stradale, e quant'altro necessario, adeguati e ben visibili, oltre a tutti
quei dispositivi necessari alla sicurezza degli operatori impegnati nei lavori in sede stradale. L'onere di tali
incombenze & gia compensato con il prezzo del singolo intervento richiesto, cosi come specificato nel
presente Capitolato.

Ogni trasporto di rifiuti dovra essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti redatto
dall'lmpresa.

L’Appaltatore dovra trasmettere con tempestivita alla Committente ogni variazione (integrazione/modifica)
della propria Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti o di quella delle ditte
subappaltatrici autorizzate.

La Committente si riserva inoltre, senza che cid0 possa costituire motivo di richieste di indennizzi e/o
compensi, il diritto di eseguire con personale proprio le operazioni che riterra opportune e di stipulare, per
alcune delle attivita contemplate dal presente Capitolato, contratti specifici anche con altre imprese ed in
tempi diversi.

TITOLO lll. LAVORI STRADALI

Art. 118 DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

La demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra avvenire in modo da determinare il
completo distacco del tratto di pavimentazione da demolire da quella che non deve essere rimossa.
L'eventuale taglio preventivo dovra essere eseguito con sega o strumento analogo.

L'Appaltatore dovra sempre operare in modo da evitare che al momento dell'asportazione della
pavimentazione venga intaccata anche quella restante.

Qualora cid avvenga, I'Appaltatore sara tenuto, a sua cura e spese, a riquadrare con ulteriori tagli le zone
ammalorate e a ripristinare anche su tali zone la pavimentazione preesistente.

Per la demolizione delle pavimentazioni in asfalto colato o simili, interessanti i marciapiedi, qualora
l'autorizzazione delllEnte competente preveda il rifacimento del ripristino per lintera larghezza del
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marciapiede o per una larghezza definita, maggiore di quella strettamente necessaria per la realizzazione
delle opere, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire l'intera demolizione gia all'atto dell'esecuzione dei lavori e
non potra rimandarla al momento dell'esecuzione del ripristino.

Per la demolizione del selciato e di altre pavimentazioni similari, comunque composte, I'Appaltatore dovra
provvedere alla rimozione stessa in maniera da impedire rilasci o0 movimenti delle zone limitrofe che
pregiudichino la stabilita della pavimentazione; inoltre i materiali asportati (selci, cubetti, lastre di pietra, ecc.)
dovranno essere accatastati sul posto con le dovute cautele (recinzioni ecc.) per il successivo reimpiego in
fase di ripristino.

| compensi per la rimozione di tali pavimentazioni comprendono tali oneri.

Su richiesta specifica della Direzione dei Lavori i conci di pietra delle pavimentazioni originarie dovranno
essere caricati sui mezzi di trasporto per essere sistemati in depositi provvisori e successivamente
ritrasportati sul luogo di impiego.

Per la rimozione dei cordonati, zanelle, caditoie e altri manufatti di pregio eventualmente presenti nell’area di
intervento,, gli stessi dovranno essere smurati e rimossi a mano per evitarne la rottura; anche per tali
materiali valgono le prescrizioni sopra espresse per il loro successivo reimpiego.

Art. 119 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
1) Rimozione di lastricato

La rimozione del lastricato esistente dovra essere effettuata a mano con palanchino e piccone e, se del
caso, sotto il diretto controllo della D.L., con escavatore di piccola potenza e dimensioni, onde poter
"salvare" per poterle riutilizzare piu lastre possibili. Le lastre rimosse che saranno ritenute idonee dalla D.L.
alla riposa, saranno depositate in apposito spazio attrezzato da predisporre da parte dell'impresa nell'ambito
del cantiere medesimo o in altro spazio attrezzato al di fuori che sara ritenuto valido ed accettato dalla D.L.
Nel caso che limpresa preferisca predisporre lo spazio per il deposito e la rilavorazione delle lastre fuori
dell'ambito del cantiere oltre al carico e lo scarico delle lastre restera gravata dell'onere del doppio trasporto
delle lastre. Resta inteso che la responsabilita della custodia diurna e notturna delle lastre dalla rimozione
alla riposa fara carico all'lmpresa. Le lastre che dalla D.L. saranno ritenute non idonee per la riposa nelle vie,
ma che saranno ritenute valide per I'impiego in altri lavori, saranno depositate in apposito cantiere indicato
dall’Amministrazione Comunale. Tutti gli altri materiali di risulta verranno trasportati alle pubbliche discariche.

2) Rilavorazione, posa ed integrazione del lastricato esistente

Dopo aver esattamente sagomato il fondo con pietrischetto rullato e compresso e per amalgamarlo, verra
realizzato un massetto in calcestruzzo cementizio C20 armato con rete elettrosaldata diametro 6mm maglia
20x20 cm, dallo spessore variabile, come si puo rilevare dai disegni esecutivi, da realizzarsi sulle livellette
previste per la pavimentazione. La posa delle lastre verra effettuata con malta bastarda (a q.li 2,00 di calce e
g.li 1,5 di cemento R325 per mc. 1,00 di inerte, sabbia lavata di fiume a grana grossa) dello spessore da 5
cm a 10 cm. Ciascuna lastra verra posata con palanchini fino a ritrovare la connettitura non superiore a
mm.5 ed il piano assegnato. La stuccatura dei giunti verra eseguita con malta di cemento. Ad ultimazione
del lavoro si dovra procedere ad un ritocco andante a mezzo di scalpello della linea dei piani onde
regolarizzarli e togliere i risvolti che potrebbero riscontrarsi nelle connettiture. Il lastrico verra quindi ricoperto
di rena silicea nella quantita ritenuta necessaria e continuativamente bagnato onde permettere una buona
maturazione delle malte. La lavorazione sulla faccia superiore, ove fosse ritenuta indispensabile dalla D.L.,
sara eseguita a mano con subbia elettrica, onde ottenere una tessitura sia essa inclinata, perpendicolare o a
spina di pesce a perfetta regola d'arte come si faceva anticamente. L'appaltatore non avra diritto ad
indennita di sorta per qualsiasi taglio che occorra fare ai pezzi, sia nelle curve stradali, sia per qualsiasi altro
motivo.

Art. 120 SCAVI - RIEMPIMENTI — TRASPORTO A DISCARICA

Per quanto riguarda le definizioni € norme generali degli scavi si veda il successivo Art. 126 .
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Il riempimento degli scavi potra essere eseguito con sabbia, misto cementato, materiale betonabile o
materiale proveniente dagli scavi in base a quanto indicato nel “Fascicolo particolari costruttivi, sezioni tipo e
schemi di misurazione lavori” (Elaborato 1.2 del presente Capitolato) ed alle eventuali ulteriori disposizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Terminata la posa delle tubazioni di qualsiasi tipo e la maturazione degli eventuali getti di calcestruzzo, si
provvedera al rincalzo, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni, sino ad un minimo di 10 cm sopra la
generatrice superiore del tubo.

Nulla potra pretendere I'Appaltatore per I'eventuale diverso materiale usato per il rinfianco e ricoprimento
delle tubazioni e per il successivo riempimento del cavo, salvo il pagamento delle rispettive quantita ai prezzi
indicati nell’Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato).

| materiali da usare dovranno essere esenti da materie organiche e vegetali; dovranno avere inoltre
caratteristiche tali da dare una densita massima di laboratorio superiore a 1,5.

Particolare cura dovra essere posta nella rincalzatura dei tubi, in maniera tale che non vi siano vuoti tra il
tubo stesso ed il sottostante letto di fondazione; il materiale del rinfianco e del ricoprimento, percid, dovra
essere steso a strati, se necessario bagnato con acqua esente da impurita dannose quali acidi - alcali -
materie organiche o sostanze nocive, pilonato con i mezzi ritenuti piu idonei al caso, a mano o meccanici in
modo da ottenere una densita in sito non inferiore al 90% della densita massima fornita dalla prova AASHO
modificata, accertabile in sito mediante penetrometri o in laboratorio su campioni prelevati dal rinterro.

Nel caso di riempimento con materiale betonabile, qualora prescritto ed indicato nella relativa voce di Elenco
Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato), il trasporto delle miscele dovra avvenire mediante
autobetoniere provenienti direttamente dagli impianti di produzione. In tale caso I'Appaltatore dovra
consegnare le bolle di accompagnamento per ciascuna commessa.

A richiesta della Direzione dei Lavori dovranno essere confezionati provini per le prove di resistenza.

Per il iempimento con materiale proveniente dallo scavo dovra essere accertata I'assenza di impurita, quali
ad esempio argille, e il materiale stesso dovra essere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, passato a
vagliatura per ottenere una omogenea composizione del riempimento e successivamente posto in opera con
il medesimo magistero dei rinterri con materiale di riporto.

Il trasporto a discarica dei materiali esuberanti dovra, di norma, essere eseguito man mano che procedono
gli scavi, in modo da non lasciare in sito cumuli e depositi, specialmente lungo le strade.

Fermo restando quanto previsto nella parte prima del presente Capitolato in merito alle responsabilita
dell’Appaltatore sulle gestione dei “rifiuti”, le discariche presso le quali I'lmpresa effettuera il trasporto
dovranno essere regolarmente autorizzate dai relativi Enti competenti di zona per la categoria di
appartenenza.

L’'lmpresa dovra consegnare in visione le ricevute rilasciate dalla discarica quale prova del quantitativo
trasportato nel sito autorizzato e presentare il relativo “Formulario d’identificazione dei rifiuti” per la verifica
dei quantitativi stessi.

Le documentazioni di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere presentate alla Direzione dei Lavori prima
dell’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori.

Nel caso di accumulo provvisorio di materiale per il rinterro da effettuare con ritrasporto sul luogo d'impiego,
I'area necessaria all'accumulo dovra essere procurata dall'Appaltatore a sua cura e spesa.

Art. 121 RIPRISTINI STRADALI

L'Appaltatore dovra eseguire i ripristini stradali seguendo le indicazioni e le modalita dell'Ente proprietario
della strada, garantendo, per l'intera durata del Contratto, 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi, il
ripristino in sicurezza della viabilita, mediante I'utilizzo di binder a caldo per il ripristino provvisorio della
pavimentazione stradale.
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L’Appaltatore dovra effettuare tutte le opere, le provviste e i lavori occorrenti per la sorveglianza, il
rifacimento, la manutenzione e la ricostruzione dei piani viabili che sono stati alterati in seguito a lavori di
qualsiasi natura, eseguiti anche da altre imprese, commissionati a qualsiasi titolo e tempo dai tecnici
Aziendali, sia su strade aventi semplice massicciata compressa oppure pavimentazione permanente di
qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali, private.

| ripristini dei manti stradali relativi ad allacciamenti, canalizzazioni e a riparazioni di perdite, eseguite in
carreggiata stradale, salvo diverse indicazioni dell’Ente proprietario\gestore della strada, dovranno essere
eseguiti immediatamente con conglomerato bituminoso a caldo. Il tappetino di usura dovra essere realizzato
dopo che sia trascorso un periodo di tempo, per il consolidamento del riempimento dello scavo, ritenuto
sufficiente da parte della Direzione Lavori o dall’Ente stesso. | suddetti termini potranno essere modificati su
richiesta dell'Ente proprietario\gestore della strada interessata dai lavori senza che I'Appaltatore possa
vantare richieste di compensi.

In mancanza di precise indicazioni da parte dell’Ente sopracitato, il ripristino della pavimentazione stradale e
dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale dovra avvenire nel rispetto delle normative vigenti, con
pavimentazione del tutto identica a quella preesistente o migliorativa della stessa (qualora trattasi di
pavimentazione non piu adottata dal’Ente), e comunque con spessori non inferiori a quelli indicati negli
elaborati progettuali, ove consegnati dalla Direzione dei Lavori all’ Appaltatore.

Per quanto riguarda le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, i ripristini dovranno avvenire secondo le
seguenti modalita:

= |a struttura sara costituita in genere da due strati, quello inferiore di collegamento e di livellamento
(binder, spessore minimo 7 cm) e quello superiore di usura (manto, spessore minimo 3 cm). Le
caratteristiche dei materiali impiegati sono indicate nellElaborato 1.2 del presente Capitolato;

= |l conglomerato sara costituito da una miscela di inerti ed additivi, mescolati con bitume a caldo, e verra
posta in opera con idonee attrezzature;

= per la posa in opera degli impasti andra ripulita preventivamente la superficie da rivestire; il materiale
sara steso a temperatura non inferiore a 130°C, fatti salvi bitumi additivati, richiesti specificamente dalla
D.L., che mantengono lavorabilita anche a temperature inferiori, adeguatamente compattato a caldo, cosi
da raggiungere le caratteristiche su esposte.

= |e prove sui materiali impiegati, sugli spessori finiti e quant'altro ritenuto idoneo ad accertare la buona
qualita del lavoro saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori nei tempi € nei modi che la stessa riterra
opportuni e avverranno sempre a sempre a cura e spese dell'Appaltatore.

= il tappeto potra essere posato previa fresatura e spazzatura di un pari spessore di tappeto preesistente
oppure steso direttamente sopra la pavimentazione esistente avendo cura di ampliare la superficie della
traccia ripresa a binder, secondo le richieste degli Enti gestori della strada e/o della D.L..

= sia il binder che il tappeto d’'usura saranno posati in opera previa stesa di mano di attacco di emulsione
bituminosa al 55%.

Non sono ammessi ripristini definitivi della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso a freddo.

Le operazioni di scavo, rinterro e ripristino (binder), dovranno svolgersi consecutivamente l'una all'altra, in
modo che il completo ripristino del piano viabile avvenga nel piu breve tempo possibile ed a perfetta regola
d'arte.

| lavori di scavo, rinterro e ripristino del binder per la posa di nuove condotte di rete devono essere contenuti
in tratti lunghi al massimo 100 (cento) metri con I'accortezza di completare il ripristino del binder a caldo nella
giornata stessa di apertura dello scavo, salvo diversa indicazione della D.L..

In ogni caso, per i lavori compensati con i prezzi aggregati che prevedono I'esecuzione di ripristini stradali in
genere, l'intervento si considera completato e quindi contabilizzabile ad avvenuto ripristino del conglomerato
bituminoso a caldo (binder) o comunque con il ripristino delle condizioni iniziali se l'intervento ricade in area
non asfaltata.

Per I'esecuzione ed i ripristini dei tappeti di usura su strade Comunali (urbane e locali), sara cura della D.L.
inviare opportuni Ordinativi di Lavoro al’'lmpresa; su tutte le altre strade di viabilita principale, quali strade
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extraurbane principali, secondarie e di scorrimento (SS, SR, SP ecc) 'impresa dovra provvedere al ripristino
definitivo nei tempi e nei modi richiesti nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dall’ente gestore\proprietario
0 a seconda di quanto esplicitamente richiesto dalla DL.

| tappeti di usura saranno sempre oggetto di Ordinativi di Lavoro separati rispetto alle altre lavorazioni e non
fanno parte delle voci aggregate.

Art. 122 POSA IN OPERA DI CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovra essere
convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a 500 Kg di cemento tipo 425 per
metro cubo di impasto, sopra il quale sara infine appoggiato il quadro. In alternativa la D.L. puo ordinare
limpiego di malte speciali come previsto nelle specifiche dei materiali del’Elaborato 1.3.

La superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3 cm; qualora
occorressero spessori maggiori, dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, o
all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato a 400 Kg. di cemento tipo 425 per metro cubo d'impasto,
confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di
appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti
sotto il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro,
questo dovra essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procedera quindi alla stesura del
nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.

| dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse
24 ore dalla loro posa, salvo che per I'intervento siano utilizzate le malte speciali. A giudizio della Direzione
dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica, dovranno essere impiegate armature di
sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Art. 123 SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica stradale orizzontale dovra essere eseguita subito dopo I'esecuzione del tappeto d’usura
comunque, di norma, non oltre 10 giorni dall’ultimazione della pavimentazione.

Dovranno essere presi accordi da parte delllmpresa con il Comando di Polizia Municipale (se strada
comunale) o con I'Ente proprietario della strada (se strada Provinciale, Statale, ecc.) circa la tipologia, la
posizione e la resa cromatica della segnaletica manomessa nel corso dei lavori e che deve essere
ripristinata.

Saranno a carico delllmpresa gli oneri per la segnaletica provvisoria, se richiesta, fino allesecuzione di
quella definitiva.

Art. 124 MODALITA POSA SEGNALI

E' fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della idoneita e regolarita della segnalazione
stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza dei prescritti segnali, cartelli di avviso,
cavalletti, passerelle, lamieroni di qualsiasi tipo misura e dimensione, illuminazione, ecc., nonché alla
eventuale sorveglianza e protezione degli scavi aperti, secondo le vigenti disposizioni in materia. Per la
recinzione e delimitazione dei cantieri e degli scavi dovranno essere usate barriere rigide del tipo a
cancelletto con piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza pari a cm 20, monofacciali.

La Committente, pur segnalando le situazioni che a sua conoscenza si dimostrassero non regolari, non &

tenuta alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il cui controllo continuo e la regolare
esecuzione spetta esclusivamente all'Appaltatore.
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L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non sufficientemente
segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e cio fino al collaudo finale dei
lavori e secondo quanto specificato nel presente Capitolato. L'Appaltatore si dovra altresi far carico di
segnalare eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero verificare sulla carreggiata stradale in prossimita
del cantiere in conseguenza di attivita di qualsiasi tipo ordinate dalla Committente.
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TITOLO IV. LAVORI EDILI

Art. 125 NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, &€ obbligato ad impiegare
ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la
buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le
attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se |l
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Tutte le costruzioni, le relative fondazioni e gli elementi secondari dovranno essere realizzati nel rispetto
delle prescrizioni della normativa tecnica sulle costruzioni vigente, sia per le strutture in genere che perle
zone sismiche in particolare.

Art. 126 SCAVI E MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO

La Direzione dei Lavori fornira tempestivamente tutti gli elementi utili ad individuare i tracciati e i profili di
ogni tipo di scavo affinché I'Appaltatore possa predisporre capisaldi e picchetti sul terreno, che sara tenuto a
custodire in condizioni tali da consentire in ogni momento verifiche e controlli.

Tali riferimenti non potranno mai essere rimossi o spostati senza il preventivo consenso della Direzione dei
Lavori, essendo in caso contrario I'Appaltatore obbligato a ripristinarli a sua cura e spese, nei modi da essa
prescritti.

L'Appaltatore dovra condurre gli scavi con tecniche e mezzi adeguati al tipo di lavoro e alla condizione dei
luoghi e con tutti gli accorgimenti e le provvidenze valide ad assicurare in modo assoluto l'incolumita degli
addetti ai lavori e di terzi, nonché la salvaguardia degli immobili circostanti ed in genere delle cose e dei
beni, sia pubblici che privati.

Qualora la natura e la consistenza del terreno richiedesse il contenimento delle pareti degli scavi,
I'Appaltatore dovra sempre e di propria iniziativa provvedervi adeguatamente secondo quanto disposto dal
presente Capitolato.

L'Appaltatore, nel corso degli scavi, &€ obbligato a collocare a sue spese, ponteggi, passerelle, ripari e
segnali dovunque se ne ravvisi la necessita od anche soltanto la convenienza.

Nessun compenso sara riconosciuto per rimozioni temporanee, o rifacimenti delle opere di protezione, a
seguito di qualsiasi lavoro da eseguire all'interno degli scavi.

Qualora le provvidenze adottate per il contenimento degli scavi risultassero difformi da quanto previsto nel
Piano di Sicurezza, sara immediatamente inibita la discesa di qualunque persona all'interno degli scavi
stessi e sara ordinata la sospensione del lavoro.

Resta peraltro bene inteso e stabilito che tutti indistintamente gli eventuali interventi della Direzione dei
Lavori non potranno mai ed in alcun modo comportare il coinvolgimento del personale da essa dipendente
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nelle responsabilita civili e penali connesse alla corretta conduzione degli scavi, responsabilita che
resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e dell'addetto alla sicurezza dell'lmpresa.

Di norma, sulle strade pubbliche o comunque aperte al pubblico transito, il materiale proveniente dagli scavi
dovra essere caricato su mezzo di trasporto per il suo allontanamento. Su richiesta della Direzione dei
Lavori, il materiale stesso potra essere accantonato in sito idoneo o a fianco dello scavo, per poi essere
riutilizzato, nella misura e quantita fissate dalla Direzione dei Lavori stessa.

Prima di avviare le operazioni di scavo I'lmpresa dovra consultare le planimetrie dei PP.SS. relative all'area
dei lavori; nel caso in cui siano presenti cavi elettrici A.T. o di particolare importanza, tubazioni gas di
notevole diametro e funzionanti a pressioni elevate, dovra chiedere con anticipo alla Direzione dei Lavori di
convocare il personale delle Aziende o Societa interessate per procedere in loro presenza allo scavo e alla
individuazione delle canalizzazioni presenti.

L'Appaltatore dovra inoltre utilizzare attrezzature specifiche per la ricerca preventiva delle canalizzazioni,
qualora le planimetrie fornite risultassero parziali o solo indicative.

L'Appaltatore dovra porre la massima attenzione a non danneggiare tubazioni o canalizzazioni di qualsiasi
genere, che potessero incontrarsi negli scavi e dovra provvedere a sua cura e spese, con quanto
necessario, a che esse siano mantenute con assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore sara responsabile di ogni e qualsiasi danno che potesse
sopravvenire ai suddetti impianti e sara altresi obbligato a ripararlo, od a farlo riparare al piu presto,
sollevando la Committente da ogni gravame, noia o molestia per tali ragioni, poiché i prezzi delle varie
lavorazioni tengono conto di questi oneri.

Le canalizzazioni fognarie comunque interferenti con gli scavi, se possibile, saranno lasciate in sito; se
invece fosse indispensabile troncarle, dovra esserne mantenuto il deflusso con opportuni raccordi provvisori
da eseguirsi a cura e spese dell'Appaltatore, in modo che i liquami non possano mai invadere gli scavi.

Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti, esecuzione di opere di protezione e sostegno delle canalizzazioni
incontrate nel corso degli scavi, spostamenti provvisori di canalizzazioni, ecc., non verranno compensati in
alcun modo poiché di cid si & tenuto conto nella formazione dei prezzi per tutti i tipi di scavo.

Analogamente, in tutti i prezzi degli scavi sono compresi gli oneri per i rallentamenti eventualmente dovuti
alla presenza di reperti archeologici.

E’ inoltre obbligo dell'Appaltatore provvedere di sua iniziativa ed a proprie spese affinché gli scavi non siano
allagati da acque di qualsiasi origine e provenienza, comprese quelle scorrenti sul terreno e quelle di
fuoriuscita da altre canalizzazioni.

Pertanto, I'Appaltatore dovra mantenere a sua cura e spese il flusso naturale, o l'aggottamento ed
allontanamento di ogni genere di acque e rimuovere ogni impedimento che vi si opponesse ed ogni causa di
esondazione o rigurgito.

Ultimato lo scavo, gli eventuali mezzi di aggottamento dovranno essere mantenuti in efficienza per tutte le
successive fasi di lavorazione, fino al rinterro degli scavi od al completamento delle opere murarie all'interno
di essi.

Per scavi in forte pendenza si devono lasciare diaframmi di terra che impediscano allacqua di scorrere
lungo tutta la trincea; i diaframmi devono essere demoliti solo al momento della posa dei cavi o dei tubi.

L’Appaltatore deve effettuare lo spostamento provvisorio o la rimozione di manufatti e ostacoli che non
richiedano l'intervento diretto dei proprietari, previa autorizzazione degli stessi.

L’Appaltatore deve segnalare immediatamente alla Committente ed agli Enti, Societa e Terzi proprietari
interessati, ogni eventuale guasto riscontrato o provocato a cavi o condutture sotterranei.

1) Scavi per fondazioni
Per scavi di fondazione in generale si intendono:

- Scavi di sbancamento:
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Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione
di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee
stradali ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie ecc.

Saranno considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna
o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

- Scavi a sezione ristretta:

Scavi a sezione obbligata o continua aventi la larghezza uguale o inferiore all'altezza, eseguiti a partire
dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, sempre che il
fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percid di stima preliminare e la Committente si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Eseguita fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e
spese dell'Appaltatore, con materiali appositamente approvvigionati o, se giudicate idonee dalla D.L., con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta della
Committente; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Se dagli scavi, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti, I'Appaltatore, in caso di filtrazioni o
acque sorgive, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, & in facolta della Direzione dei Lavori di
ordinare, secondo i casi, € quando lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi in presenza d’acqua oppure
il prosciugamento.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle fondazioni, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
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2) Scavi per posa tubazioni

Lo scavo per la costruzione delle condotte, salvo diversa ed esplicita richiesta della Direzione dei Lavori,
dovra avere le dimensioni indicate nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato, per assicurare una corretta
posa delle tubazioni ed una efficace compattazione dei rinterri. E’ facolta del Direttore dei Lavori, in casi
eccezionali ed a proprio insindacabile giudizio, ridurre tali dimensioni con esplicita richiesta anche in
funzione del tipo di rinterro da eseguire.

Qualora richiesto dagli Enti competenti potra essere eseguito uno scavo di larghezza superiore a quella
richiesta per la posa della condotta; I'allargamento dello scavo potra essere limitato ad un primo strato del
terreno al fine di consentire una migliore tenuta del sovrastante ripristino stradale.

L'inclinazione delle pareti degli scavi sara determinata in funzione del tipo di terreno e del tipo di protezione
adottato, cosi come precisato, per i casi piu frequenti, nel piano di sicurezza.

Tutti gli oneri e costi derivanti dalla effettiva inclinazione delle pareti di scavo, dall'esecuzione di opere di
protezione estese fino alla meta della superficie delle stesse pareti e, quindi, dalla cosiddetta "cassa mezza
chiusa", dalla necessita di allargamento dello scavo per la esecuzione delle giunzioni delle tubazioni o per
I'esecuzione di murature di contrasto o di ancoraggio e, infine, tutti gli oneri legati alla presenza, lungo lo
scavo, di qualunque tipo di intralcio, quali canalizzazioni e opere connesse o reperti archeologici, che
comportino la necessita, anche nel caso di uno scavo con mezzo meccanico, di dovere, localmente,
intervenire con lo scavo a mano, sono a carico dell'’Appaltatore poiché di essi si & tenuto conto nella
formazione dei prezzi.

Per tali oneri, pertanto, non sara riconosciuto all'’Appaltatore alcunché salvo I'applicazione dei prezzi di scavo
alle quantita fissate secondo le norme appresso riportate.

3) Scavi per posa portatori

Si definiscono "portatori" le tubazioni per allacciamenti di utenze per le quali non viene fornito il profilo di
posa e che, salvo eccezioni, non prevedono la costruzione di manufatti con apparecchiature.

Lo scavo per la posa dei portatori nelle derivazioni di utenza dovra avere le dimensioni indicate
nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato.

La deroga a tale prescrizione potra essere consentita solo nei casi in cui la condotta esistente risulti ad una
profondita minore.

Inoltre la Direzione dei Lavori, qualora la situazione dei luoghi lo richieda, potra autorizzare per iscritto
I'Appaltatore ad eseguire lo scavo con una minore larghezza e/o profondita al fine di superare eventuali
ostacoli presenti nel sottosuolo. Tale ulteriore deroga sara limitata alla sola zona in cui I'ostacolo & presente.
Qualora richiesto dagli Enti competenti potra essere eseguito uno scavo di larghezza superiore a quella
richiesta per la posa del portatore, limitatamente ad un primo strato del terreno al fine di consentire una
migliore tenuta del sovrastante ripristino stradale.

In particolare, oltre a tutti gli oneri e costi necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte, quelli derivanti
dalla effettiva inclinazione delle pareti di scavo, dalla esecuzione di opere di protezione, dalla necessita di
allargamento dello scavo stesso per il superamento di ostacoli o per l'esecuzione delle giunzioni dei
portatori, dalla presenza di intralci quali canalizzazioni o reperti archeologici, sono a carico dell’Appaltatore in
quanto di cid si & tenuto conto nella formazione dei prezzi.

Per tali oneri, quindi, non sara riconosciuto all'’Appaltatore alcunché, salvo I'applicazione dei prezzi di scavo
alle quantita fissate secondo le norme appresso riportate.

4) Scaviin alveo

Per tutti gli scavi da effettuare negli alvei dei fiumi, torrenti, canali, fossi, ecc., 'Appaltatore avra cura di
assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque senza creare di conseguenza sensibili rigurgiti a
monte che, nel caso di piogge improvvise, possono causare danni per esondazioni, rimanendo responsabile
dei danni che venissero a verificarsi.

165



a
L
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \
Elaborato REV 1
11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO BT

L’lmpresa ha altresi 'obbligo di deviare con opportune opere provvisionali le acque fluenti superficialmente e
di drenare quelle sotterranee in modo tale che il fondo degli scavi si mantenga asciutto per consentire i lavori
previsti.

L’Appaltatore dovra curare inoltre con particolare perizia la stabilita dei fronti e delle pareti di scavo affinché
sia garantita la massima sicurezza non solo a chi opera sul fondo scavo ma anche a quelli nelle immediate
vicinanze, noncheé le opere contigue preesistenti.

Di tutti gli oneri previsti ne & stato tenuto conto nella formulazione dei prezzi di elenco che sono quindi
comprensivi di tutte le alee.

5) Wellpoint

Nei casi dove l'area di lavoro non possa essere convenientemente mantenuta all’asciutto con le tecniche
tradizionali di deflusso e aggottamento, dovra essere utilizzata in maniera opportuna la tecnologia del
wellpoint per consentire I'abbassamento temporaneo della falda freatica onde realizzare, nel modo piu
pratico ed economico, scavi all'asciutto nei terreni acquiferi.

Il principio di funzionamento consiste essenzialmente nell'emungere I'acqua dal sottosuolo attraverso un
insieme di punte filtranti (i wellpoint appunto) infisse nel terreno ad una profondita superiore a quella di fondo
scavo.

Esso & costituito da un insieme di collettori orizzontali cui fa capo una pompa aspirante munita di pompa
del vuoto.

Dai collettori orizzontali si dipartono, ad interasse variabile, i giunti flessibili collegati ai tubi di sollevamento
infissi nel terreno fino alla profondita voluta.

All'estremita del tubo di sollevamento & installato il wellpoint che consente l'aspirazione dell'acqua senza
asportare le particelle solide del terreno.

Le pompe per il wellpoint devono essere progettate per il funzionamento ininterrotto durante le 24 ore
giornaliere e per lunghi periodi.

Il circuito pompa - wellpoint deve essere mantenuto in depressione. A cid provvede la pompa aspirante che
dispone di una pompa del vuoto capace di espellere l'aria dovuta alle perdite lungo l'impianto e quella
assorbita assieme all'acqua durante il periodo di abbassamento della falda.

Art. 127 PALANCOLE

Le palancole infisse nel suolo avranno, di norma, longarine di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualitd e dimensioni che saranno prescritte. Le palancole debbono essere battute a
perfetto contatto I'una con l'altra; ed ogni elemento che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii
dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dellAppaltatore; esso pud essere
reinserito regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente
quando sia stata riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno. Dovranno inoltre
esser lasciate convenientemente sporgere oltre la superficie del terreno circostante.

Art. 128 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in
parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori. Per rilevati e rinterri da
addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in
modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si
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rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti
dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare
da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera
per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovra
sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno
indicate dalla direzione dei lavori. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le
riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con
i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La superficie del
terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata
sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art. 129 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine
e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui
tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e
rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti
che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Committente. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori,
devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei
loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della Committente, la
quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente
Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. | materiali di scarto provenienti
dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti
indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 130 MALTE E CONGLOMERATI

La composizione delle malte e dei conglomerati dovra corrispondere alle indicazioni riportate nell’Elaborato
1.3 allegato al presente capitolato, salvo diversa indicazione della D.L.

Salvo diversa specifica le malte strutturali dovranno essere del tipo a prestazione garantita, mentre per
quelle non strutturali € ammessa anche la preparazione in cantiere con le proporzioni e qualita indicate.
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei
Lavori e che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i
piazzali ove verra effettuata la manipolazione.
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L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del DM 17.01.2018, riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria
degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto
e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto I'acqua unita agli
inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria,
per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza
del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero
nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 131 OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

Le strutture in muratura dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge
2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dai
decreti ministeriali in vigore e dalle relative circolari esplicative.

1) Malte per Murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche
tecniche di cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi "
L'impiego di malte premiscelate e pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali
additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove
ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. Le modalita per la determinazione della
resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13-9-1993. | tipi di malta e le
loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella
composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di
cui al DM 17.01.2018, riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

2) Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capochiave delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le
testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera
durante la formazione delle murature;
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- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite. La costruzione
delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le
murature esistenti, sia fra le parti di esse. | mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a
saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i giunti
alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato
di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'intorno e riempia tutte le connessure. La
larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista
(cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di
colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando
con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza
maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. Le sordine, gli archi, le
piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione
normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10
mm all'estradosso. All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. | lavori di muratura, qualunque sia il sistema
costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga,
per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le
opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco
del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le
impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso,
sia col costruire I'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra
prescritto. La direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano
collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla
luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra
e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la
risalita per capillarita.

3) Muratura Portante - particolari Costruttivi

L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere
alle azioni verticali ed orizzontali. A tal fine si deve considerare quanto segue:

- Collegamenti. | tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsature
lungo le intersezioni verticali. Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai.

- Cordoli. In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno in cemento armato,
di larghezza pari alla muratura sottostante, e di altezza almeno pari a quella del solaio. L’armatura
minima dei cordoli sara di almeno 8 cm?. Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non
inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 25 cm. Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi
nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovra sempre abbracciare l'intero
spessore del cordolo.
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- Spessori minimi dei muri: Lo spessore dei muri non pud essere inferiore ai seguenti valori: muratura in
elementi resistenti artificiali pieni e semipieni 24 cm; muratura di pietra squadrata 24 cm.

4) Murature Portanti - tipologie e caratteristiche tecniche

- Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. La muratura & costituita da elementi resistenti aventi
generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di
loro tramite malta. Gli elementi resistenti possono essere di: -laterizio normale; -laterizio alleggerito in
pasta; -calcestruzzo normale; -calcestruzzo alleggerito. Gli elementi resistenti artificiali possono essere
dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale).

- Muratura costituita da elementi resistenti naturali. La muratura & costituita da elementi di pietra legati tra
di loro tramite malta. Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non
sfaldabili o friabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.
Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. Le pietre devono
presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente
resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte. In particolare gli elementi
devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalita descritte DM
17.01.2018, riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. L'impiego di elementi
provenienti da murature esistenti &€ subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al
ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse. Le
murature formate da elementi resistenti naturali potranno essere solo del tipo in pietra squadrata,
composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera con strati regolari.

Art. 132 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Le strutture in cemento armato dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dalla legge 5-11-1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica", dalla legge 2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dai decreti ministeriali in vigore e dalle relative
circolari esplicative.

1) Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nel DM
17.01.2018, riportante l'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. La distribuzione
granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo
d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo
conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento,
e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per |l
conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni
pericolo di aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti
eseguito con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i
calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

2) Controlli sul Conglomerato Cementizio

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel DM 17.01.2018, riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. La
resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il
controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove. | prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno
al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste succitato decreto.
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3) Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale

4)

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere
convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele;

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui
sopra possono effettuarsi mediante: -saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle
saldature; -manicotto filettato; -sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna
barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 40 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a
caldo;

La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 3 cm
nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 3.5 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi e comunque rispettare i criteri di cui
al punto C.4.16 della Circolare Min. LL.PP. 02/02/2009 n°617 e s.m.i.

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
allimpiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Precompresso

Oltre alle prescrizioni del precedente punto 3) valgono le seguenti:

5)

Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni,
facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 45
mm nei casi normali, € non meno di 55 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo
e comunque rispettare i criteri di cui al punto C.4.16 della Circolare Min. LL.PP. 02/02/2009 n°617 e s.m.i.

Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con
intagli, pieghe, ecc.;

Si deve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei
depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si
debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due lati
debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di
controllo delle perdite per attrito;

Per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto dal succitato decreto ministeriale; -I'esecuzione
delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni devono egualmente rispettare le
suddette norme.

Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso
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Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5-11-1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche
vigenti. Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli
di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla direzione dei lavori entro il termine
che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o
alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da
parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun
modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto.

Art. 133 STRUTTURE IN ACCIAIO

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge
5-11-1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica", dalla legge 2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche", dai decreti ministeriali in vigore e dalle relative circolari
esplicative.

1) Collaudo Tecnologico dei Materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, I'Appaltatore dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna
colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:

-attestato di controllo;
-dichiarazione che il prodotto & "qualificato" secondo le norme vigenti.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme
di accettazione ed ai requisiti di progetto. Non saranno impiegabili per nessun motivo prodotti non qualificati
Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore. Le prove e le modalita di esecuzione sono
quelle prescritte dal DM 17.01.2018, riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” e
successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

Controlli in Corso di Lavorazione. L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni
momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di
qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori. Alla direzione dei lavori &
riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra
opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai
disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

2) Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto,
a tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il
montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il
montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. La stabilita delle strutture dovra essere
assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi
ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni
si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto
non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra
procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E' ammesso il serraggio dei bulloni
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con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra
risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con
bulloni, I'Appaltatore effettuera, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un
numero adeguato di bulloni.

Art. 134 SOLAI E ORIZZONTAMENTI

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a
seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. | solai di
partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a seconda
della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsto nel
DM 17.01.2018, riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. L'Appaltatore dovra
provvedere ad assicurare solidamente, alla faccia inferiore di tutti i solai, ganci di ferro appendilumi nel
numero, forma e posizione che, a sua richiesta sara precisato dalla direzione dei lavori.

1) Solai su Travi e Travetti di Legno

Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed
al sovraccarico. | travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla
lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi e sull'estradosso delle tavelle deve essere
disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.

2) Solai su Travi di Ferro a Doppio T (putrelle) con Voltine di Mattoni (pieni o forati) o con Elementi
Laterizi Interposti

Questi solai saranno composti dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) o dai tavelloni
o dalle volterrane ed infine dal riempimento. Le travi saranno delle dimensioni previste nel progetto o
collocate alla distanza prescritta; in ogni caso tale distanza non sara superiore ad 1 m. Prima del loro
collocamento in opera dovranno essere protette con trattamento anticorrosivo e forate per I'applicazione
delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande. Le chiavi saranno applicate agli estremi
delle travi alternativamente (e cioé una con le chiavi e la successiva senza), ed i tiranti trasversali, per le
travi lunghe piu di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m. Le voltine di mattoni pieni o forati saranno
eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di cemento a rapida presa, con una freccia
variabile fra cinque e dieci centimetri. Quando la freccia & superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i
mattoni delle voltine delle grappe di ferro per meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento
dell'intradosso. | tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri. Le
voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all'altezza dell'ala superiore della
trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se piu alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o
altri inerti leggeri impastati con malta magra fino ad intasamento completo. Quando la faccia inferiore dei
tavelloni o volterrane debba essere intonacata sara opportuno applicarvi preventivamente uno strato di malta
cementizia ad evitare eventuali distacchi dall'intonaco stesso.

3) Solai di Cemento Armato o Misti: Generalita e Classificazione

Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo
armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri materiali.
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi
prefabbricati. Per tutti i solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e
calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel DM 17.01.2018,
riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. | solai di calcestruzzo armato o misti
sono cosi classificati: 1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato
precompresso; 2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti
di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale; 3) solai realizzati dall'associazione di
elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di
completamento. Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni dell'articolo "Opere e Strutture di
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Calcestruzzo". | solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi
punti.

4) Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio

| solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle
seguenti categorie:

1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;

2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
| blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia assicurata con
continuita la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento. Nel caso si richieda al laterizio il concorso
alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file
adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia
prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere
forma e finitura tali da assicurare la solidarieta ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali. Per entrambe
le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve
presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera
non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di
serie in stabilimento di pannelli di solaio completi, il limite minimo predetto potra scendere a 5 cm. L'interasse
delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta. Il blocco
interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

Caratteristiche dei blocchi.

- Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi. Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve
essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7
mm. Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze,
maggiori di 3 mm. Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati,
particolarmente in direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il piu possibile
uniforme. Il rapporto fra I'area complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del
blocco non deve risultare superiore a 0,6/0,625 h, ove h & I'altezza del blocco in metri.

- Caratteristiche fisico-meccaniche. La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta
delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di: -30 N/mm? nella direzione dei fori; -15 N/mm?
nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria 2); e di: -15 N/mm? nella direzione dei
fori; -5 N/mm? nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria 1). La resistenza
caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di: -10 N/mm? per i blocchi di tipo 2); e di: -
7 N/mm? per i blocchi di tipo 1). Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrita dei blocchi con
particolare riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni.

Spessore minimo dei solai. Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice
copertura non deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i
solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite pud scendere ad 1/30. Le
deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi
ed impiantistici ad esso collegati.

Spessore minimo della soletta. Nei solai del tipo 1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di
conglomerato non deve essere minore di 4 cm. Nei solai del tipo 2), pud essere omessa la soletta di
calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, pud essere
considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti: -possedere spessore non minore di 1/5
dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore; -avere
area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di
compressione, non minore del 50% della superficie lorda.

Protezione delle armature. Nei solai, la cui armatura & collocata entro scanalature, qualunque superficie
metallica deve risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.
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Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto
dei seguenti limiti: -distanza netta tra armatura e blocco 8 mm; -distanza netta tra armatura ed armatura 10
mm.

Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle
citate norme contenute nel DM 17.01.2018, riportante I'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le
Costruzioni”. In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente
bagnati. Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere
eliminati.

Conglomerati per i getti in opera. Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di
segregazione o la formazione di nidi di ghiaia e per ridurre I'entita delle deformazioni differite. Il diametro
massimo degli inerti impiegati non dovra superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza
netta minima tra le armature. Il getto deve essere costipato in modo da garantire I'avvolgimento delle
armature e l'aderenza sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

5) Solai prefabbricati

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla
formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono
essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione & obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con
calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale. Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi
prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a
prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno
essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.

6) Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal
laterizio

a) Classificazioni. | blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con
materiali diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato,
materie plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.). |l materiale dei blocchi deve essere stabile
dimensionalmente. Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai: a1)blocchi collaboranti;
a2)blocchi non collaboranti. -Blocchi collaboranti. Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm? ed
inferiore a 25 kN/mm?2. Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla
base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla direzione dei lavori. Devono
soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della categoria a2). -Blocchi non
collaboranti. Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kKN/mm? e svolgere funzioni di solo alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore
minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le
dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di
laterizio non collaboranti.

b) Spessori minimi. Per tutti i solai, cosi come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di
calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potra essere minore di 4 cm.

7) Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso prefabbricati

Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti
prescrizioni.

a) L'altezza minima non pud essere minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio
monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere
superiore a 25. Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3),
senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato puo essere portato
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a 35. Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuita realizzato, agli estremi tali rapporti
possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%. Le deformazioni devono risultare in ogni caso
compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso
collegati.

b) Solai alveolari. Per solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo
deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla
lunghezza di trasferimento della precompressione.

c) Solai con getto di completamento. La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4
cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.

Art. 135 PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni
al sistema rispetto all'esterno. Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere
e conformare gli spazi interni del sistema edilizio. Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della
loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro
collocazione (a cortina, a semicortina od inserita). Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto
della loro classificazione in partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o
partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere
assemblati a secco). Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi
non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata e
composta da piu strati funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni), che devono
essere realizzati come segue. a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i
materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi
portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque
danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione. Durante il montaggio
si curera la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio
eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del
rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di
procedere al successivo montaggio degli altri elementi. La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei
serramenti, ecc., sara effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio
previsti. | giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i
sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc.
tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche,
pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverra in modo da favorire la protezione e
la durabilita dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle
facciate. Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date nell'articolo a loro
dedicato.

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita descritte nell'articolo opere
di muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste
quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati
presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si
rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture. Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si
rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed
al livello di prestazione richiesto, si curera la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le
compatibilita meccaniche e chimiche. Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione
dell'opera, con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e
finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti,
discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate
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con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi attrezzi) ed
approvate dalla direzione dei lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque
necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento
e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire I'adeguata trasmissione delle
sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara
realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli
di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve
completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti;
analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti € con accuratezza le connessioni con le pareti
murarie, con i soffitti, ecc.

Art. 136 SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di rivestimento si distinguono, a
seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

1) Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti. a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si
procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e
curando la sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa
(temperatura ed umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta onde evitare
successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la
posa del rivestimento si curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procedera
all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita,
ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi
aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa
si procedera come sopra descritto. b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si
procedera alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico,
ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari.
Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il
peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi
durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. |l sistema nel suo insieme
deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile
dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante
la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, I'allineamento o comunque corretta
esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc. c) Per le lastre,
pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto descritto in b) per le
lastre. Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati
i motivi estetici, 'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

2) Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi
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Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del
progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della
superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi
presenti nell'atmosfera; b) su intonaci esterni: -tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati
inorganici; -pitturazione della superficie con pitture organiche; c) su intonaci interni: -tinteggiatura della
superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; -pitturazione della superficie con pitture organiche o ai
silicati organici; -rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore; -tinteggiatura della superficie
con tinte a tempera; d) su prodotti di legno e di acciaio. -I sistemi si intendono realizzati secondo le
prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le
indicazioni date dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori; le informazioni saranno fornite secondo
le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno: -criteri € materiali di preparazione del supporto; -criteri e
materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura,
umiditd) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva
operazione; -criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate
all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione; -criteri € materiali per lo strato di finiture, ivi
comprese le condizioni citate al secondo alinea. e) Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per
ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni
ambientali (temperatura, umidita) e la corretta condizione dello strato precedente (essicazione, maturazione,
assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati
piu significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto
e comunque con la funzione che é attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verifichera: -per i
rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro
dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.; -per i rivestimenti con prodotti
flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto; -per i rivestimenti fluidi od
in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a) verificando la loro
completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.

A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute
all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il fissaggio e I'aspetto delle
superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale e I'adesione al supporto; per quelli fluidi la
completezza, l'assenza di difetti locali, I'aderenza al supporto. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i
disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli
non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Art. 137 INTONACI

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere
demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Tutti i rinzaffi e gli intonaci sulle murature di nuova realizzazione potranno essere eseguiti con malta di
cemento, malta bastarda o malta di calce idraulica spenta (conformemente al precedente art. 5.7), secondo
quanto richiesto dalla D.L., in funzione del luogo e tipo di applicazione.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione Lavori.
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Nei casi di rifacimento di intonaci su murature preesistenti, la realizzazione dovra avvenire dopo aver
rimossa dai giunti delle murature la malta aderente, ed aver ripulita ed abbondantemente bagnata la
superficie della parete stessa.

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso.

Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista
in malta o sui muri a secco saranno formate con malta di calce.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito ferro.

Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso
un secondo strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni
fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari.

Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si stendera su di esso un terzo
strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed
uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

Art. 138 PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: -pavimentazioni su strato portante; -pavimentazioni
su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione € svolta dal terreno).
Tenendo conto dei limiti stabiliti dalla legge 5-2-1992, n. 104, quando non & diversamente descritto negli
altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna
delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato pud
assolvere una o piu funzioni).

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;

- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali;

- strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai
liquidi dai vapori;

- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

- strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).
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Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti.

Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta
o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curera la continuita
dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni
gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di
calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curera, oltre alla
corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei
punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare
azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche. Sara infine curato che la superficie finale
abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi
particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la
realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o
quantitd consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che pud
provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore
(norma UNI 10329).

Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curera la
corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o
accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.)
nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni
di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o
schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.

Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle
coperture piane.

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per
i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in opera si curera il
rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello strato con la corretta realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con
elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati
sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto
posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato
sottostante e sovrastante.

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per
gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

In linea generale valgono le seguenti prescrizioni:

| sottofondi dovranno essere ricostruiti in calcestruzzo cementizio con spessore non inferiore a cm. 25,
con dosaggio di 250 kg/mc. di cemento R 32,5, salvo diversa indicazione della D.L.
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- La pavimentazione sovrastante dovra essere ricostruita rilavorando il materiale lapideo tolto o
sostituendo con nuovo quello non riutilizzabile.

- Dovra infine essere eseguita la sigillatura dei giunti in mastice di asfalto o boiacca di cemento, per strade
in lastrico o in cubetti di porfido. Per quelle in mattonelle d'asfalto la sigillatura dovra eseguirsi con malta
cementizia fluida.

- La pavimentazione (e relativo sottofondo) dovra essere ricostruita per una larghezza pari a quella dello
scavo in sommita e, quando richiesto, aumentata di almeno 30 (trenta) cm. su ambedue i lati,
provvedendo anche al risanamento delle zone danneggiate in dipendenza dei lavori, oltre la fascia come
sopra definita. E' inclusa altresi la provvista di lastre di pietra, blocchetti di porfido, ecc., in sostituzione di
quelli che avessero a rompersi sia nella demolizione, sia nel periodo di manutenzione. L’allargamento di
c¢m.30 di cui sopra, previsto sui lati dello scavo, dovra avvenire esclusivamente dopo I'esecuzione dello
scavo. La riapertura al traffico della zona interessata dai lavori potra avvenire non prima che siano
trascorsi 7(sette) giorni dalla ricostruzione della pavimentazione, salvo diversa indicazione della D.L.

Art. 139 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portafinestre o porte;

Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

Gli infissi dovranno essere tagliati e assemblati con materiali di primaria scelta mediante taglio e saldatura
con personale qualificato e certificato come da normativa UNI EN ISO 9001:2008.

I montaggio deve essere realizzato come da norma UNI 10818:2015 e UNI 11673-1:2017.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto ed
ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute
ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate
per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o
traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la
valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto
si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc.
(UNI12758:2011 e 7697:2015). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si
creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli
di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio
(squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo
non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti,
ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che
possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la
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preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 12488:2016 potra essere considerata conforme
alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo
da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde
mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cid non
fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere
I'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento o di carichi
dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non
tessuti, fogli, ecc.;

- curando limmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni
meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le
istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 140 OPERE IN FERRO

Di regola devono essere utilizzati profilati laminati a caldo in acciaio di qualita non inferiore a S235 conforme
alla norma UNI EN 10025.

In base a quanto sara indicato dai disegni ed altri elaborati o prescrizioni, le giunzioni, collegamenti e
ancoraggi saranno eseguiti per saldatura elettrica, tramite bulloni, tasselli a muro o altro.

| bulloni e tasselli a muro dovranno essere di acciaio cadmiato o inossidabile e dovranno avere diametro e
lunghezza adeguati per dare il miglior risultato tecnico ed estetico. Quando necessario, anche per il fissaggio
di strutture realizzate con materiali diversi, saranno impiegati, € compresi nei prezzi unitari, tasselli a muro di
tipo chimico.

Le saldature dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte, con I'utilizzo di mezzi appropriati,
eliminando scorie e sbavature.

Secondo le indicazioni desumibili dalle specifiche impartite in fase di ordinativo, sulle suddette strutture verra
eseguito il trattamento di zincatura semplice o seguita da verniciatura, oppure di sola verniciatura, secondo
le modalita stabilite nel successivo paragrafo.

Fatte salve diverse ed esplicite indicazioni della Direzione dei Lavori, tutti i manufatti debbono essere
realizzati con opportuni accorgimenti atti a consentire il completo deflusso dellacqua che pud investire gli
stessi da qualunque direzione provenga evitando l'insorgenza di zone di ristagno, tale obiettivo ove non
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altrimenti conseguibile pud essere raggiunto anche effettuando opportuni fori di drenaggio la cui dimensione
inferiore non deve comunque essere inferiore a 10mm.

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione
di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature
e bollature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette,
senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della
massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro,
senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di
telaio: in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra
o con ferri comuni profilati.

In tutti i casi le strutture dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione
Appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come richiesto; le chiusure
saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il
sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere
dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non
inferiore a 12 cm, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati € non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle
strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno
od a controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in
sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di
fortuna, ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione della posa in
opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con
piombo e battute a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sara a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento
dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che gli infissi
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abbiano assunto I'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse
riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

Il montaggio in sito e collocamento dovra essere eseguito da operai specializzati, con la massima esattezza,
ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo
opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della
Direzione dei Lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

Ciascun manufatto, prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto, dovra essere sottoposto all'esame
ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potra rifiutare tutti quelli che fossero stati
verniciati o coloriti senza tale accettazione.

Art. 141 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE - VERNICIATURE
Tutte le strutture in acciaio non interrate saranno zincate a caldo e successivamente verniciate.

| materiali da zincare dovranno essere immersi in un bagno alimentato unicamente con zinco di tipo SHG
99,995% e leghe tecnologiche.

Il bagno di zincatura dovra essere in Classe 1 con contenuto minimo di zinco superiore al 99,7% e privo di
Piombo, Nickel e altri metalli classificati come “pericolosi”.

Dovranno essere seguite le seguenti norme di riferimento per quanto applicabili:

- EN ISO 1461 2009 - Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e
articoli di acciaio.

- CEI 7.6 1997 - Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale
ferroso destinati a linee e impianti elettrici.

- ASTM A 123M 2009 - Zinc ( Hot-Dip Galvanized ) Coating on Iron and Steel Products.
- ASTM A 153M 2009 - Zinc ( Hot-Dip) Coating on Iron and Steel Hardware.

- EN ISO 14713 -1 e 2 2009 - Rivestimenti di zinco — Linee guida e raccomandazioni per la protezione
contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi.

- UNI EN 10240:1999 - Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni per i
rivestimenti di zincatura per immersione a caldo applicati in impianti automatici.

La DL si riserva di fare eseguire le prove di verifica sullo spessore dello strato di zinco applicato, secondo
quanto previsto dalle Norme UNI 1460.

Prima delle operazioni di zincatura, si dovra provvedere ad un'accurata sabbiatura degli elementi, onde
eliminare tracce di vernice, scorie di saldatura, incrostazioni dovute ad ossidazione.

Tutta la carpenteria metallica zincata a caldo, dovra essere prefabbricata con misure esatte, e collegata in
opera solo con giunzioni meccaniche; sono assolutamente vietate le saldature in opera di materiale zincato.
Anche i cordoni di saldatura in rilievo ed altri spigoli vivi dovranno essere opportunamente arrotondati e
raccordati prima della zincatura. Sara eseguito quindi il decapaggio, onde eliminare anche eventuali tracce
di oli e grassi.

Dopo la zincatura, si dovra provvedere a rimuovere le sbavature di zinco, evitando di asportare tutto lo
spessore del rivestimento, e a ripassare, ove presenti, le filettature interne ed esterne, prima di eseguire i
collegamenti.

Qualora all'atto della messa in opera si riscontrassero modeste discontinuita nella zincatura, esse dovranno
essere prontamente corrette con zincante inorganico a freddo, applicato previa accurata pulizia e
sgrassatura. In caso di imperfezioni piu vistose si dovra procedere ad una nuova zincatura.

Saranno di regola eseguiti i seguenti trattamenti:
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a) accurato lavaggio della superficie con solvente, allo scopo di eliminare ogni impurita affiorante;

b) applicazione a pennello o a spruzzo di "wash primer" speciale per zinco, compatibile con la verniciatura
successiva (spessore 35 micron);

c) applicazione a pennello o a spruzzo di due mani di resine epossidiche o poliuretaniche o al clorocaucciu,
colore indicato dalla Committente (spessore totale 100 micron).

Il lavaggio con solvente, I'applicazione dello strato di preparazione e delle due mani di vernice verra eseguita
in opera.

L'applicazione delle vernici dovra essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e solo in
adatte condizioni di temperatura e umidita relativa.

Il ciclo di trattamento e i prodotti utilizzati dovranno essere comunque preventivamente approvati dalla
Committente.

L’Appaltatore, con l'accettazione delle Norme del Capitolato, garantisce che tutte le verniciature eseguite,
per il periodo di 2 anni dalla data di ultimazione, saranno esenti da qualsiasi difetto (sfarinatura,
sfogliamento, formazione di bolle ...), ed & impegnata ad eseguire a propria cura e spese, tutti gli interventi
necessari per ripristinare una efficiente protezione dalla corrosione delle strutture verniciate, compreso il
ricorso alla sabbiatura al metallo bianco, di intere porzioni delle strutture e il successivo completo rifacimento
delle relative verniciature.

Alla consegna dei lavori, la Ditta Appaltatrice dovra fornire alla Committente una scorta di ogni tipo di vernice
utilizzata, per eventuali ripristini e ritocchi che in seguito si rendessero necessari.

Art. 142 OPERE LATTONIERE

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d'arte,
con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di
ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo
in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre
verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due
mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto
dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per I'approvazione.
L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei Lavori, i progetti delle varie opere,
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi
le modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori prima
dell'inizio delle opere stesse.

Art. 143 OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, € precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere
perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su
una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola
d'arte.
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La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori
qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo che
sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque questi ha I'obbligo, dopo
I'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare
dalla Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita
che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere |'approvazione della
Direzione dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di
tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere da pittore dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le
particolari indicazioni che seguono.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in
appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso
specifico e I'Appaltatore dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta.
Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione alle
varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che I'Appaltatore possa accampare percio
diritto a compensi speciali di sorta.

a) Tinteggiatura a calce
Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:
= spolveratura e raschiatura delle superfici;
= prima stuccatura a gesso e colla;
= levigatura con carta vetrata;
= applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

b) Tinteggiatura a colla e gesso
Saranno eseguite come appresso:
= spolveratura e ripulitura delle superfici;
prima stuccatura a gesso e colla;
levigatura con carta vetrata;
spalmatura di colla temperata;
rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

¢) Verniciature ad olio
Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
= spolveratura e ripulitura delle superfici;

= prima stuccatura a gesso e a colla;

= levigatura con carta vetrata;

= spalmatura di colla forte;

= applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
I'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;

= stuccatura con stucco ad olio;

= accurata levigatura con carta vetrata e lisciatura;

= seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

= terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente.
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Le verniciature comuni ad olio su superfici in legno saranno eseguite come appresso:

= spolveratura e ripulitura delle superfici;

= levigatura con carta vetrata;

= applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
I'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;

stuccatura con stucco ad olio;

accurata levigatura con carta vetrata e lisciatura;

seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente.

Le verniciature comuni ad olio su superfici in ferro saranno eseguite come appresso:
spolveratura e ripulitura delle superfici;

levigatura con carta vetrata;

spalmatura di minio;

accurata levigatura con carta vetrata e lisciatura;

prima mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

seconda mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente.

Per le opere in ferro, I'operazione n. 5 sara sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sara limitata ad
un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e 6.

d) Verniciature a smalto comune
Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei
Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
= applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
= leggera pomiciatura a panno;
= applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Art. 144 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti,
fondazioni, pavimenti contro terra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalitd indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del
materiale di rinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e
sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la
soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica;
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c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a
contatto con il terreno) in modo da avere continuitd ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che

possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad
agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche
presenti nel terreno.
Durante l'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari
quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La
preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di
applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza
saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione
dei Lavori.

2) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili
(o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione
corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo

con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del

produttore per la loro realizzazione.
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TITOLO V. LAVORIIN PRESENZA AMIANTO

Art. 145 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi, anche urgenti, che dovessero essere richiesti dalla Committente, nei quali € certa o
anche solo prevedibile la presenza di materiali contenenti amianto, sia per i lavori di manutenzione reti, che
opere edili o qualunque altra lavorazione oggetto di contratto, dovranno essere eseguite nel rispetto delle
procedure del presente Titolo.

Tutti gli interventi di qualunque genere, su reti, manufatti, opere edili, manutenzioni, ecc. che dovessero
svolgersi in presenza di materiali contenenti amianto dovranno seguire, oltre alle prescrizioni specifiche,
anche quanto riportato nel presente Titolo, oltre naturalmente a tutte le norme di settore.

Per regola generale, nellesecuzione degli interventi L’Appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d'arte,
alle specifiche ed indicazioni di riparazione del costruttore, nonché alle norme e prescrizioni previste nelle
procedure di lavoro sicuro “Interventi su tubazioni e manufatti in cemento—amianto”.

Per tutte quelle categorie d'intervento per le quali non si trovino nel presente capitolato prescritte speciali
norme, I'lmpresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attendendosi agli ordini che
all’'uopo impartira la D.L.

Gli interventi dovranno essere comunque realizzati osservando scrupolosamente tutte le normative vigenti in
materia di sicurezza e di buona tecnica, oltre alle disposizioni e prescrizioni impartite dai vari Soggetti (Vigili
del Fuoco, ENEL, ISPESL, ASL, ecc.).

Art. 146 ADEMPIMENTI SPECIFICI

L’Appaltatore, ai sensi dell’ex art. 34 del DL.gs. 277/91 (e s.m.i) e DL.gs. 81/2008 e s.m.i., ha I'obbligo di
presentare alle A.S.L. territorialmente competente il “Piano di lavoro” riguardante riparazioni, demolizioni,
rimozioni, confezionamento e trasporto di manufatti in cemento-amianto.

Ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., i rifiuti saranno accompagnati da un formulario d’identificazione
debitamente compilato secondo i commi 1 e 2 dell’art. 15 del predetto Decreto, dove alla voce Produttore
sara riportato il nominativo della ditta incaricata alla rimozione o riparazione di tubazioni in fibrocemento,
rimozione o riparazione di altri manufatti in fibrocemento, copia di detto formulario dovra essere consegnata
alla Stazione Appaltante.

Le attivita di confezionamento e caricamento dei rifiuti oggetto del Piano di Lavoro saranno svolte all’interno
dei cantieri nell'ambito territoriale affidato nel Contratto.

Le attivita svolte nellambito del Piano di Lavoro dagli operatori del’Appaltatore addetti al controllo e
confezionamento dei rifiuti in fibrocemento, saranno svolte in assoluta assenza sull’area di intervento di
qualsiasi altra persona non autorizzata. Nell’area di cantiere inoltre € fatto divieto assoluto di consumare
pasti o anche di fumare durante le attivita lavorative descritte nel presente capitolo.

Si precisa che successivamente alle operazioni d’'imballaggio dei rifiuti e loro caricamento su camion, gli
operatori della Ditta Appaltatrice procederanno a levarsi tutti gli indumenti di protezione individuali a loro
forniti dal datore di lavoro (previa decontaminazione personale con specifico aspiratore a filtri assoluti in
area precaria opportunamente allestita) avendo cura di riporre i propri indumenti monouso, all’interno di un
sacco che sara successivamente sigillato e contrassegnato con etichetta specifica di pericolo amianto, per
poi essere caricato su camion ed avviato a smaltimento insieme agli altri rifiuti.

L'inizio degli interventi potra essere richiesto anche in via d’'urgenza quando la Committente lo giudichera
necessario per I'esecuzione di operazioni improcrastinabili ed ai fini della sicurezza.

L’Appaltatore s’impegna pertanto ad eseguire ogni e qualsiasi intervento, anche nei periodi di disponibilita
come definiti all’Art. 96 del presente CSA, con squadre con adeguata capacita e attrezzatura, formate da
operai debitamente addestrati e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra) come previsto dal
D.Lgs. 81/08 e dalla procedure di lavoro sicuro concordate con le ASL competenti per territorio.
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Art. 147 TIPOLOGIE E METODI DI INTERVENTO

Per le lavorazioni di manutenzione reti acqua in fiborocemento o cemento-amianto, I'lmpresa appaltatrice

dovra primariamente adottare la seguente procedura:

1) individuare I'esatto punto di intervento effettuando le necessarie opere di scavo come ordinate dalla
Committente;

2) adottare tutte le precauzioni necessarie affinché durante le attivita di scavo non si danneggi la condotta
su cui si dovra poi intervenire;

3) qualora si presenti un intervento che rientri per tipologia e pericolosita di scavo (profondita superiore a
1,50 m o pericolo franamento pareti di scavo) dovranno essere adottate tutte le cautele e le prescrizioni
del caso al fine di mettere in sicurezza lo scavo stesso;

4) una volta scoperta la condotta e messo in sicurezza il cantiere, provvedere ad allontanare dal cantiere
stesso tutto il personale e gli automezzi non preposti alle attivita di intervento su manufatti in cemento-
amianto o fibrocemento.

Si potranno poi verificare le seguenti tipologie di intervento:
A) Interventi di riparazione senza asportazione del materiale

C

~

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione
individuale, cosi come comunicato agli enti competenti. Detto personale provvede alla pulizia della
parte di tubazione da riparare mediante annaffiatura a bassa pressione con acqua; fatto cio irrorera
tutta la porzione di tubo con prodotto incapsulante in resina monocomponente, specifico per
lincapsulamento di prodotti contenenti amianto. Successivamente provvedera all’eliminazione della
perdita con I'apposizione o posizionamento di fascia di serraggio meccanica (in acciaio inox o ghisa).
Terminato l'intervento, il responsabile del cantiere provvedera ad autorizzare il rientro in cantiere del
personale addetto al rinterro dello scavo ed al ripristino della pavimentazione stradale

Interventi di riparazione con asportazione del materiale

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione
individuale, cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul
fondo dello scavo, un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per la
raccolta dei detriti che si possono formare. Si dovra quindi provvedere al lavaggio del tratto di
condotta da rimuovere con getto d'acqua a bassa pressione; ultimate cid, la porzione di tubo sara
irrorata con prodotto incapsulante in resina monocomponente specifico per I'incapsulamento di
prodotti contenenti amianto. Successivamente verra eseguita I'operazione del taglio della condotta da
rimuovere compresi i due giunti di collegamento e nel caso in cui la parte da asportare risultasse
asciutta verra provveduto allo sporadico innaffiamento (con incapsulante diluito in acqua) dei due
giunti; il personale addetto alla lavorazione sempre munito dei necessari DPI, provvedera pertanto
alla rottura del manufatto usando martello e scalpello o idoneo utensile tagliatubi manuale a rotelle. A
rottura o a taglio avvenuto si provvedera all’asportazione del tratto tagliato o frantumato e ad
effettuare I'imballaggio dello stesso. Verranno utilizzati teli o sacchi in polietilene ad alla densita
(spessore minimo 0,15 mm) e nastro adesivo. L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora
bagnati ed in nessun caso il materiale dovra essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere,
inoltre, alla realizzazione di un secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale
durante la movimentazione dello stesso. | pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in
modo tale da evitare lo sfondamento dei sacchi; anche il telo, precedentemente riposto sul fondo
dello scavo, verra rimosso ed imballato con le modalita di descritte nel presente CSA.

Esecuzione di foratura per gli allacciamenti domiciliari (derivazione di presa):

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione
individuale, cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul
fondo dello scavo, un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per la
raccolta dei detriti che si possono formare. Si provvedera poi alla installazione, sulla condotta
principale in fibrocemento o cemento-amianto, di un collare di presa o serraggio meccanico con
guarnizione gommata ed al montaggio sullo stesso di un rubinetto a sfera. La foratura sulla condotta
deve essere effettuata con apposito attrezzo ad azionamento rigorosamente manuale, previa
irrorazione di tutto il tratto di condotta con prodotto incapsulante in resina monocomponente specifico
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per l'incapsulamento di prodotti contenenti amianto avendo cura di procedure con detta operazione
anche durante la fase di foratura. Il fondello di cemento-amianto rimosso verra riposto in sacco, o
avvolto in un telo in polietilene ad alla densita (spessore minimo 0,15 mm) e sigillato con nastro
adesivo. L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora bagnati e in nessun caso il materiale
dovra essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere successivamente alla realizzazione di un
secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la movimentazione dello
stesso. Anche in questo caso, i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da
evitare lo sfondamento dei sacchi, anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo, verra
rimosso ed imballato con le modalita descritte nel presente CSA.

Per le altre lavorazioni su manufatti in fiborocemento o cemento-amianto, quali a solo titolo di esempio
coperture, trovanti, canne fumarie ecc., I'lmpresa appaltatrice dovra procedere con le stesse cautele e con
le stesse modalita ed apprestamenti descritti per le attivita da effettuarsi sulle condotte. Le attivita dovranno
essere svolte solo e soltanto da personale adeguatamente formato per la effettuazione dell'intervento e
presente negli appositi elenchi facenti parte la documentazione da predisporre per tale lavorazione, il
cantiere dovra essere adeguatamente recintato al fine di precludere I'accesso a personale non autorizzato,
dovranno essere adottate le cautele previste dai precedenti punti per I'incapsulamento, taglio e rimozione
dei manufatti in cemento amianto e dei teli di protezione posti in opera.

Art. 148 MISURE DI SICUREZZA

Il PSC riporta le misure di sicurezza per le presenti lavorazioni, misure che, in parte, vista la particolare
natura dell’opera, qui si ripetono e si riprendono a titolo non esaustivo.

L’'area della lavorazione deve idoneamente essere recintata e segnalata al fine di evitare I'accesso a
personale non addetto alle operazioni. Durante la lavorazione provvedere all'innaffiamento dei manufatti
contenenti amianto e delle zone limitrofe ad esse, mediante I'utilizzo di getti d’acqua a bassa pressione
nella quale vi sia diluito il composto in resina monocomponente specifico per l'incapsulamento di prodotti
contenenti amianto. Nella lavorazione devono essere utilizzati esclusivamente utensili manuali che
dovranno essere accuratamente puliti al termine del lavoro.

Art. 149 MEZZI DI PROTEZIONE

= Tuta in tyvek tipo usa e getta con cappuccio, con cuciture saldate, d’adeguato grado di resistenza
contro le polveri;

Facciale filtrante con fattore di protezione P3, o semimaschera facciale in gomma con filtro tipo P3;
Guanti di lavoro in nitrile o PVC;

Occhiali panoramici completamente aderenti alla superficie del viso;

Stivali antinfortunistici;

Abiti ad alta visibilita;

Ogni altra dotazione ritenuta opportuna per la sicurezza dei lavoratori che la tecnica mette a
disposizione.

Art. 150 CONFEZIONAMENTO RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO

Se l'operazione da svolgere €& di rimozione, una volta effettuata la rimozione stessa, i rifiuti derivanti
dall'intervento saranno confezionati ai sensi della normativa vigente in materia, caricati su camion o mezzo
di trasporto idoneo da personale abilitato alle operazioni su cemento-amianto o fibrocemento, e trasportati a
smaltimento in impianto autorizzato.

Si distinguono in particolare due modalita di confezionamento:

1) Confezionamento in “big bags” del rifiuto a piccola pezzatura se il rifiuto ha di dimensioni inferiori o
uguali a ml 1.
In questo caso il rifiuto viene posizionato in sacconi di polietilene e successivamente in sacco di
rafia polipropilenica detto big bags. | big bags hanno dimensioni interne di mm. 870x870x1150 e
dimensioni esterne di mm. 910x910x1200; si tratta quindi di sistemi d’imballaggio generalmente
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consigliati in caso di trasporto di materiali di piccole dimensioni in quanto garantiscono una buona
ermeticita.

Preventivamente alla fase di riempimento dei big bags, il cumulo del rifiuto deve essere bagnato con
soluzione fissante diluita al 50% con acqua e quindi confezionato all'interno del sacco in polietilene;
durante la fase di riempimento dei big bags deve essere in azione un aspiratore a filtri assoluti nelle
immediate vicinanze del luogo di intervento in modo tale da non disperdere piccoli frammenti di
rifiuto o comunque fibre d'amianto sul suolo e nellambiente circostante I'area d’intervento.

Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all’etichettatura di ogni singolo big bags (se
sprovvisto) riportando quindi la marchiatura di pericolo d'amianto

2) Confezionamento a “caramella” del rifiuto a grossa pezzatura se il rifiuto 6 di dimensioni superi al
metro.
In questo caso il rifiuto & posizionato in un foglio doppio di polietilene, di dimensioni adeguate, al
fine di procedere al confezionamento del tipo a “caramella” sigillando i punti di chiusura con nastro
adesivo con spessore adeguato.
Nel caso in cui il rifiuto presentasse spigolature tali da compromettere I'imballaggio medesimo, si
dovra procedere smussandole, avendo l'accortezza di bagnare preventivamente il rifiuto con
soluzione fissante diluita al 50% con acqua e di utilizzare nella fase di taglio/rottura I'aspiratore a
filtri assoluti in modo da non disperdere fibre d’amianto nell’area di intervento.
Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all’etichettatura riportando quindi la marchiatura
di pericolo d'amianto

Successivamente ad una od entrambe le precedenti modalita di confezionamento dei rifiuti, I'’Appaltatore
provvedera alla pulizia esterna dellimballo mediante I'aspiratore a filtri assoluti (cosi come della porzione di
suolo sul quale poggiavano i rifiuti stessi), poi in via cautelativa inumidira sia il confezionato che il terreno in
cui si sono svolte le attivita e successivamente procedera al caricamento su camion o mezzo di trasporto
idoneo ed al trasportato a smaltimento in impianto autorizzato
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TITOLO VI. LAVORI DI ESTRAZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE

Art. 151 NORME GENERALI

Le attivita comprendono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti Acquedotto, Depurazione e
Fognatura gestiti dalla Committente, comprese le attivita su apparecchiature idrauliche, meccaniche ed
elettromeccaniche ed ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

Art. 152 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

E prevista la manutenzione e/o riparazione delle parti funzionali di apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche a servizio degli impianti, quali pompe (emerse e sommerse, per acque trattate, grezze e
reflue), soffianti, compressori, mixer, misuratori di portata, sonde, misuratori di livello, pompe dosatrici,
coclee, centrifughe, addensatrici, nastropresse, griglie, rotostacci e paratoie motorizzate, carroponti, gruppi

elettrogeni.
L’attivita consiste nell’estrazione, smontaggio, trasporto da e per l'officina, riparazione, revisione, fornitura
dei ricambi e dei componenti, il relativo montaggio/assemblaggio ed il rimontaggio in sito

dell'apparecchiatura nel relativo alloggiamento (sollevamenti fognari, pozzi, locali tecnici, ecc);

Per lo svolgimento delle attivitd sopra riportate & previsto il noleggio di gru e mezzi di sollevamento, oltre
all'utilizzo di manodopera specializzata; noli e manodopera saranno compensati secondo le voci presenti
nell’elenco prezzi di cui all’Elaborato 2.1.

E’ anche previsto il noleggio di pompe per pozzo e fognatura, da impiegare per il ripristino temporaneo del
servizio, che I'lmpresa Appaltatrice dovra dimostrare di poter noleggiare entro i tempi fissati per il pronto
intervento. L’'Impresa Appaltatrice dovra fornire al Direttore Lavori I'elenco delle pompe che € in grado di
fornire entro i tempi stabiliti, completo di marca, modello e specifiche tecniche; il Direttore Lavori si riservera,
a suo insindacabile giudizio, di accettare I'utilizzo delle pompe proposte.

Per la categoria di lavoro “Apparecchiature elettromeccaniche” & richiesta la disponibilita di una squadra
sempre reperibile, secondo le modalita contenute nel presente Capitolato. Il turno di reperibilita dovra
effettuarsi anche in caso di scioperi ufficiali, per gli interventi di riparazioni e per I'eliminazione di disservizi di
qualsiasi natura, ritenuti urgenti a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Nellambito del pronto intervento le lavorazioni prevedono il ripristino, anche in via provvisoria, della
funzionalita dell'impianto (pozzo, sollevamento fognario, ecc).

Art. 153 REQUISITI IMPRESE ESECUTRICI

La Ditta aggiudicataria deve soddisfare i seguenti requisiti:

1) Disporre delle attrezzature, automezzi e capacita tecniche necessarie alla esecuzione degli
interventi previsti all’Art. 152 ; le tipologie di apparecchiature oggetto d’intervento, in prevalenza
possono essere cosi riassunte:

- elettropompe sommerse e sommergibili;
- elettropompe orizzontali e verticali;
- pompe dosatrici;

- pompe a vite;

- pompe a lobi;

- mixer ed agitatori;

- sistemi di areazione a turbina;

- elettrosoffianti a canale laterale;

- compressori a pistoni e a vite;

- griglie automatiche e non;

- compattatori;

- carroponti;
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- coclee;

- nastri trasportatori;

- paratoie automatizzate e non;
- organi per sollevamento;

- motoriduttori;

- motori;

- riduttori;

2) |l personale deve essere in numero adeguato e specializzato per l'utilizzo delle attrezzature e degli
automezzi impiegati e adeguatamente qualificato per I'esecuzione degli interventi previsti al comma
precedente;

3) |l personale dovra intervenire munito delle attrezzature necessarie per dare corso alle riparazioni, in
modo da assicurare la continuita dell’erogazione e la sicurezza del servizio, provvedendo al ripristino
delle normali condizioni di esercizio degli impianti;

4) Qualsiasi attivita lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (come
definiti all’art. 66 del D.Lgs. 81/2008) pud essere svolta unicamente da imprese qualificate ai sensi
del D.P.R. 177/2011 e pertanto I'impresa esecutrice dovra essere in possesso dei requisiti previsti
dalla suddetta norma.

5) Poiché le attivita di cui alla presente categoria possono essere svolte in ambienti sospetti di
inquinamento o spazi confinati, I'impresa esecutrice dovra avere all'interno del proprio organico
personale abilitato ai sensi del DPR 177/2011; suddetto personale dovra essere formato per I'utilizzo
di DPI di terza categoria.

6) Disporre di un banco prove per il collaudo elettrico ed idraulico di pompe orizzontali, verticali,
sommerse e sommergibili rientranti nei seguenti parametri da ritenere come massimi per le singole
categorie:

- Portata fino a 100 I/s

- Prevalenza fino a 160 m

- Potenza nominale motore fino a 37 kW

- Altezza max. parti sommerse 2,5 m

- Dimensione max. bocca di mandata DN 150
Per quanto concerne la rilevazione dei dati di collaudo € attesa la presenza di strumentazione atta a
fornire una precisione complessiva del 2% sui singoli parametri monitorati quali differenza di
pressione monometrica tra la bocca di aspirazione e mandata, portata elaborata, corrente e potenza
attiva ed apparente assorbite, tensione di alimentazione.

7) Disporre di propri automezzi con le seguenti caratteristiche:

- Furgoni attrezzati ad officina;
- Automezzi adatti al trasporto di materiali aventi lunghezza max. 6,5 m;
- Apparecchiature autonomamente alimentate per l'illuminazione del cantiere;
- Due autogru di cui almeno una dotata di verricello per il sollevamento e l'installazione di
pompe sommerse in pozzi profondi, con portata minima di 1,0 T a 10m per I'estrazione e
l'installazione di elettropompe, paratie, griglie, mixer e aeratori sommersi ecc. con sbraccio
minimo di metri 6,5.
Oltre a quanto sopra la ditta & comunque impegnata a reperire i mezzi idonei all’effettuazione di tutti gli
interventi necessari, restando i relativi oneri compresi nei prezzi in appalto.
Ai fini della presente definizione sono da considerare propri anche automezzi eventualmente in uso
all’appaltatore in virtu di contratti di leasing o noleggio a lungo termine in essere al momento
dell'affidamento dei lavori.

Art. 154 MATERIALI

L'impresa Appaltatrice dovra essere in grado di eseguire a regola d’'arte tutte le opere compiute e
prestazioni indicate nell’Elenco Prezzi.

Fatte salve tutte le altre prescrizioni e specifiche in merito, di regola, tutti i materiali forniti dalla Ditta
Appaltatrice dovranno essere nuovi di fabbrica, di produzione recente e adatti al servizio cui sono destinati.
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La Ditta Appaltatrice ha I'obbligo di fornire tutti i documenti atti ad accertare in modo sicuro la qualita e
provenienza dei materiali.

I Committente si riserva la facolta di chiedere all’Appaltatore (salvo che questa non abbia gia provveduto
allordinazione) la fornitura materiali o apparecchiature diversi da quelli previsti nell’ordine, purché di valore
economico non superiore, senza che la Ditta possa opporre eccezione o pretendere compensi aggiuntivi.
Qualora la il Committente non ritenga idonei alcuni materiali, perché non conformi alle specifiche di
Capitolato e di progetto, la Ditta Appaltatrice, a sua cura e spese, deve provvedere alla loro sostituzione con
altri che possiedano le caratteristiche prescritte.

L’avvenuta fornitura e installazione, non pregiudica il diritto del Committente di rifiutare, fino all'emissione
del Certificato di Regolare Prestazione, i materiali, apparecchiature o lavori non rispondenti alle specifiche
stabilite.

Art. 155 MODALITA’ DI ESECUZIONE

L’elenco delle tipologie di intervento riportato di seguito & da intendersi a puro titolo esemplificativo e non
esaustivo delle operazioni che si ritenessero necessarie per garantire il normale funzionamento e
rendimento delle apparecchiature, e comunque previste dalla vigente normativa.

1) ESTRAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA SOMMERSA IN POZZO PER RIPARAZIONE
La ditta aggiudicataria alla data richiesta di intervento (eseguita a mezzo telefono o fax), dovra
presentarsi presso l'impianto nei tempi richiesti, e dovra effettuare sempre con mezzi propri tutte le
operazioni necessarie all'effettuazione dell’'intervento quali:

- Delimitazione e segnalazione del cantiere operativo ai sensi del Codice della Strada e del PSC
di cui all’Elaborato 3.1 e seguenti;

- Eventuale smontaggio box a copertura della bocca pozzo;

- Smontaggio e rimontaggio di tutte le infrastrutture idrauliche necessarie alla sostituzione della
pompa;

- Eventuale fornitura e posa in opera di nuova pompa;

- Eventuale sostituzione di bulloni e parti speciali deteriorate;

- Richiesta di eventuale permesso all’ente preposto per l'autorizzazione all’occupazione del suolo
pubblico nel caso che il cantiere invada la sede stradale;

- Fornitura e messa in opera compresa nel prezzo di tutti i materiali minuti necessari al
riassemblaggio delle parti smontate quali guarnizioni, fascette serracavo etc.

Nella specifica tipologia di intervento, si precisa che tutte le guarnizioni sui raccordi filettati dovranno
essere ripristinate mediante impiego di canapa e pasta siliconica idonea all'impiego idropotabile,
applicata a pennello previa asportazione a spazzola di ogni residuo dai filetti, per quanto concerne invece
'ammarro del cavo elettrico alla colonna & previsto I'impiego di fascette in plastica del tipo auto serrante
idonee per tipologia e qualita i impiegata a sostenere stabilmente il cavo durante tutta la discesa.

2) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE/VERTICALE O
COMPRESSORE
La ditta aggiudicataria alla data richiesta di intervento (eseguita a mezzo telefono o fax), dovra
presentarsi presso l'impianto nei tempi richiesti, e dovra effettuare sempre con mezzi propri tutte le
operazioni necessarie all’effettuazione dell’'intervento quali:
- Delimitazione e segnalazione del cantiere operativo ai sensi del Codice della Strada e del PSC
di cui all’Elaborato 3.1 e seguenti;;
- Eventuale smontaggio box insonorizzante od altra copertura o protezione della macchina;
- Smontaggio e rimontaggio di tutte le infrastrutture idrauliche necessarie alla sostituzione della
pompa;
- Eventuale fornitura e posa in opera di nuova pompa;
- Eventuale sostituzione di bulloni e parti speciali deteriorate, rifacimento delle guarnizioni sulle
giunzioni filettate, ivi compresa la fornitura dei materiali necessari;
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Richiesta di permesso all’ente preposto per I’ autorizzazione all’ occupazione del suolo pubblico
nel caso che il cantiere invada la sede stradale;
Carico della macchina rimossa e trasporto della stessa in via alternativa e sulla base delle
indicazioni del Committente, presso il magazzino dello stesso in caso di alienazione ovvero
presso la propria officina in caso di riparazione.

3) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI ELETTROPOMPA IN VASCA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE O
SOLLEVAMENTO FOGNARIO

La ditta aggiudicataria alla data richiesta di intervento (eseguita a mezzo telefono o fax), dovra

presentarsi presso l'impianto nei tempi richiesti, e dovra effettuare sempre con mezzi propri tutte le

operazioni necessarie all’effettuazione dell’'intervento quali:

Delimitazione e segnalazione del cantiere operativo ai sensi del Codice della Strada e del PSC
di cui all’Elaborato 3.1 e seguenti;

Rimozione e reinstallazione portelle od altra copertura necessaria ad accedere alla macchina;
Smontaggio e rimontaggio di tutte le infrastrutture idrauliche necessarie alla sostituzione della
pompa;

Eventuale fornitura e posa in opera di nuova pompa;

Eventuale sostituzione di bulloni e parti speciali, ivi compresa la fornitura dei materiali necessari;
Richiesta di permesso all’ente preposto per I'autorizzazione all’ occupazione del suolo pubblico
nel caso che il cantiere invada la sede stradale;

Carico della macchina rimossa e trasporto della stessa in via alternativa e sulla base delle
indicazioni del Committente, presso il magazzino dello stesso in caso di alienazione ovvero
presso la propria officina in caso di riparazione.

INTERVENTI DI CONTROLLO E VERIFICA SUL CAMPO

La ditta aggiudicataria dovra effettuare con personale specializzato e strumentazione adeguata le misure
e i controlli richiesti conformemente agli ordini impartiti, rilasciando al termine dell’intervento apposito
rapporto di prova riportante gli esiti delle singole prove effettuate in coerenza con le richieste.

Nel caso di verifiche strumentali nel rapporto di prova dovra essere riportata tipologia e precisione della
strumentazione impiegata.
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TITOLO Vil. NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 156 NORME GENERALI

Le quantita delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate con metodo geometrico, a numero, a
peso 0 a tempo a seconda dei casi previsti dal Contratto in contraddittorio fra i rappresentanti della
Committente e dell'Appaltatore.

| rappresentanti della Committente e dell’Appaltatore che interverranno in cantiere rileveranno in
contraddittorio le misure del lavoro eseguito riportando le misurazioni effettuate sulla strumentazione in
dotazione.

Le informazioni relative alle misure del lavoro eseguito perverranno al centro operativo della Committente
dove verranno elaborati e successivamente i tecnici incaricati della Committente e dell’Appaltatore
effettueranno in contraddittorio la verifica e le eventuali modifiche degli stessi. Gli Ordinativi di Lavoro cosi
processati saranno da ritenersi definitivi e potranno essere inseriti in contabilita.

Qualora, in occasione delle verifiche, risultassero non completati interamente o parzialmente alcuni
Ordinativi di Lavoro nonostante la comunicazione di fine lavori inviata dall’Appaltatore, quest’ultima sara
ritenuta non valida ed i relativi lavori non saranno ammessi alla contabilita. Detti Ordinativi di Lavoro saranno
assoggettati alle penali per ritardata ultimazione, non corretta comunicazione e altri casi di non conformita
previsti eventualmente applicabili.

L’Appaltatore dovra fornire il personale occorrente per le misurazioni senza aver diritto alcuno a compensi
aggiuntivi, intendendosi compreso nei prezzi anche tale onere; nel caso di mancata partecipazione
dell’Appaltatore alla rilevazione delle misure in contraddittorio la Committente procedera comunque alla
misurazione dei lavori alla presenza di due testimoni, scelti dalla Committente, i cui costi saranno addebitati
all’Appaltatore.

Qualsiasi onere di cantierizzazione, anche finalizzata alla sola rilevazione delle misurazioni,
indipendentemente dai luoghi e rilevanza del cantiere, & da ritenersi compensata dai prezzi di Elenco.

I lavori saranno liquidati in base alle misure ordinate dalla Committente.

Non saranno contabilizzate lavorazioni e/o maggiori dimensioni se non preventivamente ordinate dalla
Direzione dei Lavori.

Viceversa non saranno di norma tollerate minori lavorazioni o minori quantita rispetto a quelle ordinate,
potendo in tal caso la DL disporre il rifacimento o completamento dellopera a carico dell’Appaltatore. Nel
caso in cui tali riduzioni vengano accettate, le opere saranno conteggiate e liquidate in base alle misure
effettivamente eseguite.

Tutti i prezzi unitari, sia desunti dallElenco Prezzi che in qualunque modo determinati secondo le
disposizioni del presente Capitolato, dovranno essere soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di
gara.

Al fine di consentire la verifica della contabilita dei lavori svolti, oltre a tutta la documentazione tecnica
richiamata all’Art. 40 , I'Appaltatore dovra fornire obbligatoriamente, mediante sistema informatico, la
documentazione fotografica rappresentativa del lavoro eseguito.

Ad esempio, per un intervento su rete idrica o fognaria, la documentazione dovra comprendere almeno:

- Vista generale con evidenza degli apprestamenti di sicurezza impiegati nel cantiere (segnaletica,
delimitazioni, armature di protezione degli scavi, ecc.);

- Vista dello scavo con evidenza delle sue dimensioni (larghezza x lunghezza x profondita) attraverso un
elemento con funzione di fattore di scala (es. metro da muratore);

- Vista della perdita;

- Vista del lavoro idraulico finito con evidenza del materiale utilizzato;

- Vista dell’avvenuta posa di sabbia intorno alla tubazione;

- Vista del ripristino dello strato di binder;
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- Verbale di verifica dei sottoservizi.

Art. 157 LAVORI COMPENSATI CON PREZZI AGGREGATI

Per la contabilizzazione dei lavori saranno prioritariamente utilizzati i prezzi aggregati omnicomprensivi
riportati nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.

Detti prezzi, comprensivi di ogni onere e lavorazione, sono relativi ai lavori a carattere di prevalente
ripetitivita fra quelli elencati all’Art. 10 e descritti all’Art. 11 del presente Capitolato e sono stati calcolati
tenendo conto delle lavorazioni e quantita che ricorrono nei casi piu frequenti e dellincidenza media dei
tempi e degli oneri di esecuzione. Essi si intendono fissi e invariabili e accettati dall’Appaltatore anche per
modeste differenze, in pit 0 in meno rispetto alle misure tipiche di riferimento utilizzate nell’analisi.

Solo nei casi in cui detti prezzi non trovino applicazione per oggettive difformitad con l'opera eseguita, e
comunque a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, si procedera alla contabilizzazione con
I'applicazione dei restanti prezzi unitari.

Si evidenzia che le lavorazioni di rinnovo, risanamento, sostituzione ed estensione di reti idriche prevedono
'applicazione dei prezzi aggregati omnicomprensivi solo qualora la lavorazione non superi I'estensione
massima di 12 m. Per estensioni maggiori si applicheranno i prezzi a misura.

L’Elaborato 1.2 del presente Capitolato contiene le indicazioni e gli schemi tipici per la contabilizzazione dei
prezzi aggregati.

| prezzi aggregati genericamente comprendono, in via non esaustiva:

a) tutte le attivita di ricerca ed individuazione della perdita, ove del caso, effettuata con personale
specializzato anche attraverso scavi e/o sondaggi puntuali;
b) l'acquisizione presso gli Enti competenti di qualunque autorizzazione e ordinanza per I'esecuzione dei
lavori;
c) l'apposizione ed il mantenimento di segnali di pericolo e/o di variazione della segnaletica stradale di
qualsiasi genere, tipo e natura, come prescritto dalle normative vigenti, dai documenti disciplinanti la
sicurezza del cantiere e dalle prescrizioni impartite dalle ordinanze rilasciate dagli Enti competenti;
d) l'apposizione, I'accensione ed il mantenimento di lanterne per la segnalazione notturna di pericolo, come
prescritto dal presente Capitolato;
e) demolizione e rimozione della pavimentazione stradale, base, sottobase e fondazione, di qualsiasi tipo,
anche previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare ove previsto;
f) gli oneri tutti per lo smontaggio ed il successivo montaggio, a lavori eseguiti, di recinzioni escluse quelle
in muratura incontrate lungo il tracciato;
g) I'eventuale abbattimento di piante ed il taglio di radici;
h) gli oneri tutti per determinare la posizione dei servizi sotterranei, anche a mezzo di scavi a mano, anche
se non in allineamento con l'asse scavo, compresi gli eventuali oneri derivanti da rotture o
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
i) lo scavo di lunghezza, larghezza e profondita di dimensione minima riferita agli schemi standard allegati
al capitolato e comunque sufficienti a permettere l'intervento;
j) i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, ecc., nonché
di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, ecc.);
k) I'esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di
falda, ecc.), compreso quelle provenienti da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse
campestri, ecc.;
[) la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideo;
m) l'intervento sulla parte idraulica eseguito da personale specializzato della ditta esecutrice consistente in :
= eventuale operazione di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete su indicazione della
Direzione dei Lavori;

= pulizia della superficie della condotta lesionata, di qualsiasi materiale;

= se occorrente, taglio e rimozione di tratti di condotta lesionata, di qualsiasi materiale, da eseguirsi con
idonea attrezzatura;
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= ove hecessario, rimozione, smontaggio e posa in opera di saracinesche, rubinetti ed accessori per la
manovra delle apparecchiature interrate, fornitura di bulloni ed esecuzione di giunzioni a flangia;
= posa in opera della tubazione, pezzi speciali e giunti di materiale conforme alle specifiche indicate
nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato;
= fornitura e posa in opera delle fasce di riparazione in qualsiasi materiale e nella quantita necessaria
allintervento di manutenzione;
= per I'esecuzione di nuove utenze idriche o rifacimento delle stesse, la fornitura e posa in opera di
rubinetti di presa, tubi e pezzi speciali di materiale conforme alle specifiche indicate nellElaborato 1.3
del presente Capitolato;
n) la realizzazione di eventuali blocchi di ancoraggio in cls;
o) il carico, trasporto a qualsiasi distanza, scarico e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di
risulta ed i relativi oneri di discarica per le diverse tipologie di rifiuto;
p) la fornitura e posa in opera del nastro di avvertimento;
q) la provvista e lo spandimento intorno alla tubazione di materiale arido eventualmente stabilizzato;
r) la formazione di fori di passaggio in pareti in muratura o in calcestruzzo;
s) il rinterro dello scavo con materiale betonabile o altro materiale conforme ai requisiti di cui allElaborato
1.3 e comunque secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori;
t) la ricostruzione di eventuali sottofondi in calcestruzzo cementizio anche armato per lo spessore identico a
quello demolito nonché la fornitura e posa in opera dell’armatura, ove previsto;
u) l'onere per il ripristino della zona e/o del terreno agricolo interessati dai lavori per il passaggio delle
macchine;
v) il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, eseguito secondo le disposizioni imposte dal’Ente
gestore della strada, fino alla quota stradale preesistente;
w) l'onere del mantenimento dei piani viabili manomessi, secondo le indicazioni generali contenute nel
presente Capitolato.

Nei vari prezzi &€ compreso un eventuale fermo cantiere, determinato come specificato all’Art. 170 fino ad un
massimo di 120 (centoventi) minuti per attivita ed attese che la Direzione dei Lavori ritenesse necessarie.

Nei prezzi € altresi compreso I'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del terreno fino alla sua
definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.

Nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto all'Appaltatore per I'esistenza nell'area dello scavo di trovanti
rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc. cadauno.

All'interno del prezzo omnicomprensivo delle attivita prevalenti (manutenzioni, allacci, posa condotte idriche
e fognarie) non sono compensati il ripristino definitivo dello strato piu superficiale della pavimentazione
stradale (manto d’usura, selciato, etc.).

| prezzi aggregati sono inseriti in contabilita solo al completamento della lavorazione in ogni sua parte; a tale
proposito si precisa che I'onere dello smaltimento & parte integrante del prezzo aggregato e pertanto lavori
compensati con prezzi che comprendono tale onere verranno contabilizzati solo successivamente alla
presentazione dei relativi formulari di attestazione avvenuto smaltimento. Per il principio che I'opera
rappresentata da un prezzo aggregato € ultimata ove completata e finita, non € ammessa in genere
l'iscrizione in contabilita di tali lavori con partite provvisorie.

L’iscrizione in contabilita di partite provvisorie potra essere valutata ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori in caso di lavori particolarmente complessi o di durata particolarmente lunga.

Nei prezzi aggregati determinati per la riparazione dei guasti tipici sono inoltre compresi:

= |a fornitura di tutti i materiali idraulici e di ogni altra natura e tutti gli oneri per la registrazione di carico e
scarico, sia manuale che informatizzata;

= ['approntamento del cantiere per operare in condizioni di sicurezza anche in strade con traffico in atto, sia
durante le ore diurne che notturne mediante utilizzazione di fotoelettriche ed adeguata segnaletica;

= |l tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento;

= |e operazioni da eseguire per la manovra delle valvole per la chiusura dell’acqua, compresa la scarifica
del conglomerato bituminoso sulle botole delle camerette, e per la loro riapertura;
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= [allontanamento delle acque presenti nello scavo e tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il rientro di
acqua sporca all’interno della tubazione;
= |l collaudo visivo della tenuta della riparazione.

Gli allacciamenti sono contabilizzati con prezzi aggregati applicati alla lunghezza del portatore (dall’opera di
presa al tratto di alzata), misurata sulla proiezione orizzontale dello stesso. Nel caso di allacciamenti di
lunghezza superiore a 2 (quattro) metri, sono previsti compensi aggiuntivi per ogni ulteriore metro oltre i
primi 2 (quattro).

Nessun compenso aggiuntivo sara riconosciuto per 'angustia, o per particolari difficolta di accesso dei luoghi
di lavoro, pertanto I'Appaltatore dovra tenerne conto nella formazione dell’offerta.

Relativamente alla realizzazione di nuove reti fognarie saranno considerate eseguite, e quindi ammesse in
contabilita, esclusivamente le lunghezze dei tronchi eseguiti al netto dellingombro esterno dei manufatti
fognari eventualmente realizzati, per i quali siano stati completati tutti i manufatti di linea, i rinterri, i ripristini,
le prove idrauliche previste, avendo garantita la completa funzionalita del tratto eseguito e perfettamente
ristabilito lo stato dei luoghi e dei manufatti preesistenti, nonché la funzionalita dei servizi pubblici e privati
incontrati.

La Committente si riserva a proprio insindacabile giudizio di fare eseguire particolari attivita di riparazione
sulle reti e/o posa o sostituzione o allacciamenti ad imprese specializzate di propria fiducia, anche
nellambito di maggiori lavorazioni affidate all’Appaltatore, senza che I'Appaltatore stesso possa avanzare
alcuna pretesa o richiesta di maggior compenso rispetto ai prezzi in elenco. In questi casi si procedera a
redigere per le attivita riconducibili all Appaltatore la contabilita a misura come indicato nell’articolo seguente.

Per lavorazioni ripetitive o particolarmente complicate si applicano rispettivamente le riduzioni e le
maggiorazioni delle voci aggregate previste nellElenco Prezzi.

Art. 158 LAVORI A MISURA
Le misurazioni che necessitano di utilizzo di prezzi elementari verranno effettuate secondo i seguenti criteri:

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Le demolizioni delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere per l'apertura di scavi, qualunque sia
l'effettiva demolizione avvenuta, saranno valutate con le seguenti modalita:

= per la realizzazione di qualsiasi tubazione avranno larghezza L pari a quanto indicato nelle schede di cui
al’Elaborato 1.2 del presente Capitolato e lunghezza pari a quella effettiva;

= per la costruzione di manufatti interrati saranno pari alla superficie delimitata dal perimetro esterno delle
pareti.

L'Appaltatore potra eseguire demolizioni di diversa dimensione, compensate in base alle effettive misure
richieste, soltanto in caso di esplicita prescrizione della Direzione dei Lavori o specifica richiesta da parte
dell'Ente proprietario o gestore della strada, riportata sulla licenza o permesso di apertura cavo stradale.
Qualora invece la pavimentazione impegnasse soltanto in parte la larghezza in superficie dello scavo sara
considerata, ai fini contabili, la corrispondente frazione della larghezza convenzionale fissata.

In tutti gli altri casi (allacci nuove utenze o interventi riparazione danni non compensati con i prezzi aggregati,
scavi di indagine) verranno riconosciute le quantita ordinate ed effettivamente eseguite.

INTERVENTI DI AUTOSPURGO

Le operazioni di spurgo, pulizia, disostruzione fognature e aspirazione liquami verranno eseguite con
autospurgatrice idromeccanica e, quando non gia comprese nelle rispettive voci aggregate previste, sara
compensata applicando il relativo prezzo di tariffa comprensivo, per la prima ora di impiego del mezzo, degli
oneri di chiamata, trasporto del mezzo sul luogo di impiego, apertura e chiusura dei manufatti d’ispezione,
smaltimento delle materie spurgate e manodopera (n.1 conducente e n.1 aiutante). Il prezzo relativo alla
prima ora di impiego sara applicato una sola volta nella giornata qualora nel corso della stessa vengano
esegquiti pit interventi su cantieri diversi.
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L’applicazione del prezzo previsto nell’Elaborato 2.1 e seguenti del presente Capitolato avverra, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori e solo su sua esplicita richiesta, tutte le volte che ricorreranno le
condizioni per la sua applicazione.

L’lmpresa, in tutti i casi in cui esegua lavori di disostruzione delle fognature e relativi manufatti, dovra
assicurare che il mezzo di spurgo abbia le caratteristiche richieste dalla Direzione dei Lavori, essere in
perfette condizioni e dotato di serbatoio di stoccaggio dell’acqua di lavaggio riempito al massimo livello.
Resta inteso che se lintervento si protrae durante I'intervallo del pranzo, il numero di ore contabilizzato per
'esecuzione della prestazione sara decurtato d'ufficio di 0,5 h, a meno di eccezionali comunicazioni
preventive da parte della Direzione dei Lavori per situazioni di comprovata urgenza ed indifferibilita.

SCAVI

Nei prezzi unitari di tutti gli scavi sono compresi e compensati tra gli altri ed in via non esaustiva, anche i
seguenti oneri accessori:

= taglio ed estirpamento di piante, ceppaie, radici, ecc.;

= laregolarizzazione delle pareti, lo spianamento ed il livellamento del fondo dei cavi;

= demolizione di vecchie murature abbandonate eventualmente incontrate negli scavi, rimozione di
trovanti o manufatti fino ad un volume di 0,5 mc. per ciascun trovante, tratto di muro o manufatto.
Volumi maggiori verranno contabilizzati applicando i prezzi per le demolizioni previste nellElenco
Prezzi;

= eventuali riprese e tiri in alto;

= gli eventuali aggottamenti quale che sia il metodo per effettuarli, ed ogni altro gravame e soggezione
per la presenza di acque negli scavi, escluso soltanto quelli delle falde il cui livello statico sia tale da
richiedere il prosciugamento contemporaneo alle operazioni di posa e giunzione dei tubi o di getto dei
calcestruzzi o di costruzione delle murature, compensato con apposito articolo;

= |a sistemazione delle materie eventualmente depositate ai bordi del cavo;

= il mantenimento delle superfici stradali adiacenti al cantiere perfettamente pulite;

= | materiali e mezzi d'opera di qualsiasi genere, anche se coperti da brevetti, per dare lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;

= tutte le opere idonee a salvaguardare l'integrita di qualsiasi canalizzazione incontrata negli scavi;

= ogni altro onere diretto ed indiretto anche se non espressamente specificato.

Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o la
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di
piani di appoggio, di platee, di fondazioni, vespai, rampe incassate, trincee, cassonetti stradali, ecc.; in
genere qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie, dove sia possibile I'allontanamento
delle materie senza tiro in alto, sia pure con l'ausilio di rampe provvisorie per i mezzi di trasporto.

Saranno pertanto considerati tali anche quelli che siano effettuati al di sotto del piano di campagna, o di un
piano stradale di progetto, se inferiore al primo, purché abbiano i caratteri sopra specificati.

Il volume degli scavi a sezione aperta o di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in loco", cioé escludendo il rigonfiamento del materiale
scavato.

Nel prezzo, oltre a tutte indistintamente le prestazioni necessarie ad eseguirli con qualsiasi mezzo, sono
comprese e compensate anche le seguenti: la sistemazione del materiale di risulta nelle vicinanze del cavo,
od il carico sui mezzi di trasporto a rifiuto; l'individuazione, l'isolamento, il mantenimento in sito e la
conservazione di condutture, manufatti, antichita ed in genere di tutto cid che fosse stato portato in luce con
impossibilita o divieto di rimozione; la regolare profilatura delle pareti.

Per scavi incassati a sezione obbligata si intendono quelli chiusi su tutti i lati da pareti, di norma verticali e
riproducenti il perimetro dell'opera, solo pero in quanto effettuati al di sotto del piano orizzontale passante
per il punto piu depresso del terreno naturale o di quello raggiunto con precedenti scavi.

Saranno considerati incassati a sezione obbligata tutti gli scavi per il raggiungimento del piano di posa delle
canalizzazioni, nonché quelli per la realizzazione dei manufatti di linea, di sollevamento o speciali, inseriti nel
tracciato delle condotte.
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Gli scavi a sezione obbligata saranno suddivisi in strati sovrapposti, corrispondenti alle profondita
contemplate dagli articoli dell’Elenco prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato) ed a ciascuno
di essi saranno applicati i pertinenti prezzi unitari.

Per quanto riguarda i manufatti, quali che fossero le dimensioni effettive, il volume ammesso in contabilita
sara quello di un prisma retto, avente per base la sezione orizzontale massima della struttura da realizzare
all'interno del cavo; nella formulazione del prezzo sono stati considerati i maggiori ingombri dovuti alla
esecuzione delle sbadacchiature, comprese quelle a cassa chiusa, all'impiego di pannelli e alla realizzazione
delle casseforme per i getti in calcestruzzo di cemento. Per altezza sara adottata la profondita del cavo
medesimo rispetto al piano di sbancamento superficiale, od al piano di campagna o viario.
Per la realizzazione di nuove tubazioni di qualsiasi tipo e diametro il computo dei volumi da ammettere in
contabilita sara eseguito per singoli tronchi, in ciascuno dei quali siano costanti sia le pendenze del terreno e
dell'asse della tubazione, sia il diametro di essa.
Si procedera moltiplicando la distanza orizzontale tra le due sezioni di estremita per la media aritmetica delle
relative superfici. Quali che fossero la forma e le dimensioni reali, tali sezioni saranno assimilate a rettangoli,
la cui superficie sara data dalla formula:

S=LxH
in cui L € la larghezza minima del fondo del cavo, determinata dalla sezione tipo di cui all’Elaborato 1.2 del
presente Capitolato ed H la profondita media dal piano di sbancamento o dal piano di campagna o stradale,
misurata in metri, comprensiva dello spessore del letto di posa.

Nel caso di tubazioni di tracciato intersecante, si calcoleranno separatamente i due volumi e dal totale sara
detratto il volume del solido di intersezione.

Nel caso infine di due tubazioni parallele, da posare nello stesso cavo, ma su due piani a differente livello, si
applichera la formula:

S=LxH+Ixh
in cui L & la larghezza minima del fondo del cavo per la tubazione inferiore, determinata con i criteri anzidetti;

| & la larghezza della risega per la tubazione superiore, determinata in modo analogo; H ed h sono le
rispettive profondita.
Nel caso in cui venga richiesto un allargamento della sezione di scavo per un primo strato del terreno, di cid
si terra conto nel calcolo della sezione di scavo che sara, pertanto, del tipo:

S=L'xH+LxH"
dove H' & la profondita dello strato di scavo a larghezza maggiorataL'e H"=H - H'.
Con Tl'allibramento dei volumi di scavo cosi calcolati si intendono compresi e compensati anche quelli

eventualmente necessari per le nicchie, per le murature di ancoraggio e per le sbadacchiature, poiché il
relativo onere & stato compreso e compensato negli appositi prezzi.

SPOSTAMENTI DEI MATERIALI SCAVATI, LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI, RINTERRI E RILEVATI

I volumi, contabilizzati per gli scavi, saranno considerati per la valutazione del trasporto a discarica dei
materiali esuberanti assumendo un peso medio per unita di volume del materiale scavato pari a 17 q.li/mc.

Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 10, sara
applicato contabilizzando la superficie del fondo scavo secondo le misure ordinate. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: la fornitura del materiale arido di riporto, il collocamento in opera e |l
compattamento, fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito con mezzi
meccanici ed intercalato con successive bagnature.

Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni da interrare, eseguito con materiale arido
eventualmente stabilizzato, sara applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base alla sezione di
scavo ordinata, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno per diametri uguali o superiori a
250 mm. Per diametri inferiori il volume di riempimento sara considerato vuoto per pieno. Non si terra conto
del volume di riempimento delle eventuali nicchie, intendendosi tale maggiore volume compensato con il
prezzo di Elenco. Nel prezzo € compresa la fornitura dei materiali, il collocamento in opera e il
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compattamento, fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito anche con mezzi
meccanici ed intercalato con successive bagnature.

Per il rinterro degli scavi sono previsti differenti prezzi a seconda del materiale impiegato. | prezzi verranno
applicati, nel caso di rinterro degli scavi eseguiti per la posa delle condotte, contabilizzando il volume di
rinterro in base ai dati della sezione di scavo ordinata.

Nel caso di rinterro da eseguire sui manufatti interrati, i prezzi verranno applicati contabilizzando il volume
teorico di rinterro, come se gli scavi da interrare fossero stati sempre eseguiti a pareti verticali. Non si terra
conto, pertanto, del maggior volume di riempimento dei vani a scarpata, intendendosi tale onere gia
compensato nei prezzi degli scavi a sezione obbligata.

Nel caso di rilevati il volume sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
esegquiti sull’opera finita come per gli scavi di sbancamento.

Nei prezzi per il rinterro degli scavi e per la costruzione di rilevati sono compresi gli oneri relativi allo
spostamento e al trasporto delle terre da impiegare, nonché gli oneri per il selezionamento, la vagliatura e la
miscelazione delle terre, i paleggiamenti occorrenti, lo spandimento, il costipamento, la bagnatura e gli
opportuni ricarichi dopo I'assestamento.

Nel caso di impiego di terre provenienti da cave di prestito sono compresi e compensati nel prezzo relativo
anche lo scavo delle terre necessarie e le spese relative ai diritti di cava.

Nella formulazione dei prezzi relativi a movimenti di terra, trasporti e smaltimenti a discarica sono state
congruamente esaminate e stimate le variazioni di volume in piu od in meno, conseguenti al rigonfiamento
od al costipamento delle terre rimaneggiate.

Nei casi in cui sara autorizzato dalla Direzione dei Lavori il rinterro degli scavi con materiali di risulta, le
relative ripartizioni tra le aliquote da destinare al rinterro dello scavo di provenienza, a rinterri a distanza
nell'ambito del cantiere ed al trasporto a rifiuto, dovranno dare un risultato finale totale uguale al volume di
scavo.

SCAVI IN ALVEO
Sono considerati scavi in alveo quelli eseguiti all'interno della sezione idraulica del corso d’acqua.
Gli scavi effettuati in alveo saranno valutati a metro cubo adottando il metodo delle sezioni ragguagliate
rilevate in contraddittorio con I'Appaltatore.
Le dimensioni riconosciute dello scavo sono quelle massime del manufatto da costruire.
Per i manufatti con larghezza variabile verra considerata ai fini del computo dello scavo, la massima
proiezione ortogonale del piano orizzontale.
Non sara tenuto conto delle frane provocate da qualsiasi causa, se non fosse di forza maggiore riconosciuta.
Non saranno computati tutti i lavori occorrenti per rimuovere i materiali franati, I'eventuale loro trasporto ed il
rinterro del maggior scavo con materiali adatti, e se occorre ed a insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, con conglomerato cementizio.
Anche nel caso in cui gli scavi richiedano l'uso di attrezzature quali pannelloni metallici, ecc., i cui oneri
risultano gia compresi nei prezzi di elenco, verra in ogni caso contabilizzata la larghezza massima del
manufatto da costruire.
Nel prezzo sono compresi inoltre:
= tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
= tagli e scavi con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua di
qualsiasi consistenza e natura;
= aggottamenti, con qualsiasi mezzo, raccolta e smaltimento di tutte le acque di qualsiasi provenienza;
= creazione di piste o di strade di servizio per eseguire i lavori ed il ripristino dei luoghi allo stato
antecedente l'intervento;
= rallentamenti dovuti alla ristrettezza dei luoghi, alla presenza di sottoservizi o di particolari
impedimenti;
= onere per deviazioni provvisorie, quali ture provvisionali, diaframmi, ecc.;
= demolizione di vecchie murature abbandonate eventualmente incontrate negli scavi, rimozione di
trovanti o manufatti fino ad un volume di 0,5 mc. per ciascun trovante, tratto di muro o manufatto.

203



a
L
4 R | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO | \
Elaborato REV 1
11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO BT

Volumi maggiori verranno contabilizzati applicando i prezzi per le demolizioni previste nellElenco
Prezzi;

= puntellamenti, sbadacchiature, armature di qualsiasi tipo, ponteggi, passerelle, ecc. nonché
'eventuale disarmo se richiesto dalla D.L.;

= costruzione di ponteggi, passerelle, protezioni e ripari atti a garantire I'indennita degli operai e dei terzi
contro ogni pericolo;

= ricerca delle formazioni utili relativi ai servizi collocati nel sottosuolo, presso i vari Enti gestori o
proprietari;

= onere per la richiesta e ottenimento dei necessari permessi.

OPERE MURARIE E EDILI

Le opere ed i manufatti di qualsiasi tipo e dimensione realizzati in muratura od in conglomerato cementizio,
sia semplice, che armato, saranno valutate con misure geometriche, deducendo le aperture di porte e
finestre, le incassature, le tracce per il passaggio di tubazioni, per le sole luci libere a lavoro finito.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gl
intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del
volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre
naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
€ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri &€ pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la
posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con
i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con Il'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?2?, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei
Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

| prezzi comprendono ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva per impalcature, ponteggi, ecc. e tutti i maggiori
oneri per costruzioni e getti in presenza di acqua, nonché per I'esecuzione di volte e strutture comunque
curve, o profilate.

Nel caso di strutture portanti, nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri,
quelli per affidare a tecnici abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di
cantiere, sia per le opere definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi alle strutture in muratura portante prodotti dalla
Committente devono intendersi esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura
dell'Appaltatore.
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Risultano altresi compresi tutti gli oneri per il confezionamento, custodia, conferimento a laboratorio
autorizzato dei blocchi e muretti nella misura di legge o comunque secondo le richieste della DL, nonché le
spese di laboratorio per I'esecuzione delle prove e la redazione dei relativi certificati.

OPERE IN CALCESTRUZZO NORMALE E ARMATO

Sono considerate opere in calcestruzzo semplice quelle che non contengono armature metalliche, oppure le
contengano in misura inferiore a 30 kg di ferro per mc di conglomerato.

Sono invece considerate opere in cemento armato, e saranno quindi contabilizzate come tali, quelle la cui
resistenza debba essere verificata con calcoli definiti da apposite norme di legge, o con forza di legge, quali
che siano il tipo, le dimensioni e la conformazione strutturale delle varie parti componenti e sempreché il
peso delle armature metalliche non sia inferiore a 30 Kg per mc di conglomerato.

La misurazione avviene come indicato per le murature.

Si intendono inoltre compensati I'onere del getto, la formazione di giunti di dilatazione, gli appoggi, le
cerniere, e tutto quanto necessario per l'inserimento nel getto stesso di tubi, staffe, ganci, ancoraggi, il
costipamento, la vibratura ecc., secondo quanto risulta eventualmente dai disegni di progetto; & pure
compresa nel prezzo del calcestruzzo la rifinitura delle superfici dei getti in modo che la faccia vista sia priva
di difetti, la cura, protezione bagnatura dei getti, 'uso di additivi acceleranti, ritardanti, fluidificanti, antigelo,
aeranti e di qualunque altro tipo prescritti nel progetto.

Resta esclusa dalla contabilita ogni ed eventuale eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma
degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori

Nella contabilizzazione delle opere in calcestruzzo, salvo diversa indicazione, si terra conto separato delle
armature metalliche, che saranno pero trascurate nelle misure dei volumi del conglomerato cementizio.

La fornitura, lavorazione e posa in opera delle armature metalliche, quando non siano gia comprese nella
voce del calcestruzzo, saranno valutate moltiplicando la lunghezza totale dei tondini, quale indicata dalle
distinte dei disegni esecutivi, per i corrispondenti pesi unitari, riportati nella competente tabella del "Manuale
dell'lngegnere" del Colombo.

Nel prezzo di posa in opera delle armature sono compresi € compensati: il taglio a misura dei tondini,
secondo gli sviluppi di progetto; la piegatura e sagomatura; lo sfrido; la legatura e la relativa provvista di filo
di ferro; la fornitura e posa in opera dei distanziali nel numero e tipologia prescritta dal progetto o comunque
necessaria; in genere ogni e qualsiasi altra prestazione, onere e magistero per dare le armature
perfettamente sistemate e pronte ad essere inglobate nei getti.

Gli appositi prezzi unitari comprendono e compensano tutti indistintamente le prestazioni e gli oneri, nessuno
escluso, per la fabbricazione, I'uso, il deperimento e la perdita di armature di sostegno dei getti, centine, telai
e casseforme di qualsiasi tipo, forma e misura, sia in legno, che metalliche, quale che sia la superficie di
queste ultime in rapporto al volume dei getti ed il disarmo delle stesse.

Nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri, quelli per affidare a tecnici
abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di cantiere, sia per le opere
definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi alle strutture in cemento armato prodotti dalla
Committente devono intendersi esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura
dell'Appaltatore.

Risultano altresi compresi tutti gli oneri per il confezionamento, custodia, conferimento a laboratorio
autorizzato dei provini di calcestruzzo e acciaio nella misura di legge o comunque secondo le richieste della
DL, nonché le spese di laboratorio per I'esecuzione delle prove e la redazione dei relativi certificati.

CASSEFORME

Quando le casseforme non sono gia comprese nella relativa voce del calcestruzzo, saranno valutate per la
loro superficie effettiva bagnata dal calcestruzzo.
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Nel relativo prezzo di Elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc.,
ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di
eventuali profilati metallici di collegamento o di sostegno, infissione di pali, tavoloni, per rimozioni, perdite,
guasti, per il disarmo e la rimozione a maturazione dei getti avvenuta e per ogni altro lavoro, nessuno
escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

SOLAI

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera
di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per la fornitura, il getto e lo spianamento superiore della
caldana in calcestruzzo, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito,
come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato,
misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono comprese la
fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro integrativo occorrente, il noleggio delle casseforme e delle
impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi
armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero
pagati a parte tutti i cordoli perimetrali e le travi relativi al perimetro dei solai stessi.

Nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri, quelli per affidare a tecnici
abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di cantiere, sia per le opere
definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi ai solai prodotti dalla Committente devono intendersi
esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura dell'Appaltatore.

SONDAGGI E PALIFICAZIONI

Per i sondaggi il prezzo di Elenco verra applicato alle lunghezze effettivamente eseguite, per qualsiasi
profondita raggiunta e in qualsiasi terreno i sondaggi vengano effettuati. Nel prezzo &€ compreso I'onere della
campionatura delle materie estratte per i rilievi geognostici che saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi dei sondaggi eseguiti con sonda meccanica a motore sono compresi tutti gli oneri per attrezzature
di cantiere, manodopera, consumo di energia e carburante, logorio attrezzi, danni alle proprieta pubbliche e
private, rilevamento di falde idriche, compilazione di rapporti giornalieri, grafico finale di ogni singolo
sondaggio ecc..

Per ogni postazione del cantiere di sondaggio sara corrisposto I'apposito compenso previsto in Elenco.

Il prezzo dei sondaggi potra essere differenziato negli elenchi prezzi a seconda del caso di perforazione di
terreni a granulometria fine o di perforazione di terreni ghiaiosi o in rocce dure.

Il prelevamento di campioni ordinari dei terreni attraversati € compreso tra gli oneri del prezzo di Elenco.

Nel compenso per il prelievo di campioni indisturbati, da effettuarsi con apposita attrezzatura, sono
compresi: la fornitura dell’apposito contenitore, la sigillatura, la paraffinatura e quanto altro necessario per il
perfetto mantenimento del campione stesso, linoltro al laboratorio ed il successivo ritiro dei risultati da
consegnare alla Direzione dei Lavori, escluse le sole spese per le prove di laboratorio.

Per i pali trivellati il prezzo comprende l'infissione e il ritiro graduale del tubo forma, comunque eseguiti, o
l'impiego di idoneo sistema a circolazione di fango; I'asportazione del terreno, la fornitura del calcestruzzo, il
suo getto e costipamento con mezzi idonei; 'eventuale impiego di scalpello, la recisione della testa, la prova
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di carico; resta esclusa I'eventuale fornitura in opera dell’armatura metallica, che verra compensata con |l
relativo prezzo di Elenco. La lunghezza dei pali verra misurata dal piano inferiore raggiunto da essi fino alla
quota a cui arriveranno a congiungersi con i plinti sovrastanti; in mancanza di plinti, si considerera come
quota superiore quella del piano di campagna o quella del pontone galleggiante da cui verranno eseguiti i
pali.

Per i pali battuti, il prezzo comprende anche la parte appuntita, la fornitura e I'applicazione delle puntazze in
ferro e delle ghiere. Se il palo raggiunge la portanza prevista prima che la testa sia arrivata alla quota
stabilita, il palo verra reciso a cura e spese del’'lmpresa, ma verra pagata la lunghezza originaria. L’onere
delle prove di carico e di integrita dei pali nel numero previsto dalla vigente normativa tecnica di settore &
compreso nel prezzo.

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI MATTONI, ROCCIA E CONGLOMERATI SEMPLICI O ARMATI

Il sovrapprezzo fissato in Elenco per la demolizione dei trovanti, si applichera al volume effettivo delle
porzioni da demolire, escludendo tutti i trovanti e manufatti o porzioni di essi di volume inferiore a mc 0,50,
gia compensati con i prezzi relativi agli scavi. Saranno comunque detratti i primi 0.50 mc per demolizioni di
corpi di maggiori dimensioni.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati negli Artt. precedenti ed in particolare
la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percido compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali,
trasporti, sollevamenti e cali, materiali di consumo (colla, stucco, ecc.), tagli, sfridi e per ogni lavorazione
intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere
stesse.

RIVESTIMENTI

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché
l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la
fornitura di collante per rivestimenti.

MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera moltiplicata eventualmente per lo spessore nominale a
seconda che il prezzo sia riferito all’'unita di superficie o di volume. Ogni onere derivante dall'osservanza
delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.
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INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci &€ compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

VERNICIATURE E TINTEGGIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e reinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
- Per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.
- E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi.
- La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a
quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

Per le opere metalliche la superficie, ove non facilmente sviluppabile, verra convenzionalmente misurata in
base alla sua proiezione ortogonale sul piano di giacitura. Precisamente, quando la verniciatura debba
essere eseguita su entrambe le facce, ed in relazione alla sua maggiore o minore complessita, la superficie
sopra determinata verra moltiplicata per un coefficiente convenzionale come indicato nella seguente tabella:

Tabella 13

Opera metallica Coefficiente convenzionale
= parapetti ed inferriate di tipo semplice, reti metalliche | = 1
con maglia superiore a cm 5 di lato
= Parapetti ed inferriate di tipo lavorato, lamiere striate e
reti metalliche da 2 a 5 cm di lato
= opere metalliche piene, lamiere striate e reti metalliche | = 2
con maglia inferiore a 2 cm di lato
= lamiere ondulate = 3

1,5

Quando la verniciatura debba essere eseguita su una sola faccia il coefficiente di cui sopra sara ridotto della
meta.

INFISSI
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Gli infissi di legno, ferro, alluminio o PVC, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate
continue, saranno valutati, in base all’elenco prezzi, o a numero o al metro quadrato di superficie misurata
all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i
controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica
delle vetrate, nonché le vetrature e tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni
contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

OPERE IN METALLO

| lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Anche i lavori in acciaio inossidabile saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo dell’acciaio inox a lavorazione completamente ultimata. Per determinare tale peso si fara
riferimento in primis alla pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, ma anche al
peso calcolato considerando lo sviluppo della carpenteria moltiplicato per il peso specifico dell’acciaio inox
che, per tali operazioni ed indipendentemente dal codice AlSI, verra assunto pari a 7.950 kg/m3.

Nei prezzi dei lavori in metallo ed acciaio inossidabile € compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie (quali staffe di supporto ecc...), lavorazioni, montatura e posa in opera di normale difficolta.

A parte sono remunerate le saldature di tubazioni in acciaio inox per carpenteria idraulica secondo lo
sviluppo lineare della relativa circonferenza effettivamente saldata.

La contabilizzazione delle opere avverra mediante applicazione delle voci di cui allElenco Prezzi (Elaborati
2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato) nel rispetto dei criteri interpretativi qui descritti che definiscono
l'applicabilita delle singole voci in relazione alla tipologia di opere eseguite.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, trasporti, montaggi e posizionamenti in opera.
Sono pure compresi e compensati:

= |a esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, gli inghisaggi, le malte ed il
cemento;

= gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato o richieste
dalla Direzione dei Lavori;

= | trattamenti e le verniciature previste di Capitolato, il tiro, il sollevamento ed il calo e tutto quanto &
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare il prezzo relativo ai profilati laminati a caldo vale anche in caso di eccezionale lunghezza,
grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione. Essi compensano,
oltre il tiro e il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli lavorazioni, ecc., occorrenti
per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento, ovvero per applicare
capichiave, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ed in generale tutte le opere per assicurare le
travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o pit membrature fra loro e qualsiasi altro lavoro
prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei lavori.

Nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri, quelli per affidare a tecnici
abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di cantiere, sia per le opere
definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi ai solai prodotti dalla Committente devono intendersi
esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura dell'Appaltatore.

Risultano altresi compresi tutti gli oneri per il confezionamento, custodia, conferimento a laboratorio
autorizzato dei provini nella misura di legge o comunque secondo le richieste della DL, nonché le spese di
laboratorio per I'esecuzione delle prove e la redazione dei relativi certificati.
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Art. 159 NORME DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI

ACQUEDOTTO

| prezzi di tariffa compensano la fornitura e la posa in opera di elementi di qualsiasi lunghezza, sia standard
o0 commerciale, che in spezzoni piu corti, compreso I'onere del taglio a misura, sia diritti che con qualsiasi
tipo di sagoma.

Parimenti sono compresi e compensati con i relativi articoli anche i pezzi speciali, di qualsiasi materiale
siano, realizzati in cantiere.

Nei prezzi previsti in elenco per la posa in opera di tubazioni in genere & compreso:

= fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi in PEAD, in ghisa od altro materiale;

= la manovalanza occorrente per il carico dalle cataste di cantiere;

= il trasporto e lo scarico;

= il calo ed allineamento nello scavo delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchi a mezzo di autocarro con
gru o altro mezzo consentito e con I'assistenza di un operaio ;

attrezzi e materiale vario occorrente per la completa esecuzione delle opere;

la giunzione dei tubi, la saldatura delle giunzioni;

le prove di tenuta delle condutture;

le prove elettriche del rivestimento;

la predisposizione dei collegamenti fra la tubazione in esecuzione e le diramazioni esistenti;

'esecuzione di lavorazioni particolari quali: cavallotti in acciaio per il superamento di ostacoli, sfiati
scarichi, terminali di rete, ecc.

La misurazione delle tubazioni verra effettuata considerando la proiezione orizzontale delle stesse,
comprendendo nella misura stessa anche i pezzi speciali in ghisa, in acciaio, i manicotti, i rubinetti e ogni
altro pezzo speciale inserito e quanto altro collocato sulla tubazione stessa.

Nei prezzi della posa in opera delle tubazioni in ghisa sono compresi, oltre a tutti gli oneri generali ed a quelli
particolari per la posa in genere, avanti richiamati, anche i seguenti:

= ['esecuzione delle giunzioni di qualsiasi genere (a flangia, a cordone e bicchiere, a vite, con giunti tipo
Gibault, ecc.);

gli attrezzi idonei per I'esecuzione di giunzioni;

la prova della condotta completa in opera;

la catramatura esterna dei giunti ed ogni altro onere e magistero;

la posa in opera dei nastri segnalatori o coppelle atti a segnalare la presenza di tubazioni nel sottosuolo.
In particolare, oltre agli oneri pit sopra richiamati, sono compresi nei prezzi anche i seguenti:

= |a fornitura degli elettrodi per le saldature;

= esecuzione delle giunzioni di qualsiasi specie (a flangia, saldate a bicchiere sferico, oppure saldate testa
a testa, ecc.);

il noleggio degli attrezzi idonei per la esecuzione delle giunzioni;

i controlli sulle saldature;

la prova della condotta posta in opera;

il ripristino dei tratti di rivestimento lesionati durante i trasporti e le operazioni di posa;

la ripresa del rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature con i medesimi materiali costituenti il
rivestimento originale e con le modalita indicate nel Capitolato o quelle che indichera la DL all'atto
esecutivo;

= |e verifiche dell'isolamento elettrico della integrita del rivestimento e ogni altro onere e magistero;

= |a saldatura e posa in opera di eventuali sifoni per l'asportazione di eventuali infiltrazione di acqua.

Nei prezzi della posa & compreso inoltre il taglio dei tubi diritti per la formazione di spezzoni di qualsiasi
lunghezza, con testata anche obliqua, secondo la misura occorrente, compresa la preparazione dei bordi
della saldatura.

Per la sola posa in opera di apparecchiature idrauliche, saracinesche, valvole, sfiati, giunti isolanti per la
predisposizione alla protezione catodica, apparecchi di misura, ecc., si procedera alla liquidazione secondo i
pesi delle apparecchiature stesse ai prezzi di elenco.
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In tale prezzo, oltre gli oneri generali e quelli particolari per la posa dei materiali precedentemente richiamati,
si intendono inclusi e compensati tutti gli oneri relativi alla esecuzione delle giunzioni a flangia, all'impiego di
opere provvisionali quali, incastellature, controventature, ecc., necessarie per la buona esecuzione dei lavori
di montaggio e per le operazioni di manovra delle apparecchiature in sede di prova; alla catramatura degli
apparecchi, alle prove di tenuta e di funzionamento nel numero richiesto ed ogni altro onere e magistero.

E' da porre particolarmente in rilievo che i prezzi proposti per la posa delle tubazioni e delle apparecchiature
varie, compensano anche tutti gli oneri per la predisposizione dei terminali rete.

La valutazione delle forniture dei tubi sara effettuata per lo sviluppo totale delle condotte di rete finite,
dedotta la somma delle lunghezze assiali delle opere d’arte, dei pezzi speciali e delle apparecchiature
intercalate, senza considerare eventuali sovrapposizioni, compenetrazioni, sfridi, ecc.

Nessun compenso sara riconosciuto per I'angustia, o per particolari difficolta dei luoghi di lavoro, essendo
cid stato adeguatamente considerato nella formazione dei prezzi.

Sono invece esclusi, perché pagati da appositi prezzi di tariffa, i montaggi di saracinesche, valvole, sfiati,
venturimetri, rubinetti ed altre apparecchiature comunque intercalati nelle condotte.

La valutazione delle pose in opera dei tubi sara effettuata applicando i prezzi di tariffa allo sviluppo totale
delle condotte di rete finite, dedotta la somma delle lunghezze assiali delle apparecchiature intercalate
misurate sulla faccia esterna delle flange.

Analogamente, per l‘eventuale posa in opera dei materiali forniti dalla Committente, i prezzi compensano
interamente tutte le prestazioni e le spese per il carico nei magazzini o nei depositi, il trasporto in cantiere, lo
scarico, I'eventuale accantonamento temporaneo, lo spostamento e la sistemazione a pié d'opera, nonché il
riversamento ai suddetti magazzini degli eventuali residuati.

La fornitura dei pezzi speciali in ghisa sara di norma compensata secondo il peso degli stessi, mentre la
posa in opera in base al numero di bulloni, se flangiati o con giunto elastico meccanico, o al diametro
nominale.

Nel caso in cui la fornitura o la posa dei pezzi speciali in ghisa venga compensata sulla base del peso del
pezzo speciale stesso, per la contabilizzazione si terra conto esclusivamente dei dati riportati nelle tabelle di
cui all’Elaborato 1.2. Solamente nel caso in cui il pezzo speciale non sia ricompreso nelle tabelle allegate si
fara riferimento al peso indicato dal fornitore del materiale.

Nei prezzi ove € prevista la posa della tubazione compreso il rinfianco (ad esempio di Fognatura in PVC ,
Fognature in Grés), in contabilita, per il pagamento dei rinterri, verra riconosciuto il solo riempimento
sovrastante il dado formato dalla tubazione e dal suo rinfianco, in quanto il rinfianco stesso & gia corrisposto
nella voce della tubazione in opera.

FOGNATURA

| condotti di fognatura verranno pagati per la loro effettiva lunghezza ovvero misurandoli a partire dai fili
esterni delle camerette d'ispezione, ovvero, nel caso di condotti circolari e vigentini, a tutta lunghezza
comunque sempre sull’asse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.

Nel prezzo sono comprese le seguenti categorie di lavoro:

= |a fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in cls, PVC od altro materiale;

= il rivestimento interno con prodotti epossidici per gli spessori di progetto (tubazioni prefabbricate in cls);

= |a casseratura;

= | getto della soletta di base e il rinfianco in cls reoplastico con specifiche di progetto o con sabbia;

= ['armatura anti galleggiamento in ferro per I'esecuzione dei condotti in PVC e i condotti per 'assemblaggio
dei manufatti stessi;

= | pezzi speciali in PVC o in gres ceramico che si rendessero necessari;

= la manovalanza occorrente per il carico delle cataste al cantiere;

= il trasporto e lo scarico;

= il calo ed allineamento nello scavo delle tubazioni, pezzi speciali;

= gli attrezzi e materiale vario occorrente per la completa esecuzione dell’opera;

L}

la giunzione dei tubi con apposite guarnizioni;
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= e prove di tenuta delle condutture;
E’ comunque previsto ogni altro onere, anche se non specificatamente descritto nel presente articolo, utile
alla perfetta realizzazione a regola d'arte dei lavori.

POZZETTI DI ISPEZIONE

| pozzetti di ispezione della fognatura del tipo prefabbricato o gettati in opera e delle dimensioni interne

variabili, fino ad un massimo volume di mc. 3,00, a corredo dei condotti in cls o in PVC o altro materiale

saranno contabilizzati a volume interno o a numero, secondo la descrizione dell'elenco prezzi, precisando

che le misurazioni in altezza saranno considerate da piano di scorrimento della condotta fognaria, piano

della sottosoletta di copertura e quelle in pianta al perimetro esterno dell’opera ordinata.

Il prezzo comprende:

= il getto del pozzetto con calcestruzzo C25/30, compresi nel prezzo gli oneri per casseforme, armo,
disarmo, sfridi, liquido disarmante, demolizione pavimentazione stradale a carattere permanente e della
sottostante massicciata, scavo a sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla Direzione dei Lavori,
carico e trasporto a rifiuto delle materie di resulta, rinterro perimetrale della medesima a lavoro ultimato
da eseguirsi con materiale arido di cava a granulometria assortita, ecc.;

= |a fornitura e posa in opera dei manufatti prefabbricati, completi di ogni accessorio quali le guarnizioni in
gomma;

= le eventuali sigillature-giunture in malta cementizia o I'incollaggio con colle epossidiche;

= la verniciatura con prodotti epossidici-epossicatraminosi;

= tutta I'armatura in ferro necessaria a far fronte ai carichi e sovraccarichi di esercizio.

Per quanto riguarda invece i pozzetti del tipo in muratura di mattoni pieni, spessore cm. 28, a corredo delle

camerette di ispezione sui condotti circolari in cls o in PVC, saranno contabilizzati anch'essi a volume,

precisando che le misurazioni avranno per estremi il piano di scorrimento della condotta e la sottosoletta di

copertura del pozzetto.

Il prezzo comprende:

= esecuzione del pozzetto in mattoni pieni, spessore cm. 25;

= staccature delle liste o dei giunti con malta cementizia;

= intonacatura interna con malta di calce idraulica dei pozzetti in muratura di mattoni;

= esecuzione della soletta di riduzione cordolo di appoggio del chiusino in ghisa, in getto di cls cementizio,
secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite all'uopo dalla Direzione dei Lavori;

= ogni e qualsiasi altro onere come specificato per i pozzetti in calcestruzzo cementizi di cui ai paragrafi
precedenti.

Sono compresi nel prezzo pure gli oneri per il calcolo e la progettazione della soletta di copertura e di tutto il

pozzetto, nonché tutti gli oneri necessari per ottenere i necessari permessi dai vari Enti (Comuni, Genio

Civile, ecc.).

E' compreso altresi ogni onere e magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

| chiusini saranno contabilizzati a numero, precisando che il prezzo comprende oltreché la fornitura e posa in

opera del chiusino, anche I'esecuzione dell'anello di cls. circostante, o I'esecuzione completa della soletta di

riduzione in C.A., nonché i conseguenti allettamenti o sigillature in malta cementizia.

CAMERETTE DI ISPEZIONE

La contabilizzazione delle camerette di ispezione avverra con i prezzi di elenco che comprendono:

= il getto del fondo con cls cementizio del tipo e per gli spessori previsti dal progetto o secondo le istruzioni
impartite dalla direzione dei lavori, compreso la sagomatura del fondo a copiare la forma dei condotti o la
fornitura e posa in opera sul fondo stesso dei manufatti prefabbricati tagliati longitudinalmente a meta,
secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

= ['eventuale casseratura necessaria;

= ['intonacatura della superficie di scorrimento con malta di cemento pozzolanico tirato a ferro;

= la muratura delle pareti esterne, in mattoni pieni dello spessore di cm. 28 murati con malta cementizia o
tramite getto di calcestruzzo cementizio C25/30 per uno spessore di cm. 20;

= |a stuccatura delle liste o dei giunti;
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l'intonacatura interna tirata a ferro per i pozzetti in muratura di mattoni;

I'esecuzione delle solette di copertura e riduzione e dei cordoli in getto di cls cementizio armato;
I'armatura in ferro necessaria;

la demolizione della pavimentazione stradale a carattere permanente e della sottostante massicciata, lo
scavo a sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla Direzione dei Lavori, il carico ed il trasporto a
rifiuto delle materie di resulta, il rinterro dello scavo residuo a lavoro ultimato;

= scalini idonei in acciaio inox @ 24;

= esecuzioni di sfondi occorrenti e sigillature delle tubazioni;

= ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

Si precisa che nel titolo & compresa l'esecuzione del manufatto compreso fra il terreno di appoggio ed il
piano di appoggio del chiusino di ghisa o dell'eventuale canna di ispezione, anch'essa in muratura di mattoni
pieni o in getto di cls cementizio debitamente armato ed avente dimensioni interne variabili.

Art. 160 FONDAZIONI STRADALI

| ripristini di qualsiasi genere, ad esclusione dei manti di usura, verranno compensati sulla base delle
quantita gia definite per le demolizioni stradali.

Le fondazioni stradali in misto granulometrico arido di fiume o di cava, esente da argilla, saranno misurate
secondo il volume di materiale in opera compresso.

Quando non gia comprese nei prezzi aggregati delle lavorazioni ordinate, esse verranno compensate con la
corrispondente voce dell'elenco solo se verranno prodotti certificati ufficiali attestanti che granulometrie e
caratteristiche di prescrizione rientrano fra quelle richieste; in caso che manchi tale certificazione, verranno
pagate con la voce dei riempimenti con materiali provenienti dagli scavi stessi.

Nel prezzo € altresi compresa la preparazione del piano di posa.

Art. 161 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Verranno pagate esclusivamente le superfici ordinate senza detrarre quelle dei chiusini e delle caditoie, ma
togliendo quelle della eventuale zanella.

Non sara tenuto conto della maggiore larghezza di strada che eventualmente venisse demolita per comodita
dellimpresa o per eventuali franamenti o cedimenti del terreno, nel qual caso I'Impresa stessa dovra
provvedere alla ricostruzione a totali sue spese.

| prezzi dell'Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato) sono comprensivi dell'onere
della stesa della mano di attacco sulle pareti verticali delle bitumature esistenti; la mano di attacco sara
costituita da emulsione bituminosa al 55%,

La contabilizzazione del binder eseguito su scavi degli allacciamenti & sempre compresa nella relativa voce
aggregata e pertanto, in caso di piu ampi lavori di sostituzioni e/o estensioni reti acqua e fognature, la
relativa superficie sara scorporata da quella realizzata per la linea.

Per le sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo € incluso, fino al collaudo, I'onere per la manutenzione
comprendenti gli interventi mirati urgenti e gli eventuali ricarichi.

Art. 162 ESECUZIONE TAPPETO USURA

L’esecuzione di tappeti di usura su allacciamenti, rifacimenti allacciamenti o interventi vari acqua e/o
fognature eseguiti a manutenzione, saranno compensati con gli articoli del’Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 € 2.2
allegati al presente Capitolato).

La consegna dei relativi ordinativi di lavoro potra avvenire in un’unica soluzione raggruppando
temporalmente tutti i singoli ordinativi di lavoro su cui si dovra eseguire il tappeto. Il tempo che dovra
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intercorrere tra I'esecuzione degli scavi e ripristini e I'esecuzione del tappeto sara stabilito dalla Direzione dei
Lavori.

| tappeti da eseguirsi in corrispondenza delle estensioni e sostituzioni reti, dei nuovi allacci e del rifacimento
di allacci esistenti saranno corrisposti secondo gli I'articoli del’Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al
presente Capitolato) e conteggiati in base alla superficie effettiva ordinata dalla Direzione dei Lavori.

Art. 163 SEGNALETICA

Sara riconosciuta solamente I'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale manomessa all’atto
dell’esecuzione dei lavori o quella impartita dalla Direzione dei Lavori o dall’Ente proprietario della Strada.

Art. 164 PALANCOLE

Il prezzo remunera il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere della palancola, il lavoro di infissione, il nolo
della stessa per il periodo di tempo indicato, la rimozione dal luogo d’'impiego ed il carico, trasporto e scarico
presso il magazzino del fornitore.

Il prezzo & inteso per metro quadrato di superficie complessiva (di una sola faccia) delle palancole infisse nel
terreno.

Art. 165 PRESTAZIONI IN ECONOMIA - NOLI

Le prestazioni e forniture in economia diretta sono da considerarsi eccezionali.

Oltre a quanto gia previsto all’Art. 66 valgono le seguenti precisazioni.

Le prestazioni in economia saranno riconosciute solo se controfirmate dall’assistente che le ha richieste.

Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla
qualifica degli operai richiesti dalla Committente.

Se I'Appaltatore di sua iniziativa impieghera, nei lavori in questione, operai di qualifica superiore a quella
richiesta, non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

La contabilizzazione verra effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le tariffe orarie indicate
nell'Elenco Prezzi con I'applicazione del ribasso di gara.

L'idoneita degli operai, dei materiali e dei mezzi d'opera & rimessa al giudizio della Committente e
I'Appaltatore dovra sostituirli qualora quelli impiegati non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi di Elenco si intende che ogni operaio sia munito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere
nonché dei dispositivi individuali di protezione e che i materiali e le prestazioni siano resi a pie d'opera.

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati ed
alle effettive ore lavorative prestate; le eventuali soste non saranno riconosciute.
Nel prezzo si intende generalmente escluso il personale addetto al mezzo, salvo diversa indicazione
dell’Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato), ma compreso tutte le spese relative
agli accessori per il quale tale mezzo é richiesto, I'energia elettrica, carburanti, lubrificanti e quant’altro
occorre per dare il mezzo stesso perfettamente funzionante sul luogo del lavoro.

Non saranno riconosciuti i tempi morti, i tempi di trasferimento e cantierizzazione in genere, qualunque sia la
distanza perché gia considerati nella formulazione dei prezzi unitari, per cui '’Appaltatore ne dovra tenere
conto in sede di formulazione dell’'offerta.

Art. 166 CONFERIMENTO FANGHI

Per quanto riguarda l'onere relativo al conferimento ad idoneo impianto di smaltimento o depuratore del
materiale prelevato da fognature e/o caditoie stradali in relazione a quanto previsto dal D.Igs. 5 febbraio
1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, quando non gia compreso nel relativo prezzo aggregato,
fara fede la ricevuta consegnata dall’addetto dell'impianto al momento del conferimento.
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Art. 167 TRASPORTO IN DISCARICA

L’onere del conferimento a discarica o al sito di riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi di opere di
riparazione idrica e fognaria, allacci e estensioni reti e in generale di qualunque lavorazione compensata con
prezzi aggregati che preveda I'esecuzione di scavi, viene inserito nella relativa analisi e nel conseguente
prezzo finale aggregato.

Gli eventuali oneri per la caratterizzazione delle terre di scavo, qualora non gia ricompresi nell‘analisi dei vari
prezzi aggregati, sono compensati a parte quando tale caratterizzazione sia obbligatoria in relazione al tipo
di lavoro da eseguire secondo la vigente normativa 0 comunque sia espressamente richiesta dalla
Committente o dalla DL.

La mancata trasmissione dei formulari attestanti 'avvenuto smaltimento del materiale riferito al singolo
ordine di lavoro e quindi alla singola opera realizzata rende incompleta la composizione del valore del
prezzo aggregato e comporta la non iscrizione della voce dell'intera lavorazione aggregata nella contabilita
del SAL in emissione; la verifica del quantitativo smaltito corrispondente alle opere eseguite viene stimata
associando un volume standard (vedi Elaborato 1.2 del presente Capitolato) alle singole voci di prezzo
aggregate di Elenco e considerando pari a 17 g/mc il peso specifico medio del materiale proveniente dagli
scavi; ai fini dell'iscrizione in contabilita dei lavori eseguiti, possono essere consegnati formulari per un totale
peso, relativo alle opere eseguite da contabilizzare con alea di minor peso fino al 30%, vedi “Tabella pesi
conferimenti a discarica” (Elaborato 1.6 del presente Capitolato).

Si veda inoltre quanto gia indicato al proposito all’Art. 65 .

Qualora non siano gia ricompresi nelle voci aggregate di elenco prezzi, ai soli fini dell'inserimento in
contabilita, per gli oneri di conferimento ad impianto autorizzato a recupero sara fatto riferimento:

- per i materiali provenienti da attivita di scavo in genere o di fresatura di bitumi, alla minore quantita
risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantita risultanti dai formulari di conferimento e la
sommatoria dei pesi ottenuti moltiplicando i volumi dei materiali escavati per il peso specifico
equivalente di 17 g/mc;

- per i materiali provenienti da attivita di demolizione di manufatti edili, alla quantita risultante sul
formulario di conferimento.

Quando non compresi nelle rispettive voci aggregate, gli oneri per il conferimento a discarica dei materiali
diversi da quelli provenienti dagli scavi (demolizioni, materie plastiche, ferrose, materiale elettrico, ecc.)
saranno compensati con le rispettive voci in Elenco sempre che sia fornita dall’Appaltatore a corredo della
contabilita debita documentazione attestante I'effettiva provenienza dai cantieri della Committente e
'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

Art. 168 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE

La contabilizzazione delle attivita avverra mediante I'applicazione delle voci di cui al’Elenco Prezzi (Elaborati
2.1. e 2.2 allegati al presente Capitolato), da intendersi comprensive di ogni onere, macchina operatrice ed
attrezzatura necessaria, nonché degli oneri per il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in
discarica autorizzata o termovalorizzatore.

Art. 169 RICAMBI E COMPONENTI ELETTROMECCANICI

La fornitura di tutti i ricambi e componenti elettromeccanici necessari per i lavori di manutenzione la cui
fornitura non sia gia espressamente prevista nei prezzi aggregati delle rispettive lavorazioni o per i quali non
sia gia individuato un prezzo unitario nellElenco Prezzi o non sia stato indicato un diverso criterio di
contabilizzazione nel presente Capitolato, saranno compensati calcolando il prezzo di listino commerciale
ufficiale della Casa Produttrice del componente scontato del 25%, maggiorato delle spese generali del 15%
e dell’'utile di impresa del 10%.

A tali prezzi andra comunque applicato lo sconto contrattuale.

Art. 170 INDENNITA’ PER FERMO CANTIERE
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Non sara riconosciuta alcuna indennita aggiuntiva per un fermo cantiere di durata fino a 2 ore in quanto
lincidenza media statistica del fermo cantiere fino a tale durata & considerata nelle analisi dei prezzi nelle
pertinenti voci del’Elenco Prezzi.
L’indennita per fermo cantiere sara riconosciuta esclusivamente per il tempo eccedente le prime due ore di
fermo e a condizione che si verifichino tutte le condizioni indicate all’Art. 59 .
L’'ammontare dell’indennita sara calcolata facendo riferimento alla squadra operativa standard (S.0.S.) per
gli interventi di manutenzione (costituita da un operaio specializzato ed un operaio comune) dotata di un mini
escavatore fino a 15 q.li e di un autocarro con MTT fino a 50 q.li. considerati in nolo a freddo.
Il costo complessivo di tale squadra operativa standard (Costo S.0.S.) sara quindi moltiplicato per il tempo di
fermo cantiere effettivo (F.C.E.) da cui vengono detratte le 2 ore iniziali.
In sintesi:

(I.LF.C.) = (Costo S.0.S.) x [(F.C.E.) — 2]

Solamente nel caso in cui una composizione diversa della squadra operativa sia stata richiesta
espressamente dalla D.L., potra essere riconosciuta una indennita calcolata facendo riferimento ad un
diverso costo orario.

Art. 171 MAGGIORAZIONI PER INTERVENTI IN DISPONIBILITA’
Per la definizione dei periodi di disponibilita si rimanda all’Art. 96 del presente Capitolato.

Per interventi in disponibilita eseguiti in orario straordinario, festivo e notturno si applicano le maggiorazioni
esposte nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato come compenso forfettario standard su ogni intervento
ordinato. Detto compenso tiene conto degli oneri e maggiori costi che I'lmpresa deve sostenere per garantire
la ininterrotta disponibilita delle squadre e attrezzature necessarie.

L’indennita per la disponibilita & compresa nel prezzo riconosciuto come descritto nell’Elaborato 2.1 del
presente Capitolato.

Nessun altro indennizzo o maggiorazione verra riconosciuta all’Appaltatore, qualunque sia il numero
necessario di squadre di cui dovra disporre per I'esecuzione dei lavori ordinati anche nel caso in cui dette
squadre, ancorché disponibili, non vengano impiegate o solo parzialmente impiegate a causa della mancata
sussistenza di interventi a carattere di urgenza.

Le indennita per la disponibilita vengono riconosciute, in base all’effettivo periodo di esecuzione degli
interventi, solo per i lavori consegnati con Ordinativo di Lavoro successivamente alle ore 15.45 dei normali
giorni lavorativi o nei giorni festivi e per i quali sia stata assegnata la priorita di esecuzione entro la giornata.
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