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Cronoprogramma (diagramma di Gantt)
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ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere di impianto idrico dei
servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi, Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere, Realizzazione di impianto di protezione da
scariche atmosferiche del cantiere, Realizzazione di impianto di messa a terra
del cantiere

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Allestimento del cantiere per la realizzazione della stazione di sollevamento
Scavo, sistemazione e predisposizione del fondo scavo: stabilizzato di cava,
getti per fondazione, ed opere varie. Posa degli elementi prefabbricati e
rinterro.

Istallazione pompe e piping, Centralina e quadro elettrico

Realizzaizone di pozzetti fognari all'interno del depuratore di Fornacette

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA

Delimitazione cantiere mobile per la realizzazione della tubazione di scarico
Scavi e demolizioni

Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali

Fornitura e montaggio di prefabbricati e pozzetti;

Riempimenti

Ripristini stradali

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA STAFATA AL PONTE DEL
CANALE SCOLMATORE

Delimitazione cantiere mobile per la realizzazione della tubazione fognaria
Saldatura e fissaggio dellla tubazione

Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali

RIPRISTRINI E SMANTELLAMENTO CANTIERE

Ripristino strada asfaltata
Smantellamento del cantiere, opere di finitura, rimozione e pulizia area




