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GESTIONE DELLE INTERFERENZE
E COORDINAMENTO DELLE
LAVORAZIONI

PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO DELL’INTERO
SISTEMA FOGNARIO DI S. MARIA A MONTE AL
DEPURATORE DI CASTELFRANCO - II STRALCIO

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Geom. Luca Iacopini



In generale puo capitare che alcune lavorazioni vengano eseguite contemporaneamente.
le lavorazioni contemporanee possono essere essenzialmente di due tipologie:

a)lavorazioni effettuate dalla stessa impresa ma che necessitano di contemporaneita;
b)lavorazioni effettuate da imprese diverse che possono interferire I'una con l'altra.

Nel caso dei lavori in oggetto le linee per il coordinamento sono le seguenti:

1. Nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la DIFFERENZIAZIONE TEMPORALE
degli interventi costituisce IL MIGLIORE METODO OPERATIVO. Detta differenziazione pud essere
legata alle priorita esecutive, alla disponibilita di uomini e mezzi o a necessita diverse;

2. Nel caso che si debbano compiere lavorazioni contemporanee queste devono essere
organizzate in zone lontane tra loro (DIFFERENZIAZIONE SPAZIALE);

3. L'impresa o le imprese interessate sono obbligate, in caso di impossibilita ad attuare i lavori, a
segnalare le condizioni di pericolo al CSE, affinché si possano predisporre le necessarie misure
di sicurezza.

NON SI AMMETTONO ECCEZIONI RISPETTO A QUANTO PRESCRITTO NEI PUNTI
PRECEDENTI

Si prescrive inoltre quanto segue:

e Prima dell’inizio delle lavorazioni occorre procedere al’individuazione dei sottoservizi ed il loro
eventuale spostamento;

¢ Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilita dei servizi igienico - assistenziali. Se i
baraccamenti non prevedono un locale mensa, si presentera una convenzione con un locale di
ristoro, per il pasto degli addetti ai lavori;

¢ Le sub-fasi di scavo non sono compatibili con le altre lavorazioni in cantiere (nella stessa zona);

e Gli scavi a profondita maggiore di 1.50m saranno armati con pannelli antifrana ed in generale,
eseguiti come indicato nel PSC;

¢ Le sub-fasi di scavo inizieranno non prima di aver segnalato (cartelli, impianti semaforici) e recintato i
lavori. La prescrizione rimane valida per tutte le lavorazioni. Prima dell’inizio di qualsiasi fase
lavorativa il posto (il cantiere) va segnalato e recintato come indicato nelle procedure. Il cantiere
rimarra recintato e segnalato, come descritto al paragrafo dedicato, fino alla fine della fase di
ripristino stradale;

¢ Nel caso che la posa di elementi prefabbricati venga realizzata da una ditta diversa da quella che
esegue le altre opere, questa fase € una lavorazione che non permette la contemporaneita con
altre lavorazioni eseguite nella stessa zona,;

¢ L’infissione e I’estrazione delle palancole non permette contemporaneita con altre lavorazioni nel
cantiere;

¢ L’estrazione delle palancole implica il iempimento degli scavi e la livellazione del terreno;

¢ | lavori diripristino stradale non sono compatibili con altre lavorazioni;

¢ Nel caso che la posa di apparecchiature elettromeccaniche ed i collegamenti dell’impianto idrico
riguardanti la stazione di sollevamento venga realizzata da una ditta diversa da quella che esegue



le altre opere, questa fase &€ una lavorazione che non permette la contemporaneita con altre
lavorazioni eseguite nella stessa zona.

¢ In caso di pioggia le lavorazioni saranno sospese;

¢ Perla realizzazione degli scavi non armati siraccomanda solo il tempo asciutto;

¢ Va esclusa la presenza di personale all’interno dello scavo durante le operazioni di rinterro;

¢ Riguardo alla realizzazione delle condotte, si prescrive che le operazioni di taglio dell'asfalto, scavo,
posa della tubazione e rinterro lungo uno stesso tronco di condotta devono avvenire secondo una
sequenza ben precisa, senza sovrapposizioni nelle attivita, che potrebbero aumentare il rischio per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre a non rispettare le indicazioni per una corretta posa ai fini
della resistenza e durabilita della condotta stessa;

e Riguardo ai ripristini stradali, le_operazioni di asportazione dello strato di usura e formazione del
manto di usura lungo uno stesso tratto devono avvenire secondo una sequenza ben precisa, senza
sovrapposizioni nelle attivita, che potrebbero aumentare il rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

e Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo
d'uomo. Quando c’é affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere
coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di
carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

e Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere
interdette agli operai delle altre lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e
apposita segnaletica.

¢ Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri
dovute all’utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cid non € possibile, in tali zone, si deve installare
un adeguato sistema per I’'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste
zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

e Le zone dove si svolgono le operazioni di scarificazione, devono essere segnalate adeguatamente, il
personale a terra che coadiuva le operazioni deve coordinare il traffico di cantiere ed evitare che si
avvicinino a tali zone operai addetti ad altre lavorazioni.

e La zona dove si esegue il taglio del’asfalto, deve essere interdetta ai lavoratori non addetti
mediante barriere mobili. Il preposto dell’impresa esecutrice deve avvisare le altre imprese d’inizio e
fine lavorazione, coordinare le operazioni di spostamento delle barriere e vigilare affinché nessun
lavoratore venga a contatto con il tagliasfalto.

Per la gestione di eventuali interferenze, il Coordinatore in fase Esecutiva concordera tramite
opportune azioni di coordinamento le rispettive zone di lavoro.



AZIONI DI COORDINAMENTO

La gestione delle eventuali interferenze tra le lavorazioni sara gestita nellambito della RIUNIONE
PRELIMINARE DI COORDINAMENTO e delle RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO, e secondo
guanto previsto dal programma dei lavori redatto e aggiornato dallimpresa appaltatrice.

Qualora si presentassero problemi legati ad interferenze delle lavorazioni sara cura del Coordinatore
per I'esecuzione, convocare eventuali RIUNIONI DI COORDINAMENTO.

Se in fase di esecuzione si dovesse presentare la necessita di variare quanto previsto nel programma
dei lavori o nel piano di sicurezza e coordinamento oppure nelle istruzioni concordate nelle riunioni, il
responsabile della ditta appaltatrice provvedera, prima dell'inizio delle attivita, ad informare con
urgenza il coordinatore in fase di esecuzione. Il coordinatore provvedera alle opportune azioni
correttive ed eventualmente procedera alla correzione del piano di sicurezza.

Allo scopo di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione, si dispone che vengano
effettuate nel numero che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito indicato con
CSE) riterra opportuno, delle riunioni di coordinamento. A conclusione di tali riunioni, alle quali
dovranno partecipare tutti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi invitati dal CSE , il medesimo
redigera un verbale di coordinamento che verra firmato da tutti i presenti. Copia di tale verbale verra
trasmessa dal CSE ai presenti o in forma elettronica (mediante scansione ed invio via mail) o mediante
telefax.

Il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione
Geom. Luca Iacopini





