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1 PREMESSA

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal sottoscritto Geom. Luca lacopini, incaricato da Acque Spa di
assolvere le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, collega le misure di
prevenzione al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano
coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un valido strumento di formazione
ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale, oltre ad avere funzioni operative.

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é redatto ai sensi dell'art. 131 c.3 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 100 c.1,
del D.Lgs. n. 81/08 in conformita a quanto disposto dall'allegato XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza. Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le seguenti principali disposizioni legislative:
e Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) (art. 100);
e Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131);
e D.Lgs. n. 81/08 All XV— Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L'obiettivo primario del PSC & stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di
prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilita.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita durante |'esecuzione
dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza, fornire dettagli
sull'organizzazione e I'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e
coordinamento.

Tale piano sara soggetto ad aggiornamento, durante I’esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in materia di sicurezza e
salute durante la realizzazione dell’opera (art. 92 D.Lgs. 81/2008), che potra recepire le proposte di integrazione presentate
dall'impresa esecutrice (art. 96 D.Lgs. 81/2008).

2 UTILIZZATORI DEL PIANO

Il piano sara utilizzato:
e dairesponsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione di controllo;
o dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori;
¢ dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
¢ dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori per I'applicazione dei contenuti del piano;
e dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze;
e dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
e dalle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

La politica di sicurezza attuata nel cantiere si articola in un programma generale secondo i principi generali di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e comprende:

e I'attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero suggerite da quelle di buona
tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di rischio e la probabilita del verificarsi
dell’infortunio;

e la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, I'informazione dei lavoratori
operanti;

¢ il coordinamento di attivita delle ditte presenti contemporaneamente nella stessa area di lavoro.

3 IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA
3.1 Dati generali

Il soggetto proponente del presente progetto € la Societa Acquedotto del Fiora S.p.a., Via Mameli, 10, 58100 Grosseto, in
qualita di gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale N°6 Ombrone.

Natura dell'Opera: FOGNATURA

Oggetto del piano di sicurezza e coordinamento: LOTTO N.17A DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA E RIORC(
Localita:

Citta:

Importo presunto dei Lavori (lavori a base d’asta + forniture):
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Importo oneri della sicurezza:

Numero imprese in cantiere:

Numero di lavoratori autonomi:

Numero massimo di lavoratori:

Durata presunta:

3.2 Progettisti
La divisione di progettazione dell’Acquedotto del Fiora S.p.a. ha realizzato una collaborazione tecnica con la Societa Ingegnerie
Toscane S.r.l., Area Territoriale ATO 2, Via Bellatalla, 1, 56121 Ospedaletto (PI), nelle persone di:

¢ Dott. Ing. Giovanni Simonelli

. Geom. Luca lacopini

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

4.1 Inquadramento generale

Il presente intervento si inserisce in un piu ampio progetto di riorganizzazione della depurazione nella Valdera e relativo
collettamento dei reflui verso la zona depurativa del Comprensorio del Cuoio. L'area oggetto di intervento si estende dal
depuratore di Calcinaia nel comune di Calcinaia fino alla zona industriale Piaggio, con recapito finale, in una fase intermedia, il
depuratore di Via dell’Hangar, nel comune di Pontedera. Il progetto prevede la dismissione del depuratore di Calcinaia,
attualmente sottodimensionato per i carichi in ingresso, e I'allontanamento degli stessi mediante condotte fognarie, sia
prementi che a gravita, fino al depuratore di Via Hangar, sopra citato. Nei paragrafi seguenti viene descritto in dettaglio il
tracciato della tubazione. Il progetto terra di conto dei futuri sviluppi e incremento di portata da convogliare verso il depuratore
di Pontedera, gestito attualmente dal Gestore del servizio Idrico Integrato dell’ATO 2, Acque S.p.A.

L’esigenza di tale opera si colloca nell’ambito del progetto di “Riorganizzazione della depurazione nella Zona della Valdera”,
prevista nell’ambito di un ampio progetto finalizzato alla tutela della risorsa idrica del Basso e Medio Valdarno e del Padule di
Fucecchio, come previsto dall’ Accordo di Programma Integrativo del 29 luglio 2004 tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio, la Regione Toscana, dall’Autorita di Bacino dell’Arno, dagli Enti Locali, dal’ATO 2 del Basso Valdarno, dal’A.R.P.A.T. e
dall’Associazione Conciatori.

Esso prevedeva l'intero convogliamento delle acque reflue attualmente depurate nei Comuni di Pontedera, Calcinaia, Ponsacco
e Lari, presso il distretto depurativo dell’area del Cuoio, attraverso la realizzazione di una serie di collettori, in cui collettare tutti
i reflui attualmente depurati dai vari depuratori sparsi nel territorio e la relativa dismissione degli stessi.

In data 8 aprile 2008 é stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma Quadro in cui, a seguito di alcune modifiche, & stato
confermato il presente intervento.

Il pil generale progetto di centralizzazione della depurazione presso la Zona del Cuoio si muove nella direzione di una totale
integrazione tra gli attuali sistemi di depurazione civili ed industriali secondo le indicazioni fornite dal gruppo tecnico del
Ministero dell’Ambiente e nell’ottica di una complessiva gestione della depurazione; in particolare prevede:
¢ |a dismissione di 49 impianti civili (attualmente in carico al gestore d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Val
d’Arno — Acque S.p.A.);
¢ larealizzazione delle dorsali fognarie necessarie per centralizzare presso il Comprensorio del Cuoio la depurazione di
Val d’Era, Val di Nievole e Circondario Empolese;
¢ la dismissione dell’impianto industriale di Castelfranco (trasformazione in piattaforma per rifiuti liquidi);
¢ la dismissione dell'impianto industriale di Ponte a Cappiano (Fucecchio);
¢ |'adeguamento del depuratore industriale di Santa Croce (Aquarno) finalizzato al trattamento di tutti i reflui
industriali e dei reflui provenienti dalla Valdinievole;
¢ latrasformazione del depuratore industriale di Ponte a Egola (Cuoiodepur) ad impianto misto civile-industriale;
o la formazione di un unico scarico nel corpo recettore costituito dal fiume Arno;
¢ la realizzazione di un nuovo impianto per I'abbattimento delle sostanze pericolose dai reflui industriali (D.M.
367/2003) e successivo riuso degli stessi per soddisfare la richiesta idrica delle attivita produttive.
Il progetto preliminare qui illustrato riguarda il lotto di intervento n. 17a (Lotto 4 collettori fognari II* Fase (1° Stralcio)) del
progetto per la tutela delle risorse idriche attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio. Tale
lotto, denominato “dismissione e collettamento dell'Impianto di Calcinaia”, prevede la realizzazione di un collettore fognario
che colleghera il depuratore di Calcinaia, in dismissione, con il depuratore di Via Hangar nel comune di Pontedera.

Unito al progetto di riorganizzazione della depurazione civile e industriale citato sopra, I'intervento prevede anche la
riorganizzazione del sistema fognario delle frazioni di Oltrarno e il Chiesino ubicate a cavallo del confine tra i Comuni di
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Calcinaia e Pontedera, e attualmente servite da una fognatura di tipo “misto” con recapito nelle acque dell'impianto di
depurazione della frazione di Fornacette, tramite il Fosso Vecchio di Pontedera che corre lungo la S.S. n° 67 Tosco Romagnola.
Tale zona e soggetta a nuove lottizzazioni che comporteranno un sovraccarico per I'attuale sistema fognario che gia oggi in caso
di intense piogge risente di un sovraccarico idraulico per il Fosso Vecchio con conseguente malfunzionamento del depuratore di
Fornacette nonché allagamenti di una certa rilevanza per I'area scolante servita, in particolare per la zona di via delle Case
Vecchie.

4.2 Posizione geografica e condizioni morfologiche

| tracciati delle condotte di progetto sono stati definiti in base a criteri di natura tecnica, economica e paesaggistica nonché
cercando di minimizzare le interferenze e gli effetti sulla viabilita locale e sugli altri sottoservizi. In particolare sono stati adottati
criteri quali:

e adottare tutte le misure e gli accorgimenti (qualita e caratteristiche dei materiali, tecnologie di esecuzione lavori,
accessibilita ed ispezionabilita dei manufatti ecc.) per cercare di garantire una perfetta affidabilita degli impianti e
favorire al contempo le operazioni di manutenzione delle opere in progetto in termini di costi e di tempi d’intervento;

e in particolare gli obiettivi perseguiti sono quelli di salvaguardare la tenuta dei materiali utilizzati per le condotte, sia
per evitare sversamenti del refluo in falda, sia per evitare I'ingresso di acque di falda all'interno delle nuove
canalizzazioni previste;

e ridurre per quanto possibile le interferenze con gli altri impianti e servizi presenti nel sottosuolo;

e imporre la congruenza delle opere con gli strumenti urbanistici vigenti sul territorio;

e prevenire 'impatto ambientale, curando cioé la scelta del percorso, per evitare forme di compromissione permanenti
alle componenti ambientali, e il ripristino di opere compiute;

Le opere in progetto riguardano il territorio a cavallo dei comuni di Calcinaia e Pontedera, con estensione dal depuratore di
Calcinaia, posto a nord-ovest del capoluogo comunale, fino alla zona industriale a fianco dello stabilimento Piaggio, nei pressi
dell’inizio del canale scolmatore, dove € ubicato il depuratore di Via Hangar. Nella zona centrale la fognatura si estendera nelle
frazioni di Oltrarno e Il Chiesino, comprese tra il fiume Arno a Nord e la S.P. Tosco-Romagnola a Sud.
L'idrografia dell'area in oggetto € dominata dalla presenza del Fiume Arno e del Canale Scolmatore dell’Arno. Ognuno di essi &
alimentato da fossette campestri e capofossi, talora intubati per I'attraversamento della viabilita.
Tra questi un affluente in destra idrografica del Fosso Giuntino, ed un fosso che segue parallelamente la Via Tosco Romagnola
Ovest in prossimita dell’attraversamento del Fosso Scolmatore dell’Arno.
L'area di intervento, con sviluppo nord-sud del tracciato, & interamente compresa nella pianura alluvionale del Fiume Arno. Le
quote si attestano costantemente attorno a 10-15 m s.l.m., in un contesto pianeggiante, in cui affiorano terreni alluvionali.
| depositi alluvionali attuali affioranti sono costituiti da sabbie e limi in tutta la porzione del tracciato. La loro deposizione risale
all'Olocene ed e collegata con le fasi di sovralluvionamento sviluppatosi in tutta la pianura pisana, man mano che il livello del
mare risaliva durante la deglaciazione post-wurmiana.
Non vi sono aspetti geomorfologici di rilievo trattandosi di una morfologia subpianeggiante, fatta eccezione per i numerosi
paleomeandri del Fiume Arno che vi sono nell’area. Un tratto di paleoalveo del suddetto corso d’acqua si trova in prossimita del
Depuratore di Calcinaia, ed attualmente ospita il Lago del Marrucco, cavita artificiale risultato dell’attivita di escavazione delle
sabbie. Sono presenti inoltre due grandi aree urbanizzate: la localita di Calcinaia e quella di Chiesino Allori, alle quali si aggiunge
I’area industrializzata a cavallo del tratto di attraversamento del Canale Scolmatore dell’Arno.
Il tracciato si sviluppa quindi per intero in sedimenti olocenici rappresentati da:

. Depositi Alluvionali recenti ed attuali, costituiti da ghiaie eterometriche, sabbie, e limi di composizione generalmente

poligenica. Con una prevalenza di terreni sabbiosi e limosi.

| terreni di origine fluviale si presentano disomogenei sia arealmente che da un punto di vista stratigrafico.

4.3 Valutazione degli strumenti ed atti di governo del territorio
Il confronto tra I'intervento previsto e gli strumenti ed atti di governo del territorio risulta fondamentale per inserire I'opera nel
quadro di sviluppo organico del territorio, che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2005, & orientato al perseguimento dello
sviluppo sostenibile delle attivita pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo.
A tal fine lo svolgimento di tali attivita e I'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la
salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e |'uguaglianza di diritti all’'uso e al godimento degli stessi, nel rispetto delle
esigenze legate alla migliore qualita della vita delle generazioni presenti e future.
Per valutare l'inserimento dell’'intervento si & quindi ricorsi al confronto con il Piano Strutturale e con il Regolamento
Urbanistico dei Comuni interessati, tenendo conto in particolar modo di:
¢ Vincolistica sovraordinata, riportata nei vari strumenti di programmazione e pianificazione territoriali, rappresentati,
per il progetto in questione dal P.1.T. (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana), dai P.T.C. della Provincia di
Pisa;
e Presenza di emergenze ambientali e/o aree sottoposte a particolare salvaguardia, in particolare vincoli paesaggistici e
aree di pertinenza fluviale;
. Presenza di Vincoli Archeologici;
e Valutazione delle indagini geologiche ed idrogeologiche effettuate.
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4.4 Vincoli Vigenti

4.4.1 Vincolo Paesaggistico

Il progetto non & sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 431/85, come si osserva dal SIT della Provincia di Pisa, e ai
sensi dell’art. 142 del Dlgs. 42/04, come si evince dall’allegato alla disciplina dei beni paesaggistici del P.I.T.. Dalla carta del
quadro di insieme dei vincoli allegata al Regolamento Urbanistico del Comune di Calcinaia risulta invece che in sponda sinistra
del F. Arno il vincolo relativo ai 150 m dal corso d’acqua sussiste, anche se il progetto non ne ¢ interessato in quanto ubicato al
di sotto della sede stradale.

4.4.2  Vincolo Archelogico
Dalle stesse fonti informative individuate per il vincolo paesaggistico si evince che il progetto non ricade nelle aree sottoposte a
vincolo archeologico ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 42/04.

4.4.3  Vincolo Idreologico

Dalle stesse fonti informative individuate per il vincolo paesaggistico si evince che il progetto non ricade nelle aree sottoposte a
vincolo idrogeologico, secondo il Regio Decreto del 30 dicembre del 1923 e successive modificazioni.

Il tracciato delle fognatura in progetto ricade all'interno degli ambiti A e B dei seguenti corsi d’acqua principali, classificati ai
sensi del D.C.R. 45/2007 (P..T.):

Fiume Arno AB
Canale Scolmatore dell’Arno AB

Per gli interventi che ricadono negli ambiti dei corsi d’acqua interessati sara necessario acquisire il preventivo parere favorevole
delle autorita competenti.

4.4.4  Vincolo Pericolosita idraulica e geomorfologica

Per I'individuazione del vincolo di pericolosita idraulica e geomorfologica dell’opera in progetto, si rimanda al documento
progettuale “Allegato 3”, relazione geologica, nel quale vengono indicate tutte le aree di pertinenza in cui ricade 'opera per
ciascun comune.

4.4.5 Fasce di Rispetto

Il tracciato di progetto prevede lintersezione nonché il parallelismo di infrastrutture (linea ferroviaria, alta tensione,
metanodotto, oleodotto, strade provinciali, corsi d’acqua a demanio idraulico e consorzio di bonifica etc.) per le quali risulta
necessaria I'osservanza di determinate “fasce di rispetto”. Di seguito si riporta uno schema esemplificativo con le interferenze
di rilievo e le rispettive “fasce di rispetto”.

INFRASTRUTTURA/ TIPOLOGIA FASCIA DI RISPETTO RIFERIMENTO
INTERFERENZA INTERFERENZA (M) NORMATIVO
Elettrodotto Attraversamento 10m dalla DPA
Linea 132 kV Parallelismo 5m daI.Ia base del DPCM 23/04/92
pilone
Strade Provinciali Intersezioni Variabili con la DPR 495/92
E parallilismi categoria
10 m dal ciglio
Corsi d’acqua a demanio idraulico Intersezioni e deII.a‘rglne . RD 523/1904
e a consorzio di bonifica arallelismi Profondita del cielo RD 628/1904
P tubo di almeno 1,50
m dal fondo alveo
Attraversamento Staffatura sul
Attraversamento staffato di Canali e Fiumi Aereo paramento di valle dei RD 523/1904
ponti
Protezione tubo con |, v\ 53511971 n, 2445
Ferrovia Attraversamento gi:a;:)zrlg :;c;i:ér?ssza come modificato dal
m dal piano del ferro D-M. 10/8/2004
4.5 Fognatura esistente e localizzazione degli scarichi

I comuni interessati dal seguente progetto sono dotati in parte di tratti funzionali di fognatura mista collegati al depuratore
comunale, in particolare per il sistema fognario insistente u depuratore in dismissione di Calcinaia, in parte di tratti non
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funzionali di fognature miste con scarico diretto in ambiente, situazione che riguarda le frazioni di Oltrarno e Il Chiesino, in cui
I'attuale sistema fognario immette nel Fosso Vecchio che scorre lungo la strada Provinciale Tosco-Romagnola, per poi
recapitare al depuratore di Fornacette. L’attuale sistema fognario, collegato al depuratore di Calcinaia & costituito da condotte
stradali in cui sono gia realizzati la maggior parte degli allacciamenti alle proprieta private, compresi anche gli scolmatori di
piena. Per quanto riguarda il risanamento della fognatura del Chiesino, & prevista la realizzazione di un sistema fognario di tipo
separato con predisposizione degli allacci di utenza.

5 SOLUZIONE IN PROGETTO

La fognatura nel suo sviluppo complessivo sara costituita da due sistemi separati, uno rappresentato da collettore per la
dismissione di un impianto di depurazione, e I'altro da un sistema fognario volto al risanamento di una porzione di territorio. In
particolare le opere in progetto consistono in:

0 tre stazioni di sollevamento liquami, una ubicata nell’area dell'impianto di depurazione di Calcinaia che
verra dismesso, una lungo Via delle Case Bianche, nella futura area a verde all’interno della rotonda prevista
da PRG del comune di Calcinaia, e l'ultima nell’area di nuova lottizzazione a sud del Fosso Vecchio, in
corrispondenza con I'incrocio tra la Tosco-Romagnola e Via del Chiesino;

0 una condotta in pressione, che dal depuratore di Calcinaia convoglia i liquami fermandosi in un punto prima
dell’incrocio della via Papa Giovanni XXIIl con via delle Case Bianche;

0 un collettore principale con funzionamento a gravita, con collegate varie diramazioni secondarie, che
costituiranno il nuovo sistema fognario delle frazioni di Oltrarno e Il Chiesino, sistema che convogliera i
liquami all’'interno della stazione di sollevamento posta a Sud del Fosso Vecchio;

0 una condotta in pressione, che dalla stazione di sollevamento di cui sopra, convogliera i reflui al depuratore
di Via Hangar.

Il recapito finale dei collettori fognari che interessano la parte descritta in precedenza, & il depuratore comunale di Via Hangar,
nel comune di Pontedera, a fianco dello stabilimento industriale Piaggio.

5.1 Tracciato del collettore

In riferimento alle opere previste in progetto e riassunte nel paragrafo precedente n. 4, di seguito viene illustrato il tracciato
delle condotte fognarie, le caratteristiche delle opere e le modalita realizzative delle stesse.

Per quanto riguarda la stazione di sollevamento all’interno del depuratore di Calcinaia, sara realizzata interrata e costituita da
una doppia camera di accumulo liguami, un pozzetto ripartitore, un pozzetto con grigliatura grossolana, essendo la fognatura in
ingresso di tipo misto, organi di manovra esterni per una facile manutenzione; sara attrezzata con piu pompe per allontanare le
future portate di punta. Le dimensioni dei manufatti saranno indicati in seguito nel progetto generale.

La tubazione in pressione, in uscita dall’'impianto attraversera la S.P. n. 2 Vicarese e si immettera lungo la Strada Vicinale
Caldereto, entrando nel centro abitato di Calcinaia, lungo Via dei Martiri, Via Aurelio Saffi, Via Vittorio Emanuele,
attraversamento di Piazza Indipendenza e raggiungimento del ponte sull’Arno lungo via Papa Giovanni XXIII. L’ attraversamento
del fiume Arno sara effettuato mediante staffatura della condotta fognaria al ponte. Dopo I'attraversamento la condotta
proseguira lungo Via Papa Giovanni XXIIl per poi finire all'incrocio con via delle Case Bianche ed immettersi nel collettore a
gravita. Si prevede I'utilizzo di una condotta in ghisa del diametro nominale interno di 250 mm; gli attraversamenti aerei
saranno effettuati in acciaio, mentre per I'attraversamento ferroviario la tubazione sara protetta con una guaina in acciaio.

Per quanto riguarda il sistema fognario delle frazioni di Oltrarno e Il Chiesino, il collettore funzionante a gravita si sviluppa a
partire dal capo fogna, ubicato in cima della via delle Case Bianche, fino alla stazione di sollevamento in progetto ubicata nei
pressi dell’'incrocio tra Via del Chiesino e la S.S. Tosco Romagnola a sud del Fosso Vecchio, in un’area a verde all’'interno della
nuova lottizzazione, come riportato in planimetria.
Lo sviluppo di tale collettore prevede un primo tratto lungo strada sterrata, poi prosegue lungo la via Papa Giovanni XXIIl e da [i
lungo via del Chiesino fino alla stazione di sollevamento di cui sopra. Durante il suo sviluppo il collettore raccoglie i reflui
provenienti da una serie di rami secondari che coprono le aree interessate dalle nuove lottizzazioni.
I rami secondari che confluiscono in quello principale corrono lungo le seguenti vie:

¢  Viadelle Case Bianche

. Via Camone

. Casa Busti

e Traversa di Via del Chiesino

e Sono previsti stacchi di collegamento alle lottizzazioni e ai rami secondari di Via Collodi, Via d’Acquisto

Tali rami confluiscono nel collettore principale sviluppandosi interamente a gravita ad eccezione di quelli posati lungo via delle
Case Bianche per i quali si prevede di realizzare un sollevamento per recuperare la quota tale da consentire I'immissione nel
collettore principale.
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La seconda condotta in pressione si sviluppa invece a partire dalla nuova stazione di sollevamento ubicata a Nord del Fosso
Vecchio in corrispondenza dell’incrocio tra Via del Chiesino e la S.S. Tosco Romagnola e finisce al depuratore di via Hangar.

Lo sviluppo di questa avviene sulla stessa Via Tosco Romagnola, dopo di che attraversa il Canale Scolmatore (staffato alla
soletta del ponte).

La percorrenza procede quindi parallelo al cavalca - ferrovia, all’interno della proprieta comunale, ad una distanza minima dal
Canale Scolmatore di almeno 8 metri fino alla linea ferroviaria Firenze - Pisa, oltre la quale si trova il depuratore di via Hangar,
destinazione finale dei reflui.

Per effettuare I'attraversamento della linea ferroviaria si utilizza una tecnica di perforazione teleguidata rispettando le
prescrizioni imposte dal gestore della rete ferroviaria.

Lungo strade asfaltate il collettore verra ubicato, dove possibile, al margine stradale ovvero in posizione tale da non interferire
con gli altri servizi presenti.

Lungo la strada non asfaltata si prevede la sistemazione del piano viale con materiale stabilizzato di cava mentre per quella
asfaltata si prevede la realizzazione di binder per I'ampiezza dello scavo e tappeto di usura a mezza o a tutta strada.

| lavori di realizzazione delle condotte consistono in scavo in trincea stretta di profondita media di circa 140 — 150 cm per le
tubazioni in pressione e fino a 300 cm per quelle a gravita, preparazione sul fondo dello scavo di letto di sabbione, posa in
opera della tubazione, rinfianco e allettamento della stessa con sabbia o graniglia e ricoprimento dello scavo, per i tratti lungo
la Strada Provinciale, con misto cementato o malta autolivellante secondo prescrizione dell’amministrazione Provinciale; per la
percorrenza lungo i terreni agricoli, il riempimento dello scavo sara effettuato con le terre di scavo.

| ripristini stradali prevedono la realizzazione di uno strato di binder dello spessore di 10/15 cm e realizzazione dei tappeti di
usura finali secondo prescrizioni dell’amministrazione Provinciale.

5.2 Principali lavorazioni previste
Le opere previste dal presente progetto comportano 'esecuzione delle seguenti principali categorie di lavoro:
e  fornitura e posa in opera delle tubazioni e pezzi speciali (materiali: GRES, PeAD, PVC e GHISA);
e scavi per posa delle condotte da eseguire secondo le modalita previste e successivi rinterri e ripristini delle
pavimentazioni stradali;
e realizzazione dei manufatti in corrispondenza dei punti di sfiato e di scarico delle condotte;
e realizzazione di scavi a sezione obbligata per la realizzazione dei manufatti all'interno degli impianti di depurazione;
e fornitura e posa in opera di pompe, opere elettromeccaniche e pezzi speciali per la realizzazione degli impianti di
sollevamento;
e realizzazione di strutture in c.a. per i sollevamenti in progetto;
e realizzazione di attraversamento di corsi d’acqua mediante staffatura della condotta ai paramenti dei ponti;
e posain opera di fognatura nera a gravita;
e trivellazioni “spingi tubo” per I'attraversamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa;
e ripristini delle aree a verde o delle eventuali essenze arboree che occorresse rimuovere in fase di esecuzione dei
lavori.

5.3 Acquisizione delle aree e interferenza con i pubblici servizi

Per la realizzazione dell’opera, saranno interessate sia aree private sia aree pubbliche individuate nella viabilita esistente.

Per quanto riguarda la posa in opera delle condotte fognarie, saranno istituite delle servitu di condotta lungo la stessa per le
future operazioni di manutenzione, mentre per la fase realizzativa saranno istituite delle occupazioni temporanee per
consentire ai mezzi di lavoro la realizzazione delle opere.

Le aree occupate dalle stazioni di sollevamento che non ricadono all'interno degli impianti di depurazione in dismissione
saranno acquisite mediante procedura espropriativa.

Le ditte catastali intestatarie delle aree di terreno da asservire e da occupare temporaneamente sono indicate
dettagliatamente nell’”’elenco delle Particelle interessate dallintervento” che costituisce parte integrante del presente
progetto.

Nelle fasi successive della progettazione, e una volta concordato, a seguito di Conferenza dei Servizi, il tracciato definitivo
dell'opera, si procedera alla stesura del Piano Particellare d’Esproprio nel quale saranno individuate le superfici
di esproprio, servitl e occupazione e quantificate dettagliatamente le indennita spettanti per ogni ditta catastale interessate.
Per I'esecuzione dei lavori, si prevede il ricorso alle normali procedure per la realizzazione di 0O. PP. per quanto riguarda gli
espropri, alle occupazioni temporanee in occasione dei lavori ed alle servitu permanenti.

5.4 Pubbilici Servizi
Le principali interferenze dell’opera con i pubblici servizi, valutate in via preliminare si riassumono nelle seguenti:
¢ Interferenza con linee elettriche aeree ed interrate, per le quali non si prevedono particolari impedimenti, se non
accorgimenti nella fase esecutiva dei lavori;
¢ Interferenze con condotte di distribuzione di gas metano, per le quali saranno rispettate eventuali distanze di
sicurezza;
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e Parallelismi e attraversamenti di corsi d’acqua, canali e fossi di bonifica: sulla scorta di precedenti progetti e in
ottemperanza delle vigenti normative in materia, saranno mantenute distanze minime dagli argini dei corsi d’acqua
nei parallelismi e saranno garantite altezze di ricoprimento tra fondo alveo e cielo tubo, negli attraversamenti,
sufficienti e secondo quanto richiesto;

e Parallelismi e attraversamenti di strade Provinciali: le percorrenze su strade e gli attraversamenti delle stesse saranno
eseguiti, sia con scavo a cielo aperto, sia con trivellazioni “no dig”; nel primo caso i riempimenti degli scavi sara
eseguito nelle modalita e con i materiali prescritti dagli Enti competenti.

e Parallelismo e intersezioni con adduttrici idriche: nelle fasi progettuali successive saranno individuate eventuali
interferenze con la rete idrica, la tavola 2b riporta la sovrapposizione del tracciato di progetto con la rete idrica
esistente.

e Per le stazioni di sollevamento ubicate fuori dall'impianto di depurazione di Calcinaia, si dovranno richiedere nuovi
allacci per la fornitura dell’energia elettrica.

5.5 Scavi e rinterri

La quota di scavo risulta generalmente, tranne alcuni punti particolari, maggiore di 150 cm., tale valore consentira il passaggio
della condotta fognaria a quota inferiore rispetto agli altri servizi gia esistenti (rete distribuzione del gas metano, acquedotto,
elettrodo ENEL, elettrodo per pubblica illuminazione, rete telefonica e condutture acque bianche).

L’aggottamento di acque dagli scavi avverra con drenaggi posti sotto il letto di posa in graniglia per la tubazione, mediante
pompe, e nei casi piu difficili mediante Well Point o pozzi drenanti.

Lo scavo e posa delle tubazioni avverra in gran parte su terreno di campagna. Le tubazioni saranno poste su letto in sabbia
opportunamente costipato dello spessore minimo di 10 cm con il quale si livellera il fondo dello scavo realizzando il piano
inclinato per la posa delle stesse alle pendenze di progetto.

Gli scavi saranno quindi di profondita compresa tra ml. 1,80 e 4,50; con rinfianco in sabbia per un’altezza complessiva di ml.
1.50. Il rinfianco e la copertura della tubazione, nonché il profilo della sezione di scavo, varieranno in base alla zona di posa:

e Terreno di campagna: verra realizzato profilando la sezione in maniera tale da creare un “dado” di posa (larghezza
1.8 m, altezza 1.5), con rinfianco di sabbia per un’altezza di 150 cm e in ogni caso fino a ricoprimento della tubazione
per una altezza minima di 10 cm oltre la sommita della stessa. La parte superiore dovra avere una forma trapezoidale
rovescia, con base inferiore 1.8 m, base superiore 3.5 m circa ed altezza da 1 ad 1.5 m. E’ importante che venga
assicurata un altezza di ricoprimento della tubazione di almeno 1,2 m in maniera da evitare la manomissione della
tubazione in caso di lavorazioni del terreno Lo scavo dovra essere sigillato in questa parte con il materiale di risulta
ben costipato. A scavo ultimato si procedera ad un ulteriore costipamento del rinterro con mezzi idonei a raggiungere
un grado di addensamento sufficiente per scongiurare la possibilita di cedimenti differiti nel tempo. La resistenza
delle tubazioni in dipendenza del tipo di posa e rinfianco adottato e delle altezze di ricoprimento previste in progetto
€ ovunque assicurata. Qualora le profondita di scavo dovessero superiore i 3.0 m di altezza si procedera alla
realizzazione di una trincea di larghezza pari a 2.0 m ponendo in opera pannelli antifrana per il blindaggio delle pareti
verticali e la messa in sicurezza delle stesse.

e Strada sterrata di campagna: si prevede la realizzazione dello scavo come trincea di larghezza pari a 1.8 m ed altezza
non superiore ad 3.0 m. Il “dado” di posa per la tubazione (larghezza 1.8 m, altezza 1.5 m), verra riempito con sabbia
fino a ricoprimento della condotta per una altezza minima di 10 cm oltre la sommita della stessa. Per la copertura
superiore dello scavo si prevede la stesura di stabilizzato di cava fino al raggiungimento della quota del piano stradale.
Il piano viario dovra infine essere rifinito tramite la stesura di uno strato di ghiaia non inferiore a cm 3 per tutta la
larghezza dello stesso.

e  Strada asfaltata: sara realizzato come trincea di larghezza pari a 1.8 m ed altezza non superiore ad 2.0 m. Nel “dado”
di posa la tubazione verra rinfiancata con sabbia, che distribuita prima sui lati della tubatura a strati e compattata e
quindi sopra la stessa fino a raggiungere la quota nello scavo di 10 cm sopra la generatrice del fusto del tubo. Per la
copertura superiore dello scavo si prevede la stesura di stabilizzato di cava sulle strade comunali e malta cementizia di
consistenza autolivellante sulle SP, fino al raggiungimento della quota richiesta. La prima sigillatura dello scavo dovra
avvenire con cassonetto di Binder di spessore 8-10 cm (come prescritto dagli enti competenti). Successivamente (non
prima di tre mesi) si provvedera alla scarifica del tratto (per le larghezze richieste dagli enti competenti), con
successiva stesura del tappeto finale come previsto dai disciplinari tecnici della provincia di Pistoia, Pisa e Firenze, dei
Comuni di Pieve a Nievole, Monsummano, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi, Fucecchio ed Santa Croce sull’Arno
e degli enti competenti (ANAS). La resistenza delle tubazioni in dipendenza del tipo di posa e rinfianco adottato e
delle altezze di ricoprimento previste in progetto & ovunque assicurata.

Il tracciato proposto prevede anche I'attraversamento di fossi e scoline di campagna per i quali, in base alle rispettive
dimensioni (larghezza e profondita fondo alveo), si prevede un approfondimento del “dado” di scavo con eventuale impiego di
pannelli antifrana fino al raggiungimento della profondita richiesta dal profilo di progetto. | corsi d’acqua verranno infine
ripristinati o eventualmente protetti come da disciplinare tecnico dei vari organi di competenza.

Per quanto attiene alle percorrenze su ogni tipo di strada, qualora dovessero essere intercettati sottoservizi locali, si dovra
procedere seguendo le prescrizioni del caso per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e se necessario (altezze di scavo
superiori ad 1.5 m) si dovra far uso anche di pannelli antifrana.
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5.6 Pozzetti di ispezione

La fognatura & un impianto che, per quanto dotato di notevole autonomia, necessita di ordinarie e straordinarie operazioni di
sorveglianza e manutenzione per la pulizia dei condotti e I'eventuale ripristino di parti lesionate.

L’esigenza di accedere agevolmente alle canalizzazioni obbliga a realizzare, in punti particolari e comunque con distribuzione
uniforme lungo tutta la fognatura, degli appositi manufatti di ispezione.

Le tipologie disponibili sono numerosissime; nel caso specifico verranno adottati dei pozzetti di ispezione prefabbricati in cls a
sezione circolare dotati di guarnizioni di tenuta tra gli anelli, cosi da garantire la perfetta tenuta idraulica del sistema tubazione-
pozzetto, che & sempre un nodo critico nei sistemi fognari.

In quota sara posta una soletta munita di apertura per I'ispezione.

Le botole di copertura saranno resistenti al traffico leggero, se posate in campagna, oppure al traffico pesante, se posate su di
una sede stradale; I'ispezionabilita sara consentita da appositi chiusini in ghisa sferoidale.

5.7 Pezzi speciali

Per rendere il sistema versatile e per realizzare un sistema collaudato anche dal produttore dei materiali saranno realizzati
sistemi con i pezzi speciali forniti direttamente dallo stesso produttore delle condotte. Pertanto questi sistemi saranno integrati
e completati da sifoni, curve, braghe, innesti, tubi finestrati, etc., tutti della medesima qualita e sottoposti a controlli e collaudi.

5.8 Blocchi di ancoraggio
Si e proceduto alla valutazione sommaria del numero (N°20 circa) e delle dimensioni dei blocchi di ancoraggio da dover
applicare alla tubazione di progetto (si veda tavola VIII allegata al progetto), utilizzando degli “standard” geometrici per
effettuare il dimensionamento degli ancoraggi nel modo piu rapido possibile.
I blocchi saranno realizzati in magrone di calcestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kg/m3 e gettati in opera secondo
le disposizioni della DDLL. Dovranno essere realizzati in tutti quei punti che presentano singolarita specifiche come curve e
bruschi cambi di pendenza del profilo.
Il dimensionamento speditivo & stato condotto sulla base di alcune variabili di progetto:
e Caratteristiche progettuali dell’opera:
e pressione di collaudo — 1.5 volte la pressione di esercizio comprensiva di colpo d’ariete;
o tipo di tracciato — presenza di curve, cambi di pendenza, cambio di materiale;
e diametro delle condotte;
e Caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni attraversati dal tracciato: le sollecitazioni agenti sul blocco vengono
equilibrate dalla spinta passiva delle pareti laterali del terreno che circonda I'ancoraggio; qualora le pareti laterali per
le caratteristiche del terreno non fossero portanti, la spinta verra contrastata dall’attrito calcestruzzo-suolo

5.9 Spingitubo per attraversamento Ferrovia

La riorganizzazione del sistema fognario prevede la separazione delle acque di pioggia e delle acque nere ed il collettamento di
queste ultime al depuratore di Via Hangar. Per raggiungere tale recapito si rende necessario effettuare una percorrenza che
comporta I'attraversamento della linea ferroviaria a doppio binario Firenze-Pisa che corre parallelamente alla recinzione
dell'impianto di depurazione di via Hangar.

L’attraversamento in questione viene effettuato mediante tecnica di presso trivellazione nel rispetto delle prescrizioni imposte
dal gestore della rete ferroviaria.

La tubazioni con cui vengono collettati i reflui &, una condotta in PeAD PE 100 SDR 17 @ 315 PN10 in pressione.

| tubi guaina avranno una pendenza non inferiore al due per mille in direzione del pozzetto di spurgo e un diametro tale da
assicurare lo smaltimento dell’intera portata della condotta. Il tubo camicia per la condotta in PeAD sara costituito da una
tubazione in acciaio APl 5L Grado B avente un carico di snervamento di 2460 kg/cm2, De 323,9 mm, sp. 7 mm con rivestimento
esterno in polietilene estruso;. La tubazione sara posata con una pendenza di due per mille in direzione pozzetto di spurgo
dentro uno scavo realizzato a cielo aperto con 'ausilio di mezzi meccanici. Lo scavo avra una profondita media di 2,50 m con
una larghezza di circa. 1,00 m.

La condotta portante sara posata nell’interno del tubo guaina con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile che non
dovranno occupare piu di un quarto dell’area dell’intercapedine.

Il tubo di protezione dovra terminare da ciascun lato dei binari esterni, ad una distanza minima di 10 m, a partire dalla rotaia
pill vicina in pozzetti praticabili, aventi lo scopo di consentire I'ispezione dell’intercapedine libera tra la condotta e il tubo
guaina, di raccogliere e smaltire lontano dalla sede ferroviaria le eventuali perdite dovute ad avaria della condotta.

5.9.1  Verifiche tecniche ai sensi del D.M.23/02/71 dell’attraversamento ferroviario della linea Firenze-Pisa

Le verifiche tecniche per la determinazione dello stato tensionale dei tubi guaina sulla base delle prescrizioni contenute
nell’estratto del Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n.8 30 Aprile 1971, saranno riportate nella fase progettuale
successiva.
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6 IMPATTO DELL’'INTERVENTO SUL TERRITORIO

La progettazione di una rete fognaria implica la necessita di valutare ogni sorta di effetto prodotto dalla realizzazione stessa in
termini di impatto ambientale, di interrelazioni con la rete fognaria a cui ci si appoggia e con I'impianto di depurazione, in
qualita di recapito finale dei reflui.

Si intende valutare, in rapida sintesi, ognuno di questi aspetti.

6.1 Benefici di carattere ambientale

Attualmente il depuratore di Calcinaia non risulta supportare dei validi processi depurativi a causa di un
sottodimensionamento, dovuto all'incremento degli utenti allacciati nel corso degli anni e al fatto che la fognatura a servizio
di tipo misto. Le frazioni di Oltrano e il Chiesino, invece, attualmente sversano direttamente nel Fosso Vecchio generando
condizioni insalubri e poco igieniche. La realizzazione delle opere, quindi, apportera indiscussi benefici di carattere ambientale.

6.2 Impatto sul suolo

Nella zona interessata dal collettore fognario in progetto gli acquiferi sono generalmente legati ai depositi fluviali, in parte
continui ed in parte lenticolari, derivanti dalle varie fasi alluvionali.

La falda freatica non ha diffusione completa su tutta I’area di fondovalle in quanto i vari depositi, peraltro molto eterogenei,
inglobano lenti piu 0 meno argillose che ne condizionano la trasmissivita. L’alimentazione degli acquiferi di pianura, solitamente
di tipo freatico, & determinata sia dall’infiltrazione diretta delle precipitazioni, sia dalle immissioni dovute alla rete idrografica.

| terreni interessati dall’intervento risultano generalmente piuttosto stabili e comunque non sono presenti attraversamenti di
versanti, scarpate o rilevati. Tutto cio consente di valutare come praticamente inesistente un impatto sulla stabilita dei terreni
interessati all’intervento.

Ridottissima risulta inoltre la vulnerabilita dell’opera in progetto in caso di sollecitazione di tipo sismico. Si puo infatti affermare
con buona tranquillita che, date le buone caratteristiche litologiche e meccaniche dei terreni interessati, eventuali assestamenti
o cedimenti differenziali che potrebbero essere attivati da effetti sismici sono ben tollerati dalle strutture in oggetto.

6.3 Impatto sui corpi idrici superficiali

| benefici introdotti dalle opere in progetto sono senza dubbio di rilevante entita. La realizzazione del tratto fognario consente
infatti di eliminare ogni sorta di scarico incontrollato (scarichi diretti in alveo, pozzi a disperdere, piccoli depuratori).

Come gia illustrato I'allacciamento viene esteso alla rete con problemi di infiltrazione, cosa che ovviamente comporta la
necessita di procedere ad uno sfioro delle portate in tempo di pioggia. Il dimensionamento degli sfioratori & stato condotto in
modo da introdurre un rapporto di diluizione pari a 1/4. Considerando di inviare a depurazione I'acqua di prima pioggia, in caso
di piogge di elevata intensita si realizza la derivazione nel corpo idrico ricettore di un liguame diluito circa cinque volte.

Ogni sorta di intervento e stato concepito in modo tale da non interessare in alcun modo la sezione di deflusso dei torrenti
intercettati.

6.4 Impatto acustico
Si esamina in questo capitolo I'immissione acustica di rumore in ambiente esterno da parte di sorgenti sonore utilizzate nelle
attivita di cantiere.

La legge di riferimento in materia di inquinamento acustico ambientale & la legge 447/1995. Essa stabilisce i principi
fondamentali da rispettare per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'introduzione di rumore, ai sensi
dell'articolo 117 della costituzione.

La legge fissa limiti all'emissione da parte di sorgenti sonore fisse e mobili. Allo scopo definisce:

. il valore limite di emissione, valore massimo di rumore che puo essere emesso da una sorgente sonora (misurato in
prossimita della sorgente stessa);

e il valore limite di immissione (assoluto e differenziale), valore massimo di rumore che puoi essere immesso da una
sorgente o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno (misurato in prossimita dei ricettori);

e il valore di attenzione, valore di rumore che segnala la presenzio di un potenziale rischio per la salute umana e per
I'ambiente;

e il valore di qualita, valore di rumore da conseguire, nel breve, medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi previsti dalla legge medesima.

Questi valori sono stati determinati in funzione del periodo della giornata (diurno o notturno) e della destinazione d'uso della
zona da proteggere, dal DPCM 14 Novembre.

Si riporta di seguito la tabella con i limiti di emissione (Tabella B - art. 2 D.P.C.M. 14/11/97).

Tabella 1 - Valori limite di emissione — Leq dB(A) — (art. 2 D.P.C.M. 14/11/97)

Classi di destinazione di uso del territorio Tempi di riferimento
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Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
I- Aree particolarmente protette 45 35
II- Aree prevalentemente residenziali 50 40
IlI- Aree di tipo misto 55 45
IV- Aree di intensa attivita umana 60 50
V- Aree prevalentemente industriali 65 55
VI- Aree esclusivamente industriali 65 65

Si riporta di seguito la tabella con i limiti di immissione (Tabella C - art. 3 D.P.C.M. 14/11/97).

Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione — Leq dB(A) — (art. 3 D.P.C.M. 14/11/97)

Tempi di riferimento
Classi di destinazione di uso del territorio
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
I- Aree particolarmente protette 50 40
II- Aree prevalentemente residenziali 55 45
IlI- Aree di tipo misto 60 50
IV- Aree di intensa attivita umana 65 55
V- Aree prevalentemente industriali 70 60
VI- Aree esclusivamente industriali 70 70

Si riporta di seguito la tabella con i limiti di immissione (Tabella D - art. 7 D.P.C.M. 14/11/97).

Tabella 3 - Valori di qualita — Leq in dB(A) — (art. 7 D.P.C.M. 14/11/97)

Tempi di riferimento
Classi di destinazione di uso del territorio

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
I- Aree particolarmente protette 47 37
II- Aree prevalentemente residenziali 52 42
IlI- Aree di tipo misto 57 47
IV- Aree di intensa attivita umana 62 52
V- Aree prevalentemente industriali 67 57
VI- Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 4 - Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

All'interno degli ambienti abitativi 5 3

Il DPCM 14/11/97 precisa che il criterio differenziale non & applicabile, nei casi in cui:

¢ Il ricettore trovi in aree prevalentemente industriali della classe VI (art. 4 comma 1 DPCM 14/11/1997)

e Il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50dB(A) nel periodo diurno e 40dB(A) nel periodo notturno (art. 4
comma 2 lettera a), in quanto ogni effetto del rumore e da considerarsi trascurabile

¢ |l livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35dB(A) nel periodo diurno e 25dB(A) nel

periodo notturno (art. 4 comma 2 lettera b), in quanto ogni effetto del rumore & da considerarsi trascurabile
e Sideve valutare la rumorosita prodotta (art. 4 comma 3):
v' Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
v/ Da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
v' Da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno
dello stesso (in questo caso valgono i limiti del DPCM 15/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”)

Tuttavia, la Circolare 6/9/2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, fa presente che il criterio differenziale
va applicato se non é verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) art.4 comma 2 del DPCM 14/11/1997.

Il criterio non & applicabile poiché i possibili ricettori si trovano in aree prevalentemente industriali della classe VI (art. 4 comma
1 DPCM 14/11/1997).Tutte le lavorazioni originano rumore anche al di fuori del cantiere; qualora a seguito della valutazione
dell'impatto acustico del cantiere si ritenga possano essere superati i limiti stabiliti di volta in volta dai singoli comuni, e vigenti
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nella specifica zona ed orario, & necessario procedere alla richiesta di autorizzazione in deroga per il superamento di tali limiti.
L’eventuale autorizzazione puo contenere precise prescrizioni, soprattutto relative agli orari di esecuzione delle lavorazioni
rumorose.

6.5 Gestione del Rumore

L’area interessata dall’intervento ricade interamente, in base al Piano comunale di classificazione acustica, nella classe acustica
I, IVeV.

Le imprese interessate alla realizzazione delle opere dovranno adoperarsi affinché le operazioni di cantiere rispettino i limiti
acustici di legge in vigore.

In particolare le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di
omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosita
nell’ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti
gli accorgimenti e i comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Si ricorda che i cantieri temporanei e mobili possono ottenere previa richiesta al Comune di competenza autorizzazione in
deroga ai limiti rumorosi ex L 447/95 e decreti collegati.

Pertanto le imprese dovranno preliminarmente verificare se la loro attivita prevede il rispetto dei limiti di emissione e di
immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 e successive, attribuiti dal P.C.C.A. alle zone in cui sono ubicate.

In fase di esecuzione dei lavori le imprese dovranno fare riferimento al sopra citato D.P.C.M. 14/11/97 e al D. Lgs. 195/2006.

In caso contrario le imprese dovranno adoperarsi per ottenere una deroga ai limiti acustici vigenti del tipo semplificato se
sufficiente a svolgere I'attivita prevista, od altrimenti una deroga ordinaria che preveda il normale svolgimento dell'attivita
senza superamenti ai limiti sonori concessi.

6.5.1 Valutazione sommaria del rumore

Sulla base delle indicazioni individuate nei Regolamenti Urbanistici delle Amministrazioni Comunali di Calcinaia e Pontedera,
questa progettazione ha tenuto conto delle classificazioni acustiche delle aree attraversate dalla tubazione di progetto ricadenti
nelle classilll, IVe V.

Si e proceduto alla suddivisione del progetto nelle fasi lavorative e di esercizio.

6.5.1.1 Fasi di cantiere:

In merito al rumore generato durante le fasi di cantiere, tutte le lavorazioni dovranno essere preventivamente autorizzate in
deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale, da parte delle amministrazioni comunali interessate. La richiesta
di autorizzazione é a carico dell’'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'lmpresa Esecutrice dei lavori.

Durante le fasi di lavoro dovranno essere comunque utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle
eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa.

6.5.1.2 Opera in esercizio:

In merito alla condotta interrata, si ritiene assolutamente trascurabile la produzione di rumori e pertanto non rilevante pur
attraversando zone conclasse llle IV e V;

In merito agli impianti, tutte le stazioni di sollevamento risultano ubicate in zone di classe IV. La presenza di impianto di
sollevamento comportera I'emissione di rumori in continua (o almeno durante il funzionamento delle pompe). In mancanza di
misurazioni effettive, basandosi su dati di letteratura, si ritiene che per elettropompe con motori di potenza nominale pari a 34-
37 Kw, I'emissione equivalente di rumore sia non superiore a 75 dB (71 dB a 50 Hz, 75 dB a 60 Hz) e quindi oltre i limiti consenti
nelle ore notturne (Classe IV). La produzione di tale rumori verra tuttavia considerevolmente attenuata dalla presenza del
liguame nel quale I'elettropompa sara immersa, nonché dalla soletta carrabile di copertura. Infine la collocazione degli impianti
di sollevamento, lontano da abitazioni e nuclei insediativi, garantira comunque bassi livelli di disturbo.

6.6 Produzione dei rifiuti
L'impresa appaltatrice dovra comunicare le modalita con le quali intende gestire lo smaltimento dei rifiuti prodotti:
e tronchi di alberi
¢ fogliame
e terre
e murature
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6.7 Fase di esercizio

Per quanto attiene all’esercizio dell’opera, trattandosi di condotta interrata che non presenta parti fuori terra, si ritiene che gli
impatti sull’ambiente locale siano assolutamente trascurabili.

| soli interventi postumi alla conclusione dei lavori consisteranno nelle ordinarie operazioni di manutenzione dell’opera
comunque legato al degrado progressivo della stessa.

Si ritiene inoltre trascurabile anche I'ipotesi di produzione di elevati livelli di rumore: trattasi infatti di condotta interrata con
collegamento alla rete locale priva di elementi tecnici (pompe etc.) in grado di generare elevati livelli di disturbo. La sola
emissione di rumori sara legata alla presenza di impianti di sollevamento comportera. In mancanza di misurazioni effettive,
basandosi su dati di letteratura, si ritiene che per elettropompe con motori di potenza nominale pari a 37-45 Kw, I'emissione
equivalente di rumore sia non superiore a 75 dB (71 dB a 50 Hz, 75 dB a 60 Hz) e quindi oltre i limiti consenti nelle ore notturna.
La produzione di tale rumori verra tuttavia considerevolmente attenuata dalla presenza del liquame nel quale I'elettropompa
sara immersa, nonché dalla soletta carrabile di copertura.

Nel suo complesso la realizzazione di questa linea di adduzione, come ricordato nell’'introduzione alla presente relazione,
portera un netto miglioramento alle utenze in termini di approvvigionamento della risorsa idrica.

6.8 Fase di cantiere
In questa fase si potranno riscontrare criticita legate alle necessarie lavorazioni da eseguire, per le quali si renderanno necessari
opportuni interventi a seguire ovvero:

e Allestimento di un’area attigua al cantiere per il ricovero di mezzi ed operai;

e Allestimento del cantiere = ripristino delle aree interessate dal cantiere;

e Operazioni di cantiere con movimentazione dei mezzi e degli operai Scavo per la posa della tubazione - valutazione

del rumore;
*  Scavo per la posa della tubazione -=» gestione di terre e rocce da scavo.

6.9 Gestione terre da scavo
La realizzazione della nuova linea di adduzione fognaria, prevede operazioni di scavo, posa in opera di condotte, posa in opera
di pozzetti e camere di manovra, riempimenti e successivi ripristini.

6.9.1 Terreni provenienti da scavi su aree vegetali

Nel caso di terreni provenienti da scavi su aree vegetali si prevede un riutilizzo parziale delle terre da scavo per il reinterro di
tubazioni ed opere civili sempre nel rispetto di eventuali prescrizioni degli Enti localmente competenti.

Tali lavorazioni verranno realizzate stoccando le terre di scavo a lato della trincea, la quale rimarra aperta per una lunghezza
massima di 30 metri lineari; dopo la posa in opera della condotta e allettamento della stesso sara eseguito in tempi rapidi il
ricoprimento dello scavo utilizzando lo stesso materiale scavato.

| terreni in eccesso potranno essere riutilizzati per la riprofilatura del terreno vegetale di campagna, ripristinando in maniera
adeguata le aree delle coltivazioni per poi essere restituite ai proprietari.

Le ulteriori terre in avanzo verranno infine avviate a discarica secondo le normative vigenti.

6.9.2  Terreni provenienti da scavi su strade pubbliche

In merito alle percorrenze su strade pubbliche, sono previsti materiali di riempimento diversi dai terreni scavati; questi ultimi
dovranno quindi essere caricati su camion o stoccati temporaneamente, per il tempo minimo indispensabile, nelle aree
individuate per tale scopo (si veda capitolo successivo), analizzati e successivamente avviati al riutilizzo presso altri cantieri ai
sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni, o come rifiuto presso impianti autorizzati.

6.9.3 La gestione di “Terreni Anomali”

Al fine di garantire un’adeguata gestione delle terre e rocce da scavo, si prevedono circa 16 campionamenti con analisi
chimiche da eseguirsi in punti significativi (aree a forte contaminazione da concimazione, aree urbane, aree resede di attivita
industriali ed artigianali, aree con presenza di tubazioni fognarie interrate, aree resede di impianti di depurazione etc.) e
comungue in numero non inferiore ad 1ogni 0.5 Km di tracciato.

Per quanto riguarda le sostanze da verificare, queste saranno definite in funzione di un’analisi storica delle aree circostanti,
della verifica delle fonti di pressione ambientale eventualmente presenti ed infine dell'inquadramento geologico della zona.
Qualora durante le lavorazioni dovessero comunque essere rinvenuti terreni “anomali” (ad esempio visibilmente diversi dai
terreni adiacenti o contenenti materiali estranei) che possano far pensare ad una contaminazione degli stessi, sara cura
dell'impresa esecutrice di allontanare gli stessi stoccandoli all’interno di cassoni metallici, che saranno approntati nelle aree di
cantiere, o aree di deposito impermeabilizzate al fine di evitare la contaminazione dei terreni adiacenti; sara quindi premura
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della stazione appaltante fare comunicazione agli enti competenti, comuni, provincia ed ARPAT per la loro caratterizzazione.
Nel caso le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultassero superiori ai limiti di legge, i materiali saranno smaltiti in
discariche autorizzate.

In tali siti saranno messe in atto adeguate misure per prevenire I'intorbidimento e I'inquinamento delle acque superficiali
dovuti allo sversamento di materiali di risulta nei corsi d’acqua. Tali misure si intersecheranno con la rete idrica superficiale; al
fine di garantire I'alimentazione ed il drenaggio delle acque e per minimizzare le alterazioni delle direzioni di ruscellamento
superficiale, si modifichera in maniera temporanea o definitiva il reticolo idrico intercettato.

In quelle aree individuate per lo stoccaggio temporaneo, sara quindi messa in opera anche un’opportuna impermeabilizzazione
del fondo con manto HSPO e realizzata un’appropriata rete di captazione e drenaggio superficiale delle acque.

Per il tempo di permanenza delle terre nelle aree (non superiore ad 1 anno) queste dovranno essere completamente coperte
con manto HDPE, avendo cura di deviare, esternamente al perimetro dell’area stessa, le acque piovane cadute sopra il telo e
quindi non contaminate.

Nello specifico, per quanto attiene alle terre e rocce da scavo, una volta realizzato lo stoccaggio nei siti di cui sopra, se ne
prevede I'analisi con caratterizzazione: il materiale scavato conforme al riutilizzo potra essere reimpiegato per i rinterri della
tubazione e dei manufatti idraulici. Le terre in esubero o non conformi al riutilizzo dovranno essere avviate al recupero come
rifiuto presso impianti autorizzati (art. 186 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni).

Questa progettazione ha quindi tenuto conto sia dei necessari oneri per il conferimento a discarica autorizzata delle terre e
rocce da scavo in esubero, sia dei costi ritenuti necessari alla realizzazione della sopracitata area per lo stoccaggio temporaneo.

7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

7.1 Ripristino delle aree di cantiere

| suoli occupati temporaneamente in fase di cantiere possono essere restituiti all’utilizzo agricolo o essere utilizzati per la
piantumazione di specie arboree e/o arbustive, utilizzando gli strati di suolo superficiali risultanti dallo scotico effettuato nelle
fasi preliminari della costruzione dell’opera. Durante le operazioni di scotico si avra cura di tenere separati gli strati superiori del
suolo da quelli inferiori. Si provvedera quindi ad effettuare dei saggi preliminari che consentano di individuare il limite inferiore
dello strato da asportare evitando il rimescolamento dello strato fertile con quelli inferiori a prevalente frazione di inerti.

Gli strati fertili vengono quindi raccolti, conservati e protetti con teli di tessuto — non tessuto o, in alternativa, con inerbimento
con leguminose da foraggio (ad esempio Medicago sativa) durante la costruzione dell’opera. | mucchi di terreno fertile
verranno quindi tenuti separati da altri materiali e collocati in posizione ove sia reso minimo il rischio di inquinamento con
materiali plastici, oli minerali, carburanti. Al termine dei lavori del cantiere le superfici temporaneamente occupate vengono
ripulite da qualsiasi rifiuto, da eventuali sversamenti accidentali o dalla presenza di inerti, conglomerati o altri materiali
estranei. | terreni da restituire agli usi agricoli, se risultano compattati durante la fase di cantiere, devono essere lavorati prima
della ristratificazione degli orizzonti rimossi. La lavorazione dovrebbe prevedere due fasi successive:

¢ la ripuntatura, lavorazione principale di preparazione, ottiene I'effetto di smuovere ed arieggiare il terreno, senza
mescolare gli strati del suolo;

o la fresatura, che consiste nello sminuzzamento del terreno e viene effettuata con strumenti di lavoro con corpo
lavorante a rotore orizzontale dotato di utensili elastici, viene impiegata per evitare la formazione della suola di
lavorazione, che potrebbe costituire un fattore limitante nell’approfondimento delle radici delle specie coltivate.

Dopo la ristratificazione finale degli strati superficiali, verra quindi effettuata una fresatura leggera in superficie. Se la stagione
in cui si svolge I'intervento lo consente € opportuno quindi procedere alla immediata semina di un erbaio da sovescio (le radici
delle leguminose svolgono un importante funzione miglioratrice grazie al processo di azoto-fissazione, che rende disponibili nel
terreno consistenti quantita di azoto). Il terreno viene quindi restituito ai conduttori dei fondi come medicai. Agli stessi verra
quindi suggerito di mantenere gli impianti fino alla stagione opportuna per il sovescio (in tal modo si avra non solo un apporto
di azoto minerale e di sostanza organica, ma anche un miglioramento della struttura del suolo).

7.2 Eliminazione delle piste di cantiere

Le piste di cantiere eventualmente aperte durante la fase dei lavori vengono rese impraticabili al termine della fase di
costruzione. Le operazioni di rinaturalizzazione avverranno tramite la demolizione delle massicciate eventualmente costruite e
la rimozione dei materiali, |a ricostituzione del suolo vegetale (laddove precedentemente esistente), la piantumazione di specie
autoctone (laddove precedentemente esistenti).

8 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA (PUNTO 2.1.2,
LETTERA B, ALLEGATO XV DEL D.LGS. 81/2008)

Il presente capitolo riguarda l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con I'indicazione dei nominativi
del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell’inizio dei
singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Stazione Appaltante e committente Acque Spa

Pag. 17 di 33




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SFRUTTAMENTO POZZO ENAOLI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE ALBERESE

Responsabile dei lavori

Progettista Dott. Ing. Giovanni Simonelli - Ingegnerie Toscane Srl
Progettista Geom. Luca lacopini - Ingegnerie Toscane Srl
Coordinatore per la progettazione Geom. Luca lacopini - Ingegnerie Toscane Srl
Direttore dei lavori Da nominare

Coordinatore in fase di esecuzione Da nominare

Direttore di cantiere Da nominare

9 IPOTESI SULLE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Dal progetto oggetto del presente piano di sicurezza si rileva che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidata
a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici subappaltatrici. Dall’analisi della tipologia dei lavori da eseguire, si possono
fare, al momento della stesura del presente piano, delle ipotesi sull' impresa appaltatrice e sui possibili subappalti. Il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra aggiornare il presente Piano di Sicurezza per la consegna dello stesso
alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, per quanto di pertinenza. Le imprese subappaltatrici o i lavoratori autonomi
incaricati (regolarmente autorizzate dal committente previa verifica) dovranno avere idoneita tecnico professionale in relazione
ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. Copia del Piano di sicurezza e coordinamento sara consegnato al Datore di
lavoro dell'lmpresa Appaltatrice. Le Imprese subappaltatrici saranno ammesse solo dopo approvazione da parte del
Committente e del Responsabile dei Lavori che avra cura di aggiornare la notifica preliminare e darne comunicazione al
Coordinatore in Fase di Esecuzione dei lavori. Il Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice avra I'obbligo di distribuire copia del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e del proprio Piano Operativo di Sicurezza a ciascuna ditta subappaltatrice apponendo il
visto di congruita sul piano operativo predisposto dai subappaltatori. Sono ipotizzabili i seguenti subappalti:

. Rete in progetto

e Opere edili

10 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (ART. 102, D.LGS.
81/08)

Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento delle
eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

11 DOCUMENTAZIONE

11.1 Telefoni ed indirizzi utili
Al fine di fronteggiare situazioni di pronto soccorso o di emergenza, 'impresa appaltatrice, oltre a fornire alle altre imprese che
entreranno ad operare nel cantiere le informazioni per la cooperazione, indispensabili sul comportamento individuale per
affrontare i momenti di emergenza, dovra fornire in proposito, oltre a quelle definite nella tabella successiva, una serie di
notizie utili da esporre e conservare per ogni evenienza, in modo facilmente visibile, presso il posto telefonico di cantiere.

e Carabinieri tel. 112

e  Poliziatel. 113

e Vigili del fuoco tel. 115

. Pronto soccorso tel. 118

11.2 Documentazione richiesta alle imprese e da custodire in cantiere

e Accettazione dell’eventuale PSC

¢ Piano Operativo della Sicurezza P.0.S. o P.S.S. - Piano di Sicurezza Sostitutivo (ove necessario) o informativa rischi
immessi dalla ditta o dal lavoratore autonomo incaricati (al fine di attuare il coordinamento e la cooperazione delle
interferenze ex art 26) comprensivi, ove applicabile, dei seguenti documenti:

e Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione impegnati sul cantiere
specifico

e Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso

e Verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta
nel singolo cantiere

e incarico di preposto di cantiere secondo I’All. 10 a Incarico da preposto di cantiere

e Schede di sicurezza dei prodotti chimici

e Verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta
nel singolo cantiere
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e Certificati medici di idoneita del personale presente in cantiere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive
(rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica). In alternativa la dichiarazione rilasciata dal
datore di lavoro.

e Attestazioni di vaccinazione antitetanica del personale presente in cantiere. In alternativa la dichiarazione rilasciata
dal datore di lavoro.

¢ Ricevute della consegna dei dispositivi di protezione individuale (D.P.l.), firmate da ciascun lavoratore e riportanti la
marca e la tipologia di ciascun D.P.I.

e Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature

e Elenco macchine ed attrezzature utilizzate e relative schede tecniche

e Verbale di avvenuta formazione e istruzioni al personale che svolge mansioni per le quali occorre una qualificazione
specifica dettata dalla legislazione in vigore esempio gruista, pontista, saldatore etc..

e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008", su carta intestata dell'impresa con allegata copia del documento di identita del sottoscrittore (legale
rappresentante). secondo I’All. 15 dichiarazione sostitutiva ex art 14 commal testo unico sicurezza

¢ Documento di valutazione dei rischi (art.17-28 D.Lgs 81/2008)comprensivo di

e Valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 195/06

e Valutazione del rischio vibrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008

e Valutazione degli ulteriori rischi specifici significativi in riferimento alle attivita di cantiere da effettuarsi (esempio
valutazione del rischio biologico, valutazione del rischio chimico, valutazione del rischio incendio, valutazione del
rischio cadute dall’alto .. etc...

e Copie delle comunicazioni di assunzione al centro per I'impiego per ciascun lavoratore che accede al cantiere

e Copia conforme del Registro infortuni (& possibile cancellare i nomi dei lavoratori in riferimento all'infortunio specifico
per tutelare i dati personali ai sensi del d. Igs 196/2003)

e verifica del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validita (emesso entro i 6 mesi precedenti la
data di inizio lavori)

Documenti da verificare successivamente in sede di lavorazione:
e Certificati impianti elettrici
e Verifiche periodiche funi e catene e apparecchi di sollevamento
e Schede di manutenzione periodiche delle attrezzature
¢ Altra documentazione di cantiere

La stessa documentazione, dovra essere fornita e validata, a Vs. cura e sotto la Vs responsabilita, per le eventuali imprese in
sub-appalto o sub-fornitura o per i lavoratori autonomi che accedono al cantiere in oggetto.
Presso il cantiere dovra essere costantemente visibile il cartello di cantiere indicante le figure incaricate e che dovranno
essere mantenuti in copia oltre ai suddetti documenti quanto segue:

1. P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e fascicolo tecnico

2. Notifica preliminare (il Committente deve inviarla all'A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro prima dell’inizio dei
lavori e consegnarla all'lmpresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere)
I nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale
Copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere
Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori
Schede di sicurezza dei prodotti chimici

o wn kW

Tutto il personale presente in cantiere dovra esporre la tessera di riconoscimento con foto, dati identificativi, dati
dell’impresa di cui fanno parte e la firma e timbro della impresa stessa.

11.3 Prodotti e sostanze

Andranno precedentemente consegnate al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione tutte le schede dei prodotti e
delle sostanze chimiche pericolose e concordate le modalita di esecuzione dei lavori: tempi, modalita etc. e le presenti schede
dovranno essere depositate in cantiere e portate a conoscenza di tutti i lavoratori

12 AREA DEL CANTIERE E SITUAZIONI PARTICOLARI

In questo paragrafo sono state considerate le situazioni di pericolosita relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a collocarsi.

12.1 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

| principali rischi indotti dall’ambiente sul cantiere si riconducono alla presenza di sottoservizi nel sottosuolo ed al traffico
veicolare che transita sulle strade limitrofe ed interessate dai lavori, laddove, a giudizio della polizia municipale, non fosse
consentita la completa interruzione della strada attraversata. Devono essere inoltre considerate anche la presenza di altri
cantieri, di edifici di civile abitazione, di linee elettriche, e gli eventi meteorologici intensi. Recinzioni, sbarramenti, scritte,
segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente
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I'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; I'illuminazione deve comunque essere prevista per le
ore notturne.
12.1.1 Traffico veicolare
Quando si dovra operare in presenza di traffico veicolare su parte della carreggiata stradale si dovra predisporre una
transennatura continua e solida della zona delle operazioni, ad una distanza sufficiente per evitare la ripercussione dei
sovraccarichi stradali sulla stabilita delle pareti dello scavo, ed evitare che le maestranze superino questa transennatura col
rischio di essere investiti.
12.1.2 Linee aeree e condutture sotterranee
Sara onere dell'impresa esecutrice i lavori verificare la presenza dei sottoservizi della Telecom, dell'ENEL, del gas,
dell'acquedotto, della rete fognaria e dell'illuminazione pubblica nel tratto interrato in cui si andra ad operare. La presenza di
canalizzazioni interrate dovra essere accuratamente verificata dall’impresa affidataria che, prima di procedere agli scavi dovra
prendere contatto con il personale degli enti gestori per far si che gli stessi visitino il luogo di lavoro, individuino le linee o le
tubazioni e forniscano le informazioni utili per evitare il danneggiamento dei servizi ed il conseguente rischio per gli operatori.
| tecnici della societa erogatrice dovranno altresi dare istruzioni sul pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale.
In caso di presenza di canalizzazioni ancorché non segnalate, gli operatori dovranno eseguire le operazioni di scavo a mano con
estrema cautela. Nel caso che fosse rilevata una rete, prima dell’inizio delle operazioni, il tracciato verra opportunamente
segnalato. Gli scavi o le tracce in vicinanza dei tubi o linee verranno eseguiti con I'assistenza di persona che verifichi la posizione
del tubo. E’ obbligo dell'Impresa affidataria di disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione
per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi. Le eventuali linee elettriche aeree
presenti in zona non dovranno attraversare I'area di cantiere se non nei casi previsti dalle normative vigenti e a distanza di
sicurezza. Prima che le attivita abbiano inizio deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare
I'eventuale esistenza di linee elettriche aeree anche in allestimento, e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Si ricorda inoltre, in ottemperanza dell’Art. 83 commi 1 e 2 del Digs. n.81 del
9/04/2008 che:
¢ Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,

o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori

ai limiti di cui alla tabella 1 dell” ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali

idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

e Siconsiderano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

Tabella 5 - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente
protette (Tab. 1 Allegato IX)

Un (kV) Distanza minima consentita (m)
<1 3
10 3,5
15 3,5
132 5
220 7
380 7

Il POS dovra indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee
interrate. In casi particolari ma non rari, vi puo essere la necessita di lavorare anche per brevi periodi in luoghi con presenza di
linee elettriche nude in tensione, non spostabili; in questi casi occorre richiedere e concordare con I'ENEL la disattivazione
temporanea delle linee. La disattivazione deve essere dichiarata e documentata dall’ENEL, con definizione precisa della data e
degli orari nei quali cid avviene. E comunque necessario che I'impresa verifichi la reale disattivazione prima dell’intervento. |
lavoratori devono conoscere esattamente i limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure di verifica iniziale e
continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e attentamente
I'integrita e I'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea. Si precisa che nel caso di sospetta presenza di sottoservizi sara
necessario contattare gli Enti competenti per individuare le caratteristiche e I’ ubicazione di linee elettriche, gas, acqua,ecc.

Si veda il paragrafo "Misure generali di protezione riguardo lavori in prossimita di parti attive".

12.1.3 Avverse condizioni meteorologiche

Durante le avversita atmosferiche, pioggia, neve, gelo, nebbia consistente si prevede la sospensione dei lavori. In caso di
pioggia intensa dovranno essere temporaneamente sospese le attivita che si stanno svolgendo all’interno della trincea di posa,
e ogni altra attivita che il coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione riterra opportuno, provvedendo
all’evacuazione del personale dalla zona di scavo; il lavoro potra riprendere solo su ordine del coordinatore per la sicurezza
durante la fase di esecuzione. Ovunque & presente una falda superficiale con oscillazione stagionale di alcuni metri. Da cio
deriva |'opportunita di eseguire i lavori in un periodo stagionale asciutto in modo da limitare I'afflusso d'acqua negli scavi.

12.2 Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante
Vengono di seguito esaminati i rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante.
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12.2.1 Propagazione della polvere all'esterno
Il trasporto e la movimentazione dei materiali terrosi, pud comportare la formazione di polveri che si disperdono anche verso
I'esterno del cantiere. In linea di principio le polveri dovranno essere abbattute necessariamente nel momento in cui si
movimentano gli inerti e i materiali terrosi in genere, procedendo alla bagnatura delle aree circostanti e del materiale stesso.
Nel particolare se non si riesce ad applicare le predette misure di prevenzione, allora tutti i lavoratori interessati all’attivita di
scavo e/o movimentazione dei materiali terrosi, dovranno fare uso delle maschere facciali di protezione. La scelta del
dispositivo di protezione individuale, nonché la fornitura dello stesso ai lavoratori, deve essere effettuata dal Datore di Lavoro e
condivisa dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa e in ogni caso deve presentare caratteristiche
specifiche di idoneita per il lavoro da svolgere. Inoltre I'impresa dovra assumere tutti i provvedimenti possibili al fine di ridurne
I'emissione durante il trasporto del materiale tra cui:

e utilizzo di teloni per la copertura dei cassoni;

o bagnatura del carico;

e uso di mascherine antipolvere per i lavoratori a terra;

o chiusura delle cabine dei mezzi d’opera;

e pulizia delle aree interessate e dei mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.
12.2.2 Impatto da rumore
Talune lavorazioni che si svolgeranno richiederanno ['utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti: martello
demolitore, pala meccanica, pompa per calcestruzzi, ecc.: pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovra essere osservate le
ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Relativamente all'impatto da rumore verranno intraprese tutte le
misure necessarie a contenere la rumorosita delle operazioni mediante I'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure
operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.) e comunque, prima dell’inizio dei lavori, 'impresa dovra aver consegnato
all’'ufficio di coordinamento della sicurezza la valutazione al rumore dei mezzi e degli attrezzi. Tutte le lavorazioni originano
rumore anche al di fuori del cantiere; qualora a seguito della valutazione dell'impatto acustico del cantiere si ritenga possano
essere superati i limiti stabiliti di volta in volta dai singoli comuni, e vigenti nella specifica zona ed orario, & necessario
procedere alla richiesta di autorizzazione in deroga per il superamento di tali limiti. L’eventuale autorizzazione puo contenere
precise prescrizioni, soprattutto relative agli orari di esecuzione delle lavorazioni rumorose. L'Impresa dovra predisporre un
Piano di Monitoraggio con previsione del livello sonoro trasmesso dal cantiere all'ambiente esterno che dovra essere visionato
dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Il suddetto piano dovra tenere conto dei limiti massimi di esposizione al
rumore nell'ambiente contenuti nel DPCM 14/11/97 che integra il DPCM 01/03/91. Il decreto succitato impone I'obbligo di
verificare sia i valori di rumore emessi dal cantiere verso I'ambiente esterno (emissione) che i valori limite assoluti di
immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso
nell'ambiente esterno. Si precisa che tali valori sono vigenti se si € provveduto a rimappare il territorio in base al DCPM
14/11/97, in caso contrario & cogente la mappatura prevista dal DPCM 01/03/91. Se il comune & sprovvisto anche della
mappatura prevista dal DCPM del ‘91 si utilizzeranno i valori stabiliti dal DM 1444/68.
12.2.3 Trdffico di mezzi pesanti
Le attivita di cantiere comporteranno un lieve aumento del traffico pesante sulle strade interessate. Tale aumento comporta
rischi legati alle emissioni di polveri e al verificarsi di incidenti. Considerato che il traffico da e per il cantiere e limitato ai soli
automezzi che trasporteranno il materiale, le zone interessate all’entrata ed uscita di questi mezzi devono essere delimitate e
segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; inoltre i lavoratori che operano in tale zona devono fare uso di
indumenti ad alta visibilita.
12.2.4 Insudiciamento della pubblica viabilita
Gli automezzi impegnati nei lavori, possono sporcare la pubblica viabilita con materiale che si distacca dalle ruote. L’appaltatore
deve provvedere alla pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere e del lavaggio delle strade mediante idropulitrice;
inoltre dovra provvedere alla periodica pulizia dell’area in prossimita dell’accesso al cantiere utilizzando apposite
motospazzatrici o per mezzo di personale a terra. Prima che i mezzi d’opera e le autovetture escano dai cantieri, si dovra
provvedere al lavaggio dei pneumatici mediante motospazzatrice o utilizzando sistemi a mano; |'operazione dovra essere
ripetuta pit volte nell’arco della giornata e ulteriormente intensificata nei periodi piu a rischio. Particolare attenzione va
riservata agli innesti con la viabilita esistente. Se nonostante la preventiva pulizia dei pneumatici, dovesse verificarsi I'ulteriore
distacco di materiale fangoso dai mezzi, si dovra provvedere nel piu breve tempo possibile, a rimuovere il rischio
predisponendo, ad esempio, un sistema di pulizia anche manuale; in questo caso, intervenendo su viabilita in esercizio, i
lavoratori addetti dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilita ed eventualmente saranno assistiti da movieri a terra, per
segnalare I'attivita e regolare il traffico veicolare.
12.2.5 Propagazione di incendi
Verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le eventuali operazioni di saldatura se realizzate
direttamente sul cantiere.
12.2.6 Trasmissione di agenti inquinanti
Dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, &€ da escludere la possibilita della loro trasmissione
all'esterno.
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13 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

13.1 Principi generali
Con le presenti prescrizioni si intende disciplinare, fornendo le specifiche prestazionali e normative, il sistema generale di
implementazione del cantiere, allo scopo di garantire condizioni di base sufficientemente valide a salvaguardare la sicurezza e
la salubrita dei lavoratori sin dall'inizio dei lavori. La corretta impostazione organizzativa del cantiere consente, inoltre, di avere
benefici anche sotto il profilo della produzione e quindi dell'economia dei lavori. In linea generale, salvo le piu dettagliate
specifiche fornite successivamente, con il progetto di cantiere si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

e garantire la segnalazione e il divieto di accesso agli estranei nel cantiere;

o limitare al minimo le interferenze con la viabilita ordinaria;

o consentire I'accesso ai mezzi e ai pedoni in sicurezza;

¢ regolamentare il traffico dei pedoni e dei veicoli all'interno del cantiere;

¢ allocare le aree di produzione di cantiere in modo da non interferire tra loro e con le altre attivita svolte all'interno o

all'esterno del cantiere;

e assicurare adeguata fornitura di energia, con impianti regolarmente costituiti;

e assicurare il rispetto delle condizioni minime di igiene del lavoro;

e assicurare la corretta gestione delle emergenze.
Le indicazioni fornite devono essere lette con I'esame congiunto del lay-out di cantiere, riportato nel presente piano di
sicurezza e coordinamento, dove sara possibile rilevare informazioni specifiche sui singoli apprestamenti di cantiere.

13.2 Individuazione delle zone di cantiere

All'organizzazione del cantiere e al suo allestimento, cosi come descritto nelle sezioni seguenti, deve provvedere la ditta
affidataria. Dell’organizzazione del cantiere e dei suoi elementi e componenti, una volta allestiti, possono usufruire, previo
coordinamento, tutti i soggetti occupati in cantiere. Le aree dovranno essere sempre recintate e dovranno essere trovati spazi
all'interno o nelle vicinanze ma sempre in zone opportunamente recintate per i materiali necessari ed occorrenti alla
esecuzione dei lavori. Dovranno essere individuati spazi necessari e opportunamente dimensionati per il carico e scarico degli
stessi, ma mai in prossimita di strade e accessi principali di grande comunicazione, perché il traffico veicolare non deve risentire
di grossi disturbi, e di nessun disturbo quando gli scavi sono in terreno campestre. Comunque dovranno essere adottati tutte le
prevenzioni possibile (giubbetti, segnalazioni visive, etc.) per far vedere le macchine operatrici e le persone che operano in
prossimita delle stesse al traffico veicolare di passaggio nelle prossimita degli stessi.

13.3 Regolamentazione degli accessi
L’accesso al cantiere dovra essere regolato in modo da arrecare il minimo disturbo al traffico.
134 Recinzione del cantiere

IL CANTIERE DEVE ESSERE DOTATO DI RECINZIONE AVENTE CARATTERISTICHE IDONEE AD IMPEDIRE L’ACCESSO AGLI
ESTRANEI ALLE LAVORAZIONI.

Al fine di precludere I'accesso agli estranei sia durante che fuori I'orario di lavoro, il cantiere sara opportunamente recintato
mediante una recinzione alta non meno di 2 m e comunque non inferiore alla altezza richiesta dal locale regolamento edilizio.
Il sistema di confinamento adottato dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle
intemperie. Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad
esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne I'ingombro della recinzione
sara evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. Alla fine di lavorazione giornaliera si deve recintare
gli scavi aperti con la stessa rete plastificata posta a una distanza di almeno 1.50 metro dal ciglio dello scavo.
13.5 Servizi igienico — assistenziali: mensa, ufficio, magazzino e bagno
chimico

| servizi igienico - assistenziali sono locali ricavati in strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono
usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. Nel campo base devono
essere installate baracche prefabbricate con i seguenti allestimenti:

o Box prefabbricato da adibire ad ufficio;

e Box prefabbricato da adibire a spogliatoio

. Box prefabbricato da adibire a mensa;

e  Box prefabbricato da adibire a magazzino;

e Bagno chimico autopulente
Riguardo alla mensa, il personale si potra servire delle trattorie della zona con le quali sara stipulata una apposita convenzione.
Le trattorie saranno raggiunte con mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro.

13.6 Cartellonistica

Si evidenzia che lo scopo della segnaletica di sicurezza & quello di attirare l'attenzione su oggetti, macchine, situazioni e
comportamenti che possono provocare rischi, e non quello di sostituire la prevenzione e le misure di sicurezza. La segnaletica
deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i
divieti e le prescrizioni necessarie. A titolo indicativo per questo cantiere si indicano le categorie dei cartelli che dovranno
essere esposti:
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. Avvertimento,

o Divieto,
o Prescrizione,
. Informazione.

Sempre a titolo esemplificativo si rammenta che la segnaletica dovra essere esposta (in maniera stabile e non facilmente
rimovibile) in particolar modo:

o all'ingresso del Cantiere;

¢ lungo le vie di transito di mezzi di trasporto e di movimentazione;

o sui mezzi di trasporto;

e sugli sportelli dei quadri elettrici;

¢ neiluoghi dove sussistono degli specifici pericoli;

e in prossimita di scavi.
Saranno inoltre esposti:

e sulle varie macchine, le rispettive norme per |'uso;

e presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norme di sicurezza;

e nei pressi dello spogliatoio o del locale refettorio I'estratto delle principali norme di legge e la bacheca per le

comunicazioni particolari ai lavoratori;
¢ il divieto di passare e sostare nel raggio d'azione sull'autogru e sulle macchine per movimento terra.

13.7 Viabilita principale di cantiere

Al termine della recinzione del cantiere dovra provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per
quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilita. Nel tracciamento
dei percorsi carrabili, si dovra considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un
lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere
realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. Inoltre dovranno tenersi presenti tutti
i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

13.8 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Dove presente, I'impianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste dall'installatore qualificato
in prossimita del quadro generale (QG). L'impianto di dispersione, che comprendera almeno due picchetti da collocare ad una
distanza minima di 6,0 metri I'uno dall'altro, deve essere realizzato all'interno dell'area di cantiere in prossimita della
recinzione. In prossimita dei dispersori € vietato depositare materiali di risulta o altro materiale che possa ostacolare l'ispezione
periodica dei dispersori stessi e dei relativi collegamenti. |l titolare della Ditta qualificata dovra provvedere ad assolvere quanto
previsto dalle leggi vigenti. L'lmpresa appaltatrice dovra prima dell'avvio delle operazioni di cantiere effettuare il calcolo della
probabilita di fulminazione effettuata ai sensi della norma CEl 81.1 - CEl 81.4. In caso affermativo I'lmpresa dovra predisporre
un progetto per l'impianto e rilasciarne la prevista dichiarazione di conformita. La dichiarazione sara inoltrata all'lSPESL, tramite
il modello predisposto ed all'ASL territorialmente competente entro 30 giorni dalla messa in esercizio. Gli impianti elettrici, di
messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono essere progettati osservando le norme
dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte
e/o persone qualificate. La dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), |a richiesta di omologazione dell'impianto
di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

13.9 Impianto elettrico

L'impianto elettrico di cantiere sara realizzato da una Ditta in possesso di tutti i requisiti di legge per I'esecuzione di lavori di
tale tipologia. Deve essere allestito il quadro elettrico di cantiere per le vari lavorazioni e per I'alimentazione delle baracche.
L'impianto elettrico sara dotato di protezione differenziale generale e completo inoltre di dichiarazione di conformita. Eventuali
condutture aeree andranno posizionate in modo da preservarle da urti e/o da strappi; qualora cid non fosse possibile andranno
collocate ad una altezza tale da garantirle da contatti accidentali con i mezzi di manovra. In alternativa si possono utilizzare
gruppi elettrogeni a gasolio da posizionare in area idonea.

13.10 Impianto idrico
Deve essere allestito I'impianto idrico per 'alimentazione dei lavandini (dove & possibile) o N° 1 serbatoio acqua di 1 m3 per
I'alimentazione del lavandino e degli erogatori che sara riempito tutte le volte che sara necessario.

13.11 Zone di carico, scarico e stoccaggio materiali

E’ ubicata come da disegno, all'interno del campo base, la zona di carico, scarico materiali, stoccaggio e accatastamento degli
stessi. Per lo stoccaggio dei materiali (tubazioni, pozzetti, ecc..) per quantita contenute & possibile utilizzare una porzione
dell’area di cantiere, mentre I'approvvigionamento consistente dei materiali dovra avvenire giornalmente. L’area di stoccaggio
dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata, deve risultare raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole,
etc....). Il materiale ivi depositato deve essere mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione. In
particolare, quello movimentato con maggior frequenza & auspicabile che venga collocato in una posizione di agevole
raggiungimento. E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo. | depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti
e che i materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. | depositi vanno protetti dalle intemperie
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ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse o anche a teli per la copertura provvisoria. Bisogna sempre
considerare che per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto pil possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le
sollecitazioni sulle persone. | percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto pil
possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cid non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle
persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il
percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

13.12 Zone stoccaggio dei rifiuti

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all’'interno del cantiere o in area
appositamente attrezzata e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti. Per i rifiuti civili urbani si utilizzeranno idonei
sacchetti che alla fine giornata lavorativa saranno depositati nei appositi cassonetti comunali situati nelle vicinanze
dell'impianto di cantiere. | rifiuti delle varie fasi lavorative saranno collocati in appositi contenitori. | materiali di rifiuto
dovranno essere accumulati in piccole quantita in opportuna area di cantiere e portati di volta in volta verso una discarica
autorizzata. Sara tenuto idoneo registro di scarico dei rifiuti (se necessario). | depositi di materiali non dovranno costituire
intralcio ai percorsi pedonali e veicolari.

13.13 Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
Non & previsto il deposito di materiale con particolare pericolo di incendi o esplosione. Per le sostanze infiammabili
eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di prevenzione. Saranno depositate lontano da
qualunque probabile fonte di calore, inoltre non verranno eseguiti nelle loro vicinanze lavori suscettibili di innescare incendi o
esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze,
indosseranno indumenti atti a impedire I'accumulo elettrostatico.

13.14 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura materiali
I rischi connessi all'impiego dei mezzi per la consegna dei vari materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi speciali, ecc.) possono
sommariamente suddividersi in due tipologie:

. Circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente: persone,

strutture, cose.

e Utilizzo delle attrezzature.
I movimento e la circolazione dei veicoli in cantiere dovra essere regolamentato dalla impresa ed in particolare dal preposto di
cantiere che dovra prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con i segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre
necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta. L’ impresa esecutrice i lavori
dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle aree di manovra a sostenere senza
cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve essere posta all’eventuale presenza di terreni di riporto che possono
inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non transitabilita sopra a tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate. Il
terreno deve garantire la portata del peso complessivo dei mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area adibita al
piazzamento del mezzo per I'effettuazione dello scarico del materiale, il terreno stesso dovra essere in grado di sostenere
anche il notevole carico concentrato presso i punti di staffatura; in detta area inoltre non dovra esserci la presenza, ovvero la
stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto il peso del
mezzo o della staffatura provocandone il ribaltamento. L’area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta
sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare
attenzione dovra essere posta alle interferenze dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di
sollevamento. Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato I'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti. Il rischio di gran lunga piu elevato a causa delle conseguenze anche mortali che potrebbe
causare ¢ il contatto con le linee elettriche aeree; € percio necessario che le linee elettriche eventualmente interferenti con lo
scarico siano preventivamente inattivate, per tutto il periodo necessario alla fornitura. E’ da ricordare infine che in giornate di
pioggia o di nebbia a causa della maggiore umidita e quindi conducibilita elettrica dell’aria, i rischi legati alla presenza di linee
elettriche si amplificano comportando la necessita di un’ancora maggiore attenzione e di un aumento delle distanze minime di
sicurezza.

13.15 Macchine ed attrezzature di uso previste

Tutte le macchine presenti in cantiere dovranno essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 459 del 24/07/96 (Direttiva
macchine) nel caso in cui per data di costruzione e commercializzazione rientrino obbligatoriamente nell’ambito di applicazione
della suddetta direttiva. Si ritiene quindi utile precisare a questo proposito che cid non implica necessariamente la “marcatura
CE” delle Macchine utilizzate infatti il D.P.R. 459 consente di utilizzare anche macchine sprovviste del suddetto marchio purché
conformi a tutte le altre disposizioni vigenti in materia (D.P.R. 547/55, etc.) ed in perfetto stato di funzionalita e conservazione.
Per quanto riguarda le macchine citate nel presente Piano di sicurezza che per quelle che in futuro si rendessero necessarie,
dovra essere curato lo stato di manutenzione e conservazione nello stato di fatto e funzionale originariamente previsto dal
costruttore. Non sono ammesse modifiche e manomissioni di qualunque macchina od utensile (anche manuale) rispetto alle
caratteristiche originali.

13.16 Sollevamento elementi prefabbricati

Non é previsto I'uso della Gru fissa, per il sollevamento dei materiali e attrezzature, sara usata una autogru. Prima dell’uso deve
essere accertata |'efficienza dell’ apparecchiatura. Deve essere provata I'avvenuta formazione ed informazione dell’operatore
in merito all’utilizzo della gru ed i suoi rischi specifici. Durante I'uso non deve essere superata la portata massima ammessa per
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le diverse condizioni di impiego, occorre imbracare bene i carichi usando ceste, funi, corde e cinghie, non devono essere
presenti persone sottostanti o adiacenti alla traiettoria del carico e devono essere eseguire le manovre con gradualita. Deve
essere accertata la resistenza del terreno al carico esercitato dall'autogru.

14 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici prevalenti individuati nel
cantiere oggetto del presente Piano. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrera attenersi alle istruzioni
dettagliate nelle singole attivita lavorative e nelle schede relative all’utilizzo di attrezzature, sostanze pericolose ed opere
provvisionali.

14.1 Misure generali di tutela
Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante |'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese esecutrici
dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la
parte di competenza, in particolare:
o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
e la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;
o le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
¢ la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine
di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
¢ la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze pericolose;
. I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro;
o la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
¢ leinterazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

14.2 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli

scavi

Si dovranno adottare tecniche di scavo adeguate alle circostanze, e tali da garantire anche la stabilita di edifici ed opere
preesistenti. Gli scavi dovranno essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti
sulla stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da
piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Dovranno essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e
per il rapido allontanamento in caso d'emergenza. La presenza di scavi aperti dovra essere in tutti i casi adeguatamente
segnalata, sul ciglio degli scavi dovranno essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la sorveglianza di un
addetto situato all’esterno dello scavo stesso. Per i terreni lavorati a superficie inclinata, in trincea ed in rilevato devono essere
effettuati dei controlli periodici della stabilita del terreno, soprattutto a seguito di lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.
In caso di previsioni di forti precipitazioni, fango o di instabilita dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza del terreno, le
scarpate devono essere protette ed adeguatamente sostenute da armature o puntellamenti. | lavori in scavi devono essere
sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni
dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno
essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla
lavorazione. Per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di
sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

e profilare le pareti dello scavo secondo I'angolo di natural declivio;

e evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;

e dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte dello scavo;

e per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello

scavo.

14.3 Misure generali di protezione riguardo lavori in prossimita di parti

attive

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai
limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Ferme restando le disposizioni precedenti, quando occorre effettuare lavori in
prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:

e mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

e posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;
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e  tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura
a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. In relazione alla loro
tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

e sistemi di Categoria O (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V

se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);

e sistemi di Categoria | (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se

in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;

e sistemi di Categoria Il (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in

corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;

e sistemi di Categoria Il (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del
sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una
determinata tensione nominale.

Tabella 6 - Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di
lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbhandamenti laterali dei conduttori dovuti
all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D (m)

<1 3

1<Un<30 3,5

30<Un<132 5

>132 7

14.4 Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilita di cadute dall'alto, dovranno
essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti. Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere le
seguenti caratteristiche:
o il materiale con cui sara realizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;
. la sua altezza utile dovra essere di almeno un metro;
e dovra essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello
superiore ed il calpestio;
e dovra essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari
almeno a 15 cm;
e dovra essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui
puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

14.5 Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento
Quando in prossimita della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilita di irruzioni violente nel
sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi
o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei
lavori, si dovranno adottare le seguenti misure:
e esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondita e numero devono essere
stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze contingenti;
e sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprowvisti di vie di scampo, sino a quando non si
sia provveduto a garantire le condizioni di sicurezza;
o limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e l'altro; uscita
all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento;
e impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;
e tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di bisogno.

14.6 Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di

temperatura
Ad eccezione di talune lavorazioni specifiche, come quelle che si svolgono in sotterraneo o nei cassoni, in tutte le altre
dovranno valutarsi di volta in volta le condizioni climatiche che vi si stabiliscono. Il microclima dei luoghi di lavoro dovra essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto sia dei metodi di lavoro applicati che degli sforzi fisici
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imposti ai lavoratori. | posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e, piu in generale, tutte quelle attivita
che comportano I'emissione di calore dovranno essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. Nel caso di lavorazioni
che si svolgono in ambienti confinati o dei locali destinati al ricovero dei lavoratori (mense, servizi igienici, spogliatoi, ecc.),
dovranno prevedersi impianti opportunamente dimensionati per il ricambio dell'aria. Quando non é conveniente modificare la
temperatura di tutto I'ambiente (come nelle lavorazioni che si svolgono all'aperto), si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

14.7 Misure generali di protezione contro il rischio biologico
In linea generale occorre e si prescrive che:
e |lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se
necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
e | lavoratori devono avere in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei da riporre in luoghi separati
rispetto agli abiti civili.
e | DPI devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni uso, provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli

difettosi prima dell’'uso successivo.

¢ Gliindumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici devono essere tolti quando il
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario,
distrutti.

¢ Nelle aree di lavoro in cui c’é rischio di esposizione deve essere vietato fumare e assumere cibi o bevande.

14.8 Misure generali di protezione per le lavorazioni in ambienti confinati
Si riportano di seguito le principali precauzioni da adottare nell’esecuzione di lavori in recipienti o spazi confinati:
e serbatoi e recipienti
e fogne e tombini
e sotterranei (p.e. metropolitana)
. cisterne su autocarri
. cisterne interrate
e vasche di raccolta (acque piovane o altri reflui)
e vasche diraccolta liquami
e silos
e stive diimbarcazioni
A nessuno si dovra permettere di entrare in un recipiente o altro spazio confinato senza I'adatto equipaggiamento di sicurezza e
fino a che tale recipiente o spazio confinato non sia stato reso sicuro per l'ingresso, mediante intercettazione, svaporamento,
completa ventilazione ed analisi dei gas presenti all’'interno. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire I'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Le condizioni da osservare devono includere le precauzioni
speciali, come ad esempio intercettazione, indumenti protettivi, apparecchi di respirazione, equipaggiamenti di sicurezza,
sorveglianza antincendio, specifici utensili di tipo approvato, ecc.. Durante il periodo nel quale in un recipiente o in uno spazio
confinato, si sta svolgendo un lavoro, le persone che lo eseguono devono indossare una imbracatura con corda di salvataggio
ed almeno una persona dovra essere di guardia all’esterno fornita delle necessarie attrezzature di sicurezza (funi di soccorso
legate al personale all'interno, autorespiratori, attrezzatura per il sollevamento). In particolare si dovra provvedere a:
e seil recipiente e dotato di pil boccaporti questi devono essere tutti aperti;
e garantire una adeguata ventilazione in rapporto al lavoro da effettuare;
. eseguire tutte le analisi ritenute necessarie come:
v' prove di infiammabilita
v' concentrazione di 02
v" analisi di eventuali gas tossici allo scopo di accertare che I'atmosfera all’interno del recipiente sia tale da
consentire I'ingresso con o senza apparecchiatura di respirazione;
v" la concentrazione di 02 deve essere del 19,5% minima
e ¢ vietato entrare nei recipienti con presenza di vapori inflammabili o tossici/nocivi. All'interno dei recipienti &
rigorosamente vietato I'uso di maschere a filtro salvo che per la protezione delle vie respiratorie dalle polveri
chimicamente pericolose;
e prima dell’apertura di qualsiasi boccaporto accertarsi che il recipiente sia depressurizzato. Nell’operazione di apertura
provvedere ad allentare lentamente le viti di fissaggio e comunque intervenire su eventuali aperture ridotte.
e richiedere I'intervento del personale del servizio elettrico per sconnettere gli allacciamenti elettrici.

L’accesso agli ambienti confinati & regolato dall’art. 66 del D.Lgs. 81 /2008: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.

“1. E' vietato consentire I'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata
I'assenza di pericolo per la vita e I'integrita’ fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita dell'atmosfera, i lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
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L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire I'agevole recupero di un lavoratore privo
di sensi.”

14.9 Misure generali di protezione da adottare in relazione ad urti, colpi,

impatti e compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al minimo anche attraverso
I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale dovranno essere
tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di
lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e
permettere una sicura e agevole movimentazione. Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere
eventuali oggetti o materiali o mezzi non idoneamente segnalati. Dovra essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti
pericolosi e non segnalati Occorrera ricoprire tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri sistemi di
protezione. E’ obbligatorio, comunque, I’ utilizzo dell’ elmetto di protezione personale.

14.10 Misure generali di tutela cesoiamento, stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture
provvisionali o altro, dovra essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando

stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno
essere osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di emergenza in
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le
secchie dei caricatori, ecc., quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra. Prima di utilizzare mezzi di scarico
o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di
sicurezza .In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la
manovra o la attivazione puo essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso
di pericolo.

| et AREA DI LAVORO ESCAVATORE -—
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QUEST AREA PERICOLOSA

15 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalle attivita
effettuate in cantiere e durante I'uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a:

. le aree di lavoro e transito del cantiere;

. I’'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc);

o le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;

o I'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere;

o I'utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere;

. lo svolgimento delle attivita lavorative;

. le lavorazioni effettuate in quota;

o I’errata manutenzione delle macchine e dei mezzi;

¢ la mancata protezione (fissa 0 mobile) dei mezzi e dei macchinari;

. I’'uso di sostanze tossiche e nocive;

e |'elettrocuzione ed abrasioni varie.
Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sara verificata I'adeguatezza alla fasi lavorative a cui
sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei. | DPI
sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno. Dopo I'acquisto dei
dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessita e le procedure per il corretto uso dei DPI. Si
effettueranno verifiche relative all’'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali problemi
nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove ['utilizzo sia stato definito come obbligatorio. Sara assicurata
|'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi
adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPl. In caso di saldature, gli addetti devono essere
obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle protezioni del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il
danneggiamento della retina dell’occhio.
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16 LAVORAZIONI

Per una analisi dettagliata delle lavorazioni si veda I’allegato al PSC.

17 COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e parte integrante del Contratto d’appalto delle opere in oggetto e la mancata
osservanza di_quanto previsto nel piano e di guanto formulato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva
rappresentano violazione delle norme contrattuali. Nell’eventualita che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese
esecutrici sara cura del CSE riportare nel presente piano i dati delle ditte selezionate, in questo caso I'impresa appaltatrice
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC (Art.97 comma 1. Dlgs. n.81 del
9/04/2008 “Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”). Nell’ambito di questo coordinamento, & compito
dell'impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese
tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le
imprese appaltatrici dovranno documentare al CSE, 'adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle
ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai subappaltatori e/o fornitori. Il coordinatore in fase di
esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste
informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. L'impresa principale, le subappaltatrici ed i
lavoratori autonomi devono partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di Esecuzione. In tali riunioni, si
programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventuali attivita contemporanee con altre
imprese, la reciproca informazione tra i responsabili di ciascuna impresa, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in
relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, cio
anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e dei mezzi di protezione collettiva. Il
responsabile di cantiere (preposto) dell'impresa appaltatrice, che dovra essere sempre presente in cantiere (in caso di sua
assenza temporanea dovra essere nominato un sostituto) dovra verificare che le imprese subappaltatrici, senza che questo
possa considerarsi come ingerenza nell’ organizzazione di ogni singola impresa, agiscano nel rispetto delle norme di legge e di
buona tecnica e delle disposizioni stabilite dal presente piano. Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice, in caso di
momentanea assenza dei responsabili delle ditte subappaltatrici, si fara carico di trasmettere alle ditte suddette eventuali
ordini e comunicazioni ad esse impartiti dal Coordinatore per I'esecuzione. Vengono di seguito considerate le misure di
coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al
Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle situazioni di emergenza.

18 COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI: REGOLAMENTAZIONE DELLE
LAVORAZIONI

e Prima dell'inizio delle lavorazioni occorre procedere all’individuazione dei sottoservizi ed il loro eventuale
spostamento;

e Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilita dei servizi igienico - assistenziali. Se i baraccamenti
non prevedono un locale mensa, si presentera una convenzione con un locale di ristoro, per il pasto degli addetti ai
lavori;

e Le sub-fasi di scavo non sono compatibili con le altre lavorazioni in cantiere (nella stessa zona);

e Gliscavi a profondita maggiore di 1.50m saranno armati con pannelli antifrana ed in generale, eseguiti come indicato
nel PSC;

e Le sub-fasi di scavo inizieranno non prima di aver segnalato (cartelli, impianti semaforici) e recintato i lavori. La
prescrizione rimane valida per tutte le lavorazioni. Prima dell’inizio di qualsiasi fase lavorativa il posto (il cantiere) va
segnalato e recintato come indicato nelle procedure. Il cantiere rimarra recintato e segnalato

¢ Nel caso che la posa di elementi prefabbricati venga realizzata da una ditta diversa da quella che esegue le altre
opere, questa fase & una lavorazione che non permette la contemporaneita con altre lavorazioni eseguite nella stessa
zona;

. In caso di pioggia le lavorazioni saranno sospese;

e Perla realizzazione degli scavi non armati si raccomanda solo il tempo asciutto;

e Riguardo alla realizzazione delle condotte, si prescrive che le operazioni di, scavo, posa della tubazione e rinterro
lungo uno stesso tronco di condotta devono avvenire secondo una sequenza ben precisa, senza sovrapposizioni nelle
attivita, che potrebbero aumentare il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre a non rispettare le
indicazioni per una corretta posa ai fini della resistenza e durabilita della condotta stessa;

e Vaesclusa la presenza di personale all’'interno dello scavo durante le operazioni di rinterro;

18.1 PRESCRIZIONI

| soggetti autorizzati sono tenuti sotto la propria responsabilita a:
o ad attenersi alle indicazioni della sicurezza del PSC, POS e DUVRI
e utilizzare attrezzature e strumenti a norma essere in possesso delle idoneita sanitarie specifiche per la mansione
svolta.
e adindossare i previsti DPI
e attenersi alle indicazioni per la corretta gestione delle interferenze impartite dal CSE, preposto o referente del luogo
di lavoro
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e adesporre il cartellino identificativo comprensivo di foto, generalita del personale e del datore di lavoro

e aver preso visione, compreso e di applicare tutte le misure di prevenzione e protezione predisposte dall’azienda
(documento di valutazione dei rischi, protocollo informativo rischi generali e specifici)

¢ adinformarsi della presenza eventuali di cantieri straordinari

¢ anon modificare in peggio le condizioni di sicurezza presenti

e non trattenersi oltre il normale orario di apertura degli impianti se non con ulteriore autorizzazione

18.2 GESTIONE DELLE INTERFERENZE
Comunicare tempestivamente al coordinatore eventuali sub appaltatori o sub fornitori o lavoratori autonomi.
In generale pud capitare che alcune lavorazioni vengano eseguite contemporaneamente. Le lavorazioni contemporanee
possono essere essenzialmente di due tipologie:
¢ lavorazioni effettuate dalla stessa impresa ma che necessitano di contemporaneita;
e lavorazioni effettuate da imprese diverse che possono interferire I'una con I'altra.
Nel caso dei lavori in oggetto le linee per il coordinamento sono le seguenti:
¢ Nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la DIFFERENZIAZIONE TEMPORALE degli interventi costituisce
IL MIGLIORE METODO OPERATIVO. Detta differenziazione puo essere legata alle priorita esecutive, alla disponibilita di
uomini e mezzi o a necessita diverse;
¢ Nel caso che si debbano compiere lavorazioni contemporanee queste devono essere organizzate in zone lontane tra
loro (DIFFERENZIAZIONE SPAZIALE);
e L'impresa o le imprese interessate sono obbligate, in caso di impossibilita ad attuare i lavori, a segnalare le condizioni
di pericolo al CSE, affinché si possano predisporre le necessarie misure di sicurezza.

19 COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (PUNTO 2.1.2,
LETTERA F, ALLEGATO XV DEL D.LGS. 81/2008)

Nel caso dell’opera oggetto del presente piano si puo prevedere sin d’ora I'utilizzo dei seguenti impianti comuni:
. Impianti e reti di cantiere
. Opere provvisionali in genere

19.1 REGOLAMENTAZIONE PER L'USO COMUNE

e All'allestimento del cantiere, ed al suo smantellamento, alla sua manutenzione deve provvedere la ditta appaltatrice,
ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti dal relativo alla
Organizzazione del cantiere.

e Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

e Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere verbalizzati e
portati a conoscenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

. In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare alla
Ditta Appaltatrice I'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.

e | mezzi e le attrezzature di lavoro, durante la notte o fuori orario lavoro, saranno parcheggiati negli spazi riservati a
loro (segnalati e recintati in modo opportuno).

e E'fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di partecipare alle riunioni
preliminari e periodiche decise dal coordinatore per I'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.

20 MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI (PUNTO 2.1.2,
LETTERA G, ALLEGATO XV DEL D.LGS. 81/2008)

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell’inizio dei lavori ed ogni qualvolta lo ritenga necessario,
le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a
garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell’'uso comune di attrezzature e servizi.
Di queste riunioni deve rimanere il verbale. Il datore di lavoro informera e formera le maestranze circa i contenuti del presente.
Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni dovra acquisire gli elementi in grado di
caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualita della/e impresa/e aggiudicataria/e dell’appalto. Il
Coordinatore per I'esecuzione valutera la documentazione fornita sia per meglio conoscere il livello di affidabilita delle imprese
e su questo eventualmente relazionare il Committente, sia per avallare (facendo eventualmente modificare) il/i POS ovvero
(eventualmente) adeguare il PSC. Potra altresi richiedere integrazioni sui vari punti o intervenire su particolari aspetti al fine di
dover assicurare la coerenza dei Piani.

21 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (PUNTO 2.1.2, LETTERA H, ALLEGATO XV DEL
D.LGS. 81/2008)

Vengono di seguito esaminati i seguenti aspetti:
*  Pronto soccorso
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e Rischio incendio ed esplosione

e Rischio da agente biologico

e  Rischio elettrico

*  Rischio da agente chimico

. Evacuazione del cantiere in caso di emergenza
e Chiamata soccorsi esterni

21.1 Primo soccorso

Ciascuna impresa dovra garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati
(art. 45 comma 1 Dlgs. n.81 del 9/04/2008), in cantiere dovra sempre essere presente almeno un addetto al pronto soccorso.
Tutte le ditte esecutrici dovranno garantire la presenza di un telefono cellulare durante tutta la durata dei lavori per
comunicare con il 118. L'ubicazione del locale nel quale & custodito il pacchetto di medicazione é resa nota ai lavoratori e
segnalata con appositi cartelli. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e
la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attivita, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono
individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento (art. 45 comma 2
Dlgs. n.81 del 9/04/2008). L'impresa appaltatrice dovra garantire che su tutti i veicoli sia sempre presente un pacchetto di
pronto soccorso. Le consegne per |'attivazione dei soccorsi saranno fornite in modo chiaro e i numeri di emergenza affissi in
modo visibile in cantiere nel locale ufficio e nei locali di servizio.

21.2 Rischio esplosione ed incendio
Ai sensi del DIgs. n.81 del 9/04/2008 art.18 comma 1 lettera b, dovranno essere designati preventivamente, a cura dei rispettivi
Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza".
I lavoratori "incaricati" devono essere adeguatamente formati e tale formazione deve essere comprovata da idoneo attestato di
frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla legge. Il documento del Piano di Emergenza (redatto
ai sensi del D.M. 10 marzo 1998) deve essere esposto all'interno del cantiere, in luogo idoneo, ed essere portato a conoscenza
di tutto il personale presente. Con opportuno coordinamento - da attuarsi in fase esecutiva - tra i responsabili delle imprese
interessate presenti in cantiere, dovranno essere sempre noti il numero dei lavoratori presenti giornalmente e la loro presenza
nel cantiere fisso o in altri luoghi di lavoro al di fuori del cantiere stesso. Sul documento del Piano di Emergenza dovranno
essere riportati i recapiti telefonici utili alla gestione delle emergenze (incendio, pronto soccorso, ecc.) e le principali norme
comportamentali almeno le seguenti emergenze:

. incendio

*  scoppio
e fugadigas
e crollo

e infortunio grave

Nell’area del cantiere, si prevede la presenza di quantita limitate di materiali inflammabili, da ricondurre essenzialmente agli
imballaggi dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per casseri e delle tavole da ponteggio, oltre a prodotti chimici
eventualmente utilizzati. Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al
cantiere. A tale proposito, si ricorda che e tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi
dalle lavorazioni. Per i cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti)
occorre che ogni squadra sia in possesso, di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato dell’lemergenza con le
prescrizione suindicate. L'impresa appaltatrice dovra predisporre in cantiere un adeguato numero di estintori a polvere chimica
della capacita non inferiore a 34 A 144 BC e precisamente: un estintore per ogni locale del cantiere (ufficio, baracca spogliatoi,
baracca sevizi), e per ogni squadra. In prossimita di ciascun estintore dovra essere esposta la segnaletica riportante il
pittogramma dell’estintore. In ciascun mezzo di trasporto dovra altresi trovare posto in cabina un piccolo estintore a polvere
per le piccole emergenze durante gli spostamenti. Ai lavoratori in cantiere dovra essere raccomandato che non vengano
ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il responsabile di cantiere
venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi. In caso di ustioni e bruciature ricorrere immediatamente al
pil vicino Pronto Soccorso, nell’attesa attuare le misure di primo soccorso. Per tutti i lavoratori deve essere realizzato un
programma di informazione per I'evacuazione e la lotta antincendio. Qualora se ne riscontri la necessita si devono prevedere
piani ed esercitazioni di evacuazione. Queste ultime devono includere I'attivazione del sistema di emergenza e |'evacuazione di
tutte le persone dalla loro area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione.

Prescrizioni particolari:
Si segnala la necessita di un estintore a polvere nella zona in cui avviene la saldatura ed un estintore a CO2 nella zona del
quadro elettrico.

21.3 Rischio da agente biologico

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici € necessario condurre I'interessato al pil vicino centro di Pronto
Soccorso.

21.4 Rischio elettrico

Nel caso in cui I'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, & necessario che
quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo un
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movimento rapido e preciso. Se il suolo € bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi
una tavola di legno asciutta. Se non & possibile rimuovere il conduttore € necessario spostare I'infortunato. In questo caso il
soccorritore deve:
e controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di
macchinari bagnati o metallici);
¢ isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
¢ prendere I'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con una
mano sola;
¢ allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;
e dopo aver provveduto ad isolare I'infortunato & indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto soccorso piu vicino.

21.5 Rischio da agente chimico
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici quali disarmati, leganti,
additivi, etc., € necessario condurre I'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.
21.6 Evacuazione del cantiere in caso di emergenza
Per ogni postazione di lavoro sara individuata una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il
personale potra utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza.
21.7 Chiamata soccorsi esterni
In caso d’incendio
e Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
e  Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono dell’azienda,
informazioni sull’incendio.
¢ Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.
e Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.
In caso d’infortunio o malore
¢ Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
e Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed
eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
o Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
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22 ALLEGATI

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI: CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE

ANALISI DELLE FASI DI LAVORO PREVISTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - PSC

ELENCO DELLE FASI DI LAVORO PER LE QUALI L'IMPRESA DOVRA ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE PROCEDURE
COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE
SCELTE AUTONOME ( DLGS 81/2008, ALLEGATO XV, 3.2.1. H)

ELENCO DELLE FASI DI LAVORO CHE SONO INCOMPATIBILI CON ALTRE NELLA MEDESIMA ZONA DI LAVORO

SCHEDE DEI PRINCIPALI MACCHINARI PREVISTI

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - POS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DIAGRAMMA DI GANTT (CRONOPROGRAMMA DE| LAVORI) (D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81, ART. 100 E ALLEGATO XV) (SI
FACCIA RIFERIMENTO ALL'ELABORATO RELATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO)
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COMPUTO METRICO

LOTTO 17A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza a fine della
SIC_005 loro applicazione.
Info - formazione lavoratori specifica per il cantiere 10,00
SOMMANO ora 10,00 20,00 200,00
2 Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampain
SIC_006 materiadi igiene e sicurezza del lavoro.
6,00
SOMMANO ora 6,00 20,00 120,00
3 Bagno chimico autopulente, TIPO SEBAC
SIC_010 Bagno chimico campo base 8,00
Bagno chimico campo base 12,00
SOMMANO mesi 20,00 150,00 3°000,00
4 Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e art. 2 DM 28 luglio
SIC_011 1958):1 flacone di sapone liquido, 1 flacone disinfettante 250cc., 1 pomata
per scottature, 1 confezioneda8 ... 1 confezione di bendatubolare arete, 1
coperta i sotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del
contenuto.
Cassetta primo soccorso 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 55,00 110,00
5 Pulizialocali servizi per il personale.Costo mensile per baracca
SIC_013 Ufficio 12,00
Spogliatoio 12,00
Mensa 12,00
SOMMANO mesi 36,00 20,00 720,00
6 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche opportunamente
SIC_014 dimensionato per i box, le macchine operatrici e tutto quello necessario ed
occorrente per il cantiere
Campo base 1,00
Stazioni di sollevamento 3,00
SOMMANO acorpo 4,00 200,00 800,00
7 Impianto elettrico e Impianto di terra per I'intero cantiere - apparecchi
SIC_015 utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premi ... e del ponteggio (se di resistenzadi terra
inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16
mmg.
Campo Base 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 800,00 800,00
8 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
SIC_016 tubazione avistain PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali;
diametro fino a25 mm.
Campo Base 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 300,00 300,00
9 Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto
SIC_017 trasportabile da 500 W 1P65. Costo a corpo per punto di illuminazione.
3,00
A RIPORTARE 3,00 6°050,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 6°050,00
SOMMANO cadauno 3,00 40,00 120,00
10 Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
SIC_018 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 15,00 150,00
11 Recinzione provvisionale di aree di cantiere realizzata con rete elettrosaldata
SIC_019 su basamenti in cls eretein polietilene ad alta densita di peso non inferiore a
220 gr/mq indeform ... rancio brillante amaglie ovoidali, resistenzaa
trazione non inferiore a 1100 kg/m. Fornitura per altezza pari am 2,00
Recinzione aree di cantiere per stazioni sollevamento (area 20x20) *
(lung.=20*6) 1,00 120,00 120,00
Recinzione campo base (area 40mx30m) * (lung.=40+30+40+30) 140,00 140,00
Recinzione area stoccaggio materiali 300,00 300,00
Recinzione area cantiere spingitubo 150,00 150,00
SOMMANO m 710,00 8,00 57680,00
12 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di
SIC_020 plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio,
larimozione, il ritiro del materiale afine lavori.
Accesso al campo base 1,00 6,000 6,00
Accesso area stazione sollevamento 2,00 6,000 12,00
SOMMANO m2 18,00 20,00 360,00
13 Cartello di norme eistruzioni da parete, in alluminio, di formarettangolare,
SIC_021 dimensione 500x700, spessore mm 1.0, distanza |ettura max 4metri; Cartello
dacantiere
Campo base 1,00
Stazioni di sollevamento 3,00
SOMMANO acorpo 4,00 200,00 800,00
14 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di
SIC_022 pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamieradi alluminio spessore
25/10, interamente ricoperta con pellicola, compresi segnali compositi e
delineatori speciali di ostacolo, illuminazione notturna; costo mensile
40,00 12,000 480,00
SOMMANO n*mese 480,00 6,00 2'880,00
15 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia
SIC_023 arrivando a meta capienza, misure 60x40 cm
12,00 20,00 240,00
SOMMANO cad * mese 240,00 3,50 840,00
16 Transennain tubo di acciaio @ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100
SIC_024 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione,
zincata a caldo e gambe smontabili; costo per un mese.
80,00 12,00 960,00
SOMMANO n*mese 960,00 2,00 1'920,00
17 Gruppo €lettrogeno per garanzia del funzionamento ininterrotto dell'impianto
SIC_025 di estrazione aria, da 10 kw (compreso il consumo di combustibile).
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 700,00 700,00
18 Estrattore d'aria per messain depressione rispetto all'esterno dell'area di
SIC_026 bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante
A RIPORTARE 19"500,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1

9'500,00

19
SIC_027

20
SIC_028

21
SIC_029

22
SIC_030

23
SIC_036

24
SIC_037

I'intero periodo dei lavori, cos ... 0 a condotto flessibile completo di filtro
assoluto HEPA al 99,97%.Portata pari a 3500 mc. Compreso alaccio
elettrico.

SOMMANO acorpo

Maschera antigas completa, anorma UNI EN 136, dotata di raccordo
filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria,
schermo in policarbonato o polimetal ... , con camera compensatrice,
dispositivo acustico e bardatura elastica In gomma siliconica resistente agli
urti classell

dautilizzare per pulizia stazioni di sollevamento esistenti

SOMMANO cadauno

Autorespiratore, da utilizzare in presenzadi carenzadi ossigeno o quando la
concentrazione del contaminante & superiore ai limiti di esposizione
consentiti 0 quando le concentraz ... TLV, costituito da maschera con
schermo, erogatore per pressione negativa e sovrappressione, bombola di arig
compressa.

SOMMANO cadauno

Piattaforma tel escopica articol ata autocarrata, in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, altezza 10m, braccio 20 m

SOMMANO ora

Pannelli antifrana: Impiego di pannelli antifrana con o senza infissione per
I'armatura continua di sostegno alle pareti dello scavo fino alla profondita
massimadi progetto realiz ... soni, per larealizzazione della
fognatura.(incluso gli oneri per il trasporto, infissione, estrazione,
movimentazione)

Sistema di sostegno delle pareti dello scavo fino alla profondita di progetto -
per ogni metro di scavo effettivamente armato

Profilo fognatura collegamento Calcinaia - Dep. Hangar * (1ung.=300,00+
245)

Sistemadi sostegno delle pareti dello scavo fino alla profondita di progetto -
per ogni metro di scavo effettivamente armato. Fognatura Via delle Case
Bianche.

Sistemadi sostegno delle pareti dello scavo fino alla profondita di progetto -
per ogni metro di scavo effettivamente armato. Viadel Chiesino

Sistemadi sostegno delle pareti dello scavo fino alla profondita di progetto -
per ogni metro di scavo effettivamente armato. Via Camone

SOMMANO m

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il
montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
|'opera:sottostruttura portante in tubolari met ... afermapiede di altezza
minimadi cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti I'opera.

Andatoie e passerelle

SOMMANO ml * mese

Costo di utilizzo di parapetto costituito da corrimano, corrente intermedio e
fermapiedi in legno con corrimano collocato all'dtezzadi 1 metro dal piano
di calpestio, tavolafermapiedi alta 20 cm aderente al piano di
camminamento, montanti ogni 100 cm.

Parapetti

SOMMANO ml * mese

15,00

12,00

545,00

510,00
1240,00

270,00

12,00

30,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

15,00

15,00

545,00

510,00
17240,00

270,00

2'565,00

180,00

180,00

360,00

360,00

100,00

10,00

50,00

100,00

28,00 7

7,50

0,75

100,00

30,00

100,00

1'500,00

1'820,00

1"350,00

270,00

A RIPORTARE

94670,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94'670,00
25 Sistemadi blindaggio con cassero per palancole
SIC_038 Sistemadi blindaggio con cassero per palancole da utilizzarsi nel caso di
interferenze con sottoservizi - per ogni metro di scavo effettivamente armato 20,00
SOMMANO ml 20,00 60,00 1'200,00
26 Coppiadi semafori su palo atre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di
SIC_039 autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m,
il montaggio e lo smontaggio.
Coppiadi semafori 12,00
SOMMANO mese 12,00 90,00 1°080,00
27 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale,
SIC_040 posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, laposain
operae la successiva rimozione.
58,00 12,00 696,00
SOMMANO cad mese 696,00 1,00 696,00
28 Baraccain lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
SIC_048 dimensioni cm 240x450x240 fornitain opera su piazzolain cls (questa
esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio.
Baracca da adibire a magazzino 1,00
SOMMANO n. 1,00 254,34 254,34
29 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente
SIC_047 struttura portante in profilati metallici, tamponamento e coperturain pannelli
sandwich autoportanti in lam ... ico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e larealizzazione del basamento.
Box uso mensa 1,00
SOMMANO n. 1,00 17750,00 1"750,00
30 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio,
SIC_046 avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e coperturain
pannelli sandwich autoportanti ... ico, impianto idrico (acqua calda e fredda)
e fognario. Sono esclusi gli alacciamenti e larealizzazione del basamento.
Box uso spogliatoio 1,00
SOMMANO n. 1,00 1'542,00 1'542,00
31 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente
SIC_045 struttura portante in profilati metallici, tamponamento e coperturain pannelli
sandwich autoportanti in | ... ico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario. Sono esclusi gli alacciamenti e larealizzazione del basamento.
Box uso ufficio 1,00
SOMMANO n. 1,00 1'659,00 1'659,00
32 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso;
SIC_044 dimensioni 8 cm x 500 m.
Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 9,04 271,20
33 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New
SIC_043 Jersey", compreso il trasporto, la posain opera, il riempimento con acquae l¢
successiva rimozione.
Barriera stradale in plastica bicolore 20,00
SOMMANO m 20,00 37,00 740,00
A RIPORTARE 103'862,54

COMMITTENTE: ACQUE SPA.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103'862,54]
34 Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe,
SIC_049 completo di cartello di segnalazione, nel prezzo &€ compresala manutenzione
prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6; costo mensile.
Estintori 4,00 20,00 80,00
SOMMANO n.*mesi 80,00 2,48 198,40
35 Blindaggio autoaffondante - Sistema di sostegno delle pareti dello scavo (
SIC_034 stazioni di sollevamento prefabbbricate)
Sistemadi blindaggio autoaffondante di tipo modulare acassac ... Itro, ai
fini della perfetta esecuzione, aregolad’ arte, per impiego su scavi con
profonditafino amt. 6.00 e oltre.
protezione pareti dello scavo per sollevamento Via delle Case Bianche 1,00
protezione pareti dello scavo per buca spingitubo (4* 4* 4h) 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 6°350,00 12°700,00
36 Riunione periodicadi coordinamento alla quale partecipano CSE ed imprese
SIC_041 esecutrici
Riunioni periodiche di coordinamento (almeno unaa mese) 15,00 1,00 1,000 15,00
SOMMANO ora 15,00 50,00 750,00
37 SPAZI CONFINATI - Esecuzione e presisposizione di quanto indicato nella
SIC_042 proceduraintegrata ed infragruppo di Acque SpaPll 8.8 (versione corrente al
momento dell'esecuzione) - LAVORI IN SPAZI CONFINATI con
riferimento alle modalita operative.
per eventuale pulizia stazioni sollevamento esistenti 1,00
SOMMANO corpo 1,00 1°000,00 1°000,00
38 Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box
SIC_043 prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera
compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro compiuto aregola darte.
Basamento per box ufficio * (lung.=2,4*4,5*0,15) 1,00 1,62 1,62
Basamento per box spogliatoio * (lung.=2,4* 4,5*0,15) 1,00 1,62 1,62
Basamento per box mensa * (lung.=2,4*4,5* 0,15) 1,00 1,62 1,62
Basamento per baracca * (lung.=2,4* 4,5*0,15) 1,00 1,62 1,62
SOMMANO mc 6,48 192,00 1'244,16
39 costi di interruzione dell’ energia elettrica
SIC_045 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
40 Palancolata formata da palancole metalliche tipo Larssen del peso di Kg.
SIC_046 110-115 a maq., atta a contrastare I'entrata dell'acqua nello scavo e le spinte
laterali del terreno, datain opera compreso ogni onere per l'infissione, il
noleggio e l'estrazione e compreso il trasporto e il deterioramento.
stazione di sollevamento dep calcinaia * (lung.=6,5+6,5+5,5+5,5) 24,00 13,000 312,00
SOMMANO mq 312,00 80,00 247960,00
41 Parapetto provvisorio di atezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti
SIC_050 ainterasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il
montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
svavo spingi tubo 9,00 4,00 36,00
SOMMANO ml 36,00 2,29 82,44
12 Palancolata formata da palancole metalliche tipo Larssen del peso di Kg.
A RIPORTARE 14529754

COMMITTENTE: ACQUE SPA.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1457297,54
SIC_046 110-115 a maq., atta a contrastare I'entrata dell'acqua nello scavo e le spinte
laterali del terreno, datain opera compreso ogni onere per l'infissione, il
noleggio e l'estrazione e compreso il trasporto e il deterioramento.
stazione sollevamento viadel Chiesino *(lung.=4,4*4,9) 21,56 5,500 118,58
SOMMANO mq 118,58 80,00 9'486,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 154'783,94
TOTALE euro 154°783,94

Data, 07/12/2014

Il Tecnico
Geom. lacopini L.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA. ['_COSTI_sicurezza CALC_PONT_02 rev.dcf' (C:\Users\Michela\Desktop\desktop vecchio\lavori michelalavori 2014\Cal cinaia pontedera\Con




LOTTO 17A

DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO

NELLE LOCALITA' OLTRARNO E IL CHIESINO
I MESE II MESE III MESE IV MESE V MESE VI MESE VII MESE VIII MESE IX MESE X MESE XI MESE XII MESE
+J + + + = +] + o 4 o o + + + o+ = o+ o+ = = 4 +
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Segnallazione sottoservizi
Allestimento cantiere
Posa in opera condotte fognarie

tratto in pressione

DN250 nel comune di Calcinaia|
fino a via Papa
XX

Posa in opera condotte fognarie
tratto in pressione

DN250 via Papa Giovanni XXIII

Posa in opera condotte fognarie
via delle Case
Bianche

Posa in opera condotta fognaria
gravita in PVC DN 400

D

Posa in opera vari condotte
fognarie di ramificazione

Posa in opera condotte fognarie
pressione fino a

depuratore via Hangar

Posa in opera condotta fognarig
con TOC in
Calcinaia

Attraversamento fiume Arno

Attraversamento Canale

Scolmatore

Attraversamento Ferrovia con
pressotrivella

Realizzazione completa del
sollevamento di

Calcinaia

Realizzazione completa del
sollevamento di via del
Chiesino

Realizzazione completa del
sollevamento delle Case Bianch

[¢]

Collaudo delle opere

Asfalti finali delle strade

Smobilizzo cantiere
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Il presente allegato contiene I'esame dei seguenti aspetti:

-> Allegato 1: Analisi e valutazione dei rischi: criteri eseguiti per la valutazione

-> Allegato 2: Analisi delle fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

-> Allegato 3: Elenco delle fasi di lavoro per le quali I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e
di dettaglio rispetto a quelle indicate nel presente PSC, connesse alle proprie scelte autonome (Dlgs 81/2008, allegato XV,
3.2.1. h)

-> Allegato 4: Elenco delle fasi di lavoro che sono incompatibili con altre nella medesima zona di lavoro

-> Allegato 5: Schede dei principali macchinari

-> Allegato 6: Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza - POS
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PREMESSA

I livello di rischio nel cantiere viene quantificato conformemente alle seguenti definizioni CEE:

Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di una determinata entita avente potenzialita di causare danno.

Rischio: probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione nonché possibili
dimensioni del danno stesso.

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO

I rischio si determina nel momento in cui un operatore e esposto, nello svolgimento della sua attivita, ad uno o piu pericoli.
Questi possono derivare direttamente dall’attivita in questione o indirettamente, ad esempio per interferenze di rischio con
altre attivitd o pericoli legati al luogo in cui si svolge I'attivita. E quindi importante che nella determinazione del rischio si
considerino tutte le cause che possono provocare un danno, ovvero quelle situazioni, sia di carattere operativo che legate a
eventuali non conformita o inadeguatezze di carattere strutturale o tecnico-organizzative, che contribuiscono a generare delle
condizioni di pericolo per i lavoratori o ad aggravare, in termini di probabilita e/o gravita, la situazione di rischio associata
all’attivita. Cio permette di descrivere con un maggior dettaglio la situazione rispetto alla quale si deve provvedere alla
quantificazione del rischio, nonché di semplificare I'individuazione di quei fattori sui quali sarebbe opportuno intervenire, se
necessario, per ridurre il rischio connesso all’attivita. La determinazione del rischio ha come obiettivo quello di ottenere una
stima quantitativa del rischio. A tale scopo vengono considerati due fattori:

La probabilita che si verifichi un evento dannoso;

L'entita del danno associato a quell’evento dannoso.

Per ciascuno dei due fattori € necessario stabilire dei criteri di riferimento attraverso i quali guidare il processo di attribuzione
del valor di carattere quantitativo che determinera I'indice di rischio associato al pericolo.

| criteri e le modalita utilizzate nella stima del rischio sono forniti nel successivo paragrafo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le
eventuali sostanze utilizzate. | rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attivita, alla gravita del
danno, alla probabilita di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica. La stima del rischio, necessaria per definire le
priorita negli interventi correttivi, € stata effettuata tenendo conto di:

Entita del danno (MAGNITUDO M), funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a
eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. Il valore numerico riportato nelle valutazioni € il seguente:

[1] = LIEVE;
[2] = MODESTA;
[3]= GRAVE;

[4] = GRAVISSIMA;

Probabilita di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto
tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni € il seguente:

[1] = IMPROBABILE

[2] = POSSIBILE

[3] = PROBABILE

[4] = MOLTO PROBABILE

Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni & dato dal prodotto dell’Entita del danno [E] per la
Probabilita di accadimento [P] e puo assumere valori compresi da 1 a 16.

RISCHIOR=Px M

dove:

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE

IMPROBABILE 1 L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadra mai. Non si ha notizia
di infortuni in circostanze simili.

POSSIBILE 2 L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre
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condizioni sfavorevoli.

PROBABILE 3 L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente
si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.

MOLTO PROBABILE | 4 L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in
aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

MAGNITUDO M VALORE DEFINIZIONE

LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non
richiede alcun trattamento

MODESTA 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilita reversibile e che puo
richiedere un trattamento di primo soccorso

GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidita
parziale e che richiede trattamenti medici

GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidita totale

Legenda dei valori di rischio (R):

MATRICE DI VALUTAZIONE

GRAVISSIMA — | 4
£

GRAVE Q | 3
2
E

MODESTA S | 2
<
=

LIEVE 1

PROBABILITA (P)

IMPROBABILE
POSSIBILE
PROBABILE
MOLTO PROBABILE

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di
valutazione sopra riportata, I'Entita del RISCHIO, con la seguente gradualita:

1 2 3 4
Nell'ambito del presente piano, sono state analizzati e valutati i rischi potenziali, conseguentemente sono state individuate le
procedure, gli apprestamenti nonché le attrezzature necessarie per garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Sono stati analizzati i rischi generali del cantiere, connessi alla sua ubicazione e alle sue interazioni con I'ambiente circostante ed
i rischi specifici connessi con le tipologie lavorative previste.
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LE FASI DI LAVORO PREVISTE NEL PRESENTE INTERVENTO SONO LE SEGUENTI:

Fase di lavoro nr.: 1

Allestimento del cantiere: abbattimento di piante e taglio dei
rami, carico e trasporto

Fase di lavoro nr.: 2

Allestimento del cantiere: trasporto e formazione della
recinzione, montaggio dei cancelli di accesso

Fase di lavoro nr.: 3

Allestimento del cantiere: trasporto, approntamento e
dislocazione dei baraccamenti prefabbricati

Fase di lavoro nr.: 4

Allestimento del cantiere: realizzazione dell'impianto elettrico
e di messa a terra

Fase di lavoro nr.: 5

Allestimento del cantiere: realizzazione dell'impianto idrico di
cantiere

Fase di lavoro nr.: 6

Allestimento/smantellamento del cantiere mobile

Fase di lavoro nr.: 7

Bonifica di ordigni bellici

Fase di lavoro nr.: 8

Scavo a sezione obbligata e ristretta, carico e trasporto del
materiale

Fase di lavoro nr.: 9

Scavo a sezione obbligata, carico e trasporto del materiale

Fase di lavoro nr.: 10

Scavo di splateamento & shancamento, carico e trasporto del
materiale

Fase di lavoro nr.: 11

Scavo con palancole per impianto di sollevamento

Fase di lavoro nr.: 12

Realizzazione impianto elettrico ed idraulico e posa di opera
elettromeccaniche in stazione di sollevamento

Fase di lavoro nr.: 13

Aggottamento acque nello scavo

Fase di lavoro nr.: 14

Realizzazione del blindaggio dello scavo (sezione obbligata e
ristretta)

Fase di lavoro nr.: 15

Realizzazione del blindaggio dello scavo (sezione obbligata) -
rotaie ad angolo

Fase di lavoro nr.: 16

Fornitura e posa in opera di tubazioni, di elementi
prefabbricati e di pezzi speciali

Fase di lavoro nr.: 17

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di elementi
prefabbricati e di pezzi speciali

Fase di lavoro nr.: 18

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati

Fase di lavoro nr.: 19

Posa in opera di tubazioni

Fase di lavoro nr.: 20

Posa condotte con tecnologia microtunneling

Fase di lavoro nr.: 21

Posa condotte con tecnologia spingitubo

Fase di lavoro nr.: 22

Attraversamento corso d'acqua mediante staffaggio condotta
al ponte (mediante utilizzo di piattaforma)

Fase di lavoro nr.: 23

Attraversamento corso d'acqua mediante staffaggio condotta
al ponte

Fase di lavoro nr.: 24

Attraversamento corso d'acqua in sub-alveo

Fase di lavoro nr.: 25

Saldatura tubazioni

Fase di lavoro nr.: 26

Lavori in prossimita di linee elettriche aeree o sotterranee o
altre condutture

Fase di lavoro nr.: 27

Riempimenti (rinfianchi & rinterri)

Fase di lavoro nr.: 28

Ripristini stradali: bynder & tappeto di usura

Fase di lavoro nr.: 29

Lavori in ambienti confinati

Fase di lavoro nr.: 30

Realizzazione blocchi di ancoraggio

Fase di lavoro nr.: 31

Posa in opera dei quadri elettrici e relativi allacci

Fase di lavoro nr.: 32

Opere elettromeccaniche

Fase di lavoro nr.: 33

Ripristini stradali: tappedo di usura

Fase di lavoro nr.: 34

Smantellamento del cantiere: rimozione dei baraccamenti
prefabbricati, carico & trasporto

Fase di lavoro nr.: 35

Smantellamento del cantiere: smontaggio dell'impianto di
messa a terra

Fase di lavoro nr.: 36

Smantellamento del cantiere: smontaggio dell'impianto
elettrico
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Fase di lavoro nr.: 37 Smantellamento del cantiere: rimozione della recinzione, dei
cancelli di ingresso carico e trasporto
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1. FASE DI LAVORO NR. 1 DI 37 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: ABBATTIMENTO DI PIANTE E TAGLIO DEI RAMI, CARICO E
TRASPORTO

Ove possibile, il taglio della vegetazione sara ridotto al minimo indispensabile per il passaggio della nuova condotta. Nelle zone
in cui si renda necessario effettuare il taglio di piante di dimensioni maggiori, anche di alto fusto, si procedera secondo le
disposizioni degli Enti Competenti.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. abrasioni

U colpi

. tagli per I'uso della sega a motore

. schiacciamento causato dal ribaltamento della pianta

. caduta di materiali e attrezzatura dall’alto

. caduta dall’alto al piano d’opera

. danni all’apparato respiratorio causato dall’inalazione di polveri

. danni all’apparato uditivo durante I'uso della sega a motore

. danni agli occhi per proiezione di schegge durante |'uso della sega a motore
. investimento causato dai mezzi di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

. Delimitare I'area interessata con cavalletti con segnaletica di colore rosso alternato al bianco;
. segnale acustico di retromarcia;
. segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

. casco,
) guanti,
. scarpe antinfortunistiche,
. facciali filtranti,
. otoprotettori,
. occhiali o schermi protettivi.
PROCEDURE
. Prima dell’inizio dei lavori valutare le possibili interferenze con linee elettriche aeree e con edifici situati
nelle vicinanze;
. eseguire il taglio dei rami ad altezze superiori di due metri con l'ausilio di elevatori a cesto, mettere a
disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgersi ed idonei ai fini della sicurezza;
. tagliare i rami degli alberi iniziando dal basso, evitando di far cadere violentemente o in proprieta confinanti
qualsiasi elemento tagliato;
. trattenere con corde ed imbracature i rami tagliati ed accompagnarli dolcemente a terra;
. guidare la caduta del fusto dell’albero in un’area sicura e sgombra da cose e persone;
. sminuzzare i rami con la sega a motore e raccogliere il materiale in cassoni;
. sollevare i tronchi tagliati e i cassoni con l'ausilio della gru dell’autocarro di trasporto evitando di far

oscillare il carico, con estrema cautela, adagio, nella posizione indicata dall’'operatore preposto a dare le indicazioni di
movimento avvalendosi dei segnali gestuali a norma di legge.

. Usare l'autocarro con gru, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto
dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto prescritto dalla normativa
vigente.

PRESCRIZIONI
. Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell'autocarro con gru, della sega a motore seguendo
scrupolosamente le istruzioni riportate nei libretti d’uso del costruttore;
e ainon addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di lavoro.
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--> N.B.: VISTA LA PARTICOLARITA DI QUESTA LAVORAZIONE, L'IMPRESA DOVRA ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE
SCELTE AUTONOME (DlIgs 81/2008, Allegato XV, 3.2.1. h).

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro per le quali I'impresa dovra esplicitare nel pos le proprie
procedure complementari e di dettaglio.

RISPETTO ALLA RICHIESTA EFFETTUATA ALL'IMPRESA DI ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI
DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE SCELTE AUTONOME, SI SPECIFICA

QUANTO SEGUE:

TAGLIO DELLE PIANTE:

- UAppaltatore deve specificare se il taglio delle piante € svolto da personale qualificato interno o dato in subappalto.

- UAppaltatore deve specificare la procedura per assicurare la caduta delle piante nella direzione voluta.

- Se prevede di indirizzare la caduta con una fune ed un tiro, I'appaltatore deve specificare la procedura per imbracare in alto la
pianta (usa un cestello? Sistemi di salita con imbracatura?...)
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2. FASE DI LAVORO NR. 2 DI 37 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: TRASPORTO E FORMAZIONE DELLA RECINZIONE,
MONTAGGIO DEI CANCELLI DI ACCESSO

IL CANTIERE DEVE ESSERE DOTATO DI RECINZIONE AVENTE CARATTERISTICHE IDONEE AD IMPEDIRE LACCESSO AGLI ESTRANEI
ALLE LAVORAZIONI.

Al fine di precludere I'accesso agli estranei sia durante che fuori I'orario di lavoro, il cantiere sara opportunamente recintato
mediante una recinzione alta non meno di 2 m e comunque non inferiore alla altezza richiesta dal locale regolamento edilizio.

Il sistema di confinamento adottato dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle
intemperie. Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad
esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne I'ingombro della recinzione sara
evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Alla fine di lavorazione giornaliera si deve recintare gli scavi aperti con la stessa rete plastificata posta a una distanza di almeno
1.50 metro dal ciglio dello scavo.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. abrasioni

. lacerazioni

. caduta del materiale dall’alto

. caduta dall’alto al piano d’opera

. investimento causato dai mezzi di scavo e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

. Segnale acustico di retromarcia;
° segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

. casco,
. guanti,
. scarpe antinfortunistiche.
PROCEDURE:
. Effettuare gli scavi con un mini escavatore o a mano e formare i dadi di fondazione in calcestruzzo nei quali

inserire i montanti di acciaio muniti di cerniere; puntellare solidamente ed aspettare I'indurimento del calcestruzzo;
trasportare i cancelli con l'autocarro munito di gru; sollevare evitando di far oscillare il manufatto e collocare in
opera.

. Trasportare la recinzione prefabbricata con l'autocarro munito di gru; sollevare e depositare a terra i
pannelli a maglie metalliche, evitando di passare al di sopra degli operatori; collocare in opera i piedistalli, inserire i
pannelli nel foro ed agganciare pannello con pannello, verificando la perfetta connessione tra i pannelli e basamento
e tra pannello e pannello al fine di garantire una perfetta stabilita; rivestire i pannelli con rete in plastica colorata ad
alta visibilita.

PRESCRIZIONI

. Ai non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di lavoro.

--> N.B.: LA FASE DI LAVORO IN ESAME RISULTA INCOMPATIBILE CON ALTRE LAVORAZIONI NELLA STESSA ZONA

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro che risultano incompatibili con altre nella medesima zona.
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3. FASE DI LAVORO NR. 3 DI 37 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: TRASPORTO, APPRONTAMENTO E DISLOCAZIONE DEI
BARACCAMENTI PREFABBRICATI

Nel campo base devono essere installate baracche prefabbricate con i seguenti allestimenti:

- Box prefabbricato da adibire ad ufficio;

- Box prefabbricato da adibire a spogliatoio;

- Box prefabbricato da adibire a mensa;

- Box prefabbricato da adibire a magazzino;

- Bagno chimico autopulente.

Riguardo alla mensa, il personale si potra servire delle trattorie della zona con le quali sara stipulata una apposita convenzione.
Le trattorie saranno raggiunte con mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. abrasioni

U colpi

. lacerazioni

. tagli per I'uso della sega circolare

. danni all’apparato uditivo durante I'uso della sega circolare

. danni agli occhi per proiezione di schegge durante I'uso della sega circolare
. investimento causato dai mezzi di trasporto

. caduta del materiale dall’alto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
. Segnale acustico di retromarcia;
. segnale luminoso di manovra;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

° casco, guanti,
. scarpe antinfortunistiche;
. occhiali protettivi,
) otoprotettori,
. facciali filtranti per gli addetti al taglio con la sega circolare.
PROCEDURE
. Realizzare un solido piano di posa, formando una intercapedine di aerazione di cm 30, mediante la

predisposizione di tavole, travi e piedistalli di legno o con altri materiali idonei a sostenere il peso dei prefabbricati
monoblocco; sollevare il monoblocco dall’autocarro di trasporto con lautogru evitando di far oscillare il carico;
posare con estrema cautela, adagio, nella posizione indicata dall'operatore preposto a dare le indicazioni di
movimento avvalendosi dei segnali gestuali a norma di legge.

. Usare l'autocarro, I'autogru, la sega circolare seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto
d’uso predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto prescritto
dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI
. Ai lavoratori non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona operativa.
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4. FASE DI LAVORO NR. 4 DI 37 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A
TERRA

L'impianto elettrico di cantiere sara realizzato da una Ditta in possesso di tutti i requisiti di legge per I'esecuzione di lavori di tale
tipologia. Deve essere allestito il quadro elettrico di cantiere per le vari lavorazioni e per I'alimentazione delle baracche.
L'impianto elettrico sara dotato di protezione differenziale generale e completo inoltre di dichiarazione di conformita. Eventuali
condutture aeree andranno posizionate in modo da preservarle da urti e/o da strappi; qualora cid non fosse possibile andranno
collocate ad una altezza tale da garantirle da contatti accidentali con i mezzi di manovra. In alternativa si possono utilizzare
gruppi elettrogeni a gasolio da posizionare in area idonea.

Sottofasi:

e  trasporto e montaggio quadro generale, quadri secondari e supporti
e  Scavo a sezione obbligata e preparazione del fondo

e posa cavidotti & cavi

. Riempimento

e  Trasporto e montaggio dei punti luce

e  Realizzazione dell'impianto di messa a terra

TRASPORTO E MONTAGGIO QUADRO GENERALE, QUADRI SECONDARI E SUPPORTI
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

e  abrasioni

e lacerazioni

e colpi

e  tagli per I'uso della sega circolare

e danniall'apparato uditivo durante I'uso della sega circolare

e danniall'apparato respiratorio causato dall’inalazione di polveri

e  danni agli occhi per proiezione di schegge durante I'uso della sega circolare
e investimento causato dai mezzi di trasporto

e  caduta dall’alto al piano d’opera

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

° Segnale acustico di retromarcia;
e  segnale luminoso di manovra;
e trabattello, scala doppia di dimensioni appropriate, resistenti e a norma di legge;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di prevenzione individuale:

e  casco,
[ guanti,

e  scarpe antinfortunistiche;

° occhiali protettivi,

e facciali filtranti e

e  Otoprotettori per gli addetti al taglio con la sega circolare.

PROCEDURE

e |l quadro generale e i quadri secondari saranno collocati in opera su strutture e supporti in legno appositamente
costruiti ed adattati in funzione alle necessita di cantiere; durante I'uso della sega circolare per il taglio dei pali e delle
tavole e corretto tenere le mani distanti dagli organi lavoratori.

e  Effettuare gli scavi con un mini escavatore o a mano per formare i dadi di fondazione in calcestruzzo nei quali inserire i
pali di legno; aspettare I'indurimento del calcestruzzo; montare i pannelli di supporto dei quadri; montare le forcelle di
appoggio per i cavi aerei.

e  Usare l'autocarro, la sega circolare seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto
dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto prescritto dalla normativa
vigente.
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SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E PREPARAZIONE DEL FONDO
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

e  colpi, lacerazioni causati dal movimento del braccio e della benna

e colpi causati dal movimento del vibrocostipatore

e danni agli arti superiori causati dal movimento del vibrocostipatore

e  danni all’'apparato uditivo causati dal rumore del vibrocostipatore

e investimento causato dai mezzi di scavo e di trasporto

e  schiacciamento causato dal ribaltamento dei mezzi d’opera e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

e  Segnale acustico di retromarcia;
e  segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
e  casco,
e  guanti antivibrazione
e  Otoprotettori
e  scarpe antinfortunistiche.

PROCEDURE

e  Eseguire le operazioni di scavo e di raccolta del materiale in totale assenza, nel campo di azione delle macchine, di
personale a terra; riempire lo scavo con sabbia e costipare il fondo.

e  Usare l'escavatore, l'autocarro seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto dal
costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto prescritto dalla normativa
vigente.

PRESCRIZIONI

e Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’'escavatore e dell’autocarro, seguendo scrupolosamente le istruzioni
riportate nei libretti d'uso del costruttore;
e ailavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento;

POSA CAVIDOTTI E CAVI
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

e  caduta del materiale dall’alto
e  colpi, lacerazioni

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

| lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
e  casco
° , guanti,
. scarpe antinfortunistiche.

PROCEDURE
e  Eseguire le operazioni di posa delle tubazioni solo quando i mezzi per lo scavo ed il trasporto sono fermi; tagliare ed
unire le tubazioni con attrezzature adeguate, in posizione stabile e sicura; posizionare le tubazioni con allettamento in
malta o quanto necessario.
RIEMPIMENTO

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

e  colpi, lacerazioni causati dal movimento del braccio e della benna
e colpi causati dal movimento del vibrocostipatore
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e danni agli arti superiori causati dal movimento del vibrocostipatore

e  danni all'apparato uditivo causati dal rumore del vibrocostipatore

e investimento causato dai mezzi d’opera e di trasporto

e  schiacciamento causato dal ribaltamento dei mezzi d’opera e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

e  Segnale acustico di retromarcia;
e  segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
e  casco
° guanti antivibrazione,
. otoprotettori,
e  scarpe antinfortunistiche.

PROCEDURE

e  Eseguire le operazioni di riempimento e di costipamento in totale assenza, nel campo di azione delle macchine, di
personale a terra.

e  Usare l'escavatore, la pala cingolata, I'autocarro, il vibrocostipatore seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate
nel libretto d’uso predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto
prescritto dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI
e Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’escavatore, della pala cingolata, del rullo compattatore, del
vibrocostipatore, dell’autocarro seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nei libretti d’uso del costruttore;
e ailavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di rinterro durante le manovre dei mezzi.
TRASPORTO E MONTAGGIO DEI PUNTI LUCE

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

e  caduta del materiale dall’alto
e  caduta nel vuoto
e  colpi, lacerazioni

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

e  Trabattello
e  scala doppia di dimensioni appropriate, resistenti e a norma di legge;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
e  casco,
U guanti,
° scarpe antinfortunistiche,
e  imbracatura di sicurezza.

PROCEDURE

e  Eseguire le operazioni di posa delle lampade per l'illuminazione del cantiere seguendo le indicazioni della ditta
produttrice utilizzando attrezzature adeguate, operando in posizione stabile e sicura.

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

e  Colpi
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. lacerazioni

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

| lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
e  casco
e  guanti

e  scarpe antinfortunistiche.

PROCEDURE

e  Eseguire le operazioni di posa dei picchetti a mano iniziando con un leggero martello e poi con l'ausilio di una mazza
eseguendo il lavoro da soli senza l'aiuto di nessun altro operatore.
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5. FASE DI LAVORO NR. 5 DI 37 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE

Deve essere allestito I'impianto idrico per I'alimentazione dei lavandini (dove & possibile) o N° 1 serbatoio acqua di 1 m3 per
I'alimentazione del lavandino e degli erogatori che sara riempito tutte le volte che sara necessario.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. colpi, lacerazioni causati dal movimento del braccio e della benna

. colpi causati dal movimento del vibrocostipatore

. danni agli arti superiori causati dal movimento del vibrocostipatore

. danni all'apparato uditivo causati dal rumore del vibrocostipatore

. investimento causato dai mezzi di scavo e di trasporto

. schiacciamento causato dal ribaltamento dei mezzi d’opera e di trasporto

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

. Segnale acustico di retromarcia;
. segnale luminoso di manovra;

i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

. casco
. guanti antivibrazione
. otoprotettori
. scarpe antinfortunistiche.
PROCEDURE
. Eseguire le operazioni di scavo e di raccolta del materiale in totale assenza, nel campo di azione delle
macchine, di personale a terra.
. Usare l'escavatore, l'autocarro seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso

predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto prescritto dalla
normativa vigente.

. Eseguire le operazioni di posa delle tubazioni quando i mezzi per lo scavo ed il trasporto sono fermi; tagliare
ed unire le tubazioni con attrezzature adeguate, in posizione stabile e sicura; posizionare le tubazioni con
allettamento in malta o quanto necessario.

. Il collegamento con le condotte pubbliche deve essere effettuato in totale sicurezza eseguendo i lavori
seguendo le indicazioni dei tecnici e le norme di igiene stabilite dai regolamenti locali.

. Eseguire le operazioni di riempimento e di costipamento in totale assenza, nel campo di azione delle
macchine, di personale a terra.

. Usare l'escavatore, la pala cingolata, l'autocarro, il vibrocostipatore seguendo scrupolosamente le
indicazioni riportate nel libretto d’uso predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito
all'impiego e quanto prescritto dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI
. Verificare la perfetta efficienza ed integrita dell’'escavatore e dell’autocarro, seguendo scrupolosamente le
istruzioni riportate nei libretti d’'uso del costruttore;
. ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi ai mezzi in movimento.
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6. FASE DI LAVORO NR. 6 DI 37 - ALLESTIMENTO/SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE MOBILE

DESCRIZIONE DELLA FASE
In questa fase di lavoro si esamina I'attivita di allestimento/smantellamento del cantiere mobile.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. abrasioni

. lacerazioni

. caduta dall’alto al piano d’opera

. investimento causato dai mezzi di scavo e di trasporto
. investimento causato dalla viabilita

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
i lavoratori dovranno essere muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

U] guanti
. scarpe
. indumenti ad alta visibilita
PROCEDURE & PRESCRIZIONI:
. E necessario separare l'area di lavoro da quella aperta al traffico veicolare e pedonale mediante la
collocazione di coni o delineatori flessibili o new jersey o recinzioni (transennatura continua e solida).
. | mezzi d’opera e gli operai lavorano in sicurezza all’interno del cantiere stradale regolarmente delimitato.

e  Prevedere idonee segnalazioni luminose che, durante le ore notturne, dovranno preavvisare della presenza del
cantiere e dell’'eventuale sosta di macchine operatrici o depositi provvisori di materiali.

e Posare e mantenere sempre correttamente presente la segnaletica stradale, anche in relazione alle eventuali
prescrizioni date dall'ente gestore della strada;

° Lavorare sempre all'interno dell’area di cantiere delimitata; se si ha necessita di uscire, assicurarsi che non vi siano
veicoli in transito;

e  Tutte la manovre di mezzi d’opera di cantiere devono avvenire in presenza di un lavoratore a terra che fornisca le
indicazioni al conducente e ad eventuali pedoni e veicoli in transito;
. Ai non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di lavoro.

L'IMPRESA APPALTATRICE DEVE REDIGERE, IN COLLABORAZIONE CON | LAVORATORI ADDETTI ALLE SPECIFICHE MANSIONI,
PROCEDURE OPERATIVE PER LE FASI DI LAVORO, DANDO PRIORITA ALLE PIU RISCHIOSE, QUALI AD ESEMPIO LA POSA E LA
RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA, PREDISPOSTA PER EVITARE | RISCHI DERIVANTI DALLINTERFERENZA CON IL TRAFFICO
VEICOLARE.

--> N.B.: LA FASE DI LAVORO IN ESAME RISULTA INCOMPATIBILE CON ALTRE LAVORAZIONI NELLA STESSA ZONA

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro che risultano incompatibili con altre nella medesima zona.

-> N.B.: VISTA LA PARTICOLARITA DI QUESTA LAVORAZIONE, L'IMPRESA DOVRA ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE
SCELTE AUTONOME (DIgs 81/2008, Allegato XV, 3.2.1. h).

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro per le quali I'impresa dovra esplicitare nel pos le proprie
procedure complementari e di dettaglio.

RISPETTO ALLA RICHIESTA EFFETTUATA ALL'IMPRESA DI ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI
DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE SCELTE AUTONOME, SI SPECIFICA
QUANTO SEGUE:

TAGLIO DELLE PIANTE:
- UAppaltatore deve specificare se il taglio delle piante € svolto da personale qualificato interno o dato in subappalto.
- UAppaltatore deve specificare la procedura per assicurare la caduta delle piante nella direzione voluta.
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- Se prevede di indirizzare la caduta con una fune ed un tiro, I'appaltatore deve specificare la procedura per imbracare in alto la
pianta (usa un cestello? Sistemi di salita con imbracatura?...)
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7. FASE DI LAVORO NR. 7 DI 37 - BONIFICA DI ORDIGNI BELLICI

DESCRIZIONE DELLA FASE
In questa fase di lavoro si esamina I'attivita di bonifica di ordigni bellici.

SICUREZZA DI DETTAGLIO

Per I'esecuzione dei lavori di bonifica del terreno dagli ordigni bellici € necessario intervenire preventivamente esaminando lo
stato dei luoghi al fine di stabilire eventuali tagli di vegetazione che possano ostacolare il corretto uso delle attrezzature di
rilevamento. Operativamente saranno praticate perforazioni nel terreno secondo i nodi di una maglia ideale di m2.80xm2.80,
che corrispondono al raggio di investigazione della sonda elettromagnetica in dotazione alle squadre di lavoro. Sara cura
dell'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, predisporre apposito piano operativo contenente oltre alle indicazioni
specifiche dell'intervento, anche le particolari prescrizioni emanate dalla competente Direzione Militare sezione B.C.M. che
indichera altresi la profondita massima da indagare , funzione della penetrabilita del terreno. Tutti i lavoratori occupati
dovranno essere sottoposti a visita medica periodica di idoneita al lavoro specifico da parte delle Autorita Militari.

L'area di bonifica dovra essere delimitata, su strada mediante coni delineatori e cartellonistica specifica, mentre nei tratti in
campagna, a mezzo di picchetti e rete segnaletica. Le macchine per I'esecuzione delle trivellazioni, dovranno avere il sistema di
azionamento delle aste di perforazione ad avanzamento rotativo e non a percussione.

Le operazioni di perforazione saranno eseguite nei modi e nei termini fissati dal responsabile della Ditta specializzata ed
all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita. La sonda elettromagnetica dovra avere sensibilita radiale di rilevamento di
masse ferrose di almeno 2 mt. Per ricerche a profondita maggiori, le trivellazioni andranno eseguite nello stesso foro
proseguendo l'indagine per tratti non superiori a 2 mt.

Per le lavorazioni nei tratti in campagna, particolare attenzione dovra essere posta nel controllo della consistenza del terreno di
appoggio della macchina operatrice. La circolazione degli automezzi su strade pubbliche & soggetta a tutte le norme stabilite
dal codice della strada. Per quanto attiene invece le macchine operative in cantiere, queste per circolare su strade pubbliche
dovranno essere munite di apposito certificato rilasciato dall'ispettorato della Motorizzazione Civile contenente i dati di
identificazione, costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo & subordinata. In caso di rilevamento di un
ordigno, si procedera all'escavazione in

loco con successivi controlli di localizzazione del segnale fino all'individuazione dell'ordigno. Le operazioni di scavo devono
essere effettuate per strati successivi, non superiori al raggio di azione dell'apparecchio rilevatore.

L'estrazione, la rimozione ed il disinnesco saranno di competenza degli Uffici del Genio Militare. Nel caso non fosse possibile la
rimozione dell'ordigno, dovra essere collocata segnaletica di pericolo e avvertita I'Autorita di Pubblica Sicurezza per
provvedimenti di evacuazione e sorveglianza della zona.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si sancisce la necessita di eseguire la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni residuati bellici inesplosi rinvenibili
durante le attivita di scavo nei cantieri. Con modifica all’art. 91 la funzione ¢ attribuita al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP). Al menzionato articolo & aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Fatta salva l'idoneita tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro
dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di
scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale é collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L'attivita di bonifica preventiva e sistematica é svolta
sulla base di un parere vincolante dell’autorita militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da
osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché’ mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute”.

Le modifiche del D.Lgs 81/2008 introdotte con la legge n. 178/2012 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione del
decreto del Ministero della Difesa (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2012 la legge 1 ottobre 2012, n. 178
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recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni
bellici.).

LE MODIFICHE APPORTATE AL DLGS 81/2008
La Legge n. 178/2012 ha recentemente modificato alcuni contenuti del D.Lgs. 81/08 introducendo come rischio da tenere in
considerazione in modo particolare quello che deriva dal ritrovamento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da
attivita di scavo. In particolare vengono modificati i seguenti articoli e allegati:
. Articolo 28 "Valutazione dei rischi": vengono introdotti tra i rischi particolari (stress lavoro-correlato,
lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, eta, provenienza da altri Paesi e connessi alla specifica tipologia
contrattuale) i rischi derivanti dal possibile rinvenimento, nei cantieri interessati da attivita di scavo, di ordigni bellici

inesplosi.

. Articolo 91 "Compiti del Coordinatore per la Progettazione": al CPP é affidato il compito di valutare il rischio
derivante dal ritrovamento di ordigni bellici inesplosi. Egli decidera in seguito se effettuare la bonifica del sito.

. In caso di bonifica spettera invece al committente incaricare un'impresa specializzata in possesso dei
requisiti richiesti.

. Articolo 100 "Piano di sicurezza e coordinamento": nella redazione di questo piano tra i rischi particolari da
valutare & inserito anche il ritrovamento degli ordigni bellici inesplosi.

. Articolo 104 "Modalita attuative di particolari obblighi" : vengono definiti i requisiti dell'impresa

specializzata per la bonifica dei siti contenti ordigni bellici inesplosi ( capacita tecnico-economica, idonee
attrezzature, personale brevettato e iscrizione nell'apposito Albo presso il Ministero della Difesa).

. Allegato XI "Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori": tra
questi rischi vi & anche la possibilita di innescare accidentalmente un ordigno bellico inesploso.
. Allegato XV "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili": & inserito in questi

contenuti il possibile innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso durante le attivita di scavo.

--> N.B.: LA FASE DI LAVORO IN ESAME RISULTA INCOMPATIBILE CON ALTRE LAVORAZIONI NELLA STESSA ZONA

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro che risultano incompatibili con altre nella medesima zona.

--> N.B.: VISTA LA PARTICOLARITA DI QUESTA LAVORAZIONE, L'IMPRESA DOVRA ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE
SCELTE AUTONOME (Dlgs 81/2008, Allegato XV, 3.2.1. h).

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro per le quali I'impresa dovra esplicitare nel pos le proprie
procedure complementari e di dettaglio.
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8. FASE DI LAVORO NR. 8 DI 37 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE

La quota di scavo risulta generalmente, tranne alcuni punti particolari, maggiore di 150 cm., tale valore consentira il passaggio
della condotta fognaria a quota inferiore rispetto agli altri servizi gia esistenti (rete distribuzione del gas metano, acquedotto,
elettrodo ENEL, elettrodo per pubblica illuminazione, rete telefonica e condutture acque bianche).

L'aggottamento di acque dagli scavi avverra con drenaggi posti sotto il letto di posa in graniglia per la tubazione, mediante
pompe, e nei casi piu difficili mediante Well Point o pozzi drenanti.

Lo scavo e posa delle tubazioni avverra in gran parte su terreno di campagna. Le tubazioni saranno poste su letto in sabbia
opportunamente costipato dello spessore minimo di 10 cm con il quale si livellera il fondo dello scavo realizzando il piano
inclinato per la posa delle stesse alle pendenze di progetto.

Gli scavi saranno quindi di profondita compresa tra ml. 1,80 e 4,50; con rinfianco in sabbia per un’altezza complessiva di ml.
1.50. Il rinfianco e la copertura della tubazione, nonché il profilo della sezione di scavo, varieranno in base alla zona di posa:

- Terreno di campagna: verra realizzato profilando la sezione in maniera tale da creare un “dado” di posa (larghezza 1.8 m,
altezza 1.5), con rinfianco di sabbia per un’altezza di 150 cm e in ogni caso fino a ricoprimento della tubazione per una altezza
minima di 10 cm oltre la sommita della stessa. La parte superiore dovra avere una forma trapezoidale rovescia, con base
inferiore 1.8 m, base superiore 3.5 m circa ed altezza da 1 ad 1.5 m. E’ importante che venga assicurata un altezza di
ricoprimento della tubazione di almeno 1,2 m in maniera da evitare la manomissione della tubazione in caso di lavorazioni del
terreno Lo scavo dovra essere sigillato in questa parte con il materiale di risulta ben costipato. A scavo ultimato si procedera ad
un ulteriore costipamento del rinterro con mezzi idonei a raggiungere un grado di addensamento sufficiente per scongiurare la
possibilita di cedimenti differiti nel tempo. La resistenza delle tubazioni in dipendenza del tipo di posa e rinfianco adottato e
delle altezze di ricoprimento previste in progetto € ovunque assicurata. Qualora le profondita di scavo dovessero superiore i 3.0
m di altezza si procedera alla realizzazione di una trincea di larghezza pari a 2.0 m ponendo in opera pannelli antifrana per il
blindaggio delle pareti verticali e la messa in sicurezza delle stesse.

- Strada sterrata di campagna: si prevede la realizzazione dello scavo come trincea di larghezza pari a 1.8 m ed altezza non
superiore ad 3.0 m. Il “dado” di posa per la tubazione (larghezza 1.8 m, altezza 1.5 m), verra riempito con sabbia fino a
ricoprimento della condotta per una altezza minima di 10 cm oltre la sommita della stessa. Per la copertura superiore dello
scavo si prevede la stesura di stabilizzato di cava fino al raggiungimento della quota del piano stradale. Il piano viario dovra
infine essere rifinito tramite la stesura di uno strato di ghiaia non inferiore a cm 3 per tutta la larghezza dello stesso.

- Strada asfaltata: sara realizzato come trincea di larghezza pari a 1.8 m ed altezza non superiore ad 2.0 m. Nel “dado” di posa la
tubazione verra rinfiancata con sabbia, che distribuita prima sui lati della tubatura a strati e compattata e quindi sopra la stessa
fino a raggiungere la quota nello scavo di 10 cm sopra la generatrice del fusto del tubo. Per la copertura superiore dello scavo si
prevede la stesura di stabilizzato di cava sulle strade comunali e malta cementizia di consistenza autolivellante sulle SP, fino al
raggiungimento della quota richiesta. La prima sigillatura dello scavo dovra avvenire con cassonetto di Binder di spessore 8-10
cm (come prescritto dagli enti competenti). Successivamente (non prima di tre mesi) si provvedera alla scarifica del tratto (per le
larghezze richieste dagli enti competenti), con successiva stesura del tappeto finale come previsto dai disciplinari tecnici della
provincia di Pistoia, Pisa e Firenze, dei Comuni di Pieve a Nievole, Monsummano, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi,
Fucecchio ed Santa Croce sull’Arno e degli enti competenti (ANAS). La resistenza delle tubazioni in dipendenza del tipo di posa e
rinfianco adottato e delle altezze di ricoprimento previste in progetto & ovunque assicurata.

Il tracciato proposto prevede anche I'attraversamento di fossi e scoline di campagna per i quali, in base alle rispettive dimensioni
(larghezza e profondita fondo alveo), si prevede un approfondimento del “dado” di scavo con eventuale impiego di pannelli
antifrana fino al raggiungimento della profondita richiesta dal profilo di progetto. | corsi d'acqua verranno infine ripristinati o
eventualmente protetti come da disciplinare tecnico dei vari organi di competenza.

Per quanto attiene alle percorrenze su ogni tipo di strada, qualora dovessero essere intercettati sottoservizi locali, si dovra
procedere seguendo le prescrizioni del caso per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e se necessario (altezze di scavo
superiori ad 1.5 m) si dovra far uso anche di pannelli antifrana.

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

. Tracciamento e taglio della pavimentazione stradale (dove occorre, nel caso di posa in sede stradale)

. Rimozione della vegetazione (dove occorre)

. Realizzazione piste di accesso (dove necessario)

. Scavo a sezione obbligata e ristretta

. Carico e trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere per il suo riutilizzo

come riempimento

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. colpi, lacerazioni

. investimento da macchina operatrice
. schiacciamento

. caduta dall’alto nello scavo

. Seppellimento
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. Caduta di materiale nello scavo
. Nel caso di realizzazione di fognatura: rischio biologico da contatto con i liquami di fogna
. Nel caso di posa in sede stradale: polveri e rumori per il taglio della pavimentazione stradale

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

. Utilizzare macchine dotate di segnale acustico di retromarcia

. Predisporre parapetti normali con arresto al piede

. Predisporre segnali di pericolo di caduta dall’alto

. Predisporre barriere con cavalletti o colonnine con nastri di colore rosso alternato al bianco
. Prevedere I'uso di scale a mano per gli spostamenti a quote di lavoro diverse

. Armare gli scavi contro il rischio di seppellimento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

. casco

U guanti

. mascherina antipolvere

. occhiali protettivi

. Scarpe antinfortunistiche con suola antiperforazione e punteruolo;

. Guanti in cuoio, da utilizzare durante la movimentazione dei materiali;

. Elmetto da utilizzare in presenza di movimentazioni materiali con apparecchi di sollevamento o possibilita
di caduta materiali dall’alto;

. Indumenti alta visibilita (dotazione standard)

. Otoprotettori da utilizzare durante le fasi di esposizione;

. Guanti in gomma, da utilizzare durante la manipolazione di liquidi;

. Occhiale di protezione, da utilizzare durante le fasi che prevedono la dispersione di polvere o la proiezione
di materiale;

Riferimento al POS dell'impresa incaricata di tale attivita

PROCEDURE OPERATIVE & PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
. Lo scavo si realizza attraverso I'escavatore, a ritroso, ponendo il materiale nel cassone del camion rivolto
verso la macchina operatrice.
. Eseguire le operazioni di scavo e di raccolta del materiale in totale assenza, nel campo di azione delle
macchine, di personale a terra;
. Si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici avvicinarsi solo a
macchina spenta ed utensile a terra.

- AREA DI LAVORO ESCAVATORE -

Cartello di
divieto
d'accesso

E'VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN
QUEST' AREA PERICOLOSA

. Accertarsi che non ci siano persone o cose nelle vicinanze del ciglio del fronte di attacco;

. Manovrare i mezzi in modo da non provocare il rischio di ribaltamento degli stessi;

. | mezzi in movimento devono segnalare la loro operativita con il lampeggiante di colore giallo in funzione e
con il segnale sonoro nelle manovre di retromarcia;

. | depositi momentanei del materiale devono consentire l'agevole esecuzione delle manovre e dei
movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro;

. I'autocarro deve avere il freno di stazionamento inserito quando I'escavatore esegue le manovre di carico.

. Usare l'escavatore, l'autocarro seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso

predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto prescritto dalla
normativa vigente;
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. L'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal
bordo scavo e fissata.

. Lo scavo sara recintato con transenne su tutti i lati ad una distanza di almeno 1.5 m dal ciglio.

. La circolazione delle macchine & a senso unico alternato regolata da cartelli indicatori e impianti semaforici.
Due addetti ai lavori dirigeranno il traffico fino al completo funzionamento dei semafori o nel caso di guasto. Per
motivi di sicurezza lo scavo sara riempito nell’arco di un’unica giornata. Gli attraversamenti delle varie strade saranno
realizzati in due fasi in modo che il traffico veicolare non sia interrotto (la circolazione auto sara a senso unico
alternato). Laddove la larghezza della carreggiata non permetta senso unico alternato, si chiedera l'ordinanza di
chiusura della suddetta strada (o porzione di strada) con I'indicazione delle vie alternative per il traffico veicolare. Se
per un serio motivo, lo scavo non & stato riempito, per la notte sara transennato con cura ed illuminato. La stessa
recinzione e segnalazione si applica per la piccola porzione di scavo non riempita con lo scopo di poter riallacciassi il
giorno successivo. Da allestire lungo le strade, a bisogno, un percorso pedonale protetto da idoneo parapetto.

. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1.50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno (Art 119, c.1 Dlgs 81/2008 smi)

. Se la stabilita dello scavo lo richiede, anche per profondita inferiori ad 1.5metri sara previsto un idoneo
blindaggio dello scavo.

. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30 (Art 119, c.2
Dlgs 81/2008 smi).

. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Articolo 120 DIgs 81/2008 smi - Deposito di
materiali in prossimita degli scavi).

. La movimentazione degli elementi di protezione dello scavo, avverra con lausilio di apparecchio di
sollevamento o escavatore omologato, con prelievo del carico direttamente dall’autocarro o da area di deposito
lungo lo scavo.

. Durante la posa delle armature nessun lavoratore dovra trovarsi all’interno dello scavo in posizione non
protetta dalle armature stesse, né in prossimita dei fronti dello scavo, che andranno comunque profilati secondo
I'angolo di natural declivio indicato nella relazione geologica.

. In presenza di acqua di falda all’interno dello scavo, la discesa dei lavoratori al suo interno dovra essere
preceduta dall'aggottamento delle acque a mezzo di pompa idrica.

. Nel caso di lavorazioni eseguite durante le ore notturne, queste saranno ausiliate da gruppo elettrogeno
con fari, avendo cura di disporre i proiettori in posizione tale da non produrre abbagliamenti.

. Negli scavi a sezione aperta l'inclinazione delle pareti di scavo sara eseguita secondo quanto previsto dalla
relazione geologica di progetto.

. | bordi degli scavi dovranno essere protetti mediante rete di plastica stampata di altezza mt. 1.00 e picchetti

metallici posti a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal bordo dello scavo stesso. La discesa all’interno dello scavo
avverra mediante passerella o percorso pedonale ricavato sulla parete di scavo aventi pendenza non superiore al
50%.

. In caso di forti precipitazioni atmosferiche, la discesa all'interno dello scavo dovra essere preceduta dalla
verifica dell’originaria inclinazione e stabilita delle pareti dello scavo stesso.

lo scavo va segnalato e delimitato con delle transenne distanti 1.5m dai bordi dello scavo.

Durante la notte la porzione di scavo rimasta aperta sara transennata con cura, illuminata, presegnalata e segnalata.
Comunque la diffusione delle polveri deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche idonee

Riguardo il rischio rumore considerato l'ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si pu0 ipotizzare che
I'esposizione quotidiana di un lavoratore possa essere compresa tra gli 80 e 85 dbA. Sara cura del Coordinatore per
I'esecuzione verificare nei Piani Operativi di Sicurezza delle ditte, il rispetto di questa soglia.

MACCHINE UTILIZZATE

Autocarro (per il trasporto dei materiali di risulta);
Escavatore;
Pala meccanica

ATTREZZI UTILIZZATI DAL LAVORATORE:

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice;

LA SICUREZZA PER IMMAGINI: COMPORTAMENTI CORRETTI E DA EVITARE
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DETTAGLIO

Scavi in sicurezza
Rischi legati al lavoro entro scavi.

LA SICUREZZA PER IMMAGINI: SCAVO, PARAPETTO, RECINZIONE & MACCHINARI
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LA SICUREZZA PER IMMAGINI: ARMATURE

QUANDO PER LA PARTICOLARE NATURA DEL
TERRENQ O PER CAUSA DI PICGGE, DI INFIL-
TRAZIONI, DI GELO, O DI SGELC, © PER AL-

<gffessms  TRI MOTiV], SIANC DA TEMERE FRANE O SCO-
SCENDIMENTI, DEVE ESSERE PROVVEDUTO
ALL' ARMATURA OD AL CONSOL IDAMENTOQ
DFl. TERRENQ.

WELLO SCAVO D! POZZI £ DI TRINCEE PROFON
DI Pl DI METRI 1,50, QUANDO LA CONSISTEN
ZA DEL TERRENO NON DIA SUFFICIENTE GA-
RANZIA DI STABILITA' ,ANCHE IN RELAZIONE
ALLA PENDENZA DELLE PARETI SI DEVE

e 5pOVVEDERE, MAN MANO CHE FRCCEDE LO
SCAVD, ALL" APPLICAZIONE DELLE NECES
SARIE ARMATURE CI SOSTEGNO.

LINEE ELETTRICHE INTERFERENTI
v" Nel caso di strade con presenza di linee elettriche aeree in tensione interferenti, lo scavo dovra avvenire avendo cura

che il braccio della macchina operatrice non si avvicini ad una distanza minore di quella di sicurezza ai cavi. A seconda
delle circostanze potranno essere utilizzate macchine operatrici di limitato sbraccio, o in alternativa si dovra
provvedere alla schermatura con tavolato dei conduttori in tensione.
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v' Per linee elettriche interferenti ortogonali al tracciato, accertata la distanza tra il piano di campagna ed il punto piu
basso della catenaria,si dovranno disporre opportune interdizioni sul tracciato, posizionate a distanza tale che con la
massima estensione del braccio dell’escavatore, risulti comunque assicurata la distanza di sicurezza dai conduttori in

tensione.

v" Allinterno dell’area interdetta, le operazioni di scavo potranno essere eseguite esclusivamente in modalitad manuale o
con I'impiego di macchine operatrici il cui sbraccio massimo risulti compatibile con la distanza da osservare per la linea
elettrica aerea.

v" La movimentazione dei materiali per il montaggio dell’armatura di protezione dello scavo, in presenza di linee
elettriche aeree in tensione interferenti con il tracciato della condotta, eseguita mediante apparecchio di
sollevamento o escavatore omologato, dovra avvenire avendo cura che il braccio della macchina operatrice resti ad
una distanza di sicurezza che comunque deve essere inferiore a quella indicata nel Digs 81/2008.

PRINCIPALI RIFERIMENTI DI LEGGE RIGUARDO GLI SCAVI

La normativa sugli scavi & contemplata dagli artt. 118, 119, 120, 121 del D.Lgs 81/08. Seguono in sintesi le principali disposizioni
obbligatorie a cui attenersi per operare in sicurezza:

v ART. 118 SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO:

rispetto dell’angolo di natural declivio delle pareti dello scavo per evitare franamenti
per altezze della parete oltre m 1.50 € vietata |'escavazione manuale

obbligo di armatura delle pareti se si temono frane

divieto di presenza dei lavoratori nel raggio d’azione dei mezzi meccanici

obbligo di protezione del posto di manovra dell’escavatore

divieto per i lavoratori di avvicinarsi alla base della parete fronte di attacco
delimitazione del ciglio dello scavo (in relazione ad altezza e accessibilita)

v" ART. 119 POZzI, SCAVI E CUNICOLI:

se la profondita dello scavo o della trincea € maggiore di m 1.50 e la consistenza del terreno non offre
garanzie di stabilita, si devono realizzare regolari ed adeguate armature di protezione;

idonee armature di protezione devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza degli
scavi vi siano altre costruzioni le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite;

nella infissione dei pali di fondazione si devono adottare le necessarie misure di sicurezza per evitare
scuotimenti del terreno che possano determinare lesioni o danni alle opere vicine all’esterno di pozzi e
cunicoli deve essere prevista un’adeguata assistenza per permettere il recupero di un lavoratore infortunato
privo di sensi.

v/ ART. 120 DEPOSITO DI MATERIALE IN PROSSIMITA DEGLI SCAVI:

¢ vietato depositare materiale presso il ciglio degli scavi;
se il deposito & necessario si devono eseguire le necessarie puntellature;

v ART. 121 PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI:

SCAVI ARMATI

nei lavori in cunicoli, pozzi, fogne, camini, fosse, devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e
precauzione contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infammabili ecc...;
se e prevista la presenza di gas tossici o la irrespirabilita dell'area, previo tentativo di assicurare una
efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere muniti di apparecchi respiratori ed
indossare regolari cinture di sicurezza ancorate a funi di salvataggio tenute all’'esterno da personale addetto
alla sorveglianza e in grado di sollevare prontamente il compagno colpito dai gas.

L'armatura deve poggiare su tutta la superficie al terreno e sovrastarne il margine superiore di almeno 30 cm
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Posa con casseforme autoaffondanti

CASSEFORME METALLICHE

v" Scendere negli scavi solo quando il sostegno & ultimato. Utilizzare le armature delle trincee solo secondo portata ed
indicazioni fornite dal produttore.

v" Se viene prevista un’armatura tradizionale (sbadacchiatura), scavo ed armatura devono procedere gradualmente.
L'armatura deve poggiare su tutta la superficie al terreno.

v

Dopo lo smontaggio del sostegno della trincea, nessun lavoratore deve scendere nello scavo. Lo smontaggio delle
armature tradizionali deve essere effettuato gradualmente seguendo il riempimento

SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI SCAVO: SVASI

Nei disegni seguenti si evidenziano in linea generale (da verificare quindi per ogni specifico scavo) I'angolo di stabilita delle
pareti/scarpate dello scavo in relazione al tipo di terreno.

Inclinazione indicativa delle scarpate di uno scavo

terreno indisturbato

Nota: I'inclinazione delle pareti dello scavo dipende dalle condizioni del terreno. Terreni argillosi, incoerenti 0 non omogenei

necessitano opere di sostegno nel caso non sia eseguito lo scavo con lg inclinazioni sopra riportate. In presenza di falda
bisogna attivare particolari accorgimenti.
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ANGOLO DI DECLIVIO

DENOMINAZIONE TERRE NATURALE PER TERRE
ASCIUTTE UMIDE BAGNATE
Rocce dure....c.cveveeceeeee e 80 + 85° 80 + 85° 80 + 85°
Rocce tenere e fessurate, tufo........ 50 + 55° 45 = 50° 40 = 45°
Pietrame.....ooeereeee e 45 + 50° 40 + 45° 35 + 40°
Ghiaia 35 +45° 30 + 40° 25 + 35°
Sabbia grossa non argillosa............ 30 + 35° 30 + 35° 25 + 30°
Sabbia fine (non argillosa,)............... 30 + 40° 30 = 40° 10 = 25°
Terra vegetale......coceveveen e 35 + 45° 30 + 40° 20 + 30°
Argilla, marne (terra argillosa).. 40 + 50° 30 + 40° 10 + 30°
Terre forti.....iieececcecee 45 + 55° 35 + 45° 25 + 35°

LAVORI IN TRINCEA: STABILITA DELLE PARETI DI SCAVO

La tabella seguente indica, in funzione del tipo di terreno e della profondita dello scavo, la distanza minima tra la proiezione
sullo stesso piano orizzontale dei punti di attacco della parete dello scavo rispetto al ciglio ed al fondo (vedi in figura la distanza
d) che permette in linea generale di escludere il posizionamento delle armature.

PO I TERRENGO PROFONDIT A PROFONDIT A

CAVI Im SUAVO |Lom
Roccin 0w 0w
Argille compatte o dure RN LA
Terreni con caratteristiche medie 10 i 1Sn
Sabbie ghinte sciolte) argille tenere 157 Am
Sahbie suture/ argille molto tenere ) 0 m 3.0

FROFONINTA
M SCAVD

--> N.B.: LA FASE DI LAVORO IN ESAME RISULTA INCOMPATIBILE CON ALTRE LAVORAZIONI NELLA STESSA ZONA

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro che risultano incompatibili con altre nella medesima zona.

--> N.B.: VISTA LA PARTICOLARITA DI QUESTA LAVORAZIONE, L'IMPRESA DOVRA ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE
SCELTE AUTONOME (DIgs 81/2008, Allegato XV, 3.2.1. h).

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro per le quali I'impresa dovra esplicitare nel pos le proprie
procedure complementari e di dettaglio.
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FASE DI LAVORO NR. 9 DI 37 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE

DESCRIZIONE DELLA FASE

Fase di scavo a sezione obbligata.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. colpi, lacerazioni

. investimento da macchina operatrice
. schiacciamento

. caduta dall’alto nello scavo

. Seppellimento

. Caduta di materiale nello scavo

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

. Utilizzare macchine dotate di segnale acustico di retromarcia;

. Predisporre parapetti normali con arresto al piede;

. Predisporre segnali di pericolo di caduta dall’alto;

. Predisporre barriere con cavalletti o colonnine con nastri di colore rosso alternato al bianco;
. Prevedere I'uso di scale a mano per gli spostamenti a quote di lavoro diverse;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.1.)

. casco
. guanti

. scarpe o stivali antinfortunistici
. Otoprotettori

. mascherina antipolvere

. occhiali protettivi

PROCEDURE OPERATIVE & PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE

. Lo scavo si realizza attraverso I'escavatore, a ritroso, ponendo il materiale nel cassone del camion rivolto
verso la macchina operatrice.

. Eseguire le operazioni di scavo e di raccolta del materiale in totale assenza, nel campo di azione delle
macchine, di personale a terra;

. Si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici avvicinarsi solo a
macchina spenta ed utensile a terra.

. Accertarsi che non ci siano persone o cose nelle vicinanze del ciglio del fronte di attacco;

. Manovrare i mezzi in modo da non provocare il rischio di ribaltamento degli stessi;

. | mezzi in movimento devono segnalare la loro operativita con il lampeggiante di colore giallo in funzione e
con il segnale sonoro nelle manovre di retromarcia;

. | depositi momentanei del materiale devono consentire l'agevole esecuzione delle manovre e dei
movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro;

. I'autocarro deve avere il freno di stazionamento inserito quando I'escavatore esegue le manovre di carico.

. Usare l'escavatore, l'autocarro seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso

predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all'impiego e quanto prescritto dalla
normativa vigente;

. L'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal
bordo scavo e fissata.

. Lo scavo sara recintato con transenne su tutti i lati ad una distanza di almeno 1.5 m dal ciglio.

. La circolazione delle macchine & a senso unico alternato regolata da cartelli indicatori e impianti semaforici.

Due addetti ai lavori dirigeranno il traffico fino al completo funzionamento dei semafori o nel caso di guasto. Per
motivi di sicurezza lo scavo sara riempito nell’arco di un’unica giornata. Gli attraversamenti delle varie strade saranno
realizzati in due fasi in modo che il traffico veicolare non sia interrotto (la circolazione auto sara a senso unico
alternato). Laddove la larghezza della carreggiata non permetta senso unico alternato, si chiedera l'ordinanza di
chiusura della suddetta strada (o porzione di strada) con I'indicazione delle vie alternative per il traffico veicolare. Se
per un serio motivo, lo scavo non & stato riempito, per la notte sara transennato con cura ed illuminato. La stessa
recinzione e segnalazione si applica per la piccola porzione di scavo non riempita con lo scopo di poter riallacciassi il
giorno successivo. Da allestire lungo le strade, a bisogno, un percorso pedonale protetto da idoneo parapetto.
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. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Articolo 120 Dlgs 81/2008 smi - Deposito di
materiali in prossimita degli scavi).

. La movimentazione degli elementi di protezione dello scavo, avverra con lausilio di apparecchio di
sollevamento o escavatore omologato, con prelievo del carico direttamente dall’autocarro o da area di deposito
lungo lo scavo.

. Durante la posa delle armature nessun lavoratore dovra trovarsi all’interno dello scavo in posizione non
protetta dalle armature stesse, né in prossimita dei fronti dello scavo, che andranno comunque profilati secondo
I'angolo di natural declivio indicato nella relazione geologica.

. In presenza di acqua di falda all'interno dello scavo, la discesa dei lavoratori al suo interno dovra essere
preceduta dall’aggottamento delle acque a mezzo di pompa idrica.

. Nel caso di lavorazioni eseguite durante le ore notturne, queste saranno ausiliate da gruppo elettrogeno
con fari, avendo cura di disporre i proiettori in posizione tale da non produrre abbagliamenti.

. Negli scavi a sezione aperta l'inclinazione delle pareti di scavo sara eseguita secondo quanto previsto dalla
relazione geologica di progetto.

. | bordi degli scavi dovranno essere protetti mediante rete di plastica stampata di altezza mt. 1.00 e picchetti

metallici posti a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal bordo dello scavo stesso. La discesa all'interno dello scavo
avverra mediante passerella o percorso pedonale ricavato sulla parete di scavo aventi pendenza non superiore al
50%.

. In caso di forti precipitazioni atmosferiche, la discesa all'interno dello scavo dovra essere preceduta dalla
verifica dell’originaria inclinazione e stabilita delle pareti dello scavo stesso.

lo scavo va segnalato e delimitato con delle transenne distanti 1.5m dai bordi dello scavo.

Durante la notte la porzione di scavo rimasta aperta sara transennata con cura, illuminata, presegnalata e segnalata.
Comunque la diffusione delle polveri deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche idonee

Riguardo il rischio rumore considerato l'ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si pu® ipotizzare che
I'esposizione quotidiana di un lavoratore possa essere compresa tra gli 80 e 85 dbA. Sara cura del Coordinatore per
I'esecuzione verificare nei Piani Operativi di Sicurezza delle ditte, il rispetto di questa soglia.

MACCHINE UTILIZZATE

e  Autocarro (per il trasporto dei materiali di risulta);
° Escavatore;
e  Pala meccanica

ATTREZZI UTILIZZATI DAL LAVORATORE:

e  Attrezzi manuali;
e  Andatoie e Passerelle;
e  Scalasemplice;

PRINCIPALI RIFERIMENTI DI LEGGE:

La normativa sugli scavi & contemplata dagli artt. 118, 119, 120, 121 del D.Lgs. 81/08.
Seguono in sintesi le principali disposizioni obbligatorie a cui attenersi per operare in sicurezza:

v" ART. 118 SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO:
e rispetto dell’angolo di natural declivio delle pareti dello scavo per evitare franamenti
e  per altezze della parete oltre m 1.50 ¢ vietata l'escavazione manuale
e  obbligo di armatura delle pareti se si temono frane
e divieto di presenza dei lavoratori nel raggio d’azione dei mezzi meccanici
e  obbligo di protezione del posto di manovra dell’escavatore
e divieto per i lavoratori di avvicinarsi alla base della parete fronte di attacco
e delimitazione del ciglio dello scavo (in relazione ad altezza e accessibilita)
v" ART. 119 POZZI, SCAVI E CUNICOLI:

e se la profondita dello scavo o della trincea € maggiore di m 1.50 e la consistenza del terreno non offre
garanzie di stabilita, si devono realizzare regolari ed adeguate armature di protezione;

e idonee armature di protezione devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza degli
scavi vi siano altre costruzioni le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite;

e nella infissione dei pali di fondazione si devono adottare le necessarie misure di sicurezza per evitare
scuotimenti del terreno che possano determinare lesioni o danni alle opere vicine all’esterno di pozzi e
cunicoli deve essere prevista un’adeguata assistenza per permettere il recupero di un lavoratore infortunato
privo di sensi.

v/ ART. 120 DEPOSITO DI MATERIALE IN PROSSIMITA DEGLI SCAVI:
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e  evietato depositare materiale presso il ciglio degli scavi;
e seil deposito € necessario si devono eseguire le necessarie puntellature;
v" ART. 121 PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI:

. nei lavori in cunicoli, pozzi, fogne, camini, fosse, devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e
precauzione contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili ecc...;

e se e prevista la presenza di gas tossici o la irrespirabilita dell'area, previo tentativo di assicurare una
efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere muniti di apparecchi respiratori ed
indossare regolari cinture di sicurezza ancorate a funi di salvataggio tenute all’esterno da personale addetto
alla sorveglianza e in grado di sollevare prontamente il compagno colpito dai gas.

--> N.B.: LA FASE DI LAVORO IN ESAME RISULTA INCOMPATIBILE CON ALTRE LAVORAZIONI NELLA STESSA ZONA

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro che risultano incompatibili con altre nella medesima zona.

--> N.B.: VISTA LA PARTICOLARITA DI QUESTA LAVORAZIONE, L'IMPRESA DOVRA ESPLICITARE NEL POS LE PROPRIE
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL PRESENTE PSC, CONNESSE ALLE PROPRIE
SCELTE AUTONOME (DIgs 81/2008, Allegato XV, 3.2.1. h).

Si veda in allegato al PSC I'elenco completo delle fasi di lavoro per le quali I'impresa dovra esplicitare nel pos le proprie
procedure complementari e di dettaglio.
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10. FASE DI LAVORO NR. 10 DI 37 - SCAVO DI SPLATEAMENTO & SBANCAMENTO, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

Tracciamento

Realizzazione rampe di accesso mezzi di trasporto
Sbancamento

Trasporto del materiale di risulta a discarica
Recinzione scavo

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

. colpi, lacerazioni causati dal movimento del braccio e della benna dei mezzi di scavo
. investimento causato dai mezzi di scavo e di trasporto

. schiacciamento causato dal ribaltamento dei mezzi di scavo e di trasporto

. caduta dall’alto al piano d’opera

. seppellimento

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

. Segnale acustico di retromarcia;

. segnale luminoso di manovra;

. predisporre parapetti normali con arresto al piede;

. predisporre segnali di p