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PREMESSA

I contenuti del presente elaborato con 1 suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (d’ora in poi

PSC) cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito del contratto denominato "OPERE EDILI A
CORREDO DELLE ATTIVITA DI ACQUE SERVIZI SU RETI E IMPIANTI DI ACQUE S.p.A. - ZONA
LUCCHESIA - VALDINIEVOLE”.

Oggetto del presente PSC sono le attivita di manutenzione edile degl impianti del servizio idrico integrato in gestione ad
acque spa e nuove modeste costruzioni cosi come meglio specificato nel seguito del documento e in particolare:

Manutenzione opere edili acquedotto, fognatura e depurazione, anche in luoghi confinati;

Nuove opere edili.

Sono da intendersi escluse e non autorizzate tutte le opere elettriche.

Si richiama il Capitolato Speciale d’Appalto in tutte le sue parti.

Il documento si rende necessario ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il committente ha
ritenuto ragionevole prevedere la presenza di pit imprese esecutrici sul cantiere.

Le interferenze non prevedibili alla stesura del presente documento, saranno gestite all’occorrenza con prescrizione di
sfasamento spaziale e/o temporale, con PSC mtegrativi realizzati ad hoc e/o con riunioni di coordinamento nelle quali saranno
coinvolte le imprese esecutrici, eventuali fornitori e lavoratort.

In linea generale non sono ammesse interferenze spaziali o temporali nelle attivita oggetto del presente piano.

Il documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti 1 lavoratori presenti in cantiere.

Premessa fondamentale sulla quale si basa tutto il concetto di sicurezza ¢ che sui luoghi di lavoro la sicurezza a livello
operativo ¢ garantita e presidiata dal preposto della sicurezza (che qualora non sia nominato coincide con referente del luogo di
lavoro o con il capo squadra) e dal coordinatore della sicurezza che provvede ad espletare quanto definito dagli obblighi di
legge posti a suo carico, ferma restando la responsabilitd individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto prescritto da
legge.

Il Coordinatore della sicurezza (d’ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni attraverso le
figure del direttore tecnico e del preposto di cantiere.

Il Documento contiene elementi che sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto

dal D.Lgs. 81/08 e s.m.l..

Presso 1l cantiere devono essere mantenuti in copia 1 document di seguito indicati (ove applicabili):

1. PSC di gara e successive integrazioni e fascicolo tecnico (ove previsto)

2. Notifica preliminare e successive integrazioni

3. Piano Operativo di Sicurezza (d’ora in poi POS) corredato dagli eventuali aggiornamenti delle imprese esecutricl.

4.  Accettazione del PSC e successive integrazioni

5. Permessi di lavoro specifici (ove previsti)

6. Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature

7. Copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere

8.  Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del coordinatore per

I’esecuzione dei lavori

9. Schede di sicurezza dei prodotti chimici
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Autorizzazione all’accesso 1n cantiere

Certificati conformita degli impianti elettrici di cantiere

Denuncia dell'impianto di terra di cantiere

Denuncia di primo impianto e ultima verifica periodica di funi e catene e apparecchi di sollevamento (ove previsto)

Piano di montaggio del ponteggio PLLM.U.S. e/o eventuale progetto del ponteggio (ove previsto)

La documentazione da tenere in cantiere, deve essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita dell'impresa

appaltatrice, per le eventuali imprese i sub-appalto o sub-fornitura o per 1 lavoratori autonomi che accedono al cantiere in

oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.l..

Rimane inteso che la rimanente documentazione deve risultare facilmente rintracciabile e disponibile per eventuali verifiche

nella sede dell'impresa appaltatrice 1 lavori.

Thutti gli operatori presenti in cantiere devono essere muniti di cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente.

Definizioni e acronimi:

P.S.C.
D.L.

D.PIL
C.S.P.
C.S.E.

P.S.C. Integrativo

Permesso di lavoro:

Impianto acquedotto:

Impianto depurazione:

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Direttore dei Lavori
Dispositivi di Protezione Individuale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Versione aggiornata del Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente gli adeguamenti di cui
alP’art. 92 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/2008
il permesso di lavoro ¢ una dichiarazione formale che disciplina 1 lavorl potenzialmente pericolosi,
abituali o non abituali, che consente a:
= la persona che autorizza il lavoro di garantire che sono stati identificati tutti 1 pericoli
potenziali, le interferenze eventuali ed implementare tutte le necessarie precauziont;
= la persona che svolgera il compito di rendersi conto della natura del lavoro e di capire ed
osservare le precauzioni che devono essere applicate.
pozzi, sorgenti, prese da frumi, prese da laghi, camerette di manovra,  Depositi, sollevamenti
acquedotto, Casotti valvole, Centrali di potabilizzazione e loro pertinenze (aree a verde, cabine
elettriche, laboratori, uffici, magazzini etc..)
impianti di dep. biologici, impianti di dep. biologici con digestore anaerobico, sollevamenti fognari,
pozzetti di ispezione della rete fognaria (aree a verde, cabine elettriche, laboratori, uffici, magazzini

etc..)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, Testo coordinato con le successive modificazioni in particolare:

o

o

o

o

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Legge 136/2010 (tesserini di riconoscimento)
Legge 101/2012 (trasporti € microimprese)
Legge 177/2012 (bonifica ordigni bellici)
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o  Legge 98/2013 (Decreto del fare)
e D.PR. n. 177 del 14/09/2011 (LUOGHI CONFINATTI)
e  DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
e D.PR. n 207/2010 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.
163
e  REGIONE TOSCANA:

o  DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R

o Deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2008

o legge regionale 13 luglio 2007 n. 38

o  Legge regionale 2005 n. 1

e  SEGNALETICA DI CANTIERE:

o Decreto Interministeriale 04/03/2013 (criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare)

o Decreto Ministeriale 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”

o D.P.R.16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

o Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 “Codice della Strada”

e  EMISSIONI RUMOROSE:

o  Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

o D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

o Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”

. Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti
locali a1 sensi dell'art.2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico".

. D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1,

della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89”

IMPORTO LAVORI
L’ importo stimato del lavori previsti dalla convenzione ¢ pari a €. 100.000,00 inclusi gl oneri della sicurezza.
COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza ammontano a € 5.172,45 come risultante dal computo allegato.

NOTIFICA PRELIMINARE

Al sensi dell’art. 99 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 il committente & tenuto alla trasmissione della notifica

preliminare.
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Referenti per la sicurezza Impresa subappaltatrice/fornitrice/esecutore dei lavori

Nel caso in cuil siano presenti contemporaneamente una o pit squadre dell'impresa principale e una o pit squadre dell’
impresa subappaltatrice/fornitrice, 1 referenti per la sicurezza di quest’ultima, devono essere coordinati dal preposto

dellimpresa principale; rimane inteso che ciascun preposto rimane responsabile per 1 propri lavoratort.

Autorizzazione all’accesso per le imprese subappaltatrici, fornitori e lavoratori

autonomi

L’accesso 1n cantiere viene gestito come di seguito indicato:

1. Impresa appaltatrice,eventuali imprese subappaltatrici e fornitori che eseguono lavorazioni: ogni accesso al cantiere
deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica 1 requisiti. Tutto il personale che accede
in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito documento di identificazione.

2. Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi ¢ lavoratori autonomi: il personale di
imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di scarico di
materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del cantiere, puo
accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione
messe € da mettere In campo a cura e sotto la responsabilitd del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il
soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto net documenti della sicurezza di volta in volta
applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente
la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gh interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi

interferenti.

A. Identificazione e descrizione dell’opera
A.1.Indirizzo del cantiere;

I lavort in oggetto si svolgono nel territorio di competenza Acque S.p.A. nelle zone afferenti al Centro Zona
LUCCHESIA-VALDINIEVOLLE, presso gli impianti acquedotto, depurazione e fognatura e sulle reti idriche e fognarie

presenti nei comuni di:

LUCCHESIA VALDINIEVOLE
ALTOPASCIO BUGGIANO
CAPANNORI CHIESINA UZZANESE
MONTECARLO LAMPORECCHIO
PORCARI LARCIANO
VILLA BASILICA MARLIANA

MASSA E COZZILE
MONSUMMANO TERME
MONTECATINI TERME
PESCIA

PIEVE A NIEVOLE
PONTE BUGGIANESE
UZZANO

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere definite in modo puntuale in

quanto trattast di interventi non predeterminati nel dettaglio ¢ nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze del
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Committente. I’esatta ubicazione del cantiere verra indicata nella consegna specifica del lavoro all'impresa e indicata nella
comunicazione glornaliera delle lavorazioni che I'impresa ¢ tenuta a trasmettere secondo quanto indicato nel presente
documento.

I lavori in oggetto sono localizzati presso le reti e gli impianti acquedotto, depurazione e sollevamenti fognari gestiti da
Acque SpA, nei comuni sopraindicati. Gli impianti in gestione ad Acque SpA sono individuati con un numero identificativo
(numero infrastruttura) all'interno di un database, con I'indicazione delle caratteristiche impiantistiche e la localizzazione.

Ogni intervento viene contestualizzato con la trasmissione da parte del committente all'impresa incaricata di un ordine
di intervento, indicante il numero infrastruttura, la localizzazione e Pattivita da eseguire. L'impresa esecutrice ha 'obbligo di
trasmettere al CSE la comunicazione giornaliera delle lavorazioni, con la localizzazione degli interventi in programma.

A.2.Descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere

cantieri saranno localizzati lungo la rete esistente e presso impianti della seguente tipologia:

Sorgenti

Pozzi

Prese da laghi

Prese da fiumi

Depositi

Sollevamenti acquedotto

5|

Camerette d1 manovra

5|

Casotti valvole

5|

Centrali di potabilizzazione e loro pertinenze (aree a verde, cabine elettriche, laboratori, uffici, magazzini etc..)

5|

Impianti di depurazione e loro pertinenze (aree a verde, cabine elettriche, laboratori, uffici, magazzini etc..)

5|

Sollevamenti fognari

5|

Pozzetti di ispezione rete fognaria
Per 1 suddetti cantierl, essendo finalizzati alla manutenzione edile e carpenterie metalliche degli impianti stessi, si

richiama 1l capitolato speciale di categoria (come da regolamento di Acque s.p.a.) in ogni sua parte.

A.3.Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,

architettoniche, struttural e tecnologiche;

In generale le attivita e le lavorazioni oggetto del presente piano,cosi come desumibile dal capitolato speciale

d’appalto,sono sinteticamente riportate di seguito con le note di maggior dettaglio:

ATTIVITA' DETTAGLIO

n. fase

Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con piedi di
appogglo In cemento rivestitl in plastica, oppure recinzione rete
plastificata e paletti in legno, apposizione della segnaletica necessaria
(cartello di cantiere, divieto accesso agli estranel, uso dei DPI, ...),
Allestimento campo base. mstallazione di Box, Wc chimico e impianti di cantiere (quadro elettrico).

[u—

Allestimento cantiere di lavoro e opere | Allestimento cantiere: apposizione della segnaletica necessaria, secondo il
2 | provvisionali. Codice della Strada, apposizione di transenne stradali e/o recinzione in
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pannelli per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
mstallazione di impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti,
mstallati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati, per cantieri fissi su
impianti, per cantieri di breve durata su impianti.

Demolizioni stradali.

Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e non,
all'interno e all'esterno di impianti.

Scavi.

Scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di sbhancamento, scavo per
collegamenti idraulici a rete idrica e fognaria esistente.

S

Trasporto del materiale di risulta a
discarica o 1l suo accatastamento in
cantiere.

(o))

Trasporto di materiali e apparecchiature
In cantiere.

Allettamento 1n sabbia.

Posa in opera di manufatti in muratura
all'interno di scavi (es pozzetti).

Posa in opera di nuove condotte idriche e fognarie, posa in opera di
pezzi speciali per derivazioni, curve e inserimento saracinesche,
rimozione di tratti di tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi
speciali per allacciament, all'interno di scavi /o presso impianti.

Nej

Opere murarie su rete idrica e fognaria.

Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa di
pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti), rifacimento di tratti di
fognature danneggiate, ecc..

Riempimenti.

Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti.

11

Ripristini.

Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
del piano viabile fino alla ripristino definitivo.

12

Interventi su coperture.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture (rivestimenti,
ripristini, guaine),rimozione ¢ seguente rifacimento di coperture
compreso le opere strutturali connesse.

13

Rimozione impianti, carpenterie
idrauliche e metalliche esistenti
all'interno di impianti.

Rimozione degli impianti esistenti, compreso la rimozione del sanitari,
delle rubinetterie e di quant'altro non piu utilizzabile; rimozione
carpenterie idrauliche esistenti; demolizione, rimozione e smaltimento di
manufatti esistenti quali parapetti, scale, cancelli, pianerottoli di sbarco,
botole, recinzioni, grighati, carpenterie idrauliche in qualsiasi materiale e
pezzi speciali ecc., e quant’altro necessario per la realizzazione di nuove
opere, anche all'mterno di vasche.

Posa in opera di carpenterie metalliche.

Realizzazione di carpenterie metalliche consistenti nella fornitura e posa
in opera di parapetti, scale, cancelli, pianerottol di sbarco, botole,
recinzioni, griglati, ecc., e quant’altro necessario per la messa in sicurezza
degli impianti; opere da lattoniere, opere da fabbro, produzione e posa in
opera di piccoli telai, strutture, anche all'interno di vasche.

Finiture

Opere di finimento riguardanti infissi, tinteggiature e opere di fabbro.

Demolizioni edili.

Demolizione di pavimentazioni e del sottostante vespaio, scavo di
sbancamento; demolizioni di rivestimenti € murature.

17

Lavori edili.

Rifacimento delle opere strutturali, realizzazione di muratura portante in
poroton o altro laterizio; realizzazione delle scale di accesso in c.a. o in
ferro; realizzazione di solaio in latero-cemento, previa realizzazione di
travi di fondazione debitamente ammorsate ai muri esistenti; esecuzioni
di pavimentazioni e rivestimenti; intonacl; opere murarie per
realizzazione di divisorl interni; realizzazione di opere esterne
comprendenti il rifacimento della pavimentazione esterna in lastricato di
pietra; realizzazione di basamenti, impermeabilizzazioni, rifacimenti civili
ed impiantistici di interni, pavimentazioni,tramezzi, rivestimenti, opere di
tinteggiatura, servizi igienico-sanitari, controsoffitti su impianti di
potabilizzazione, di sollevamenti fognari e su impianti di depurazione,
compreso interventi all'interno di vasche, pozzetti.
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Esecuzione interventi di manutenzione
18 | in quota. -

19 | Taglio del verde. Sfalcio del verde, taglio della vegetazione.

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
mstallati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
20 | Smantellamento cantiere di lavoro. dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati.

21 | Smantellamento campo base. Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti.

B. Soggetti del cantiere con compiti di sicurezza

B.1. Anagrafica di cantiere

Committente

ACQUE SERVIZI S.R.L.

Ing. Roberto Cecchini

via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, Pisa
tel. 050 843111 - fax 050 843260

Direttore Lavori

Ing. Giovanni Simonelli

Ingegnerie Toscane srl

Via di Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
tel. 050 843111 - fax 050 843400

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ing. Marco Vigna

Ingegnerie Toscane srl

Via di Villamagna, 90/c - 50126 Firenze

tel. 050 843111 - fax 050 843360

e-mail: 81luva@ingegnerietoscane.net zona Lucchesia-Valdinievole

Impresa appaltatrice

Direttore Tecnico di Cantiere

Preposto di Cantiere

B.2. Numeri utili
POLIZIA

CARABINIERI

PRONTO SOCCORSO
VIGILI DEL FUOCO
COMMITTENTE
DIRETTORE DEI LAVORI

X K K X X K X

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

113

112

118

115

presso Acque Spa tel. 050843111

presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111

presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111

C. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Lo scopo del presente PSC ¢ quello di garantire la sicurezza delle lavorazioni in relazione ai possibili rischi interferenti. Per

quanto riguarda 1 rischi specifici propri delle singole lavorazioni, si rimanda al POS di dettaglio redatto e fornito dalla/e ditta/e

esecutrice/1.

Alla data di redazione del presente documento, risultano prevedibili in relazione alle diverse fasi lavorative, 1 rischi

mseriti nelle tabelle esplicative seguenti.
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C.1. Rischi sul cantiere dovuti all’lambiente circostante

I rischi prevedibili sono:

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI
CANTIERE

ATTIVITA'

\A. rischio derivante dalla presenza nellarea di
canticre di condutture sotterranee: sottoservizi;

canticre di linee acree;
\A. rischio derivante dalla presenza nellarea di

irischio spazi confinats;

Allestimento campo base.

x| |B2 rschio di annegamento;

Allestimento cantiere di lavoro e opere provvisionali.

Demolizioni stradali.

| ool re | — 1. fase

Scavi.

Trasporto del materiale di risulta a discarica o 1l suo accatastamento
n cantiere.

Cr

Trasporto di materiali e apparecchiature in cantiere.

N S

Allettamento 1n sabbia.

Posa in opera di manufatti in muratura all'interno di scavi (es
8 | pozzetti).

9 | Opere murarie su rete idrica e fognaria.

XX X |X

10 | Riempimenti.

11 | Ripristini.

12 | Interventi su coperture.

Rimozione impianti, carpenterie idrauliche e metalliche esistenti
13 | all'interno di impianti.

14| Posa in opera di carpenterie metalliche.

15 | Finiture.

16 | Demolizioni edili.

X|X|X|X| X

17 | Lavon edili.

18 | Esecuzione interventi di manutenzione in quota.

19 | Taglio del verde.

x| x|x|x|x|x|x| x |x|x|x|x| x |x|x| x |x|x|x|x|BI. rischio derivante al traffico circostante;
X|x|x|x|x|x|x| x |xX|x|x|x| X |X|X| X |X|X|X|X|tschio di biologico;

XX XX XXXl X | XX XX X |X|X| X |[X|X|X|X

20 | Smantellamento cantiere di lavoro.

X
X
X

Smantellamento campo base.

21

I principali rischi indotti dall’ambiente si riconducono a:
X presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui i rischi connessi a rottura accidentale delle condotte possono

consistere principalmente durante le fasi di scavo:

e per la posa di manufatti interrati o tubazioni corrugate per cavedi
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e per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito
e  per le tubazioni idrauliche: annegamento

® peri cavidotti e linee elettriche: elettrocuzione

e per le tubazioni del gas: esplosione

X presenza di linee elettriche aeree

X traffico circostante

X annegamento durante le operazioni di scavo dovuto all’attivitd stessa, annegamento durante interventi all’interno di

rasche acquedotto, annegamento durante interventi in locali confinati con presenza condotte idriche in pressione

X avverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversita atmosferiche quali pioggia intensa, neve intensa, gelo,
nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei lavori

rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubaziom esistenti di fognatura o di
collegamenti con le linee fognarie esistenti, opere di scavo e movimentazione di terriccio o materiale sporco per
presenza di spora tetanica o per interventi all'interno di impianti di depurazione in aree classificate come interessate
da rischio biologico

rischi connessi agli spazi confinati (asfissia, annegamento, ecc...)

Al fine di poter gestire correttamente 1 rischi interferenziali presenti o potenzialmente presenti sul cantiere si definiscono
moltre 1 rischi di interferenze propri degli impianti in relazione alle:

1. attita ordinarie di conduzione, manutenzione e controllo svolte da personale di Acque SpA: tali attivita sono svolte
da personale di Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che & messo a conoscenza dei contenuti
del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

2. eventuali attivita ordinarie e straordinarie di manutenzione e servizi svolte da imprese esterne: tali attivita sono svolte
da imprese esterne ad Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che ¢ messo a conoscenza det
contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

3. eventuali attivita di cantiere strutturato

Il coordinamento tra le operazioni svolte in cantiere e le attivita connesse all'impianto verranno pianificate e condivise

tra tutte le parti comnvolte.

C.2. Rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere

In linea generale si possono individuare rischi sul’ambiente circostante dovuti al cantiere relativi a:

¥ Rifiutt da demolizioni

%] Fasi lavorative con emissionl rumorose

%] Tubazioni in amianto interferenti con le lavorazioni in oggetto
Fasi lavorative con emissioni di polveri

Sversamenti biologici interferenti con le lavorazioni in oggetto
Stoccaggio del rifiut

Viabilita ordinaria veicolare e pedonale
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C.3. Ruschi legati alle lavorazioni
Le singole lavorazioni sono state suddivise in fasi di lavoro ed ¢ stata effettua 'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. I rischi individuati sono riportati nella tabella

seguente:
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1 | Allestimento campo base. o a
Allestimento cantiere di lavoro e opere

] .. . > o o

2 | provvisionali.

3 | Demolizioni stradali. > > o >

4 | Scavi. B B o > o >

Trasporto del materiale di risulta a discarica ¢ .

5 | 01l suo accatastamento in cantiere.

Trasporto di materiali e apparecchiature in ¢ v

6 | cantiere.

7 | Allettamento in sabbia. B B o > M
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8 | all'interno di scavi (es pozzetti).

9 | Opere murarie su rete idrica e fognaria. B B ] ] B M B B
10 | Riempimenti. > > o > M >
11 | Ripristini. > ] > >
12 | Interventi su coperture. > o o > > M >

W_ECN_@:m impiant, nuwﬁm:ﬁim _.&m:_._nr.m ¢ v v ¢ v > >

13 | e metalliche esistenti all'interno di impianti.

14| Posa in opera di carpenterie metalliche. > o o o >

15 | Finiture. B o o o > >

16 | Demolizioni edili. > o o o > o >

17 | Lavori edili. B B o o ) M o >

Esecuzione interventi di manutenzione in v v v

18 | quota.

19 | Taglio del verde. > o > M B

20 | Smantellamento cantiere di lavoro. o o o

21 | Smantellamento campo base. B ]
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C.4. Rischi legati alle lavorazioni interferenti

All'atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti o
lavoratori autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sara eventualmente gestito
preliminarmente all'inizio delle lavorazioni una volta individuata I'impresa esecutrice relativa a clascuna fase lavorativa.
Attualmente non sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per il quale si rimanda al
paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali & prevista I'interferenza tra pit lavorazioni, 'impresa

¢/o la DL devono contattare lo scrivente CSE che impartird adeguate prescrizioni.

E prevista interferenza tra le lavorazioni nei casi in cui si dovesse verificare la necessitdi di dover effettuare
collegamenti/interventi di riparazione su tubazioni esistenti in amianto-cemento con taglio delle stesse nel qual caso sara
presente in cantiere 'impresa Acque Servizi limitatamente alle fasi indicate nel paragrafo relativo alle prescrizioni operative per

lavorazioni interferenti.

E prevista interferenza tra le lavorazioni in cantieri affidati ad altra ditta in cui Acque SpA richiede specificatamente
I'intervento di Acque Servizi, per lavori idraulici altamente specializzati, Acque Servizi programma l'intervento e lo esegue
prendendo in carico 1l cantiere gia apprestato e provvedendo con propri mezzi, lavoratori e attrezzature all’esecuzione di
quanto di sua competenza. In questo caso non ci sono interferenze tra la ditta principale ed Acque Servizi in quanto le ditte
non sono mai contemporaneamente presenti in cantiere.

Anche nel casi in cui Acque attivi un intervento su rete idrica/fognaria in pronto intervento (intervento non
programmato) a mezzo di altra ditta, ¢ prevedibile I'affidamento del lavoro specialistico inerente la parte idraulica ad Acque
Servizi. La compresenza in cantiere delle due imprese esecutrici necessita di una gestione delle interferenze con particolare
riferimento all’organizzazione del cantiere e all’'utilizzo dei mezzi d’opera.

L'impresa Acque Servizi in questi casi ¢ chiamata ad intervenire in cantieri gia allestiti da altra impresa, con presenza di
mezzi e personale di quest’ultima. I’operativita del cantiere prevede la presenza dell'impresa affidataria durante I'intervento
idraulico eseguito da Acque Servizi, con attivita di assistenza alle lavorazioni mediante l'utilizzo del propri mezzi per la
movimentazione del materiali (pezzi speciali e tratti di tubazione) ed eventualmente, per la sagomatura dello scavo 1n relazione
all’evoluzione delle esigenze operative dell'intervento idraulico. In tale modo vengono ridotti 1 rischi legati alla viabilita
all'interno e in prossimita del cantiere stradale limitando 1l pit possibile il numero di mezzi d’opera presenti.

L’allestimento del cantiere (segnaletica stradale, segnalazioni, delimitazioni) & onere dell'impresa affidataria. Nel caso in
cul per esigenze operative, Acque Servizi ritenga necessario un potenziamento degli apprestamenti presenti sara onere della

ditta affidataria provvedere in tale senso.

F prevista interferenza tra le lavorazioni nell’ambito delle attivitd di manutenzioni straordinarie e programmate dei pozzi;
¢ possibile ’eventuale esecuzione di attivitd specialistiche da parte di imprese terze. Per le prescrizioni operative si rimanda al
paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali sono previste interferenza aggiuntive o diverse da

quelle analizzate, I'impresa e/o la DL devono contattare lo scrivente CSE che impartira adeguate prescrizioni.
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D. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
D.1. Area di cantiere

Vista la natura delle lavorazioni non ¢ possibile indicare nel presente documento la descrizione dell’area di cantiere,
tipicamente si possono comunque individuare 1 seguenti contesti per 1 quali valgono le indicazioni generali di seguito riportate:
¥ Intervento all'interno di impianti di acquedotto e depurazione/fognatura recintati
Intervento all’interno di impianti di acquedotto e depurazione/fognatura non recintati
Intervento di breve durata su strada, contesto urbano e o extra/urbano su rete
Intervento di lunga durata su strada, contesto urbano e o/extra urbano (cantieri fissi) su rete
Intervento all'interno di area su pozzi esistenti

Intervento su fontanelli esistenti

XK & K M X

In contesto urbano e extraurbano, in prossimita di strade comunali e provinciali asfaltate o meno, su aree a
verde, piazzole, piazzali, parcheggi, ...

La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all’area di cantiere ¢ effettuata in funzione dei fattori che
caratterizzano 'ambiente circostante. Tali fattorl possono essere rappresentati da linee aeree e sottoservizi, nonché da traffico
veicolare e pedonale che possono interferire con lattivita di cantiere. Alcuni impianti possono essere localizzati in aree con
caratteristiche tali da costituire un rischio legato alla difficolta di raggiungimento del luogo di lavoro, nonché caratterizzate da
una consistenza del terreno tale da rendere necessaria una verifica da parte del preposto di cantiere della stabilita del terreno
prima di eseguire le operazioni di posizionamento e stabilizzazione del mezzo, della consistenza del piano di appoggio di

eventuali stabilizzatori; tali condizioni dovranno permanere per tutto lo svolgimento delle attivita.

L’ impresa riceve I'informativa rischi da parte del Committente relativa all’area di lavoro all’interno dell’impianto oggetto

di intervento. Per 1 lavort su rete la localizzazione dell’area di intervento ¢ indicata nel relativo ordine emesso dal Committente.

Si rimanda alle procedure specifiche per 'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettagliare nel
proprio POS.

Si tratta comunque di rischi da interferenza non legati alla contemporaneita di due o piu lavorazioni ma alle
caratteristiche del sito in cui 1l cantiere ¢ collocato.

L'impresa esecutrice dovra comunque fare riferimento al Codice della Strada per la segnalazione dei cantieri in

qualunque contesto.

D.1.1. Eventuale presenza di fattori estermu che comportano rischi per il cantiere

D.1.1.1. linee aeree e sottoservizi
E’ onere dell’impresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all’inizio delle lavorazioni la presenza dei sottoservizi
nel tratto interrato in cui si andra ad operare. La presenza di canalizzazioni interrate deve essere accuratamente verificata
dall'impresa affidataria che, preliminarmente all'inizio delle lavorazioni, deve prendere contatto con il personale degh enti
gestorl per far si che gli stessi visitino il luogo di lavoro, individuino le linee o le tubazioni e forniscano le informazioni utili per
evitare 1l danneggiamento dei servizi ed 1l conseguente rischio per gli operatori. I tecnici della societa erogatrice dovranno altresi

dare 1struzioni sul pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale.
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Nel caso in cui 'ente addetto alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta, non provveda in tempi celeri o
nel caso di interventi non programmabili, I'impresa esecutrice provvedera autonomamente e sotto la sua responsabilita alla
segnalazione del sottoservizi con idonel mezzi e strumentazioni (sondaggl, cerca servizi e quanto altro necessario alla preventiva
individuazione. In caso di rinvenimento di canalizzazioni non preventivamente segnalate, gli operatori devono eseguire le
operazioni di scavo/demolizioni a mano con estrema cautela.

Nel caso di rottura di sottoservizi, nel caso in cul si renda necessario I'intervento da parte degli addetti dell’Ente
proprietario del sottoservizio, devono essere interrotte le altre lavorazioni fino al termine delle riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale
esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche) anche in allestimento, e devono essere stabilite le idonee
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione non protetti o non sufficientemente protetti.

E’ obbligo dell’ Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per
evitare che siano arrecati danni al personale addetto a1 lavori ed a1 servizi medesimi.

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non

protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, € comunque a distanze inferiorl ai

limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica.

Si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b

posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
3. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve

essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti

norme tecniche (es. manuale d’'uso e manutenzione). Il POS deve indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle

vicinanze di _linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate con particolare attenzione alla distanza dovuta alla

1jorazione ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

Un (kV) Distanza minima
consentita (m)
<1 3
1 <Un<30 3,5
30 <Un<132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale
D.lgs. 81/08 Allegato IX tab. 1
Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dal’ENEL, con definizione precisa della
data e degli orari nei quali cio awviene. E comunque necessario che I'impresa verifichi la reale disattivazione prima
dell'intervento. I lavoratori devono conoscere esattamente 1 limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure di
verifica iniziale e continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e
attentamente I'integrita e ’'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea.
Si ribadisce che:
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3]

¢ fatto comunque divieto assoluto avviare le attivita di scavo senza aver presegnalato la presenza e la posizione di

sottoservizl interrati;

la segnalazione ¢ onere e responsabilitd dell'impresa esecutrice;

¢ fatto divieto svolgere attivita nell’area di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche aeree MT, BT non

protette o non sufficientemente protette, senza aver preventivamente concordato tale attivita con 1l DL e il CSE.

D.1.1.2. rischi derivanti da traffico stradale

Per le lavorazioni su strada si segnala 'esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e pedonale; per le

lavorazioni all’interno di impianti recintati si segnala I’esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e pedonale

relativo a mezzi e personale di pertinenza degli impianti Acque spa.

In ogni caso occorre che I'impresa di volta in volta predisponga la segnaletica secondo 1l codice della strada in maniera

da far risaltare e proteggere il contesto lavorativo. Quando si opera in presenza di traffico veicolare su parte della carreggiata

stradale si deve predisporre una transennatura continua e solida della zona delle operazioni, ad una distanza sufficiente per

evitare la ripercussione dei sovraccarichi stradali sulla stabilita delle pareti degli eventuali scavi, ed evitare che le maestranze

superino questa transennatura col rischio di essere investiti e comunque non inferiore a 1,5m dal fronte di scavo (ove presente).

L’ impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare Pattivitd lavorativa al

fine di ridurre 1l rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare:

3]

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro parziale della carreggiata

valutare la necessita della presenza di almeno un moviere a terra per la sorveghanza durante le fasi di allestimento e
smobilizzo del cantiere su strada;

concordare con il corpo dei Vigili Urbani di zona le modalita di gestione del traffico nel rispetto della vigente
legislazione in materia;

delimitazione dell’area di cantiere, in prossimita della testata deve essere posto un cartello recante: 'ente proprietario
della strada, estremi dell’ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, mnizio e termine dei lavori,
recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apposizione di cartellonistica stradale obbligatoria secondo 1l Codice della Strada e la normativa vigente;

apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavorl notturni;

per 1l personale che opera in cantiere devono essere previsti indumenti ad alta visibilita, le tipologie degli indumenti
devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia in zona a visibilita

precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro totale della carreggiata ¢ chiusura della stessa

I provvedimenti in merito all'interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni) saranno
emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile.

Deve essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in sicurezza
anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le lavorazioni, al passaggio di pedoni o
di operatori di emergenza in detto percorso devono essere interrotte le lavorazioni, riportati in posizione di sicurezza

sbracci dei mezzi o carichi in movimento, e 1l passaggio vigilato da operatore a terra.

Per cantieri all’aperto ma all'interno di impianti Acque spa (si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza det

mezzi e del personale addetto all'impianto)
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rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con 1l preposto dell'impianto relativamente alle modalita di
esecuzione det lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

predisponga I'apposita segnaletica e 1 percorsi necessarl per eliminare 'interferenza con le lavorazioni in sito, o che
concordi con 1l preposto dell'impianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le modalita di esecuzione dei lavori,
nel rispetto della vigente legislazione.

delimiti I'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve essere posto un
cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine del lavori, recapito e telefono del
responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria;

apponga 1 segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;

per 1l personale che opera in cantiere devono essere inoltre previsti indumenti ad alta visibilita; le tipologie degli
mndumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nel casi in cui la posizione del cantiere sia in zona a

visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri all'interno di fabbricati all'interno di impianti Acque spa (si segnala l'esistenza del rischio dovuto alla

presenza dei mezzi e del personale addetto all’'impianto)

=

rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con il preposto dell'impianto relativamente alle modalita di
esecuzione det lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

predisponga l'apposita segnaletica e 1 percorsi necessarl per eliminare 'interferenza con le lavorazioni in sito, o che
concordi con 1l preposto dell'impianto e con 1l CSE , una viabilita temporanea e le modalita di esecuzione dei lavori,
nel rispetto della vigente legislazione.

delimiti 'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranel e in prossimita della testata deve essere posto un
cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice del lavori, inizio e termine del lavori, recapito e telefono del
responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria.

D.1.1.3. rischio di annegamento

Il rischio annegamento si configura nelle seguenti attivita:

per la fase di allestimento cantiere intendendo con questo le eventuali attivita di installazione opere provvisionali quali
ponteggl, trabattelli, parapetti per attivita da svolgere all'interno o sopra vasche; I'impresa dovra adottare sistemi di
evacuazione immediata del personale. Tali attivita debbono essere preventivamente concordate con l'esercizio che
dovra eseguire le manovre di sezionamento e messa in sicurezza, secondo istruzione tecnica specifica di Lockout -
Tagout (LOTO);

per la fase di collegamento idraulico tubazioni, allacciamenti e risanamenti, sostituzione di pezzi speciali su linee di
carpenteria 1draulica, quando si ha la necessita di svuotamento del troncone di tubazione esistente sezionata per
I'inserimento del pezzo speciale di collegamento alla nuova condotta o di riparazione; il taglio della tubazione esistente
o la rimozione del pezzo speciale esistente deve avvenire solo previo svuotamento della stessa eseguito a cura o su
precisa indicazione dell’ente gestore del servizio attraverso gli appositi organi di scarico e la bonifica della tubazione a

cura di impresa qualificata attivata dal esercizio;
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X per le fasi di lavori edili, opere murarie, demolizioni, rimozioni e¢/o posa di carpenterie metalliche o idrauliche e
finiture quando queste si configurano all'interno di pozzetti fognari, vasche di depurazione, vasche di sollevamento
fognario, vasche acquedotto o locali acquedotto interrati con presenza di carpenterie idrauliche. Tali attivita debbono
essere preventivamente concordate con l'esercizio che dovrd eseguire le manovre di sezionamento e messa in

sicurezza, secondo istruzione tecnica specifica di Lockout - Tagout (LOTO).

Prima di eseguire gli scavi valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo di acqua,
occorrera prevedere un appropriato sistema di protezione dei lavoratori che dovranno operare all'interno degli scavi. In ogni
caso, se un lavoratore si trova all’ interno dello scavo, almeno un altro lavoratore dovra trovarsi in prossimita dello stesso.

Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare 'annegamento accidentale. 1
lavort superficiali o di escavazione nel letto o i prossimitd di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere
programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Gli esposti al
rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul

comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

D.1.14. rischio biologico;

Il cantiere edile non €& esente da contaminazione da rischio biologico, qualora in effetti la valutazione evidenzi un reale
rischio per la salute dei lavoratori dovuto agh agenti biologici, il datore di lavoro deve attuare tutte quelle misure tecniche,
organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione agli agenti stessi ( artt 272 e 273 del Titolo X del D.lgs.81/2008). Tra gl
adempimenti previsti 1l datore di lavoro deve adottare in maniera prioritaria misure di protezione e prevenzione collettiva;
qualora queste non fossero applicabili o non completamente efficaci, si ricorre alle misure di protezione individuale.

Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano lavori sotterranei e scavi che comportano esposizione
al tetano: grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani. Le spore del batterio si diffondono
nell’ambiente esterno attraverso le feci di animali erbivori e possono penetrare nell’organismo umano attraverso ferite
contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita un’azione di paralisi nervosa. La vaccinazione antitetanica ¢ stata
resa obbligatoria per gli operai , manovali addetti all’edilizia con legge 292 del 5 marzo 1963. Si elencano sommariamente degli
indirizzi comuni per attivita di cantiere generiche, come interventi di protezione e prevenzione:

gestire 1l cantiere secondo le pii opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo lavorativo, dei
lavoratori, delle interferenze)

Xl evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

5|

elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

¥ formazione e informazione per 1 lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con consultazione

dei risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi

sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani

non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

non contaminare altre superfici o oggetti comuni.

1l rischio biologico si configura inoltre nel caso di esposizione ad agenti biologici: microrganismi patogeni presenti su
tubazioni e pozzetti fognari, vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di decantazione/trattamento fanghi impianti di

depurazione e potabilizzazione, sollevament fognari, impianti di aspirazione dell’aria o in luoghi con scarsa igiene (es. cunicoli)
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dove ¢ possibile la presenza animali, ecc. Gli interventi oggetto del presente piano vengono svolti anche nell’ambito del servizio
depurazione fognatura.

Il rischio biologico & presente nelle attivita previste nel caso In cul si presenti un’eventuale intercettazione della rete
fognaria con rottura della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di
liquame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto; in particolare su rete acquedotto qualora si verificasse la rottura di
tubazioni fognarie interferenti con le lavorazioni.

Come previsto dal documento di valutazione del rischio biologico redatto dalla committente le aree ove & presente il

rischio biologico in maniera non irrilevante sono:

all'imterno di impianti di depurazione

all'mterno di impianti di sollevamento fognario

all'mterno di pozzetti fognari

su rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione alle tubazioni

sugli impianti di potabilizzazione con trattamento delle acque di controlavaggio

Presso gli impianti sono indicate, mediante idonea segnaletica di sicurezza, le zone con maggior rischio di esposizione.

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame biologico
mterferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice & tenuto a interrompere tutte le
lavorazioni in atto nell’area interferente e far allontanare tutti 1 lavoratori presenti. Le attivita all’interno dello scavo e comunque
in prossimita della zona di avvenuto sversamento riprenderanno solo dopo I'avvenuta bonifica ad opera di impresa specializzata
e riparazione della condotta ad opera dell'impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento dell’attivita o da altra
impresa idonea incaricata all’uopo.

In linea generale si prescrivono le seguenti misure generali di prevenzione e protezione:

prima dell’attivita:

J prima dell’mizio di ogni attivitd nella quale 1 lavoratori possano venire in contatto con agenti biologici nocivi
¢ necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito

J il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla modalita di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

Xl  durante Iattivita:

] Vietato 1l fumo e P'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi 1 mezzi di trasporto, e
durante I'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo
] Utlizzare specifici dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine

facciali filtranti.

J Adozione di mascherine respiratorie per stazionamento prolungato c¢/o:
o Vasche di ossidazione
o Vasche di sedimentazione
o Nastro presse
o Centrifughe
o Stazione di grighatura
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o Sollevamenti fognari
o Rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione delle tubazioni
D.1.1.5. rischio luoghi confinaty;

Vengono individuati come “CONFINATT” le seguenti categorie di sito:

Settore Acquedotto . camerette stradali (pozzetti) con profondita superiore a 1.5 mt;

. disconnettori (pozzetti d’interruzione) con profondita superiore a 1.5 mt;

. cunicoli (corridoti, sorgenti);

. locali tecnicl interrati;

. vasche (decantatort, filtri a sabbia etc );

. pozzi;

. silos utilizzati come filtri a sabbia o filtri a carbone;

. depositi di acqua potabile trattata con biossido di cloro o ipoclorito di sodio o ozono.
Settore Depurazione e fognatura . gasometri;

. digestort;

. sollevamenti fognari;

. vasche;

. cunicoli fognari;

. pozzetti di servizio fognari con profondita superiore a 1.5 mt;

. camerette di manovra con profondita superiore a 1.5 mt.

I luoghi confinati vengono suddivisi in due categorie A e B in relazione alle loro caratteristiche di pericolosita:

Cat Pericolositd Caratteristiche
Luogo di lavoro:
1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;
- POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER 2) che disponga di superfici limitate o ristrette per entrare ed uscire;
TTPO . . . . R
X LA VITA. 3) che contenga o ;1!)[)1;1 contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano aver
Presenza di esalazioni nocive e/o tossiche reso I'atmosfera tossica €/o nociva;
4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra puo rimanere intrappolato,
disorientato o asfissiato;
NON PERICOLOSO Luogo di lavoro:
PER LA VITA MA COMUNQUE 1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;
TIPO PERICOLOSO PER LA SICUREZZA DEI 2) che disponga d'i superfici limitate o rislrelle'p‘er entrare ed usci're; o
B LAVORATORI 3) che NON abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano aver reso

E’ escludibile la presenza di esalazioni nocive
e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza
potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso

I’atmosfera tossica o nociva;
4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra puo rimanere intrappolato,
disorientato.

Si prescrivono le seguenti misure di prevenzione e protezione:

1.

L’intervento in luogo confinato puod avvenire solo dopo una progettazione ad hoc attestata da un permesso di lavoro
specifico rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (DPR 177 del 14 settembre 2011, articolo
3, comma 2);

nel settore depurazione e fognatura, 1 luoghi confinati sono tutti di Tipo A;

ogni attivitay/intervento (che comporti 'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantita tali da poter arrivare
a livelli di esposizione superiori ai lmiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno di luoghi di Tipo B
comporta un innalzamento della pericolosita e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia con
ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto);

1 luoghi confinati con potenziale mancanza o carenza di ossigeno sono classificati di Tipo A;

tutte le situazioni anomale vengono classificate automaticamente di Tipo A;

L’intervento puo essere svolto solo da imprese qualificate a1 sensi del DPR 177/2011 e da personale adeguatamente
formato e informato nonché dotato delle attrezzature e dei dpi previsty;

L’intervanto in luogo confinato dovra essere svolto nel rispetto del DPR 177/2011.
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D.1.1.6. Rischi presenti presso impianti Acque SpA;

Sono richiamati i contenuti del PROTOCOLLO INFORMATIVO INFRAGRUPPO - All 4 PII 8.3 Procedura
gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA. Tale documento &

trasmesso alle imprese esecutive che ne prendono visione ¢ lo accettano mediante firma del datore di lavoro.
Si riporta di seguito, estratto dall’All. 4 PIT 8.3, 'FINDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI presenti nei luoghi di lavoro
di Acque SpA in cui & possibile la presenza dell'impresa esecutrice e le relaive MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE.
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Individuazione dei pericoli:
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Caduta di gravi
dall'alto

Lavori in ambienti
sospetti di
inquinamento X X X X X X | X | X X X | X X | X | X | X |[X
(LUOGHI
CONFINATTI)

Viabilita/ transito
veicoli

PERICOLI DI
NATURA
MECCANICA generati
da forma, posizione X X X X X X X X X X X X X X
relativa,

massa, stabilitd,
accumulo di energia

PERICOLI DI
NATURA
ELETTRICA (contatto | X X | X X X X X X X X X X X X | X | X | X |X|[X
diretto e/o contatto
indiretto)

PERICOLI DI
NATURA TERMICA
Bruciature o altre
lesioni provocate dal
possibile contatto con
oggetti o materiali a
temperature
estremamente elevate o
basse, da fiamme o da
esplosioni e anche

per radiazioni da
sorgenti di calore

Esposizione al rumore X X X X X X X X | X | X | X |X|[X

Esposizione a
radiazioni ionizzanti

Esposizione a
radiazioni ottiche X | X[ X[ X X
artificiali

Agenti chimici X X | X | X | X X X X X X X | X | X | X |X|[X

Agenti
cancerogeni/mutageni

Presenza amianto X X X X X X X X X

Agenti biologici X X | X | X | X X X X | X X | X | X | X | X

Formazione Atmosfere
Esplosive (ATEX) X X X X X

Presenza
sostanze/materiali X | X[ X[ X X
esplosivi

Incendio X | X [X|[X]|X]|X X X X X X X X | X [ X X X | X[ XX [X | X ]| X | X

Misure di prevenzione generali: 1l personale esterno, per poter accedere ed operare nei edifici ed aree di pertinenza di

Acque SpA e delle Societa del gruppo deve rispettare le seguenti disposizioni:
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esporre la tessera di riconoscimento;

indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro;

attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;

attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;

non ingombrare con materiali e attrezzature 1 percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

X K K X X K X

non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito
e di lavoro;
movimentare 1 materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone 1l trasporto e la collocazione in equilibrio instabile;

non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento.

Per le MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER AREA OMOGENEA si rimanda alle tabelle contenute
nell’All. 4 PII 8.3 suddivise per tipologia di impianto.

Si riporta di seguito, estratto dall’Informativa rischi di sito - All. 4/a PIT 8.3 Procedura gestione del coordinamento e
delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA, il DETTAGLIO ATTIVITA ORDINARIE presenti
presso gli impianti Acque SpA in cui & possibile la presenza dell'impresa esecutrice e le relative MISURE DI PREVENZIONE

E PROTEZIONE.
Dettaglio attivitd ordinarie:

Attivita

Descrizione

Conduzione ordinaria impianto svolta da personale di
Acque Spa

Attivita ordinaria; presenza personale Acque SpA sugli impianti

Conduzione ordinaria della piattaforma svolta da
personale di Acque Industriali

Attivita ordinaria; presenza personale Acque Industriali sugli impianti

Deposito mezzi personale di A. Servizi

Attivita ordinaria

Trasportatori di rifiuti liquidi da e per la piattaforma di
Acque Industriali

Attivita ordinaria

Taglio dell’erba

Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 2/3 volte 'anno

Derattizzazione

Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 5/6 volte 'anno

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla
conduzione dell'impianto di Acque SPA

Attivita regolata da contratto

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla
conduzione dell'impianto di Acque Industriali

Attivita regolata da contratto

Attivita di fornitura di prodotti chimici/reagenti presso il
laboratorio

Attivita regolata da contratto

Attivita di ritiro rifiuti sanitari presso il laboratorio

Attivita regolata da contratto

Probabile presenza di tecnici o collaboratori scientifici
presso il laboratorio

Accesso all'impianto 2/3 volte 'anno

Attivita di consegna e prelievo campioni di laboratorio

Attivita regolata da contratto

Attivita di prelievo e scarico fanghi di depurazione

Attivita ordinaria

Attivita di manutenzione straordinaria elettrica,
elettromeccanica, meccanica, carpenteria, idraulica, edile

Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

Attivita di pulizia vasche

Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

Attivita di manutenzione periodica presidi antincendio

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1 volta ogni 6 mesi

Attivita di manutenzione caldaia

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte 'anno

Attivita di manutenzione periodica impianto di
condizionamento

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte 'anno

Accesso del personale di Lavanderia per il
ritiro/consegna di indumenti lavorativi

Attivita svolta la mattina prima dell'inizio del turno di lavoro degli operatori Acque SpA; attivita
regolata da contratto; accesso all'impianto 2/3 volte al mese

Attivita dei Vigili Giurati per sorveglianza notturna

Attivita ordinaria svolta ogni notte
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Presenza del personale della ditta di pulizia Attivita regolata da contratto; attivita svolta ogni giorno dopo la fine del turno di lavoro

Tecnici per la manutenzione dell'impianto di
telecontrollo

Attivita ordinaria

Attivita di fornitura varia Le ditte fornitrici di materiali/corriert. Attivita ordinaria

=

Misure di prevenzione e protezione:

verifica pre-accesso da parte del preposto di Acque spa, secondo quanto indicato precedentemente;

qualunque attivita non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque
ne attesti la non conformita e comunicata alla scrivente immediatamente;

la viabilita deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocita non deve mai superare
1 10 km/h durante 1l transito interno del mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale;
1 pedoni non devono assolutamente transitare per I'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono
percorrere la viabilitd agh estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato I'assenza del sopraggiungere di
eventuall mezzi;

il cancello di ingresso ai mezzi ed ai pedoni deve essere inderogabilmente chiuso;

la gestione delle emergenze deve essere concordata con la squadra di emergenza presente, nominata e formata
dell'impianto nei casi di lavorazioni con cantiere specifico e strutturato;

le attivita svolte in giorni feriali ed in notturna devono essere necessariamente concordate prima con la scrivente e
presidiate (anche non totalmente) dal tecnico reperibile che assume la veste di preposto di impianto; durante le
attivita fertali e notturne le ditte dovranno organizzarsi autonomamente rispetto alle squadre di gestione delle
emergenze e non affidarsi alla gestione di Acque spa;

nessun minore deve assolutamente essere impiagato per una qualunque attivita di cui sopra;

anomalie, incidenti e quasi incidenti € non conformita devono essere segnalati al preposto presente sul luogo di

lavoro.

Si riportano noltre le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Tutti gh operatori di impianti e di cantiere dovranno utilizzare 1 DPI specifici per il rischio connesso alle lavorazioni in
essere ed alla protezione del rischio interferente. E’ prescritto che tutti gli operatori presenti sull'impianto siano dotati
di indumenti ad alta visibilita.

Le aree di lavoro (ed 1 mezzi della ditta) dovranno essere idoneamente recintate, segnalate e I'accesso a tale aree dovra
essere interdetto ai non addetti ai lavori (apposizione di idonea segnaletica). Le aree di deposito, ricovero attrezzature
e materiali (ed 1 mezz1)) dovranno essere all'interno della recinzione di cantiere. Durante la fase di
allestimento/smobilizzo del cantiere ed in particolare durante le fasi di transito dei mezzi da un’area all’altra, per
trasferimento materiale di risulta o attrezzature, dovra essere sempre presente un addetto dell'impresa esecutrice alla
sorveglhanza della viabilitd e delle manovre del mezzi stessi;

I mezzi accedenti al cantiere non potranno per nessun motivo stazionare nelle aree di impianto non facenti parte delle
aree di cantiere;

Le imprese esecutrict dovranno rispettare le tempistiche dettate dal responsabile d’impianto; in caso di necessita non
programmata di interruzione delle lavorazioni, in riferimento alle necessita di esercizio dell'impianto, la DL e la ditta
concorderanno 'eventuale possibilita di effettuare lavorazioni non interferenti o impattanti sulle problematiche

impiantistiche per garantire il rispetto del tempi.
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Tali misure di prevenzione e coordinamento potranno subire delle modifiche o degli aggiornamenti in funzione delle
indicazioni contenute nei POS specifici, delle indicazioni della direzione lavori ed in relazione al programma esecutivo dei
lavori, con conseguente aggiornamento del PSC o riunione di coordinamento.

F’fatto assoluto divieto di transitare in aree dell’impianto non funzionali alle attivitd di manutenzione.

D.1.2. Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per larea
circostante.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione det formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni Inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.1.2.1. rifiuti da demolizione

Per le operazioni di smantellamento suddette si prevede la generazione di rifiuti di cui ai codici CER 170107 (miscugh o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06), CER 170405 (ferro e acciaio
derivanti da operazioni di demolizione), CER160214 ¢ CER 160216 (apparecchiature elettriche fuori uso e componenti
derivanti da apparecchiature fuori uso).

Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a discarica o

mmpianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e formulari).

D.1.2.2. emissioni rumorose

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento del lmiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali limiti. La richiesta di
autorizzazione ¢ a carico dell’'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero 'Impresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi
di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare 1 limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni
rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorositd delle operazioni
mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).

D.1.2.3. amianto

Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non previste in fase
di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, 1l preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a
mterrompere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere e chiamare immediatamente il Responsabile di cantiere, il quale
attivera la squadra di Acque Servizi autorizzata alla bonifica e al trasporto di materiali contenenti amianto.

Per le prescrizioni operative si rimanda al paragrafo specifico delle lavorazioni interferenti.
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D.1.2.4. emissioni di polveri
Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali,
movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di contenimento della polvere, in
particolare provwedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri
coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e del mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.
Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e
significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per bagnatura con acqua,

all’apposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

D.1.2.5. sversamenti biologici

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti consistenti di liquame
biologico mterferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a chiamare
immediatamente 1l Direttore Lavori e/o Iassistente esercizio di zona per 'attivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al
trasporto di fanghi.

D.1.2.6. Stoccaggio dei rifiuti

Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, ¢ tenuto a gestire 1 rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle
prescrizioni legislative ambientali e a dare evidenza alla Direzione Lavori della corretta gestione (trasmissione delle quarte copie
de1 formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformitd (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissionl inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.1.2.7. traffico veicolare e pedonale

Relativamente all'impatto che il cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale si raccomandano tutte le necessarie
precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con 1 mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea
delimitazione e segnaletica tali da rendere I'area di cantiere visibile anche nelle ore notturne e da non intralciare la viabilita
carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento siano presenti abitazioni deve essere comunque garantito

I'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza. In particolare:
le transenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; 1 piedi in cls della recinzione di cantiere
dovranno essere posizionati in modo da impattare 11 meno possibile con la viabilitd esterna, in particolare dovranno
essere posizionati longitudinalmente o internamente alla recinzione verso 'area di cantiere in modo da non sporgere

verso |'esterno;

eventuali discontinuita superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in attesa del tappeto

finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette;

[

Deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere:

[

Si ribadisce che la responsabilita di gestione e mantenimento del piano viabile e¢/o pedonale oggetto di intervento e

oggetto di manomissione ¢ in capo all'impresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione deve essere posta
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relativamente alla rapertura della viabilita a fine giornata in considerazione delle condizioni del manto stradale,
rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc....;

Discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profondita, tombini in rifacimento e ogni altro elemento
di disconnessione e di intralcio con il normale traffico veicolare e o/pedonale devono essere opportunamente segnalati
e l'accesso interdetto con barriere;

& In caso di occupazione temporanea dei marciapiedi & necessario disporre idonea segnalazione in avvicinamento al
cantiere suli due lati segnalando l'obbligo per 1 pedoni di passare sull’altro lato in posizione idonea per

I’attraversamento;

5|

Tombini aperti debbono essere protetti e recintati;

& Quando & possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per 'arresto degli stessi;

& Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione di cantiere,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
Paccesso di estranel ai luoghi di lavoro pericolosi.

Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato 'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti.
All’esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la necessaria cartellonistica di cantiere

contenente 1 dati relativi al cantiere.

D.2. Organizzazione del cantiere

In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei datori di
lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici sono richiamati 1 contenuti degli art. 95 (obblighi delle imprese
esecutrici), 96 (obblighi dell'impresa affidataria ed esecutrice ) e 97(obblighi dell'impresa affidataria) del DLGS 81/2008 e
s.m.1.. In particolare si ribadisce che resta in carico all'impresa affidataria la responsabilita e I'obbligo di rispetto dell’art. 97 : “Il
datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e deve “coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96”.

In allegato ¢ riportato la rappresentazione dell’area di cantiere stradale tipologica e per il campo base.

D.2.1. modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

11 cantiere deve sempre essere recintato, anche nei casi in cui 'intervento venga svolto all'interno di impianti di Acque
SpA.

I cantiere deve sempre essere recintato, anche nel casi in cui 'intervento venga svolto all'interno di impianti di Acque
SpA.

I sistemi di delimitazione del cantiere devono risultare continui e la recinzione deve essere tale da impedire l'accesso,
anche involontario, agli estraneil con particolare attenzione alla zona di scavo. Recinzioni, sbarramenti, segnali, protezioni
devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili ¢ mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Ove
non risulti sufficiente I'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente.

Quando per la natura dell’ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione

completa, ¢ necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di
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accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza det luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono
costituire pericolo. In ogni caso dovra essere fisicamente delimitata ’area di intervento assimilabile ad un cantiere mobile con
barriere, parapetti, nastro segnaletico, birilli ecc.

Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo le recinzioni di cantiere, deve
essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di
estranel ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare 1 motivi
della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di
lavoro.

Quando ¢ possibile 1l passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per 'arresto degli stessi. Fino al
completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la
zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall’alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la
presenza di persone.

Durante la fase di allestimento del cantiere e di sistemazione delle delimitazioni deve essere garantita la presenza di
personale che disciplini la movimentazione di mezzi e I'interferenza con il traffico circostante.

Quando gli accessi carrabile e pedonale all’area di cantiere avvengono percorrendo la viabilitd interna di impianti di
acquedotto o di depurazione dove sono presenti mezzi e personale addetto agli impianti stessi, & necessario che I'impresa
esecutrice predisponga 'apposita segnaletica e 1 percorsi necessari per eliminare 'interferenza con le lavorazionti in sito, rispetti
sempre la segnaletica stradale interna e che 1 mezzi utilizzati siano movimentati net tratti strettamente necessari all’accesso nelle
aree di cantiere.

Anche all'interno di impianti di acque SpA, si raccomandano tutte le necessarie precauzioni in fase di avvicinamento al
cantiere con 1 mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea delimitazione con transenne, recinzioni a
rete, cartelll e quant'altro necessario affinché l'area di cantiere risulti visibile anche nelle ore notturne.

Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente l'area di cantiere, & necessario recintare la stessa lungo tutto il perimetro,
delimitando I’area in cui sono 1 depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti
che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda del casi, mezz1 materiali di segregazione e segnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalator1 o sorveglianti.

Per cantieri con progetto a supporto, all'ingresso del cantiere, in prossimita dell’accesso di tipo carraio, deve essere posto
1l cartello di identificazione del cantiere.

Il cartello posto nella posizione detta ¢ ben visibile anche dall’accesso pedonale. Accanto a tale cartello ne va posto uno

specifico con indicato il divieto di accesso al cantiere da parte del personale non autorizzato.

E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice di esporre sempre (anche sui cantieri di brevissima durata) il cartello di cantiere

riportante le informazioni di legge, all’uopo pud essere utilizzato il modello A4 riportato in coda al seguente documento.
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D.2.2. servizi igienico-assistenziali

I luoghi di lavoro al servizio di cantier1 edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere, alle
norme specifiche contenute nell” Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008.

In relazione al numero degli addetti contemporaneamente impiegati e alla durata dei lavori, all'interno del campo base
devono essere installati almeno 1 monoblocchi prefabbricati con 1 seguenti allestimenti:

Xl Locale spogliatoio/ricovero.

& WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.

Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione dell'impresa principale,
saranno utilizzati a comune dagli addetti dell'impresa appaltatrice e dalle eventuali altre imprese esecutrici.

Nel caso in cul 1l cantiere venga installato all'interno dell’'impianto di depurazione, ¢ vietato allestire un locale mensa
all'interno dell’area di cantiere.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare Iallestimento di we e locali, pertanto
I'impresa appaltatrice 1 lavori puo sostituire Pallestimento dei suddetti apprestamenti tramite attestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In ogni caso, in assenza dell’apprestamento di wc e baracca di cantiere, &
fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice presente in cantiere organizzare il cantiere in modo che sia sempre
lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo devono essere disponibile inoltre cassetta di
medicazione e estintore a norma.

Si rimanda alle procedure specifiche per I'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettagliare nel
proprio POS.

Si rimanda inoltre alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.3. wiabilitia principale di cantiere

Si ribadisce che ¢ onere del preposto di cantiere dell’appaltatore vigilare sul traffico dei mezz utilizzati in cantiere al fine
di scongiurare incidenti con mezzi e persone esterne.

Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di ripristino.

I materiali devono essere movimentati con idonei mezzi, certificati per il sollevamento dei carichi.

La movimentazione degli stessi deve essere eseguita esclusivamente con mezzi e personale di una sola ditta, evitando
I'interferenza tra due ditte.

Movimentazione materiali, apparecchiature pesanti e tubazioni:

I carichi devono essere imbragati con funi certificate in almeno due punti e movimentate con idoneo mezzo di
sollevamento e caricati su autocarro per il trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione sull’autocarro di idonel
sistemi atti a impedire 1l rotolamento degli stessi;

I materiali/apparecchiature devono essere disposti in cantiere, mai in prossimita di eventuali tracce di scavo, disposti in
modo 1doneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo agli operatori presenti: da
prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degli idonei contrasti e sostegni per impedirne 1l rotolamento;

durante 1l carico e scarico effettuato con imbragatura, non devono sostare persone nel raggio d’azione delle macchine.

E’ necessario differenziare il pit possibile 1 percorsi per uomini e mezzi. La dislocazione degl accessi al cantiere &

vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale
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addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
tlluminate secondo le necessita diurne e notturne.

Si rimanda alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.4. impianti di alimentazione e reti principali di elettriciti, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tupo

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata itali da non giustificare 'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere 'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione, le
caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degl impianti, tale
verbale costituira aggiornamento del presente documento.

L’allaccio idrico si rende indispensabile in tutti i casi in cui si effettuano operazioni di scavo ¢/o di movimentazione terra
¢/o demolizioni per 1 quali & previsto bagnare 1 materiali al fine di ridurre le emissioni di polvere, per la lavorazione di leganti
per murature e piccoli getti in opera oltre ai casi in cul ¢ prevista I'installazione di lavandino e erogatori di acqua.

In fase preliminare si puo ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di alimentazione
elettrica. Nel caso i cui si ricorra allimpiego di energia elettrica, in genere con l'impiego di moto generatori, ¢ necessario
verificare preliminarmente il funzionamento dei sistemi di protezione ed 1l corretto collegamento elettrico a terra in quanto
necessario, da parte di personale qualificato.

I cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e 1l rivestimento isolante deve
essere adeguato alle condizioni di temperatura ed umidita dell’ambiente ed all'usura meccanica. Tutti 1 cavi devono essere
disposti in modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di lavoro o soggetti a frequenti piegamenti, torsioni o
sfregamenti contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le apparecchiature ed i conduttori devono essere installati e protetti in
modo che nessuna persona possa essere danneggiata per contatto involontario con le parti in tensione.

All'interno degli impianti di Acque Spa ¢ fatto divieto all'impresa di eseguire manovre sulle apparecchiature elettriche ed
idrauliche dell'impianto. In generale € preferibile alimentare le apparecchiature elettriche tramite gruppo elettrogeno fornito
dall'impresa, ¢ ammuissibile, previa autorizzazione del responsabile di impianto, fare uso delle prese interbloccate presenti
sull'impianto solo ed esclusivamente attraverso idoneo quadro di cantiere derivato: non & permesso alimentare direttamente le

attrezzature dell’impresa attraverso prese presenti sugli impianti.

D.2.5. impiant di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Dove necessario, 'impianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste dall’installatore
qualificato in prossimita del quadro generale (QG). L’impianto di dispersione deve essere realizzato all'interno dell’area di
cantiere in prossimita della recinzione.

L’Impresa appaltatrice deve prima dell’avvio delle operazioni di cantiere, effettuare il calcolo della probabilita di
fulminazione effettuata ai sensi della norma CEI 81.1 - CEI 81.4.

Gli impianti elettrici, di messa a terra ed 1 dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono essere
progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. La dichiarazione di
conformitd degh impianti (con gh allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche

atmosferiche devono essere conservate in cantiere.
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D.2.6. disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei rappresentant della sicurezza
(articolo 102 del D.Lgs. 81/08)

Prima dell’accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentate del lavoratori
per la sicurezza fornendogli tutte le informazioni e 1 chiarimenti sul contenuto del piano.
Il PSC deve essere completo delle firme di approvazione di quanto esposto e dell'impegno al suo rispetto da parte del

datori di lavoro delle imprese esecutrici e dal RLS aziendale o territoriale.

D.2.7. disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed il coordinamento delle attiviti
nonché alla loro reciproca informazione tra 1 datori di lavoro, ivi compresi 1 lavoratori
autonoml (articolo 92, comma 1, lettera c))

La prima riunione di coordinamento ¢ indetta preliminarmente all’inizio dei lavori.

Le riunioni successive saranno convocate dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario anche a seguito
di quanto emerso dalle visite effettuate sul cantiere e comunque se e quando I'impresa esecutrice intendera far entrare in
cantiere eventuali subappaltatori ¢/o lavoratori autonomi.

I verbali delle riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante del presente piano.

D.2.8. macchine, attrezzature di cantiere e principali opere provvisionali di servizio

11 datore di lavoro mette a disposizione dei suoi lavoratori solo macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi a
quanto previsto nel D. Igs 81/2008 e s.m.i. e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche da parte di personale
competente.

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche iniziali e periodiche secondo quanto previsto nel D.Igs.
81/2008 e s.m.L.; U'esito di tali verifiche deve essere sempre presente tra la documentazione di cantiere. Non ¢ ammesso 1'uso
di attrezzature prive delle verifiche previste per legge (verifica iniziale mancante o verifiche periodiche scadute); sara cura del
datore di lavoro pianificare le verifiche periodiche conformemente alla normativa vigente e nei tempi da essa imposti.

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e
s.am.l. idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, adattate a tali scopi e utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro
costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’lemanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, saranno conformi ai
requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008 s.m.1.

Le suddette attrezzature dovranno essere date in uso solo a personale specificamente formato e mnformato per il loro
utilizzo, nonché dotato dei previsti attestati di formazione in base alla normativa vigente (DLGS 81/2008, Accordo Stato
Regioni 22-2-2012 “attrezzature con obbligo di formazione”). Tutto il personale presente in cantiere dovra inoltre essere
formato e informato, sotto la responsabilita del datore di lavoro competente, in base a quanto previsto dall’Accordo Stato
Regioni 21-12-2011 “formazione di lavoratori”.

11 datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e ’aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro ove previsto.

E’ obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. 1.. D1 tutto c16 deve
essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice 1 lavort.

Considerata la natura degli interventi, si presume 'utilizzo delle seguenti opere provvisionali:
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Scale a mano (scale semplici portatili, a elementi innestati, scale doppie)

Tali attrezzature si possono utilizzare nell’esecuzione dei lavori in oggetto o per accedere a postazioni di lavoro. Esse
devo essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti nell’insieme e nel
singoli elementi e risultare di dimensioni e lunghezza adeguata e sporgere di almeno un metro oltre 1l piano di sbarco.
11 tutto in conformita all’ Art. 113 e all’ all. XX del D.Lgs. n. 81/2008 € s. m. i.

Ponti su cavalletti

Tali attrezzature s1 possono utilizzare nell’esecuzione di alcuni dei lavori in oggetto.

I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati de1
ponteggi. E vietato inoltre usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

I ponti su cavalletti devono poggiare sempre su un piano stabile e ben livellato. La larghezza dell'impalcato non deve
essere Inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono devono risultare bene accostate fra loro e non
presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m
3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando s1 usino tavole di dimensioni
trasversali minori, esse devono pogglare su tre cavalletti. Il tutto in conformitd all’ Art. 139 - Allegato XVIII , p.to
2.2.2 del D.Igs 81/2008 ¢ s.m.1.

Ponti su ruote

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cul possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano
essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; 1l carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote del ponte in opera devono essere
saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani; ¢ ammessa deroga a tale obbligo per 1 ponti su ruote a torre conformi all’Allegato
XXIII (es. costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004 ...) La verticalitd dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pendolino. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. 11 tutto in conformita all’ Art. 140 del D.lgs
81/2008 ¢ s.m.1.

Ponteggi

In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavorl in quota e/o accesso a tali luoghi di lavoro. Il ponteggio
rappresenta un Dispositivo di Protezione Collettiva.

I ponteggl possono essere di diversi tipi:

e atubi e glunt;

e atelai prefabbricat;

e amontanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano)

Tutti gl elementi componenti 1l ponteggio sono soggetti all’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e la loro
costruzione ed 1l loro impiego dopo aver superato 1 controlli e le prove tecniche da parte del'ISPESL. - (art. 131 del
D. Lgs 81/08). Le prescrizioni d’uso dei ponteggi metallici fissi e delle impalcature contenute nell’autorizzazione
ministeriale sono riportate in un libretto, che deve accompagnare obbligatoriamente il ponteggio ed essere esibito agli

Organi di Vigilanza.
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1l tutto in conformita agli artt. 126, 131, 133 e punto 2 dell’Allegato XVIII - D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.

Si ricorda che 1 tra battelli o ponti su ruote non possono essere utilizzati come mezzi di sbarco alla copertura a meno che
non sia espressamente previsto dal libretto del costruttore e che 'uso delle scale ¢ da limitarsi per 'accesso e ispezione, non
per 'esecuzione di attivita manuali /o con attrezzature.

%] Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere ¢ utilizzata spesso per getti non consistenti di calcestruzzo per essa si possono definire alcune
prescrizioni:

e rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;

e utilizzare solo punti di appoggio previsti dal costruttore (ruote o stabilizzatori). L’utilizzatore deve semplicemente
sistemare la macchina in piano, su terreno compatto.

e Jattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 71 del D.lgs. 81/08);

e utilizzare sempre 1 dispositivi di protezione individuali previsti (Art 75 - 77 del D.lgs. 81/08);

e accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.Igs. 81/08 );

e Jattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, 1 necessari requisiti di resistenza
e di 1doneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70 - 71 del D.lgs. 81/08);

e Tladdetto alla macchina deve essere adeguatamente istruito all'uso corretto della macchina, dei dispositivi di
protezione, degli attrezzi accessorl e alla manutenzione (Art. 73 del D.lgs. 81/08). L’uso e P'accesso alla macchina
¢ interdetto e proibito a tutte le persone estranee non addette ai lavori o ai lavoratori non idoneamente istruiti
all’'uso della macchina;

e per lo spostamento all'interno del cantiere utilizzare 'apposita barra incassati sulla pulsantiera (Allegato V del
D.Igs. 81/08);

e il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra essere munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso (Allegato V del D.lgs. 81/08);

e gli organi in movimento dovranno essere protetti da carter fisso utile ad evitare il contatto con la cinghia e la
relativa puleggia (Allegato V del D.lgs. 81/08);

e i lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere

in moto (Allegato V del D.lIgs. 81/08);

e 1l cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato (calce e cemento,

calpestio, ecc...), non stare nell’acqua, né costituire intralcio e pericolo per i moviment delle persone o

della gru. Usare cavi flessibili tipo HO7 RN-F resistenti all’acqua ed all’abrasione.

e Le prese e collegamenti a spina devono avere un grado di protezione adeguato (IP 67) in quanto il lavaggio della
macchina viene fatto con getti d’acqua;

¢ la macchina dovra essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del D.Lgs. 81/08 - Allegato VI del D.Igs.

81/08);

e non far transitare o stazionare la betoniera in prossimita del bordo degli scavi o altre zone instabili;

® e la betoniera si trova nel raggio d’azione della gru o vicino a ponteggl o strutture da cui possa cadere del

materiale bisogna realizzare un impalcato superiore di protezione.
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% Macchine movimento terra
Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono rispettare tutte le direttive
europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela ambientale. Le macchine che non soddisfano questi
requisiti non sono conformi e non possono essere immesse sul mercato.
I requisiti minimi di conformita sono:

e Identificazione marca e costruttore;

Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato europeo devono essere marcate in modo chiaro e
permanente in una delle lingue ufficiali dell’'Unione con le seguenti indicazioni;

e Nome ed indirizzo del costruttore o del suo legale rappresentante nella Ue (se del caso)

¢  Marchio CE

e (lassificazione della macchina

¢  Dichiarazione CE di conformita. La dichiarazione CE. di conformita per diverse direttive puo essere combinata o

divisa in pit dichiarazioni separate.

e Istruzion per 'uso (0 manuale dell’operatore) sono un requisito obbligatorio della legislazione comunitaria e

devono accompagnare la macchina.

Operazioni di movimentazione dei carichi: la movimentazione dei materiali con escavatori deve essere limitata a
quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione. L.a movimentazione di carichi puo essere effettuata solo nel rispetto della
normativa vigente e con escavatori omologati per il sollevamento carichi.

Sistemi di accesso: 1 gradini e 1 corrimano per accedere alle macchine devono rispettare 1 critert delle norme europee
di sicurezza. In particolare per 1 corrimano si richiede un’altezza minima di 850 mm sopra la superficie di calpestio. Qualunque

sistema di accesso deve garantire almeno questo livello di sicurezza.

D.2.9. modalita di accesso der mezzi di fornitura dei materiali;

Tutto il personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Per manutenzioni o servizi programmati effettuati presso impianti, occorre che gli accessi al cantiere siano rendicontati
sul registro impianti.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori sia nel caso
in cui le imprese di fornitura svolgano attivita e lavorazioni proprie del cantiere e quindi potenzialmente interferenti con le
stesse, sia nel caso In cul venga svolta una mera attivita di scarico di prodotti € materiali presso le aree destinate allo stoccaggio.
I rischi connessi all'impiego del mezzi per la consegna dei varl materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi speciali, ecc.)
possono sommariamente suddividersi in due tipologie:

1. Circolazione e stazionamento del mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente: persone,
strutture, cose;
2. Uthzzo delle attrezzature.

11 movimento e la circolazione dei veicoli a servizio della fornitura in cantiere deve essere regolamentato dall’ impresa
ed in particolare dal preposto di cantiere che deve prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con 1 segnali manuali
convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola
appositamente predisposta.
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Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato 'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONSEGNA O
LAVORAZIONI PROPRIE DEL CANTIERE E QUINDI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LE STESSE si
prescrive quanto segue: Nel caso in cui tali forniture comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino
una qualunque attivita connessa alla consegna ¢ necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione applicabile.
L’accesso al cantiere di tale fornitore sara autorizzato solo previa attestazione positiva della verifica dei documenti suddetti da
parte del CSE.

La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all’accesso € la stessa richiesta per 'impresa appaltatrice
e per 1 subappaltatori.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ DI MERA CONSEGNA DI MATERIALE si
prescrive quanto segue. Il personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una
mera attivitd di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivitd proprie del
cantiere, pud accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. 11
soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili
e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il

compito di mettere a conoscenza di tutti gh interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

L'impresa esecutrice 1 lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle
aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso deil mezzi; particolare attenzione deve essere posta all’eventuale presenza
di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non transitabilita sopra a tubazioni sotterranee
e a linee elettriche interrate.

Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo del mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area adibita al
plazzamento del mezzo per Deffettuazione dello scarico del materiale; in detta area inoltre non dovra esserci la presenza,
ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto 1l peso
del mezzo provocandone il ribaltamento.

L’area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o
disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle interferenze dovute alla
vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Prima di accedere al cantiere 1 fornitori devono in ogni caso avere 1l consenso del referente dell'impresa interessata alla
fornitura, che esercitera anche la sorveghanza. Il preposto di cantiere dirigera le operazioni.

Durante le fasi di getto in opera si osserveranno le seguenti procedure:

vietato ad avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni
relative alla fornitura di calcestruzzo al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

1 mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli scavi
non protetti dalle casseforme metalliche;

X Paccesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo scavo e
fissata;
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Xl riferimento nel POS della ditta affidataria, realizzato in base alle norme vigenti.

D.2.10. dislocazione degli impianti di cantiere
Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.
Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere 'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; 'ubicazione, le
caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti stessi,

tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

D.2.11. dislocazione delle zone di carico e scarico

Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto pit possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le
sollecitazioni sulle persone.

I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto pit possibile che essi
mterferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando c¢id non sia possibile 1 trasporti e la movimentazione, anche aerea,
dei carichi devono essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. Al manovratore del mezzo
di sollevamento e trasporto deve essere garantito 1l controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale
ausiliario.

Le attivita di carico e scarico dei materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:

1. vietato avvicinarsi al mezzo in movimento; 1l preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni relative
alla fornitura dei materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

2. 1 mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagl scavi
non protetti;

3. Tlaccesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo scavo e

fissata.

D.2.12. zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiall e del rifiuti

In merito allo smaltimento delle carpenterie metalliche esistenti si prescrive quanto segue: durante la fase di smontaggio
delle carpenterie metalliche esistenti, I'impresa deve provvedere all’accantonamento del materiale nel rispetto della normativa
vigente in materia di depositi temporanel. Il materiale viene disposto in posizione tale da non costituire interferenza con le
lavorazioni dell'impresa e con la normale gestione dell’esercizio Acque Spa e idoneamente accantonate con appositi sistemi di
bloccaggio che ne impediscano eventuale rotolamenti/spostamenti accidentali.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. I depositi
In cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che 1 materiali possano essere prelevati
senza dover ricorrere a manovre pericolose. Ove necessario 1 depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda
dei casl, a baracche chiuse, tettoie fisse o teli per la copertura provvisoria.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformitd (esempio corretta

compilazione det formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
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ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.2.13. zone di deposito dei materiali con pericolo dincendio o di esplosione

Tutti 1 carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa
del vapori inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernicl.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili. Nell’area
del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali infiammabili da ricondurre essenzialmente agli imballaggi dei
materiali, al legno, oltre alle vernici ed ai diluenti eventualmente utilizzati. Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito
dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. Si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere

imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

D.3. Lavorazioni di cantiere e rischi relativi

Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed & stata effettua I'analisi del rischi, aggiuntivi rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o del lavoratori autonomi, in riferimento all’area, alle lavorazioni,

all’organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafi successivi.

D.3.1. rnischio di investimento da veicoli circolanti nell area di cantiere, organi in movimento o
da carichi sospesi

Tale rischio € relativo a1 mezzi d’opera delle ditte esecutrici e dei fornitori. Esiste inoltre il rischio relativo agli organi in
movimento del mezzi d’opera e 1l rischio relativo alla movimentazione dei carichi sospesi.

Per interventi all'interno di impianti, poiché 'accesso all’area di cantiere avviene percorrendo la viabilita interna dove
sono presenti mezzi ¢ personale addetto all'impianto stesso, € necessario che 1 mezz utilizzati per 'esecuzione dell’opera
rispettino sempre la segnaletica stradale interna, mantengano una velocita massima di 10km/h, e che siano movimentati nei
tratti strettamente necessari all’accesso nelle aree di cantiere.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori. I materiali e
mezzi debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. I materiali disposti in mucchi, pile e cataste debbono essere
protetti in modo da impedirne 1l rotolamento o 1l franamento.

Se & necessario lo stazionamento del mezzo al di fuort dell’area di cantiere, tale zona dovra essere opportunamente
presegnalata e recintata in modo da interdire 'accesso al personale non autorizzato. La recinzione non dovra mai ostacolare la
viabilita carrabile e pedonale.

L’area mteressata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata, delimitata e ’accesso interdetto
a terzi. Durante le attivita che prevedono organi in movimento o carichi sospesi tutti gli operatori dovranno indossare il casco di
protezione.

Relativamente alla movimentazione di materiali da o verso luoghi confinati si prescrive che il passaggio avvenga sempre
tramite passo d’'uomo sgombro da attrezzature di recupero di operatori posizionati all'interno; nel caso di luoghi confinati in cui
sia presente una sola via di transito, la movimentazione del materiali potra avvenire solo quando all'interno non sia presente

alcun operatore.
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D.3.2. rischio di seppellimento negli scavi

Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere o superare 1 1.5 m devono essere attuate le misure previste dalla
normativa vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli scavi di qualunque profonditd dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate secondo I'angolo di
naturale declivio del terreno, onde evitare la instabilitd delle pareti. Gli scavi a sezione ristretta di profondita superiore a 1.5 mt
e comunque in situazioni in cui sia dubbia la stabilita delle pareti debbono essere armati con idonei sistemi di protezione a 1
sensi degli art. 119-120 del D.Lgs. 81/2008.

Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti,
s1 deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le armature delle
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla
natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e comunque in modo da impedire slittament, frane, crolli e
da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cichi di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello
scavo ¢ incerta, si procedera comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta
entro scavi a fine giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra degli
scavl stessl.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terrens; la
stabilith delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve
mterdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile
a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati,
delimitati e illuminati.

L’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio, corredato
di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degli
scavi devono essere vietati 1 depositi di materiali, 1l posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio
e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed 1l riempimento si effettueranno per una certa
distanza in modo che la trincea a fine glornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti

al lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.

D.3.3. rischio di caduta dallalto

Il rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gh scavi abbiano profondita superiore a 2 mt e quando sono
previste lavorazioni in quota nell’ambito delle attivita di manutenzione edile degli impianti. Per lavorazioni in quota sono da
mtendersi lavorazioni con piano di calpestio posto a quota 2 mt o pit dal piano stabile, sia esso posto a plano campagna o in
locali seminterrati o interrati. £’ necessario che tutte le aperture o gli scavi che espongono 1 lavoratori al rischio di caduta
dall’alto siano protetti con idonel parapetti o barriere di delimitazione poste ad una distanza non inferiore ad 1 mt dal ciglio
dello scavo o dell’apertura.

Vi & inoltre rischio di caduta verso il vuoto per interventi di sostituzione di botole su pozzetti e vasche.

In generale I'accesso a tali luoghi di lavoro puo avvenire attraverso ponteggl, trabattelli, mezzi con cestello, dispositivi
treppiede o scale, in ogni caso devono essere fornite le certificazioni di legge per la manutenzione e I'installazione di tali opere

provvisionali e/o attrezzature e devono essere utilizzati idonei DPI cosi come previsto dalla normativa vigente.
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In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavori in quota si rimanda al Titolo IV - Sezione V del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. L'impresa deve trasmettere al CSE, preliminarmente l'installazione del ponteggio, le idonee formazioni
specifiche relative al personale addetto al montaggio/uso/smontaggio oltre al piano di montaggio, uso e smontaggio (P1.M.U.S.)
e all’elenco dei DPI utilizzati contro 1l rischio caduta dall’alto. Si raccomanda in particolare:

Xl la segnalazione del ponteggio anche in fase di montaggio;

X il rispetto degli spazi liberi a terra in prossimita del ponteggio;

Xl la segnalazione del rischio di caduta di materiale dall’alto;

X la messa a terra del ponteggio;

Xl Tlinterdizione del ponteggio durante le pause lavorative (rimozione delle scale);
segnalazione notturna ove necessaria.

In scavi con profondita superiore al 1.50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale per la discesa degli operatori
all'interno dello cavo.

E fatto divieto assoluto accedere a luoghi in quota senza che questi siano protetti da idonei parapetti e senza gli
opportuni dispositivi anticaduta vincolati a idonei punti di ancoraggio nel caso in cui 1 parapetti siano assenti. E’ richiamato Dart.
111-112-113-115 del D.lgs. 81/2008.

La sostituzione di botole su pozzetti o vasche deve avvenire solo in presenza di personale munito di imbracatura e

cordino di trattenuta vincolato a punto di ancoraggio.

Per I'esecuzione di attivita in quota & previsto 'impiego di sistemi anticaduta mediante 1'ausilio di corde e attrezzature
specifiche. L'impresa Acque Servizi ha svolto formazione e addestramento specifico per I'utilizzo di tali metodi e tecnologie e
possiede I'attrezzatura idonea per I'applicazione di tali tecniche.

Il personale addetto all'installazione di linee vita provvisorie, sistemi di recupero e sistemi anticaduta mediante corde,
deve essere dotato di formazione e addestramento specifici in merito ai lavori in quota con utilizzo di corde, dell’attrezzatura
specifica e di tutti 1 DPI previsti nel POS.

In caso di assenza di scala fissa di accesso alla quota di lavoro, deve essere utilizzata scala idoneamente ancorata alle
estremita contro scivolamenti laterali e rotazioni.

L’operatore deve essere ancorato al dispositivo anticaduta durante tutte le attivita soggette a rischio di caduta dall’alto.

D.3.4. rnischio di insalubriti dellaria ner lavori in galleria

Valutato e non presente.

Per analogia si € invece valutato il rischio di insalubrita dell’aria negli ambienti di lavoro connessi con prodotti impiegati
durante le lavorazioni. Per interventi in luoghi confinati € richiesto permesso di lavoro.

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure
contro 1 pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossicl, asfissianti, inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla
natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti
e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossicl, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, 1 lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi
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di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un
idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveghanza. Questo deve
mantenersi In continuo collegamento con gli operai allinterno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno 1l
lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione del gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e
continua aerazione.

Nel caso di interventi all'interno di luoghi confinati le altre imprese esecutrici devono prendere visione dell'informativa
rischi specifici, fermo restando che all'interno dei luoghi confinati & possibile rintracciare le seguenti sostanze inquinanti
pericolose: acido solfidrico (H2S); gas infiammabili, anidride carbonica, tracce di cloro o derivati di cloro oltre alla mancanza di

0Sssigeno.

D.3.5. rischio di instabiliti delle pareti e della volta ner lavori in galleria

Valutato e non presente.

D.3.6. rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto

Valutato e non presente.

Pur tuttavia, per analogia, durante la fase di scavo possono essere previste demolizioni di piccole opere in muratura
Interrate o seminterrate, tipo pozzetti in muratura e¢/o prefabbricati in cemento. Tali operazioni devono essere svolte In assenza
dell’operatore nello scavo. Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi, pavimentazioni, piastrellature, devono
essere preventivamente concordate con la D.L. e con il CSLE, in ogni caso le modalita di individuazione delle aree di attacco
debbono essere tali da garantire la stabilita della struttura rimanente.

Durante la fresatura/demolizione della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell’area circostante,

¢ necessario tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e il materiale scarificato nelle operazioni di rimozione.

D.3.7. rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
In cantiere
Tale rischio si configura:
¥ allorché nell’area del cantiere si preveda la presenza di quantita di materiali infiammabili, da ricondurre
essenzialmente agh imballaggi dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per casseri e alle tavole da ponteggio,
oltre a prodotti chimici eventualmente utilizzati quah solventi e vernici;
nelle fasi di scavo/demolizione stradale, in cui potrebbero essere presenti sottoservizi interrati.
Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area himitrofa al cantiere. A tale
proposito, si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.
Si configura tale rischio anche nei casi di utilizzo di eventuali bombole per saldatura nelle fasi lavorative specifiche per
Pattivitd di carpenteria e fabbro, negli interventi su coperture legati alla gilunzione di guaine con fiaccola. Per la gestione di tale

rischio si rimanda al POS dell'impresa esecutrice.

Il rischio esplosione si configura all'interno di luoghi confinati in cui vi sia il sospetto di presenza di miscele di gas

combustibili generalmente risultato della decomposizione di materiale organico quali si possono trovare in pozzetti fognari e o
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rasche fognarie, camerette di manovra fognarie, oppure per la presenza di gas prodotti di combustione quali attivita di saldatura

o taglio con fiamma. Nello stesso modo 1l rischio ¢ connesso con I'uso di sostanze inflammabili quali quelle per le finiture edil.

Per sospetta presenza di miscele di gas combustibili in luoghi confinati verificare preventivamente e durante tutte le
lavorazioni con idoneo strumento rilevatore.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante
idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di
apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti
ad mcendiare 1l gas. Si devono adottare cautele atte ad evitare 1l pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di
fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario I'impiego
di lampade, queste devono essere di sicurezza.

Durante le operazioni con fiamma o cannello, ¢ comunque con le attrezzature che costituiscono potenziale fonte di
mnesco, ¢ necessario allontanare dall’area di lavoro tutto 1l materiale facilmente inflammabile.

Ciascuna squadra operativa dovra essere dotata di estintore portatile a bordo mezzo.

Nel caso di lavorazioni svolte all'interno di impianti gestiti da acque SpA, si riporta di seguita la valutazione di tale rischio

effettuata dal Committente.

Area omogenea Suddivisione per sotto - area Rischio
Sedi tecnico amministrative Ufhici MEDIO
Sedi commerciali Ufhici BASSO
Uffict BASSO

Zona trattamento acque BASSO

Impianti Acquedotto Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Zona biossido di cloro MEDIO

Ullici e spogliatoi BASSO

Z.ona trattamento acque BASSO

Impianti Depurazione con digestore Olﬁcing/nmguzzino - BASSO
i Zona digestore (torcia, linea biogas) MEDIO

Cabina elettrica BASSO

Nastropressa BASSO

Uffici e spogliatol BASSO

Zona trattamento acque BASSO

Impianti Depurazione con digestore Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO

Nastropressa BASSO

Laboratori Uthici - BASSO
Laboratori MEDIO

Magazzini Utfici — BASSO
i Magazzini BASSO

Le misure generali di prevenzione sono:

5|

divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;

5|

obbligo di mantenere 1 luoghi di lavoro in ordine e puliti;

X ¢ vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezz di protezione predisposti dalla ditta appaltante
(estintor, segnaletica, ecc.);

particolare attenzione deve essere prestata quando si effettuano lavori a caldo (saldatura elettrica o con 1l cannello

ossigeno/acetilene, taglio con cannello ossigeno/acetilene, taglio di metalli ferrosi con 1l flessibile, saldature di guaine

bituminose a caldo o uso di fiamme libere). Tutte le lavorazioni a caldo devono essere espressamente previste nei
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POS delle ditte esecutrici. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno
del luogo di lavoro. Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici

(min 1,5 m), sostanze inflammabili 0 materiale combustibile e fonti di calore.

Gli esiti della classificazione delle aree a rischio formazione atmosfere esplosive (ATEX) effettuata dal Committente & la

seguente:

XK X K X X

vietato

Area omogenea Aree m cm possono formarsi atmosfere esplosive
(classificazione)
Ufhici NON APPLICABILE
Magazzini 7ZONA 2 (zone di ricarica batterie dei carrelli)
Laboratorio Empoli 7ZONA 2
Laboratori Luborul()r%() Pontedera ZONA 2
Laboratorio Pagnana 7ZONA 2
Laboratorio Pisa 7ZONA 2
Centrali NON APPLICABILE
Acquedotto Cel?trali con disinfezione a biossido di cloro 7ZONA 2
Reti Acquedotto NON APPLICABILE
Camerette manovra NON APPLICABILE
Sono presenti aree a rischio esplosione,
classificate ZONE 2, ossia aree in cui la presenza
L . . . dell’atmosfera esplosiva durante le normali attivita
Impianti di depurazione con digestori N . . . .
non ¢ probabile o sia unicamente di breve durata
Depurazione (ad eccezione di ZONE 1 limitatamente all'intorno
degli shiati delle valvole di sicurezza)
Impiant di depurazione 7ZONA 2
Stazioni sollevamento 7ZONA 2
Reti Fognarie 7ZONA 2
Officine NON APPLICABILE

Le misure da adottare per evitare la presenza di sorgenti attive sono:
divieto di fumo;
divieto di utilizzo di fiamme libere;
divieto di utilizzo del cellulare;
divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla;

non effettuare attivita durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.

Interventi su apparecchi o impianti in pressione devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato. I’

manomettere o modificare dispositivi di sicurezza, utilizzare le apparecchiature o gli impianti in modo improprio.

Divieto di introdurre nella zona pericolosa sorgenti di innesco.

Rischio da bombole portatili di gas: la presenza di bombole di gas costituisce rischio di infortunio con possibilita di

esplosione, se la bombola viene urtata e cade al suolo. Le misure di prevenzione da adottare sono:

3]
E3]

Non toccare le bombole di gas;

Qualora la presenza di bombole ostacoli il lavoro, richiedere al Responsabile di reparto/Servizio lo spostamento delle
bombole;

Le bombole devono rimanere fissate con catenelle lontano dalla zona di transito o in carrelli e/o contenitor1 dedicati;
Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5 m), sostanze
inflammabili o materiale combustibile e fonti di calore;

Proteggere riduttori e flussimetri da azioni meccaniche.
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D.3.8. rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Valutato e non presente.

D.3.9. nischio di elettrocuzione
Tale rischio si configura:

nelle fasi di scavo/demolizioni stradali, in cul potrebbero esservi sottoservizi interrati;

in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazioni;

X nelle fasi di demolizione di murature e pavimentazioni all'interno dei fabbricati, in cui potrebbero esservi cavi relativi
all'impianto elettrico;

X nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico.

Prima di avviare le attivita devono essere segnalati a cura dell'impresa esecutrice degli scavi, la presenza dei sottoservizi
mterrati con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT; allo stesso modo prima dell’esecuzione di lavorazioni
all'interno di fabbricati devono essere presi accordi con 1l responsabile di impianto affinché vengano segnalati 1 cavi elettric
presenti e affinché vengano disattivate le linee interferenti con 'area oggetto dell’intervento.

Nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico: qualunque attivita su apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente puo
avvenire solo previa avvenuta disalimentazione e distacco elettrico delle stesse da eseguirsi a cura e sotto la responsabilita del
committente nella persona del responsabile di impianto, il quale allerterd idonea impresa qualificata. Nessuna attivita di tipo
elettrico o su impianti e apparecchiature elettriche e elettromeccaniche di proprieta di Acque SpA alimentate ¢ autorizzata
nell’ambito del presente contratto.

Solo 1l personale autorizzato puo intervenire su macchine, impianti ¢ apparecchi elettricy; il rimanente personale deve
assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E’ vietato l'accesso alle cabine elettriche
al personale non autorizzato. I locali e gli accessi a1 quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da
materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti inflammabili. Si deve sempre fare attenzione a
non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ci0 succede si deve immediatamente avvertire 1l responsabile
dell'impianto.

Nel caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente, al fine di prevenire il rischio elettrocuzione, ci si deve
attenere alle seguenti prescrizioni:

All’aperto e in condizioni normali di tempo & possibile utilizzare come tensione di alimentazione la 220 Volt verso
terra;

Nei luoghi bagnati o comunque molto umidi, e a contatto con grandi masse metalliche la tensione di alimentazione
degli utensili non puo superare 1 50 Volt verso terra mentre per le lampade non puo superare 1 25 Volt verso terra; la
limitazione di tensione deve avvenire con I'uso di trasformatori di sicurezza, generatori autonomi, gruppi elettrogeni

etc.

Si debbono effettuare giornalieri controlli a vista dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, e non
manomettere 1 dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti. L vietato operare su apparecchiature
elettromeccaniche non disalimentate e distaccate e comunque senza 1l via libera del responsabile di impianto.
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D.3.10. rischio rumore

Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivitd per le quali & prevedibile I'uso di attrezzature rumorose.

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento del lmiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali limiti. La richiesta di
autorizzazione ¢ a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa esecutrice dei lavori. Durante le fasi
di lavoro devono essere utilizzati tutti gh accorgimenti atti al non superamento 1 limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni
rilasciate in fase autorizzativa.

Il personale dovra attenersi alle indicazioni del proprio POS in merito all'uso di otoprotettori.

All'interno degli impianti gestiti da Acque SpA, tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a
85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. In tal caso devono essere adottate le seguenti misure
di prevenzione:

X Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario.
X Se necessario per lo svolgimento delle attivita si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
In caso di presenza contemporanea di pit imprese sul cantiere o in caso di attivita da svolgersi in impianti presidiati per

cui sia mappato tale rischio specifico dalla committenza, 11 CSE provvedera a dare le relative prescrizioni, ove necessarie.

D.3.11. rischio dall'uso di sostanze chimiche

Il rischio chimico ¢ legato alla fase di esecuzione dei riempimenti e dei ripristini (binder e tappeto) e nelle fasi in cui &
prevista la verniciatura, la impermeabilizzazione, I'uso di collanti per guaine, 1 materiali per muratura, la realizzazione di piccole
opere edili quali pozzetti e blocchi di ancoraggio con utilizzo di materiali per muratura (cls, ecc), la verniciatura di carpenterie.

Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano sulla lavorazione e sugh addetti alla lavorazione specifica, & prescritto
all'impresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché possano essere messe in campo le adeguate
azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed eventualmente salute delle persone in altro modo interessate.

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici ¢ necessario
condurre 'interessato al pit vicino Pronto Soccorso.

La valutazione del rischio chimico risulta essere irrilevante per le operazioni ordinarie svolte dal personale di Acque
SpA, restano escluse e quindi da valutare come rischio specifico 1 lavori che comportino attivita presso stoccaggl di prodotti
chimici o sezioni di impianto dove sia presente un trattamento chimico o qualunque altra operazione che comporti 'utilizzo di
un prodotto chimico.

L’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ¢ riscontrate esclusivamente presso 11 LABORATORIO di
PONTEDERA e di PAGNANA. Il livello di esposizione nelle condizioni di lavoro normali puo essere considerato comunque
IRRILEVATE. Nelle zone di lavoro predeterminate dove vengono utilizzati agenti cancerogeni e mutageni, € vietato assumere
cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano.

Per 'uso delle sostanze chimiche & necessario attenere alle disposizioni contenute nelle schede tecniche di sicurezza che

devono essere sempre presenti sul cantiere.
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E. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale in

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
Le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazionm di seguito indicate si
riferiscono non ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi tra lavorazioni

differenti che si svolgono contemporaneamente e non, nella stessa zona.

E.1. Prescrizioni operative

I rischi connessi alle singole lavorazioni sono descritti net relativi POS delle imprese esecutrici.

L’analisi delle prescrizioni operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento in cui il
CSE sara informato circa la necessita di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori e noleggiatori a caldo che
svolgeranno attivamente parte delle lavorazioni previste di cantiere e che comporteranno interferenze nelle lavorazioni stesse.

Sono comunque, da considerarsi prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:

Non & ammessa la presenza di pitt imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente autorizzata dal CSE;

[

In linea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate con il CSE;

La gestione delle eventuali interferenze sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad hoc per 1l cantiere
specifico e generera se necessario un adeguamento dei costi della sicurezza e del POS specifico; 1l verbale di tale
riunione costituira aggiornamento del presente documento.

Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

Py

Peventuale interferenza dovuta alla presenza di pit imprese & gestita prescrivendo lo sfasamento temporale delle
lavorazioni; la presenza dell’una impresa all’interno del cantiere specifico non & ammessa se sono attive lavorazioni
dell’altra;

durante le lavorazioni interferenti per le quali & impossibile prescrivere lo sfasamento spazale e/o temporale, gli
operatori cooperano e restano in contatto visivo /o vocale al fine di adempiere all’art. 19 del D.Igs. 81/08, ciascuno
rispondendo al suo datore di lavoro e insieme al responsabile di cantiere.

Nei casi in cui € previsto 1l collegamento alla rete esistente/riparazione della tubazione in amianto-cemento esistente
con taglio della stessa si prescrive quanto segue:

1. L’impresa che ritrova parte di tubazione in cemento-amianto da rimuovere o comunque da ricollegare, allerta 1l
DL e lassistente esercizio Acque SpA di zona, delimita con transenne, cartelli di segnalazione ed eventuale
illuminazione, segnalando il pericolo amianto con apposito cartello;

2. L’impresa sospende tutte le lavorazioni in corso e si allontana dall’area di cantiere;

3. Dal momento in cui Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del
cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase lavorativa e
provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessita;

4.  Terminato I'intervento da parte di Acque Servizi, 'impresa esecutrice lo scavo provvede al reinterro dello scavo

ed al ripristino della pavimentazione;

<2

Durante clascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono gestiti, in

termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di
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allontanamento dallo stesso tale responsabilita ¢ in carico all'impresa che per ultima ha lasciato 1l cantiere salvo

diverse indicazioni.

Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze in caso di intervento su tubazione in

amianto nell’ambito di attivita appaltate ad altra impresa:

v
! .. . .
:: ATTIVITA' 8 8 § ‘E’ prescrizionl operative
L )
3 5
1
. . o ]
Allestimento cantiere su strada per attivita di v
=
SCavo g . . .
1 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Allesti " . trad tivita S non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante la
estimento cantiere su strada per attivita su : . . . A . .
. T rada per atiivite = presenza in cantiere di A.S. le recinzioni di cantiere disposte
amianto. lntegrazl()m allestimento cantiere su A =S " . . .
P8 dall'impresa appaltatrice sono movimentate ¢/o integrate a cura
trad < E lall ltatr tat tegrat
strada. 3 . .
1.1 o sl dell'impresa A.S.
=
Demolizioni stradali z,
2
g . . .
2 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
~
Z
Scavi 2
&
ks z . . .
3 - no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
T'rasporto del materiale di risulta a discarica o 1l z
suo accatastamento in cantiere per il suo riutilizzo z,
. . =
4 come riempimento = . . e . !
no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione I
esistente da risanare amianto 2 g
£ £
5 s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
~
Z
v
g
. . . = . . .
6 Allettamento 1n sabbia = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Posa in opera di condotte idriche e pezzi speciali o 0
ST - 2
su tubazioni amianto oG
7 ]
-
7 sl non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Realizzazione allacciamenti di utenza su tubazioni 2 =
. .S
amianto =
P E . . . .
8 < & s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
~
Z
v
g
&
g
9 Eventuali lavori edili no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
®
o
2
£
10 Riempimenti — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
®
L
2
£
11 Ripristini — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Esecuzione delle opere per 1 collegamenti = g
. o . . =
idraulici delle nuove condotte e scambio vecchio -
/nuovo degli allacciamenti d’utenza per interventi < %
12 su amianto sl non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
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51
3
L
=
. . . =
Trasporto e movimentazione materiali dai =

13 magazzini di Acque al cantiere e viceversa — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
L
=
Assistenza al personale di Acque Spa =

14 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante la
z £ presenza in cantiere di A.S. le recinzioni e segnalazioni di cantiere
Smantellamento cantiere su strada attrezzature = disposte dallimpresa appaltatrice sono movimentate a cura
amianto < g dell'impresa A.S. che smantellera solo eventuali apprestamenti da lei
15 s installati
o
L
5
=
. =) . . .
15.1 Smantellamento cantiere stradale — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Di seguito la procedura di gestione delle interferenze per intervento idraulico ad elevata specializzazione affidato ad

Acque Servizi in cantieri gestiti da altra ditta; in dettaglio le singole fasi di lavoro con le prescrizioni operative per I'esecuzione

in sicurezza dell’intervento e la corretta gestione delle interferenze:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa affidataria dell'intervento su rete ad eccezione del lavoro idraulico

Acque Servizi = impresa affidataria per la parte idraulica dell'intervento

u
8 18 | 5s
< Attivitd ] 2 8 ng Note attiviti prescrizioni operative per la gestione delle mnterferenze
g g 8
§ 3 \E
<
1 Allestimento cantiere g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
g
=
<
2 Demolizioni stradali g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
g
=
<
3 Scavi 2 no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
<)
=
Trasporto del materiale
di risulta a discarica o 1l <
suo accatastamento in {: . . .
4 . . 24 no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
cantiere per il suo =)
riutilizzo come =
riempimento
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con 'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e del
. .. . gancio non devono essere presenti operatori all'interno
- L’impresa A posiziona il mezzo . 5 re pre e . . .
N . S oo dello scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi. Tutti
. < z con il gancio in prossimita del tratto . . . ; s
Imbracatura del tratto di = z 2 . . gli operatori devono indossare elmetto protettivo. [’addetto
_ . . P %) . di tubazione da imbracare. A e
5 tubazione da taghare ed 4 o sl s . Acque Servizi accede allo scavo per I'imbracatura del
a g L’addetto Acque Servizi provvede L L
asportare g = e . tronco solo dopo via libera del preposto Acque Servizi che
= o1 all'imbracatura della tubazione con e
< X S verifica 'arresto del mezzo.
lattrezzatura dell'impresa A. s L. R s
d V. b d ke
L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni dell’operatore
dell'impresa A per il corretto aggancio dell'imbracatura al
gancio del mezzo operativo. I’operatore dell'impresa A,
prima di qualsiasi movimentazione del carico, verifica la
corretta operazione di aggancio.
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- Il preposto Acque Servizi esercita la sorveglianza delle
Taglio del tratto di - > L’operatore dell'impresa A attivita. L’operatore dell'impresa A mantiene la posizione
6 tubazione esistente da z R ; mantiene il mezzo e il gancio del mezzo e il gancio senza movimentazione degli stessi.
. L S . o e R R R .
risanare =} g fermo. L’operatore Acque Servizi Tutt gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
= é procede con le operazioni di taglio. L’operatore Acque Servizi procede con le operazioni di
taglio.
1l preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con 'operatore
Asportazione ¢ - 8 L'impresa A esegue la dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A inizia la fase di
movimentazione del ;: o) movimentazione del tratto di movimentazione dei carichi solo dopo l'autorizzazione del
7 tratto di tubazione 2 © sl tubazione. L’addetto Acque Servizi | preposto Acque Servizi che verifica 'assenza di operatori
esistente da risanare g = dirige e sorveglia la fase di all'interno dello scavo. Durante la movimentazione dei
— <o . . . . . . . . . .
B movimentazione dei carichi. carichi non devono essere presenti operatori all’interno
dello scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi e dei
carichi. Tutti gli operatori devono indossare elmetto
protettivo.
<
-
8 Allettamento 1n sabbia g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
£
=
1l preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con 'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e del
- L’impresa A posiziona il mezzo gancio non devono essere presenti operatori nell’area di
< = con il gancio in prossimita della movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori devono
Imbracatura del nuovo = 5 . . X . . s o
. . z A . tubazione da imbracare. L’addetto indossare elmetto protettivo. L’addetto Acque Servizi
9 tratto di tubazione da L © sl S . L
a g Acque Servizi prowede procede con I'imbracatura del pezzo solo dopo via libera
posare g = e . ol : ,
= g all'imbracatura della tubazione con | del preposto Acque Servizi che verifica arresto del mezzo.
lattrezzatura dell'impresa A. L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni dell’operatore
dell'impresa A per il corretto aggancio dell'imbracatura al
gancio del mezzo operativo. I’operatore dell’impresa A,
prima di qualsiasi movimentazione del carico, verifica la
corretta operazione di aggancio.
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con 'operatore
- BN L’impresa A esegue la dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A inizia la fase di
3 5] movimentazione del tronco di movimentazione dei carichi solo dopo I'autorizzazione del
. . 7 175) . . N .. N .. - . .
10 Movimentazione del g © s tubazione. I’addetto Acque Servizi | preposto Acque Servizi che verifica 'assenza di operatori
nuovo tratto di tubazione g = dirige e sorveglia la fase di all'interno dello scavo. Durante la movimentazione dei
= 5] : SO . . - . A
da posare < movimentazione dei carichi. carichi non devono essere presenti operatori all’interno
dello scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi e dei
carichi. Tutti gli operatori devono indossare elmetto
protettivo.
Durante la posa il preposto Acque Servizi esercita la
sorveglianza delle attivita. L’operatore dell’'impresa A
mantiene la posizione del mezzo e il gancio senza
. movimentazione degli stessi.
L’operatore dell'impresa A - . . gl .
. . . . . Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
mantiene il mezzo e il gancio fermi. . . .
. - s Lo Al termine della posa il preposto Acque Servizi dirige le
Posa in opera del nuovo - 8 L’operatore Acque Servizi procede L . . S
. . . g = L operazioni di movimentazione del gancio utilizzando
tratto di tubazione e pezzi = o) con la operazioni di collegamento. . :
L z R . , R . segnaletica verbale e gestuale preventivamente concordata
11 speciali [ © s1 L’addetto Acque Servizi a termine X ) X .
g g . . con operatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A
g = provvede alla rimozione . . . . )
= S ) inizia la fase di movimentazione del gancio solo dopo
< dell’'imbracatura. s . . SO .
e . . l'autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
L’impresa A allontana i mezzi , . e
s . I'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la
dall’area di lavoro. X X . .
movimentazione del gancio non devono essere presenti
operatori alinterno dello scavo né nell’area di
movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori devono
indossare elmetto protettivo.
Realizzazione NS
12 allacciamenti 5] 5 s Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
<R
<
o
13 Eventuali lavori edili = no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
=
=
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]
P
14 Riempimenti g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
g
=
<
<
15 Ripristini 4 no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
=
=
Esecuzione delle opere
per i collegamenti S
idraulici delle nuove )
16 condotte e scambio sl Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
o
vecchio /muovo degli =)
. . 3
allacciament d’utenza per P
interventi su amianto
Trasporto e <
. . . =
movimentazione materiali z . . .
17 . A 4 no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
dai magazzini di Acque al =X
cantiere e viceversa =
<
18 Assistenza al personale di g N . ere delle due i
Acque Spa g no on ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
g
|
<
. <
o | Smantellamento cantiere P . . .
19 stradale g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
) )
=

Per le macro attivita si riportano di seguito le misure preventive e protettive individuate:

Scavi, riempimenti e ripristini:

Negli scavi profondi pit di 1,50m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilitd, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie
armature di sostegno. Le armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge,
mfltrazioni, cich di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo ¢ incerta si procedera comunque al blindaggio anche
per profondita inferiori ad 1,5m.

Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine giornata lavorativa 1 margini dello stesso devono essere protetti con
lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la
stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve
mterdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile
a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezz e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati,
recintatati e illuminati.

L’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto Im dal piano di calpestio, corredato
di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degli
scavi devono essere vietati 1 depositi di materiali, 1l posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio
e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed 1l riempimento si effettueranno per una certa
distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti

al lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.
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Manutenzioni straordinarie e programmate sui pozzi e realizzazione di nuovi pozzi:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa esecutrice attivita specifiche categorie OS22

Impresa B = impresa esecutrice attivita specifiche categorie OG6 e opere edili

Ingegnerie Toscane = Attivita di Direzione Lavori

INTERFERENZE E COORDINAMENTO

L5} L
Y 8 , £ 8
& 'PO § 23 R
ATTIVITA' POZZ1 5 5 E 8 5
S| S RS LT
b &
@ Q
Q Q.0 . 5
) E °
x Q
[~ 5 3 g 3
S g3
. 2 g
5
S8
Spianatura e livellazione area di cantiere, realizzazione
strada di accesso al cantiere, taglio della vegetazione.
Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con
piedi di appoggio in cemento rivestiti in plastica, oppure
recinzione rete plastificata e paletti in legno. Apposizione
della segnaletica necessaria (cartello di cantiere, divieto
accesso agli estranet, uso dei DPI, ...) e secondo il Codice
- della Strada, installazione di Box, We¢ chimico, impianti di
Allestimento cantiere | « cantiere, generatore. . .
. . Z .. . . . . . | Non ammessa compresenza in cantiere
1 | perforazione/manutenzione | £ Apposizione di transenne stradali /o recinzione in pannelli .
2 S . . - con altre imprese.
pozzo. g per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
— opere prowvisionali, apprestamenti, installati anche a
giudizio del CSE.
Verifica della compatibilita del reticolo idrografico presente
con la produzione di acqua prevista in fase di sviluppo e in
fase di collaudo; adeguamento del reticolo secondo le
indicazioni della DL.
Preparazione aree di stoccaggio temporaneo di terre e rocce
da scavo.
.. < Disconnessione energia elettrica. Demolizione manufatto in
Demolizione opere | = . .
. z muratura e calcestruzzo armato che contengono la testa Non ammessa compresenza in cantiere
murarie e smantellamento | £ . ) . A .
. g pozzo e il quadro elettrico. Smontaggio armadietto e con altre imprese.
testa pozzo esistente. = .. i
= carpenteria di testa pozzo.
2
Smaltimento  macerie  di | <
demolizione, trasporto a| % Smaltimento degli inerti provenienti dalla precedente fase di | Non ammessa compresenza in cantiere
discarica materiale | 2 demolizione e smaltimento a discarica. con altre imprese.
escavato. =
3
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<
. o . .
Estrazione pompa pozzo | % Non ammessa compresenza in cantiere
esistente. g con altre imprese.
E
!
Trasporto e posizionamento macchine e attrezzature;
posizionamento impianto di perforazione, vasche di
circolazione e/o accumulo, cassoni.
Allestimento del sistema di circolazione dei fanghi o di
trattamento delle acque di restituzione; posizionamento
vasche e aste di perforazione. Preparazione fosse per scarico
acque di restituzione.
< Per perforazione con rotopercussione: realizzazione
Trasporto e allestimento | % impianto di trattamento acque di restituzione per Non ammessa compresenza in cantiere
impianti per perforazione. =X separazione residui solidi prima della reimmissione al con altre imprese.
g . -
= reticolo superficiale.
Per esecuzione collaudo: generatore o collegamento
elettrico tra pompa e punto di approvvigionamento energia
elettrica, pompa sommersa, quadro di controllo, sistema di
misurazione portata, tubazione di mandata dotata di
saracinesca per regolazione della portata con annesso tubo
per misura livelli e esecuzione del collaudo in condizioni di
sicurezza.
5
Manutenzi < Metodi di manutenzione: pistonaggio meccanico,
Manutenzione 0720 | = . Lo 3 . .
N fent liante 1 pozz Z . hidropuls®, jetting tool, spazzolatura. Eventuale Non ammessa compresenza in cantiere
esistente mediante lavaggio | 2 . . o LT .
o < hi S &8 =} abbinamento a lavaggio chimico secondo le indicazioni della con altre imprese.
meccanico ¢/o chimico. g DL
= .
6
Posa di nuova stringa di completamento, ovvero tubo cieco,
) )
filtr1, dreno e eventualmente inerte da frantumazione,
- all'interno di un pozzo la cui camicia (tubo cieco e filtri) si
Manutenzione 0720 | = sresentl lesionata al punto da impedire la fruibilita . .
z N it
: . P . . . . . Non ammessa compresenza in cantiere
esistente mediante | £ ' dell’oepra. Prima del ritubaggio eventuale esecuzione di ¢ ¢ It P ¢ ¢
. . . - S . . . con altre imprese.
ritubaggio. g manutenzione al fine di ripulire e /o liberare il vecchio tubo I
pozzo da incrostazioni €/o inerti, secondo le indicazioni
della DL che potra eventualmente eseguire un log televisivo
dopo la manutenzione e prima del ritubaggio.
7
Estrazione vecchio tubo pozzo con tubo carotiere o con
Ricostruzione o0 < sonda a circolazione inversa opportunamente modificata. La
costruzio 22 = . . . . L . .
stent " pe z . rimozione del dreno, dei tamponi e delle cementazioni Non ammessa compresenza in cantiere
esistente con estrazione | 2 . . . .
telle tubazioni € 3 avviene attraverso successiva rialesatura del perforo, nel caso con altre imprese.
delle tubazioni. g - . N .
< = di utilizzo del tubo carotiere, o ¢ contestuale nel caso di
utilizzo di sonda a circolazione inversa.
8
Non ammessa compresenza in cantiere
con altre imprese. Parapettare lo scavo,
. . < . . N ) . divieto accesso degli operatori
Realizzazione avampozzo | < Secondo 1l progetto €/o le indicazione della DL. Esecuzione . ¢ i opera
. . . z . ;i . . . . all'interno dello scavo. Una volta
tramite scavo e inserimento | 2 di scavo a sezione obbligata con mezzi convenzionali alla . : . .
g ltimato | 1 relat
. SO . o ultimato l'avampozzo e il relativo
tubazione. g profondita inserimento di avampozzo provvisorio. . . " ‘ i ! teri l d
= riempimento, disporre materiale arido
40-70 (mm) nell'area di attivita
9 operatori a piedi intorno al testa pozzo.
- Esecuzione della perforazione secondo il metodo previsto
3 nel progetto esecutivo o comandato dalla DL; svuotamento N . i
. & . . S . | Non ammessa compresenza in cantiere
Perforazione pozzo. = vasche se necessario; gestione dei residui solidi. Tecniche di € < P < <
;
2 . : . . . . . con altre imprese.
g perforazione: percussione, circolazione inversa, circolazione
= . .
diretta, rotopercussione.
10
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Esecuzione di carotaggi geofosici all'interno della
perforazione eseguita con la fase precedente. Attivita
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ACQUE
SERVIZI

v
=t
s
o
< B . L . . Ammessa compresenza dell Tmpresa A
s | = propria della D.L. con l'assistenza dellimpresa di . -
.. Z0° . RN b e della DL di Ingegnerie Toscane.
Prove geofisiche (logs). Ll perforazione. Liattivita ¢ guidata dalla D.L. e I''mpresa che p Ce e
2|5 . . o L'impresa A svolge attivita di assistenza
= & opera 1n assistenza segue totalmente le direttive della D.L. .
= % . . . . secondo le direttive della DL.
g Previsto accesso in cantiere del consulente tecnico per
= l'apparecchiatura dedicata alle prove di LOGS.
11
Completamento. < Posa in opera del tubo cieco, det filtri, dei tamponi e delle
Sistemazione  carpenterie | % cementazioni, del dreno, tutto secondo lo schema di Non ammessa compresenza in cantiere
funzionali per prove di| Z completamento stabilito dalla DL. Posa in opera di con altre imprese.
9 portata. = carpenterie metalliche esterne al pozzo.
1 G
Spurgo del pozzo tramite air - lift, pistonaggio o qualunque
- altro metodo. Sviluppo tramite pompaggio.
Operazioni funzionali alla | < Pistonaggio meccanico, air -lift a semplice o doppia . .
. L Z . . . . R Non ammessa compresenza in cantiere
messa in  esercizio del [ £ colonna, pistonaggio pneumatico, lavaggio con ugelli (jetting lre i
. . . con altre imprese.
pozzo (spurgo, sviluppo). g tool) , pompaggio tramite elettropompa sommersa. ¢ I
- Air - lift per eliminazione residui derivati dalle operazioni di
manutenzione.
13
< . L . .
A Installazione impianto di sollevamento tramite pompa . .
Collaudo (prove di| 2 . . Non ammessa compresenza in cantiere
=t sommersa; pompagglo. Esecuzione del collaudo del pozzo .
portata). 2 . .. . con altre imprese.
g con prove di portata: prova a gradini; prova di lunga durata.
=
14
. . . . Ammessa compresenza dell Tmpresa A
LY 0 Esecuzione di log TV a cura della DL. Per pozzi esistenti ‘ I . presd
5 2 s . . . . . e della DL di Ingegnerie Toscane.
.. , 2= dopo l'esecuzione della video ispezione la DL ordina le h ° N
Prove televisive log TV. % 3 L . . . Limpresa A svolge le eventuali attivita
i g2 operazioni di manutenzione necessarie secondo il metodo e . L
D . o N . di assistenza secondo le direttive della
= col mezz1 ritenuti pitt opportuni. DL
15
s . - Invio presso impianti di depurazione autorizzati. Le acque . .
Smaltimento  acque  di| % . . . L . Non ammessa compresenza in cantiere
= di processo devono circolare in apposito circuito chiuso .
processo. 2 N con altre imprese.
g vasca/perforo.
)
16
Acque sotterranee intercettate dalla perforazione ma non
< funzionali al proseguo della perforazione stessa e le acque
Smaltimento  acque  di| % derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio | Non ammessa compresenza in cantiere
restituzione. =} dei pozzi successive alla fase di perforazione. Devono essere con altre imprese.
= ricondotte al reticolo superficiale secondo le modalita
specificate nel progetto e/o secondo le indicazioni della DL.
17
< Distribuzione omogenea delle terre e rocce da scavo
. < . . - . . . .. . .
Gestione terre e rocce da | % derivanti dalla perforazione secondo le indicazioni Non ammessa compresenza in cantiere
scavo. =X progettuali e/o della DL. In alternativa invio ad impianto di con altre imprese.
18 = recupero/smaltimento.
< . . L .
- . A Rimozione impianti, macchine, attrezzature e . .
Espianto cantiere di| 2 N i Non ammessa compresenza in cantiere
. 2 apprestamenti. .
perforazione. g , apprestame . con altre imprese.
g Ripristino area di cantiere.
=
19
Apposizione della segnaletica necessaria, secondo 1l Codice
. . 2a) della Strada, apposizione di transenne stradali ¢/o
Allestimento cantiere per o .o . . L . . .
i ot ) z recinzione in pannelli per la delimitazione del cantiere e la | Non ammessa compresenza in cantiere
opere di completamento L . - . S . .
I | complet a regolazione del traffico, installazione di impianti di cantiere con altre imprese.
) )
post - perforazione. g C . S .
= opere provvisionali, apprestament, installati anche a
2 giudizio del CSE.
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Scavo per predisposizione & Scavo a sezione ristretta per individuazione posa condotta di | Non ammessa compresenza in cantiere
collegamento idrualico. g collegamento al collettore esistente e cavidotti. con altre imprese.
=
21
<
. . . < . .
Reinstallazione pompa di z Non ammessa compresenza in cantiere
esercizio pozzo esistente. =} con altre imprese.
=
22
Non ammessa compresenza in cantiere
Sy con altre imprese. Le lavorazioni di
= \ R .. . . . - . .
. B Secondo le indicazioni progettuali. Posa in opera di saldatura a fiamma ossidrica oppure gli
Installazione testa pozzo, A .. . . . -
carpenterie idrauliche tramite unioni saldate e¢/o bullonate ossitagli non permettono la
colonna e pompa. g S o ’ . RN
= attivita di taglio tubazioni. contemporaneita con altre attivita nella
o . .
< stessa zona, si prescrive pertanto lo
o sfasamento spaziale delle attivita.
23
Posa in opera di cavidotti, o
condotte idriche e pezzi z Posa in opera di nuove condotte, posa in opera di pezzi
speciali all'interno dello & | speciali per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, | Non ammessa compresenza in cantiere
scavo, taglio tubazioni, £ | rimozione di tratti di tubazione, sostituzione pezzi speciali, con altre imprese.
unioni bicchierate e/o <5 posa pezzi speciali per collegamenti idraulici.
24 | bullonate.
2o} Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti.
Allettamento n z In caso di abbandono del perforo: riempimento e messa in | Non ammessa compresenza in cantiere
sabbia/rlempiment. = sicurezza secondo le indicazioni della DL (riempimento con con altre imprese.
RS inerti, cementazione, tamponamento).
25
s}
- . . < . . .. .. . . .
Lavori di arte muraria/getti b Esecuzione della recinzione definitiva, della platea di testa | Non ammessa compresenza in cantiere
in cls. g pozzo. con altre imprese.
=)
k=
26
In relazione al rischio di elettrocuzione
. 8 debbono essere osservati 1 requisiti di
Posa in opera del quadro z . R c
. . ) sicurezza di cui agh art.81 e 82 del
elettrico e del quadro di A . . LT
o Montaggio quadro e collegamento elettrico pompa. D.lgs 81/08. Le lavorazioni di impianto
telecontrollo, collegamento = i > .
X = elettrico avranno uno svolgimento
elettrico. S .
< singolare. Non ammessa compresenza
in cantiere con altre imprese.
27
= Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo,
< . . . L. . .. . .
Rinristini & manutenzione del piano viabile fino alla ripristino definitivo | Non ammessa compresenza in cantiere
Ipristini. © . . R TR .
I =) per interventi su strada, ripristino come da indicazioni di con altre imprese.
i DL per interventi fuori strada.
28
Posa in opera v g . . . . . .
) . . =.-2| Esecuzione di collegamento elettrico del pozzo al punto di | Non ammessa compresenza in cantiere
dell’armadietto di gz . .
. 2 & fornitura enel. con altre imprese.
99 | protezione testa pozzo. 2
Smantellamento del 2o} . - . L .. .
. . < Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, . .
cantiere per opere di z S . L Non ammessa compresenza in cantiere
= apprestamenti, impianti, macchine, attrezzature. Ripristino .
completamento  post - g aren con altre imprese.
| perforazione. = ’
30
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Nel caso insorgano durante le lavorazioni i rischi di seguito riportati e non prevedibili preliminarmente all’inizio dei
lavori, & fatto obbligo all’impresa esecutrice interrompere le lavorazioni e darne comunicazione al CSE affinché possa

aggiornare il PSC, attuare le misure di coordinamento necessario e rilasciare eventuali permessi di lavoro specifici:

luoghi confinati;

lavori in quota fuori dall’ordinario (ad es: serbatoi pensili, coperture...);

interventi con rischio seppellimento nei casi in cui sia difficoltosa la messa in sicurezza dello scavo;

lavori elettrici eseguiti sotto tensione nei casi in cul non sia possibile disattivare la linea e/o in luoghi con rischio di
esplosione o rischio incendio alto;

interventi che espongono 1 lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorveghate come definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni zonizzanti;

lavori che espongono ad un rischio annegamento;

lavori in pozzi, sterri sotterranel o gallerie;

lavori di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;

interventi particolarmente critici per motivi di sicurezza.

E.1.1. sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni iterferenti
Non si ravvedono prescrizioni di sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto riportato
nei paragrafi precedenti.
Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantiere, ¢ fatto obbligo all'impresa
principale di comunicare preventivamente tale necessita in modo che il CSE possa progettare ed attuare tutte le misure di

coordinamento necessarie.

E.1.2. modaliti di verifica del rispetto delle prescrizioni

Il rispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE. Tali sopralluoghi
saranno documentati sui verbali di verifica che saranno poi condivisi e trasmessi a tutte le figure coinvolte.

Rimane mteso che secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n.81/08, il preposto di cantiere ha I'obbligo
di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte del singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso del mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
imdividuale.

Il CSE esegue 1 sopralluoghi assieme al responsabile dell’impresa (preposto) o ad un suo sostituto per verificare
I’attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile del lavorl, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi Interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone eventualmente la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente

riscontrato, il CSE sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti di sicurezza.
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E.1.3. misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo 1 rischi

Tutt1 gli operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di lavorazioni interferenti potranno essere necessari ulteriori DPI rispetto a quelli previsti per le singole
lavorazioni, in questo caso 1 DPI devono essere indicati nel verbale di coordinamento specifico del caso concreto con
conseguente aggiornamento dei costi della sicurezza.

Nei costi della sicurezza sono stati inseriti i DPI derivanti dalla presenza del rischio interferente residuo per le
lavorazioni da svolgersi all'interno degli impianti di Acque SpA (in particolare uso di cinture di sicurezza, cordini, dispositivi
retrattili, ventilatori, aspiratori, rilevatori per accesso in luoghi confinati o con rischio di caduta verso 1l vuoto o dall’alto, uso di
tra battelli, mascherine, otoprotettori, DPI contro 1l rischio biologico per impianti di depurazione, ecc...). L'impresa dovra
attenersi alle prescrizioni indicate sulla cartellonistica presente in impianto.

Relativamente a tutte le attivita di cantiere su strada, si prescrive che gli operatori indossino indumenti ad alta visibilita.

E.2. Verifiche periodiche
Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e del lavoratori
autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano se necessario
e validando I'aggiornamento conseguente del POS.
Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente attraverso un modello predisposto entro le ore 8:00 di ogni

giorno, la presenza o meno sul cantiere specifico, indicando:

1. oggetto del lavoro
2. ubicazione
3. nome e recapito del referente di cantiere

La mancata comunicazione ¢ interpretata come assenza di lavorazioni.

Il programma deve essere trasmesso via mail al CSE (81luva@ingegnerietoscane.net zona Lucchesia.Valdinievole, ed

eventuali variazioni a tale programma devono essere comunicate tempestivamente a mezzo sms al CSE incaricato.

F. Misure di coordinamento relative alluso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

F.1. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestament, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

All’atto della redazione del presente documento non si hanno comunicazioni in merito alla volonta da parte della ditta
appaltatrice di voler subappaltare parte delle lavorazioni di cantiere, pertanto non ¢ possibile individuare misure di
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Nel
caso 1n cul la ditta appaltatrice esprimesse la volonta di voler subappaltare parte delle lavorazioni, 11 CSE provvedera a redigere

apposito documento integrativo al PSC in vigore riportante le misure di coordinamento necessarie.
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In questa fase si configurano le misure di coordinamento relative al caso di mterventi misti ditta appaltatrice impresa

specializzata rimozione amianto Acque Servizi: durante ciascuna fase lavorativa gh apprestamenti di cantiere, in qualita e

quantita installati, sono gestiti, in termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell’'impresa al momento presente in

cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita ¢ in carico all'impresa che per ultima ha lasciato 1l cantiere

salvo diverse indicazioni.

Relativamente al caso in cui Acque Servizi interviene nel cantiere dell'impresa esecutrice in presenza della stessa per

interventi idraulici altamente specialistici, si evidenzia che l'allestimento di cantiere ¢ a carico dell'impresa esecutrice e che 1

cantieri oggetto di questo tipo di interventi possono avere durata tale da non prevedere I'installazione di baracche, we chimici

pertanto:

X [

Dal momento in cui Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del cantiere
di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase lavorativa e provvedera
ad mtegrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessitd. Durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di
cantiere, in qualita e quantita mnstallati, sono gestiti, In termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita
dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita ¢ in carico
allimpresa che per ultima ha lasciato il cantiere salvo diverse indicazioni.

In caso di dimensioni e durata del cantiere insufficient, tali da non giustificare l'allestimento di we e locali, ¢ fatto
obbligo al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere, organizzare il cantiere in modo che sia
sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per 1 propri operatori presenti.

Limitatamente alle attrezzature si prescrive il divieto di uso comune di attrezzature.

Limitatamente alle infrastrutture intendendo per esse viabilita, spazzi di sosta e deposito materiali, & previsto I'uso
comune attenendosi alle indicazioni del preposto dell'impresa appaltatrice per la fruizione degli stessi.

Limitatamente ai mezzi e servizi di protezione collettiva, clascuna impresa deve mettere a disposizione del propri
operatori estintore e cassetta di medicazione a bordo del mezzo sempre presente in cantiere; recinzioni, segnalazion,
parapetti sul bordo scavo devono essere installati a cura dell'impresa esecutrice nel rispetto della norma, del PSC e del

POS dell'impresa stessa, di tali mezzi di protezione collettiva gode anche I'impresa Acque Servizi.

Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, 1 verbali delle riunioni

costituiranno parte integrante del PSC in vigore.

F.2. Eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo 1 rischi di lavoro e le
misure di coordinamento

Per le eventuali integrazioni in fase di esecuzione di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi il CSE

provvedera all’adeguamento del piano con le opportune integrazioni e sara convocata una riunione di coordinamento ad hoc;

si rimanda alla tabella anagrafica di cantiere.
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G. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell’eventualita che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici, I'impresa appaltatrice deve
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’Art. 97 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 ‘1l datore di lavoro
dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano
di sicurezza e coordinamento” e del TUS. Nell’ambito di questo coordinamento, ¢ compito dell'impresa principale trasmettere
alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni
per la sicurezza e 1 sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le mmprese appaltatrici devono
documentare al CSE 'adempimento a queste prescrizioni mediante 'apposizione delle firme di tutte le imprese esecutrici sul
PSC e sul POS delle imprese principali attestanti 'approvazione dei documenti suddetti.

L’accettazione da parte dell’impresa del presente PSC, tramite apposizione di timbro e firma del datore di lavoro e del
RLS sulla prima pagina, attesta I'integrale accettazione del documento e dei suoi allegati.

Nei cantieri rientranti nel Titolo IV con progetto a supporto il CSE incaricato redigera il PSC specifico e terra delle
riunioni di coordinamento ad hoc.

In tali riunioni, si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventuali attivita
contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra 1 responsabili di ciascuna impresa, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla eventuale presenza simultanea o
successiva delle diverse imprese, cio anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e del
mezzi di protezione collettiva. Alle suddette riunioni parteciperanno contemporaneamente tutte le imprese.

Di queste riunioni deve essere redatto verbale che sara trasmesso dal CSE a tutte le figure coinvolte.

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al responsabile dell’impresa
esecutrice (preposto) o ad un suo sostituto per verificare I’attuazione delle misure previste nel presente documento ed il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano ¢ propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di evidente non rispetto delle norme, il
CSE fara presente la non conformita al responsabile di cantiere dell'impresa inadempiente e se 'infrazione non sara grave
rilascera un verbale su cui si evidenzieranno le non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se 1l mancato rispetto dei
documenti e delle norme di sicurezza pud causare un pericolo grave ed imminente il CSE richiedera I'immediata messa in
sicurezza della situazione e, se cido non fosse possibile, procedera allimmediata sospensione della lavorazione dandone
comunicazione al committente.

Il CSE provvedera, quando necessario, all’adeguamento del presente piano mediante la redazione di PSC integrativi o
mediante riunioni di coordinamento, 1l cuil verbale costituira parte itegrazione del piano. Ciascun aggiornamento del PSC

deve essere accettato dalle imprese esecutricl.

H. Gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
Al sensi del D.Lgs. n.81 del 9/04/2008 art. 18 comma 1 lettera b, devono essere designati preventivamente, a cura dei
rispettivi Datori di Lavoro, 1 lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione

del lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso € comunque, di gestione dell'emergenza’.
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In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto n.388/2003, il datore di lavoro di ciascuna
impresa, tenendo conto della natura della attivita e¢ delle dimensioni dell’azienda o della unita produttiva, prende i1
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

La responsabilita della gestione delle emergenze & in capo al’addetto emergenza nominato da ciascuna impresa e
indicato nel POS.

Nel caso di infortunio 'addetto al primo soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per quanto occorso
ed attivare 1 mezzi di soccorso pubblici. Successivamente occorre che 1l preposto di cantiere rediga una relazione specifica
sull'infortunio da trasmettersi al CSE. Per quanto riguarda le procedure operative specifiche da attuare in caso di emergenza si
rimanda alla gestione delle emergenze di ciascun POS.

Nel caso 'emergenza di cui sopra coinvolga 'impianto e il personale dell'impianto occorre che I'addetto della squadra
del cantiere avverta il personale dell’impianto e gestisca 'emergenza congiuntamente. Nel caso 'emergenza si verifichi a causa
dei processi svolti presso I'impianto il referente di impianto o preposto presente segnalera anche al personale di cantiere
quanto avvenuto coinvolgendo 1l personale del cantiere SOLO nel caso di pericolo per mezzi e persone del cantiere stesso.

In relazione alla gestione delle emergenze, nel caso di cantiere temporaneo ubicato all'interno di un impianto di
depurazione presidiato, il “Piano di gestione congiunto di emergenza e di evacuazione” specifico dell'impianto deve essere
conosciuto da tutto il personale presente in cantiere. A tale scopo 1l Preposto di cantiere & colui che richiede 'osservanza delle
misure per 1l controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché 1 lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Sara quindi il preposto di cantiere a
garantire che tutti 1 lavoratori presenti in cantiere seguano le indicazioni prescritte dal Piano delle Emergenze suddetto.

Nel caso si sviluppl un incendio in cantiere sara onere del responsabile della gestione delle emergenze avvertire
immediatamente 1l responsabile di Impianto per concordare l'attuazione delle misure previste nel Piano di gestione delle
Emergenze.

Per quanto riguarda le procedure operative da attuare in caso di emergenza, in caso di allarme per evacuazione tutto il
personale presente in cantiere dovra eseguire quanto previsto nel suddetto Piano, abbandonare il cantiere e portarsi nel punto
di raccolta.

Ciascuna Impresa deve garantire 1l primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con 1 propri lavoratori
mcaricati (All. IV 5. Primo Soccorso del D.Lgs. 81/2008).

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agent biologici o riconducibili all’utilizzo di agenti chimici, ¢ necessario attivare
il 118 per il trasferimento dell’interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

Nel caso in cui I'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, ¢ necessario che
quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo un
movimento rapido e preciso. Se il suolo ¢ bagnato occorre che il soccorritore si 1soli anche da terra ad es. mettendo sotto 1
piedi una tavola di legno asciutta. Se non ¢ possibile rimuovere 1l conduttore ¢ necessario spostare 'infortunato. In questo caso
il soccorritore deve:

1. controllare che 1l suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di

macchinari bagnati o metallici);

o

isolare bene le mani anche con mezz di fortuna (es.: maniche della giacca);
3. prendere I'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con una

mano sola;
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4. allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;
5. dopo aver provveduto ad isolare I'infortunato ¢ indispensabile attivare il 118 per 1l trasferimento al pronto soccorso
piu vicino.

Per i cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti) occorre che
ogni squadra sia in possesso di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato dell’emergenza con le prescrizione
suindicate.

Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale:

Per 1l rilascio dell’autorizzazione all’avvio dei lavori da parte del CSL, il personale presente in cantiere deve essere in
possesso del certificato medico di idoneita con l'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato dal medico
competente dopo la visita medica preventiva o periodica.

Il personale presente in cantiere deve inoltre possedere Iattestazione di vaccinazione antitetanica.

I lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante 1 rischi relativi alla mansione

svolta nel singolo cantiere a cura di ciascun datore di lavoro e prima dell’ accesso in cantiere.

Di seguito si riporta la procedura di emergenza contenuta nell’informativa rischi redatta dal committente, per interventi
all'interno di impianti Acque Spa:

Chiunque individui una situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente, indicano la tipologia di evento, al
Referente del luogo di lavoro o comunque al personale dipendente che attivera la squadra di emergenza. Coloro che al
momento dell'emergenza si trovano alla guida di mezz di trasporto, avvisati del pericolo, devono sospendere ogni attivita ed
attenersi strettamente alle indicazioni del Referente del luogo di lavoro di emergenza. I mezzi, in situazione di emergenza, non
devono essere parcheggiati in prossimita di uscite o in posizioni di intralcio alla gestione dell'emergenza in atto, non deve essere
lasciato 1l motore acceso, non devono essere chiusi a chiave gli sportelli del mezzo e le chiavi devono essere lasciate nel quadro

di accensione per consentire I'eventuale spostamento.

PROCEDURA DI EMERGENZA

ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA SI DEVE: CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:

Sospendere immediatamente ogni attivita;

Per quanto possibile mettere in sicurezza le apparecchiature ed
attrezzature in uso ed evitare di lasciare materiali che possano
intralciare lo sfollamento;

Allontanarsi rapidamente dalla  zona interessata dall’emergenza
seguendo Iapposita segnaletica e le indicazioni del personale preposto
alla gestione dell’emergenza o di eventuali soccorsi esterni.

Avvertire immediatamente il personale interno mantenendo la calma e
cercando di fornire tutte le informazioni relative all’emergenza in
COrso;

Seguire le indicazioni del personale interno o del soccorsi esterni,
evitare azioni individuali avventate;

Se non ¢ possibile contattare 1l personale interno contattare
direttamente 1 Vigili del Fuoco al n® 115.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio ¢ necessario avvertire il personale presente nell’'impianto che provvedera ad attivare 'apposita procedura interna oppure chiamare il n°
118 per attivare i soccorsi esterni.

Il Pronto soccorso dell’Ospedale di riferimento per la Zona LUCCHESIA e quello dell’Ospedale Cappellani Campo

di Marte a Lucca, Via dell’ospedale, raggiungibile dal territorio gestito in tempo max presunto di circa 30 minuti.

Il Pronto soccorso dell’Ospedale di riferimento per la Zona VALDINIEVOLE e quello di Spedali Riuniti di Pistoia,

Via Matteotti raggiungibile dal territorio gestito in tempo max presunto di circa 30 minuti.

Altri ospedali della zona hanno attivo 1l servizio di Primo Soccorso, in particolare I'ospedale della Valdinievole, Via

Battisti, Pescia.
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I Durata delle lavorazioni ed entita presunta del cantiere

Nel caso di attivita di manutenzione da svolgere per 1 cantieri con progetto a supporto, I'impresa principale deve fornire,
prima dell'inizio dei lavori, al CSE/DL, al responsabile di gestione di zona e al responsabile dell'impianto 1l cronoprogramma
esecutivo dei lavori, ad ogni variazione sia per quanto attiene le lavorazioni da svolgere in cantiere che la durata delle stesse, tale
documento deve essere ritrasmesso alle figure sopra indicate. Per tutti gli altri cantieri valgono, quale cronoprogramma dei
lavort, le comunicazioni giornaliere trasmesse dall’impresa esecutrice. La mancanza di comunicazione ¢ intesa come assenza di
lavorazione.

Sono prevedibili lavorazioni nei giorni festivi e in notturna in relazione al servizio di reperibilita.

Il numero massimo di operatorl presenti in cantiere ¢ 5. Il numero minimo di operatori presenti in cantiere ¢ 2. Il

numero degli uomini giorno ¢ stimato in 241 come risulta dalla tabella seguente:

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori a base d'asta (importo presunto) euro €100 000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 30%
SQUADRA TIPO n. Prezzo euro
Operaio Specializzato 1 €33,75
Operaio qualificato 1 € 31,38
Operalio comune 1 € 28,30
Prezzo medio della mano d'opera € 31,14
Importo della mano d'opera euro € 30 000,00
Ore di lavoro 963
n’ giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 120

J. Stima dei costi della sicurezza

I costi della sicurezza ammontano a €. 5.172,45 cosi come risultante dal computo allegato e saranno contabilizzati a
misura.
Il computo in allegato ¢ elaborato sulla base di quanto previsto all'Allegato XV ai sensi del punto 4.1. sui contenuti
minimi del piani di sicurezza nei cantieri temporanel e mobili (D.Lgs. 81/2008).
L’elenco prezzi della sicurezza ¢ riportato in allegato.
K. Procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome dell’'impresa
esecutrice da esplicare nel POS

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative da attuare per lavorare nelle vicinanze

di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate, con particolare attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione

ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare 'allestimento di we e locali, pertanto

I'impresa appaltatrice 1 lavori puo sostituire l'allesimento dei suddetti apprestamenti tramite Dattestazione di specifiche
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convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure

specifiche da attuare per 'organizzazione del cantiere.

Nel POS della ditta esecutrice deve essere data evidenza del rispetto degli obblighi del datore con particolare riferimento

alle attrezzature di lavoro (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. 1).

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS la gestione del rischio incendio connesso con le lavorazioni

che prevedono I'utilizzo di bombole per saldatura per Pattivita di carpenteria e fabbro e negli interventi su coperture legati alla

giunzione di guaine con fiaccola.

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative specifiche da attuare in caso di

emergenza.

Non si ravvedono ulteriori particolarita delle lavorazioni tali da richiedere procedure complementari di dettaglio al PSC
connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice da esplicare nel POS; in caso di necessita saranno effettuate le opportune
mtegrazioni al PSC.

L. Fascicolo tecnico

1l fascicolo tecnico non sara redatto nel caso di manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D.lgs. 81/08) ossia

Interventi su impianti e reti che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie a integrare o mantenere in

efficienza gl impianti tecnologici esistenti. Nel caso in cui 1 lavori eseguiti non rientrino nelle casistiche sopra descritte, sara

redatto dal CSE un fascicolo tecnico specifico.

M. ALLEGATI

M.1. Cartello di cantiere tipo

M.2. Stima dei costi della sicurezza
M.3. Layout tipo cantiere stradale

M. 4. Layout tipo campo base

ML5. Verbale segnalazione sottoservizi
M.6. Elenco prezz sicurezza
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COMUNE DI:

PROVINCIA DI:

COMMITTENTE:
ACQUE SERVIZI s.r.l.

LAVORI DI:
OPERE EDILI A CORREDO DELLE ATTIVITA’ DI ACQUE SERVIZI SU RETI ED IMPIANTI IN
GESTIONE AD ACQUE S.p.A. Zona Lucchesia-Valdinievole.

IMPRESA ESECUTRICE:

REFERENTE DELL’IMPRESA ESECUTRICE:

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

REFERENTE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

PER IL COMMITTENTE:
Ing. ROBERTO CECCHINI

DIRETTORE LAVORI:
Ing. GIOVANNI SIMONELLI di Ingegnerie Toscane srl

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. MARCO VIGNA di Ingegnerie Toscane srl

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
DATA DI CONSEGNA LAVORI:

DATA DEL TERMINE DEI LAVORI:

IMPORTO LAVORI:

€. 100.000,00 (esclusi gli oneri di sicurezza)

ONERI DI SICUREZZA:
€.5.172,45

64 di 64
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1
ssic_01
27/01/2017

2
SSIC_03
27/01/2017

3
SSIC 05
27/01/2017

4
ssic 04
27/01/2017

5
ssic_13
27/01/2017

LAVORI A MISURA

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) ebasi in
cemento; compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio; uso
mensile per durate superiore amesi uno (Rif. prezziario Roma)

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di
LAMPEGGIANTE da cantiere aled di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto
in opera. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase che prevedeiil
lampeggiante a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitg
el'efficienza; I'allontanamento afine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per ladurata della fase
di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SIC_$4.10.0060

SOMMANO giorno

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, Riunioni di
coordinamento con il DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del
P.O.S,; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;,
criticita connesse ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per
lariunione. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).SIC_S7.02.0020.002

SOMMANO ora

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento CON |L
DATORE DI LAVORO, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verificacongiuntadel P.O.S,; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra
impresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale individuato al'interno
del cantiere idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro. SIC_S7.02.0020.001

SOMMANO ora

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di NASTRO
segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessihili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Sono compresi: |'uso per ladurata delle fasi che
prevedono I'impiego del nastro d fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; la

3,00

7,00

15,00

4,000

28,00

28,00

45,00

45,00

3,00

3,00

2,00

2,00

13,10

0,87

50,00

57,00

366,80

39,15

150,00

114,00

A RIPORTARE

669,95

COMMITTENTE:
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669,95

6
ssiC_14.1
27/01/2017

7
ssic_15
27/01/2017

8
SSIC_16
27/01/2017

ssic 18

fornituradegli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno
cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di duratadellafase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non pitl idonee; I'accatastamento e
I'allontanamento afine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altrc
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a
metro lineare posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.S1.04.0060

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di CONI per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la
durata dellafase che prevedei coni a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento;
|'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro. Dimensioni
standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per,
laduratadellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cono FINO altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.
rif. S1.04.0130.001

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di SEGNALI da
impiegare al'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare,
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i
segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase che prevedeil segnale al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne lafunzionalitg
el'efficienza; |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per ladurata dellafase di
lavoro al fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. In lamierao
aluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, $4.01.0010.001

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di SACCHETTI DI
ZAVORRA per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase che prevede il sacchetto di
zavorrad fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitg
el'efficienza; I'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata dellafase di lavoro a
fine di garantire lasicurezza dei lavoratori.S4.01.0030

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute del lavoratori, di
parapetto prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

0,37

0,20

0,17

0,27

37,00

30,00

25,50

40,50

A RIPORTARE

802,95

COMMITTENTE:
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802,95

27/012017

10
SsIC_19
27/01/2017

11
SSIC_20
27/01/2017

protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,
balconi, etc) , fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad
un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta
di un operatore. | correnti e latavolaferma piede non devono lasciare
unaluce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre siai correnti
che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro
chelo richiedono d fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro
lineare posto in opera, per l'interadurata delle fasi di
lavoro.S1.01.0110

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Strutturadi acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di
calpestioin piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsanel quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’'ingresso completa di maniglie /o maniglione antipanico, impianto
elettrico anormadi legge da certificare. Sono compresi: |"uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantirela
sicurezzael’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza del lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicaleistruzioni per
I"uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I’ uso
dell’ autogru per lamovimentazione e la collocazione nell’ area
predefinita e per | allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre compresc
quanto altro occorre per I utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantirelasicurezza, la
salute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione. SIC_S1.03.0030.001

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasaute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsanel quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

25,00

25,00

1,00

1,00

13,10

351,00

327,50

351,00

A RIPORTARE

1'481,45

COMMITTENTE:
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1'481,45

12
ssic 21
27/01/2017

13
ssic 22
27/01/2017

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico anormadi legge da certificare. Sono compresi: |'uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantirela
sicurezzael’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza del lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicale istruzioni per
I"uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I’ uso
dell’ autogru per lamovimentazione e la collocazione nell’ area
predefinita e per I' alontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre compresc
quanto altro occorre per I utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantirelasicurezza, la
salute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per ogni mese in pit o frazione. SIC_S1.03.0030.002

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente I
rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. || bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
Separati, uno per laraccoltaliquami e I'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi;
I"uso per ladurata delle fasi di lavoro chelo richiedono al fine di
garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati allasicurezzael’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pit volte duranteil corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per I’ uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
lapreparazione della base di appoggio; I’ uso dell’ autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per

I’ allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |' utilizzo del box chimico portatile. Misurato a mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
ancheal fine di garantire lasalute el’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.SIC_S1.03.0070.001

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente I
rete pubblicafognaria. Illuminazione internadel vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per laraccoltaliquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi
I"uso per ladurata delle fasi di lavoro chelo richiedono al fine di
garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

1,00

1,00

1,00

1,00

136,00

294,00

136,00

294,00

A RIPORTARE

1'911,45

COMMITTENTE:
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1'911,45

14
SsIC_23
27/01/2017

15
SsIC_25
27/01/2017

16
SsIC_26
27/01/2017

quando, per motivi legati allasicurezzael’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piti volte duranteil corso dei lavori a
seguito della evoluzione del medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per I’ uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
lapreparazione della base di appoggio; I' uso dell’ autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per
I"alontanamento afine opera. Dimensioni esterne massimem 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I' utilizzo del box chimico portatile. Misurato a mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche a fine di garantirelasalute e |’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mesein pit o
frazione.SIC_S1.03.0070.002

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di
QUADRILATERO per delimitazione temporaneadi chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di
circacm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per ladurata dellafase che
prevedeil quadrilatero al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di duratadellafase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; |'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato
m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per laduratadellafase di lavoro, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. SIC_S1.04.0070

SOMMANO giorno

TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt
omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/
rossa,Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori a fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezzae
I'igiene dei lavoratori; lamanutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dellarecinzione provvisoria. cadaunaa giorno.

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la saute dei lavoratori, di

ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
eseguito da personal e esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte duranteil
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
letavole ferma piede ei parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianale e pianae; |e basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
|'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel
rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguitaa
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed € cosi computata: -
misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, al‘ultimo
piano di calpestio piti un metro; - misurata in orizzontale calcolando

1,00

1,00

20,00

20,00

10,00

10,00

81,00

0,61

0,56

81,00

12,20

5,60

A RIPORTARE

2'010,25]

COMMITTENTE:
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2°010,25]

17
ssic_27
27/01/2017

18
SsiC_28
27/01/2017

19
ssic 34
27/01/2017

|'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei
manufatti per I'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mg

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute del lavoratori, di

ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
eseguito da personal e esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati allasicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte duranteil
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
letavole fermapiede ei parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianae e pianae; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
|'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel
rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguitaa
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed € cosi computata: -
misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, al'ultimo
piano di calpestio pit un metro; - misuratain orizzontale cal colando
|'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei
manufatti per I'intera durata dei lavori, per ogni mesein piti o
frazione.

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute del lavoratori, di
TRABATTELLO professionale metallico ad elementi innestabili,
con piani di lavoro e scalein aluminio per salitainterna, regolabile
per altezza variabile, con o senzaruote, fornito e posto in opera. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase di lavoro chelo richiede al fine
di garantire lasicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pitl volte durante |'esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per
I'uso e la manutenzione; |'accatastamento e 'allontanamento afine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative: profondita m 0,90;
larghezza circam 2,00; fino alaaltezza di circam 7,50; portata kg
160 comprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del trabattello. Misurato cadauno posto in opera
per l'interaduratadellafase di lavoro. RIF.

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di IMBRACATURA
anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
rapido, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori
al fine di garantire lasicurezzadei lavoratori; laverificaela
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivoin
presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento; o smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante |le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.S2.02.0230.002

4,00

10,00

10,00

20,00

5,000

5,000

50,00

50,00

50,00

50,00

5,00

5,00

80,00

10,40 520,00

3,48 174,00

302,00 1'510,00

A RIPORTARE

80,00

4'214,25

COMMITTENTE:
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

80,00

4'214,25]

20
SsiC_35
27/01/2017

21
SsIC_36
27/01/2017

22
ssic_37
27/01/2017

23
ssiC 41
27/01/2017

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di PINZA di
ancoraggio per ponteggi tubolari, completadi cordadi sicurezzae
dissipatore di energia, fornitadal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso
per ladurata dei lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
laverifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. 11
dispositivo é eresta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante
lelavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani

di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.S2.02.0250

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di FUNE di sicurezze
completadi due moschettoni e dissipatore di energiain nylon, fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante |e lavorazioni
interferenti. Sono compresi: |'uso per ladurata dei lavori a finedi
garantire lasicurezza dei lavoratori; laverifica e lamanutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento; 1o smaltimento a fine opera. Il dispositivo é erestadi
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante |le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti da Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.S2.02.0260

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo di Quadro €elettrico monofase /o trifase 3Kw con 4
prese industriali applicato a presa interbloccata su impianto Acque
Spa.
Cassettain Vetroresina autoestinguente
Grado di protezione |P65
Cavo HO7RN-F

Prese protette dainterboccata differenziale Magnetotermico
Manigliain termoindurente per uso portatile
Targaidentificativa delle informazioni tecniche protetta da vetrino.
Caratteristiche tecniche:
SpinalP 65 400V 16A 3P+N+T

Int.Diff. magnetoterm. 0,03 4P 16A

Prese IP 65 230V 16A 2P+T

Prese |P 65 400V 16A 2P+T

NORMATIVA EUROPEA

N 60 439-4 CEl 17-13/4

costo di uso per lasicurezzadei lavoratori per la durata effettivadelle
lavorazioni per ogni giorno di effettivo utilizzo.

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di corda di
ancoraggio (FETTUCCIA) in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori
a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori; laverificaela

4,00

4,00

20,00

20,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

30,00

30,00

0,57 45,60

0,17 13,60

0,74 59,20

2,00 60,00

A RIPORTARE

4392,65

COMMITTENTE:
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larg.
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IMPORTI
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RIPORTO

4°392,65

24
SsiC_44
27/01/2017

25
SSIC_32
27/01/2017

26
Ssic_24
27/01/2017

27
ssic_11
27/01/2017

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento; 1o smaltimento afine opera. Il dispositivo é erestadi
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti da Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori. S2.02.0240

SOMMANO cadauno

DISPOSITIVI ANTICADUTA: avvolgifune retrattile con bloccaggio
del freno tra 40 e 60 cm calibrato fino a 130 kg completo di molla
riavvolgifilo, corda, moschettoni. Rif. EP Acque spa

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di CUFFIA
antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usate
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso
per laduratadei lavori a fine di garantire lasicurezza dei lavoratori;
laverifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. 11
dispositivo é erestadi proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante
lelavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani

di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni
interferenti, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. Con
archetto telescopico.S2.02.0210.001

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di SEMI
MASCHERA respiratoria con sistema di adduzione aria e filtrazione
tramite cartuccia, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori; laverificaeli
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivoin
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e restadi
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori. rif. S2.02.0090

SOMMANO giorno

TUTA MONOUSO, omologata CE: in polietilene stratificato e
polimerizzato (tyvek) per protezione abiti, cat. 1.Rif. EP Acque Spa
2010-2011 n.095.07.001.001.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

4,00

2,00

4,00

4,00

4,00

10,00

10,00

20,00

20,00

40,00

40,00

20,00

20,00

160,00

160,00

80,00

80,00

80,00

80,00

0,17

25,97

0,07

1,01

2,02

6,80

519,40

11,20

80,80

161,60

57172,45

A RIPORTARE

5172,45

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5717245
TOTALE euro 57172,45

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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PERSONALE

= 2 16

LAYOUT CAMPO BASE

@ cassetta pronto soccorso

baracca uso ufficio

baracca uso spogliatoio

wc chimico
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4 Viabilita automezzi di cantiere
Viabilita pedonale interna all'area di
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% Viabilita pedonale interna all'area di
cantiere
Area movimentazione mezzi di
cantiere




[0 SOLLOSCIITEO uveueieeiietiet ettt st st et et e inqualita di .ccceeevveeieieieene, della ditta
..................................................................... , titolare dell’affidamento/contratto N° .......ccoecvvvececciseinec,

DICHIARO
e di conoscere il funzionamento e le istruzioni di uso dello strumento utilizzato,
e che l'intervento consiste in scavo per:

[1 riparazione

[0 sostituzione tubazione per una lunghezza stimata di ....... m
[0 Altro:
e diaver eseguito, prima dell’inizio dello scavo in Via .....cccccevveveeerecrecneen. , Civico......... , comune di

............................................. , larilevazione dei sottoservizi nell’area di intervento e di essere a
conoscenza della loro posizione, con il seguente esito:

[1 sottoservizi metallicin. ...........
[0 Nessun sottoservizio
00 Altro:

e che il localizzatore utilizzato & il seguente:

L marca .oveevvneennens

[
3
o
o
o
o

[1 Profondita limite di rilevazione m.............

e che la rilevazione e stata eseguita fino alla max profondita di rilevazione dello strumento e
comungue non inferiore alla profondita attesa di scavo, in conformita a quanto previsto dall’art.
v lett. ... “Oneri ed Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore” del Capitolato Speciale
d’Appalto.

e In caso di profondita di scavo superiori al limite di rilevabilita dello strumento ripetere la
segnalazione prima di raggiungere la quota limite e allegare altro verbale.

Data Firma

Il presente verbale costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento e in quanto tale deve
essere allegato al Buono d’Ordine in sede di contradditorio con il committente.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

Nr. 2
SSIC_.CPO

Nr. 3
SSIC_.CPL.0
1

Nr. 4
SSIC_.CP1.0
1fi

Nr. 5
SSIC_.CP1.0
2

Nr. 6
SSIC_.CPL.0
3

Nr. 7
SSIC_.CP1.0
4

eur o (zero/00)

SICUREZZA A CORPO
euro (uno/00)

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA ENTRO 3 ORE. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per installazione,
sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO
CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO/IN CAMPAGNA, eseguito da squadra tipo composta dan.1 o piu operatori al‘interno
del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse
di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione temporaneadi chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione
per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezzacon
moschettoni e dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.3 operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore
monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile asfilo o apioli UNI EN 131 ove
necessario. || materiale e e restadi proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messain posizione di andatoie pedonabili per la
limitazione della luce liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza,
prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni intervento di duratainferiore o uguale a3 ore.

euro (trecentoquar antaquattr o/21)

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 1 ORA PER RILIEVO CARPENTERIE ALL'INTERNO DI CAMERETTA
INTERRATA. Oneri per lasicurezzadei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08
del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito da squadra tipo compostadan.1 o piu
operatori al'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza al'esterno e n.1 operatore di sorveglianza al'esterno. E' compreso
I'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divietc
accesso estranei, divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali stradali, utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero d
delimitazione temporanea di chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per
Nn.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore di energia a due punti di
attacco per n.3 operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/
ventilatore e scala metallica portatile a sfilo 0 apioli UNI EN 131 ove necessario. || materiale & e restadi proprieta dell'impresa. E'
compreso inoltre: attivita di moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere, messain posizione di andatoie pedonabili per l1a
limitazione dellaluce liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza,
prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni intervento di duratainferiore o ugualea l ora.

euro (cento/00)

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 3 ORE. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione
del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA,
eseguito da squadra tipo composta da n.1 o pit operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenzaall'esterno e n.1
operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso |'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro
segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranel, divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali
stradali, utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di delimitazione temporaneadi chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori,
guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di
sicurezza con moschettoni e dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.3 operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratort
monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile asfilo o apioli UNI EN 131 ove
necessario. || materiale & e restadi proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: attivita di moviere per lafase di alestimento e
smobilizzo cantiere, messain posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaamax 0.50 m per |'attivita di
bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'‘operatore di sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni intervento
di duratainferiore o uguale a3 ore.

euro (trecentocinquantatre/78)

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA CON GRU ENTRO 3 ORE. Oneri per lasicurezzadel lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN
LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da squadra tipo composta dan.1
0 piu operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all‘esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E'
compreso |'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di
cantiere, divieto accesso estranei, divieto di eseguire manovre), tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,
elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore
di energiaadue punti di attacco per n.3 operatori, dispositivo anticaduta con recuperatore, dispositivo anticaduta retrattile, rilevatore c
stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile asfiloo a
pioli UNI EN 131 ove necessario. || materiale € e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messain posizione di andatoie
pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, nolo autocarro con gru con funzione di punto di ancoraggio, attivitadi
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni intervento
di duratainferiore o uguale a3 ore.

eur o (quattrocentoottantadue/73)

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA ENTRO 3 ORE. Oneri per lasicurezza dei
lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per
INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA, eseguito da squadra tipo
compostadan.1 o pit operatori al'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore addetto al
recupero all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

0,00

1,00

344,21

100,00

353,78

482,73

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 8
SSIC_.CP10
A

Nr. 9
SSIC_.CP11

Nr. 10
SSIC_.CP12

Nr. 11
SSIC_.CP20
1

Nr. 12
SSIC_.CP2.0
2

Nr. 13
SSIC_.CP2.0
3

segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei, divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione temporanea di
chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.3 operatori, semimaschera
per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore di energia a due punti di attacco per n.3 operatori,
dispositivo anticaduta e recupero realizzato con corde e dispositivi specifici, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola,
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore. || materiale € e restadi proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messai
posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di recupero, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, installazione e utilizzo del dispositivo anticaduta e
recupero da parte di personale specificatamente informato, formato e addestrato, attivita di pianificazione dell'intervento mediante
valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. E esclusal'installazione, I'uso e larimozione di punti di ancoraggio
per lefasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A corpo per ogni intervento di duratainferiore o
ugualea 3 ore.

euro (quattrocentotredici/63)

INTERVENTO DI TIPO ELETTRICO OLTRE 3 GG. Oneri per lasicurezzadei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione
del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 per INTERVENTO DI TIPO ELETTRICO. E' compreso I'utilizzo di: nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei, utilizzo DPI, divieto di eseguire manovre). || materiale & e resta di
proprieta dell'impresa. A corpo per ogni intervento di durata superiore a 3 giorni, per cause non imputabili all'impresa. A corpo per
ogni intervento.

euro (zero/60)

INTERVENTO IN QUOTA CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per
INTERVENTO IN QUOTA CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA nel rispetto del D.lgs. 81/08. E' compres(
I'utilizzo, per ciascun operatore in quota e da parte di personal e specificatamente informato, formato e addestrato, di: imbracatura di
sicurezza, elmetto di sicurezza, grillon, dispositivi anticaduta ed accessori specifici per lavori in quota con ausilio di corde. Il materialt
&erestadi proprieta dell'impresa. E esclusal'installazione, I'uso e larimozione di punti di ancoraggio per lefasi di lavoro chelo
richiedono al fine di garantire la sicurezza del lavoratori. Costo orario per operatore in quota.

euro (dieci/46)

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA COSTITUITO DA PUNTO DI ANCORAGGIO. Oneri per lasicurezzadei lavoratori
per utilizzo di sistemadi protezione anticaduta costituito da PUNTO DI ANCORAGGI O, fornito e posto in opera, dainstallare su
idonea porzione di operarealizzataresistente, siaverticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta/recupero,
collegato ad imbracatura di sicurezza. E' compreso: lafornitura del gancio comprensivo di tassello, I'installazione con tutto cid che
occorre per dare il lavoro finito aregola d'arte, la verificadi idoneita dell'installazione secondo le indicazioni di cui allanorma UNI El
795/2002, I'uso per tuttala durata delle fasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, il documento che
indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per I'installazione, per I'uso e la manutenzione, lo smontaggio e lo smaltimento afine
opera. Classe di ancoraggio A1 di cui allanorma UNI EN 795/2002. |1 dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa. Costo per ogni
punto di ancoraggio installato, per I'intera durata delle fasi di lavoro.

euro (quar antanove/89)

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA OLTRE 3 ORE. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per installazione,
sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO
CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO/IN CAMPAGNA, eseguito da squadra tipo composta dan.1 o piu operatori al‘interno
del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza al'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse
di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione temporaneadi chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione
per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con
moschettoni e dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.3 operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore
monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile asfilo o apioli UNI EN 131 ove
necessario. || materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messain posizione di andatoie pedonabili per la
limitazione della luce liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza,
prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per ogni intervento di durata superiore a3 ore.

euro (centoquattordici/74)

LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE. Oneri per lasicurezzadei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione
del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Stradaper INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA,
eseguito da squadra tipo composta dan.1 o piu operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1
operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso |'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro
segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranel, divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali
stradali, utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di delimitazione temporaneadi chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori,
guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di
sicurezza con moschettoni e dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.3 operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratort
monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o apioli UNI EN 131 ove
necessario. || materiale € e resta di proprietadell'impresa. E' compreso inoltre: attivita di moviere per lafase di allestimento e
smobilizzo cantiere, messain posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaa max 0.50 m per |'attivita di
bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, attivita di
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per ogni
intervento di durata superiore a3 ore.

eur o (centodiciassette/93)

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA CON GRU OLTRE 3 ORE. Oneri per lasicurezzadei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO IN
LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da squadra tipo compostada n.1
0 piu operatori al'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E'

acorpo

acorpo

cadauno

413,63

0,60

10,46

49,89

114,74

117,93
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Nr. 14
SSIC_.CP2.0
4

Nr. 15
SSIC_.CP3.0
1

Nr. 16
SSIC_.CP3.0
2

Nr. 17
SSIC_.CP4

Nr. 18
SsiC_.CPs5

Nr. 19
SSIC_.CP6

compreso |'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di
cantiere, divieto accesso estranei, divieto di eseguire manovre), tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,
elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore
di energiaadue punti di attacco per n.3 operatori, dispositivo anticaduta con recuperatore, dispositivo anticaduta retrattile, rilevatore c
stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile asfilo o a
pioli UNI EN 131 ove necessario. || materiale € e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messain posizione di andatoie
pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza, nolo autocarro con gru con funzione di punto di ancoraggio, attivita di
pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per ogni
intervento di durata superiore a3 ore.

eur o (centosessanta/9l)

LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA OLTRE 3 ORE. Oneri per lasicurezzadei
lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per
INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA, eseguito da squadra tipo
compostadan.1 o pit operatori al'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all‘esterno e n.1 operatore addetto al
recupero all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei, divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione temporanea di
chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.3 operatori, semimaschera
per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore di energia adue punti di attacco per n.3 operatori,
dispositivo anticaduta e recupero realizzato con corde e dispositivi specifici, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola,
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore. || materiale € e restadi proprietadell'impresa. E' compreso inoltre: messai
posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaamax 0.50 m per I'attivitadi bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di recupero, prestazione d'opera dell‘operatore di emergenza, installazione e utilizzo del dispositivo anticaduta e
recupero da parte di personale specificatamente informato, formato e addestrato, attivita di pianificazione dell'intervento mediante
valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. E esclusa l'installazione, I'uso e larimozione di punti di ancoraggio
per lefasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Costo orario per ogni intervento di durata
superiore a3 ore.

eur o (centotrenta/76)

INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'INTERNO. Oneri per lasicurezzadel lavoratori per installazione, sorveglianza e
gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUITO
SU IMPIANTI . E' compreso |'utilizzo di: nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei, utilizzo
DPI, divieto di eseguire manovre), cuffia antirumore per n.2 operatori. || materiale € e resta di proprieta dell'impresa.

A corpo per ogni intervento di duratainferiore o uguale a 3 giorni. Per cantieri di durata superiore a 3 giorni, per cause non imputabili
al'impresa, si applicaper ogni giorno in pit lo stesso prezzo con unariduzione del 40%.

euro (quattro/52)

INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'INTERNO RISCHIO BIOLOGICO. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI
MANUTENZIONE ESEGUITO SU IMPIANTI CON SPECIFICA PRESCRIZIONE D'USO DI DPI PER RISCHIO BIOLOGICO
(interventi a bordo vasche e similari). E' compreso I'utilizzo di: nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto
accesso estranei, utilizzo DPI, divieto di eseguire manovre), cuffia antirumore, tuta tyvec, mascherina e guanti di protezione per n.2
operatori. || materiale & e restadi proprieta dell'impresa.

A corpo per ogni intervento di duratainferiore o uguale a 3 giorni. Per cantieri di durata superiore a 3 giorni, per cause non imputabili
al'impresa, si applicaper ogni giorno in piu lo stesso prezzo con unariduzione del 40%.

euro (undici/52)

INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'ESTERNO. Oneri per lasicurezzadei lavoratori per installazione, sorveglianza e
gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUITO
SU IMPIANTI CON POSIZIONAMENTO DEL MEZZO ALL'ESTERNO DELL'IMPIANTO SU SEDE STRADALE. E' compreso
I'utilizzo di: nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranel, utilizzo DPI, divieto di eseguire
manovre, segnali stradali), coni di delimitazione. || materiale & e resta di proprieta dell'impresa. A corpo per ogni intervento di durata
inferiore 0 uguale a3 giorni. Per cantieri di durata superiore a3 giorni, per cause non imputabili al'impresa, si applica per ogni giornc
in piu lo stesso prezzo con unariduzione del 40%.

euro (sei/94)

CANTIERE SU RETE. Oneri per lasicurezzadel lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO SU RETE. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione, nastro
segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estrane, utilizzo DPI), coni ¢
delimitazione. || materiale € e restadi proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo
scavo e l'attivita di moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere. A corpo per ogni intervento di duratainferiore o uguale a
3 giorni. Per cantieri di durata superiore a 3 giorni, per cause non imputabili all'impresa, si applica per ogni giorno in piul lo stesso
prezzo con unariduzione del 40%.

euro (ventitre/13)

CANTIERE SU RETE AMIANTO. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel
rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO SU RETE IN AMIANTO. E' compreso I'utilizzo di: traverse di
delimitazione, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estranei
utilizzo DPI, presenza amianto), coni di delimitazione. || materiale € e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre la
predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo e l'attivita di moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere. A
corpo per ogni intervento di duratainferiore o uguale a 3 giorni. Per cantieri di durata superiore a 3 giorni, per cause non imputabili
al'impresa, si applicaper ogni giorno in piu lo stesso prezzo con unariduzione del 40%.

euro (ventisei/27)

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

160,91

130,76

4,52

11,52

6,94

23,13

26,27
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Nr. 20
SSIC_.CP7

Nr. 21
SsiC_.cPs

Nr. 22
ssic_.cP9

Nr. 23

ssic 01

Nr. 24
SSIC 02

Nr. 25

SSIC_03

Nr. 26
SSIC 04

Nr. 27
ssic_05

Nr. 28
SSIC_06

Nr. 29
ssic_07

LUOGO CONFINATO GIORNALIERO PER INTERVENTI CONTINUATIVI DI DURATA SUPERIORE A 1 GG E NON OLTRE
20 GG. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del
Codice della Stradaper INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO, eseguito da squadratipo compostadan.1l operatore al'interno de
luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: transenne ¢
delimitazione, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranel, divieto di eseguire manovre),
quadrilatero di delimitazione temporaneadi chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di
sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura per n. 3 operatori, fune di sicurezza con moschettoni senza
dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.1 operatore, treppiede con dispositivo di recupero manuale, dispositivo retrattile
anticaduta, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore. || materiale
erestadi proprietadellimpresa. E' compreso inoltre: messain posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce liberaa
max 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore (
emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo
giornaliero PER SOLI ONERI DELLA SICUREZZA per ogni intervento di duratasuperioreal ge NON OLTRE | 20 GG
EFFETTIVI DI ATTIVITA' SULLO STESSO CANTIERE.

euro (quattrocentoventisei/28)

INTERVENTO RIFACIMENTO PIANO STRADALE. Oneri per lasicurezzadei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione
del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO PUNTUALE DI RIFACIMENTO PIANO
STRADALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali, divieto accesso estranel, utilizzo DPI), coni di
delimitazione. Il materiale € e restadi proprieta dell'impresa. E' compresainoltre I'attivita di moviere per lafase di alestimento e
smobilizzo cantiere. A corpo per ogni intervento.

euro (quattordici/17)

INTERVENTO DI TIPO ELETTRICO ENTRO 3 GG. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione
del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 per INTERVENTO DI TIPO ELETTRICO. E' compreso I'utilizzo di: nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei, utilizzo DPI, divieto di eseguire manovre). Il materiale é e resta di
proprieta dell'impresa. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a3 giorni. A corpo per ogni intervento.

euro (uno/00)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento; compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio; uso mensile per durate superiore amesi uno (Rif. prezziario Roma)
euro (tredici/10)

ESTINTORE apolvere Kg. 6 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo &
compresa la manutenzione da effettuarsi per legge periodicamente

Codice Regionale: 17.501.002.011

euro (quarantacinque/57)

Costo di utilizzo, per lasicurezzadel lavoratori, di LAMPEGGIANTE da cantiere aled di colore giallo o rosso con aimentazione a
batterie, emissione luminosaa 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1'uso per ladurata della fase che prevede il lampeggiante
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; lamanutenzione per tutto il period
dellafase di lavoro d fine di garantirne lafunzionalita e I'efficienza; I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata dellafase di lavoro, al fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori. SIC_S4.10.0060

euro (zero/87)

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL DATORE DI LAVORO, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, pe
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verificacongiuntadel P.O.S,; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti traimpres
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale individuato al'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro. SIC_S7.02.0020.001

euro (cinquantasette/00)

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, Riunioni di coordinamento con il DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S;; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticita connesse ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietd. Sono compresi: |'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di coordinamento con il
direttore tecnico di cantiere (dirigenti).SIC_S7.02.0020.002

euro (cinquanta/00)

Fornitura e posain opera di POSTAZIONE SEMAFORICA completadi n2 colonne con sovrastante semaforo atre luci e della
centralina automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento allarete dell'ENEL o I'impiego di un adeguato gruppo
elettrogeno o apposita batteriadi pile, il montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto, la sorveglianza per il regolare
funzionamento diurno e notturno e quant'altro occorra per dare |'apparecchiatura perfettamente funzionante da posizionarsi su lavori
eseguiti direttamente dall'appaltatore o no (per la prima giornata o frazione)

eur o (settantanove/67)

Postazione semaforica come allavoce SSIC_06 giainstallata, per ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.
euro (ventiuno/25)

acorpo

acorpo

cadauno

giorno

ora

ora

acorpo

acorpo

426,28

14,17

1,00

13,10

45,57

0,87

57,00

50,00

79,67

21,25

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 30
SSIC 08

Nr. 31
SsIC_09

Nr. 32
SSIC_10A

Nr. 33
SSIC_10B

Nr. 34
SSIC_10C

Nr. 35
SsIC 11

Nr. 36
SsICc 12

Nr. 37
SSIC 13

Costo di rilevazione sottoservizi, per lasicurezza dei lavoratori, da effettuarsi a mezzo di localizzatore di sottoservizi interrati per
rilevazione e tracciamento di tubature metalliche e cavi elettrici per la profondita di scavo necessaria. Sono compresi: |'uso per la
durata dellafase di lavoro; la manutenzione e le revisioni periodiche, lacompilazione afirmadi operatoreistruito del verbale di
avvenuta segnalazione secondo il modulo alegato ai documenti di gara. L'impianto € eresta di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per ogni intervento di segnalazione, a fine d
garantire lasicurezza dei lavoratori.

euro (nove/00)

Costo di utilizzo per lasicurezzadei lavoratori di ESTRATTORE con motore singolo da 240 Watt, portata 500 mc/h. Completo di
regolazione di portata e manometro. Per confinamento dinamico fino amc 125 ca. Completo di prefiltro e filtro assoluto. Costo d'uso
mensile. Rif. Prezziario Marche 2010 voce n.26.02.07.05

euro (trentasette/23)

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di proteziont
per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti datavole
in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e postain opera. L'apprestamento si rende obbligatorio,
superata di regolalaprofonditadi m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione
dellefasi dacompiere dl'interno dello scavo e quando non é possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armaturadi protezione deve emergere dal bordo dello scavc
ameno cm 30. Sono compresi: I'uso per laduratadellefasi di lavoro che lo richiedono a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante lafase di lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento afine opera. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dellaarmatura di protezione.Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) postain operad fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di protezione.Misurata a metro quadratc
di armatura (pannelli e puntoni) postain operaal fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pannelli metallici e puntoni in
metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 3,50.

euro (quar antacinque/30)

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezion:
per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti datavole
in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e postain opera. L'apprestamento si rende obbligatorio,
superata di regolalaprofonditadi m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione
dellefasi dacompiere dl'interno dello scavo e quando non & possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armaturadi protezione deve emergere dal bordo dello scavc
ameno cm 30. Sono compresi: 1'uso per laduratadellefasi di lavoro che lo richiedono a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte
durante lafase di lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dellaarmatura di protezione.Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) postain operad fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della armatura di protezione.Misurata a metro quadratc
di armatura (pannelli e puntoni) postain operaal fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pannelli costituiti da tavolame dello
spessore minimo di mm 40 e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 2,50. - S1.02.0010.002

euro (trentatre/20)

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI| SCAVI.Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di proteziont
per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti datavole
in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e postain opera. L’ apprestamento si rende obbligatorio,
superata di regolalaprofonditadi m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione
delle fasi dacompiere al’interno dello scavo e quando non € possibile allargare la trincea secondo I’ angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scav:
ameno cm 30. Sono compresi: I'uso per ladurata delle fasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantire la sicurezza del lavoratori; i
montaggio e o smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante lafase di lavoro; I accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dellaarmatura di protezione.Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) postain operaal fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo della armaturadi protezione.Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) postain operaal fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pannelli costituiti da
tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondita dello scavo non superiore m 2,00.

euro (venticinque/40)

TUTA MONOUSO, omologata CE: in polietilene stratificato e polimerizzato (tyvek) per protezione abiti, cat. 1.Rif. EP Acque Spa
2010-2011 n.095.07.001.001.
euro (due/02)

TUTA MONOUSO, omologata CE: c.s., per lavorazioni in presenza di amianto. Rif. EP Acque Spa 2010-2011 n. 095.07.001.003
euro (quattro/93)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di NASTRO segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1'uso per laduratadelle fasi che
prevedono I'impiego del nastro a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
fornituradegli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, acui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee; I'accatastamento ¢

cadauno

cadauno

mqg

mq

mq

cad

cad

9,00

37,23

45,30

33,20

25,40

2,02

4,93

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 38
SSIC 14

Nr. 39
SSIC 14.1

Nr. 40
SsIC 15

Nr. 41
SsiC_16

Nr. 42
SsIC 17

Nr. 43
SSIC_18

Nr. 44
SSIC_19

|'allontanamento afine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro
segnal etico.Misurato ametro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezzadel lavoratori.S1.04.0060
euro (zero/37)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di CONI per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/
rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase che prevede i coni d fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza del lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di duratadellafase di riferimento;
|'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per |'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera
per ladurata dellafase di lavoro, al fine di garantire lasicurezzadel lavoratori. Cono FINO altezza cm 50,00 con strisce bianche e
rosse.S1.04.0130.002

euro (zero/31)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di CONI per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/
rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la durata dellafase che prevedei coni a fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezzadel lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera
per ladurata dellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza del lavoratori. Cono FINO altezza cm 30,00 con strisce bianche e
rosse. rif. S1.04.0130.001

euro (zero/20)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di SEGNALI daimpiegare all'interno e al‘esterno del cantiere, di formatriangolare,
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice della strada. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale a fine di
assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne lafunzionalita e I'efficienza; |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
dellafase di lavoro a fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. In lamiera o aluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00,
$4.01.0010.001

euro (zero/17)

Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di SACCHETTI DI ZAVORRA per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata dellafase che prevede il sacchetto di zavorraa fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienzaKg.
25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
dellafase di lavoro a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.S4.01.0030

euro (zero/27)

Lastrain acciaio aforte spessore per attraversamento scavi compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim.
3mx1,5m, sp 15mm, rif EP Acque CAT. 8 - Nr150- 004.10.001.011 per i primi 30 gg. o frazione
euro (ventiquattro/02)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute del lavoratori, di parapetto prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,
balconi, etc) , fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire latenuta all'eventuale
spintadi un operatore. | correnti e latavolaferma piede non devono lasciare unaluce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre si
i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: I'uso per laduratadelle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo elo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di
lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compres
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di
lavoro.S1.01.0110

euro (tredici/10)

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ¢
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm.
19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in aluminio preverniciato, vetri semidoppi, portad’ ingresso completadi maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a normadi legge da certificare. Sono compresi: |’ uso per laduratadelle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantirelasicurezzael’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento cheindicaleistruzioni per I’ uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; |a preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terraacqua, gas,
ecc quando previsti); I’ uso dell’ autogru per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per I allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 1l nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato a mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantirelasicurezza, lasalute el’igiene del lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
SIC_S1.03.0030.001

giorno

giorno

giorno

giorno

cadauno

0,37

0,31

0,20

0,17

0,27

24,02

13,10
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 45
SsIC_20

Nr. 46
SSIC 21

Nr. 47
Ssic 22

Nr. 48

ssic 23

Nr. 49
SSIC 24

Nr. 50
SSIC_25

eur o (trecentocinquantauno/00)

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ¢
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm.
19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nel quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, portad’ ingresso completadi maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico anorma di legge da certificare. Sono compresi: I’ uso per ladurata delle fasi di lavoro chelo
richiedono al fine di garantire lasicurezzael’igiene dei lavoratori; il montaggio e o smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piul volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento cheindicaleistruzioni per I’ uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terraacqua, gas,
ecc quando previsti); I'uso dell’ autogru per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per I allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato a mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire lasicurezza, lasaute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mesein piu o frazione.
SIC_S1.03.0030.002

euro (centotrentasei/00)

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblicafognaria. I1luminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio del liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per laraccoltaliquami el'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedanadel box. Sono compresi: |'uso per laduratadellefasi di lavoro chelo
richiedono al fine di garantire|’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alasicurezzae
I"igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento cheindicaleistruzioni per I’ uso e lamanutenzione; il trasporto presso il cantiere; |la preparazione della base di appoggio;
I"uso dell’ autogru per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per I allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne masssime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. |l bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantirelasalute el’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.SIC_S1.03.0070.001

eur o (duecentonovantaquattr o/00)

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per laraccoltaliquami el'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedanadel box. Sono compresi: I"uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo
richiedono al fine di garantire!’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alasicurezzae
I"igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento cheindicaleistruzioni per I’ uso e lamanutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
I"uso dell’ autogru per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per I allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. || bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per | utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantire lasalute e’ igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mesein piul ¢
frazione.SIC_S1.03.0070.002

eur o (ottantauno/00)

Costo di utilizzo, per lasicurezzadel lavoratori, di QUADRILATERO per delimitazione temporaneadi chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circacm 100 x 100, con o senza segnal etica triangolare, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; lamanutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piti idonee; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la
durata dellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SIC_S1.04.0070

euro (zero/61)

Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di SEMI MASCHERA respiratoria con sistemadi adduzione aria e filtrazione tramite
cartuccia, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per ladurata del
lavori @ fine di garantire lasicurezzadei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo il
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 1o smaltimento afine opera. |1 dispositivo ée
restadi proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. rif. S2.02.0090

euro (uno/01)

TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/
rossa,Sono compresi: |'uso per la durata dei lavori a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezze
el'igiene dei lavoratori; lamanutenzione per tutto il periodo di duratadei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; 1o

mese

mese

mese

mese

giorno

giorno

351,00

136,00

81,00

0,61

1,01
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Nr. 51
SSIC_26

Nr. 52
ssic_27

Nr. 53
SSIC 28

Nr. 54
SSIC_29

Nr. 55
SSIC_30

Nr. 56
SsIC 31

Nr. 57
SsiC_32

smantellamento, |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. cadauna al giorno.
eur o (zero/56)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute del lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personal e esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte durante
corso dei lavori; i piandi in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianae e pianae; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
|'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguitaa
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed € cosi computata: - misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo
piano di calpestio pit un metro; - misuratain orizzontale cal colando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno de
manufatti per I'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

eur o (dieci/40)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il montaggio e o smontaggio eseguito da personal e esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durantei
corso dei lavori; i piandi in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di
collegamento trapianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
|'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguitaa
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed & cosi computata: - misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, al‘ultimo
piano di calpestio pit un metro; - misurata in orizzontal e cal colando |'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno de
manufatti per I'intera durata dei lavori, per ogni mesein piu o frazione.

euro (tre/48)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di TRABATTELLO professionale metallico ad elementi innestabili, con
piani di lavoro e scale in alluminio per salitainterna, regolabile per altezza variabile, con o senzaruote, fornito e posto in opera. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase di lavoro chelo richiede a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante I'esecuzione
dellafase; il documento che indica le caratteristiche tecniche eleistruzioni per I'uso e la manutenzione; |'accatastamento e
|'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative:
profonditam 0,90; larghezza circam 2,00; fino alla altezzadi circam 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per |'utilizzo temporaneo del trabattello. Misurato cadauno posto in opera, per l'interadurata dellafase di lavoro.
RIF.

euro (trecentodue/00)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di ANDATOIA darealizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati,
dellalarghezza di cm 60 quando destinata a solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando é previsto il trasporto di materiali, protette
daentrambi i lati dal parapetto, fornita e postain opera. La pendenza non puo essere maggiore del 25% e se lalunghezzarisulta
elevata ( oltre m 6) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (cm 40) che trasporta dei carichi. Sono compresi: 1'uso per laduratadelle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo elo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante le fasi di
lavoro; |'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compres
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'andatoia. Misurato a metro lineare posto in opera, per I'intera duratadelle fasi di
lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 60. S1.01.0120.001

eur o (ventisette/60)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di ELMETTO di sicurezza, con marchio imposto e vaidita di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: |'uso per la duratadei lavori a fine
di garantire lasicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento afine opera. Il dispositivo é e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante e lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. Modello di qualita superiore
rif.S2.02.0010.003

euro (zero/34)

Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di GUANTI di protezione da freddo, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo é eresta di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. In materiale acrilico, idrofugo termico. rif. S2.02.0110.001
euro (zero/47)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di CUFFIA antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei

cadauno

mqg

mq

cad

giorno

giorno

0,56

10,40

3,48

302,00

27,60

0,34

0,47
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lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. |l dispositivo é erestadi proprieta dell'impresa. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione

di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.S2.02.0210.001

euro (zero/07) giorno 0,07
Nr. 58 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di PETTORINA ad atavisibilitadi vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere
SSIC_33 e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo € e restadi proprieta dell'impresa. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione

di lavorazioni interferenti, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. RIF.S2.02.0160

euro (zero/28) giorno 0,28
Nr. 59 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di IMBRACATURA anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
SSIC_34 rapido, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei

lavori @ finedi garantire lasicurezzadel lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo il

presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo ée

restadi proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni

interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae

Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. A due punti di

attacco.S2.02.0230.002

euro (zero/57) giorno 0,57
Nr. 60 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di PINZA di ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di cordadi sicurezzae
SSIC_35 dissipatore di energia, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore durante |e lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la

durata dei lavori a fine di garantire lasicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il

dispositivo é erestadi proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durant

le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di

Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezzadei lavoratori.S2.02.0250

euro (zero/17) giorno 0,17
Nr. 61 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di FUNE di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energiain nylon,
SSIC_36 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: |'uso per la durata dei lavori a fin

di garantirelasicurezza del lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo € erestadi

proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni

interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae

Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.S2.02.0260

euro (zero/74) giorno 0,74
Nr. 62 Costo di utilizzo di Quadro elettrico monofase /o trifase 3Kw con 4 prese industriali applicato a presainterbloccata su impianto
SSIC_37 Acque Spa.

Cassettain Vetroresina autoestinguente

Grado di protezione | P65

Cavo HO7RN-F

Prese protette dainterboccata differenziale M agnetotermico

Manigliain termoindurente per uso portatile

Targaidentificativa delle informazioni tecniche protetta da vetrino.

Caratteristiche tecniche:

SpinalP 65 400V 16A 3P+N+T

Int.Diff. magnetoterm. 0,03 4P 16A

Prese IP 65 230V 16A 2P+T

Prese |P 65 400V 16A 2P+T

NORMATIVA EUROPEA

N 60 439-4 CEl 17-13/4

costo di uso per lasicurezza dei lavoratori per la durata effettiva delle lavorazioni per ogni giorno di effettivo utilizzo.

euro (due/00) giorno 2,00
Nr. 63 Impianto di distribuzione di acqua potabile
SSIC_38 per cantiere, realizzato con tubazione a

vistain PEAD, compreso giunzioni, allacci

e pezzi speciali; diametro fino a25 mm

eur o (duecento/00) acorpo 200,00
Nr. 64 Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di schermaturadi ponteggi e castelletti e simili con teli ereti in plastica,
SSIC_39 fornita e postain opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personal e esperto e dotatc

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; o smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; I'accatastamento e lo smaltimento afine opera; il mantenimento ir
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Nr. 65
SSIC_40

Nr. 66
SSIC 41

Nr. 67
SSIC_42

Nr. 68
SSIC 43

Nr. 69
SsIC_44

Nr. 70
SSIC 45

Nr. 71
SSIC_46

Nr. 72
SsIC_47

Nr. 73
SsIC_48

Nr. 74
SSIC_49

Nr. 75
SSIC_50

Nr. 76
ssic 51

condizioni di sicurezza, per tuttaladuratadei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la schermaturarealizzate aregola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese (
frazione. S1.01.0060.001

euro (due/33)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di schermaturadi ponteggi e castelletti e simili con teli ereti in plastica,
fornita e postain opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personal e esperto e dotatc
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; o smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento ir
condizioni di sicurezza, per tuttaladuratadei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la schermaturarealizzate aregolad'arte. . Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese
in piu o frazione.S1.01.0060.002

eur o (zero/56)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di cordadi ancoraggio (FETTUCCIA) in tessuto per aggancio ad elemento solido,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: |'uso per la durata dei lavori a fin
di garantire lasicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. |1 dispositivo é e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire lasicurezzadel lavoratori. S2.02.0240

euro (zero/17)

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
Codice regionale: 17.501.001.001
euro (venti/30)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA, rischi meccanici con resistenza ai tagli,
ale abrasioni, agli strappi, alaforatura, lataglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro ¢
usati dall'operatore durante e lavorazioni interferenti. Sono compresi: |'uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo € e restadi proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione
di lavorazioni interferenti, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. Pellicolamultistrato. rif.S2.02.0120.004

euro (zero/47)

DISPOSITIVI ANTICADUTA: avvolgifune retrattile con bloccaggio del freno tra 40 e 60 cm calibrato fino a 130 kg completo di
mollariavvolgifilo, corda, moschettoni. Rif. EP Acque spa
euro (venticinque/97)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosal data (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio ; per periodo fino a7 gg, a giorno (Rif.EP CAT8 Acque 2011-2012 N.
138 004.09.003.001)

euro (uno/25)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio; a giorno, oltrei primi 7 giorni e fino ad un massimo di 30 a giorno
(Rif.EP CAT8 Acque N. 139 004.09.003.002 )

euro (zero/12)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di aluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso al piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. nolo per un
mese o frazione del solo materiale.s.1.01.4.01.a

euro (ventiotto/01)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso al piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera.s.1.01.4.01.b

euro (nove/89)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di aluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso a piani, protezioni, stabilizzatori e quanto atro previsto dalle norme vigenti, atezza max. di utilizzo m. 5,40. nolo per un
mese o frazione del solo materiale..s.1.01.4.02.a

eur o (sessantaotto/91)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di aluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera.s.1.01.4.02.b

euro (quattordici/34)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X 160, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40. nolo per un
mese o frazione del solo materiale.s.1.01.4.03.a

mq

mq

cadauno

cadauno

giorno

giorno

cad

cad

cad

cad

2,33

0,56

0,17

20,30

0,47

25,97

1,25

0,12

28,01

9,89

68,91

14,34
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Nr. 77
ssic 52

Nr. 78
SSIC 53

Nr. 79
SSIC 54

Nr. 80
SSIC 55

Nr. 81
SSIC_56

Nr. 82
SsiC_57

Nr. 83
SSIC 58

Nr. 84

euro (centotrentasei/71)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di aluminio, base cm 105 X 160, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezzamax. di utilizzo m. 10,40. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera. 5.1.01.4.03.b

euro (diciannove/79)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 X 250, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto atro previsto dalle norme vigenti, altezzamax. di utilizzo m. 17,10. nolo per un
mese o frazione del solo materiale.s.1.01.4.04.a

eur o (duecentocinquantasette/10)

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 X 250, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 17,10. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera. s.1.01.4.04.b

euro (ventisei/00)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di ASSI DI LEGNO per larealizzazione di robusto PARAPETTO
anticaduta, dell'altezza minimadi m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, darealizzare per la protezione contro il
vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e
posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato a fine di garantire latenuta all'eventuale spinta di un operatore. |
correnti e latavolaferma piede non devono lasciare unaluce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre siai correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: I'uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza del lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro;
|'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per I'intera durata delle fasi di
lavoro.S1.01.0100

euro (quindici/20)

PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore.
Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione a tipo di piattaforma, € limitato a tempo occorrente per eseguire una o piu
specifichefas di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Non & computabile, ai fini dellasicurezza, il normale uso dell'attrezzatura,

per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Sono compresi: I'uso per laduratadelle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S)); il
fermo macching; il gasolio e I'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante I'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
|'allontanamento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della piattaforma.

H: Altezza di lavoro nellamassima estensione; P: Portatain Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero
operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)

Piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2.

Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Rif. Umbria 2012 S1.5.1.50.1
euro (quar antasette/60)

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute e l'igiene del lavoratori, di box in lamieraad
Uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio elo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circall box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo del box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40 x 2,20 circall box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box.Misurato a mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire le
sicurezza e l'igiene del lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

eur o (centotrentatre/00)

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per lasicurezza, la salute e l'igiene del lavoratori, di box in lamieraad
Uso magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: |'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio elo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo del box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box.Misurato a mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche a fine di garantire l¢
sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mesein pit o frazione.

euro (cinquantasette/00)

PUNTELLI TELESCOPICI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e lasalute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o

cad

cad

cad

cad

mese

mese

136,71

19,79

257,10

26,00

15,20

47,60

133,00

57,00
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SSIC 59

Nr. 85
SSIC_60

Nr. 86
SSIC 61

Nr. 87
SSIC_62

Nr. 88
SSIC_63

Nr. 89
SSIC 64

Nr. 90
SSIC 65

con piastrapiana, o con forcaad "U", regolabile per altezza massimafino am 5,00, forniti e posti in opera. Da collocare sotto le
strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle vie di fuga, ai passaggi protetti, etc.Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase di lavoro chelo richiede d fine di garantire la sicurezzadei lavoratori; la collocazione in opera
verificando la pressione di esercizio sull'oggetto di contrasto; lo smontaggio; |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei puntelli.
Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori ein relazione alafase di
riferimento e a tempo necessario per |'esecuzione della fase stessa.

euro (undici/10)

PASSERELLA CARRABILE.Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella carrabile metallica per
passaggio di veicoli dacantiere, per il superamento di scavi 0 spazi ponenti sul vuoto, fornita e postain opera. Sono compresi: 1'uso
per ladurata dellafase di lavoro chelo richiede al fine di garantire la sicurezza del lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza del lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante lafase di lavoro; il documento
che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento a carico che pud transitare in relazione alaluce dasuperare e le
istruzioni per |'uso e lamanutenzione; I'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Misurato a metro quadrato
posto in opera, per I'intera durata dellafase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori am 3,00.

eur o (ottantacinque/00)

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento con il DATORE DI LAVORO, convocate dal Committente, preliminari
all'affidamento di servizi, attivitain articolo 26 del D.Lgs 81/08, o per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del DUVRI
di gara,discussione di particolari fasi di lavoro e/o procedure; criticita connesse ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti presenti
sul luogo di lavoro (personale del Commitente e personale ditta esecutrice, presenza atre attivita svolte da ditte/ fornitori terzi);
approfondimenti di particolari e delicate attivita che non rientrano nell'ordinarieta.

euro (cinquantasette/00)

COPPIA DI MOVIERI. Coppiadi movieri per laregolamentazione del traffico stradale quando espressamente richiesti nelle ordinanz
degli Enti preposti. Per lavori programmati, prezzo giornaliero
eur o (centosettantasei/00)

PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE).Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L’ apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non
garantisce latenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere al’interno dello scavo, quando non é possibile
alargare latrincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo,
quando si operain presenzadi edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc. L’armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo ameno cm 30. Sono compresi: I'uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per
I"infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso ela
manutenzione; |e verifiche periodiche delle diverse parti costituenti lamacchina; i controlli periodici eil registro di manutenzione
programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; I’ allontanamento a fine opera; I’ accatastamento e lo smaltimento a
fine operadelle palancole. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

I utilizzo temporaneo della armatura di protezione.Misurata a metro quadrato di pannello posto in operaal fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori.

eur o (centotr entasei/00)

PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore.
Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, € limitato al tempo occorrente per eseguire unao pit
specifichefasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Non € computabile, ai fini dellasicurezza, il normale uso dell'attrezzatura,

per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Sono compresi: 1'uso per ladurata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S)); il
fermo macching; il gasolio e I'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante I'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
|'allontanamento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della piattaforma.

H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portatain Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero
operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)

Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezzadel lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrataH = 27, P=
250; HL =-5,00; N = 2.

euro (settantanove/00)

MOVIERE: Operaio comune con funzioni di moviere
euro (ventinove/30)

Data, 14/07/2016

Il Tecnico

cadauno

m2

cadauno

mq

ora

11,10

85,00

57,00

176,00

136,00

79,00

29,30
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