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PREMESSA

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(d’ora in poi PSC) cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nel’ambito della gara di appalto
avente per oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
gestiti da ACQUE SpA.
Il presente Piano richiama il Capitolato Speciale d’Appalto in tutte le sue parti e costituisce parte integrante
del Contratto di appalto delle opere in oggetto.
Il documento si rende necessario ai sensi dellart. 90 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in quanto il
Committente ha ritenuto ragionevole prevedere la presenza di piu imprese esecutrici sul cantiere e pertanto
ha designato il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (d’ora in poi CSP).
Le interferenze non prevedibili alla stesura del presente documento, saranno gestite all’occorrenza con
prescrizione di sfasamento spaziale e/o temporale, con PSC integrativi realizzati ad hoc e/o con riunioni di
coordinamento nelle quali saranno coinvolte le imprese esecutrici, eventuali fornitori e lavoratori. In linea
generale non sono ammesse interferenze spaziali o temporali nelle attivita oggetto del presente piano.
I documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in cantiere.
Premessa fondamentale sulla quale si basa il concetto di sicurezza & che sui luoghi di lavoro la sicurezza a
livello operativo € garantita e presidiata dal Preposto incaricato della sicurezza (che qualora non presente
coincide con il Preposto "di fatto”, colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del Datore di
Lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del Preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del
principio di effettivita ex I'art. 299 del D.Lgs 81/2008, la correlata posizione di garanzia) e la sua corretta
applicazione & verificata dal Coordinatore della Sicurezza che, rivestendo una funzione di alta vigilanza in
cantiere, provvede ad espletare quanto definito dagli obblighi di legge posti a suo carico, ferma restando la
responsabilita individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto prescritto dalla legge.
La sicurezza presenta, schematicamente, tre elementi di attenzione:
- lindividuazione e la valutazione di tutti i rischi concreti e la conseguente predisposizione delle misure
idonee a prevenirli (misure di prevenzione e protezione)
- la comunicazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, attraverso I'informazione e la
segnaletica
- lattuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi preventivati e a quelli
eventualmente insorgenti in fase esecutiva.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (d’ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che
effettuano le lavorazioni attraverso le figure del Datore di Lavoro, del Dirigente per la sicurezza (se presente)
e del Preposto di cantiere.
Il Documento contiene elementi che sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto
previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..
La mancata osservanza di quanto previsto nel piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la Sicurezza
rappresenta violazione delle norme contrattuali.

Assoggettamento dei cantieri dell’appalto al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

| cantieri sono soggetti al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di “Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro” (T.U.S.L.), Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili”, riscontrandosi le condizioni di cui all'art. 88 del suddetto decreto. Il presente documento ¢ il “Piano
di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui all’art. 100 del gia richiamato
decreto.
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Il PSC si configura come un documento tipologico dinamico, che, redatto con riferimento ad una serie di
categorie di opere che hanno presentato la maggiore ricorrenza nei precedenti appalti similari, si aggiorna
costantemente per tener conto delle variabili legate all’'ambiente in cui ogni cantiere si colloca, ai rischi ad
esso connessi, alle misure di prevenzione e protezione da attuare e alle imprese ivi presenti. I| PSC viene
contestualizzato tenendo conto delle specificita di ogni cantiere, se queste non sono state preliminarmente
considerate.

Premessa in riferimento all’'organizzazione della sicurezza

In tutti i casi sotto riportati, I'impresa & tenuta ad avvertire il CSE con congruo anticipo (prima di inizio lavori o
al momento del verificarsi di tale condizione, se non prevista e prevedibile prima), il quale valutera di volta in
volta le azioni da intraprendere.

Le prescrizioni generali da tener conto nella gestione degli interventi in oggetto, in elencazione non
esaustiva, sono le seguenti:

» in caso di cantieri con progetto a supporto, si rende necessario il coordinamento preliminare e la
redazione di PSC SPECIFICO a cura del CSE nonché di POS specifico a cura dellimpresa
esecutrice ove ritenuto necessario;

» in caso di cantieri di particolare rilevanza, si prevede una contestualizzazione mediante riunione di
coordinamento o PSC specifico, a discrezione del CSE;

» In caso di cantieri con piu imprese esecutrici oppure presenza di piu lavorazioni contemporanee, il
CSE, ogni qualvolta ne ravvisi la necessita, convochera riunione di coordinamento preliminare per
la gestione delle interferenze;

» In caso di interferenza con altri cantieri, ne dovra essere data comunicazione immediata al CSE al
fine della valutazione e la gestione delle interferenze;

» In caso di ingresso in cantiere altrui oppure ingresso di imprese terze nel proprio cantiere, &
necessario coordinamento preliminare specifico;

» Per gli interventi in luoghi confinati sara redatto Permesso di Lavoro Specifico; in assenza di tale
documento, non possono essere svolte attivita all'interno di luoghi confinati.

» In presenza dei seguenti rischi particolari o in presenza di rischi elencati nell’all. XI del T.U. della
sicurezza occorre il coordinamento preliminare specifico ed eventualmente la contestualizzazione
specifica dell’'intervento da parte del CSE

Segue I'elenco dei lavori che, nelllambito di questo appalto, comportano rischi particolari per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ai sensi dell’allegato XI D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo (introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera
e), . 177/2012).

3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.

Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Si considerano inoltre tra i lavori comportanti rischi particolari, quelli nell’elenco che segue:

o ok
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8. Lavori svolti in luoghi confinati con rischio morte per asfissia;
. Lavori con rischio di contaminazione amianto;
10. Lavori particolarmente critici per motivi di sicurezza o ambientale (ad esempio interventi da svolgersi
in orario notturno o in luoghi remoti, presenza di forti pendenze, lavori in prossimita di corsi d’acqua)
11. Lavori che prevedono interventi con lavorazioni contemporanee e connesse tra loro di due o piu
imprese compreso il personale di Acque SpA.
Si precisa che per ogni intervento il CSE si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni attraverso la
figura del Datore di Lavoro e/o del Dirigente per la sicurezza dell'impresa affidataria.

Il Coordinamento della sicurezza
L’attivita di coordinamento della sicurezza si esplica attraverso specifiche riunioni anche a cadenza mensile
per tutta la durata dei lavori.

Procedure di Coordinamento

L'impresa affidataria e i suoi subappaltatori compresi gli eventuali lavoratori autonomi devono:

- partecipare alle riunioni indette dal CSE

- assolvere ai compiti per la gestione delle attivita prevenzionali previste nel PSC.

Le riunioni di coordinamento costituiscono fase fondamentale per la gestione del PSC.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & affidata al CSE che ha facolta di indirle ogni
qualvolta ne ravvisi la necessita.

Prima Riunione di Coordinamento

Essa deve essere tenuta in concomitanza all'inizio dei lavori.

La data di convocazione di questa riunione dovra essere comunicata dal CSE e della medesima verra
stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento Subappaltatori

Nel caso di ingressi in tempi successivi di nuovi subappaltatori autorizzati dal Committente, il CSE indira tra
queste imprese e quelle gia operanti nel cantiere riunioni di coordinamento prima del loro accesso nel
cantiere. Le date di convocazione di queste riunioni verranno comunicate dal CSE e delle medesime verra
stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento ordinario
Esse devono essere tenute alla presenza dellimpresa affidataria con i suoi subaffidatari a cadenza
periodica.

Riunioni di Coordinamento straordinario

Nel caso di situazioni o esigenze particolari il CSE indira delle riunioni straordinarie, a sua discrezione.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE e di esse verra stilato apposito
verbale.

Riunioni di Coordinamento specifiche
Sono relative a specifici interventi, nei casi riportati nel paragrafo precedente.

Gestione dei subappalti
Le imprese affidatarie hanno 'obbligo di:
- dare immediata comunicazione al CSE dei nominativi delle imprese subappaltatrici;
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- trasmettere al CSE e prima dell'inizio dei lavori subappaltati il POS di ogni impresa di subappalto,
secondo il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 97 del Decreto che fa obbligo all'impresa
affidataria di verificare, rispetto al proprio POS, la congruenza del POS delle imprese subappaltatrici, prima
di trasmetterlo al CSE;

- farsi carico che le imprese subappaltatrici ottemperino a quanto stabilito dal presente PSC e, in modo
particolare, alle iniziative finalizzate al coordinamento della sicurezza secondo le procedure prescritte.

Dichiarazione di conformita all’allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi minimi)
del D.Lgs 81/08 e s.m.i. secondo lo schema delle corrispondenze di seguito riportato. Gli elementi minimi di
cui al punto:
- 2.1.2, lett. a) si trovano in:
Sezione A - Identificazione e descrizione dell’'opera
- 2.1.2, lett. b) si trovano in:
Sezione B - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- 2.1.2, lett. c) si trovano in:
Sezione C - Relazione
- 2.1.2, lett. d) si trovano in:
Sezione D - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
- 2.1.2, lett. e) si trovano in:
Sezione E - Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, e dispositivi di protezione
individuale in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
- 2.1.2, lett. f) si trovano in:
Sezione F - Misure di coordinamento
- 2.1.2, lett. g) si trovano in:
Sezione G - Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento
- 2.1.2, lett. h) si trovano in:
Sezione H - Gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
- 2.1.2, lett. i) si trovano in:
Sezione | - Cronologia delle lavorazioni (GANTT)
- 2.1.2, lett. I) si trovano in:
Sezione J - Stima dei costi della sicurezza.
Gli elementi minimi sono integrati e completati, al fine della rispondenza ai requisiti di cui all’art. 100 e di cui
all’Allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e di cui all'art. 39 del D.P.R. 207/2010.

Dichiarazione di conformita all’art. 39 del D.P.R. 207/2010

Nelle diverse sezioni, come di seguito specificato, il presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”
ottempera alle richieste del D.P.R. 207/2010, art. 39.

| contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., secondo quanto riportato
nell’'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare l'individuazione, I'analisi e
la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o
dei lavoratori autonomi, sono descritti nei paragrafi di cui alla Sezione C del piano (Schede delle operazioni
di lavoro previste), oltre che nelle altre sezioni, per quanto specificamente trattato nelle stesse. La stima dei
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costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresentante la quota degli oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, & sviluppata nella Sezione J (Stima dei costi della sicurezza).

Osservanza delle “Linee guida 2006” e dei Manuali del CPT Torino e dell’INAIL

Condividendone i principi e le modalita esposte, il Coordinatore ha sviluppato questo piano in osservanza
degli indirizzi esposti nelle Linee guida per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza
delle Regioni e Province autonome nella riunione del 1° marzo 2006.

Il Coordinatore nella stesura del presente documento ha tenuto conto inoltre delle indicazioni contenute nel
Manuale CPT Torino “LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE COSTRUZIONI EDILI” Edizione 2009 e il
Manuale INAIL “LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE” Edizione 2015.

Documenti da tenere in cantiere

Presso il cantiere deve essere costantemente visibile il cartello di cantiere indicante le figure incaricate e
devono essere mantenuti in copia i documenti di seguito indicati:

DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE:

- PSC e tutte le successive revisioni, debitamente firmati per accettazione da Committente, Direttore dei
Lavori, Appaltatore e imprese esecutrici

- Piano Operativo di Sicurezza (d’ora in poi definito POS) corredato dagli eventuali aggiornamenti delle
imprese esecutrici

- Fascicolo tecnico (ove previsto)

- Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio (& necessario il progetto del
ponteggio, se il ponteggio non rientra negli schemi-tipo previsti dal costruttore o se h > 20 m) (ove
previsto)

- Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

- Permessi di lavoro specifici, integrazioni del PSC specifici e copia dei verbali di coordinamento
specifici (ove previsti)

- Verbali di passaggio delle aree di cantiere (ove previsto)

- Schede informative per la fornitura del calcestruzzo (ove previsto)

- Autorizzazione all’accesso in cantiere

- Piano di Emergenza ed evacuazione e Documento Valutazione dei Rischi nel caso di sito/impianto del
Committente

- Programma di demolizione (ove previsto)

- Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto (ove previsto)

- Piano Antinfortunistico per strutture ad elementi prefabbricati (ove previsto)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
- Notifica preliminare e successive integrazioni
- Copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere
- Contratto di nolo a caldo/freddo macchine/impianti/attrezzature
- Autorizzazione del Comando Comunale dei Vigili Urbani ad eseguire i lavori nella sede stradale (ove
applicabile)
- Tesserino di riconoscimento (badge) del personale occupato dall’impresa e dei lavoratori autonomi

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A MACCHINE ED ATTREZZATURE:
- Autorizzazione Ministeriale all'impiego di ponteggi metallici (ove previsto)
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- Libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere

- Registro dei controlli per le attrezzature di cui al comma 8 lett. a) e b) dell’art. 71 del D.Lgs 81/2008
s.m.i.

- Comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro compresa tra quelle riportate
nell’allegato VII del D.Lgs 81/2008 s.m.i. inviata allINAIL

- Richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VIl del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
inviata all'INAIL

- Verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VIl del D.Lgs 81/2008 s.m.i.

- Verbali di verifica con cadenza trimestrale delle funi e delle catene degli impianti di sollevamento

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A IMPIANTI ELETTRICI, DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE
SCARICHE ATMOSFERICHE:

- Dichiarazione di conformita impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche con nota di trasmissione allINAIL e ASP territorialmente competenti entro 30 gg dalla
messa in esercizio dell'impianto (ove previsto)

- Registro di controllo dellimpianto contenente i verbali delle verifiche effettuate durante I'esercizio
dell'impianto (va verificato: collegamento delle masse, corretto funzionamento degli interruttori
differenziali, cavi di alimentazione, prese e spine, etc.). Tali controlli sono aggiuntivi rispetto alle
verifiche previste dall’art. 4 del DPR 462/01 (ove previsto)

- Verbali di verifica periodica degli impianti elettrici e di messa a terra con periodicita biennale (ASP o
ARPA competenti o Organismi Notificati) (ove previsto)

- Relazione di calcolo di verifica di autoprotezione dal rischio di fulminazione in caso di masse
metalliche autoprotette (ove previsto)

- Dichiarazione di conformita del costruttore di ogni quadro elettrico presente in cantiere (gli interruttori
devono riportare l'indicazione dei circuiti di riferimento) (ove previsto)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SOSTANZE PERICOLOSE
- Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza
(costituisce allegato al POS)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RUMORE
- Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore (ove previsto)
- Richiesta di deroga per superamento limiti rumore ambientale causato dalle lavorazioni edili (ove
previsto)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
- Registro di carico e scarico rifiuti
- Procedura per la gestione delle emergenze ambientali
- Piano di Utilizzo Terre per le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotti (ove previsto)

La documentazione da tenere in cantiere deve essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita
dellimpresa appaltatrice, per le eventuali imprese in sub-appalto o sub-fornitura o per i lavoratori autonomi
che accedono al cantiere in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Rimane inteso che tutta la documentazione, non conservata in cantiere, deve risultare facilmente
rintracciabile e disponibile per eventuali verifiche nella sede dell'impresa appaltatrice dei lavori.

Tutti gli operatori presenti in cantiere, muniti di cartellino di riconoscimento, compresi nel POS, devono
essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente.
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Il cartellino di riconoscimento deve essere redatto secondo le nuove prescrizioni di aggiornamento del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010, n.
136.

La tessera di riconoscimento deve contenere come elementi aggiuntivi rispetto a quanto gia prescritto,
anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori
autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi ai quali il presente PSC fa riferimento. L'elenco €& a
titolo esemplificativo e non esaustivo.
NORMATIVA NAZIONALE:

- DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche
integrazioni

- DECRETO INTERMINISTERIALE 09 settembre 2014 “Modelli semplificati per la redazione del piano
operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo
dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)”

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

- DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”

- Articoli D.P.R. 207/2010, REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE
2006, n. 163 che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e
dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs 50/2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione)

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA)
- articolida 178 a 210 (scopo e forma della contabilita)

- articolida 215 a 238 (collaudo)

- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero).

- CIRCOLARE del Ministero del Lavoro del 10/02/2011 ”Lettera circolare in ordine all’approvazione
della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”

- DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013 “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”

- DECRETO MINISTERIALE 10/07/2002 *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”

- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” e s.m.i.

NORMATIVA REGIONE TOSCANA:
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- Legge regionale 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”

- Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarita del lavoro”

- Deliberazione della Giunta Regionale, n. 477/2008 “Prime indicazioni sulle modalita di redazione del
DUVRI e sulla stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi”

- DPGR 18 DICEMBRE 2013, n. 75/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del
regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005”

IMPORTO LAVORI

L'importo dei lavori a base d’asta, della durata di anni 3, & pari a € 8.000.000 (euro ottomilioni) di cui €
320.000 non soggetti a ribasso.

COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza per tutto I'appalto ammontano a € 320.000 come risultante dall’Allegato Stima Costi
della Sicurezza.

NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell’art. 99 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il Committente & tenuto alla trasmissione
della notifica preliminare.

A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Elementi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)

A.1. Indirizzo del cantiere

L’appalto richiede I'effettuazione di lavori presso gli impianti acquedotto, depurazione e fognatura e sulle reti
idriche e fognarie, sul territorio di competenza di Acque SpA, suddivisi in lotti che si riconducono
fondamentalmente, ma non esclusivamente, all'ambito territoriale dei Centri Zona come appresso definiti. Il
presente PSC é specifico per il lotto, a cui afferisce la zona Terricciola.

I Comuni rientranti nel perimetro di ciascun suddetto Centro Zona sono i seguenti:

- Centro Zona Terricciola
Comuni: Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Fauglia, Lajatico, Crespina Lorenzana, Peccioli,
Terricciola, Palaia, Ponsacco.

Data la particolarita delle lavorazioni, consistente nella manutenzione e nel pronto intervento per riparazioni
di reti idriche e fognarie, nella manutenzione idraulica, edile ed elettromeccanica, all'interno di impianti di
acquedotto, depurazione e sollevamenti fognari, su tutto il territorio gestito da Acque SpA afferente il centro
zona sopra indicato, non & possibile al momento prevedere I'esatta ubicazione del cantiere per ogni
intervento che si andra ad eseguire. L’esatta ubicazione del cantiere verra indicata nella consegna specifica
del lavoro allimpresa e indicata nella comunicazione giornaliera che l'impresa €& tenuta a trasmettere
secondo quanto indicato nel CSA.

| lavori in oggetto sono localizzati sia lungo le reti idriche e fognarie sia presso gli impianti acquedotto,
depurazione e sollevamenti fognari gestiti da Acque SpA, nei comuni sopraindicati. Le reti e gli impianti in
gestione ad Acque SpA sono individuati con un numero identificativo (numero infrastruttura) all’interno di un
database, con 'indicazione delle caratteristiche impiantistiche e la localizzazione.
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Ogni intervento viene contestualizzato con la trasmissione da parte del Committente Acque SpA all'impresa
incaricata di un ordine di intervento, indicante il numero infrastruttura, la localizzazione e lattivita da
eseguire. L’impresa esecutrice ha l'obbligo di trasmettere al CSE la comunicazione giornaliera delle
lavorazioni, secondo le modalita specificate nel CSA con la localizzazione degli interventi in programma.

Per la realizzazione di nuovi impianti e per i cantieri con progetto a supporto, la localizzazione specifica &
indicata nella documentazione di progetto.

A.2. Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

| cantieri di manutenzione (anche in conseguenza di guasto), risanamento e potenziamento delle reti idriche
e fognarie saranno localizzati prevalentemente su sedi stradali, comunali, provinciali, regionali asfaltate o
meno, in contesto sia urbano che extraurbano.

| cantieri relativi alle opere di manutenzione straordinaria e programmata, e di nuove costruzioni di modesta
importanza degli impianti acquedotto e fognatura saranno localizzati all'interno dell’area dell'impianto di volta
in volta oggetto delle lavorazioni.

In particolare:

- negli impianti del servizio acquedotto si prevede la manutenzione di tratti di tubazioni idrauliche interni
agli impianti, la manutenzione delle carpenterie idrauliche e metalliche, la manutenzione di opere edili
accessorie, la realizzazione di opere elettriche di limitata importanza;

- negli impianti fognatura/depurazione si prevede la manutenzione di tratti di tubazioni interni agli
impianti, la manutenzione delle carpenterie idrauliche e metalliche, la manutenzione di opere edili
accessorie, la realizzazione di opere elettriche di limitata importanza.

| lavori di manutenzione localizzati all’interno degli impianti gestiti da Acque SpA sono generalmente situati
allinterno di aree recintate o delimitate.

Alcuni interventi di manutenzione su sollevamenti fognari e/o su impianti non recintati, potranno interessare
la viabilita pubblica; in tal caso dovra essere richiesta un’apposita ordinanza per la modifica della viabilita e
dovra essere allestito un cantiere stradale, secondo le modalita previste dal Codice della Strada.

L’esatta ubicazione dei cantieri sara indicata nella comunicazione giornaliera.

Trattandosi di interventi non predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attivita da
svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento (Ordinativi di Lavoro),
come disciplinato nel CSA.

A.3. Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere definite in modo
puntuale in quanto trattasi di interventi non predeterminati nel dettaglio e nel numero, ma resi necessari
secondo le esigenze della stazione Appaltante.
In generale le attivita e le lavorazioni, oggetto del presente PSC, sono finalizzate alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti idrici e fognari gestiti da Acque SpA nelle zone definite al
paragrafo A.1; in particolare si potranno individuare sinteticamente, cosi come desumibili dal Capitolato
Speciale d’Appalto, le seguenti attivita:
1) Lavori di manutenzione ed estensione delle reti idriche e fognarie e nuovi allacci di utenza
attivita strumentali al mantenimento in efficienza, alle riparazioni dei guasti, alla costruzione e
ricostruzione delle reti idriche e fognarie e dei relativi allacci d’'utenza, comprensive di lavori idraulici, edili
e stradali necessari. Sono compresi i servizi auto spurgo, consistenti in interventi di disostruzione di
tubazioni fognarie, pulizia di collettori e relativi manufatti, qualora funzionali agli interventi di cui sopra e
le attivita di ripristino delle sedi viarie e marciapiedi nelle aree interessate dai lavori.
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2) Lavori di manutenzione impianti per acquedotto, fognatura e depurazione
attivita strumentali al mantenimento in efficienza degli impianti di potabilizzazione, depurazione,
acquedotto e fognatura gestiti dalla Committente, quali servizi di estrazione, manutenzione, riparazione e
rimontaggio di apparecchiature elettromeccaniche, compresi i lavori da elettricista funzionali alle attivita
precedenti quali scollegamenti e collegamenti alimentazione elettrica agli apparecchi elettromeccanici,
piccole riparazioni e manutenzioni di condutture elettriche, cavi e organi di azionamento e comando.
2a. servizi di estrazione, manutenzione, riparazione e rimontaggio di apparecchiature
elettromeccaniche, compresi i lavori da elettricista funzionali alle attivita precedenti quali scollegamenti e
collegamenti alimentazione elettrica agli apparecchi elettromeccanici, piccole riparazioni e manutenzioni
di condutture elettriche, cavi e organi di azionamento e comando.
2b. manutenzione e/o sostituzione di carpenterie idrauliche, compresi opere edili accessorie.

3) Lavori edili e di carpenteria metallica
manutenzioni ordinarie e straordinarie di manufatti ed edifici esistenti e nuove costruzioni di modesta
importanza in muratura, cemento armato o acciaio quando non gia ricomprese nei precedenti punti.

Si specifica che le attivita di cui ai punti 1., 2b. e 3., in quanto attivita rientranti nel titolo IV del D.Lgs
81/2008 s.m.i., sono oggetto del presente PSC, le attivita di cui al punto 2a, in quanto attivita
rientranti in art.26 del D.Lgs 81/2008 s.m.i., sono oggetto di DUVRI.

Le attivita di cui sopra, oggetto del presente PSC, si possono riassumere nelle principali tipologie di
intervento di seguito riportate, in elencazione non esaustiva:

Interventi su reti idriche e fognarie
¢ Riparazione idrica su sede stradale/fuori da sede stradale
¢ Riparazione fognaria su sede stradale/fuori da sede stradale
¢ Sostituzione rete idrica su sede stradale/fuori da sede stradale
e Sostituzione rete fognaria su sede stradale/fuori da sede stradale
¢ Estensione rete idrica su sede stradale/fuori da sede stradale
o Estensione rete fognaria su sede stradale/fuori da sede stradale
¢ Nuova realizzazione o rifacimento allacciamento idrico o fognario su sede stradale/fuori da sede

stradale

¢ Messa in quota di chiusini su sede stradale/fuori da sede stradale
¢ Rifacimenti tappeti di usura

Manutenzione degli impianti del servizio acquedotto, depurazione e sollevamenti fognari
e Sostituzione carpenterie idrauliche interrate su sede stradale/fuori da sede stradale
e Sostituzione carpenterie idrauliche fuori terra su sede stradale/fuori da sede stradale
o Lavori edili
¢ Manutenzione o sostituzione di carpenteria metallica.
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In relazione alle Manutenzioni reti idriche e fognarie, si riporta di seguito I'elenco delle principali fasi

lavorative con le note di maggior dettaglio:

ATTIVITA' MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE

N° FASE

DETTAGLIO

1 Allestimento campo base (ove ritenuto necessario dal CSE)

Allestimento campobase: recinzione in pannelli di rete
elettrosaldata con piedi di appoggio in cemento rivestiti in
plastica, oppure recinzione rete plastificata e paletti in legno,
apposizione della segnaletica necessaria (cartello di
cantiere, divieto accesso agli estranei, uso dei DPI, ...),
installazione di box e wc chimico e impianti di cantiere
(quadro elettrico)

2 Allestimento cantiere

Allestimento cantiere: Apposizione della segnaletica
necessaria, secondo il Codice della Strada, per la
delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
installazione di impianti di cantiere, opere provvisionali,
apprestamenti, installati anche a giudizio del CSE quali
blindi, parapetti, ponteggi, dispositivi treppiede per recupero
da luoghi confinati, per cantieri fissi su strada, per cantieri di
breve durata su strada

3 Trasporto e movimentazione materiali

Trasporto su mezzi , accatastamento sul luogo di lavoro dei
tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la
realizzazione delle opere

4 Demolizioni stradali (se su sede stradale)

Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto
stradale, demolizione del piano viabile di qualunque natura e
consistenza, rimozione pavimentazioni, piastrelle di
qualunque natura su strada e non

5 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Scavo a sezione obbligata e ristretta per riparazione,
sostituzione o estensione rete, scavo di sbancamento, scavo
per collegamenti idraulici, scavo per ripristino o realizzazione

di allacciamenti di utenza; messa in sicurezza delle pareti
dello stesso mediante sbadacchiatura o blindo scavo

in cantiere

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento

Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da
risanare/sostituire

In caso di condotta in cemento-amianto o di condotta
rivestita con fibre di amianto, le lavorazioni di questo
specifica fase, ivi compresa l'inertizzazione della porzione di
tubazione non asportata, dovranno essere eseguite
secondo la procedura specifica per il trattamento di tale
materiale

8 Posa del letto di sabbia

Come da indicazioni della D.L.

Posa della tubazione idrica o fognaria/ pezzo
speciale/apparecchiatura

Posa in opera di nuove condotte idriche e fognarie, posa in
opera di pezzi speciali per derivazioni, curve e inserimento
saracinesche, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali
per allacciamenti, posa pozzetti di ispezione, di manovra, di
sollevamento, etc;
Posa condotte con tecniche no-dig (microtunneling, spingi
tubo, etc)

Lavori idraulici di riparazione o collegamento delle nuove
condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
10

Lavori di riparazione (apposizione fascia), saldatura o
serraggio pezzi speciali per il collegamento delle nuove
condotte idriche e fognarie a quelle esistenti, incluso
cemento amianto e scambio vecchio /nuovo degli
allacciamenti d'utenza

11 Collaudo tubazioni

Riempimento tubazione e installazione di strumento della
misurazione della pressione, sfiato e assestamento condotta,
verifica della tenuta idrica della tubazione attraverso la
lettura dello strumento di misura

12 Opere murarie

Piccole demolizioni e opere di muratura contestuali ed a
servizio della posa di pezzi speciali su reti di acquedotto o
fognatura (ad es. demolizioni/costruzioni di blocchi di
ancoraggio).
Demolizione/rimozione/realizzazione di pozzetti, camerette
e solette su reti di acquedotto e fognatura.
Rimozione/posa/messa in quota rispetto al piano viabile di
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ATTIVITA' MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE

N°

FASE

DETTAGLIO

chiusini su reti di acquedotto e fognatura.

13

Opere varie accessorie

Opere accessorie di natura prevalentemente edile, ad es.
impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, opere elettriche
etc

14

Riempimenti

Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti

15

Ripristini (se su sede stradale)

Fresatura, scarifica, stesura e successiva rullatura di binder
a caldo o a freddo; ricostituzione del piano viabile con
pavimentazione piastrellata di qualsiasi natura.
Come da indicazioni della D.L., dei regolamenti e delle
prescrizioni degli enti competenti.

16

Attivita di autospurgo

Disostruzione di tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni,
griglie, fossi intubati, attraversamenti stradali e qualsiasi
altro manufatto facente parte della rete fognaria, mediante
I'utilizzo di speciali attrezzature atte al sezionamento delle
condotte, la collocazione e il mantenimento in opera di
cuscini pneumatici di qualsiasi diametro e per ogni tipo di
canalizzazione; la pulizia di pozzetti fognari, vasche di
sollevamento liquami, fognoli di fontanelle pubbliche; la
realizzazione di by-pass di tratti della rete fognaria, mediante
utilizzo di speciali apparecchiature; la pulizia di aree.

17

Smantellamento cantiere

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali,
apprestamenti, installati anche a giudizio del CSE quali
blindi, parapetti, ponteggi, dispositivi treppiede per recupero
da luoghi confinati

18

Smantellamento campo base

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali,
apprestamenti

In relazione alle Manutenzioni impianti del servizio acquedotto e fognatura, si riporta di seguito I'elenco
delle principali fasi lavorative con le note di maggior dettaglio:

ATTIVITA' MANUTENZIONE IMPIANTI

FASE

DETTAGLIO

Allestimento campo base (ove ritenuto necessario dal CSE)

Allestimento campobase: recinzione in pannelli di rete
elettrosaldata con piedi di appoggio in cemento rivestiti in
plastica, oppure recinzione rete plastificata e paletti in
legno, apposizione della segnaletica necessaria (cartello di
cantiere, divieto accesso agli estranei, uso dei DP], ...),
installazione di box e wc chimico e impianti di cantiere
(quadro elettrico)

Allestimento cantiere

Allestimento cantiere: Apposizione della segnaletica
necessaria, secondo il Codice della Strada, per la
delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
installazione di impianti di cantiere, opere provvisionali,
apprestamenti, installati anche a giudizio del CSE quali
blindi, parapetti, ponteggi, dispositivi treppiede per
recupero da luoghi confinati, per cantieri fissi su strada, per
cantieri di breve durata su strada

Trasporto e movimentazione materiali

Trasporto su mezzi , accatastamento sul luogo di lavoro dei
tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per
la realizzazione delle opere

Demolizioni stradali (se su sede stradale)

Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto
stradale, demolizione del piano viabile di qualunque natura
e consistenza, rimozione pavimentazioni, piastrelle di
qualunque natura su strada e non

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Scavo a sezione obbligata e ristretta per riparazione,
sostituzione o estensione rete, scavo di sbancamento,
scavo per collegamenti idraulici, scavo per ripristino o
realizzazione di allacciamenti di utenza; messa in sicurezza
delle pareti dello stesso mediante sbadacchiatura o blindo
scavo

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo
accatastamento in cantiere
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ATTIVITA' MANUTENZIONE IMPIANTI

FASE

DETTAGLIO

Posa del letto di sabbia

Come da indicazioni della D.L.

Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte idrauliche/ pezzi

speciali/apparecchiature)

Posa in opera di nuove condotte idriche e fognarie, posa in

opera di pezzi speciali per derivazioni, curve e inserimento

saracinesche, rimozione di tratti di tubazione, sostituzione
pezzi speciali, posa pezzi speciali per allacciamenti

Opere per collegamenti idraulici

Taglio e rimozione della condotta, smontaggio e montaggio
di raccordi, valvole, pezzi speciali, saldatura o serraggio
per i collegamenti idraulici

10

Collaudo tubazioni

Riempimento tubazione e installazione di strumento della
misurazione della pressione, sfiato e assestamento
condotta, verifica della tenuta idrica della tubazione

attraverso la lettura dello strumento di misura

11

Riempimenti

Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti

12

Ripristini (se su sede stradale)

Fresatura, scarifica, stesura e successiva rullatura di
binder a caldo o a freddo; ricostituzione del piano viabile
con pavimentazione piastrellata di qualsiasi natura.
Come da indicazioni della D.L., dei regolamenti e delle
prescrizioni degli enti competenti.

13

Attivita di autospurgo

Disostruzione di tubazioni di fognatura nera o mista,
sifoni, griglie, fossi intubati, attraversamenti stradali e
qualsiasi altro manufatto facente parte della rete fognaria,
mediante I'utilizzo di speciali attrezzature atte al
sezionamento delle condotte, la collocazione e il
mantenimento in opera di cuscini pneumatici di qualsiasi
diametro e per ogni tipo di canalizzazione; la pulizia di
pozzetti fognari, vasche di sollevamento liquami, fognoli di
fontanelle pubbliche; la realizzazione di by-pass di tratti
della rete fognaria, mediante utilizzo di speciali
apparecchiature; la pulizia di aree.

14

Demolizioni edili

Demolizioni totali o parziali di fabbricati e manufatti, di
pavimentazioni, rivestimenti, murature.

15

Lavori edili

Manutenzione o costruzione di immobili, fabbricati e
manufatti; opere edili varie quali opere murarie,
realizzazione di basamenti, impermeabilizzazioni, intonaci,
pavimentazioni, rivestimenti, tubazioni di scarico e di
drenaggio, opere in cemento armato, metalliche, in pietra
naturale, da pittore, opera elettriche accessorie etc
rifacimenti civili ed impiantistici di interni, pavimentazioni,
tramezzi, rivestimenti, opere di tinteggiatura, servizi
igienico-sanitari, controsoffitti su impianti di
potabilizzazione, di sollevamenti fognari e su impianti di
depurazione, compreso interventi all'interno di vasche,
pozzetti e interventi in quota

16

Opere in carpenteria metallica

Demolizione, rimozione e smaltimento di opere di
carpenteria metallica esistenti;
Manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di
carpenteria metallica quali parapetti, scale, cancelli,
pianerottoli di sbarco, botole, recinzioni, grigliati, sostegni,
tubazioni, staffe e simili in acciaio, verniciatura e/o
zincatura a caldo di strutture nuove o gia installate

17

Smantellamento cantiere

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali,
apprestamenti, installati anche a giudizio del CSE quali
blindi, parapetti, ponteggi, dispositivi treppiede per
recupero da luoghi confinati

18

Smantellamento campo base

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali,
apprestamenti

Riempimenti e ripristini saranno conformi ai disciplinari vigenti dei comuni interessati dal cantiere specifico.
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| pezzi speciali installati rispetteranno gli standard del gestore del servizio per tecnica di installazione e per
tipologia dei materiali.
Nell'Allegato 2 € riportato I'elenco delle fasi lavorative all’interno di ogni tipologia di intervento.

B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Elementi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b)

La presente sezione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) & predisposta per essere
completata ed aggiornata, in particolare l'individuazione delle imprese e lavoratori autonomi sara aggiornata
ad ogni modifica/variazione relativa all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente affidate
alle diverse imprese. L'aggiornamento della sezione pud essere eseguito dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione mediante ristampa completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del
Coordinatore, mediante semplice ristampa del paragrafo B.1 aggiornato, da custodirsi in allegato al piano o
comunque a disposizione dei soggetti legittimamente interessati. Allo stato attuale non & dato sapere o
stimare il numero di imprese che opereranno; & perd doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del
Coordinatore per la Sicurezza) che in cantiere saranno chiamate ad operare piu imprese.

B.1 Soggetti del cantiere con compiti di sicurezza*

*Dopo I'aggiudicazione della gara e la consegna dei lavori, 'anagrafica sara completata con i nominativi di tutte le figure coinvolte

Committente Ing. VALERIA MONACO
Acque S.p.A.
Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa

tel. 050 843111 - fax 050 843260

Responsabile dei Lavori/
Responsabile del Procedimento

Ing. VALERIA MONACO

Acque S.p.A.

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
tel. 050 843111 - fax 050 843260

Dott. MAURIZIO MAURINI

INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
m.maurini@acque.net

cell. 335 7426478

Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione

Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione

Da Nominare
INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa

Direttore Lavori

Da Nominare
INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
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Imprese o lavoratori autonomi

IMPRESA APPALTATRICE Da assegnare

Identificato/a come:

Ragione sociale e P. IVA

Indirizzo

Tel - Fax

Datore di Lavoro

Responsabile del servizio di protezione e
prevenzione

RLS

Medico competente

Direttore Tecnico di Cantiere

Capo Cantiere

Preposto di cantiere

Preposto Luoghi confinati

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Ragione sociale e P. IVA

Indirizzo

Tel - Fax

Datore di Lavoro

Responsabile del servizio di protezione e
prevenzione

RLS

Medico competente

Direttore Tecnico di Cantiere

Capo Cantiere

Preposto di cantiere

Preposto Luoghi Confinati

Tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno avere preso visione
del presente PSC; sara cura dellimpresa affidataria mettere a disposizione il PSC alle imprese esecutrici
elo lavoratori autonomi.

Sulla scorta del presente documento, sara onere della impresa affidataria ed esecutrice di redigere il Piano
Operativo di Sicurezza inteso quest’ultimo come piano complementare e di dettaglio; in ogni caso prima
dell’inizio delle attivita grava in capo ad ogni impresa esecutrice operante in cantiere, redigere e sottoporre
tale elaborato alla verifica del CSE.

In riferimento all’organigramma di cantiere i soggetti referenti rispondono come segue: il Direttore Tecnico
dell'impresa appaltatrice principale risponde per la buona esecuzione del lavoro ed interfaccia con il DL ed il
CSE per tutte le questioni operative, di sicurezza ed ambientali riferite al cantiere stesso anche a nome delle
imprese in subappalto e fornitrici; per quanto riguarda la filiera di responsabilita della sicurezza si rientra nel
campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e quindi con quanto indicato per i lavori di
questo tipo. Occorre far presente che il Preposto indicato dalle imprese esecutrici risponde per il personale
proprio sottostante ed & opportuno che sia presente in cantiere durante le lavorazioni del personale stesso al
quale sovraintende.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

Per ciascuna squadra impiegata sui cantieri devono essere presenti in cantiere il preposto di cantiere,
'addetto per il primo soccorso e I'addetto per la prevenzione incendi, nominati ed adeguatamente formati. Il
CSE si interfaccia con la ditta che effettua le lavorazioni attraverso la figura del DTC dell'impresa affidataria.
Per ogni ulteriori dettaglio si rimanda ai POS che le imprese esecutrici trasmetteranno prima della consegna
dei lavori.

REFERENTI PER LA SICUREZZA DELL’IMPRESA ESECUTRICE, DEI LAVORATORI E DEI FORNITORI
Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente una o piu squadre dell'impresa principale e una o piu
squadre dell'impresa subappaltatrice/fornitrice, i referenti per la sicurezza di quest’ultima, devono essere
coordinati dal Preposto dell'impresa principale; rimane inteso che ciascun Preposto resta responsabile per i
propri lavoratori.

AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO PER | LAVORATORI E | MEZZI DELLE IMPRESE ESECUTRICI,
FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI
L’accesso in cantiere viene gestito come di seguito indicato:
- Imprese esecutrici, lavoratori autonomi e fornitori che eseguono lavorazioni:
ogni accesso al cantiere di lavoratori e mezzi (solo nel caso di forniture) deve essere preventivamente
autorizzato per iscritto dal CSE, che ne verifica i requisiti e ne predispone le misure di gestione delle
eventuali interferenze al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Tutto il personale che accede in cantiere deve essere
debitamente dotato di tesserino di riconoscimento, per i cui contenuti si rimanda al paragrafo
“Documenti da tenere in cantiere”.
- Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi:
il personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una
mera attivita di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente
con le attivita proprie del cantiere, pud accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi
presenti e delle misure di prevenzione e protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la
responsabilita del Preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il soggetto che accede dovra attenersi
scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili alla realta
del luogo e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il Preposto
dell'impresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati
dell'accesso specifico e gli eventuali rischi interferenti accessori.

B.2 Numeri utili

- POLIZIA 113

- CARABINIERI 112

- PRONTO SOCCORSO 118

- VIGILI DEL FUOCO 115

- RESPONSABILE DEI LAVORI presso Acque S.p.A. tel. 050 843111

- DIRETTORE DEI LAVORI presso Ingegnerie Toscane S.r.l. (Da Nominare)
- CSE presso Ingegnerie Toscane S.r.l. (Da Nominare)
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C. RELAZIONE CON INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI
RISCHI

Elementi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c)

La relazione contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all’area e
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze e ai rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Lo scopo del presente PSC & di gestire la sicurezza delle lavorazioni in relazione ai possibili rischi
interferenti. Per quanto riguarda i rischi specifici propri delle singole lavorazioni, si rimanda al POS di
dettaglio dalla impresal/e esecutrice/i.

Per rischio interferente si intende il rischio che la lavorazione “standard” da eseguire apporta allambiente
circostante e viceversa. Le lavorazioni “standard” sono le principali fasi che compongono i vari interventi in
oggetto. L’individuazione dei rischi interferenti & stata effettuata per ogni lavorazione “standard” ed in
funzione del contesto in cui I'area di cantiere & collocata.

Sulla base delle informazioni reperibili dal CSP all’atto della redazione del presente documento, risultano
prevedibili i rischi riassunti nei paragrafi seguenti attraverso tabelle esplicative nelle quale sono inserite le
fasi lavorative. Le tabelle che seguono di cui ai paragrafi C.1 e C.2 sono il risultato di una valutazione
di tipo qualitativo dei rischi. Il CSP ha ritenuto opportuno approfondire la valutazione di tipo
qualitativo con una di tipo quantitativo (matriciale) dei rischi legati alle singole fasi lavorative. Il
metodo utilizzato per la valutazione di tipo matriciale con I'individuazione del rischio iniziale e del
rischio residuo, ossia valutato a valle delle misure di prevenzione e protezione, sara esposto

all’Allegato L.1.

C.1 Rischi sul cantiere dovuti all’ambiente circostante

La valutazione dei rischi qualitativa & eseguita ipotizzando le condizioni di contesto di cui al paragrafo A.2. |
rischi relativi sono riassunti nelle tabelle seguenti* e meglio esplicitati nei paragrafi successivi.
* sono riportati i rischi di livello iniziale medio o alto.
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| rischi prevedibili per i cantieri su reti idriche e fognarie sono:

RISCHI CONNESSI
ALL'AREA DI CANTIERE
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1] Allestimento campo base (ove ritenuto necessario dal CSE) X X
2| Allestimento cantiere X X
3| Trasporto e movimentazione materiali X X
4| Demolizioni stradali (se su sede stradale) X X X
5| Scavi e relative messa in sicurezza delle pareti X X X X
6 | Trasporto del materiale di risulta a discarica o suo accatastamento in cantiere X X
7 Taglio ed asportazione della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/ X . . X X X "
apparecchiatura
8| Posa del letto di sabbia X X
9| Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura X X
10 Lavori idraulici di riparazione o collegamento delle nuove condotte idriche e fognarie « « « « « « «
a quelle esistenti
11| Collaudo tubazione X
12| Opere murarie X X X X X
13| Opere varie accessorie X X X X
14 | Riempimenti X X X
15| Ripristini piano viabile (se su sede stradale) X X
16 | Attivita di autospurgo X X X
17 | Smantellamento cantiere X X
18 | Smantellamento campo base (se presente) X

21+Allegati




-

\

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

UE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

(&NGEGNERIE TOSCANE

Elaborato

3.1

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

REV.1
13/04/2018

| rischi prevedibili per i cantieri su impianti idrici e fognari sono:

RISCHI CONNESSI
ALL'AREA DI CANTIERE
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1 | Allestimento campo base (ove ritenuto necessario dal CSE) X X X
2 | Allestimento cantiere X X X
3 | Trasporto e movimentazione materiali X X X
4 | Demolizioni stradali (se su sede stradale) X X X X
5 | Scavi e relative messa in sicurezza delle pareti X X X X X
6 | Trasporto del materiale di risulta a discarica o suo accatastamento in cantiere X X
7 | Posa del letto di sabbia X X X X
8 | Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte idrauliche e pezzi speciali) X X X X X X
9 | Opere per collegamenti idraulici X X X X X X X
10 | Collaudo tubazioni X X
11 | Riempimenti X X X X
12 | Ripristini (se su sede stradale) X X X
13 | Attivita di autospurgo X X X
14 | Demolizioni edili X X X X X
15 | Lavori edili X X X X X
16 | Opere in carpenteria metallica X X X
17 | Smantellamento cantiere X X X
18 | Smantellamento campo base X X X
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| principali rischi indotti dall’ambiente si riconducono a:

- presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui i rischi, connessi a rottura accidentale delle

condotte, possono consistere principalmente durante le fasi di scavo:
per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito
per le tubazioni idrauliche: annegamento
per i cavidotti e linee elettriche: elettrocuzione
per le tubazioni del gas: esplosione
o per la posa di manufatti interrati o tubazioni corrugate per cavedi

- presenza di linee elettriche aeree

- traffico veicolare circostante, anche in fase di avvicinamento al cantiere

- annegamento durante le operazioni di scavo dovuto all’attivita stessa, annegamento durante interventi
all'interno di vasche acquedotto, annegamento durante interventi in locali confinati con presenza
condotte idriche in pressione

- avverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversita atmosferiche quali pioggia intensa,
neve intensa, gelo, nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei lavori
rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubazioni esistenti di
fognatura o di collegamenti con le linee fognarie esistenti, opere di scavo e movimentazione di
terriccio o materiale sporco per presenza di spora tetanica o per interventi all'interno di impianti di
depurazione in aree classificate come interessate da rischio biologico

- rischi connessi agli spazi confinati (asfissia, annegamento, ecc...)

- rischio di esposizione agenti cancerogeni derivante da interventi su manufatti contenenti amianto

- attivita presenti all'interno degli impianti Acque SpA

Per gli interventi all'interno di impianti il cantiere & soggetto ai rischi propri dell'impianto stesso, elencati nelle
informative rischi della Stazione Appaltante. Nei casi in cui tali interventi impattino sul cantiere, gli stessi
verranno presi in considerazione attraverso un aggiornamento del presente PSC o con verbale di
coordinamento ad hoc. Si rende necessario valutare i rischi derivanti dalle interferenze generate dalla
concomitanza delle lavorazioni del cantiere con quelle di normale conduzione dell'impianto.

Al fine di poter gestire correttamente i rischi interferenziali presenti o potenzialmente presenti sul cantiere si
definiscono inoltre i rischi di interferenze propri degli impianti in relazione alle:

1. attivita ordinarie di conduzione, manutenzione e controllo svolte da personale di Acque SpA: tali
attivita sono svolte da personale Acque SpA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che &
messo a conoscenza dei contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in
sede di riunione di coordinamento

2. eventuali attivitd ordinarie e straordinarie di manutenzione e servizi svolte da imprese esterne: tali
attivita sono svolte da imprese esterne a Acque SpA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto
che & messo a conoscenza dei contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE
in sede di riunione di coordinamento

3. eventuali attivita di cantiere strutturato

| rischi derivanti dalle interferenze di cui ai punti 1-2-3 precedenti, generalmente, sono essenzialmente
riconducibili alla interferenza sulla viabilita ordinaria d’'impianto. La prescrizione relativa consiste nel:

- rispetto del codice della strada

- delimitazione completa del cantiere di lavoro

- segnalazione diurna e notturna del cantiere stesso come meglio specificato nel seguito del
documento.

Il coordinamento tra le operazioni svolte in cantiere e le attivita connesse all'impianto verranno pianificate e
condivise tra tutte le parti coinvolte.

@)
@)
O
@)
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Le ulteriori misure di prevenzione e protezione per ridurne gli impatti verranno formalizzate durante le
riunioni di coordinamento alle quali saranno invitati anche i gestori dellimpianto esistente. La Direzione
Lavori dovra tempestivamente aggiornare il Coordinatore della Sicurezza circa le modifiche al’andamento
del cronoprogramma rendicontando costantemente I'esito delle lavorazioni effettuate.

C.2 Rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere

In linea generale si possono individuare rischi relativi alla trasmissione di polvere, allimpatto da rumore,
all'interferenza con la viabilita ordinaria sia veicolare che pedonale.
Prima dell’allestimento del cantiere I'impresa esecutrice dovra valutare tutti gli aspetti ambientali connessi
alle fasi di cantiere, allertando, se del caso, il CSE. In caso di necessita di compresenza in cantiere
dellimpresa affidataria e di altra impresa esecutrice e/o fornitore e/o lavoratore autonomo, l'impresa
affidataria & tenuta a comunicarlo preventivamente al CSE.
Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale
conformita (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi
al DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni
inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali). In modo particolare sono da
tenere presenti nella gestione del cantiere i seguenti aspetti di impatto ambientale:

- terre e rocce da scavo

- produzione di rifiuti, in modo particolare:

- rifiuti da demolizione
- rifiuti pericolosi (amianto)

- stoccaggio dei rifiuti

- smaltimento delle acque di processo e restituzione delle acque sotterranee

- sversamenti biologici interferenti con le lavorazioni in oggetto

- contaminazione del suolo con prodotti chimici o sostanze dannose allambiente (gestione delle

emergenze di eventuali sversamenti)

- emissioni rumorose

- emissioni di polveri

- viabilita ordinaria veicolare e pedonale
TERRE E ROCCE DA SCAVO
A seconda delle indicazioni del Direttore dei Lavori le terre e rocce da scavo dovranno essere:

- conferite a impianti autorizzati per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti oppure, quando possibile,

per il loro recupero

- riutilizzate in sito, ove possibile, nel rispetto della normativa vigente.
L'impresa esecutrice dei lavori dovra presentare alla Direzione Lavori i formulari relativi al cantiere,
debitamente firmati e timbrati dall'impianto che li ha presi in carico.
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
Per le operazioni di smantellamento suddette si prevede la generazione di rifiuti di cui ai codici CER 170107
(miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
17 01 06), CER 170405 (ferro e acciaio), CER 160214 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci da 160209 a 160213) e CER 160216 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alla voce 160215).
Sara onere dell'appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a
discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla Direzione Lavori copia dei documenti
(DDT e formulari).
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AMIANTO

Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non
previste in fase di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, il Preposto di cantiere
dellimpresa esecutrice € tenuto a interrompere le lavorazioni idrauliche, mettere in sicurezza il cantiere e
attivare la ditta specializzata alla bonifica e al trasporto di materiali contenenti amianto.

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita
alle prescrizioni legislative ambientali e a dare le evidenze della corretta gestione (trasmissione delle quarte
copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

| rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie:

- Terre e rocce da scavo

- Amianto

- Imballaggi. Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del
contenuto del prodotto originario es. plastica — legno — carta — cartone. Cosa fondamentale, per
agevolarne il recupero, e che tali rifiuti non siano stoccati alle intemperie.

- Legno, vetro, risulte vegetali plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le
modalita di cui sopra.

- Materiali misti. Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono
essere stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non
contaminare il suolo.

- Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, manutenzioni e sostituzioni. Gestione secondo le
prescrizioni RAEE

L'impresa provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori
separati e aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere separate le categorie di
rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo quanto stabilito dal
D.Lgs.152/2006.
I mucchi di materiali depositati e la stabilita dei terreni devono essere periodicamente controllati dall'impresa
appaltatrice, in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.
E’ fatto assoluto divieto all'impresa di:

- abbandonare, bruciare ed interrare i rifiuti prodotti in cantiere

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
In merito allo smaltimento delle carpenterie idrauliche esistenti si prescrive quanto segue:
durante la fase di smontaggio delle carpenterie idrauliche esistenti, 'impresa provvedera all’accantonamento
del materiale all'interno dell’area di cantiere, nel rispetto della normativa vigente in materia di depositi
temporanei. |l materiale verra disposto in posizione tale da non costituire interferenza con le lavorazioni
dellimpresa e con la normale gestione dell’esercizio Acque SpA e idoneamente accantonato con appositi
sistemi di bloccaggio che ne impediscano eventuali rotolamenti/spostamenti accidentali. Ad ultimazione della
fase di smontaggio dell’esistente, I'impresa ne dara comunicazione al Direttore dei Lavori e al referente di
gestione Acque SpA; a seguito di tale comunicazione verra avviata la fase di rimozione del materiale
stoccato per destinarlo a smaltimento/recupero attraverso idonea impresa contrattualizzata da Acque Spa.
L'impresa, per la durata delle lavorazioni, € ritenuta responsabile del materiale ai sensi della normativa
vigente.
SVERSAMENTI BIOLOGICI
Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti consistenti di
liquame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il Preposto di cantiere dell’impresa esecutrice &
tenuto a chiamare immediatamente il Direttore Lavori e/o I'assistente esercizio di zona per I'attivazione delle
ditte autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.
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EMISSIONI RUMOROSE

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in
cantiere deve essere contenuto nel relativo POS. In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla
classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente
autorizzate dallEnte stesso a superare in deroga tali limiti. La richiesta di autorizzazione & a carico
dell’lmpresa responsabile dell'attivita rumorosa, ovvero I'lmpresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di
lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali
prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa.

L’eventuale rischio rumore verso l'attivita degli impianti Acque Spa & gestito per gli operatori del cantiere a
livello di misura specifica indicata nel POS ed a livello di impatto verso i lavoratori dellimpianto con la
prescrizione di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito nelle zone in adiacenza al cantiere stesso. Occorre
fare particolare attenzione nell’utilizzo dei DPI di protezione dell’udito durante il transito pedonale poiché tale
disposizione potrebbe attutire I'attenzione dell’operatore al rumore prodotto dal traffico veicolare. Gli
operatori dellimpianto dovranno prima di transitare a piedi nelle aree dedicate alla viabilita accertarsi che
non vi siano mezzi d’opera in transito da un’area di cantiere all’altra e dovranno sempre concordare (anche
visivamente) il passaggio con il moviere di turno dell’impresa esecutrice.

EMISSIONI DI POLVERI

Le emissioni di polveri conseguenti ad operazioni di movimentazione terra e/o piccole demolizioni, se
significative, dovranno essere limitate mediante abbattimento per bagnatura con acqua.

Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e
significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per
bagnatura con acqua, all’apposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

C.3 Rischi legati alle lavorazioni

Le singole lavorazioni sono state suddivise in fasi di lavoro ed € stata effettuata I'analisi qualitativa dei
rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
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| rischi connessi alle lavorazioni per i cantieri su reti idriche e fognarie:

RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI
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4 | Demolizioni stradali (se su sede stradale) X X X X
Scavi e relativa messa in sicurezza delle
5 . X X X X X
pareti
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica o x
il suo accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
) . o X X X X X X X
esistente da risanare/sostituire
Posa del letto di sabbia X X X
Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo X x < | x X X
speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento
10 | delle nuove condotte idriche e fognarie a X X X | X X X X X
quelle esistenti
11 | Collaudo tubazioni X X X
12 | Opere murarie X X X X X X X X
13 | Opere varie accessorie X X X X X X X
14 | Riempimenti X X X X
15 | Ripristini (se su sede stradale) X X X X
16 | Attivita di autospurgo X X | X X
17 | Smantellamento cantiere X
18 | Smantellamento campo base X

27+Allegati




A
ACQUE

AKUE o0 | 5 !

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (&NGEGNERIETOSCANE
RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

Elaborato

3.1

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 1a0aloong

| rischi connessi alle lavorazioni per i cantieri su impianti idrici e fognari sono:
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1 | Allestimento campo base X
2 | Allestimento cantiere X
3 | Demolizioni stradali (se su sede stradale) X X X X
4 Trasporto e movimentazione materiali in X x
cantiere
Scavi e relativa messa in sicurezza delle
5 . X X X X X
pareti
Trasporto del materiale di risulta a discarica o x
il suo accatastamento in cantiere
Posa del letto di sabbia X X X
Posa in opera di carpenterie idrauliche
. . ) o X X X | x X X
(condotte idrauliche e pezzi speciali)
Lavori idraulici di riparazione o collegamento
9 | delle nuove condotte idriche e fognarie a X X X | X X X X X
quelle esistenti
10 | Collaudo tubazioni X X X
11 | Riempimenti X X X X
12 | Ripristini (se su sede stradale) X X X X
13 | Attivita di autospurgo X X | X X
14 | Demolizione edili X X X X X X X X X
15 | Lavori edili X X X X X X X
16 | Opere in carpenteria metallica X X X X X X
17 | Smantellamento cantiere X
18 | Smantellamento campo base X
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C.4 Rischi legati alle lavorazioni interferenti

All'atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti
o lavoratori autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sara
eventualmente gestito preliminarmente all’'inizio delle lavorazioni una volta individuata I'impresa esecutrice
relativa a ciascuna fase lavorativa.

In linea generale non sono previste né ammesse interferenze tra le fasi lavorative dell'impresa Appaltatrice e
delle imprese subappaltatrici, in quanto ciascuna impresa operera autonomamente in cantieri separati,
pertanto le varie imprese esecutrici non lavoreranno insieme sullo stesso cantiere; € previsto lo sfasamento
spaziale totale delle lavorazioni, ad eccezione dei casi riportati nei punti successivi.

Eventuali imprese di trasporto conto terzi saranno invece presente nei cantieri ma non parteciperanno
attivamente alle lavorazioni.

Nel caso in cui si verificassero condizioni per le quali & prevista I'interferenza tra piu lavorazioni, I'impresa
e/o la DL devono contattare il CSE che prescrivera lo sfasamento spaziale delle attivita e, se lo riterra
opportuno, impartira ulteriori prescrizioni.

E’ prevista interferenza tra le lavorazioni nei seguenti casi:

e Interventi su tubazioni esistenti in amianto-cemento con taglio delle stesse e interventi su o in
prossimita di coperture in amianto. In tal caso sara presente in cantiere lI'impresa qualificata
limitatamente alle fasi indicate nel paragrafo relativo alle prescrizioni operative per lavorazioni
interferenti;

e Interventi che richiedono attivita di auto spurgo. In tal caso sara presente in cantiere I'impresa
specializzata limitatamente alle fasi indicate nel paragrafo relativo alle prescrizioni operative per
lavorazioni interferenti;

e Casi eccezionali in cui Acque SpA richiede specificatamente l'intervento di Acque Servizi, ad
esempio per lavori idraulici altamente specializzati. Acque Servizi programma l'intervento e lo
esegue prendendo in carico il cantiere gia apprestato e provvedendo con propri mezzi, lavoratori e
attrezzature all’esecuzione di quanto di sua competenza. In questo caso non ci sono interferenze tra
la ditta principale ed Acque Servizi in quanto le ditte non sono mai contemporaneamente presenti in
cantiere.

Per le lavorazioni di manutenzione reti idriche e fognarie e di realizzazione nuovi allacci acquedotto e
fognatura, le lavorazioni previste sono di tipo ripetitivo (scavo, posa tubazione e pezzi speciali, riempimento,
ripristini) e non si sovrappongono tra loro. Di norma, infatti, le fasi lavorative sono consecutive tra loro.

In considerazione di quanto sopra risulta che:

- Nei cantieri fuori dagli impianti presidiati Acque Spa non sono previste interferenze tra lavorazioni,
salvo i casi di cui sopra, per i quali si rimanda al paragrafo dedicato.

- Nei cantieri all'interno degli impianti presidiati Acque spa linterferenza & gestita preliminarmente
all'inizio delle lavorazioni tramite redazione del Permesso di lavoro specifico ed aggiornamento
dell'informativa rischi interferenti di sito.

Per ulteriori prescrizioni operative si rimanda alla Sezione E.
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D. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

Elementi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d)

Le scelte progettuali e le misure legate all’organizzazione del cantiere si riferiscono all’allestimento vero e
proprio dell’area. Una corretta organizzazione dellarea di cantiere costituisce un’insieme di misure
preventive e protettive per i rischi interferenti con I'ambiente circostante e per quelli specifici del cantiere
stesso.

D.1 Area di cantiere

Vista la natura delle lavorazioni non & possibile indicare nel presente documento la descrizione dell’area di
cantiere, tipicamente si posso comunque individuare i seguenti contesti per i quali valgono le indicazioni
generali di seguito riportate:

- Intervento di breve durata su strada, contesto urbano e/o extraurbano su rete o fuori sede stradale

- Intervento di lunga durata su strada, contesto urbano e/o extraurbano (cantieri fissi) su rete o fuori

sede stradale

- Intervento all'interno di impianti di depurazione o sollevamento fognario

- Intervento all'interno di impianti di acquedotto

- In contesto urbano ed extraurbano, in prossimita di strade comunali e provinciali asfaltate o meno,

su aree a verde, piazzole, piazzali, parcheggi, ...

La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all’area di cantiere & effettuata in funzione dei
fattori che caratterizzano I'ambiente circostante. Tali fattori possono essere rappresentati da linee aeree e
sottoservizi, nonché da traffico veicolare e pedonale che possono interferire con l'attivita di cantiere. Alcuni
impianti possono essere localizzati in aree con caratteristiche tali da costituire un rischio legato alla difficolta
di raggiungimento del luogo di lavoro, nonché caratterizzate da una consistenza del terreno tale da rendere
necessaria una verifica da parte del Preposto di cantiere della stabilita del terreno prima di eseguire le
operazioni di posizionamento e stabilizzazione del mezzo, della consistenza del piano di appoggio di
eventuali stabilizzatori; tali condizioni dovranno permanere per tutto lo svolgimento delle attivita.
L'impresa riceve linformativa rischi da parte del Committente relativa all’area di lavoro allinterno
dell'impianto oggetto di intervento. Per i lavori su rete la localizzazione dell’area di intervento & indicata nel
relativo ordine emesso dal Committente.
Si rimanda alle procedure specifiche per I'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono
dettagliare nel proprio POS. Si tratta comunque di rischi da interferenza non legati alla contemporaneita di
due o piu lavorazioni ma alle caratteristiche del sito in cui il cantiere & collocato.
L’impresa esecutrice dovra comunque fare riferimento al codice della strada e alla normativa cogente per la
segnalazione dei cantieri.

D.1.1 Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

relativi a:

D.1.1.1 Linee aeree e sottoservizi

(con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee)

E’ onere dellimpresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all’inizio delle lavorazioni la

presenza dei sottoservizi nel tratto interrato o nella muratura in cui si andra ad operare. La presenza

di canalizzazioni interrate o sotto traccia nelle murature deve essere accuratamente verificata dall'impresa

affidataria che, preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, deve prendere contatto con il personale degli enti
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gestori per far si che gli stessi visitino il luogo di lavoro, individuino le linee o le tubazioni e forniscano le
informazioni utili per evitare il danneggiamento dei servizi ed il conseguente rischio per gli operatori.

| tecnici della societa erogatrice dovranno altresi dare istruzioni sul pronto intervento in caso di
danneggiamento accidentale.

Nel caso in cui I'ente addetto alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta, non provveda in
tempi celeri, 'impresa esecutrice provvedera autonomamente e sotto la sua responsabilita alla segnalazione
dei sottoservizi con idonei mezzi e strumentazioni (sondaggi, cerca servizi e quanto altro necessario alla
preventiva individuazione). E’ obbligo delllmpresa Appaltatrice compilare il verbale di segnalazione
sottoservizi, all’Allegato 4 al presente Piano, prima dell’inizio delle lavorazioni e renderlo disponibile alla DL e
al CSE.

In caso di rinvenimento di canalizzazioni ancorché non segnalate, gli operatori devono eseguire le
operazioni di scavo/demolizioni a mano con estrema cautela.

Nel caso fosse rilevata una rete interrata, prima dell’inizio delle operazioni, il tracciato verra opportunamente
segnalato. Gli scavi o le tracce in vicinanza dei sottoservizi interrati verranno eseguiti con la presenza a
bordo scavo di un addetto dellimpresa esecutrice il quale dara assistenza nel verificare la posizione del
sottoservizio stesso; durante tale attivita I'operatore a bordo scavo non deve assolutamente utilizzare
strumenti conduttori appuntiti per la ricerca delle tubazioni (pala, palina etcc...). E’ obbligo dell’ Impresa
affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per evitare che
siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi.

Nel caso di rottura di sottoservizi, nel caso in cui si renda necessario l'intervento da parte degli addetti
dell’Ente proprietario del sottoservizio, devono essere interrotte le altre lavorazioni fino al termine delle
riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare I'eventuale esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche) anche in
allestimento, e devono essere stabilite le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione non protetti o non sufficientemente protetti.

E’ obbligo dell’ Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e
circospezione per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi.

Si ricorda inoltre, in ottemperanza dell’Art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che:

- Non possono essere eseguiti lavori (non elettrici) in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato IX, salvo che
vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.

- Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di
buona tecnica.

Il rischio connesso all’avvicinamento accidentale alla linea & sostanzialmente quello di elettrocuzione. |
mezzi e le attrezzature utilizzate della ditta per i lavori in prossimita di tale linea dovranno rispettare le
distanze indicate dai libretti di uso delle macchine e comunque ove prescritta una distanza inferiore
dovranno essere rispettate le distanze minime di sicurezza riportate in Tab. 1 Allegato IX.

Tab. 1 Allegato IX — Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente
protette da osservarsi, nellesecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature
utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti
di quota dovuti alle condizioni termiche.
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Un (kV) Distanza minima consentita
(m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5
>132 7

Dove Un = tensione nominale

A titolo di esempio si fa presente che generalmente la distribuzione di energia elettrica comprende linee
elettriche ad alta tensione (tra i 60 e 150 kV, piu raramente a 220 kV), linee a media tensione (trai 5 e i 25
kV) e linee a bassa tensione (inferiore a 1000 V, normalmente 400 V).

Le misure di protezione dal rischio elettrico in questione che devono essere adottate dalla ditta esecutrice
sono le seguenti a seconda delle esigenze esecutive stesse ovvero:

1. Predisposizione di blocchi fisici per il mantenimento delle distanze minime tra attrezzature utilizzate e
linea elettrica. A questo proposito il calcolo delle distanze deve prevedere la somma tra la distanza
dalla linea determinata dal libretto o dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (occorre prendere la misura piu
cautelativa tra le due) e la distanza indicata dal libretto d’'uso e manutenzione da qualunque parte
delle macchine e/o attrezzature utilizzate. E’ opportuno in questo caso scegliere un punto fisso
(esempio la recinzione di impianto) dal quale far partire la misura per un piu semplice posizionamento
dei blocchi; occorre quindi aggiungere a tale distanza la misura tra la linea (riportata a terra) e la
recinzione stessa. Il calcolo delle distanze minime di rispetto dovra essere fornito dalla ditta e validato
dalla direzione lavori al CSE (in base alla scelta delle attrezzature e macchine specifiche). Non si
ritengono sufficienti i segnalatori acustici in eventuale dotazione delle attrezzature.

2. Protezione della linea in concomitanza delle aree interessate con indicazione delle distanze limite e di
prossimita per evitare comunque il contatto con la protezione della linea.

3. Disalimentazione della linea stessa con richiesta agli organi competenti con indicazione delle distanze
limite e di prossimita per evitare comunque il contatto con la linea e quindi il tranciamento.

4. Interramento — spostamento della linea stessa.

5. Eventuali altre misure da concordare e validare a seconda delle condizioni esecutive.

La ditta esecutrice dovra predisporre all'interno del POS le procedure indicanti, oltre che le misure di
protezione scelte, le modalita di sorveglianza delle lavorazioni in prossimita delle linee elettriche a tutela
massima dei lavoratori interessati. Le suddette procedure di lavoro sicuro dovranno essere attivate gia dal
limite della distanza di prossimita per evitare di oltrepassare la distanza di limite indicata.

Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dal’ENEL, con definizione
precisa della data e degli orari nei quali cid avviene. E comunque necessario che l'impresa verifichi la reale
disattivazione prima dell'intervento. | lavoratori devono conoscere esattamente i limiti temporali di
disattivazione, nonché eventuali procedure di verifica iniziale e continuata. Nel caso di presenza di linee
elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e attentamente I'integrita e 'adeguatezza
delle protezioni lungo tutta la linea.

Si ribadisce che:

- e fatto comunque divieto assoluto avviare le attivita di scavo senza aver presegnalato la presenza e la
posizione di sottoservizi interrati;

- la segnalazione & onere e responsabilita dell'impresa esecutrice;

- & fatto divieto svolgere attivita nellarea di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche
aeree non protette, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la disattivazione e comunque
senza aver preventivamente concordato tale attivita conil D.L. e il CSE;
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- nel caso di presenza di linee elettriche protette interferenti, occorre comunque specificare le modalita
operative atte ad evitare contatti.

D.1.1.2 Rischi derivanti da traffico stradale

Per le lavorazioni su strada si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e
pedonale; per le lavorazioni all'interno di impianti recintati si segnala 'esistenza del rischio dovuto alla
presenza di traffico veicolare e pedonale relativo a mezzi e personale di pertinenza degli impianti Acque
SpA.

In ogni caso occorrera che I'impresa di volta in volta predisponga la segnaletica secondo il Codice della
Strada ed il nuovo Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 in maniera da far risaltare e proteggere il contesto
lavorativo. Quando si dovra operare in presenza di traffico veicolare su parte della carreggiata stradale si
dovra predisporre una transennatura continua e solida della zona delle operazioni, ad una distanza
sufficiente per evitare la ripercussione dei sovraccarichi stradali sulla stabilitd delle pareti degli eventuali
scavi, ed evitare che le maestranze superino questa transennatura col rischio di essere investiti e comunque
non inferiore a 1.5m dal fronte di scavo (ove presente).

Tutto il personale impegnato in cantiere, inoltre, dovra indossare indumenti ad alta visibilita conformi alla
norma UNI EN 471:2008, con classe 3 per le strade extraurbane e classe 2 per quelle urbane.

L’impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare I'attivita
lavorativa al fine di ridurre il rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare.

Per cantieri su strada con ingombro parziale della carreggiata/per cantieri presso impianti con
ingombro anche parziale della viabilita esterna:

- presenza di almeno un moviere a terra per la sorveglianza durante le fasi di allestimento e smobilizzo
del cantiere su strada;

- concordare con il corpo dei vigili Urbani di zona le modalita di gestione del traffico, nel rispetto della
vigente legislazione in materia;

- delimitare I'area di cantiere e in prossimita della testata apporre un cartello recante: I'ente proprietario
della strada, estremi dell'ordinanza, denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine
dei lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

- apporre la cartellonistica di cantiere, i segnali di strettoia, lavori in corso, le frecce direzionali, i limiti di
velocita, oltre alle segnalazioni dell’'uso di DPI e di divieto di accesso agli estranei ecc.. secondo le
normative vigenti al fine di attuare la corretta segnalazione del cantiere e le disposizioni per la
regolazione del traffico veicolare in conseguenza del cantiere stesso;

- apporre i segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori
notturni;

Per cantieri su strada con ingombro totale della carreggiata e chiusura della stessa
| provvedimenti in merito all'interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni)
saranno emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile. L'impresa
dovra richiedere al’Amministrazione Comunale che all'interno dell'ordinanza della Polizia Municipale sia
specificata la viabilita alternativa; copia dell’ordinanza dovra essere trasmessa prima dell’inizio lavori ai
servizi di emergenza 118 e 115, nonché esposta sulle transenne di testata del cantiere stradale e in
corrispondenza del cartello di deviazione su viabilita alternativa.
Dovra comunque essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito
pedonale in sicurezza anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le
lavorazioni, al passaggio di pedoni o di operatori di emergenza in detto percorso dovranno essere interrotte
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le lavorazioni, riportati in posizione di sicurezza sbracci dei mezzi o carichi in movimento, e il passaggio
vigilato da operatore a terra.

Per cantieri all’interno impianti con ingombro totale della carreggiata e chiusura della stessa

Dovra essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in
sicurezza anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le lavorazioni, al
passaggio di pedoni o di operatori di emergenza in detto percorso dovranno essere interrotte le lavorazioni,
riportati in posizione di sicurezza sbracci dei mezzi o carichi in movimento, e il passaggio vigilato da
operatore a terra.

Per cantieri all’aperto ma all’interno di impianti Acque SpA
Per i cantieri posti all'interno di impianti si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza dei mezzi e
del personale addetto all'impianto. In tal caso € necessario che I'impresa:

- rispetti quanto prescritto da CSE e concordato con il Preposto dellimpianto relativamente alle
modalita di esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

- predisponga I'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare l'interferenza con le lavorazioni
in sito, o che concordi con il Preposto dellimpianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le
modalita di esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

- delimiti 'area di cantiere in modo da interdirne 'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve
essere posto un cartello recante: denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine dei
lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti oltre alle
segnalazioni dell’'uso di DPI e di divieto di accesso agli estranei;

- apponga la cartellonistica di cantiere, i segnali di strettoia, lavori in corso, frecce direzionali, limiti di
velocita, oltre alle segnalazioni dell’'uso di DPI e di divieto di accesso agli estranei ,ecc.. secondo le
normative vigenti al fine di attuare la corretta segnalazione del cantiere e le disposizioni per la
regolazione del traffico veicolare in conseguenza del cantiere stesso;

- apponga i segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori
notturni;

- per il personale che opera in cantiere devono essere inoltre previsti indumenti ad alta visibilita; le
tipologie degli indumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia.

In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, 'impresa deve accertarsi della
predisposizione della idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Nei
casi in cui la posizione del cantiere sia in zona a visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti
al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri all’interno di fabbricati all’interno di impianti Acque SpA
Per i cantieri posti all'interno di impianti si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza dei mezzi e
del personale addetto all'impianto. In tal caso € necessario che I'impresa:
- rispetti quanto prescritto da CSE e concordato con il Preposto dellimpianto relativamente alle
modalita di esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione
- predisponga I'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare l'interferenza con le lavorazioni
in sito, o che concordi con il Preposto dellimpianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le
modalita di esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;
- delimiti 'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve
essere posto un cartello recante: denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine dei
lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;
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apponga la cartellonistica di cantiere, le segnalazioni delluso di DPI e di divieto di accesso agli
estranei ecc.. secondo le normative vigenti al fine di attuare la corretta segnalazione del cantiere.

D.1.1.3 Rischio di annegamento

Il rischio annegamento si configura nelle attivita indicate in tabella dei rischi. In particolare:

per la fase di sostituzione/riparazione della tubazione idrica o fognaria o delle apparecchiature
flangiate o pezzi speciali, il taglio della tubazione esistente deve avvenire solo previo svuotamento
della stessa, eseguito a cura del personale di Acque S.p.A. attraverso gli appositi organi di scarico
e la bonifica della tubazione a cura di impresa qualificata attivata dal esercizio;

per la fase di collegamento idraulico tubazioni, quando si ha la necessita di svuotamento del
troncone di tubazione esistente sezionata per I'inserimento del pezzo speciale di collegamento
alla nuova condotta o di riparazione; il taglio della tubazione esistente deve avvenire solo previo
svuotamento della stessa eseguito a cura dell’ente gestore del servizio attraverso gli appositi
organi di scarico e la bonifica della tubazione a cura di impresa qualificata attivata dal esercizio.
per le fasi di lavori edili, opere murarie, demolizioni, rimozioni e/o posa di carpenterie idrauliche e
finiture quando queste si configurano all'interno di pozzetti fognari, locali acquedotto interrati, ecc
con presenza di carpenterie idrauliche. Tali attivita debbono essere preventivamente concordate
con l'esercizio che, dovra eseguire le manovre di sezionamento e messa in sicurezza, secondo
istruzione tecnica specifica, e il CSE incaricato.

durante tutte le lavorazioni in cui vi sia lo scavo aperto, il livello del’acqua all'interno deve essere
mantenuto costantemente molto basso, poiché in caso di caduta accidentale di un operatore
allinterno, questi, perdendo conoscenza, potrebbe rimanere con la faccia immersa nel liquido ed
annegare anche con altezze di soli 15/30 cm;

per attivita in alveo o in prossimita di corsi d’acqua. Tali lavori devono essere eseguiti durante
tempo asciutto e nel periodo di “magra” del corso d’acqua, quando sia presente un deflusso
regolare con livelli idraulici minimi; in alternativa, il corso d’acqua dovra essere deviato mediante
la realizzazione di opportune arginature. In caso di deboli e brevi precipitazioni, I'impresa dovra
provvedere ad uno scrupoloso monitoraggio, da parte di un addetto di cantiere, dei livelli idrici del
corso d'acqua a monte e all'attivazione di sistema di avviso immediato di evacuazione dei
lavoratori. In ogni caso non sono ammesse, in caso di pioggia anche di debole intensita,
lavorazioni che prevedono mezzi o operatori in alveo. Al verificarsi di eventi piovosi violenti e/o
prolungati il personale dovra’ allontanarsi dall’alveo e dalle sponde ed allontanare i macchinari di
cantiere dall’alveo.l mezzi operativi dovranno operare posizionandosi su piani solidi e compatti
fuori dall’alveo fluviale. In caso di necessita di ingresso dell’escavatore in acqua, I'accesso potra
avvenire solo dopo una valutazione delle caratteristiche della superficie di appoggio dei cingoli,
onde escludere il rischio di smottamenti o sprofondamenti. Dovra essere sempre presente almeno
una persona a vigilare in caso di mezzo o operatore nell’alveo. Gli esposti al rischio, gli incaricati
degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul
comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

Prima di eseguire gli scavi, valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo
di acqua, occorrera prevedere un appropriato sistema di protezione dei lavoratori che dovranno operare
allinterno degli scavi. In ogni caso, se un lavoratore si trova all’interno dello scavo, almeno un altro
lavoratore dovra trovarsi in prossimita dello stesso.
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D.1.1.4 Rischio biologico

Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano lavori sotterranei e scavi che comportano
esposizione al tetano: grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani. Le spore
del batterio si diffondono nelllambiente esterno attraverso le feci di animali erbivori e possono penetrare
nellorganismo umano attraverso ferite contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita
un’azione di paralisi nervosa. Si elencano sommariamente degli indirizzi comuni per attivita di cantiere
generiche, come interventi di protezione e prevenzione:

- gestire il cantiere secondo le piu opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo

lavorativo, dei lavoratori, delle interferenze)

- evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

- elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

- formazione e informazione per i lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con

consultazione dei risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi

- sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani

- non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

- non contaminare altre superfici o oggetti comuni.
Il rischio biologico si configura anche nel caso di esposizione ad agenti biologici: microrganismi patogeni
presenti su tubazioni e pozzetti fognari, vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di
decantazione/trattamento fanghi impianti di depurazione e potabilizzazione, sollevamenti fognari, impianti di
aspirazione dell’aria o in luoghi con scarsa igiene (es. cunicoli) dove & possibile la presenza animali, ecc. Gli
interventi oggetto del presente piano vengono svolti anche nel’lambito del servizio depurazione fognatura.
Il rischio biologico & presente nelle attivita previste nel caso in cui si presenti un’eventuale intercettazione
della rete fognaria con rottura della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le
attivitd sversamenti di liquame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto; in particolare su rete
acquedotto qualora si verificasse la rottura di tubazioni fognarie interferenti con le lavorazioni.
Il rischio biologico si configura, con livelli diversi, in tutte le attivita in cui vi & la possibilita di entrare in
contatto con liquami, in particolare:

- allinterno di impianti di depurazione

- allinterno di impianti di sollevamento fognario

- allinterno di pozzetti fognari

- su rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione delle tubazioni

- sugli impianti di potabilizzazione con trattamento delle acque di contro lavaggio.
Presso gli impianti sono indicate, mediante idonea segnaletica di sicurezza, le zone con maggior rischio di
esposizione.
Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame
biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il Preposto di cantiere dell'impresa esecutrice & tenuto a
interrompere tutte le lavorazioni in atto nell’area interferente e far allontanare tutti i lavoratori presenti. |l
Preposto dovra inoltre chiamare immediatamente il Direttore Lavori, il quale attivera le ditte autorizzate alla
bonifica e al trasporto di fanghi.
Le attivita all’interno dello scavo e comunque in prossimita della zona di avvenuto sversamento
riprenderanno solo dopo l'avvenuta bonifica ad opera di impresa specializzata e riparazione della condotta
ad opera dell’impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento dellattivita o da altra impresa
idonea incaricata all’'uopo.
In linea generale, per ridurre al minimo il rischio biologico, si prescrive che:

- prima dell’attivita
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o prima dell'inizio di ogni attivita nella quale i lavoratori possano venire in contatto con agenti
biologici nocivi € necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una

eventuale bonifica del sito

o il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla
modalita di corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

- durante l'attivita:

o sono vietati il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di
trasporto, e durante I'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo

o utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale: guanti chimici, occhiali o visiera, tute
monouso tyvek, mascherine facciali filtranti, e quanto altro previsto dal POS e dellimpresa

esecutrice

o adozione di mascherine respiratorie per stazionamento prolungato c/o:

= Vasche di ossidazione
= Vasche di sedimentazione

= Nastro presse

= Centrifughe

= Stazione di grigliatura
= Sollevamenti fognari

» Rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione delle tubazioni

- dopo l'attivita

tutti gli esposti sono tenuti a seguire una idonea e scrupolosa igiene personale che deve comprendere il
lavaggio delle mani e degli indumenti in soluzione disinfettante.
In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici & necessario condurre I'interessato al piu

vicino centro di Pronto Soccorso.

D.1.1.5 Rischio luoghi confinati

Acque ha suddiviso i luoghi confinati in tre categorie A, B e C, in relazione alle caratteristiche di pericolosita:

Cat Pericolosita Descrizione Caratteristiche Tipologia
enon  progettato per essere | Articoli 66 e 121 del
occupato continuativamente da | D.Lgs. n. 81 del 2008:
lavoratori e che possa contenere | e pozzi neri, fogne,
almeno una persona; camini, fosse, gallerie
ein cui ci sono limitazioni e e in generale in
impedimenti per [lingresso e | ambienti e recipienti,
l'uscita; condutture, caldaie e
LUOGHI Un luogo che presenta un | ein cui ¢’& una ventilazione naturale |  simili, ove sia
TIPO | CONFINATI E/O | alto  rischio la | limitata o assente; possibile il rilascio di
"A" | SOSPETTI sicurezza, la salute e la | ein cui sia possibile la carenza di | gas deleteri;

INQUINAMENTO | vita del lavoratore

ossigeno 0 vi sia possibile
presenza di gas, vapori o polveri
tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi  originati  dal ciclo
produttivo o dalla particolare
attivita lavorativa;
ein cui sia possibile il pericolo di
annegamento o seppellimento.

e pozzi, fogne, cunicoli,
camini e fosse in
genere ove Vi puo
essere la presenza di
gas o vapori tossici,
asfissianti,
inflammabili o
esplosivi.
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Allegato 1V, punto 3,
e Nnon progettato  per  essere
. . del D.Lgs. n. 81 del
Un luogo che presenta un occupato continuativamente da 2008:
TIPO | LUOGHI a_Ito rischio  per Iz\a lavoratori e che po§sa contenere « tubazioni,
- sicurezza, ma non € almeno una persona; X I
B CONFINATI . . . S Lo canalizzazioni e
pericoloso per la vita e la | ein cui ci sono limitazioni e P .
salute lavoratore impedimenti per lingresso e recipientl, quall
Puscita: vasche, serbatoi e
usclia, simili.
e la profonditda non consente ad un | Gli ambienti di lavoro
Ambienti di lavoro che in lavoratore di entrare | pericolosi sono:
condizioni normali non si completamente all’interno con tutto | e locali tecnici,
configurano come luoghi il corpo; e camere di manovra,
LUOGHI DI o . - o . -
TIPO LAVORO confinati o a sospetto | elingresso e l'uscita non costituisca | e serbatoi pensili — con
"c" inquinamento, ma che ostacolo; riferimento solo
PERICOLOSI : . , X
possono diventarlo in | e progettato per la presenza di un all’esterno del
relazione alle attivita che lavoratore (areazione naturale o deposito.
vi si devono effettuare. forzata ed illuminazione naturale o
artificiale adeguate).
NOTE:

> Llintervento all'interno di ambienti di tipo “A” e “B” pud avvenire solo attraverso la predisposizione di

uno specifico permesso di lavoro (Mod. 8.8.1 “Permesso di lavoro luoghi confinati”). In tali condizioni

trova applicazione sia il D.Lgs 81/08 che il DPR 177/2011.
» L’accesso per I'esecuzione di MANOVRE E/O ISPEZIONI allinterno di ambienti di tipo “C” pud
avvenire senza la predisposizione di uno specifico permesso di lavoro (Mod. 8.8.1 “Permesso di
lavoro luoghi confinati”) fermo restando il rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione
previste dalla Valutazione dei Rischi e dalle specifiche procedure di sicurezza di volta in volta
applicabili. In tali condizioni trova applicazioni il D.Lgs 81/08, ma non & applicabile il DPR 177/2011.
» In_ambienti di tipo “C” ogni LAVORO (es. interventi di manutenzione che comportano l'uso di

attrezzature, uso prodotti chimici, ecc.) e/o ogni VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

indicate dal Responsabile del luogo di lavoro, comporta necessariamente una riclassificazione del

luogo a Tipo “A” o0 “B” e 'intervento pud avvenire solo attraverso la predisposizione di uno specifico

permesso di lavoro (Mod. 8.8.1 “Permesso di lavoro luoghi confinati”). In tali condizioni trova

applicazione sia il D.Lgs 81/08 che il DPR 177/2011.

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi, il Responsabile del luogo di lavoro Acque fornisce
informazioni sulle caratteristiche del luogo confinato, ovvero comunica la sua categoria.

Nel caso si configurasse la necessita di intraprendere una lavorazione in cui si prevede la presenza
di questo rischio & fatto obbligo all’impresa contattare preliminarmente il CSE. Non sono ammessi
interventi allinterno di spazi confinati se non preliminarmente concordati e autorizzati dal coordinatore
mediante il rilascio del “permesso di lavoro luoghi confinati”.
Si riporta, a titolo esemplificativo non esaustivo, un elenco dei dispositivi previsti: treppiedi o altro sistema di
ancoraggio certificato UNI EN 795, imbracature di sicurezza, dispositivi anticaduta e di recupero, maschere
filtranti, autorespiratori portatili di emergenza, strumenti rilevatori multi gas, ventilatori, estrattori d’aria, ecc.

D.1.1.6 Rischi dovuti all’attivita di impianti di Acque SpA

Sono richiamati i contenuti del PROTOCOLLO INFORMATIVO INFRAGRUPPO — All. 4 PIl 8.3 Procedura
gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA. Tale
documento & trasmesso alle imprese esecutive che ne prendono visione e lo accettano mediante firma del

datore di lavoro.
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Si riporta di seguito, estratto dall’All. 4a PII

8.3, 'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI presenti nei luoghi di

lavoro di Acque SpA in cui & possibile la presenza dellimpresa esecutrice e le relative MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Individuazione dei pericoli:
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Cadute dall'alto X X X X X X X X x |- ° ° X | X[ x| Xx]|X
Cadute in profondita X X X X X X X X X X X X X X X | X
;‘;“n’g'ame”“' Cadutein | 5 | x | x | x | x | x X X X X X x x| x| x| x [ x| x|[x|x|x]|x]|x]|x
Caduta di gravi dall'alto X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lavori in ambienti
sospetti di inquinamento X X X X X X X X X X X X X X X X
(LUOGHI CONFINATI)
Viabilita/transito veicoli X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PERICOLI DI NATURA
MECCANICA generati
da forma, posizione
HEGE, X X X X X X X X X X X X X X
massa, stabilita,
accumulo di energia
PERICOLI DI NATURA
E elRaci(Contatio x| x| x| x| x| x X X X X x| x | x x| x| x| x| x]|x
diretto e/o contatto
indiretto)
PERICOLI DI NATURA
TERMICA Bruciature o
altre lesioni provocate
dal possibile contatto
con oggetti o materiali a
temperature X X X X X X
estremamente elevate o
basse, da fiamme o da
esplosioni e anche
per radiazioni da
sorgenti di calore
Esposizione al rumore X X X X X X X X X X X X X
Esposizione a radiazioni X
ionizzanti
Esposizione a radiazioni
ottiche artificiali R =
Agenti chimici X X X X X X X X X X X X X X X X
bl ' x| x| x
cancerogeni/mutageni
Presenza amianto X X X X X X X X X
Agenti biologici X X | x| x| X X X X [ x |7 X | X[ X | X | X
Formazione Atmosfere
Esplosive (ATEX) X X X % X
Presenza
sostanze/materiali X X X X X
esplosivi
Incendio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Il personale esterno, per poter accedere ed operare nei edifici ed aree di pertinenza di Acque SpA e delle

Societa del gruppo deve rispettare le seguenti disposizioni:

39+Allegati




A ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
nAmCQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato REV 1

3.1 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 1310415018

verifica pre-accesso da parte del preposto di Acque spa, secondo quanto indicato precedentemente.
qualunque attivita non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente
sospesa da chiunque ne attesti la non conformita e comunicata alla scrivente immediatamente.

la viabilita deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocita
non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare
attenzione alla presenza eventuale di personale

i pedoni non devono assolutamente transitare per I'impianto se non espressamente autorizzati ed in
ogni caso devono percorrere la viabilita agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver
accertato I'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;

il cancello di ingresso ai mezzi ed ai pedoni deve essere inderogabilmente chiuso.

la gestione delle emergenze deve essere concordata con la squadra di emergenza presente,
nominata e formata dell'impianto nei casi di lavorazioni con cantiere specifico e strutturato.

le attivita svolte in giorni feriali ed in notturna devono essere necessariamente concordate prima con
la scrivente e presidiate (anche non totalmente) dal tecnico reperibile che assume la veste di
preposto  di impianto; durante le attivita feriali e notturne le ditte dovranno organizzarsi
autonomamente rispetto alle squadre di gestione delle emergenze e non affidarsi alla gestione di

Acque spa.

e nessun minore deve assolutamente essere impiagato per una qualunque attivita di cui sopra;
e anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformita devono essere segnalati al preposto presente

sul luogo di lavoro.

Si riporta di seguito, estratto dall’lnformativa rischi di sito - All. 4/a PIl 8.3 Procedura gestione del
coordinamento e delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA, il DETTAGLIO
ATTIVITA ORDINARIE presenti presso gli impianti Acque SpA in cui & possibile la presenza dell'impresa
esecutrice e le relative MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Dettaglio attivita ordinarie:

Attivita

Descrizione

Conduzione ordinaria
personale di Acque Spa

impianto svolta da

Il personale di Acque SpA presente ¢ il seguente:

Conduzione ordinaria della piattaforma
svolta da personale di Acque Industriali

Il personale di Acque Industriali presente & il seguente:

Deposito mezzi personale di A. Servizi

Il personale di Acque Servizi che prende servizio presso 'impianto é:

Trasportatori di rifiuti liquidi da e per la
piattaforma di Acque Industriali

Trasportatori rifiuti che accedono sono:

Taglio dell’erba

La ditta aggiudicataria del servizio é:

NOTA: I'attivita € regolata da contratto e I'accesso all'impianto, 2/3 volte I'anno

Derattizzazione

La ditta aggiudicataria del servizio é:

NOTA: I'attivita & regolata da contratto e I'accesso all'impianto, 5/6 volte I'anno

Attivita di scarico di prodotti chimici
funzionali alla conduzione dell’'impianto di
Acque SPA

Le ditte fornitrici di prodotti chimici sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di scarico di prodotti chimici
funzionali alla conduzione dell’impianto di
Acque Industriali

Le ditte fornitrici di prodotti chimici sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di fornitura di
chimici/reagenti presso il laboratorio

prodotti

Le ditte fornitrici di prodotti chimici sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.
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Attivita di ritiro rifiuti sanitari presso il | Le ditte per il ritiro dei rifiuti sanitari sono:
laboratorio

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Probabile presenza di tecnici o collaboratori
scientifici presso il laboratorio (2/3 volte
all’anno)

Le ditte il cui personale effettua servizio di assistenza su strumenti di laboratorio
sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di consegna e prelievo campioni di
laboratorio

Le imprese che effettuano la consegna e prelievo campioni di laboratorio sono:

Attivita di
depurazione

prelievo e scarico fanghi di

Trasportatori:

Attivita di manutenzione straordinaria
elettrica, elettromeccanica, meccanica,
carpenteria, idraulica, edile svolte da

imprese esterne o da Acque Servizi

Le imprese che effettuano la manutenzione sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di pulizia vasche

Le imprese che effettuano la pulizia sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di manutenzione periodica presidi
antincendio svolte da impresa esterna
(Pattivita e regolata da contratto e I’accesso
avviene 1 volta ogni 6 mesi)

Le imprese che effettuano la manutenzione sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di manutenzione caldaia svolte da
impresa esterna (I’attivita & regolata da
contratto e Paccesso avviene 1/2 volte
I’anno)

Le imprese che effettuano la manutenzione sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di manutenzione periodica impianto
di condizionamento svolte da impresa
esterna (I'attivita & regolata da contratto e
I’accesso avviene 1/2 volte I’anno)

Le imprese che effettuano la manutenzione sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Accesso del personale di Lavanderia per il
ritiro/consegna di indumenti lavorativi
(Pattivita & svolta la mattina prima dell’inizio
del turno di lavoro degli operatori Acque SpA
ed regolata da contratto; I'accesso
all’impianto avviene 2/3 volte al mese)

Il servizio di lavanderia ¢ effettuato da:

Attivita dei Vigili Giurati per sorveglianza
notturna (attivita ordinaria svolta ogni notte)

La vigilanza é effettuata da:

Presenza del personale della ditta di pulizia
(Pattivita e regolata da contratto ed e svolta
ogni giorno dopo la fine del turno di lavoro)

Il servizio di pulizia & effettuato da:

Tecnici per la manutenzione dell’impianto di
telecontrollo

Le imprese che effettuano la manutenzione sono:

NOTA: ogni intervento dovra essere comunicato per e-mail con almeno tre gg di
anticipo tranne le urgenze.

Attivita di fornitura varia

Le ditte fornitrici di materiali/corrieri che esulano dalle precedenti sono:

Si riportano inoltre le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutti gli operatori di impianti e di cantiere dovranno utilizzare i DPI specifici per il rischio connesso alle
lavorazioni in essere ed alla protezione del rischio interferente. E’ prescritto che tutti gli operatori presenti
sullimpianto siano dotati di indumenti ad alta visibilita.

- Le aree dilavoro (ed i mezzi della ditta) dovranno essere idoneamente recintate, segnalate e I'accesso a
tale aree dovra essere interdetto ai non addetti ai lavori (apposizione di idonea segnaletica). Le aree di
deposito, ricovero attrezzature e materiali (ed i mezzi) dovranno essere all'interno della recinzione di
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cantiere. Durante la fase di allestimento/smobilizzo del cantiere ed in particolare durante le fasi di
transito dei mezzi da un’area all'altra, per trasferimento materiale di risulta o attrezzature, dovra essere
sempre presente un addetto dell'impresa esecutrice alla sorveglianza della viabilita e delle manovre dei
mezzi stessi;

- | mezzi accedenti al cantiere non potranno per nessun motivo stazionare nelle aree di impianto non
facenti parte delle aree di cantiere;

- Le imprese esecutrici dovranno rispettare le tempistiche dettate dal responsabile d’'impianto; in caso di
necessita non programmata di interruzione delle lavorazioni, in riferimento alle necessita di esercizio
dellimpianto, la DL e la ditta concorderanno l'eventuale possibilita di effettuare lavorazioni non
interferenti o impattanti sulle problematiche impiantistiche per garantire il rispetto dei tempi.

Tali misure di prevenzione e coordinamento potranno subire delle modifiche o degli aggiornamenti in

funzione delle indicazioni contenute nei POS specifici, delle indicazioni della direzione lavori ed in relazione

al programma esecutivo dei lavori, con conseguente aggiornamento del PSC o riunione di coordinamento.

E’fatto assoluto divieto di transitare in aree dell'impianto non funzionali alle attivita di manutenzione.

D.1.2 Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area
circostante

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale
conformita (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi
al DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni
inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali).

D.1.2.1 Rifiuti da demolizione

Per le operazioni di scavo e demolizione si prevede la generazione di rifiuti da conferire in discarica o a
impianto di riciclaggio, secondo il codice CER con cui tali rifiuti vengono classificati.

Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a
discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e
formulari).

D.1.2.2 Emissioni rumorose

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le
lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dallEnte stesso a superare in deroga
tali limiti. La richiesta di autorizzazione & a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero
'lmpresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per
non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno
intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita delle operazioni mediante I'utilizzo di mezzi
adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).

D.1.2.3 Amianto

Nel caso dovessero essere individuate tubazioni e coperture in amianto interferenti con la lavorazione in
oggetto, non previste in fase di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, il Preposto di
cantiere dellimpresa esecutrice & tenuto a interrompere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere e
chiamare immediatamente il Responsabile di cantiere, il quale attivera I'impresa autorizzata alla bonifica e al
trasporto di materiali contenenti amianto.

Per le prescrizioni operative si rimanda al paragrafo specifico delle lavorazioni interferenti.
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D.1.2.4 Emissioni di polveri

Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali,
movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di contenimento
della polvere, in particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la
movimentazione, utilizzo di autocarri coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e dei
mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.

Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e
significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per
bagnatura con acqua, all’apposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

D.1.2.5 Sversamenti biologici

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivitd sversamenti consistenti di
liquame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il Preposto di cantiere dell’impresa esecutrice &
tenuto a chiamare immediatamente il Direttore Lavori e/o I'assistente esercizio di zona per I'attivazione delle
ditte autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.

D.1.2.6 Stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie:

- Terre e rocce da scavo

- Imballaggi. Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del
contenuto del prodotto originario es. plastica — legno- carta-cartone. Cosa fondamentale, per
agevolarne il recupero, & che tali rifiuti non siano stoccati alle intemperie.

- Legno, vetro, plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le modalita di cui
sopra.

- Materiali misti. Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono
essere stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non
contaminare il suolo.

- Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, manutenzioni e sostituzioni. Gestione secondo le
prescrizioni RAEE

- Rifiuti da demolizione

Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita
alle prescrizioni legislative ambientali e a dare evidenza alla Direzione Lavori della corretta gestione
(trasmissione delle quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale
conformita (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi
al DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni
inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali).

| rifiuti devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni di base:

1. il produttore del rifiuto & I'impresa che effettua il lavoro e resta responsabile insieme al detentore della
corretta gestione del rifiuto;

2. il produttore/detentore € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle prescrizioni
legislative ambientali e a dare le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori che relaziona
alla committenza (trasmissione delle quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo
gestori rifiuti ecc ...;
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3. il luogo di produzione del rifiuto & il cantiere; anche in questo caso le evidenze della corretta gestione
dei rifiuti devono essere messe a disposizione della committenza anche attraverso controlli periodici
della contabilita ambientale;
4. limpresa inoltre, provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo
contenitori separati e aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere
separate le categorie di rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo
quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006;
5. gliimballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del contenuto del
prodotto originario es. plastica — legno- carta-cartone. Cosa fondamentale, per agevolarne il recupero,
€ che tali rifiuti non siano stoccati alle intemperie;
6. terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono essere stoccate in
cassoni scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non contaminare il suolo;
7. la gestione dello smaltimento delle apparecchiature elettromeccaniche deve avvenire secondo le
prescrizioni RAEE.
I mucchi di materiali depositati e la stabilita dei terreni devono essere periodicamente controllati dall'impresa
appaltatrice, in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.
La gestione documentale da parte del’impresa deve avvenire e secondo istruzioni specifiche seguenti,
OVVero:
- classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);
- verifica dei limiti di stoccaggio possibile in cantiere;
- compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti;
- identificazione dei rifiuti;
- trasporto rifiuti pericolosi e non (verifica idoneita delle ditte trasportatrici/smaltitrici);
- denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD);
- archiviazione della documentazione ambientale in cantiere.
Per i rifiuti civili urbani si utilizzeranno idonei sacchetti che alla fine giornata lavorativa saranno depositati
negli appositi cassonetti. || materiale di risulta dovra essere accumulato in opportuna area di cantiere (o
caricato direttamente sul camion) e portato in una discarica autorizzata. Sara tenuto idoneo registro di
carico/scarico dei rifiuti.
Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita
alle prescrizioni legislative ambientali e a dare le evidenze della corretta gestione (trasmissione delle quarte
copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).
E’ fatto assoluto divieto allimpresa di:

- abbandonare, bruciare ed interrare i rifiuti prodotti in cantiere;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

D.1.2.7 Traffico veicolare e pedonale

Relativamente all'impatto che il cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale si raccomandano tutte le
necessarie precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con i mezzi di lavoro, di movimentazione degli
stessi e di apporre idonea delimitazione e segnaletica tali da rendere I'area di cantiere visibile anche nelle
ore notturne e da non intralciare la viabilita carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento
siano presenti abitazioni deve essere comunque garantito 'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza.
In particolare:
- le transenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; i piedi in cls della
recinzione di cantiere dovranno essere posizionati in modo da impattare il meno possibile con la
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viabilita esterna, in particolare dovranno essere posizionati longitudinalmente o internamente alla
recinzione verso I'area di cantiere in modo da non sporgere verso I'esterno;

- eventuali discontinuita superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in
attesa del tappeto finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette;

- deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere;

- siribadisce che la responsabilita di gestione e mantenimento del piano viabile e/o pedonale oggetto di
intervento e oggetto di manomissione € in capo all'impresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione
deve essere posta relativamente alla riapertura della viabilita a fine giornata in considerazione delle
condizioni del manto stradale, rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc....;

- discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profondita, tombini in rifacimento e ogni
altro elemento di disconnessione e di intralcio con il normale traffico veicolare e o/pedonale devono
essere opportunamente segnalati e I'accesso interdetto con barriere;

- il marciapiede dovra essere occupato solo se strettamente necessario e per il minor tempo possible;
in caso di occupazione temporanea dei marciapiedi € necessario predisporre e garantire idoneo
corridoio pedonale delimitato non interferente con le lavorazioni oppure,in caso di presenza di strisce
pedonali vicino all’area di cantiere, disporre idonea segnalazione in avvicinamento al cantiere sui due
lati con I'obbligo per i pedoni di passare sull’altro lato;

- tombini aperti debbono essere protetti e recintati;

- quando & possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro
sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché
protezioni per I'arresto degli stessi;

- quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione
di cantiere, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua
delle aperture che consentono I'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;

- i sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro
rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se
conseguenza delle pause di lavoro. Fino al completamento della fase di allestimento cantiere ed in
particolare di installazione delle protezioni per impedire il passaggio o lo stazionamento di terzi
lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di
materiale dall’alto deve essere segnalata e delimitata almeno provvisoriamente e/o sorvegliata al fine
di evitare la presenza di persone.

In particolare dovranno essere curate:

- l'apposizione di cartellonistica di cantiere, segnali di strettoia, lavori in corso, frecce direzionali, limiti di
velocita, ecc.. secondo le normative vigenti al fine di attuare la corretta segnalazione del cantiere e le
disposizioni per la regolazione del traffico veicolare in conseguenza del cantiere stesso;

- l'apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai
lavori notturni.

Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato I'avvicinamento di personale non
autorizzato mediante avvisi e sbarramenti.

All’'esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la necessaria cartellonistica di
cantiere contenente i dati relativi al cantiere.

D.1.2.8 Impiego di prodotti chimici

Le imprese sono obbligate a rispettare la normativa di riferimento e le schede di sicurezza dei prodotti
chimici utilizzati in cantiere in merito al trasporto, alla movimentazione all'uso e allo stoccaggio. Devono
essere adottati i necessari accorgimenti al fine di evitare lo sversamento accidentale e/o la proiezione di
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schizzi di prodotti impiegati con particolare riferimento ai prodotti di impermeabilizzazione e finitura edile, ai
liquidi di decappatura.
In particolare si prescrive quanto segue:

In tutti i casi di impiego di prodotti chimici in prossimita di vasche acqua potabile predisporre idonei
sistemi di protezione per evitare la contaminazione (teli impermeabili-vasche di raccolta)
Interdire 'accesso a terzi in caso di impiego prodotti in ambienti e/o locali chiusi.

D.1.2.9 Lavori in luoghi con caratteristiche particolari

Lavori in alveo o in prossimita dello stesso devono essere eseguiti preferibilmente durante tempo
asciutto e nel periodo di “magra” del corso d’acqua, quando sia presente un deflusso regolare con
livelli idraulici minimi. Nel caso di lavorazioni all'interno dell’alveo, il corso d’acqua dovra essere
deviato mediante la realizzazione di opportune arginature.

In caso di deboli e brevi precipitazioni, 'impresa dovra provvedere ad uno scrupoloso monitoraggio,
da parte di un addetto di cantiere, dei livelli idrici del corso d'acqua a monte e all’attivazione di sistema
di avviso immediato di evacuazione dei lavoratori. In ogni caso non sono ammesse, in caso di pioggia
anche di debole intensita, lavorazioni che prevedono mezzi o operatori in alveo.

Al verificarsi di eventi piovosi violenti e/o prolungati il personale dovra allontanarsi dall’alveo e dalle
sponde ed allontanare i macchinari di cantiere dall’alveo. L'accesso all’alveo sara permesso solo dopo
il cessare delle piogge e dopo aver verificato che il livello delle acque sia ritornato a valori non
pericolosi.

| mezzi operativi dovranno operare posizionandosi su piani solidi e compatti fuori dall’alveo fluviale. In
caso di necessita di ingresso dell’escavatore in acqua, I'accesso potra avvenire solo dopo una
valutazione delle caratteristiche della superficie di appoggio dei cingoli, onde escludere il rischio di
smottamenti o sprofondamenti. Dovra essere presente sempre almeno una persona a vigilare in caso
di mezzo o operatore nell’alveo.

| mezzi operativi dovranno procedere a velocita moderata per evitare il rischio di ribaltamento, se le
caratteristiche e morfologia del terreno che i mezzi dovranno percorrere non da’ sufficienti garanzie
circa stabilita’ e pendenza si dovranno predisporre idonee piste (preferibile creare accessi
indipendenti per mezzi e pedoni)..

Dovranno essere individuate/predisposte idonee vie di fuga per i lavoratori in caso di emergenza.

Si chiede la presenza continua in cantiere di almeno due persone, di cui almeno una adeguatamente
formata in materia di pronto soccorso; i presidi (estintore e pacchetto di medicazione) dovranno
essere presenti nell’area di intervento.

| lavoratori dovranno indossare indumenti alta visibilita.

Il datore di lavoro dovra verificare preventivamente la copertura telefonica e dovra dotare la squadra di
telefono per le chiamate di emergenza.

Attenersi alle istruzioni contenute nel libretto di uso e manutenzione dell’escavatore per un sicuro
utilizzo dei mezzi; in particolare, verificare le pendenze massime ammissibili e le distanze dai cigli.
Divieto di lavorazioni in caso di condizioni climatiche avverse (vento, pioggia).

Per lavori in presenza di scarpate/pendii i mezzi ed i lavoratori dovranno mantenere una distanza di
sicurezza dal ciglio. Il ciglio dovra essere obbligatoriamente segnalato e protetto.

Per lavori su strade o aree a forte pendenza si prescrive di ubicare gli autocarri in piazzole
pianeggianti ove possibile. In caso non sia possibile siano posti a valle dellarea di lavoro del
personale, con motore spento, frenati, e dotati di cunei sotto le ruote.

Eventuali altre attrezzature/apprestamenti dovranno essere mantenuti in zone in piano o se non cio
non fosse possibile dovra essere valutata la pendenza prima del posizionamento definitivo.
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Durante il transito dei mezzi il personale a terra dovra mantenersi a distanza di sicurezza prima
dell’arresto definitivo.

D.2 Organizzazione del cantiere

In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei
datori di lavoro del’impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici sono richiamati i contenuti degli artt.
95 (obblighi delle imprese esecutrici), 96 (obblighi dellimpresa affidataria ed esecutrice ) e 97 (obblighi
dellimpresa affidataria) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e successive modificazioni. In particolare si ribadisce che
resta in carico allimpresa affidataria la responsabilita e I'obbligo di rispetto dell’art. 97 : “Il datore di lavoro
dellimpresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e deve “coordinare gli interventi di cui agli articoli
95 e 96”".

Vista la natura delle lavorazioni, in generale non & possibile inserire nel presente documento I'esatta
descrizione delle modalita organizzative di ciascun cantiere.

In ogni caso il cantiere dovra possedere dimensioni minime tali da garantire:

- Lalocalizzazione di un’area di carico scarico interna all’area di cantiere (mezzi e materiale di risulta).

- La localizzazione della viabilita adeguata ai mezzi meccanici previsti per le varie operazioni di carico
scarico

- La localizzazione della viabilita pedonale normale e in emergenza

- Lalocalizzazione delle aree destinate al deposito materiali

- Lalocalizzazione dei macchinari di supporto se esistenti

Si ribadisce che sara onere del Preposto di cantiere dell’appaltatore vigilare sul traffico dei mezzi del
cantiere al fine di scongiurare incidenti con mezzi e persone esterne. Il cantiere rimarra recintato e segnalato
fino alla fine delle fasi lavorative. | materiali dovranno essere movimentati con idonei mezzi, certificati per il
sollevamento dei carichi. La movimentazione degli stessi dovra essere eseguita esclusivamente con mezzi e
personale di una sola ditta, evitando l'interferenza tra due ditte.

Si riportano di seguito indicazioni di valenza generale.

Movimentazione tubazioni:

- le barre dovranno essere imbragate con funi certificate, in ameno 2 punti e movimentate con idoneo
mezzo di sollevamento e caricato su autocarro per il trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione
sull’autocarro di idonei sistemi (tipo cunei in legno) atti a impedire il rotolamento delle stesse.

- le barre dovranno essere sfilate a fianco dello scavo, ma non in prossimita della traccia, disposte in
modo idoneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo agli operatori
presenti: da prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degli idonei contrasti e sostegni per
impedire alle barre di rotolare;

- durante il carico e scarico effettuato con imbragatura, non dovranno sostare persone nel raggio
d’azione delle macchine.

Il layout di cantiere sara contestualizzato con riunione di coordinamento in caso di cantieri fissi.
In Allegato L.4 ¢ riportato la rappresentazione dell’area di cantiere stradale tipologica e per il campo base.

D.2.1 Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Il cantiere deve sempre essere recintato anche nei casi in cui l'intervento venga svolto all’interno di impianti
di Acque SpA.

La recinzione del singolo cantiere & una recinzione di segnalamento munita di segnali di divieto e di pericolo
(transenne, new jersey in plastica, pannelli in rete elettrosaldata con supporti in cls grezzo o rivestito in
plastica o rete di plastica stampata su paletti in acciaio). | sistemi di recinzione delimitazione del cantiere
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devono risultare continui e invalicabili da terzi, con particolare riferimento alla zona dello scavo. La
recinzione deve essere tale da impedire I'accesso agli estranei. Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali,
protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili e mantenuti in efficienza per
tutta la durata dei lavori. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati
artificialmente.

Quando per la natura del’ambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, & necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di
lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. In ogni caso dovra essere
fisicamente delimitata 'area di intervento assimilabile ad un cantiere mobile con barriere, parapetti, nastro
segnaletico, birilli ecc.

Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo tali protezioni
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che
consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. | sistemi di protezione devono essere
ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di
sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

Quando & possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto
degli stessi. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente
o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall’alto deve
essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

Durante la fase di allestimento e di sistemazione delle delimitazioni dovra essere garantita la presenza di
personale che disciplini la movimentazione di mezzi e I'interferenza con il traffico circostante.

Anche allinterno di impianti di Acque SpA, si raccomandano tutte le necessarie precauzioni in fase di
avvicinamento al cantiere con i mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea
delimitazione con transenne, recinzioni a rete, cartelli e quant'altro necessario affinché l'area di cantiere
risulti visibile anche nelle ore notturne.

Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente I'area di cantiere, & necessario recintare la stessa lungo tutto
il perimetro, delimitando I'area in cui sono i depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati
provvedimenti che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di
segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Per cantieri con progetto a supporto, all'ingresso del cantiere, in prossimita dell’'accesso di tipo carraio, deve
essere posto il cartello di identificazione del cantiere, di cui allAllegato L.6. Il cartello posto nella posizione
detta & ben visibile anche dall’accesso pedonale. Accanto a tale cartello ne va posto uno specifico con
indicato il divieto di accesso al cantiere da parte del personale non autorizzato.

D.2.2 Servizi igienico-assistenziali

I luoghi di lavoro al servizio di cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere,
alle norme specifiche contenute nell’Allegato Xlll del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
In relazione al numero degli addetti contemporaneamente impiegati e alla durata dei lavori, allinterno del
campo base devono essere installati almeno i monoblocchi prefabbricati con i seguenti allestimenti:

- Locale spogliatoio/ricovero.

- WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.
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Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione del’impresa
individuata nella tabella dedicata, saranno utilizzati a comune dagli addetti dell'impresa appaltatrice e dalle
eventuali altre imprese esecutrici.

Nel caso in cui il cantiere venga installato all’interno dell'impianto di depurazione, € vietato allestire un locale
mensa all'interno dell’area di cantiere. Al fine di supplire alla carenza di tale servizio in cantiere, I'impresa
affidataria € obbligata a stipulare delle convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. Di tali
convenzioni, di cui dovranno usufruire tutte le eventuali imprese in subappalto presenti in cantiere, dovra
essere fornita evidenza al Coordinatore della Sicurezza territoriale prima dell’inizio dei lavori. Copia di tali
convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Il cantiere pud avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare I'allestimento di wc e locali,
pertanto limpresa appaltatrice i lavori pud sostituire l'allestimento dei suddetti apprestamenti tramite
I'attestazione di specifiche convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico.

In ogni caso, in assenza dell’apprestamento di wc e baracca di cantiere, & fatto obbligo al Datore di Lavoro
dellimpresa esecutrice presente in cantiere organizzare il cantiere in modo che sia sempre lasciato
disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo devono essere disponibile inoltre
cassetta di medicazione e estintore a norma.

Si rimanda alle procedure specifiche per I'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono
dettagliare nel proprio POS.

Si rimanda inoltre alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.3 Viabilita principale di cantiere

Si ribadisce che & onere del Preposto di cantiere dellimpresa esecutrice vigilare sul traffico dei mezzi
utilizzati in cantiere al fine di scongiurare incidenti con mezzi e persone esterne.

Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di ripristino.

| materiali devono essere movimentati con idonei mezzi, certificati per il sollevamento dei carichi.

La movimentazione degli stessi deve essere eseguita esclusivamente con mezzi e personale di una sola
ditta, evitando l'interferenza tra due ditte.

Movimentazione materiali, apparecchiature pesanti e carpenterie metalliche:

- | carichi devono essere imbragati con funi certificate in almeno due punti e movimentate con idoneo
mezzo di sollevamento e caricati su autocarro per il trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione
sull’autocarro di idonei sistemi atti a impedire il rotolamento degli stessi;

- | materiali/apparecchiature devono essere disposti in cantiere, mai in prossimita di eventuali tracce di
scavo, disposti in modo idoneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo
agli operatori presenti: da prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degli idonei contrasti e
sostegni per impedirne il rotolamento;

- durante il carico e scarico effettuato con imbragatura, non devono sostare persone nel raggio d’azione
delle macchine.

E’ necessario differenziare il piu possibile i percorsi per uomini e mezzi. La dislocazione degli accessi al
cantiere & vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che
di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne. Gli
operatori devono sostare sempre al di fuori dell’'area di movimentazione dei mezzi e a distanza di sicurezza
da questi.
Si rimanda alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.
Sara compito del responsabile del cantiere della ditta esecutrice, provvedere a:

- segnalare l'arrivo di eventuali mezzi di trasporto per effettuazioni di carico e scarico
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- vigilare I'entrata e 'uscita dei mezzi dal cantiere fornendo la necessaria assistenza in caso di manovre
complesse

- segnalare eventuali ostacoli presenti nel cantiere

- presidiare costantemente gli accessi durante la loro apertura, per impedire I'entrata di persone
estranee.

D.2.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo

Per la natura dell’appalto, le lavorazioni avranno in generale estensione e durata tali da non giustificare
l'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE;
'ubicazione, le caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere
specificata nel verbale di coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della
sicurezza e la dislocazione degli impianti, tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.
L’allaccio idrico si rende indispensabile in tutti i casi in cui si effettuano operazioni di scavo e/o di
movimentazione terra e/o demolizioni per i quali & previsto bagnare i materiali al fine di ridurre le emissioni di
polvere, per la lavorazione di leganti per murature e piccoli getti in opera oltre ai casi in cui & prevista
l'installazione di lavandino e erogatori di acqua.

In fase preliminare si pud ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di
alimentazione elettrica o alimentazione a gas. Nel caso in cui si ricorra all'impiego di energia elettrica, in
genere con l'impiego di moto generatori, € necessario verificare preliminarmente il funzionamento dei sistemi
di protezione ed il corretto collegamento elettrico a terra in quanto necessario, da parte di personale
qualificato.

| cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e il rivestimento
isolante deve essere adeguato alle condizioni di temperatura ed umiditd dellambiente ed all’'usura
meccanica. Tutti i cavi devono essere disposti in modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di
lavoro o soggetti a frequenti piegamenti, torsioni o sfregamenti contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le
apparecchiature ed i conduttori devono essere installati e protetti in modo che nessuna persona possa
essere danneggiata per contatto involontario con le parti in tensione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite con attrezzature alimentate tramite sistemi oleodinamici, batteria,
compressori nel rispetto della normativa in vigore.

All'interno degli impianti di Acque SpA é fatto divieto allimpresa di eseguire manovre sulle apparecchiature
elettriche ed idrauliche, di introdurre interferenze non autorizzate. Eliminare il rischio di contatto con
apparecchi in tensione. In generale & preferibile alimentare le apparecchiature elettriche tramite gruppo
elettrogeno fornito dall’impresa, & ammissibile, previa autorizzazione del responsabile di impianto, fare uso
delle prese interbloccate presenti sull'impianto solo ed esclusivamente attraverso idoneo quadro di cantiere
derivato: non & permesso alimentare direttamente le attrezzature dell’impresa attraverso prese presenti sugli
impianti.

Caso in cui ci sia necessita di installazione impianto di cantiere:
Nel caso in cui nel’ambito delle lavorazioni I'impresa esecutrice abbia necessita di avere alimentazione
elettrica dalla linea ENEL dovra segnalarlo al D.L. e al CSE incaricato, dovra inoltre allestire quadro elettrico
di cantiere dedicato, con derivazione da allaccio ENEL dedicato per il cantiere specifico richiesto a cura
dellimpresa stessa, oppure con derivazione da presa interbloccata presente su impianti; in tutti i casi le
modalita dovranno essere concordate con il D.L.. e CSE e ne sara data comunicazione all'’ Asl di
competenza. Si rammenta che il cantiere & sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza
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il grado di protezione minimo IP55. Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di
cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37, che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformita. La ditta
responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell'impianto. Nella progettazione ed
esecuzione dell'impianto la ditta (individuata ed incaricata dall’Appaltatore dei lavori) deve attenersi alla gia
richiamata norma CEIl 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) in generale, ed in
particolare per i punti sotto richiamati:

- analisi delle condizioni di cantiere;

- alimentazione e sistemi di distribuzione;

- condutture;

- prescrizioni per la sicurezza;

- quadri per cantiere ASC

- prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori;

- illuminazione di cantiere;

- impianto di terra;

- protezione contro i fulmini.
E responsabilita del direttore di cantiere:

- verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra;

- richiedere la dichiarazione di conformita prima che l'impianto sia utilizzato;

- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
Si richiama la Norma CElI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari;
704. Cantieri di costruzione e di demolizione. N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare
richiama la Sezione 706 (che comporta prescrizioni piu severe) per i luoghi conduttori ristretti.
Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere.
Il presente piano stabilisce I'obbligo dell’Appaltatore, nella persona del Direttore di Cantiere, di definire le
modalita di utilizzo dell'impianto ed in particolare nel caso della presenza di piu imprese (CEl 64-17, 2.2) di
provvedere alla adeguata informazione degli operatori di cantiere in merito a:

- caratteristiche dell'impianto elettrico;

- criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;

- rischi correlati all’'utilizzo dei componenti elettrici.
Requisiti del quadro elettrico: si riporta di seguito una serie di indicazioni alle quali la ditta installatrice &
obbligata ad attenersi, e di caratteristiche che obbligatoriamente i quadri installati devono rispettare.
Quadri di cantiere
La costruzione dei quadri di cantiere & regolamentata dalla Norma Europea EN 6043, recepita in ltalia dal
CT 17 del CELI.
All'interno del cantiere € obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformita alla Norma generale
CEIl 17-13/1 ed alla Norma specifica CEl 17-13/4; essi devono essere muniti di certificato o dichiarazione di
conformita ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE. Essi devono essere realizzati con specifiche
caratteristiche di resistenza alle influenze esterne previste dalla norma specifica: l'involucro deve essere
resistente alla corrosione, avere un grado di protezione minimo IP43 e deve presentare resistenza
meccanica elevata.
| quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.
E indispensabile che il quadro di cantiere sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere
facilmente visibile sulla quale devono essere riportati, a cura del costruttore:

- nome o marchio

- tipo o numero di identificazione;

- corrente nominale e frequenza;
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- tensione nominale;
- norma di riferimento CEl EN 60943-4;
- massa (se supera i 50 kg).

D.2.5 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

La messa a terra dovra essere eseguita qualora risulti necessaria a seguito di valutazione di rischio
elettrico; in linea di massima, €& richiesta per il quadro di cantiere oppure pud essere necessaria nel caso
di box o di ponteggio. Si richiede, inoltre, la verifica dell’impianto contro le scariche atmosferiche effettuata
dl un tecnico qualificato.

L'Impresa appaltatrice dovra prima dell’avvio delle operazioni di cantiere effettuare la valutazione di
necessita di messa a terra ed il calcolo della probabilita di fulminazione effettuata ai sensi della norma CEI
81.1 — CEIl 81.4. In caso affermativo I'lmpresa dovra predisporre un progetto per I'impianto e rilasciarne la
prevista dichiarazione di conformita ai sensi del D.M. 37/2008. La dichiarazione sara inoltrata all’ INAIL,
tramite il modello predisposto ed all’ASL territorialmente competente entro 30 giorni dalla messa in
esercizio.

La dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di
terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

Secondo l'art. 2 del D.P.R. 462/01, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non pud essere effettuata prima della verifica
eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita. La dichiarazione di conformita
equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria dei lavori invia la dichiarazione di conformita al
Dipartimento territorialmente competente dell'l.N.A.l.L.

Nella fase di installazione degli impianti gli addetti dovranno operare senza interferenze nelle lavorazioni o
con altre fasi della predisposizione del cantiere.

D.2.6 Disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei rappresentanti della sicurezza
(articolo 102 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

Prima dell’accettazione del PSC e delle successive revisioni, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza fornendogli tutti i chiarimenti sul contenuto
del piano.

Il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere completo delle firme di approvazione di quanto esposto
sullo stesso e dellimpegno al suo rispetto da parte dei soggetti individuati nella normativa vigente e in
particolare dal RLS/RLST.

D.2.7 Disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché alla loro reciproca informazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi

(articolo 92, comma 1, lettera ¢, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

La prima riunione di coordinamento & indetta preliminarmente all’inizio dei lavori.

Le riunioni successive saranno convocate dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario
anche a seguito di quanto emerso dalle visite effettuate sul cantiere e comunque se e quando I'impresa
esecutrice intendera far entrare in cantiere eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi.

| verbali delle riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante del presente piano.
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D.2.8 Macchine, attrezzature di cantiere e principali opere provvisionali di servizio

Il Datore di Lavoro mette a disposizione dei suoi lavoratori solo macchine, attrezzature e opere provvisionali
conformi a quanto previsto nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche da
parte di personale competente.
Il Datore di Lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche iniziali e periodiche secondo quanto
previsto nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; l'esito di tali verifiche deve essere sempre presente ftra la
documentazione di cantiere. Non & ammesso l'uso di attrezzature prive delle verifiche previste per legge
(verifica iniziale mancante o verifiche periodiche scadute); sara cura del Datore di Lavoro pianificare le
verifiche periodiche conformemente alla normativa vigente e nei tempi da essa imposti.
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art.70 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. e s.m.i. idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere,
adattate a tali scopi e utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e
regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente allemanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, saranno conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’'allegato V al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Le suddette attrezzature dovranno essere date in uso solo a personale specificamente formato e informato
per il loro utilizzo, nonché dotato dei previsti attestati di formazione in base alla normativa vigente (D.Lgs
81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni 22-2-2012 “attrezzature con obbligo di formazione”). Tutto il
personale presente in cantiere dovra inoltre essere formato e informato, sotto la responsabilita del Datore di
Lavoro competente, in base a quanto previsto dallAccordo Stato Regioni 21-12-2011 “formazione di
lavoratori”.
Il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e I'aggiornamento del registro
di controllo delle attrezzature di lavoro ove previsto.
E’ obbligo del Datore di Lavoro rispettare quanto riportato all’art.71 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Di tutto cio
deve essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice i lavori.
Considerata la natura degli interventi, si presume I'utilizzo delle seguenti opere provvisionali:
- Scale a mano (scale semplici portatili, a elementi innestati, scale doppie)
Tali attrezzature si possono utilizzare nell’esecuzione dei lavori in oggetto o per accedere a postazioni
di lavoro. Esse devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e risultare di dimensioni e lunghezza
adeguata e sporgere di almeno un metro oltre il piano di sbarco. Il tutto in conformita all’art.113 e
all'allegato XX del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Ponti su cavalletti
Tali attrezzature si possono utilizzare nell’esecuzione di alcuni dei lavori in oggetto.
| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. E vietato inoltre usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti
costituiti da scale a pioli.
| ponti su cavalletti devono poggiare sempre su un piano stabile e ben livellato. La larghezza
dellimpalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono devono
risultare bene accostate fra loro e non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri. La distanza
massima tra due cavalletti consecutivi pud essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse
devono poggiare su tre cavalletti. Il tutto in conformita all’ Art. 139 e all’allegato XVIII , p.to 2.2.2 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Ponti su ruote
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| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai

carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e

in modo che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il

carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo

equivalente. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti

o sistemi equivalenti. | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; &

ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi allAllegato XXIII (es. costruito

conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004; ...) La verticalitad dei ponti su ruote deve essere

controllata con livello o con pendolino. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di

contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. Il tutto in

conformita all’art. 140 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Ponteqaqi

In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavori in quota e/o accesso a tali luoghi di

lavoro. Il ponteggio rappresenta un Dispositivo di Protezione Collettiva.

| ponteggi possono essere di diversi tipi:

o atubie giunti;

o a telai prefabbricati;

o a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano)

Tutti gli elementi componenti il ponteggio sono soggetti all'autorizzazione da parte del Ministero del

Lavoro e la loro costruzione ed il loro impiego dopo aver superato i controlli e le prove tecniche da

parte dellISPESL. — (art. 131 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Le prescrizioni d’'uso dei ponteggi metallici

fissi e delle impalcature contenute nell’autorizzazione ministeriale sono riportate in un libretto, che
deve accompagnare obbligatoriamente il ponteggio ed essere esibito agli Organi di Vigilanza. Il tutto

in conformita agli artt. 126, 131, 133 e punto 2 dell’Allegato XVIIl - D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Si ricorda che i trabattelli o ponti su ruote non possono essere utilizzati come mezzi di sbarco alla

copertura a meno che non sia espressamente previsto dal libretto del costruttore e che l'uso delle

scale € da limitarsi per I'accesso e ispezione, non per I'esecuzione di attivita manuali e/o con
attrezzature.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & utilizzata spesso per getti non consistenti di calcestruzzo per essa si

possono definire alcune prescrizioni:

o rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;

o utilizzare solo punti di appoggio previsti dal costruttore (ruote o stabilizzatori). L'utilizzatore deve
semplicemente sistemare la macchina in piano, su terreno compatto.

o lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 71 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.);

o utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art 75 — 77 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.);
accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

I'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di
efficienza (Art. 70 - 71 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

o laddetto alla macchina deve essere adeguatamente istruito all’'uso corretto della macchina, dei
dispositivi di protezione, degli attrezzi accessori e alla manutenzione (Art. 73 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.). L'uso e l'accesso alla macchina & interdetto e proibito a tutte le persone estranee non
addette ai lavori o ai lavoratori non idoneamente istruiti al’uso della macchina;
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o per lo spostamento all'interno del cantiere utilizzare I'apposita barra incassati sulla pulsantiera
(Allegato V del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

o il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra essere munito superiormente e lateralmente
di una protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso (Allegato V del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.);

o gli organi in movimento dovranno essere protetti da carter fisso utile ad evitare il contatto con la
cinghia e la relativa puleggia (Allegato V del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

o ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a
bicchiere in moto (Allegato V del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

o il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato (calce e
cemento, calpestio, ecc...), non stare nell’acqua, né costituire intralcio e pericolo per i movimenti
delle persone o della gru. Usare cavi flessibili tipo HO7 RN-F resistenti all'acqua ed all’abrasione.

o Le prese e collegamenti a spina devono avere un grado di protezione adeguato (IP 67) in quanto il
lavaggio della macchina viene fatto con getti d’acqua;

o la macchina dovra essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. —
Allegato VI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

o non far transitare o stazionare la betoniera in prossimita del bordo degli scavi o altre zone instabili;

o se la betoniera si trova nel raggio d’azione della gru o vicino a ponteggi o strutture da cui possa
cadere del materiale bisogna realizzare un impalcato superiore di protezione.

Macchine movimento terra

Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono

rispettare tutte le direttive europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela

ambientale. Le macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono
essere immesse sul mercato.

| requisiti minimi di conformita sono:

o Identificazione marca e costruttore;

o Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato europeo devono essere marcate in modo

chiaro e permanente in una delle lingue ufficiali del’'Unione con le seguenti indicazioni;

Nome ed indirizzo del costruttore o del suo legale rappresentante nella Ue (se del caso)

Marchio CE

Classificazione della macchina

Dichiarazione CE di conformita. La dichiarazione CE di conformita per diverse direttive pud essere

combinata o divisa in piu dichiarazioni separate.

o Istruzioni per l'uso (o manuale dell’'operatore) sono un requisito obbligatorio della legislazione
comunitaria e devono accompagnare la macchina.

Operazioni di movimentazione dei carichi: la movimentazione dei materiali con escavatori deve essere

limitata a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione. La movimentazione di carichi puo essere

effettuata solo nel rispetto della normativa vigente e con escavatori omologati per il sollevamento
carichi.

Sistemi di accesso: i gradini e i corrimano per accedere alle macchine devono rispettare i criteri delle

norme europee di sicurezza. In particolare per i corrimano si richiede un’altezza minima di 850 mm

sopra la superficie di calpestio. Qualunque sistema di accesso deve garantire almeno questo livello di

sicurezza.

O O O O
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D.2.9 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Tutto il personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito documento di
identificazione (tesserino di riconoscimento ai sensi degli artt. 20-21-26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., modificato
dalla Legge 136/2010) munito di fotografia, generalita ed indicazione del proprio Datore di Lavoro.
Per manutenzioni o servizi programmati effettuati presso impianti, occorre che gli accessi al cantiere siano
rendicontati sul registro impianti. Per manutenzioni o servizi effettuati su strada occorre che gli accessi al
cantiere siano rendicontati sul giornale dei lavori (ove presente).
Sara onere del Preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori
sia nel caso in cui le imprese di fornitura svolgano attivita e lavorazioni proprie del cantiere e quindi
interferenti con le stesse, sia nel caso in cui venga svolta una mera attivita di scarico di prodotti e materiali
presso le aree destinate allo stoccaggio. | rischi connessi allimpiego dei mezzi per la consegna dei vari
materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi speciali, ecc.) possono sommariamente suddividersi in due
tipologie:

- Circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente:

persone, strutture, cose.

- Utilizzo delle attrezzature.
I movimento e la circolazione dei veicoli in cantiere dovra essere regolamentato dalla impresa ed in
particolare dal Preposto di cantiere che dovra prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con i segnali
manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o
nella piazzola appositamente predisposta.
L’ impresa esecutrice i lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di
transito e delle aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve
essere posta all’eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla
eventuale non transitabilita sopra a tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.
Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo dei mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area
adibita al piazzamento del mezzo per I'effettuazione dello scarico del materiale, il terreno stesso dovra
essere in grado di sostenere anche il notevole carico concentrato presso i punti di appoggio; in detta area
inoltre non dovra esserci la presenza, ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o
tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto il peso del mezzo o della staffatura provocandone il
ribaltamento.
L’area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano
costituire ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere
posta alle interferenze dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di
sollevamento.
Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato I'avvicinamento di personale non
autorizzato mediante avvisi e sbarramenti.
Prima di accedere al cantiere i fornitori devono in ogni caso avere il consenso del referente dell'impresa
interessata alla fornitura, il quale esercitera anche la sorveglianza. |l Preposto di cantiere dirigera le
operazioni.
Quando le forniture avvengono all'interno di impianti presidiati queste debbono essere preventivamente
approvate ed autorizzate dal CSE previa trasmissione da parte del fornitore dei documenti di cui all’all. XVII
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Nel caso di imprese in subfornitura con attivita connesse alla consegna o lavorazioni proprie del cantiere e
quindi potenzialmente interferenti con le stesse si prescrive quanto segue. Nel caso in cui tali forniture
comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino una qualunque attivita connessa alla
consegna € necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione prevista per il rilascio
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dell’autorizzazione all’accesso. L’accesso al cantiere di tale fornitore sara autorizzato solo previa
attestazione positiva della verifica dei documenti suddetti da parte del CSE.

La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all’'accesso € la stessa richiesta per
'impresa appaltatrice e per i subappaltatori.

Nel caso di imprese con attivita di mera consegna di materiale si prescrive quanto segue. Il personale di
imprese che svolge una mera attivita di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio pud
accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del Preposto dellimpresa
richiedente la fornitura. |l soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei
documenti della sicurezza di volta in volta applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali
interferenze. |l Preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gli
interessati dell'accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

Le imprese sono richiamate all’'applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011
"Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” che, per analogia, € da intendersi applicabile in tutti i
casi di fornitura di materiali in cantiere e nel caso di allontanamento di materiali dal cantiere stesso,
intendendo per tali sia i residui di lavorazione che lo spurgo di liquidi tramite autobotte.

D.2.10 Dislocazione degli impianti di cantiere

Per la natura dell’appalto, le lavorazioni avranno in generale estensione e durata itali da non giustificare
l'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne dara notizia al CSE;
l'ubicazione dell'impianto verra specificata nel verbale di coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale
adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti stessi; tale verbale costituira
aggiornamento del presente documento.

D.2.11 Dislocazione delle zone di carico e scarico

Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a diminuire

le sollecitazioni sulle persone; & vietato spostare pesi superiori a 25 kg/persona.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che

essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cid non sia possibile i trasporti e la

movimentazione anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo

spostamento delle persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il

controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

L’impresa esecutrice i lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di

transito e delle aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve

essere posta all’eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla

eventuale non transitabilita sopra a tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.

Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo dei mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area

adibita al piazzamento del mezzo per I'effettuazione dello scarico del materiale; in detta area inoltre non

dovra esserci la presenza, ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni

sotterranee che potrebbero cedere sotto il peso del mezzo provocandone il ribaltamento.

L’'area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano

costituire ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere

posta alle interferenze dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di

sollevamento.

Le attivita di carico e scarico dei materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:

- vietato avvicinarsi al mezzo in movimento; il Preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le
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operazioni relative alla fornitura dei materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

- @& vietato sostare entro il raggio di azione del mezzo di sollevamento;

- i mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno
2,00 m dagli scavi non protetti dalle casseforme metalliche;

- l'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita rampa
pedonale opportunamente stabilizzata e parapettata; 'uso di scale verticali € da prendere in
considerazione solo in caso sia impossibile realizzare la rampa pedonale ed in questo caso si
prescrive di avvertire il CSE e indicare esplicitamente nel POS le modalita di accesso/uscita;

- il POS di ciascuna impresa esecutrice deve contenere indicazioni in merito alle modalita di
esecuzione dello scavo e delle misure di protezione e prevenzione attuate per la tutela degli
operatori interessati alla fase stessa, in base alle norme vigenti.

Nelleventualitd che il cantiere abbia dimensioni tali da non consentire lo stoccaggio del materiale
necessario all’intervento, lo stesso sara scaricato dal mezzo soltanto al momento del bisogno
dellimmediato utilizzo.

D.2.12 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata, deve risultare raggiungibile dai
mezzi di trasporto. Il materiale ivi depositato deve essere mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia
ed alla sua movimentazione. In particolare, € auspicabile che il materiale movimentato con maggior
frequenza venga collocato in una posizione di agevole raggiungimento.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo
della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. Ove necessario depositi
vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse o anche a
teli per la copertura provvisoria.

In relazione ai rifiuti di cantiere, gli stessi devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni di base:

- Il produttore del rifiuto & — salvo diverse disposizioni di Acque SpA — I'impresa che effettua il lavoro e
resta responsabile insieme al detentore della corretta gestione del rifiuto.

- Il produttore/detentore & tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle prescrizioni
legislative ambientali e a dare le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori che relaziona
alla committenza (trasmissione delle quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all'albo
gestori rifiuti etc..

- Il luogo di produzione del rifiuto & il cantiere solo nel caso in cui si tratti di cantiere strutturato e
supportato da un progetto specifico del lavoro; nei casi di manutenzioni a rottura il luogo di produzione
€ da intendersi la sede legale o altro deposito dellimpresa produttrice. Anche in questo caso le
evidenze della corretta gestione dei rifiuti devono essere messe a disposizione della committenza
anche attraverso controlli periodici della contabilita ambientale.

L’impresa inoltre, provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori
separati e aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere separate le categorie di
rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo quanto stabilito dal 152/2006.
I mucchi di materiali depositati e la stabilita dei terreni devono essere periodicamente controllati dall'impresa
appaltatrice, in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.
La gestione documentale da parte dellimpresa deve avvenire e secondo istruzioni specifiche seguenti,
OVVEro:
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- classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);

- verifica dei limiti di stoccaggio possibile in cantiere;

- compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti;

- identificazione dei rifiuti;

- trasporto rifiuti pericolosi e non (verifica idoneita delle ditte trasportatrici/smaltitrici);

- delle ditte trasportatrici/smaltitrici);

- denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD);

- archiviazione della documentazione ambientale in cantiere.

Per i rifiuti civili urbani si utilizzeranno idonei sacchetti che alla fine giornata lavorativa saranno depositati
negli appositi cassonetti. Il materiale di risulta dovra essere accumulato in opportuna area di cantiere (o
caricato direttamente sul camion) e portato in una discarica autorizzata. Sara tenuto idoneo registro di
scarico dei rifiuti.

Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, € tenuta a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita
alle prescrizioni legislative ambientali e a dare le evidenze della corretta gestione (trasmissione delle quarte
copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

| rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie:

- Terre e rocce da scavo

- Amianto

- Imballaggi. Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del
contenuto del prodotto originario es. plastica — legno- carta-cartone. Cosa fondamentale, per
agevolarne il recupero, & che tali rifiuti non siano stoccati alle intemperie.

- Legno vetro plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le modalita di cui
sopra.

- Materiali misti. Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono
essere stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non
contaminare il suolo.

- Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, manutenzioni e sostituzioni. Gestione secondo le
prescrizioni RAEE

E’ fatto assoluto divieto all'impresa di:
- abbandonare, bruciare ed interrare i rifiuti prodotti in cantiere;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

D.2.13 Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione
a causa dei vapori inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernici.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili.
Nellarea del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali infammabili da ricondurre
essenzialmente agli imballaggi dei materiali, al legno, oltre alle vernici ed ai diluenti eventualmente utilizzati.
Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al
cantiere. Si ricorda che & tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi
dalle lavorazioni.

D.3 Lavorazioni di cantiere e rischi relativi

L’elenco delle principali attivita disciplinate dal presente PSC, ovvero ricadenti nella sfera di azione del Titolo
IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., & riportato nel paragrafo A.3.
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Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed & stata effettua I'analisi dei rischi, aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, in riferimento
allarea, alle lavorazioni, all’organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafi
successivi.

D.3.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, organi in movimento
o da carichi sospesi

Tale rischio € relativo ai mezzi d’opera delle ditte e da quelli dei fornitori; la movimentazione dei mezzi dovra
essere sempre regolata dal Preposto di cantiere della ditta esecutrice che richiede la fornitura. Esiste inoltre
il rischio relativo agli organi in movimento dei mezzi d’opera e il rischio relativo alla movimentazione dei
carichi sospesi.

Per interventi all’interno di impianti, poiché I'accesso all’area di cantiere avviene percorrendo la viabilita
interna dove sono presenti mezzi e personale addetto all'impianto stesso, & necessario che i mezzi utilizzati
per I'esecuzione dell’opera rispettino sempre la segnaletica stradale interna, mantengano una velocita
massima di 10km/h, e che siano movimentati nei tratti strettamente necessari all'accesso nelle aree di
cantiere.

Sara onere del Preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori.
| materiali e mezzi debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. | materiali disposti in mucchi,
pile e cataste debbono essere protetti in modo da impedirne il rotolamento o il franamento.

Se € necessario lo stazionamento del mezzo al di fuori dell’area di cantiere, tale zona dovra essere
opportunamente presegnalata e recintata in modo da interdire I'accesso al personale non autorizzato. La
recinzione non dovra mai ostacolare la viabilita carrabile e pedonale.

L’'area interessata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata, delimitata e
l'accesso interdetto a terzi. Durante le attivitd che prevedono organi in movimento o carichi sospesi tutti gli
operatori dovranno indossare il casco di protezione.

Relativamente alla movimentazione di materiali da o verso luoghi confinati si prescrive che il passaggio
avvenga sempre tramite passo d'uomo sgombro da attrezzature di recupero di operatori posizionati
all'interno; nel caso di luoghi confinati in cui sia presente una sola via di transito, la movimentazione dei
materiali potra avvenire solo quando all'interno non sia presente alcun operatore.

D.3.2 Rischio di seppellimento negli scavi

Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere o superare i 1.5 m, devono essere attuate le misure
previste dalla normativa vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Gli scavi di qualunque profondita dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate secondo
'angolo di naturale declivio del terreno, onde evitare la instabilita delle pareti. Gli scavi a sezione ristretta di
profondita superiore a 1.5 mt e comunque in situazioni in cui sia dubbia la stabilita delle pareti debbono
essere armati con idonei sistemi di protezione ai sensi degli art. 119-120 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza
delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature
di sostegno: pannelli metallici o sbadacchiature lignee a cassa chiusa o a cassa aperta. Le armature delle
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi devono essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e comunque in
modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge,
infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo & incerta, si procedera comunque al
blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine
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giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra
degli scavi stessi.

Gli scavi in terreno di campagna si effettueranno solo in periodo asciutto. Per la realizzazione degli scavi non
armati si raccomanda il tempo asciutto. | lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi
meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello
scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve interdire al personale di
circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile a
terra. Dotare i mezzi di segnalatore acustico di marcia indietro. Le aree dove eventualmente vengono lasciati
i mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati, delimitati e illuminati.

In presenza di acqua di falda all'interno dello scavo, la discesa dei lavoratori al suo interno deve essere
preceduta dal’aggottamento delle acque a mezzo di pompa idrica.

L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di
calpestio, corredato di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante
circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di
macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. La discesa nello scavo avverra
mediante apposita rampa oppure mediante scala a mano vincolata in sommita e sporgente in misura
sufficiente dal piano di sbarco; in nessun caso la scala potra essere rimossa prima del rinterro, costituendo
la misura di sicurezza fondamentale per 'abbandono del posto di lavoro in casi di emergenza. Per motivi di
sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed il riempimento si effettueranno per una certa distanza in modo
che la trincea a fine giornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice i lavori di scavo.

D.3.3 Rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo

Dal 26 Giugno 2016 con I'entrata in vigore della Legge 177/2012 & diventata obbligatoria la valutazione dei
rischi da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (VRB) nei cantieri temporanei o mobili interessati
da scavi, a carico del CSP.

Dala la particolarita delle lavorazioni, non essendo possibile prevedere I'esatta ubicazione del cantiere per
ogni intervento che si andra ad eseguire, la valutazione di cui sopra al momento non pud essere fatta,
pertanto sara compito del CSE effettuarla sul singolo intervento con attivita di scavo.

Per attivita che prevedono scavi in corrispondenza di infrastrutture esistenti (in particolare, scavi
sullimpronta della condotta interrata, con profondita non superiore a quella della condotta) per le quali si
pud collocare con certezza la data di costruzione nel periodo dopoguerra, & ragionevole supporre che,
trattandosi di terreni rimaneggiati, sia da escludere il rischio di presenza di ordigni bellici, almeno fino alla
quota attuale dell'infrastruttura. Per tali interventi la valutazione del rischio restituisce esito accettabile ed &
percid possibile procedere allo scavo senza attivare la procedura di bonifica dagli ordigni bellici.

Resta inteso, che le attivita di scavo, dovranno essere effettuate esclusivamente lungo la linea di tracciato
del sottoservizio oggetto di intervento e non dovranno mai interessare le zone laterali all’allineamento della
tubazione. Qualora I'esatta collocazione della tubazione non sia nota o non sia individuabile tramite
riscontri oggettivi (presenza di pozzetti ravvicinati a valle e a monte, segni di scavi gia eseguiti...) dovranno
essere eseguite indagini superficiali necessarie per il suo rintracciamento.

In tutti gli altri casi, compresi gli interventi su infrastrutture di cui non sia certa la datazione dopoguerra o
in cui non sia possibile determinare con certezza la posizione della tubazione, sara cura del CSE eseguire
la VRB di sito. La VRB si compone di:
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A. STUDIO STORICO: con raccolta di tutte le informazioni ufficiali rilevanti in merito ad attivita bellica

censita in Archivi Ufficiali delle forze belligeranti, relativa al territorio oggetto di progettazione. A solo tipo
esemplificativo:

1. analisi storiografica;

2. fonti bibliografiche di storia locale;

3. fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione
antiaerea e archivi delle prefetture;

4, fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10°

Reparto Infrastrutture di Napoli. competenti, rispettivamente, per I'ltalia settentrionale e per ['ltalia
meridionale e le isole;

5. Stazioni dei Carabinieri;

6. Aerofototeca Nazionale a Roma;

7. vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti 0 comunque infrastrutture strategiche durante il
conflitto bellico;

8. eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame.

[rif. interpello n°14 del 29/12/2015 dlgs.81/08]

B. STUDIO DOCUMENTALE: con sovrapposizione stato di fatto / stato di progetto, analisi relazione
geologica / geotecnica progettuale, valutazione livello di antropizzazione del sito progettuale

C. RILIEVO GEOFISICO: le indagini potranno essere solo di tipo superficiale, non sono ammesse
attivita di tipo invasivo sul terreno, quali scavi o perforazioni. Le indagini di tipo superficiale perdono di
precisione e sono meno attendibili all'aumentare della profondita. A solo tipo esemplificativo:

1. Indagine magnetometrica superficiale
2. Rilievo gradiometrico

3. Rilievo georadar

4

[rif. comunicato Ministero della Difesa 03/05/2016]

La valutazione del rischio dovra essere eseguita prima della consegna dei lavori e solo in caso di esito
accettabile gli scavi potranno avere inizio. In caso di rischio non trascurabile/accettabile il CSE & tenuto ad
avvertire la committenza circa la necessita di eseguire la bonifica bellica dell'intera area di scavo.

Le attivita di bonifica bellica possono essere eseguite solo da impresa regolarmente iscritta ad apposito
albo, in possesso dei requisiti come da articolo 104, comma 4-bis D.Lgs 81/2008, previa presentazione
istanza agli uffici competenti.

L'onere di designazione dellimpresa per la bonifica & a carico della committenza che, attraverso il DL,
condivide la scelta con il CSE e con I'impresa.

| lavori da parte dell'impresa potranno avere inizio solo al termine del sopralluogo dal Reparto Infrastrutture
designato dal Ministero della Difesa e dal rilascio del verbale di constatazione.

Nel caso di ritrovamento accidentale, si devono sospendere immediatamente le lavorazioni e si devono
avvertire tempestivamente il Direttore dei Lavori e il CSE. Si deve procedere subito con la segnalazione di
rinvenimento ordigno bellico al comando dei carabinieri.

D.3.4 Rischio di caduta dall'alto

Il rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gli scavi siano di profondita superiore a 2 mt e quando
sono previste lavorazioni in quota, nellambito delle attivitda di manutenzione edile degli impianti. Per
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lavorazioni in quota sono da intendersi lavorazioni con piano di calpestio posto a quota 2 mt o piu dal piano
stabile, sia esso posto a piano campagna o in locali seminterrati o interrati.

E’ necessario che tutte le aperture o gli scavi che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto siano
protetti con idonei parapetti o barriere di delimitazione poste ad una distanza non inferiore ad 1 mt dal ciglio
dello scavo o dell'apertura.

In scavi con profondita superiore al 1.50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale per la discesa
degli operatori all'interno dello scavo.

Vi €& inoltre rischio di caduta verso il vuoto per interventi di sostituzione di botole su pozzetti e vasche. La
sostituzione di botole su pozzetti o vasche deve avvenire solo in presenza di personale munito di
imbracatura e cordino di trattenuta vincolato a punto di ancoraggio.

In generale l'accesso a luoghi di lavoro in quota potra avvenire attraverso ponteggi a tubi innocenti,
trabattelli, mezzi con cestello, dispositivi treppiede, in ogni caso dovranno essere fornite le certificazioni di
legge per la manutenzione e l'installazione di tali opere provvisionali e/o attrezzature e dovranno essere
utilizzati gli idonei dpi previsti dalla normativa vigente.
In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavori in quota si rimanda al Titolo IV - Sezione V
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 'impresa dovra trasmettere al CSE, preliminarmente I'installazione del ponteggio
fisso, le idonee formazioni specifiche relative al personale addetto oltre al piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.), nonché la descrizione operativo della fase di montaggio e dei DPI utilizzati per il
rischio caduta dall’alto.
Si raccomanda in particolare:

- la segnalazione del ponteggio anche in fase di montaggio;

- il rispetto degli spazi liberi a terra in prossimita del ponteggio;

- la segnalazione del rischio di caduta di materiale dall’alto;

- la valutazione del rischio elettrico e I'eventuale conseguente messa a terra del ponteggio e/o

protezione da scariche atmosferiche;

- linterdizione del ponteggio durante le pause lavorative (rimozione delle scale);

- segnalazione notturna ove necessaria.
E fatto divieto assoluto accedere a luoghi in quota senza che questi siano protetti da idonei parapetti e senza
gli opportuni dispositivi anticaduta vincolati a idonei punti di ancoraggio nel caso in cui i parapetti siano
assenti. In particolare si richiamano gli artt. 111-112-113-115 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

D.3.5 Rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Nei lavori in oggetto non sussistono rischi di tale tipo.
Per analogia si € invece valutato il rischio di insalubrita dell’aria negli ambienti di lavoro, per i quali si
rimanda al paragrafo D.1.1.6.

D.3.6 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Valutato e non presente.

D.3.7 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto

Valutato e non presente.

Durante la fase di scavo possono essere previste demolizioni di piccole opere in muratura interrate o
seminterrate, tipo pozzetti in muratura e o prefabbricati in cemento. Tali operazioni saranno svolte senza la
presenza delloperatore nello scavo. Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi,
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pavimentazioni, piastrellature, dovranno essere preventivamente concordate con la D.L. e con il CSE, in
ogni caso le modalita di individuazione delle aree di attacco debbono essere tali da garantire la stabilita della
struttura rimanente.

Durante la fresatura/demolizione della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell’area
circostante, € necessario tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e il materiale scarificato nelle
operazioni di rimozione.

D.3.8 Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Tale rischio si configura:

- allorché nell’area del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali infiammabili, da
ricondurre essenzialmente agli imballaggi dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per
casseri e delle tavole da ponteggio, oltre a prodotti chimici eventualmente utilizzati quali solventi e
vernici.

- nelle fasi di scavo, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al
cantiere. A tale proposito, si ricorda che & tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o
quant’altro derivi dalle lavorazioni.

Si configura tale rischio anche nei casi di utilizzo di eventuali bombole per saldatura nelle fasi lavorative
specifiche per I'attivita di carpenteria e fabbro, negli interventi su coperture legati alla giunzione di guaine
con fiaccola. Per la gestione di tale rischio si rimanda al POS dell'impresa esecutrice.

Il rischio esplosione si configura all'interno di luoghi confinati in cui vi sia il sospetto di presenza di miscele di
gas combustibili generalmente risultato della decomposizione di materiale organico quali si possono trovare
in pozzetti fognari e o vasche fognarie, camerette di manovra fognarie, oppure per la presenza di gas
prodotti di combustione quali attivita di saldatura o taglio con fiamma. Nello stesso modo il rischio &
connesso con l'uso di sostanze inflammabili quali quelle per le finiture edili.

Per sospetta presenza di miscele di gas combustibili in luoghi confinati verificare preventivamente e durante
tutte le lavorazioni con idoneo strumento rilevatore.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, I'uso di apparecchi a famma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Si devono adottare cautele atte
ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti,
di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario I'impiego di lampade, queste
devono essere di sicurezza.

Durante le operazioni con fiamma o cannello, e comunque con le attrezzature che costituiscono potenziale
fonte di innesco, & necessario allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente infammabile.
Ciascuna squadra operativa dovra essere dotata di estintore portatile a bordo mezzo.

Nel caso di lavorazioni svolte all’interno di impianti gestiti da Acque SpA, si riporta di seguita la valutazione
di tale rischio effettuata dal Committente.
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Tipoogia di luoghi di lavoro Rischio
Uffici BASSO
Magazzini BASSO
Officine BASSO
Centrali BASSO
Acquedotto Camerette manovra BASSO
Reti Acquedotto BASSO
Depuratori con digestore BASSO
Depurazione Depuratori biologici BASSO
Sollevamenti fognari BASSO
Reti fognarie BASSO
Empoli BASSO
Laboratori Pontedera BASSO
Pagnana BASSO
Pisa BASSO
Luoghi ~ di .Iavoro _con attivita Uffici/centrali  acquedotto/impianti  di MEDIO
soggette ai sensi del DPR de ione/soll ti f )
151/2011 purazione/sollevamenti fognari

Nel caso di lavorazioni svolte all’interno di impianti del committente le misure generali di prevenzione sono:

- divieto assoluto di fumare all’interno dei luoghi di lavoro;

- obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti;

- & vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta
appaltante (estintori, segnaletica, ecc.);

- particolare attenzione deve essere prestata quando si effettuano lavori a caldo (saldatura elettrica o
con il cannello ossigeno/acetilene, taglio con cannello ossigeno/acetilene, taglio di metalli ferrosi con il
flessibile, saldature di guaine bituminose a caldo o uso di fiamme libere). Tutte le lavorazioni a caldo
devono essere espressamente previste nei POS delle ditte esecutrici. Le bombole di gas, quando non
sono utilizzate, non devono essere depositate all’interno del luogo di lavoro. Mantenere le bombole
lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5 m), sostanze
inflammabili o materiale combustibile e fonti di calore.

Gli esiti della classificazione delle aree a rischio formazione atmosfere esplosive (ATEX) effettuata dal
Committente & la seguente:
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Aree in cul possono formarsi atmosfere esplosive i i
Area omogenea - z : : z Classificazione
(classificazione)
Uffici NON APPLICABILE N.A
Magazzim APPLICABILE (ricarica batterie del carrelli o

* Iestanza d: sicurezza dalla batferia
norma EN 50272-3 considera come xong
classificaxione Atex) il volume compreso entro una dista

50 em de

a batteria. E' pertanto necessario, pev poter 1

tmprants "norm

metre dalla baf:

.0

r. non installare ('J’??PD.’.'G'.'ﬂ a meno i mexzo

g del carrello elevatore.

Immagine esemplificativa estensione zona 1
Freens: Tueneesesd 022005

Laboratoric Empoli APPLICABILE (gas tecnici) 2

Yakieatan Laboratorio Pontedera APPLICABILE |gas tecnici) 2
Laboratoric Pagnana APPLICABILE (gas tecnici) 2
Laboratorio Pisa APPLICABILE |gas tecnici) NE
Centrali Acquedotto NON AFFLICAEILE N.A

Acquedotto Camerette manovra NON AFPLICABILE NA
Ret1 Acquedotto NON AFPPLICABILE N.A
Depurator: con digestore APPLICABILE (R:if T'dR ATEX specifich
Depurator: con peracetico APPLICABILE (Rif TdR ATEX specifich

Depurazione Depuraton biologici AFPPLICABILE (acido peracetico, biogas e H25 2
Sollevament: fognart APPLICABILE (biogas e H25 2
Ret: Fognarie AFPLICABILE (biogas e H25 2

Officine NON APPLICABILE NE

Dove:

Classificazione | Defimizione

Zona 2 Luogo dove non & possibile sia presente un'atmosfera esplosiva. durante il funzionamento normale

Zomna 1 Luogo dove & possibile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva

Zona 0 Luogo dove é presente continuamente o per lunghi period: un'atmosfera esplosiva

Zona NE Zona non estesa

NA Non applicabile

Nelle aree di pertinenza degli impianti del Committente in cui sia mappato il rischio formazione atmosfere
esplosive (ATEX) le misure da adottare per evitare la presenza di sorgenti attive sono:

divieto di fumo;

divieto di utilizzo di famme libere;

divieto di utilizzo del cellulare;

divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla;

non effettuare attivita durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.

In particolare, per la mitigazione del rischio esplosione in zone ATEX:

scintille di origine meccanica. Per l'impiego di eventuali utensili che producono scintille nel
funzionamento ordinario (ad es. seghe o mole), si prescrive:

o in zona 0 non ne & ammesso I'utilizzo,

o inzona 1 e 2 € ammesso l'utilizzo solo previa verifica dell’assenza di atmosfera esplosiva.

Per I'impiego di eventuali utensili che possono produrre scintille nel funzionamento ordinario (ad es.
cacciaviti, martelli, ecc.) valgono le seguenti prescrizioni:

o in zona 0 non ne & ammesso I'utilizzo,

o inzona 1 e 2 € ammesso l'utilizzo previo rilascio del permesso di lavoro.
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Interventi su apparecchi o impianti in pressione devono essere effettuati esclusivamente da personale
specializzato. E’ vietato manomettere o modificare dispositivi di sicurezza, utilizzare le apparecchiature o gli
impianti in modo improprio. Divieto di introdurre nella zona pericolosa sorgenti di innesco.
Rischio da bombole portatili di gas: la presenza di bombole di gas costituisce rischio di infortunio con
possibilita di esplosione, se la bombola viene urtata e cade al suolo. Le misure di prevenzione da adottare
sono:
- Non toccare le bombole di gas;
- Qualora la presenza di bombole ostacoli il lavoro, richiedere al Responsabile di reparto/Servizio lo
spostamento delle bombole;
- Le bombole devono rimanere fissate con catenelle lontano dalla zona di transito o in carrelli e/o
contenitori dedicati;
- Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5
m), sostanze infammabili o materiale combustibile e fonti di calore;
- Proteggere riduttori e flussimetri da azioni meccaniche.

D.3.9 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Condizioni di lavoro in ambienti microclimatici sfavorevoli possono influenzare la performance lavorativa e in
casi estremi compromettere, anche pesantemente, la salute dei lavoratori. La natura degli interventi previsti
nell’appalto prevede lavori in ambiente esterno, con esposizione anche diretta agli agenti atmosferici; in
funzione del tipo di esposizione devono essere previsti accorgimenti per eliminare o limitare il rischio dovuto
allo stress termico.

LAVORI IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ELEVATA:

| fattori principali che determinano il microclima sono la temperatura, 'umidita relativa, la temperatura media
radiante e la velocita dell’aria. Sono questi i parametri che modificano la percezione dellambiente in esame
da parte degli occupanti ed € sul loro controllo che si indirizzano le strategie tese al miglioramento del
comfort termico.

Per la determinazione del rischio a cui & sottoposposto il lavoratore & possibile utilizzare I'indice di calore
(Heat index), proposto anche dall’lstituto Nazionale Francese per la Ricerca sulla Sicurezza, calcolandolo
sulla tabella riportata in base alla temperatura dell’aria e allumidita relativa. La temperatura dell’aria deve
essere misurata all’'ombra nelle immediate vicinanze del posto di lavoro. Questi indici sono validi per lavoro
allombra e con vento leggero.

In caso di lavoro al sole I'indice letto in tabella va aumentato di 15.
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HEAT INDEX: disturbi possibili per esposizione prolungata a calore e/o a fatica fisica intensa:

+da80a90 Cautela per possibile affaticamento

+da90a 104 Estrema cautela, possibili crampi muscolari, esaurimento fisico
+da105a 129 Rischio possibile di colpo di calore

*+ 130 e piu Rischio elevato di colpo di calore

E’ compito del datore di lavoro fornire ai lavoratori tutte le informazioni sul rischio, sui possibili danni e sulla
loro gravita, sui sintomi di allarme, sulle misure di prevenzione adottate e sui comportamenti di salvaguardia

da tenere.

La riduzione del rischio si articola in alcune disposizioni da seguire in caso di lavori in presenza di indice di

calore elevato:

e misurare la temperatura dell’aria (al’'ombra) e 'umidita relativa e informare i lavoratori sul rischio

presente e formare gli addetti Primo Soccorso sul colpo di calore;

e programmare i lavori di maggior fatica fisica in orari con temperature piu favorevoli, preferendo

I'orario mattutino e preserale; sospendere le lavorazioni nelle ore piu calde;
e proteggere le postazioni fisse esposte al sole con ombrelloni;
e usare abiti leggeri alta visibilita in cotone, in tessuto traspirante e copricapo;

e prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo fresco, con durata variabile in rapporto alle

clima e alla attivita fisica del lavoro;

e garantire la disponibilita di acqua potabile e rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca

Nel caso si manifestino i sintomi del colpo di calore si raccomanda di:
e Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare il 118;

e Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di
nausea, mantenendo la persona in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti;
e Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte, nuca ed estremita.

LAVORI IN AMBIENTI FREDDI:

Negli ambienti particolarmente freddi & richiesto un notevole intervento del sistema di termoregolazione
dellorganismo attraverso meccanismi di vasocostrizione e brivido, per limitare la diminuzione della
temperatura delle varie parti del corpo e del nucleo corporeo. In questi ambienti aumenta la facilita a
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contrarre malattie respiratorie e osteomuscolari e possono essere frequenti lesioni cutanee locali (geloni).
Negli ambienti moderatamente freddi la To &€ compresa tra 0 °C e + 10 °C , nei severi freddi To & inferiore
a0 °C.
*[temperatura operativa To (temperatura di un ambiente virtuale uniforme e con pareti nere nel quale un
generico soggetto scambi, mediante convezione e irraggiamento, la stessa potenza termica scambiata
nell’ambiente disuniforme reale attraverso gli stessi meccanismi).]
E’ compito del datore di lavoro fornire ai lavoratori tutte le informazioni sul rischio, sui possibili danni e sulla
loro gravita, sui sintomi di allarme, sulle misure di prevenzione adottate e sui comportamenti di salvaguardia
da tenere.
La riduzione del rischio si articola in alcune disposizioni da seguire in caso di lavori in presenza di indice di
calore elevato:

e programmare i lavori in periodi con temperature piu favorevoli, sospendere le lavorazioni nelle ore

piu fredde;

o utilizzare vestiario idoneo che riduce la perdita di calore per isolamento;

e proteggere le postazioni da vento e correnti d’aria mediante tamponamenti provvisori (teloni);

o limitare la durata di esposizione e fissare una lunghezza massima dei turni di lavoro, da alternare a

periodi di riscaldamento

Nel caso si manifestino i sintomi di ipotermia si raccomanda di:

e Posizionare il lavoratore a riparo e coprirlo con coperte;

e Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare il 118.

Per interventi in condizioni di eccessivo caldo o freddo, non possono assolutamente essere impiegati dei
lavoratori con patologie che risentono degli sbalzi eccessivi di temparatura (ad.es. cardiovascolari).

D.3.10 Rischio di elettrocuzione

Tale rischio si configura:

- nelle fasi di scavo, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

- in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazioni;

- nelle fasi di demolizione di murature e pavimentazioni all'interno dei fabbricati, in cui potrebbero

esservi cavi relativi allimpianto elettrico;
- nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata
e simili limitatamente all’attivita di tipo meccanico.

Prima di avviare le attivitd devono essere segnalati, alla presenza dellimpresa esecutrice degli scavi, la
presenza dei sottoservizi interrati con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT, nello stesso modo
nelle attivita all’interno di fabbricati debbono essere presi accordi con il responsabile di impianto affinché
vengano segnalati i cavi presenti per I'impianto elettrico e affinché vengano disattivate le linee interferenti
con I'area oggetto dell'intervento.
Gli interventi di ripresa e ripristino delle coperture in presenza di linee elettriche aeree, con particolare
riferimento alle cabine MT-BT debbono essere eseguiti previo distacco della corrente da parte dellENEL con
attivazione della procedura specifica e rilascio di certificato di distacco e messa a terra da parte del Preposto
incaricato ENEL.
Nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico: qualunque attivita su apparecchiature meccaniche alimentate
elettricamente pud avvenire solo previa avvenuta disalimentazione e distacco elettrico delle stesse da
eseguirsi a cura e sotto la responsabilita del Committente nella persona del responsabile di impianto, il quale
allertera idonea impresa qualificata. Nessuna attivita di tipo elettrico o su impianti e apparecchiature
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elettriche e elettromeccaniche di proprieta di Acque SpA alimentate & autorizzata nel’ambito del presente
contratto.

Solo il personale autorizzato pud intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente
personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E’
vietato I'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. | locali e gli accessi ai quadri, cabine e
apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se
si tratta di materiali o oggetti inflammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o
condutture elettriche, e se cid succede si deve immediatamente avvertire il responsabile dell’impianto.

Nel caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente, al fine di prevenire il rischio elettrocuzione, ci si
deve attenere alle seguenti prescrizioni:

- All'aperto e in condizioni normali di tempo € possibile utilizzare come tensione di alimentazione la 220
Volt verso terra;

- Nei luoghi bagnati o comunque molto umidi, e a contatto con grandi masse metalliche la tensione di
alimentazione degli utensili non pud superare i 50 Volt verso terra mentre per le lampade non pud
superare i 25 Volt verso terra; la limitazione di tensione deve avvenire con l'uso di trasformatori di
sicurezza, generatori autonomi, gruppi elettrogeni etc. Gli utensili quando vengono alimentati con
tensioni superiori a 25 Volt verso terra in corrente alternata o superiori a 50 Volt verso terra in corrente
continua, devono avere obbligatoriamente I'involucro metallico collegato a terra; per quanto riguarda
gli utensili che hanno una potenza maggiore od uguale a 1000 Watt, devono sempre essere collegati
a terra con presa e interruttore.

Si debbono effettuare giornalieri controlli a viste dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, € non
manomettere i dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti. E vietato operare su
apparecchiature elettromeccaniche non disalimentate e distaccate e comunque senza il via libera del
responsabile di impianto.

Durante 'uso dei mezzi di lavoro & necessario:

- usare mezzi di protezione forniti dallimpresa a seconda del lavoro da effettuare e dei rischi che si
possono correre.

- non eseguire mai collegamenti volanti ed eseguire giunzioni solo con prese e spine.

- eseguire la pulizia e manutenzione dell’'utensile solo quando esso non & alimentato.

- il cavo di alimentazione sia sempre ben avvolto, non subisca piegamenti o torsioni, sia sollevato da
terra e possibilmente non interferente con viabilita di cantiere (dei mezzi e operatori di cantiere), in
particolare per interventi di adeguamento impiantistico elettrico per il potenziamento della fornitura di
energia a seguito dell'installazione di nuovi macchinari e attrezzatura con relativa sistemazione dei
quadri e quant’altro necessario. In tal caso dovra essere autorizzata impresa specializzata con
personale qualificato a svolgere tali lavorazioni. Nell'area di lavoro dedicata non si dovra consentire
'accesso ad altri lavoratori o personale dell’Ente gestore non autorizzato.

D.3.11 Rischio rumore

Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivita per le quali &€ prevedibile I'uso di attrezzature rumorose.
L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in
cantiere deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le
lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dal Amministrazione Comunale a
superare in deroga tali limiti. La richiesta di autorizzazione & a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita
rumorosa, ovvero I'lmpresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli
accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa.
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All'interno degli impianti gestiti da Acque SpA, tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o
superiore a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. In tal caso devono
essere adottate le seguenti misure di prevenzione:

- Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario.

- Se necessario per lo svolgimento delle attivita si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).

In caso di presenza contemporanea di piu imprese sul cantiere o in caso di attivita da svolgersi in impianti
presidiati per cui sia mappato tale rischio specifico dalla committenza, il CSE provvedera a dare le relative
prescrizioni, ove necessarie.

D.3.12 Rischio dall'uso di sostanze chimiche

Il rischio chimico & legato alla fase di esecuzione dei riempimenti e dei ripristini (binder e tappeto) e nelle fasi
in cui & prevista la verniciatura, la impermeabilizzazione, I'uso di collanti per guaine, i materiali per muratura,
la realizzazione di piccole opere edili quali pozzetti e blocchi di ancoraggio con utilizzo di materiali per
muratura (cls, ecc). Per I'uso delle sostanze chimiche ci si deve attenere alle disposizioni contenute nelle
schede tecniche richieste al fornitore e che devono essere sempre presenti sul cantiere.

In base al Regolamento Europeo 453/2010 si ricorda che le SDS (schede di sicurezza) devono essere
redatte dal 1 Dicembre 2010 in base alle prescrizioni riportate nell’Allegato | del suddetto Regolamento, e
che & dovere del Datore di Lavoro dellimpresa esecutrice ottenere da parte del produttore della sostanza
chimica la scheda di sicurezza relativa aggiornata rispetto alla normativa in vigore (regolamento REACH
1907/2006).

Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano non solo sulla lavorazione e sugli addetti alla lavorazione
specifica & prescritto all'impresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché
possano essere messe in campo le adeguate azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed
eventualmente salute delle persone in altro modo interessate.

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’'utilizzo di agenti chimici &
necessario condurre I'interessato al piu vicino Pronto Soccorso.

La valutazione del rischio chimico risulta essere irrilevante per le operazioni ordinarie svolte dal personale di
Acque SpA, restano escluse e quindi da valutare come rischio specifico i lavori che comportino attivita
presso stoccaggi di prodotti chimici o sezioni di impianto dove sia presente un trattamento chimico o
qualunque altra operazione che comporti I'utilizzo di un prodotto chimico.

L’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni € riscontrate esclusivamente presso il LABORATORIO di
PONTEDERA e di PAGNANA. |l livello di esposizione nelle condizioni di lavoro normali pud essere
considerato comunque IRRILEVATE. Nelle zone di lavoro predeterminate dove vengono utilizzati agenti
cancerogeni e mutageni, & vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo
umano.

E. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Elementi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. e)

Le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni di seguito indicate
si riferiscono non ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi
tra lavorazioni differenti che si svolgono contemporaneamente e non, nella stessa zona.
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E.1 Analisi delle interferenze tra le lavorazioni

All'atto della redazione del presente documento, non sono previste interferenze tra I'impresa affidataria
dell’appalto e le imprese subappaltatrici in quanto le stesse lavoreranno su cantieri distinti e assolutamente
non interferenti tra loro. Nel caso in cui si verificassero condizioni particolari, tali per cui si rendesse
necessaria la compresenza di piu imprese, l'impresa affidataria e/o la Direzione dei Lavori, avvertira il CSE
che impartira adeguate prescrizioni al caso specifico.

Prevista, invece, interferenza tra l'impresa esecutrice e I'eventuale impresa di bonifica amianto e tra
limpresa esecutrice e l'eventuale impresa di auto spurgo; infine, &€ prevista interferenza tra impresa
esecutrice e 'eventuale impresa di wellpoint.

In ogni caso, le imprese individuate dalla committenza per I'esecuzione delle lavorazioni specifiche,
saranno presenti in cantiere limitatamente alle fasi di cui al successivo paragrafo E.2. Prescrizioni
operative.

E.2 Prescrizioni operative

(In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e per e modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di
interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo tali rischi).

| rischi connessi alle singole lavorazioni sono descritti nei relativi POS delle imprese esecutrici.

All'interno del presente appalto saranno effettuate lavorazioni che presentano, di norma, fasi lavorative
consecutive tra loro, senza sovrapposizione spaziale e temporale.

Durante le fasi non interferenti la responsabilita della gestione delle emergenze € in capo all’addetto
emergenza nominato da ciascuna impresa e indicato nel POS.

L’analisi delle prescrizioni operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento
in cui il CSE sara informato circa la necessita di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori e
noleggiatori a caldo che svolgeranno attivamente parte delle lavorazioni previste di cantiere e che
comporteranno interferenze nelle lavorazioni stesse.

Sono comunque, da considerarsi prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:

- Non & ammessa la presenza di piu imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente autorizzata
dal CSE;

- In linea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate con il
CSE;

- La gestione delle eventuali interferenze sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad
hoc per il cantiere specifico e generera se necessario un adeguamento del PSC e del POS specifico.
Il verbale di tale riunione costituira aggiornamento del presente documento.

Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

- leventuale interferenza dovuta alla presenza di piu imprese & gestita prescrivendo lo sfasamento
temporale delle lavorazioni; la presenza delluna impresa allinterno del cantiere specifico non &
ammessa se sono attive lavorazioni dell’altra;

- durante le lavorazioni interferenti per le quali € impossibile prescrivere lo sfasamento spaziale e/o
temporale, gli operatori cooperano e restano in contatto visivo e/o vocale al fine di adempiere all’art.
19 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ciascuno rispondendo al suo Datore di Lavoro e insieme al
responsabile di cantiere.

Nei casi in cui sia previsto, o si renda necessario durante le lavorazioni, operare su tubazioni in
cemento- amianto o rivestite con fibre di amianto, si prescrive quanto segue:
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1. L'appaltatore a cui sono stati affidati i lavori, ritrova e mette a nudo la parte di tubazione in
cemento amianto o rivestita con fibre di amianto, sospende immediatamente le lavorazioni,
provvede alla messa in sicurezza del cantiere secondo la specifiche del Codice della Strada e
si allontana dall’area dicantiere.

2. L'appaltatore provvede allimmediata attivazione dellimpresa specializzata nella bonifica e
smaltimento dell’amianto, la quale entra in cantiere e diviene totalmente responsabile del
cantiere stesso, recinzione e segnalazioni comprese, per tutta la durata della fase lavorativa di
pertinenza.

3. Limpresa specializzata provvede ad eseguire le lavorazioni mirate alla riparazione in oggetto
secondo quanto specificato nel Piano di Lavoro precedentemente concordato ed inviato agli
Uffici A.S.L. competenti per territorio. Nel caso in cui, invece, lintervento interessi una
tubazione metallica rivestita con materiale coibentante contenente fibre di amianto, I'impresa
specializzata provvedera alla rimozione del rivestimento ed alla coibentazione del rivestimento
non asportato.

4. Terminato lintervento da parte dellimpresa specializzata per quanto di sua competenza,
ovvero quanto specificato nel Piano di Lavoro precedentemente concordato ed inviato agli
Uffici A.S.L. competenti per territorio, I'appaltatore riprende pieno possesso del cantiere e
provvede a portare a compimento le lavorazioni necessarie a terminare l'intervento.

Si ribadisce che durante ciascuna fase lavorativa, gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita
installati dall’impresa appaltatrice, sono gestiti, in termini di cura, posizionamento e manutenzione, sotto
la diretta responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere (che sia I'impresa appaltatrice o la
ditta specializzata nella bonifica dellamianto). In caso di allontanamento dallo stesso, tale
responsabilita resta in capo a I'impresa che per ultima ha lasciato il cantiere, salvo diverse indicazioni.

Nei casi in cui sia previsto, 0 si renda necessario durante le lavorazioni, operare su tubazioni fognarie
per le quali si rende necessaria attivita di spurgo si prescrive quanto segue:

1. Lappaltatore a cui sono stati affidati i lavori, ritrova e mette a nudo la parte di tubazione
fognaria interessata dalla rottura e, quindi, dallo sversamento di liquami, sospende
immediatamente le lavorazioni, allerta limpresa specializzata, provvede alla messa in
sicurezza del cantiere secondo la specifiche del Codice della Strada e si allontana dall’area di
cantiere.

2. Limpresa specializzata nella raccolta e smaltimento dei liquami entra in cantiere e diviene
totalmente responsabile del cantiere stesso, recinzione e segnalazioni comprese, per tutta la
durata della fase lavorativa dipertinenza.

3. Limpresa specializzata provvede all’'interruzione del flusso mediante apposizione di adeguato
pallone otturatore nel primo pozzetto disponibile a monte dello scavo, successivamente
bonifica il sito, mediante aspirazione, con mezzo autospurgo, dei liquami presenti nello scavo e
disinfezione dell’area.

4. Terminato l'intervento da parte dellimpresa specializzata, I'appaltatore riprende possesso del
cantiere e provvede alla sostituzione della tubazione, per poi allontanarsi di nuovo e, se del
caso, lasciare l'area a disposizione dellimpresa specializzata affinché possa rimuovere |l
pallone otturatore precedentemente installato.

5. Solo a questo punto I'appaltatore provvede alle successive fasi di iempimento e ripristino della
pavimentazione stradale ed alla completa rimozione del cantiere.

Nei casi in cui sia necessario sezionare il flusso fognario mediante I'apposizione di palloni otturatori e
by-passare il flusso, I'impresa specializzata opera in contemporanea con I'impresa esecutrice ma in
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aree distinte (pozzetto di monte e di valle). In questo caso, le varie aree devono essere divise con
delimitazione.

Si ribadisce che durante ciascuna fase lavorativa, gli apprestamenti di cantiere, in qualitd e quantita
installati dall'impresa appaltatrice, sono gestiti, in termini di cura, posizionamento e manutenzione, sotto
la diretta responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere (che sia I'impresa appaltatrice o la
ditta specializzata nella bonifica dell’amianto).
responsabilita resta in capo a I'impresa che per ultima ha lasciato il cantiere, salvo diverse indicazioni.

In caso di allontanamento dallo stesso, tale

Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze per attivita cantieri su reti
idriche e fognarie:

o 8
o c O ﬁ c
@ o5 g e N .
8 FASE 53 &3 g Prescrizioni operative
g Eg rs
° &=
1 Allestimento campo base ® NO
[
s
E
2 Allestimento cantiere su strada per attivita di © NO
scavo I
Q.
E
21 Allestimento cantiere su strada per attivita © Sl non ammessa compresenza in cantiere delle due
su amianto. Integrazioni allestimento T g imprese. Durante la presenza in cantiere dell'impresa
cantiere su strada. N g specializzata amianto le recinzioni di cantiere disposte
SE dall'impresa appaltatrice sono movimentate e/o
é’. ® integrate a cura dell'impresa specializzata
3 Trasporto e movimentazione materiali ©
[
s
E
4 Demolizioni stradali (se su sede stradale) © NO
[
<)
E
5 Scavi © NO
¢
Q.
£
5.1 Scavi con necessita di istallazione impianto Sl non ammessa compresenza in cantiere delle due
wellpoint K] imprese
© st e
8 |N3
= = o
g |8T
£ Q=2
w
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica © NO
o il suo accatastamento in cantiere per il suo 3
riutilizzo come riempimento g
7 Taglio e asportazione del tratto di tubazione NO
esistente da risanare/sostituire §
s
£
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71 Taglio e asportazione del tratto di tubazione © Sl non ammessa compresenza in cantiere delle due
esistente da risanare/sostituire in amianto ﬁ ° imprese
N <
= .0
S E
o ©
)
8 Allettamento in sabbia ] NO
5
E
9 Posa in opera di condotte idriche e pezzi 3 NO
speciali £
E
10 Lavori idraulici di riparazione o NO
collegamento alla rete esistente §
s
E
101 Lavori idraulici di riparazione o fu Sl Non ammessa compresenza in cantiere delle due
collegamento alla rete esistente in amianto ﬁ g imprese
T8
o E
o ©
7]
10.2 Lavori idraulici altamente specializzati o Sl Non ammessa compresenza in cantiere delle due
I imprese
8
Iy
a
11 Collaudo tubazioni © NO
8
Q.
E
12 Opere murarie @ Sl Si rimanda alla “procedura per la fornitura di
b calcestruzzo in cantiere di cui alla Circolare del
S Ministero del Lavoro del 10/02/2011” e alle indicazioni
£ riportate nella presente integrazione PROCEDURA
- PER LA FORNITURA DEL CLS IN CANTIERE
13 Opere varie accessorie © NO
2
Q.
E
14 Riempimenti @ Sl Si rimanda alla “procedura per la fornitura di
2 b calcestruzzo in cantiere di cui alla Circolare del
: S Ministero del Lavoro del 10/02/2011” e alle indicazioni
E g riportate nella presente integrazione PROCEDURA
- PER LA FORNITURA DEL CLS IN CANTIERE
15 Ripristini (se su sede stradale) s NO
g
E
16 Attivita di autospurgo % 9 Sl non ammessa compresenza contemporanea in cantiere
N ‘g delle due imprese. Sfasamento spaziale o temporale
5 8
23
17 Smantellamento cantiere stradale © NO
%]
g
E
171 Smantellamento cantiere per attivita su © Sl non ammessa compresenza in cantiere delle due
amianto ﬁ o imprese. Durante la presenza in cantiere dell'impresa
N g specializzata amianto le recinzioni e segnalazioni di
SE cantiere disposte dall'impresa appaltatrice sono
a° movimentate a cura dellimpresa specializzata che
smantellera solo eventuali apprestamenti da lei installati
18 Smantellamento campo base © NO
(2}
5
E
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Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze per attivita cantieri su
impianti idrici e fognari:

(]
@ o 8 g N
) 2E c o
8 FASE &3 s g Prescrizioni operative
e Eg £
° e
1 Allestimento campobase @ NO
e
o
E
2 Allestimento cantiere @ NO
e
o
E
21 Allestimento cantiere per attivita su amianto. © Sl non ammessa compresenza in cantiere delle due
Integrazioni allestimento cantiere su strada. T g imprese. Durante la presenza in cantiere dell'impresa
NE specializzata amianto le recinzioni di cantiere disposte
SE dall'impresa appaltatrice sono movimentate e/o
;i ® integrate a cura dell'impresa specializzata
3 Trasporto e movimentazione materiali o
g
E
4 Demolizioni stradali (se su sede stradale) T NO
[
s
E
5 Scavi © NO
8
o
E
5.1 Scavi con necessita di istallazione impianto Sl non ammessa compresenza in cantiere delle due
wellpoint K] imprese
@© e
2 c
0] NS
a |82
E |g¢
"
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica © NO
o il suo accatastamento in cantiere 8
o
E
7 Allettamento in sabbia © NO
[
s
E
8 Posa in opera di carpenterie idrauliche © NO
]
s
E
9 Opere per collegamenti idraulici NO
@
o
o
E
9.1 Lavori idraulici di riparazione o 8 Sl Non ammessa compresenza in cantiere delle due
collegamento alla rete esistente in amianto ﬁ £ imprese
T8
B E
O ®©
Q.
2]
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9.2 Lavori idraulici altamente specializzati © Sl Non ammessa compresenza in cantiere delle due
I imprese
3
i)
a
10 Collaudo © NO
8
[e%
E
11 Riempimenti ® Sl Si rimanda alla “procedura per la fornitura di
3 o calcestruzzo in cantiere di cui alla Circolare del
2 s Ministero del Lavoro del 10/02/2011” e alle indicazioni
£ g riportate nella presente integrazione PROCEDURA
- PER LA FORNITURA DEL CLS IN CANTIERE
12 Ripristini (se su sede stradale) - NO
[72]
g
E
13 Attivita di autospurgo LS Sl non ammessa compresenza contemporanea in
N ‘é cantiere delle due imprese. Sfasamento spaziale o
g g temporale
23
14 Demolizioni edili © NO
[72]
g
E
15 Lavori edili ® Sl Si rimanda alla “procedura per la fornitura di
e pY calcestruzzo in cantiere di cui alla Circolare del
g fg Ministero del Lavoro del 10/02/2011” e alle indicazioni
E £ riportate nella presente integrazione PROCEDURA
- PER LA FORNITURA DEL CLS IN CANTIERE
16 Opere in carpenteria metallica © NO
[72]
g
E
17 Smantellamento cantiere © NO
1%}
5
E
17.1 Smantellamento cantiere per attivita su Sl non ammessa compresenza in cantiere delle due
amianto R imprese. Durante la presenza in cantiere dell'impresa
ﬁ 2 specializzata amianto le recinzioni e segnalazioni di
T8 cantiere disposte dall'impresa appaltatrice sono
EJ_ § movimentate a cura dell'impresa specializzata che
Z smantellera solo eventuali apprestamenti da lei
installati
18 Smantellamento campobase © NO
[72]
g
E

Di seguito la procedura di gestione delle interferenze per intervento idraulico ad elevata specializzazione
affidato ad Acque Servizi in cantieri gestiti da altra ditta; in dettaglio le singole fasi di lavoro con le prescrizioni
operative per I'esecuzione in sicurezza dell’intervento e la corretta gestione delle interferenze:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa affidataria dell’intervento su rete ad eccezione del lavoro idraulico

Acque Servizi = impresa affidataria per la parte idraulica dell’intervento
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] RS 55 . izioni operati la gestione dell
8 Attivita asa. 3o 9 €8 Note attivita prescrizioni operative per la gestione delle
X @ o8 < interferenze
< Eon S
S o Q=
© . )
1 Allestimento cantiere ng no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
g imprese.
<
9 Demolizioni stradali (se § no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
su sede stradale) s imprese.
S
[4]
[} . .
. [} Non ammessa compresenza in cantiere delle due
3 Scavi 5§< no .
g imprese.
Trasporto del materiale
di risulta a discarica o il <c§
4 | SUo accatastamento in @ no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
cantiere per il suo s imprese.
riutilizzo come E
riempimento
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
'operatore dellimpresa A. Durante il
. . . posizionamento dei mezzi e del gancio non
L’impresa A posiziona il . A
! L devono essere presenti operatori all’interno dello
— mezzo con il gancio in . s . g - - -
N o . scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi.
< ES prossimita del tratto di o . )
2 : ; Tutti gli operatori devono indossare elmetto
Imbracatura del tratto © o} tubazione da imbracare. . , i
h - » » . , . protettivo. L’addetto Acque Servizi accede allo scavo
5 di tubazione da o Si L’addetto Acque Servizi » o
. 5 [} " per I'imbracatura del tronco solo dopo via libera del
tagliare ed asportare £ 2 provvede all'imbracatura to A Servizi ch ifica I to del
£ g della tubazione con preposto Acque Servizi che verifica I'arresto de
< mezzo
I'attrezzatura dell'impresa e e
A L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni
’ dell’'operatore dellimpresa A per il corretto aggancio
dellimbracatura al gancio del mezzo operativo.
L’operatore dell’impresa A, prima di qualsiasi
movimentazione del carico, verifica la corretta
operazione di aggancio.
— Il preposto Acque Servizi esercita la sorveglianza
. . N L’operatore dellimpresa A | delle attivitd. L’operatore dell’impresa A mantiene
< p pl p p
Tagho del tratto di @ E mantiene il mezzo e il la posizione del mezzo e il gancio senza
tubazione esistente da ? »n . . , . . : .
6 risanare o ° Si gancio fermo. L’operatore movimentazione degli stessi.
g— 2 Acque Servizi procede con Tutti gli operatori devono indossare elmetto
- g le operazioni di taglio. protettivo. L’operatore Acque Servizi procede con le
operazioni di taglio.
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
. N L’impresa A esegue la I'operatore dellimpresa A. L’addetto dell'impresa A
Asportazione e < = ) . L : . ) LT
: : c movimentazione del tratto | inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
movimentazione del © o} ; . \ , . . .
; . » »n . di tubazione. L’addetto I'autorizzazione del preposto Acque Servizi che
7 tratto di tubazione 0 ° si A Servizi diri ifica I di tori all'int dell
esistente da risanare 5 g cque Servizi dirige e verifica 'assenza di operatori all'interno dello scavo.
£ g sorveglia la fase di Durante la movimentazione dei carichi non
< movimentazione dei carichi. | devono essere presenti operatori all’interno dello
scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi e
dei carichi. Tutti gli operatori devono indossare
elmetto protettivo.
8
8 | Allettamento in sabbia %’_< no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
g imprese.
Imbracatura del nuovo % gN . L'impresa A posiziona il Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
9 | trattoditubazioneda |5< | 5 si mezzo con il gancio in movimentazione mezzi utilizzando segnaletica
posare £ <0 prossimita della tubazione | verbale e gestuale preventivamente concordata con
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da imbracare. L’addetto
Acque Servizi provvede
all'imbracatura della
tubazione con l'attrezzatura
dellimpresa A.

'operatore dellimpresa A. Durante il
posizionamento dei mezzi e del gancio non
devono essere presenti operatori nell’area di
movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori
devono indossare elmetto protettivo. L’addetto Acque
Servizi procede con I'imbracatura del pezzo solo
dopo via libera del preposto Acque Servizi che
verifica I'arresto del mezzo.

L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni
dell’'operatore dell'impresa A per il corretto aggancio
dellimbracatura al gancio del mezzo operativo.
L’operatore dell’impresa A, prima di qualsiasi
movimentazione del carico, verifica la corretta
operazione di aggancio.

L’impresa A esegue la

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con

N 'operatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A
i 5 movimentazione del tronco | inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
10 Movi . ? 1) . di tubazione. L’addetto I'autorizzazione del preposto Acque Servizi che
ovimentazione del o ° Si A N e . S
. 5 cque Servizi dirige e verifica 'assenza di operatori all'interno dello scavo.
nuovo tratto di E g sorveglia la fase di Durante la movimentazione dei carichi non
tubazione da posare B < moviment§zione dei carichi. | devono essere i i all’i
. presenti operatori all’interno dello
scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi e
dei carichi. Tutti gli operatori devono indossare
elmetto protettivo.
Durante la posa il preposto Acque Servizi esercita la
sorveglianza delle attivita. L’operatore dell’'impresa
A mantiene la posizione del mezzo e il gancio
senza movimentazione degli stessi.
L’operatore dell'impresa A Tutti gli operatori devono indossare elmetto
mantiene il mezzo e il protettivo.
Posa in opera del - gancio fern_1i: L’'operatore | Al termine deII_a posa il pr_eposto Acque Servizi_ dirige
nuovo tratto di < S Acque Servizi proc_:ec_ie con le operazioni di mOV|_menta2|one del gancio
. . © oy la operazioni di utilizzando segnaletica verbale e gestuale
11 tuba2|one.e.pe22| 3 0 Si collegamento. reventivamente concordata con I'operatore
speciali 5 [ , g - ’_p ) " pera
S 2 L’addetto Acque Servizi a | dellimpresa A. L’addetto dell’impresa A inizia la fase
= g termine provvede alla di movimentazione del gancio solo dopo
rimozione dell'imbracatura. I'autorizzazione del preposto Acque Servizi che
L’impresa A allontana i verifica 'assenza di operatori all'interno dello scavo.
mezzi dall’area di lavoro. Durante la movimentazione del gancio non
devono essere presenti operatori all’interno dello
scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi.
Tutti gli operatori devono indossare elmetto
protettivo.
Realizzazione o'N . .
. ; =] . Non ammessa compresenza in cantiere delle due
12 allacciamenti gg si imorese
< b prese.
<
13 Eventuali lavori edil g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
5 imprese.
E
2 -
14 Riempimenti %’_< no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
g imprese.
(4]
15 Ripristini (se su sede § < no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
stradale) g imprese.
Esecuzione delle
opere per i N
collegamenti idraulici 2
16 delle nuove condotte e éD; si Non ammessa compresenza in cantiere delle due
scambio vecchio o imprese.
/nuovo degli g
allacciamenti d’'utenza <

per interventi su
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Trasporto e <
movimentazione © . .
SN . » Non ammessa compresenza in cantiere delle due
17 | materiali dai magazzini 0 no imprese
di Acque al cantiere e g prese.
viceversa =
Assistenza al §
18 personale di Acque @ no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
Spa 5 imprese.
£
b
Smantellamento o Non ammessa compresenza in cantiere delle due
19 ) 5< no .
cantiere stradale g imprese.

Procedura trasporto conto terzi (nolo a caldo/fornitori) per attivita di: trasporto inerti e/o materiali in
cantiere, trasporto mezzi d’opera e attrezzature da e in cantiere, allontanamento materie escavate
elo residui di lavorazione; aspirazione liquidi con autobotte.

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

Nei casi in cui & previsto I'intervento in cantiere del mezzo di trasporto in regime di nolo a caldo o di
fornitura per le attivita di cui sopra si fa riferimento, per analogia, alla Circolare del Ministero del
Lavoro del 10/02/2011”Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” in particolare:

L’'impresa Fornitrice fornisce allimpresa Cliente e al CSE I'Informativa Rischi, I'elenco del personale, le
schede dei mezzi d’'opera che interverranno in cantiere

L’'impresa Cliente fornisce all'impresa Fornitrice il suo POS, il PSC.

Il preposto dell'impresa Cliente:

Cura I'adeguamento degli apprestamenti di cantiere e delle relative segnalazioni relativamente alla
necessita di far accede in cantiere il mezzo del fornitore, anche facendo uso di movieri.

cura laccesso del fornitore in cantiere verificando preliminarmente la presenza di linee aeree
interferenti, la percorribilita, la stabilita e la pendenza dei percorsi di accesso al sito di conferimento,
interrompe tutte le altre lavorazioni durante le manovre di accesso e uscita dal cantiere del mezzo del
fornitore.

Indossa e fa indossare i dpi previsti agli operatori della squadra del’impresa Cliente.

Il personale del Fornitore, anche qual’ora questo facesse uso di un Trasportatore:

Indossa i DPI previsti dal presente PSC in base alle lavorazioni di cantiere

Si attiene alle indicazioni del preposto dellimpresa Cliente in merito alla viabilita di cantiere

Guida e utilizza il mezzo nel rispetto del libretto e della scheda tecnica dello stesso, non sosta a meno
di 2,00 mt dal ciglio degli scavi non armati (1.50 mt dagli scavi armati)

Si limita alle attivita previste dal contratto di fornitura

Limitatamente all’attivita di spurgo di liquidi/liquami dal fondo scavo o da vasche e pozzetti in genere si
prescrive l'interruzione di tutte le altre attivita di cantiere anche durante la fase di aspirazione.

Si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011”Procedura per la fornitura di
calcestruzzo in cantiere”
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Inoltre si prescrive che durante la fase accesso/uscita del mezzo di fornitura del calcestruzzo e durante la
fase di conferimento del CLS nel sito di destinazione siano interrotte tutte le altre lavorazioni di cantiere
con prescrizione di sfasamento temporale.

Nel caso insorgano durante le lavorazioni i rischi di seguito riportati e non prevedibili

preliminarmente all’inizio dei lavori, & fatto obbligo all'impresa esecutrice interrompere le
lavorazioni e darne comunicazione al CSE affinché possa aggiornare il PSC, attuare le misure di
coordinamento necessario e rilasciare eventuali permessi di lavoro specifici:

luoghi confinati;

lavori in quota fuori dall’ordinario (ad es: serbatoi pensili, coperture...);

interventi con rischio seppellimento nei casi in cui sia difficoltosa la messa in sicurezza dello scavo;
lavori elettrici eseguiti sotto tensione nei casi in cui non sia possibile disattivare la linea e/o in luoghi
con rischio di esplosione o rischio incendio alto;

interventi che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di
sorveglianza sanitaria;

lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate come
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni zonizzanti;
lavori che espongono ad un rischio annegamento;

lavori in pozzi, sterri sotterranei o gallerie;

lavori di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;

interventi particolarmente critici per motivi di sicurezza.

nolo a caldo di macchine operatrici (escavatori, cestelli, autogru)

necessita’ di intervento di impresa di aspirazione liquidi/liquami da luoghi confinati

nolo a freddo di apparecchi di sollevamento maeriali

nolo a freddo di apparecchi di sollevamento persone

getto di cls con atb (autobetonpompa)

E.2.1 Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Non si ravvedono prescrizioni di sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto
riportato nei paragrafi precedenti e riepilogato di seguito.

Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantiere, & fatto obbligo
allimpresa principale di comunicare preventivamente tale necessita in modo che il CSE incaricato possa
progettare ed attuare tutte le misure di coordinamento.

L’interferenza prevista per interventi specializzati richiesti allimpresa esecutrice del presente appalto
in cantieri di altra impresa richiesti esplicitamente da Acque & gestita con lo sfasamento temporale e/o
spaziale come dettagliato nei paragrafi precedenti.

L’interferenza tra appaltatore e subappaltatore (qualora previsto) & gestita con la prescrizione di
sfasamento spaziale e temporale, da intendersi come divieto assoluto di intervento sul medesimo
cantiere da parte dell’appaltatore e del subappaltatore.

L’interferenza prevista per interventi su tubazioni e coperture in cemento amianto & gestita con lo
sfasamento temporale delle lavorazioni, ovvero non € ammessa la compresenza in cantiere
dell'impresa appaltatrice e dell’impresa addetta alla rimozione amianto.

L’interferenza con i trasportatori conto terzi/fornitori & gestita con:
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o prescrizione di sfasamento spaziale in quanto il fornitore sosta con il suo mezzo in luogo indicato
dal Preposto di cantiere dell’impresa che ne ha richiesto il servizio e comunque come dettagliato
nel paragrafo precedente

o prescrizione di sfasamento temporale con interruzione di tutte le altre attivita di cantiere durante
I'accesso/uscita del mezzo dal cantiere.

- L’interferenza per la fornitura CLS & gestita con:

o prescrizione di sfasamento spaziale in quanto il fornitore sosta con il suo mezzo in luogo indicato
dal Preposto di cantiere dell’impresa che ne ha richiesto il servizio e comunque come dettagliato
nel paragrafo precedente

o prescrizione di sfasamento temporale con interruzione di tutte le altre attivita di cantiere durante
'accesso/uscita del mezzo dal cantiere e durante la fase di conferimento del CLS nel sito di
destinazione.

- L'interferenza per I'aspirazione liquami/liquidi & gestita con:

o prescrizione di sfasamento spaziale in quanto il fornitore sosta con il suo mezzo in luogo indicato
dal Preposto di cantiere del’impresa che ne ha richiesto il servizio e comunque come dettagliato
nel paragrafo precedente

o prescrizione di sfasamento temporale con interruzione di tutte le altre attivita di cantiere durante
'accesso/uscita del mezzo dal cantiere e durante la fase di aspirazione e bonifica.

Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantiere, & fatto obbligo
allimpresa affidataria di comunicare preventivamente tale necessita in modo che il CSE incaricato possa
progettare ed attuare tutte le misure di coordinamento.

E.2.2 Prescrizioni relative alle interferenze tra lavori eseguiti dall'impresa esecutrice e attivita di
Acque SpA o delle societa del gruppo

Premesso che gli addetti di Acque SpA non partecipano né sovraintendono alle lavorazioni di cantiere, si
specifica che le attivita degli operatori di Acque SpA all'interno del cantiere sono finalizzate esclusivamente
a:

1. verificare/proporre soluzioni gestionali durante 'andamento dei lavori e di concerto con la Direzione
Lavori, al fine di prevenire condizioni di difficolta per le attivita di conduzione del servizio idrico
integrato una volta prese in consegna le opere al termine dei lavori;

2. svolgere attivita tecnico/amministrative di supporto, quali la gestione dei permessi per interventi nel
sottosuolo, i rilievi misure, la redazione di documenti di contabilita lavori;

3. eseguire, se necessario, manovre di apertura/chiusura organi di manovra acquedotto funzionali SOLO
alla corretta conduzione del servizio idrico integrato su cui le attivita di cantiere potrebbero incidere.
Tali manovre vengono eseguite dal personale di Acque SpA sugli organi di manovra presenti negli
impianti o sulle reti in gestione ad Acque SpA e comunque sempre all’esterno del cantiere.

Nel caso in cui si presenti la necessita da parte degli operatori di Acque SpA di accedere all'interno del
cantiere per le attivita di cui ai punti 1. e 2., I'impresa esecutrice dovra sospendere tutte le lavorazioni in
corso, mettere in sicurezza I'area in modo da garantirne I'accesso in sicurezza, informare gli operatori di
Acque SpA sui rischi presenti allinterno del cantiere e allontanarsi dall’area di cantiere. L’'impresa esecutrice
riprendera le lavorazioni solo dopo che I'attivita da parte degli operatori di Acque SpA sara terminata.
Eventuali fasi lavorative che presentino la necessita della copresenza all’interno dello scavo degli operatori
di Acque SpA e dei lavoratori dell'impresa esecutrice, I'impresa e/o gli operatori di Acque SpA dovranno
contattare lo scrivente CSE che impartira adeguate prescrizioni volte a coordinare l'interferenza.
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E.2.3 Prescrizioni relative alla riduzione del rischio interferenze per interventi su impianti di
Acque spa

Per interventi da eseguirsi all’interno di impianti Acque Spa si devono rispettare le seguenti indicazioni:

- presegnalare al CSE la necessita di svolgere lintervento, partecipare a richiesta del CSE ad una
riunione di coordinamento sul posto, accedere accompagnati dal responsabile di impianto o da suo
incaricato

- firmare sempre il registro impianti

Le precedenti indicazioni si intendono valide se svolge l'intervento una sola impresa; la copresenza di piu
imprese anche non contemporanea deve essere presegnalata e specificatamente autorizzata dal CSE.

E.2.4 Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni

Il rispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE. Tali
sopralluoghi verranno sempre documentati sui verbali di verifica che saranno condivisi e trasmessi
allimpresa interessate ed allimpresa appaltatrice principale, contenenti il dettaglio delle eventuali infrazioni
riscontrate.

Ciascun sopralluogo di controllo in cantiere € catalogato dal CSE, secondo la classificazione elaborata nel
Capitolato Speciale d’Appalto. La classificazione delle non conformita & costituita da quattro livelli di
crescente entita, comprese tra A (niente da segnalare) e D (infrazione di grave entita). La classificazione dei
sopralluoghi comporta una penale alla ditta esecutrice secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di
Appalto (CSA).

Qualora venissero a modificarsi le condizioni esposte nel PSC, sara cura della ditta aggiudicataria e del
direttore lavori contattare il coordinatore in fase di esecuzione e metterlo immediatamente al corrente delle
nuove problematiche affinché si possano prevedere le misure integrative di coordinamento e le relative
azioni di controllo. Sara cura di quest'ultimo adeguare compiutamente il presente piano di sicurezza e
ripromuovere il coordinamento al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe
comportare.

Le misure di controllo diretto in cantiere vengono decise dal Coordinatore in fase di esecuzione in seguito a
segnalazione o percezione del rischio; rimane inteso che secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il Preposto di cantiere ha I'obbligo di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Il coordinatore in fase di esecuzione esegue i sopralluoghi assieme al Preposto dell'impresa per verificare
l'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il coordinatore in fase di esecuzione segnala al Committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del
piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, il
coordinatore in fase di esecuzione sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Qualora il caso lo richieda, il CSE pud concordare con il responsabile del’impresa ed il direttore lavori
istruzioni di sicurezza non previste dal PSC. Tali istruzioni vengono fornite sotto forma di comunicazioni
scritte (note di coordinamento) che devono essere firmate per accettazione dal responsabile dell'impresa
esecutrice.
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E.2.5 Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo i rischi
Tutti gli operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente e dal
POS/Informativa rischi di ciascuna impresa di volta in volta applicabili in base alla lavorazione.
Ciascun Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori presenti in cantiere mezzi e servizi di
protezione collettiva, comprendenti tra l'altro: segnaletica di sicurezza, servizio di gestione delle emergenze,
etc... nonché i DPI cosi come da elenco contenuto nel POS di ciascuna impresa.
Nel caso di lavorazioni interferenti potranno essere necessari ulteriori DPI rispetto a quelli previsti per le
singole lavorazioni, in questo caso i DPI devono essere indicati nel PSC specifico e/o nel verbale di
coordinamento specifico del caso concreto e potranno o meno prevedere I'aggiornamento dei costi della
sicurezza.
Relativamente alla segnalazione dei DPI previsti a causa della gestione interferenze, in questa fase
preliminare all'inizio dei lavori sono configurabili alcune prescrizioni relative all’uso, da parte dell'impresa
presente in cantiere, di dispositivi di protezione individuale e collettiva dovuti alle interferenze non tra le
lavorazioni ma con I'ambiente circostante, con particolare riferimento a:
- necessita di dotarsi di dispositivi per il recupero dell'operatore e di punti di ancoraggio portatili nei casi
di accesso a luoghi confinati di cui al paragrafo D.1.1.5 ove non sia presente una linea vita certificata
installata dal Committente
- necessita di dotare gli operatori di tute, mascherine filtranti di protezione contro gli agenti biologici per
lavori in prossimita di vasche di depurazione
- necessita di utilizzare strumenti di rilevazione gas
- necessita di utilizzare attrezzature di sollevamento quali gru con cestello per il trasporto persone in
caso di accesso a luoghi confinati aperti ove non sia possibile utilizzare altri sistemi di recupero.
- utilizzo dei DPI previsti all’interno degli impianti
Relativamente a tutte le attivita di cantiere si prescrive che gli operatori indossino indumenti ad alta visibilita.

E.3 Verifiche periodiche

Il coordinatore per I'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con
I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. In
sede di riunione di coordinamento preliminare all’inizio delle lavorazioni I'impresa esecutrice fornisce
'aggiornamento al crono programma.
Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente il programma giornaliero degli interventi  entro le
8:00 del giorno stesso e ogni spostamento e cambiamento di cantiere nelle modalita indicate dal
committente. La comunicazione dovra contenere almeno i seguenti dati:

- oggetto del lavoro

- ubicazione

- nome e recapito del referente di cantiere

- impresa esecutrice in caso di subappalto
La mancata comunicazione ¢ interpretata come assenza di lavorazioni.
Il programma deve essere trasmesso almeno alle seguenti figure:

- CSE (indirizzomail@ingegnerietoscane.net)

- D.L. (indirizzomail@ingegnerietoscane.net)
ed eventuali variazioni a tale programma devono essere comunicate tempestivamente al CSE incaricato.
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F. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA
PARTE DI PIU IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, COME SCELTA DI
PIANIFICAZIONE LAVORI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA, DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

F.1 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

All'atto della redazione del presente documento non € stata ancora definita la ditta appaltatrice e di
conseguenza non si hanno comunicazioni in merito alla volonta da parte della stessa di voler subappaltare
parte delle lavorazioni di cantiere, pertanto non & possibile individuare misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Nel caso
in cui la ditta appaltatrice esprimesse la volonta di voler subappaltare parte delle lavorazioni, il CSE
provvedera a redigere apposito documento integrativo al PSC in vigore riportante le misure di
coordinamento necessarie.
In questa fase si configurano le misure di coordinamento relative al caso di interventi misti ditta appaltatrice
impresa specializzata rimozione amianto: durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in
qualita e quantita installati dallimpresa indicata nelle tabelle precedenti, sono gestiti, in termini di cura e
posizionamento, sotto la responsabilita dellimpresa al momento presente in cantiere; in caso di
allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico allimpresa che per ultima ha lasciato il cantiere
salvo diverse indicazioni.
Relativamente in particolare agli apprestamenti quali ricovero operatori, mense e wc chimici si prescrive che:
- per cantieri di durata limitata (in genere non piu di 3 giorni) quali quelli oggetto del presente PSC, in
cui il CSE non abbia esplicitamente richiesto l'installazione di baracche e wc chimici, in cantiere &
sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori del'impresa esecutrice presenti; su
tale mezzo devono essere disponibili inoltre cassetta di medicazione e estintore a norma. Stessa cosa
si auspica applicabile anche per 'impresa specializzata per la rimozione amianto
- relativamente all’attivita ad opera delle imprese subappaltatrici non vi sara interferenza spaziale né
temporale con I'impresa affidataria, pertanto non vi sara necessita di uso comune di apprestamenti,
attrezzature ecc... e quindi non si prescrivono misure di coordinamento
- per cantieri strutturati ad opera dell'impresa esecutrice in cui siano installati WC e baracche, di questi
usufruisce tutto il personale presente in cantiere compreso fornitori e autonomi qualora comunicati.
Relativamente all’'uso comune di attrezzature, si prescrive il divieto assoluto di uso promiscuo tra
impresa affidataria e le altre imprese, fornitori e autonomi presenti in cantiere.
Relativamente alle infrastrutture quali impianti (gruppi elettrogeni, reti gas, impianti elettrici, reti
acqua) si prescrive il divieto di uso comune di degli stessi, salvo quanto diversamente specificato e
concordato con il CSE.
Relativamente alle infrastrutture intendendo per esse viabilita, spazzi di sosta e deposito materiali, & previsto
'uso comune e, poiché essi sono installati a cura dellimpresa affidataria/esecutrice, gli operatori delle altre
imprese in cantiere (fornitori, impresa specializzata amianto) si attengono alle indicazioni del Preposto
dellimpresa affidataria all’atto dell’ingresso in cantiere per la fruizione degli stessi.
Relativamente ai mezzi e servizi di protezione collettiva si prescrive quanto segue:
- ciascuna impresa deve mettere a disposizione dei propri operatori estintore e cassetta di medicazione
a bordo del mezzo sempre presente in cantiere.
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Recinzioni, segnalazioni, parapetti devono essere installati a cura dell'impresa Affidataria/esecutrice nel
rispetto della norma, del PSC e del POS dellimpresa stessa; di tali mezzi di protezione collettiva godono
anche l'impresa di rimozione amianto, i fornitori.

In questa fase progettuale si configurano le misure di coordinamento relative al caso di interventi misti ditta
appaltatrice impresa specializzata rimozione amianto oppure al caso di intervento specializzato dell’'impresa
affidataria/esecutrice in cantiere di altra impresa: durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di
cantiere, in qualita e quantita installati dall'impresa indicata nelle tabelle precedenti, sono gestiti, in termini di
cura e posizionamento, sotto la responsabilita dellimpresa al momento presente in cantiere; in caso di
allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico allimpresa che per ultima ha lasciato il cantiere
salvo diverse indicazioni.

Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, i verbali
delle riunioni costituiranno parte integrante del presente PSC.

All'allestimento del cantiere, ed al suo smantellamento, provvede la ditta affidataria, ponendo in opera e
garantendo il funzionamento delle attrezzature e degli apprestamenti e garantendo I'organizzazione del
cantiere come sopra descritto. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti i lavoratori presenti in cantiere.

In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono
segnalare alla Ditta Appaltatrice l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione
dell'uso.

| mezzi e le attrezzature di lavoro, durante la notte o fuori orario lavoro, saranno parcheggiati negli spazi loro
riservati e dovranno essere segnalati e recintati in modo opportuno.

Resta salvo I'obbligo del Datore di Lavoro dellimpresa appaltatrice-affidataria di cui all’art. 97 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. e successive integrazioni.

F.2 Eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di
lavoro e quanto previsto al precedente comma 1)

(previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, sara indicata la relativa cronologia di attuazione e le
modalita di verifica)

Per le eventuali integrazioni in fase di esecuzione di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi che l'impresa appaltatrice € obbligata a comunicare al CSE prima del loro ingresso in cantiere, il
CSE provvedera alladeguamento del piano con le opportune integrazioni e sara convocata una riunione di
coordinamento ad hoc; si rimanda alla tabella anagrafica di cantiere.

G. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO

Nell’'eventualita che nel corso dell’'opera vengano selezionate altre imprese esecutrici 'impresa appaltatrice
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’ Art.97 comma 1 D.Lgs
81/2008 e s.m.i..
Nel caso di cantieri strutturati non in pronto intervento ma programmati e con durata significativa, e
comunque ove ritenuto necessario dal CSE, il CSE redigera il PSC specifico e terra delle riunioni di
coordinamento ad hoc.
In tali riunioni, si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventuali
attivita contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra i responsabili di ciascuna impresa,
nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla
eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, cid anche al fine di prevedere
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l'eventuale utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e dei mezzi di protezione collettiva. Alle suddette
riunioni parteciperanno contemporaneamente tutte le imprese.

Di queste riunioni deve essere redatto verbale che sara trasmesso dal CSE a tutte le figure coinvolte.

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al responsabile
dell'impresa esecutrice (Preposto) o ad un suo sostituto per verificare I'attuazione delle misure previste nel
presente documento ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro
da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei
lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In
caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE fara presente la non conformita al responsabile di cantiere
dell'impresa inadempiente e se l'infrazione non sara grave rilascera un verbale su cui si evidenzieranno le
non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di
sicurezza pud causare un pericolo grave ed imminente il CSE richiedera I'immediata messa in sicurezza
della situazione e, se cid non fosse possibile, procedera allimmediata sospensione della lavorazione
dandone comunicazione al Committente.

Il CSE provvedera, quando necessario, alladeguamento del presente piano mediante la redazione di PSC
integrativi o mediante riunioni di coordinamento, il cui verbale costituira parte integrazione del piano. Ciascun
aggiornamento del PSC deve essere accettato dalle imprese esecutrici, autonomi e fornitori abituali/noli a
caldo.

Oltre ad una prima riunione di Coordinamento con I'impresa appaltatrice prima della consegna dei lavori, ne
seguiranno altre come previsto al punto D.2.7 ed all’occorrenza dettate da particolari lavorazioni pericolose.
In ottemperanza all’art. 92 comma 1 lettera C del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,, l'impresa principale, le
subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal
CSE.

L’'accettazione da parte dellimpresa appaltatrice (e eventuali subappaltatori) del presente PSC, tramite
apposizione di timbro e firma del Datore di Lavoro e del RLS sulla prima pagina, attesta lintegrale
accettazione del documento e dei suoi allegati.

H. GESTIONE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. art. 18 comma 1 lettera b, dovranno essere designati preventivamente, a
cura dei rispettivi Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza”.

In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e al Decreto n.388/2003, il Datore di Lavoro
di ciascuna impresa, tenendo conto della natura della attivita e delle dimensioni dell’azienda o della unita
produttiva, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza.

Durante le fasi non interferenti la responsabilita della gestione delle emergenze € in capo all’addetto
emergenza nominato da ciascuna impresa e indicato nel POS.

La gestione delle emergenze durante le fasi interferenti sara oggetto di integrazione al PSC predisposta dal
CSE o della riunione di coordinamento e prevedera lindividuazione delle figure responsabili di ciascuna
impresa fase per fase.

Nel caso di infortunio I'addetto al primo soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per
quanto occorso ed attivare i mezzi di soccorso pubblici. 'impresa esecutrice deve dare, appena possibile,
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comunicazione al CSE, al Direttore dei Lavori e al Committente di ogni infortunio con prognosi superiore ad
un giorno. Per il suddetto adempimento nei confronti del CSE, I'impresa appaltatrice deve inviare una copia
della denuncia infortuni.

Nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose,
ciascuna impresa deve dare, il giorno stesso, tempestiva comunicazione al CSE cid si rende necessario
perché gli incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una non corretta gestione
delle attivita esecutive.

Per quanto riguarda le procedure operative da attuare in caso di emergenza, in caso di allarme per
evacuazione tutto il personale presente in cantiere dovra eseguire quanto previsto nel suddetto Piano,
abbandonare il cantiere e portarsi in un luogo sicuro (punto di raccolta).
Nel caso 'emergenza di cui sopra coinvolga I'impianto e il personale dell'impianto occorre che I'addetto della
squadra del cantiere avverta il personale dell'impianto e gestisca I'emergenza congiuntamente. Nel caso
'emergenza si verifichi a causa dei processi svolti presso I'impianto il referente di impianto o Preposto
presente segnalera anche al personale di cantiere quanto avvenuto coinvolgendo il personale del cantiere
SOLO nel caso di pericolo per mezzi e persone del cantiere stesso.
In relazione alla gestione delle emergenze, nel caso di cantiere temporaneo ubicato all'interno di un impianto
presidiato, il “Piano di gestione congiunto di emergenza e di evacuazione” specifico dellimpianto deve
essere conosciuto da tutto il personale presente in cantiere. A tale scopo il Preposto di cantiere & colui che
richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa. Sara quindi il Preposto di cantiere a garantire che tutti i lavoratori presenti in
cantiere seguano le indicazioni prescritte dal Piano delle Emergenze suddetto.
Nel caso si sviluppi un incendio in cantiere sara onere del responsabile della gestione delle emergenze
avvertire immediatamente il responsabile di Impianto per concordare I'attuazione delle misure previste nel
Piano di gestione delle Emergenze.
Ciascuna impresa deve garantire la presenza costante sul cantiere di tutti gli addetti (Gestione delle
emergenze, Primo soccorso, Antincendio). Ciascuna Impresa dovra garantire il primo soccorso con la
propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati (All. IV 5. Primo Soccorso del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.). Le procedure operative da attuare in caso di emergenze verificatesi a causa del cantiere
saranno dettagliate nel POS.
Le ditte operanti in cantiere devono garantire fin dall'inizio e per tutta la durata dei lavori, un telefono per
comunicare con il 118; il telefono deve stare in cantiere e deve essere accessibile almeno per i numeri a tre
cifre, a tutti gli operatori.
In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici o riconducibili all’utilizzo di agenti chimici, &
necessario attivare il 118 per il trasferimento dell'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.
Nel caso in cui linfortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, &
necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di
legno ben asciutta), eseguendo un movimento rapido e preciso. Se il suolo & bagnato occorre che il
soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi una tavola di legno asciutta.
Se non & possibile rimuovere il conduttore & necessario spostare I'infortunato. In questo caso il soccorritore
deve:

1. controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di

impalcature o di macchinari bagnati o metallici);
2. isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
3. prendere l'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle),
possibilmente con una mano sola;
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4. allontanare l'infortunato con una manovra rapida e precisa;
5. dopo aver provveduto ad isolare l'infortunato € indispensabile attivare il 118 per il trasferimento al
pronto soccorso piu vicino.

Per i cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti)
occorre che ogni squadra sia in possesso di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato
dell’emergenza con le prescrizione suindicate.
Di seguito si riporta la procedura di emergenza contenuta nell’informativa rischi redatta dal Committente, per
interventi all'interno di impianti Acque Spa:
Chiunque individui una situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente, indicano la tipologia di
evento, al Referente del luogo di lavoro o comunque al personale dipendente che attivera la squadra di
emergenza. Coloro che al momento dell'emergenza si trovano alla guida di mezzi di trasporto, avvisati del
pericolo, devono sospendere ogni attivita ed attenersi strettamente alle indicazioni del Referente del luogo di
lavoro di emergenza. | mezzi, in situazione di emergenza, non devono essere parcheggiati in prossimita di
uscite o in posizioni di intralcio alla gestione dell'emergenza in atto, non deve essere lasciato il motore
acceso, non devono essere chiusi a chiave gli sportelli del mezzo e le chiavi devono essere lasciate nel
quadro di accensione per consentire I'eventuale spostamento.

PROCEDURA DI EMERGENZA

ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA S| DEVE: CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:
e Sospendere immediatamente ogni attivita; o Avvertire immediatamente il personale interno mantenendo
e Per quanto possibile mettere in sicurezza le la calma e cercando di fornire tutte le informazioni relative
apparecchiature ed attrezzature in uso ed evitare di lasciare all’emergenza in corso;
materiali che possano intralciare lo sfollamento; e Seguire le indicazioni del personale interno o dei soccorsi
e Allontanarsi rapidamente dalla zona interessata esterni, evitare azioni individuali avventate;
dal’emergenza seguendo I'apposita segnaletica e le e Se non é possibile contattare il personale interno contattare
indicazioni del personale preposto alla gestione direttamente i Vigili del Fuoco al n® 115.
dell’emergenza o di eventuali soccorsi esterni.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio & necessario avvertire il personale presente nell'impianto che provvedera ad attivare I'apposita procedura interna
oppure chiamare il n° 118 per attivare i soccorsi esterni.

Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale

Per il rilascio dellautorizzazione all’avvio dei lavori, il personale presente in cantiere deve essere in
possesso del certificato medico di idoneita con I'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato
dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica.

| lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante i rischi relativi alla
mansione svolta nel singolo cantiere a cura di ciascun Datore di Lavoro e prima dell’ accesso in cantiere.

. CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI (GANTT), FASCICOLO TECNICO

1. GANTT

Il cronoprogramma dei lavori & costituito dalle comunicazioni giornaliere che tutte le imprese esecutrici i
lavori devono inviare alle figure indicate precedentemente. La mancanza di comunicazione € intesa come
assenza di lavorazione. E’ previsto da capitolato il servizio di reperibilita 24 su 24 di una squadra nella zona
oltre il normale turno di lavoro giornaliero. Il POS dell'impresa appaltatrice dovra contenere chiare indicazioni
in merito alla gestione dei turni di reperibilita con particolare riferimento alle modalita organizzative dei turni
di riposo compensativo a norma di legge.

Sono prevedibili lavorazioni nei giorni festivi e in notturna in relazione al servizio di reperibilitd suddetto.
All'allegato L.3 si riporta per le singole tipologie di intervento relativo diagramma di GANTT ad
evidenziazione della mancanza di interferenze fra le varie fasi lavorative. Qualora per uno specifico
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intervento si rendesse necessaria la presenza di piu imprese all’interno della stessa area di cantiere, per le
cui attivita sia prevedibile interferenza temporale e/o spaziale, verra redatto apposito diagramma all'interno
del relativo modulo esplicativo dell'intervento (All.1)

.2. Fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico non sara redatto in quanto manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.) ossia interventi su reti e impianti. Nel caso in cui i lavori eseguiti non rientrino nelle
casistiche sopra descritte, sara redatto un fascicolo tecnico specifico.

I.3. Entita presunta del cantiere

Il numero massimo di operatori presenti in cantiere € 5. Il numero minimo di operatori presenti in cantiere &
2. Il numero degli uomini giorno & stimato in 11285 come risulta dalla tabella seguente, per un totale di circa
940 giornate lavorative considerando un organico operativo di 12 addetti (4 squadre di 3 operatori cadauna).

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori a base d'asta euro € 8.000.000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 35%
SQUADRA TIPO n. Prezzo euro
Operaio Specializzato 1 € 33,07
Operaio qualificato 1 € 30,72
Operaio comune 0 € 27,69
Prezzo medio della mano d'opera € 31,90
Importo della mano d'opera euro € 2.800.000,00
Ore di lavoro 87.788
n° giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 10.974

J. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Al SENSI D.LGS 81/2008 E
S.M.l.

| costi della sicurezza sono riportati nell’Allegato Stima Costi della Sicurezza..

K. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC
CONNESSE ALLE SCELTE AUTONOME DELLIMPRESA ESECUTRICE
DA ESPLICARE NEL POS

K.1 Linee elettriche

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative da attuare per lavorare
nelle vicinanze di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate, con particolare attenzione alla distanza
dovuta alla maggiorazione ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

K.2 Organizzazione del cantiere in merito a ricovero, mensa e wc

Il cantiere pud avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare I'allestimento di wc e locali,
pertanto l'impresa appaltatrice i lavori pud sostituire I'allestimento dei suddetti apprestamenti tramite
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I'attestazione di specifiche convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. Le imprese esecutrici devono
dettagliare nel proprio POS le procedure specifiche da attuare per I'organizzazione del cantiere.

K.3 Attrezzature di lavoro

Nel POS della ditta esecutrice deve essere data evidenza del rispetto degli obblighi del Datore di Lavoro con
particolare riferimento alle attrezzature di lavoro (art. 71 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

K.4 Gestione emergenza in cantiere

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS la gestione del rischio incendio connesso con le
lavorazioni che prevedono I'utilizzo di bombole per saldatura per I'attivita di carpenteria e fabbro e negli
interventi su coperture legati alla giunzione di guaine con fiaccola.

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative specifiche da attuare in
caso di emergenza.

K.5 Procedura luoghi confinati

Le imprese esecutrici devono descrivere nel proprio POS le procedure operative di carattere generale da
attuare per interventi in luoghi confinati, fermo restando che per lo specifico intervento dovranno attenersi
alle prescrizioni impartite nell’apposito permesso di lavoro redatto dal tecnico incaricato dalla committente.

K.6 Procedura per interventi in luoghi remoti

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative specifiche da attuare per
interventi in luoghi remoti in merito in particolare alle comunicazioni e alla gestione del’emergenza.

Non si ravvedono ulteriori particolarita delle lavorazioni tali da richiedere procedure complementari di
dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice da esplicare nel POS; in caso di
necessita saranno effettuate le opportune integrazioni al PSC.

L. ALLEGATI

L.1 ALLEGATO - SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

L.2 ALLEGATO - TIPOLOGIE DI INTERVENTI CON RELATIVE FASI LAVORATIVE

L.3 ALLEGATO - DIAGRAMMA DI GANTT PER TIPOLOGIE DI INTERVENTI

L.4 ALLEGATO - LAYOUT TIPO CAMPO BASE/LAYOUT TIPO CANTIERE STRADALE SCAVO
L.5 ALLEGATO - VERBALE DI RILEVAZIONE SOTTOSERVIZI

L.6 ALLEGATO - CARTELLO DI CANTIERE

L.7 ALLEGATO - CRONOPROGRAMMA-COMUNICAZIONE GIORNALIERA

91+Allegati



A \ ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (&NGEGNERIETOSCANE
fm UE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato REV 1

3.1 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 1310415018

L.1 ALLEGATO - SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

Allegati




A ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (&NGEGNERIETOSCANE
f\m JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato REV 1

3.1 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 1310415018

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

Per la valutazione dei rischi del cantiere, si & tenuto conto delle indicazioni contenute nel Manuale CPT
Torino “LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE COSTRUZIONI EDILI” Edizione 2009 e il Manuale INAIL “LA
PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE” Edizione 2015.

Sono stati presi in considerazione n. 29 fattori di rischio, come da tabella riportata in seguito:

Manuale
CPT Torino
Tipologia rischio PSC VR S'L':gsa;‘:lz(;’ mi
N. F,C,CA,B*
1. Amianto 52 CA
2. Linee aeree interferenti - - 221.a)
3. Conduttore sotterranee interferenti - - 2.2.1. 2)
4. Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria - - 2.2.3.d)
5. Gas, vapori 35 c
6. Bitume (fumi, gas, vapori) 51 CA
7. Uso sostanze chimiche - - 2.2.3.m)
8. Infezioni da microrganismi 61 B
9. Probabile presenza di ordigni bellici - - 2.2.3. b-bis)
10. Investimento 15 F 5')2'1' b1)-221.¢)}2.23.
11. Annegamento 14 F 2.2.1.b2)
12. Seppellimento, sprofondamento 2 F 2.23.b)
13. Scivolamenti, cadute a livello 6 F
14. Cesoiamento, stritolamento 12 F
15. Radiazioni non ionizzanti 10 F
16. Polveri e fibre 31 o] 2.2.1.¢)-2.2.3.1)
17. Fumi 32 c
18. Nebbie 33 c
19. Getti, schizzi 34 c
20. Cadute dall’alto 1 F 223.¢)
21. Caduta materiale dall’alto 13 F 2.2.3.1)
22. Urti, impatti, colpi, compressioni 3 F
23. Punture, tagli, abrasioni 4 F
24, Vibrazioni 5 F 2.2.3.1)
25. Rumore 1 F 2.2.3.1)-2.2.1.¢)-2.2.3.1)
26. Incendio/esplosione 7 F 2.23.9)
27. Sbalzi eccessivi di temperatura 8 F 223.h)
28. Elettrocuzione 9 F 2.2.3.i)
29. Movimentazione manuale dei carichi 16 F

* FISICI, CHIMICI, CANCEROGENI, BIOLOGICI
Si specifica che il rischio di instabilita delle pareti e della volta in galleria, di cui al p.to 2.2.3. e)
dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. NON PRESENTE
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A ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
fw QUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato REV 1

3.4 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 1310419018

Per ogni fattore di rischio sono stati individuati sia un valore sotto il profilo della PROBABILITA (P) sia un
valore sotto il profilo del DANNO ATTESO (D), premettendo che le variabili del cantiere non consentono di
determinare un valore costante nel tempo.

Per la probabilita (P) sono stati presi in considerazione 5 possibili valori:

IMPROBABILE 1 L.evento potr.eb.b.e in teoria accadere, ma probabilmente non accadra mai. Non si ha notizia di infortuni in
circostanze simili.
POSSIBILE 2 L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
POCO PROBABILE 3 L evgnto potrebbg accaderg mal solcl).ln rare .c!rcostanze. . .
Statisticamente si sono verificati rari infortuni in analoghe circostanze di lavoro
PROBABILE 4 !.eventc.)lpotrebbe effe.ttlvamente a.ccadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati
infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE 5 L’evento si venfl?a r)ellla maggior parte dei casi, € si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per
analoghe condizioni di lavoro.

Per il danno (D) sono stati presi in considerazione 3 possibili valori:

LIEVE/MEDIO 1 Ir1fo.rtun|o o episodio di esp.05|.2|one acuta o cronica reversibile che non richiede alcun trattamento o che puo
richiedere un trattamento di primo soccorso
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidita parziale e che richiede
GRAVE 2 S
trattamenti medici
MOLTO GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidita totale

Il prodotto della probabilita (P) per il danno (D), consente di calcolare un valore numerico del RISCHIO
INDICATIVO (R=PXD) classificabile sulla base della matrice e della tabella riportate di seguito. Ad ogni
livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO) é stato attribuito un codice cromatico.

MATRICE DI VALUTAZIONE RISCHIO

MOLTO GRAVE 3 3 6 9 -
GRAVE DANNO (D) 2 2 4 6 8 10
LIEVE/MEDIO 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

PROBABILITA’ (P)

IMPROBABILE
POSSIBILE
POCO PROBABILE
PROBABILE
MOLTO PROBABILE

Allegati




i \ ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE &NGEGNERIETOSCANE

“AWCQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato REV 1
3.1 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 1310415018
RISCHIO BASSO 1 + 5
RISCHIO MEDIO 6 <+ 10
12 + 15

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN OGGETTO
S| RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA RnS
PRELIMINARE ALL'INTERVENTO

Per ogni rischio rilevato, sono state disposte le misure di prevenzione e protezione e solo a seguito di cio, &
stato calcolato il RISCHIO RESIDUO.

Sono state elaborate delle schede di valutazione del rischio per ogni fase lavorativa, come da tabella che
segue. Per ogni scheda ¢ stato calcolato un valore del RISCHIO COMPLESSIVO LEGATO ALLA
SPECIFICA FASE LAVORATIVA.

Nel caso di lavori che si svolgono in contesti con rischi particolari, sono state elaborate delle schede che
tengono conto dei rischi relativi al particolare contesto (P1-P2-P3). | valori del rischio, parziali e
complessivi, relativi ad una fase lavorativa (da A1 a O1) in un contesto particolare (P1-P2-P3), sono il
risultato della combinazione dei valori presenti nelle schede prese in esame, ovvero quelli della fase
lavorativa e quelli del contesto con rischi particolari. In via cautelativa, dalla combinazione delle suddette
schede dovra essere preso in considerazione il valore piu alto del rischio.

ID Macrofase Fase lavorativa
A1 Impianto cantiere Allestimento e smontaggio area di cantiere
A1_CAM | Impianto cantiere fuori sede Allestimento e smontaggio area di cantiere fuori sede stradale
stradale
A2 Impianto cantiere Allestimento e smontaggio area di cantiere mobile
A2_CAM |Impianto cantiere fuori sede Allestimento e smontaggio area di cantiere mobile fuori sede
stradale stradale
B1 Trasporti e movimentazioni Trasporto e movimentazione materiali
B2 Trasporti e movimentazioni Trasporto del materiale di risulta a discarica o suo
accatastamento in cantiere
C1 Demolizioni Demolizione stradale
D1 Scavi Scavi a sezione obbligata, a sezione aperta, di sbancamento
(compresa posa blindoscavo o sbadacchiatura)
E1 Taglio tubazioni Taglio ed asportazione tubazioni
F1 Opere per collegamenti idraulici | Lavori idraulici di riparazione, saldatura, serraggio pezzi
speciali
F2 Opere per collegamenti idraulici | Opere per collegamenti di carpenteria idraulica
G1 Posa in opera di carpenteria Posa entro scavo predisposto
idraulica (condotte, pezzi
speciali, etc)
G2 Posa in opera di carpenteria In cunicolo esistente
idraulica (condotte, pezzi
speciali, etc)
G3 Posa in opera di carpenteria Con tecnica spingitubo o microtunneling
idraulica (condotte, pezzi
speciali, etc)
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A x ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE QNGEGNERIETOSCANE
waQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

Elaborato
3.1 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 13035018

H1 Ripristino area di scavo Ripristino area di scavo: rinterri, riempimenti

H2 Ripristino area di scavo Ripristino area di scavo: ripristini asfaltatura

1 Manutenzione reti Collaudo tubazioni

L1 Opere murarie Demolizioni e nuove opere murarie

L2 Opere varie accessorie Opere accessorie di natura prevalentemente edile

M1 Attivita di supporto Autospurgo

N1 Demolizioni edili Demolizioni edili

N2 Lavori edili Lavori edili

o1 Opere in carpenteria metallica | Opere in carpenteria metallica

P1* Lavori con rischi particolari Lavori in prossimita di corsi d'acqua (es. staffaggio condotte a

ponti, lavori su argine)
p2* Lavori con rischi particolari Attivita in luoghi confinati (DPR 177/2011)
P3* Lavori con rischi particolari Lavori in luoghi remoti, impervi, di difficile accesso

*Rischi particolari da valutare ed affrontare al momento.

Di seguito si riporta le tabella di raffronto tra le schede predisposte e le fasi lavorative analizzate nel PSC:

ATTIVITA' MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE

Scheda |N° fase |Fase lavorativa

A1 1 Allestimento campo base

A1_CAM 1 Allestimento campo base fuori sede stradale

A2 2 | Allestimento cantiere

A2_CAM 2 | Allestimento cantiere mobile fuori sede stradale

B1 3 | Trasporto e movimentazione materiali

C1 4 | Demolizioni stradali

D1 5 | Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

B2 6 | Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere

E1 7 | Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire

H1 8 | Posa del letto di sabbia sabbia

G1-G2- 9 | Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura

G3

F1 10 |Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a
quelle esistenti

" 11 | Collaudo tubazioni

L1 12 | Opere murarie

L2 13 | Opere varie accessorie

H1 14 | Riempimenti

H2 15 | Ripristini piano viabile

M1 16 | Attivita di autospurgo

A2 17 | Smantellamento cantiere

A2 _CAM 17 | Smantellamento cantiere mobile fuori sede stradale

A1 18 | Smantellamento campo base

A1_CAM 18 | Smantellamento campo base fuori sede stradale
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Elaborato

3.1

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PO

ATTIVITA' MANUTENZIONE IMPIANTI

Scheda |N° fase |Fase lavorativa

A1 1 Allestimento campo base (ove ritenuto necessario dal CSE)
A2_CAM 1 Allestimento cantiere fuori sede stradale

A2 2 | Allestimento cantiere

A2_CAM 2 | Allestimento cantiere fuori sede stradale

B1 3 | Trasporto e movimentazione materiali

C1 4 | Demolizioni stradali

D1 5 | Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

B2 6 | Trasporto del materiale dirisulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere
H1 7 | Posa del letto di sabbia

G1-G2- 8 | Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte idrauliche/ pezzi
G3 speciali/apparecchiature)

F2 9 | Opere per collegamenti idraulici

"1 10 | Collaudo tubazioni

H1 11 | Riempimenti

H2 12 | Ripristini

M1 13 | Attivita di autospurgo

N1 13 | Demolizioni edili

N2 14 | Lavori edili

o1 15 | Opere in carpenteria metallica

A2 16 | Smantellamento cantiere

A2_CAM 16 | Smantellamento cantiere mobile fuori sede stradale

A1 17 | Smantellamento campo base

A1_CAM 17 | Smantellamento campo base fuori sede stradale

Si allegano le schede di valutazione del rischio per ogni fase lavorativa.

Allegati
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ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

A1 |Impianto cantiere Allestimento e smontaggio area di cantiere
Probabilita di Danno | o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
2. Linee aeree interferenti 9 MEDIO Rispetto delle distanza di sicurezza. In cabslz:;r;tfr;ril;, disattivazione linea oppure apposizione BASSO
3. Conduttore sotterranee interferenti RnS
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche RnS
8. Infezioni da microrganismi 2 BASSO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
10. ) Utilizzo indumenti alta visibilita.
Investimento 6 MEDIO - ica e delimitaxions con ausilio di moviere BASSO
1. Annegamento RnS
12. | seppellimento, sprofondamento RnS
13. Scivolament, cadute a livello 6 | MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamento, stritolamento, 2 BASSO Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
schiacciamento mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre 6 | MEDIO Utiizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi RnS
18. Nebbie RnS
19. Getti, schizzi 4 | BASSO Utiizzo di DP! specifici
20. Cadute dall'alto 4 BASSO Utilizzo idonei apprestamenti e DPI specifici
21. Caduta materiale dall’alto 6 MEDIO Divieto di sosta sotto carichi sospesi. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni 3 | BASSO Utiizzo di DPI specifici
23. Punture, tagli, abrasioni 2 | BASSO Utiizzo di DPI specific
24, Vibrazioni 1 BASSO Utilizzo di DPI specifici
2. Rumore 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
26. |ncendio/esplosione 1 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura 2 | BASSO Uilizzo vestiario idoneo
28. ) " N
Elettrocuzione 4 BASSO Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato

2. Movimentazione manuale dei carichi 8 MEDIO Limitare il trasporto e il le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 70 | BASSO

Valore minimo rischio 17

Valore massimo rischio 255

RISCHIO BASSO

17 + 9%

RISCHIO MEDIO

OGGETTO

ALLINTERVENTO

6 + 175
176+ 255
RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

S RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE

9

RnS

SCHEDA A1




PSC
ALLEGATO 1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

A1_CAM |Impianto cantiere Allestimento e smontaggio area di cantiere
Probabilita di Danno | o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
2 Linee aeree interferenti 9 MEDIQ  Rispetto delle distanza di sicurezza. In cabslz:;r:tfrizrll; disattivazione linea oppure apposizione | b\ ooy
3. Conduttore sotterranee interferenti RnS
4. Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche - RnS
8. Infezioni da microrganismi 2 BASSO Rispetto norme igieniche. Utiizzo di DPI specifici
9. Probabile presenza di ordigni bellici - RnS
10. Investimento 4 | BASSO lzzo indument aa visoie
1. Annegamento - RnS
12. Seppellimento, sprofondamento - RnS
13. Scivolamenti, cadute a livello 6 MEDIO Predi P pedonale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
1. Cesoiame.nto,l stritolamento, 2 BASSO Mantenersia distanza i scurezza dai mezzi operatv. Atenersi al breto duso & manutenzione dei
schiacciamento mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti - RnS
16. Polveri e fibre 6 MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi - RnS
18. Nebbie - RnS
19. Getti, schizzi 4 BASSO Utiizzo di DP! specifici
20. Cadute dall'alto 4 BASSO Utilizzo idonei apprestamenti e DPI specifci
21. Caduta materiale dall'alto 6 MEDIO Divieto di sosta sotto carichi sospesi. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. Urti, impatti, colpi, compressioni 3 BASSO Utilizzo di DPI specifici
23. Punture, tagli, abrasioni 2 BASSO Utilizzo di DPI specifici
24. Vibrazioni 1 BASSO Utilizzo di DP! specifici
25. Rumore 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
26. Incendio/esplosione 1 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
21. Sbalzi eccessivi di temperatura 2 BASSO Utilizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 4 BASSO Utilizzo attrezzature e componenti certifica e in buono stato
29. Movimentazione manuale dei carichi 8 MEDIO Limitare il trasporto e il le dei carichi. Risp i limiti previsti BASSO
Valore calcolato rischio 68 = BASSO
Valore minimo rischio 17
Valore massimo rischio 255

RISCHIO BASSO 17 =+ 95

RISCHIO MEDIO 9% =+ 175
176 = 255
RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA A1_CAM
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ALLEGATO 1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

A2 |Impianto cantiere Allestimento e smontaggio area di cantiere mobile
Probabilita di Danno | o Codice del Note/ Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Misure di prevenzione & protezion RISCHIO
pxp RILEVATO P protezione RESIDUO
1. Amianto RnS
: : . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione
2. Linee aeree interferenti 9 MEDIO blocchi fisici BASSO
3. Conduttore sotterranee interferenti RnS
4. | Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche RnS
8. Infezioni da microrganismi 2 BASSO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
10. . Utilizzo indumenti alta visibilita.
Investimento Anposizione/smobilizzo seanaletica e delimitazione con ausilio di moviere BASSO
1. Annegamento
12. | seppellimento, sprofondamento RnS
13. Scivolamenti, cadute a livello 6 | MEDIO Predisposizione p donale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamento, stritolamento, 2 BASSO Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
schiacciamento mezzi.

18. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre 4 | BASSO Utiizzo di DPI specific
17. Fumi RnS
18. Nebbie RnS
19. Getti, schizzi 2 | BASSO Utiizzo di DPI specifc
20. Cadute dall'alto 2 BASSO Utilizzo idonei apprestamenti e DPI specifici
21. Caduta materiale dall'alto 6 MEDIO Divieto di sosta sotto carichi sospesi. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni 3 | BASSO Utiizzo di DPI specific
23. Punture, tagli, abrasioni 2 | BASSO Utiizzo di DPI specifc
24, Vibrazioni 1 | BASSO Utizzo di DPI speciic
2. Rumore 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
26. Incendio/esplosione 1 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura 2 | BASSO Utiizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 2 BASSO Utilizzo attrezzature e componenti certificati € in buono stato
2. Movimentazione manuale dei carichi 8 MEDIO Limitare il trasporto e il le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 4l BASSO

Valore minimo rischio 17

Valore massimo rischio 255

RISCHIO BASSO

17 + 9

RISCHIO MEDIO

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

6 <+ 175
176+ 255

9

RnS

SCHEDA A2
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ALLEGATO 1
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

A2_CAM Impianto cantiere Allestimento e smontaggio area di cantiere mobile
. o Prob_abilité di Danno R Codice del Note/ Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO
1. Amianto - RnS
2 Linee aeree interferenti 9 MEDIO | Rispetto dell distanza di sicurezza. n cislz:;:t;:: disattivazione linea oppure apposizione | b sy
3. Conduttore sotterranee interferenti - RnS
4. Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria - RnS
5. Gas, vapori - RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) - RnS
7. Uso sostanze chimiche - RnS
8. Infezioni da microrganismi 2 BASSO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DP! specifici
9. Probabile presenza di ordigni bellici - RnS
10. Investimento 4 BASSO Utilizzo indumenti alta visibita.
1. Annegamento - RnS
12. Seppellimento, sprofondamento - RnS
13. Scivolamenti, cadute a livello 6 MEDIO Predisposizione p pedonale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14 Cesoiame.nto,. stritolamento, 9 BASSQ | Mantenersia disanza disicurezza dai mezzi operati. Atenersial breto iuso e manutenzione e
schiacciamento mezz.
15. Radiazioni non ionizzanti - RnS
16. Polveri e fibre 4 BASSO Utiizzo di DP! specific
17. Fumi - RnS
18. Nebbie - RnS
19. Getti, schizzi 2 BASSO Utilizzo di DPI specifici
20. Cadute dall’alto 2 BASSO Utilizzo idonei apprestamenti e DPI specifii
21. Caduta materiale dall'alto 6 MEDIO Divieto di sosta sotto carichi sospesi. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. Urti, impatti, colpi, compressioni 3 BASSO Utilizzo di DP! specific
23. Punture, tagli, abrasioni 2 BASSO Utilizzo di DP! specifici
24, Vibrazioni 1 BASSO Utilizzo di DP! specific
25. Rumore 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
26. Incendio/esplosione 1 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti i calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. Sbalzi eccessivi di temperatura 2 BASSO Utilizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 2 BASSO Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato
29. Movimentazione manuale dei carichi 8 MEDIO Limitare il trasporto e il soll le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO
Valore calcolato rischio 60 | BASSO
Valore minimo rischio 17
Valore massimo rischio 255
RISCHIO BASSO 17 + 9%
RISCHIO MEDIO 9% =+ 175
176 = 255
RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN
N T A — RnS
ALUINTERVENTO

SCHEDA A2_CAM
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ALLEGATO 1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

B1 Trasporti e movimentazioni Trasporto e movimentazione materiali
Probabilita di Danno o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
2. Linee aeree interferenti 9 MEDIO Rispetto delle distanza di sicurezza. In cabslz:;r;tfrizrii;, disattivazione linea oppure apposizione BASSO
3. Conduttore sotterranee interferenti RnS
4. | Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche RnS
8. Infezioni da microrganismi 1 BASSO Rispetto norme igieniche. Utiizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
. imestimeno B MEDIO | e e | BASSO
1. Annegamento RnS
12. | seppellimento, sprofondamento RnS
13. Scivolamenti, cadute a livello 6 | MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli Utlizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamle.nto,l stritolgmento, 4 BASSO Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi O;erzt:‘_/i' Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri  fibre 1 | BASSO Utizzo di DPI specic
17. Fumi RnS
18. Nebbie RnS
19. Getti, schizzi RnS
20. Cadute dall'alto 6 MEDIO Utilizzo idonei apprestamenti e DPI specifici BASSO
21. Caduta materiale dallalto 8 | MEDIQ  Ophgodinon stare sotofcarchisospesi amonersi a distanda disicurezza, Uilzo diDP! | BASSQ)
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni 6 | MEDIO Utilizzo di DPI specifici. Fermare opp il materiale contro il BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni 4 | BASSO Utiizzo di DPI specifc
2. Vibrazioni 1 | BASSO Utizzo di DP! specifc
25. Rumore 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
26. Incendio/esplosione 1 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura 2 | BASSO Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione RnS
29. ' Movimentazione manuale dei carichi 8 | MEDIO Limitare il rasporto e i le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO
Valore calcolato rischio 69 = BASSO
Valore minimo rischio 15
Valore massimo rischio 225

RISCHIO BASSO 15 + 84
RISCHIO MEDIO 8 + 154
155+ 225

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

SCHEDA B1




PSC
ALLEGATO 1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

B2 Trasporti e movimentazioni Trasporto del materiale di risulta a discarica o suo accattastamento in cantiere
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
2 Linee aeree interferenti 9 MEDIQ  Rispetto delle distanza di sicurezza. In cabslz:;r:tfri:: disattivazione linea oppure apposizione | b ooy
3. Conduttore sotterranee interferenti RnS
4. | Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche RnS
8. Infezioni da microrganismi 1 BASSO Rispetto norme igieniche. Utiizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
f. Invesiment B DI | o s o | BASSO
1. Annegamento RnS
12. | seppellimento, sprofondamento RnS
13. Scivolamenti, cadute a livello 4 BASSO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli. Utiizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamle.nto,l stritolgmento, 1 BASSQ | Mantenersia distanza disicurezza dai mezz o;eer:zt:w Attenersi al libretto duso e manutenzione dei
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre 4 | BASSO Utilizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi RnS
18. Nebbie RnS
19. Getti, schizzi 1 BASSO Utilizzo di DPI specifici
20. Cadute dall'alto 2 | BASSO Utlizzo idonei apprestamenti e DPI specific
21. Caduta materiale dalralto 6 | MEDIQ  Opgodinon stare sotofcarchisospesi Namonersi a distanta disicurezza, Uilzo diDP! | BASSQ)
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni 6 | MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni 4 | BASSO Utiizzo di DPI specifc
2. Vibrazioni 1 | BASSO Utizzo di DP! specifc
25. Rumore 1 BASSO Utilizzo di DPI specifici
26. Incendio/esplosione 1 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura 2 | BASSO Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione RnS
29. ' Movimentazione manuale dei carichi 8 | MEDIO Limitare il rasporto e i le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO
Valore calcolato rischio 59 = BASSO
Valore minimo rischio 16
Valore massimo rischio 240
RISCHIO BASSO 16 =+ 90
RISCHIO MEDIO 91+ 164
165 + 240

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
I RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

SCHEDA B2




ALLEGATO1

PSC

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

C1 Demolizioni Demolizione stradale
Probabilita di Danno r  Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
1123 PXD RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
2. Linee aeree interferenti 6 MEDIQ | Rispetto delle distanza disicurezza. In ?Z:;’:‘Z’I'; disattivazione linea oppure apposizione | g gg ()
5. Condutors soteranee e | WEDIO etk st eyt st vl e )
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche RnS
8. Infezioni da microrganismi RnS
5. Probabl resenza i gl 2 BASSO WA ewae s s et e
10. ) Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell‘area di cantiere.
Investimento 15 Presenza op aterra per i mezzi. F posizione p BASSO
pedonale
1. Annegamento
12. | seppellimento, sprofondamento
13. Scivolamenti, cadute a livello Predisposizione p pedonale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
.. . . mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utilizzo di DPI specifici.Bagnatura con acqua BASSO
17. Fumi Utilizzo di DPI specifici
18. Nebbie
19. | Getti, schizzi, proiezione materiale Utilizzo di DPI specifici BASSO
20. Cadute dallalto
21. Caduta materiale dall'alto Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici
22. Urti, impattiy coIpi, compressioni Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utilizzo di DP! specifici BASSO
24. . . I .
Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
25. I .
Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato BASSO
29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il le dei carichi. Risp i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 122 = MEDIO
Valore minimo rischio 18
Valore massimo rischio 270

RISCHIO BASSO 18 = 101
RISCHIO MEDIO 102 <+ 185
186 =+ 270

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA C1




ALLEGATO1

PSC

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

Scavi a sezione obbligata, a sezione aperta, di sbhancamento (compresa posa blindoscavo

B o shadacchiatura)
Probabilita di Danno r  Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO
1. Amianto MEDIO S.cavo con caut'ela. D|V|e.to.d| manoml:;tl:ne della (iond.otta .m ar.mantfw, nel caso contatt?r.e la BASSO
2. Linee aeree interferenti 9 MEDIO Rispetto delle distanza di sicurezza. In cabslz:;r;tfr;ril;, disattivazione linea oppure apposizione BASSO
3. | Conduttore sotterranee interferenti 8 | MEDIQ Richiesta preventiva agli enti erogatori di segnalazione sottoservizi Verifica con strumento | 5 gy
cercaservizi e/o saggi. Scavo con cautela in prossimita dei sottoservizi.
4. | Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori 6 MEDIQ | Verificare lo stato dei luoghi preliminarmente I'accesso delle Utilizzo di DPI specifici BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche BASSO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici BASSO
9. Probabile presenza di ordigni bellci Opbligodi vautazine preveniva ed svenuale bonifca I caso di ivemimerto sccidentdle, | BASSO
10. Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere.
Investimento Presenza op aterra per i i ione mezzi. Predisposizione p BASSO
pedonale
1. An negamento Idoneo sistema di aggottamento acqua
"2 Seppelinent, sprfordaments o e | psso
13. Scivolamenti, cadute a livello isposizione p privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
schiacciamento mezzl.
15. Radiazioni non ionizzanti
16. o - o
Polveri e fibre Utilizzo di DPI specifici BASSO

17. Fumi
18. Nebbie
19. Getti, schizzi 4 BASSO Utilizzo di DP! specifii
20. Cadute dallalto 6 MEDIO Idonea p ione elo i :if;";"é >2,:e"° scavo. Obbligo di parapetto per BASSO
21. Caduta materiale dall’alto 6 MEDIO Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici
22. Urti, impatti, colpi, compressioni 6 MEDIO Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni 4 | BASSO Utiizzo di DPI specifc
24. Vibrazioni 6 | MEDIO Utilizzo di DPI specific BASSO
25. Rumore 6 MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione 4 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura 2 | BASSO Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 4 BASSO Utilizzo attrezzature e componenti certificati  in buono stato
29. Movimentazione manuale dei carichi 2 BASSO Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti

Valore calcolato rischio 148 | MEDIO

Valore minimo rischio 24

Valore massimo rischio 360

RISCHIO BASSO

24+ 135

RISCHIO MEDIO

36 o+ 247
248 + 360

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO

SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE

ALLINTERVENTO

1

RnS

SCHEDA D1




PSC

ALLEGATO1
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

E1 |Taglio tubazioni Taglio ed asportazione tubazioni
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVATO RESIDUO
. Divieto di manomissione della condotta in amianto, nel caso contattare la ditta specializzata.
1. Amianto Rispetto del piano di lavoro BASSO
: : . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione
2. Linee aeree interferenti blocchi fisici BASSO
3. Conduttore sotterranee interferenti Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi i i oppure dip! BASSO
4, Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria Verificare lo stato dei luoghi prelimi l'accesso delle Utilizzo di DPI specifici
5. Gas, vapori Utilizzo di DPI specifici
6. Bitume (fumi, gas, vapori)
7. Uso sostanze chimiche Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici BASSO
9. | Probabile presenza di ordigni bellici
10 Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere.
' Investimento Presenza op: aterra per i mezzi. Predisposizione p: BASSO
pedonale
1. Annegamento . Verifica di corretto idraulico ed sistema di aggottamento acqua BASSO
12. . Obbligo di protezione delle pareti dello scavo per h>1,50 o nel caso di instabilita delle pareti
Seppelllmento' sprofondamento anche per profondita inferiori. Divieto di deposito materiale e mezzi sul ciglio dello scavo BASSO
13. Scivolamenti, cadute a livello Predi p le privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, . Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
. . . mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti . Utilizzo di DPI specifii BASSO
16. Polveri e fibre . Utilizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
o
19. Getti, schizzi MEDIO Utilizzo di DPI specifii BASSO
20. Cadute dall'alto Idonea p elo del p m¢ dello scavo. Obbligo di parapetto per BASSO
profondita >2m
21. Caduta materiale dall'alto Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. Urti, impatti, colpi, compressioni Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DP! specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utilizzo di DP! specifici BASSO
24, S - -
Vibrazioni Utilizzo di DP! specifici BASSO
25. - -
Rumore Utilizzo di DP! specifici BASSO
26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore BASSO
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura . . Utiizzo vestario idoneo
28. Elettrocuzione MEDIO Utilizzo attrezzatura non elettrica oppure di idonee caratteristiche o a bassa tensione BASSO
29. ' Movimentazione manuale dei carichi MEDIO Limitare il rasporto e i le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO
Valore calcolato rischio 200 = MEDIO
Valore minimo rischio 26
Valore massimo rischio 390

RISCHIO BASSO 26 + 146
RISCHIO MEDIO 147 + 268
269 + 390

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA E1
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ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

F1 |Opere per collegamenti idraulici Lavori idraulici di riparazione, saldatura, serraggio pezzi speciali
Probabilita di Danno | o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P)  atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO
g Amint O MEDIQ | Socme D s o 0l | 450
2 Linee aeree interferenti 6 MEDIQ  Rispetto delle distanza di sicurezza. In cabslz:;r:tfr;rll; disattivazione linea oppure apposizione | b oy
3. Conduttore sotterranee interferenti 6 MEDIOQ  Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi i i oppure dip BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria 4 BASSO Verificare o stato dei luoghi prefimi Faccesso delle Utilizzo di DP! specific
5. Gas, vapori 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 6 MEDIO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati BASSO
8. Infezioni da microrganismi 6 MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DP! specifici BASSO
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
f insimerto B DI e, | BASSO
1. Annegamento 6 | MEDIO Verifica di corretto idraulico ed sistema di aggottamento acqua BASSO
12, Seppeliment,sprofondament e e st oo | BASSO
13. 1 Scivolamenti, cadute a livello 6  MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di stacol. Utlizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamle.nto,l stritolgmento, 4 | BASSQ | Mentenersia distanza di sicurezza dai mezzi or:eerjzt:w Attenersi al libretto duso e manutenzione dei
15. Radiazioni non ionizzanti 8 | MEDIO Utilizzo di DPI specific BASSO
16. Polveri e fibre RnS
17. Fumi 8 MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
18. Nebbie RnS
19. Get, schizzi 6 | MEDIO Utiizzo di DPI specfici BASSO
20. Cadute dall'alto 6 | MEDIO e o et perihersdelloscavo. Obpligo diparepeioper - BASSO
21. Caduta materiale dall'alto 8 MEDIO Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
2. Urti, impatti, colpi, compressioni 6 | MEDIO Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utiizzo di DPI specifici BASSO
2. Punture, tagli, abrasioni 6 | MEDIO Utilizo di DP specific BASSO
2. Vibrazioni RnS
25. Rumore 6  MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione 6 MEDIO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura 2 | BASSO Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 6 MEDIO Utilizzo attrezzatura non elettrica oppure di idonee caratteristiche o a bassa tensione BASSO
29. ' Movimentazione manuale dei carichi 8 | MEDIO Limitare il rasporto e i le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO
Valore calcolato rischio 148 = MEDIO
Valore minimo rischio 24
Valore massimo rischio 360
RISCHIO BASSO 24+ 135
RISCHIO MEDIO 136+ 247
248  + 360

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA F1




ALLEGATO1

PSC

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

F2 Opere per collegamenti idraulici Opere per collegamenti di carpenteria idraulica
Probabilita di Danno | o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P)  atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO

g Amint O MEDIQ | Socmeum Do s o 0l | 50
2. Linee aeree interferenti 6 MEDIQ | Rispetto dell distanza disicurezza. In caso °°"‘f':i':i" disattivazione linca oppure apposizions blocchi
3. Conduttore sotterranee interferenti 6 MEDIOQ  Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi i i oppure sct dip BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria 4 BASSO Verificare o stato dei luoghi prefimi Faccesso delle Utilizzo di DP! specific
5. Gas, vapori 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 6 MEDIO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati BASSO
8. Infezioni da microrganismi 4 BASSO Rispetto norme igieniche. Utiizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici .. RnS
f insimerto B DI e, | BASSO
1. Annegamento . 8 MEDIO Verifica di corretto sezi idraulico ed sistema di aggottamento acqua BASSO
12. | Seppelimento, sprofondamento | e st onits o, Dt doposto el s e s so gt s BASSO
13. Scivolamenti, cadute a livello 6  MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli Utlizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamle.nto,l stritolgmento, .. 4 BASSQ | Mantenersia distanza disicurezza dai mezz or;;eerfzt:w Attenersi al libretto duso e manutenzione dei
15. Radiazioni non ionizzanti . 8 | MEDIO Utilizzo di DPI specific BASSO
16. Polveri e fibre ....... RnS
17. Fumi . 8 MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
18. Nebbie B RnS
19. Get, schizzi . 8 | MEDIO Utiizzo di DPI specfici BASSO
20. Cadute dall'alto . 8 | MEDIQ | 'doneaproterionseloseqnatazons delperiners dello scavo. Obbligo ciparspetioper - BASSO
21. Caduta materiale dall'alto . 8 MEDIO Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
2. Urti, impatti, colpi, compressioni . 8 | MEDIO Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utiizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni 15 Utilizzo di DP specifici BASSO
2. Vibrazioni ll .. RnS
25. Rumore 6  MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione 4 BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura . 2 | BASSO Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 6 MEDIO Utilizzo attrezzatura non elettrica oppure di idonee caratteristiche o a bassa tensione BASSO
29. ' Movimentazione manuale dei carichi 8 | MEDIO Limitare il rasporto e i le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 161 = MEDIO

Valore minimo rischio 24

Valore massimo rischio 360

RISCHIO BASSO

24+ 135

RISCHIO MEDIO

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

1

36 o+ 247
248 + 360

RnS

SCHEDA F2




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

G1 |Posa in opera di carpenteria idraulica (condotte, pezzi speciali, etc) Posa entro scavo predisposto
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
11213 PXD RILEVATO RESIDUO

1. Amianto RnS
2. Linee aeree interferenti 8 MEDIQ | Rispetto delle distanza disicurezza. In °’:‘|Z:;':‘Z'I'; disattivazione linea oppure apposizione | - BAGS()
3. Conduttore sotterranee interferenti 6 MEDIO Apporre schermature di protezione BASSO
4. | Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria 4 BASSO Verificare lo stato dei luoghi prelimi Iaccesso delle Utilizzo di DPI specifici
5. Gas, vapori 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 4 BASSO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi 9 MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DP! specifici BASSO
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
10. ) Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere.

Investimento 8 MEDIO | Presenza op: aterra per i mezzi. Predisposizione p BASSO

pedonale
1. Annegamento 4 BASSO Predisporre sistema di aggottamento acqua
12 Seppelinentd, spofonament 9 | MEDIO | O dsrimirs it o o | S50
13. Scivolamenti, cadute a livello 8 | MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli Utiizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamle.nto,l stritolgmento, 6 MEDIO a distanza di dai mezz(;ﬂ,.mew. al libretto d'uso e manutenzione BASSO
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre 6  MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi 4 BASSO Utiizzo di DPI specifici
18. Nebbie RnS
19. Getti, schizzi MEDIO Utilizzo di DP specific BASSO
20. Cadute dall'alto Idonea p ione elo i :.::f;m;iﬁ >znc‘ielln scavo. Obbligo di parapetto per BASSO
21. Caduta materiale dall'alto Obbligo di non stare sotto i carichi =n=n°<sl°ecmci a distanza di Utilizzo di DPI BASSO
22. Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utiizzo di DPI specifici BASSO
2. Vibrazioni Utiizzo di DPI specifici
25. . o
Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO

26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestario idoneo
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzatura non elettrica oppure di idonee caratteristiche o a bassa tensione
29. | Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio

Valore minimo rischio

Valore massimo rischio

RISCHIO BASSO 24+ 135
RISCHIO MEDIO 136 =+ 247
248+ 360

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA G1




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

G2

Posa in opera di carpenteria idraulica (condotte, pezzi speciali, etc)

In cunicolo esistente

Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVAT! RESID
123 PXD 0 Sibuo
1. Amianto RnS
: : . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione
2. Linee aeree interferenti 2 BASSO blocchi fisici
3. Conduttore sotterranee interferenti MEDIQ | Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi i i oppure dip! BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria Verificare lo stato dei luoghi preliminarmente I'accesso delle Utilizzo di DPI specifici BASSO
5. Gas, vapori Utilizzo di DPI specifici
6. Bitume (fumi, gas, vapori)
7. Uso sostanze chimiche Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici BASSO
9. Probabile presenza di ordigni bellici
10. . Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere. Presenza
Investimento operatore a terra per coordinamento circolazione mezzi. Predisposizione percorso pedonale
1. Annegamento
12. Seppellimento, sprofondamento Verificare lo stato dei luoghi prelimi I'accesso delle
13. Scivolamenti, cadute a livello p P le privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento stritolamento, i a distanza di si dai mezzi op i al libretto d'uso e manutenzione BASSO
e . dei mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utiizzo di DPI specifici
17. Fumi Utilizzo di DPI specifici
18. Nebbie
19. Getti, schizzi Utilizzo di DPI specifici BASSO
20. Cadute dall’alto Utilizzo idonei apprestamenti e DPI specifici BASSO
21, Caduta materiale dall'alto Valutazione integrativa da effettuare in fase di esecuzione
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DP! specifici BASSO
23. Punture’ tagh’ abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
24. R - -
Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici

25. - -

Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestario idoneo
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzatura non elettrica oppure di idonee caratteristiche o a bassa tensione
29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio

Valore minimo rischio

Valore massimo rischio

RISCHIO BASSO 23+ 129
RISCHIO MEDIO 130 =+ 237
238+ 345

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA G2




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

G3 |Posa in opera di carpenteria idraulica (condotte, pezzi speciali, etc) Con tecnica spingitubo o microtunneling
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
f f . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione blocchi
2. Linee aeree interferenti BASSO P
. . Richiesta preventiva agli enti erogatori di segnalazione sottoservizi. Indagini preliminari
3. Conduttore sotterranee interferenti MEDIO (qeoradar, efc) BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 4 BASSO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici BASSO
. . T ) Obbligo di ione p iva ed bonifica. In caso di rinvenimento accidentale,
. Probabile presenza di OI'dIgnI bellici sospensione immediata delle lavorazioni e comunicazione alla DL e CSE BASSO
10. . Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere. Presenza
Investimento operatore a terra per coordinamento circolazione mezzi. Predisposizione percorso bedonale
1. Annegamento
12. . Obbligo di protezione delle pareti dello scavo per h>1,50 o nel caso di instabilita delle pareti anche per
Seppelllmento' sprofondamento orofondita inferiori. Divieto di deposito materiale e mezzi sul cialio dello scavc
13. Scivolamenti, cadute a livello Predisposizione p pedonale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, i a distanza di si dai mezzi peratiy i al libretto d'uso e manutenzione BASSO
. . . dei mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utilizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi Utilizzo di DPI specifici
18. Nebbie
19. Getti, schizzi Utilizzo DP! specifici BASSO
20. Cadute dall'alto Idonea p elo del p m¢ dello scavo. Obbligo di parapetto per BASSO
profondita >2m
21. Caduta materiale dall'alto Obbligo di non stare sotto i carichi =n=n°<sl°ecmci a distanza di Utilizzo di DPI BASSO
22. Urti, impattiy coIpi, compressioni Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
2%. Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
25. - o
Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato
29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio

Valore minimo rischio

153
22

MEDIO

Valore massimo rischio

RISCHIO BASSO 2 + 124
RISCHIO MEDIO 125 =+ 226
227 + 330

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

330

SCHEDA G3




PSC

ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

H1 [Ripristino area di scavo Ripristino area di scavo: rinterri, riempimenti
Probabilita di Danno | o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
: : . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione
2. Linee aeree interferenti MEDIO blocchi fisici BASSO
3. Conduttore sotterranee interferenti MEDIO Apporre schermature di protezione BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori BASSO Utiizzo di DPI specifici
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche MEDIO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati BASSO
8. Infezioni da microrganismi BASSO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
. Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell‘area di cantiere.
0. Investimento MEDIO Presenza operatore a terra er coordinamento circolazione mezzi. Predisnosizione percorso BASSO
1. Annegamento RnS
. Obbligo di protezione delle pareti dello scavo per h>1,50 o nel caso di instabilita delle pareti
12 Seppelllmento, sprofondamento MEDIO anche per profondita inferiori. Divieto di denosito materiale e mezzi sul cialio dello scavc BASSO
13. 1 Scivolamenti, cadute a livello MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di stacol. Utlizzo idonee calzature BASSO
i i i a distanza di si dai mezzi op i al libretto d'uso e manutenzione
14. Cesmamle.nto,l stntolgmento, MEDIO dei mezzi. BASSO
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi BASSO Utiizzo DP! specifici
18. Nebbie RnS
19. Getti, schizzi MEDIO Utilizzo di DPI specifii BASSO
) Idonea p ione elo ione del p dello scavo. Obbligo di parapetto per

20. Cadute dallalto MEDIO ity o BASSO
21. Caduta materiale dall’alto MEDIO Mantenersi a distanza di sicurezza. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. Urti, impat’(iy coIpi, compressioni MEDIO Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni BASSO Utiizzo di DPI specifc
24, Vibrazioni BASSO Utilizzo di DPI specifici
2. Rumore BASSO Utilizzo di DP! specifici
26. Incendio/esplosione BASSO Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
21. | Sbalzi eccessivi di temperatura BASSO Utizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione BASSO Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato
29. | Movimentazione manuale dei carichi BASSO Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti

Valore calcolato rischio BASSO

Valore minimo rischio 22

Valore massimo rischio 330

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

2 =+ 124
125 + 226
227 + 330

RnS

SCHEDA H1




PSC

ALLEGATO1
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

H2 Ripristino area di scavo Ripristino area di scavo: ripristini asfaltatura
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
f f . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione blocchi
2. Linee aeree interferenti BASSO P
3. Conduttore sotterranee interferenti RnS
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori - RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) . Utilizzo di DPI specifici BASSO
7. Uso sostanze chimiche . 8 MEDIO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati BASSO
8. Infezioni da microrganismi RnS
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
10. Investimento Utilizzo indumenti alta visibilita. Ido.nea delimit.azione.e segnalaz.ione d.ell'art::a. di cantiere. BASSO
Presenza operatore a terra er coordinamento circolazione mezzi. Predisnosizione percorso

1. Annegamento RnS
12. | seppellimento, sprofondamento RnS
13. Scivolamenti, cadute a livello Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature
14. Cesoiamento, stritolamento i a distanza di si dai mezzi op i al libretto d'uso e manutenzione BASSO

R . ' dei mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utilizzo di DP! specifici BASSO
17. Fumi Utilizzo di DPI specifici BASSO
18. Nebbie
19. Getti, schizzi Utilizzo di DPI specifici BASSO
20. Cadute dall'alto Segnalazione/protezione ciglio nel caso di scarpate
21. Caduta materiale dall'alto Utiizzo di DPI specifici
22. Urti, impattiy coIpi, compressioni Distanza di sicurezza dal mezzo in azione. Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utizzo di DPY specific
24, o I -

Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
25. - -

Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO

26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore BASSO
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestiario idoneo BASSO
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato
29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti

MEDIO

Valore calcolato rischio 120
Valore minimo rischio 19
Valore massimo rischio 285

RISCHIO BASSO 19 = 107
RISCHIO MEDIO 108 =+ 195
196 + 285

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA H2




ALLEGATO 1

PSC

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

11 |Manutenzione reti Collaudo tubazioni
Probabilita di Danno o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
11213 - 112 . PXD RILEVATO RESIDUO

1. Amianto - RnS
2. Linee aeree interferenti RnS
3. Conduttore sotterranee nterferenti || [ 1 BASSO Agport schemture i proezone
4. | Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 2 BASSO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi 2 BASSO Rispetto norme igieniche. Utiizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
f. invesiment B DI | e s o | BASSO
1. Annegamento RnS
12, Seppeliment, sprofoncamento B DI | e oot s, | BASSO
13. Scivolamenti, cadute a livello 4 BASSO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli. Utiizzo idonee calzature
14. Cesoiamento, stritolamento, RnS
15. Radiazioni non ionizzan RnS
16. Polveri e fibre RnS
1. Fumi RnS
18. Nebbie RnS
18. Getti, schizzi RnS
20. Cadute dallalto 6  MEDIQ A 'doreaprotezioneelo et perihersdelloscavo. Obpligo diparepetioper - BASSO
21. Caduta materiale dallalto BASSO Utizzo di DP! specifc
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Corretto ancoraggio giunti e pezzi special BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utiizzo di DPI specifc
2. Vibrazioni RnS
25. Rumore RnS
26. Incendio/esplosione RnS
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura RnS
28. Elettrocuzione RnS
29. | Movimentazione manuale dei carichi - . 2 BASSO Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti

Valore calcolato rischio 47 | BASSO

Valore minimo rischio 11

Valore massimo rischio 165

RISCHIO BASSO 11 = 61
RISCHIO MEDIO 62 + 113
114 =+ 165

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
I RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA I1




PSC

ALLEGATO1
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

L1 Opere murarie Demolizioni e nuove opere murarie
Probabilita di Danno | o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P)  atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
PXD RILEVATO RESIDUO

1, Amianto BASSO Valutazione preventiva. Divieto di manomissione di materiali contenenti amianto.
9 Linee aeree interferenti MEDIQ | Rispetto dell distanza disicurezza. n cabslz:;r:tfrizrll; disattivazione linea oppure apposizione | pr ooy
3. Conduttore sotterranee interferenti 8 MEDIOQ  Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi i i oppure dip BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori 6 MEDIQ | Verificare lo stato dei luoghi preliminarmente Paccesso delle Utilizzo di DPI specificii  BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 8 MEDIO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati BASSO
8. Infezioni da microrganismi 6 = MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DP! specifici BASSO
5. Probavie presenza o el 9 MEDIQ | Owe b povnts ol s b o s s
. imesterto © | MEDIO ,hmsiamed i o s el ol d i | 4S50
1. Annegamento RnS
12, Seppeliment,sprooncament 6 | MEDIO | Obiodmsms oy s o b o e d i 450
13. Scivolamenti, cadute a livello 6  MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli Utlizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamle_nto,l stritolgmento, 4 | BASSQ | Mantenersiadistanza i sicurezza dai mozz or;:‘eerjzt:w Attenersi al libretto d'uso ¢ manutenzione dei
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre Utiizzo di DP! specifici. Bagnatura con acqua BASSO
17. Fumi Utilizzo di DP! specifici
18. Nebbie N
19. Getti, schizzi . 8 Utilizzo di DP! specifici BASSO
2. Cadute dalralto N B DO | ot Ulazosomesi o vasaaloor it contoam - BASSO
21. Caduta materiale dall'alto . 8 MEDIO Mantenersi a distanza di sicurezza. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni . 8 | MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni . 8 | MEDIO Utilizzo di DP! specifici BASSO
24, Vibrazioni 10 = MEDIO Utiizzo di DPI specific BASSO
25. Rumore 10 | MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione 6 MEDIO | Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore | BASSO
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura .II . 2 | BASSO Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 6 MEDIO Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato BASSO
29. | Movimentazione manuale dei carichi 10 | MEDIO Limitare il rasporto e i le dei carichi. Rispettare i imiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 177 | MEDIO

Valore minimo rischio 24

Valore massimo rischio 360

RISCHIO BASSO 24 135
RISCHIO MEDIO 136 247
248 360

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN
OGGETTO

SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE

ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA L1




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

L2 |Opere varie accessorie Opere accessorie di natura prevalentemente edile
Probabilita di Danno | o Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P)  atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
11213 PXD RILEVATO RESIDUO

1. Amianto RnS
2 Linee aeree interferenti 9 MEDIQ  Rispetto delle distanza di sicurezza. In cﬁzcc;r::g: disattivazione linea oppure apposizione | b ooy
3. Conduttore sotterranee interferenti 8 MEDIOQ  Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi i i oppure dip BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori 6 MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 8 MEDIO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi 4 BASSO Rispetto norme igieniche. Utiizzo di DPI specifici
9. Probable presenza i ordigni bl 9 MEDIQ | Oaod bty by e i S BASSO
f. invesiment B MEDID | e e e ey | BASSO
1. Annegamento RnS
12, Seppeliment, sprofoncamento B DI | oot s, | BASSO
13. Scivolamenti, cadute a livello 6  MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli Utlizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamle.nto,l stritolgmento, 4 BASSQ | Mantenersia distanza disicurezza dai mezz or;;eerfzt:w Attenersi al libretto duso e manutenzione dei
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre Utilizzo di DPI specifici BASSO
17. Fumi Utilizzo di DPI specifici
18. Nebbie N
18. Getti, schizzi 8 | MEDIO Utilizzo di DPI specifc BASSO
2 Cadute dalato B MEDIQ e ot o ol S pton | BASSO
21. Caduta materiale dall'alto 8 MEDIO Mantenersi a distanza di sicurezza. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni 8 | MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni 6 | MEDIO Utilizzo di DP! specifici BASSO
24, Vibrazioni 6 | MEDIO Utiizzo di DPI specific BASSO
25. Rumore 6 MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione 6 MEDIO | Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore | BASSO
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura 2 | BASSO Utlizzo vestiario idoneo
28. Elettrocuzione 6 MEDIO Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato BASSO
29. ' Movimentazione manuale dei carichi 8 | MEDIO Limitare il rasporto e i le dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 159 = MEDIO

Valore minimo rischio 23

Valore massimo rischio 345

RISCHIO BASSO 23+ 129
RISCHIO MEDIO 130 =+ 237
238+ 345

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA L2




ALLEGATO1

PSC

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

M1 |Attivita di supporto Autospurgo
Probabilita di Danno R Codice del Codice del

N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO

11213 - 1 RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
2. Linee aeree interferenti RnS
3. Conduttore sotterranee interferenti 4 BASSO Verifica preliminare dei sottoservizi interferenti
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria 6 MEDIO | Verificare lo stato dei luoghi preliminarmente accesso delle Utilizzo di DPI specifici  BASSO
5. Gas, vapori 6 MEDIO Utilizzo di DPI specifici BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche RnS
8. Infezioni da microrganismi 8 MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici BASSO
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
f inestimerto B MEDIO | e e | BASSO
1. Annegamento RnS
12. | seppellimento, sprofondamento RnS
1. Scivolamenti, cadute a livello 6  MEDIO Predisposizione p donale privo di ostacoli. Utiizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamle.nto,l stritolgmento, 4 | BASSQ | Mantenersiadistanza i sicurezza dai mozz or;;eerjzt:w Attenersi al libretto d'uso ¢ manutenzione dei
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre RnS
17. Fumi 4 BASSO Utiizzo di DPI specifici
18. Nebbie 4 | BASSO Utizzo di DPI spec
19. Getti, schizzi Utilizzo di DPI specifici BASSO
20. Cadute dallalto Protezione di chiusini aperti oppure operatore in trattenuta. Utilizzo DPC o DPI Iil categoria BASSO
21. Caduta materiale dall'alto Utiizzo di DPI specifici
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utiizzo di DP! specifici
23. Punture, tagli, abrasioni Utiizzo di DP! specifici
24. Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici
25. Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestario idoneo
28. Elettrocuzione Utiizzo attrezzature € componenti certficat & n buono stato
29. | Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti

Valore calcolato rischio 102 | BASSO
Valore minimo rischio 19
Valore massimo rischio 285

RISCHIO BASSO 19 = 107
RISCHIO MEDIO 108 + 195
196 =+ 285

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA M1




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

N1 |Opere edili Demolizioni edili
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVAT! RESID
PXD 0 SIDUO
. Divieto di di materiali i amianto, nel caso contattare la ditta
1. Amianto 9 MEDIO specializzata. Rispetto del piano di lavoro BASSO
: : . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione
2. Linee aeree interferenti 9 MEDIO blocchi fisici BASSO
3. Conduttore sotterranee interferenti 6 MEDIOQ | Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi i i oppure dip BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori 6 MEDIQ | Verificare lo stato dei luoghi preliminarmente 'accesso delle Utilizzo di DPI specifici BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 4 BASSO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
8. Infezioni da microrganismi 4 BASSO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici
. . T ) Obbligo di ione p iva ed bonifica. In caso di rinvenimento accidentale,
. Probabile presenza di OI'dIgnI bellici 6 MEDIO sospensione immediata delle lavorazioni e comunicazione alla DL e CSE BASSO
10. . Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell‘area di cantiere.
Investimento 8 MEDIO Presenza operatore a terra er coordinamento circolazione mezzi. Predisnosizione percorso BASSO
1. Annegamento RnS
12. Seppellimento, sprofondamento 9 MEDIO Obbligo di protezio{ng c?elle.pa.reti'd.ello Sf:avo pe'r h>1,50.o nel caso .di ins(:.«bi.lité delle pareti BASSO
anche per profondita inferiori. Divieto di denosito materiale e mezzi sul cialio dello scavc
13. Scivolamenti, cadute a livello 6 | MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli Utlizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, 4 BASSO Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
. . . mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti RnS
16. Polveri e fibre Utilizzo di DPI specifici. Bagnatura con acqua BASSO
17. Fumi Utilizzo di DP! specifici
18. Nebbie
19. Getti, schizzi Utilizzo di DP! specifici BASSO
20. " Utilizzo di DPC (parapetto) , DPI Ill categoria o apprestamenti (ponteggio, trabattello) per lavori in
Cadute dall'alto quota BASSO
21, Caduta materiale dall'alto Non sostare sotto carichi sospesi. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
2. Vibrazioni Utilizo di DPI specifici BASSO
25. Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestario idoneo
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzature e componenti f.:emﬁcatl ein l.>uono sta.to. Valutazione specifica rischio BASSO
elettrico nel caso di ponteaaio
29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il le dei carichi. Risp i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 186 = MEDIO
Valore minimo rischio 24
Valore massimo rischio 360

RISCHIO BASSO 24+ 135
RISCHIO MEDIO 136+ 247
248+ 360

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE

OGGETTO

ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA N1




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

N2 Opere edili Lavori edili
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVAT! RESID
PXD 0 SIDUO
. Divieto di manomissione di materiali contenenti amianto, nel caso contattare la ditta specializzata.

1. Amianto BASSO Rispetto del piano di lavoro

: : . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione
2. Linee aeree interferenti blocchi fisici BASSO
3. Conduttore sotterranee interferenti Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi interferenti oppure schermature di protezione
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
5. Gas, vapori Verificare lo stato dei luoghi preliminarmente I'accesso delle Utilizzo di DPI specifici BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori)
7. Uso sostanze chimiche Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati BASSO
8. Infezioni da microrganismi Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici
10. Investimento . Utilizzo indumenti alta visibilita. Ido.nea dellmlt.azlone.e segnalaz.lone d.eII art:x-l. di cantiere. BASSO

resenza operatore a terra er coordinamento circolazione mezzi. Predisnosizione percorso
1. Annegamento
12. Seppellimento, sprofondamento Obbligo di protezlor.u? tjelle.pa.retl'd.ello Sf:avo p(?r h>1,50.o nel caso .dl |ns(.abl.llté delle pareti BASSO
anche per profondita inferiori. Divieto di denosito materiale e mezzi sul cialio dello scavc
13. Scivolamenti, cadute a livello Predisposizione p pedonale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
.. . . mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utilizzo di DPI specifici. Bagnatura con acqua BASSO
17. Fumi Utilizzo di DP! specifici
18. Nebbie
19. Getti, schizzi Utilizzo di DP! specifici BASSO
20. Cadute dall'alto Utilizzo di DPC (parapetto) , DPI lll categoria ou::;:;estamentl (ponteggio, trabattello) per lavori in BASSO
21. Caduta materiale dall’alto Non sostare sotto carichi sospesi. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
24, Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
25. Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. |ncendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestario idoneo
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzature e componenti f.:emﬁcatl ein l.>uono sta.to. Valutazione specifica rischio BASSO
elettrico nel caso di ponteaaio

29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il le dei carichi. Risp i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 175 = MEDIO
Valore minimo rischio 23
Valore massimo rischio 345
RISCHIO BASSO 23+ 129
RISCHIO MEDIO 130 =+ 237
238+ 345

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA N2




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

01

Opere in carpenteria metallica

Opere in carpenteria metallica

Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVAT! RESID
PXD 0 SIDUO
1. Amianto RnS
2 Linee aeree interferenti 9 MEDIO Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione BASSO
. blocchi fisici
3. Conduttore sotterranee interferenti 4 BASSO Verificare preliminare, disattivazione sottoservizi interferenti oppure schermature di protezione
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
. as, vapori Verificare lo stato dei luoghi preliminarmente I'accesso delle Utilizzo di DPI specifici
5 Gas, vapori 6 MEDIO BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
. SO sostanze chimiche Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
7 U t himich 8 MEDIO BASSO
8. Infezioni da microrganismi 4 BASSO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
10. . Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell‘area di cantiere.
Investimento 8 MEDIO Presenza operatore a terra er coordinamento circolazione mezzi. Predisnosizione percorso BASSO
1. Annegamento RnS
12. . Obbligo di protezione delle pareti dello scavo per h>1,50 o nel caso di instabilita delle pareti
Seppelllmento, sprofondamento 9 MEDIO anche per profondita inferiori. Divieto di denosito materiale e mezzi sul cialio dello scavc BASSO
13. Scivolamenti, cadute a livello 6  MEDIO Predisposizione percorso pedonale privo di ostacoli Utlizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, 4 BASSO Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
.. . . mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti 8 | MEDIO Utilizzo di DPI specific BASSO
16. Polveri e fibre 4 BASSO Utilizzo di DPI specifici. Bagnatura con acqua
17. Fumi 4 | BASSO Utiizzo i DPI specifici
18. Nebbie RnS
18. Getti, schizzi 6 | MEDIO Utilizzo di DPI specifc BASSO
20. ) Utilizzo di DPC (parapetto) , DPI lll categoria o apprestamenti (ponteggio, trabattello) per lavori in
Cadute dall'alto MEDIO atiota o in orofondita >2m BASSO
21. Caduta materiale dall’alto Non sostare sotto carichi sospesi. Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
2. Vibrazioni Utilizo di DPI specifici BASSO
25. Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. |ncendio/esplosi0ne Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestario idoneo
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzature e componenti f.:ertiﬁcati ein l.>uono sta.to. Valutazione specifica rischio BASSO
elettrico nel caso di ponteaaio
29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il le dei carichi. Risp i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 155 = MEDIO
Valore minimo rischio 23
Valore massimo rischio 345
RISCHIO BASSO 129
RISCHIO MEDIO 237
345

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

SCHEDA 01




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

P1 | Lavori con rischi particolari Lavori in prossimita di corsi d'acqua (es. staffaggio condotte a ponti, lavori su argine)
Probabilita di Danno r  Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVATO RESIDUO

1. Amianto BASSO V.alu(azmne prev'entlva. Dltlle.lo di manom;si;:r; :;iz:;(.ezar:h. confene.ntl am'lanto. Nel caso, con.ta.ﬂare
2. Linee aeree interferenti MEDIO Rispetto delle distanza di sicurezza. In cabslz:;r;tfr;ril;, disattivazione linea oppure apposizione BASSO
3. Condutor steanee nerterent VEDID |t vtk st sgir ol Vil st | S
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria - RnS
5. Gas, vapori - RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) - RnS
7. Uso sostanze chimiche 4 BASSO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
8. Infezioni da microrganismi 8 MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DP! specifici BASSO
5. Provable presenzad adir bl 6 MEDIO |, S | BASSO
1. imestinent 4 BASSQ  Ulemamennln i b e
11. An negamen to Ingresso in alveo o nellsebiran"n;:::tt?l cwll(i:‘:’iir;az:l::i:t:llocz:‘)lizlealng:imi oppure creazione di BASSO
12. Seppellimento, sprofondamento Protezioni delle pareti dello scavo in caso di instabilita o comunque per profondita >1,5m
13. Scivolamenti, cadute a livello F posizione p donale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, Verifica/.predispo-sizione iflo.nei percorsi per i r-ne.zz.i. Seg.;n.alazionelprolezior.\e dei ciglli, BASSO

or . mantenimento distanze di sicurezza. Attenersi ai libretti di uso e manutenzione mezzi
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utilizzo di DP! specifici
17. Fumi Utilizzo di DPI specifici
18. Nebbie
19. Getti, schizzi Utiizzo di DP! specifici
20. Cadute dallalto Utilizzo di piattaforme, DPC efo DPI di lll categoria BASSO
21, Caduta materiale dall'alto Distanza di sicurezza dal mezzo in azlzzr:i(:.z EI;iIeI;t; Idsl ::;tﬁac?el raggio di movimentazione carichi. BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DP! specifici BASSO
23. Punture, tagli, abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
24. N - o

Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici
25. - o

Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO

26. Incendio/esplosione Tenere materiale infiammabile lontano da fonti di calore. Dotare la squadra di idoneo estintore
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo vestario idoneo BASSO
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzatura non elettrica oppure di idonee caratteristiche o a bassa tensione BASSO
29. | Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio

Valore minimo rischio

Valore massimo rischio

RISCHIO BASSO 24+ 135
RISCHIO MEDIO 136 =+ 247
248+ 360

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN
OGGETTO

SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE

ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA P1




PSC
ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

P2 |Lavori con rischi particolari Attivita in luoghi confinati (DPR 177/2011)
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVAT! RESID
112 3 PXD 0 SIDuo
1. Amianto RnS
f f : Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione blocchi
2. Linee aeree interferenti 4 BASSO P
3. Conduttore sotterranee interferenti 6 MEDIO Disattivazione servizi interferentil Apposizi dip BASSO
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria Verifica preliminare con ri Utilizzo di DPI specifici BASSO
5. Gas, vapori Utilizzo di DPI specifici BASSO
6. Bitume (fumi, gas, vapori)
7. Uso sostanze chimiche Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizati
8. Infezioni da microrganismi 8 MEDIO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DP! specifici BASSO
9. | Probabile presenza di ordigni bellici RnS
10. . Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere.
Investimento 6 MEDIO Presenza operatore a terra er coordinamento circolazione mezzi. Predisnosizione percorso BASSO
1. ) . ! )
Annegamento Verifica corretto ed sistema di aggottamento acqua| BASSO
12. " Seppellimento, sprofondamento
13. Scivolamenti, cadute a livello posizione p donale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14, Cesoiamento, stritolamento, Mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. Attenersi al libretto d'uso e manutenzione dei
.. . . mezzi.
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utiizzo di DPI specifici
17. Fumi Utilizzo di DPI specifici
18. Nebbie Utiizzo di DPI specifici
19. Getti, schizzi Utiizzo di DPI specifc
)
20. Cadute dall’alto Protezione di chiusini aperti oppure operatore in trattenuta. Utilizzo DPC o DPI Il categoria BASSO
21. Caduta materiale dallalto Utilizzo di DPI specifici BASSO
22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
23. Punture’ tag"’ abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
24, Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici
25. I -
Rumore Utilizzo di DPI specifici BASSO
26. Incendio/esplosione Monitoraggio continuo dell'aria. Dotare la squadra di idoneo estintore BASSO
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utiizzo di vestiario idoneo
28. ' o . ,
Elettrocuzione Utilizzo attrezzatura non elettrica oppure a bassa tensione BASSO
29. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il sollevamento manuale dei carichi. Rispettare i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio

Valore minimo rischio

MEDIO

Valore massimo rischio

RISCHIO BASSO 24
RISCHIO MEDIO 136
248

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN
OGGETTO

SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE

ALLINTERVENTO

RnS

135
247
360

SCHEDA P2




PSC

ALLEGATO1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FASI LAVORATIVE

P3 | Lavori con rischi particolari Lavori in luoghi remoti, impervi, di difficile accesso
Probabilita di Danno R Codice del Codice del
N. Tipologia rischio accadimento (P) | atteso (D) RISCHIO Note/Misure di prevenzione e protezione RISCHIO
RILEVATO RESIDUO
1. Amianto RnS
f f . Rispetto delle distanza di sicurezza. In caso contrario, disattivazione linea oppure apposizione blocchi
2. Linee aeree interferenti BASSO P
. . Richiesta preventiva agli enti erogatori di segnalazione sottoservizi. Verifica con strumento cercaservizi
3. Conduttore sotterranee interferenti BASSO elo saaai. Scavo con cautela in prossimita dei sottoservizi
4. |Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria RnS
5. Gas, vapori RnS
6. Bitume (fumi, gas, vapori) RnS
7. Uso sostanze chimiche 4 BASSO Attenersi alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
8. Infezioni da microrganismi 4 BASSO Rispetto norme igieniche. Utilizzo di DPI specifici
. . T I Obbligo di valutazione preventiva nel caso di scavo ed eventuale bonifica. In caso di rinvenimento
. Probabile presenza di Ol'dlgnl bellici 2 BASSO accidentale. sospensione immediata delle lavorazioni e comunicazione alla DL e CSE
10. . Utilizzo indumenti alta visibilita. Idonea delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere. Presenza
Investimento 4 BASSO operatore a terra er coordinamento circolazione mezzi. Predisposizione percorso nedonale

1.

Annegamento RnS
12. Seppellimento, sprofondamento MEDIO Protezioni delle pareti dello scavo in caso di instabilita o comunque per profondita >1,5m BASSO
13. Scivolamenti, cadute a livello posizione p donale privo di ostacoli. Utilizzo idonee calzature BASSO
14. Cesoiamento, stritolamento, Verifica/.predispo-sizione iflo.nei percorsi per i mezzl Segn.alazionelprolezior.\e dei ciglli, BASSO

.. . . mantenimento distanze di sicurezza. Attenersi ai libretti di uso e manutenzione mezzi
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Polveri e fibre Utilizzo di DPI specifici
17. Fumi
18. Nebbie
19. Getti, schizzi Utiizzo di DPY specifici
20. Cadute dallalto Utilizzo di DPC efo DPI di lll categoria BASSO
21. Caduta materiale dall'alto Distanza di sicurezza dal mezzo in ale;:.n.e. DIV.IQIO di sos.t.a pel raggio di movimentazione carichi. BASSO
ilizzo di DPI specifici

22. | Urti, impatti, colpi, compressioni Utilizzo di DP! specifici BASSO
23. Punture’ tag"’ abrasioni Utilizzo di DPI specifici BASSO
24, Vibrazioni Utilizzo di DPI specifici
25. Rumore Utiizzo di DPI specifici
26. Incendio/esplosione Utiizzo di DP! specifici
27. | Sbalzi eccessivi di temperatura Utilizzo di vestiario idoneo BASSO
28. Elettrocuzione Utilizzo attrezzature e componenti certificati e in buono stato BASSO
2. Movimentazione manuale dei carichi Limitare il trasporto e il le dei carichi. Risp i limiti previsti BASSO

Valore calcolato rischio 130 = MEDIO
Valore minimo rischio 21
Valore massimo rischio 315

RISCHIO BASSO 21+ 118
RISCHIO MEDIO 119 <+ 216
217+ 315

RISCHIO NON SPECIFICO DELL'ATTIVITA' IN

OGGETTO
SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA VALUTAZIONE MIRATA PRELIMINARE
ALLINTERVENTO

RnS

SCHEDA P3
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

(&NGEGNERIE TOSCANE

JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
RIPARAZIONI IDRICHE SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento cantiere A2
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Demolizioni stradali c1
4 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
7 Posa del letto di sabbia sabbia H1
8 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
9 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
10 Opere murarie L1
1 Riempimenti H1
12 Riprisitni piano viabile H2
13 Smantellamento cantiere A2
RIPARAZIONI IDRICHE FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda

1 Allestimento cantiere A2_CAM
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
4 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
5 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
6 Posa del letto di sabbia sabbia H1
7 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
8 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
9 Opere murarie L1
10 Riempimenti H1
11 Smantellamento cantiere A2_CAM

Allegati




-

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

(&NGEGNERIE TOSCANE

JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
RIPARAZIONI FOGNARIE SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento cantiere A2
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Demolizioni stradali c1
4 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
7 Posa del letto di sabbia sabbia H1
8 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
9 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
10 Opere murarie L1
1 Riempimenti H1
12 Riprisitni piano viabile H2
13 Attivita di autospurgo M1
14 Smantellamento cantiere A2
RIPARAZIONI FOGNARIE FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda

1 Allestimento cantiere A2_CAM
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
4 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
5 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
6 Posa del letto di sabbia sabbia H1
7 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
8 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
9 Opere murarie L1
10 Riempimenti H1
11 Attivita di autospurgo M1
12 Smantellamento cantiere A2_CAM

Allegati




\

-

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

(&NGEGNERIE TOSCANE

JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
SOSTITUZIONE RETE IDRICA SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Demolizioni stradali C1
5 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
7 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
8 Posa del letto di sabbia sabbia H1
9 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
10 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
11 Collaudo tubazioni "1
12 Opere murarie L1
13 Opere varie accessorie L2
14 Riempimenti H1
15 Riprisitni piano viabile H2
16 Smantellamento cantiere A2
17 Smantellamento campo base A1
SOSTITUZIONE RETE IDRICA FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda

1 Allestimento campo base A1_CAM
2 Allestimento cantiere A2_CAM
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
7 Posa del letto di sabbia sabbia H1
8 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
9 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
10 Collaudo tubazioni 1
1 Opere murarie L1
12 Opere varie accessorie L2
13 Riempimenti H1
14 Smantellamento cantiere A2_CAM
15 Smantellamento campo base A1_CAM

Allegati




\

-

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

(&NGEGNERIE TOSCANE

JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Demolizioni stradali C1
5 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
7 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
8 Posa del letto di sabbia sabbia H1
9 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
10 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
11 Collaudo tubazioni "1
12 Opere murarie L1
13 Opere varie accessorie L2
14 Riempimenti H1
15 Riprisitni piano viabile H2
16 Attivita di autospurgo M1
17 Smantellamento cantiere A2
18 Smantellamento campo base A1
SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda

1 Allestimento campo base A1_CAM
2 Allestimento cantiere A2_CAM
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare/sostituire E1
7 Posa del letto di sabbia sabbia H1
8 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
9 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
10 Collaudo tubazioni 1
1 Opere murarie L1
12 Opere varie accessorie L2
13 Riempimenti H1
14 Attivita di autospurgo M1
15 Smantellamento cantiere A2_CAM
16 Smantellamento campo base A1_CAM

Allegati




-

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

(&NGEGNERIE TOSCANE

JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
ESTENSIONE RETE IDRICA SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Demolizioni stradali C1
5 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
7 Posa del letto di sabbia sabbia H1
8 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
9 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
10 Collaudo tubazioni "1
11 Opere murarie L1
12 Opere varie accessorie L2
13 Riempimenti H1
14 Riprisitni piano viabile H2
15 Smantellamento cantiere A2
16 Smantellamento campo base A1
ESTENSIONE RETE IDRICA FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda

1 Allestimento campo base A1_CAM
2 Allestimento cantiere A2_CAM
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
6 Posa del letto di sabbia sabbia H1
7 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
8 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
9 Collaudo tubazioni "1
10 Opere murarie L1
11 Opere varie accessorie L2
12 Riempimenti H1
13 Smantellamento cantiere A2_CAM
14 Smantellamento campo base A1_CAM

Allegati




-

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

(&NGEGNERIE TOSCANE

JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
ESTENSIONE RETE FOGNARIA SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Demolizioni stradali C1
5 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
7 Posa del letto di sabbia sabbia H1
8 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
9 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
10 Collaudo tubazioni "1
11 Opere murarie L1
12 Opere varie accessorie L2
13 Riempimenti H1
14 Riprisitni piano viabile H2
15 Attivita di autospurgo M1
16 Smantellamento cantiere A2
17 Smantellamento campo base A1
ESTENSIONE RETE FOGNARIA FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda

1 Allestimento campo base A1_CAM
2 Allestimento cantiere A2_CAM
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
6 Posa del letto di sabbia sabbia H1
7 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
8 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
9 Collaudo tubazioni "1
10 Opere murarie L1
11 Opere varie accessorie L2
12 Riempimenti H1
13 Attivita di autospurgo M1
14 Smantellamento cantiere A2_CAM
15 Smantellamento campo base A1_CAM

Allegati




-

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

(&NGEGNERIE TOSCANE

JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
ALLACCIAMENTO IDRICO/FOGNARIO SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento cantiere A2
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Demolizioni stradali c1
4 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
6 Posa del letto di sabbia sabbia H1
7 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
8 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
9 Opere murarie L1
10 Riempimenti H1
11 Riprisitni piano viabile H2
12 Smantellamento cantiere A2
ALLACCIAMENTO IDRICO/FOGNARIO FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda

1 Allestimento cantiere A2_CAM
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
4 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
5 Posa del letto di sabbia sabbia H1
6 Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo speciale/apparecchiatura G1-G2-G3
7 Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti F1
8 Opere murarie L1
9 Riempimenti H1
10 Smantellamento cantiere A2_CAM

Allegati




A ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (&NGEGNERIE TOSCANE
AC JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
INNALZAMENTO CHIUSINI SU SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento cantiere A2
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Demolizioni stradali c1
4 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
5 Opere murarie L1
6 Riprisitni piano viabile H2
7 Smantellamento cantiere A2
INNALZAMENTO CHIUSINI FUORI SEDE STRADALE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento cantiere A2_CAM
2 Trasporto e movimentazione materiali B1
3 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
4 Opere murarie L1
5 Smantellamento cantiere A2_CAM
RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento cantiere A2
2 Demolizioni stradali C1
3 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
4 Riprisitni piano viabile H2
5 Smantellamento cantiere A2

Allegati




A ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (&NGEGNERIE TOSCANE
AC JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
SOSTITUZIONE CARPENTERIE IDRAULICHE INTERRATE
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Demolizioni stradali C1
5 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
7 Posa del letto di sabbia H1
8 Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte idrauliche/ pezzi speciali/apparecchiature) G1-G2-G3
9 Opere per collegamenti idraulici F2
10 Collaudo tubazioni "1
1 Riempimenti H1
12 Ripristini H2
13 Smantellamento cantiere A2
14 Smantellamento campo base A1
SOSTITUZIONE CARPENTERIE IDRAULICHE FUORI TERRA
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte idrauliche/ pezzi speciali/apparecchiature) G1-G2-G3
5 Opere per collegamenti idraulici F2
6 Collaudo tubazioni "1
7 Lavori edili N2
8 Smantellamento cantiere A2
9 Smantellamento campo base A1

Allegati




A ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (&NGEGNERIE TOSCANE
AC JUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o
3 . 1 13/04/2018
LAVORI EDILI
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Demolizioni stradali C1
5 Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti D1
6 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere B2
7 Riempimenti H1
8 Ripristini H2
9 Demolizioni edili N1
10 Lavori edili N2
1" Smantellamento cantiere A2
12 Smantellamento campo base A1
MANUTENZIONE O SOSTITUZIONE CARPENTERIA METALLICA
N° fase Fase lavorativa Scheda
1 Allestimento campo base A1
2 Allestimento cantiere A2
3 Trasporto e movimentazione materiali B1
4 Lavori edili N2
5 Opere in carpenteria metallica 01
6 Smantellamento cantiere A2
7 Smantellamento campo base A1

Allegati




A \ ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE (&NGEGNERIETOSCANE
fm UE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Elaborato REV 1
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L.3 ALLEGATO - DIAGRAMMA DI GANTT PER TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Allegati




ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

INGEGNERIE TOSCANE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

REV.1
13/04/2018

Per alcune tipologie di interventi, il cantiere puo essere diviso in tratti e pertanto per ogni tratto si ripetera il ciclo del GANTT

interferenze prevedibili al momento sono quelle con le ATTIVITA' DI AUTOSPURGO

*Avendo gli interventi una durata variabile non é possibile indicare un periodo temporale preciso, per dare evidenza
dell'assenza di interferenza fra le lavorazioni si suddividono in fasce temporali di durata variabile. Le uniche

RIPARAZIONI IDRICHE SU SEDE STRADALE

FASE/*ORE

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Opere murarie

Riempimenti

Riprisitni piano viabile

Smantellamento cantiere

RIPARAZIONI IDRICHE FUORI SEDE STRADALE

|FASE/*0RE 2|13|4(5|6|7|8]9]10{11{12|13|14(15|16
Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Opere murarie

Riempimenti

Smantellamento cantiere

RIPARAZIONI FOGNARIE SU SEDE STRADALE

FASE/"ORE 112[|3[4(5|6]7]|8]|9[10{11|12|13]|14]{15[16{17|18
Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele
nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Opere murarie

Riempimenti

Riprisitni piano viabile

Attivita di autospurgo

to cantiere

Allegati



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

INGEGNERIE TOSCANE

Elaborato \/
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO i

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura

Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele
nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti

Opere murarie

Riempimenti

Attivita di autospurgo

Smantellamento cantiere

SOSTITUZIONE RETE IDRICA SU SEDE STRADALE

|FASE/*0RE

Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura

Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele
nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti

Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

Riprisitni piano viabile

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

SOSTITUZIONE RETE IDRICA FUORI STRADALE

FASE/*ORE

3/4(5|6[7]|8[9]10{11]12|13[14)|15[16|17|18]|19|20({21|22(23

Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura

Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele
nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti

Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

to cantiere

Smantellamento campo base

Allegati



ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ’\INGEGNERIE TOSCANE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .

SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA SU SEDE STRADALE

FASEPORE 112(3[4]|5|6(7]8]9(10{11|12|13|14[15]|16|17|18[19|20]|21|22(23|24|25
Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

Riprisitni piano viabile

Attivita di autospurgo

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA FUORI STRADALE

FASEIORE 112|3[4(5|6]7]|8]|9(10{11|12]|13]|14]{15[16{17|18|19]20|21[22(23
Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare/sostituire

Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

Attivita di autospurgo

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

ESTENSIONE RETE IDRICA SU SEDE STRADALE

FASE/"ORE 3|14|5(6|7]|8]|9(10{11|12|13(14|15]|16|17(18|19|20|21(22|23
Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo
accatastamento in cantiere

Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele
nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

Riprisitni piano viabile

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

Allegati
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ESTENSIONE RETE IDRICA FUORI SEDE STRADALE

FASE/*ORE

Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

Jaccatastamento in cantiere
Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

ESTENSIONE RETE FOGNARIA SU SEDE STRADALE

FASEIORE 112[|3[4(5|6]|7]|8]|9(10{11|12|13]|14]{15[{16{17|18|19]|20|21[22(23
Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo
accatastamento in cantiere

Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

Riprisitni piano viabile

Attivita di autospurgo

Smantellamento cantiere

Smantellamento campo base

ESTENSIONE RETE FOGNARIA FUORI STRADALE

|T:ASE/*0RE 112(3|4|5|6(7|8]9(10{11|12|13|14[15|16|17|18(19|20|21
Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo
accatastamento in cantiere

Posa del letto di sabbia sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele
nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Collaudo tubazioni

Opere murarie

Opere varie accessorie

Riempimenti

Attivita di autospurgo

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

Allegati



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

ACQUE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

INGEGNERIE TOSCANE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

REV.1
13/04/2018

ALLACCIAMENTO IDRICO/FOGNARIO SU SEDE STRADALE

FASE/*ORE

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

Jaccatastamento in cantiere
Posa del letto di sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo
speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti
Opere murarie

Riempimenti

Riprisitni piano viabile

to cantiere

ALLACCIAMENTO IDRICO/FOGNARIO FUORI SEDE STRADALE

FASE/*ORE

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo
accatastamento in cantiere

Posa del letto di sabbia

Posa della tubazione idrica o fognaria/pezzo

|speciale/apparecchiatura
Lavori idraulici di riparazione o collegamento dele

nuova condotte idriche e fognarie a quelle esistenti

Opere murarie
Riempimenti
to cantiere
INNALZAMENTO CHIUSINI SU SEDE STRADALE
FASE/*ORE

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

Jaccatastamento in cantiere
Opere murarie

Riprisitni piano viabile

Smantellamento cantiere

|- INNALZAMENTO CHIUSINI FUORI SEDE STRADALE
FASE/*ORE

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

Jaccatastamento in cantiere
Opere murarie

to cantiere

RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA

FASE/*ORE

Allestimento cantiere

Demolizioni stradali

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

accatastamento in cantiere
|Riprisitni piano viabile

ISmanIellamento cantiere

Allegati
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SOSTITUZIONE CARPENTERIE IDRAULICHE INTERRATE

FASE/*ORE

Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

Jaccatastamento in cantiere
Posa del letto di sabbia

Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte

idrauliche/ pezzi speciali/apparecchiature
Opere per collegamenti idraulici

Collaudo tubazioni

Riempimenti

Ripristini

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

SOSTITUZIONE CARPENTERIE IDRAULICHE FUORI TERRA

FASE/*ORE

Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte

idrauliche/ pezzi speciali/apparecchiature
Opere per collegamenti idraulici

Collaudo tubazioni

Lavori edili

Smantellamento cantiere

Smantellamento campo base

|_ LAVORI EDILI
FASE/*ORE 4ls

Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Demolizioni stradali

Scavi e relativa messa in sicurezza delle pareti

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo

|accatastamento in cantiere
Riempimenti

Ripristini

Demolizioni edili

Lavori edili

to cantiere

Smantellamento campo base

MANUTENZIONE O SOSTITUZIONE CARPENTERIA METALLICA

FASE/"ORE

Allestimento campo base

Allestimento cantiere

Trasporto e movimentazione materiali

Lavori edili

Opere in carpenteria metallica

Smantellamento cantiere

ISmanteIIamento campo base

Allegati
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PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO
SOLUZIONE 1

Allegati

Illlllll!_lll ; el halelatels®
Ingresso/uscita Ingresso/Uscita pedonale
pedonale di cantiere e mezzi di cantiere

SOLUZIONE 2
- A mw : B
lllllll‘lll 00000 0 0 0 0 0 0 0000 9 0
Ingresso pedonale e Uscita pedonale e
mezzi di cantiere mezzi di cantiere
7] Area di cantiere "N Viabilita mezzi di cantiere
Viabilita senso unico alternato o ) )
regolato da semafori/movieri Viabilita pedonale di cantiere

== Andatoia ﬁm_‘ attraversamento "" Trincea di scavo
pedonale trincea di scavo
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SCALA 1:200 LAYOUT CAMPO BASE

@ cassetta pronto soccorso

baracca uso ufficio

baracca uso spogliatoio

wc chimico

area deposito materiali

area deposito mezzi e attrezzature

"\ Viabilita automezzi di cantiere

Viabilita pedonale interna all'area di
cantiere

Area movimentazione mezzi di
cantiere

ENTRATA/USCITA
AUTOMEZZI E
__I.I.I.I-I.I.I.I-I.I.I-I.I. PERSONALE

abhWN=
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3 4 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 13035018

LAVORI SU CARREGGIATA CON TRANSITO A DOPPIO SENSO DI MARCIA.
Strada con larghezza superiore a 5.6m.

Traffico a doppio senso di marcia con restringimento di carreggiata.

Marciapiede pedonale libero.

@ mm  Per lavori €2gg Eerl

i
Figura Il 396 Art34

mm Perlavorl >2gg Delineatori flessibili I

Figura Il 397 Art34

@ Luci rosse fisse e dispositivi rifragenti rossi
di superficie minima 50cm’oppor tunamente
intervallati

Barriera © recinzione di protezicne
carmrerm (transenna o altro) con  dispositivi
rifrangenti bianco/rossi.

-+
[ N R R N R R e | [ I | [ I | [ I | [ I | ]

@

o
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L.5 ALLEGATO - VERBALE DI RILEVAZIONE SOTTOSERVIZI

Allegati




L x VERBALE DI SEGNALAZIONE ‘A

ACQUE spa I Servizi Idrici S E R Vl Z |

[0 SOtLOSCIILLO «.nveti it inqualitadi .......o..oooc della ditta
.................................... , titolare dell’affidamento/contratton® .......................................... relativo ai
JaVOrs di oo

DICHIARO

e di conoscere il funzionamento e le istruzioni di uso dello strumento utilizzato;

e che l'intervento consiste in scavo per:
O riparazione
O sostituzione tubazione per una lunghezza stimatadi ....... m

O altro:

e di aver eseguito la rilevazione e/o di essere a conoscenza, prima dell'inizio dello scavo in Via ............ ,
clvico......... ,oocomune dio...a , della posizione dei sottoservizi nell'area di
intervento, per mezzo di:

O  comunicazione da parte del’Ente competente
O conoscenza diretta della presenza di sottoservizi

O  rilevazione tramite strumento, con profondita di rilevazione limite dim.............

con il seguente esito:

O sottoservizi metallicin. ...........
] nessun sottoservizio
O altro:

e che la rilevazione ¢ stata eseguita, fino alla max profondita di rilevazione dello strumento e comunque non
inferiore alla profondita attesa di scavo, in conformita a quanto previsto dall’art. 2.15 lett. t “Oneri ed Obblighi
diversi a carico dell’Appaltatore” del Capitolato Speciale d’Appalto.

e In caso di profondita di scavo superiori al limite di rilevabilita dello strumento ripetere la segnalazione prima di

raggiungere la quota limite e allegare altro verbale.

Data Firma

Il presente verbale costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento e in quanto
tale deve essere allegato al Buono d’Ordine in sede di contradditorio con il committente.

Pagina 1 di 1

Allegati
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L.6 ALLEGATO - CARTELLO DI CANTIERE

Allegati




ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E (&NGEGNERIE TOSCANE
ACQUE IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO '

Elaborato REV 1
3.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 13/04/5018

COMUNI DI CAPANNOLI, CASCIANA TERME LARI, CHIANNI, FAUGLIA,
LAJATICO, CRESPINA LORENZANA, PECCIOLl, TERRICCIOLA, PALAIA,
PONSACCO

PROVINCIA DI
COMMITTENTE: ING. VALERIA MONACO - ACQUE S.p.A

RESPONSABILE DEI LAVORI: ING. VALERIA MONACO - ACQUE S.p.A

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL
CICLO IDRICO INTEGRATO

IMPRESA AFFIDATARIA:
REFERENTE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA:

IMPRESE SUBAPPALTATRICI:

DIRETTORE LAVORI:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
DOTT. MAURIZIO MAURINI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
DATA DI CONSEGNA LAVORI:

DATA DEL TERMINE DEI LAVORI:
IMPORTO LAVORI, COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA: € 8.000.000

ONERI DI SICUREZZA: € 320.000

Allegati
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L.7 ALLEGATO - CRONOPROGRAMMA-COMUNICAZIONE GIORNALIERA

Allegati
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