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Piano di Sicurezza e
Coordinamento

PREMESSA

I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (d’ora in
poi PSC) cosi come previsto dall'art. 100 del D.lgs. 81/2008 nell'ambito del contratto denominato “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU RETI FOGNARIE E IMPIANTI AREA PISANA”. Il documento
si rende necessario ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.lgs. 81/2008 in quanto il committente ha ritenuto
ragionevole prevedere la presenza di pit imprese esecutrici sul cantiere ed & allegato ai documenti di gara.

Non fanno parte dei documenti di gara elaborati progettuali che consentano di individuare puntualmente gli
interventi che saranno eseguiti inoltre, pur ammettendo la presenza di pil imprese, non € possibile, in sede di
stesura del presente documento, prevedere se e quali attivita I'impresa appaltatrice intendera subappaltare
nonché se e quali fornitori e/o lavoratori autonomi potranno essere presenti in cantiere.

Si richiama il Capitolato Speciale d’Appalto in tutte le sue parti.

Il documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in cantiere.
Premessa fondamentale sulla quale si basa tutto il concetto di sicurezza & che sui luoghi di lavoro la sicurezza a
livello operativo € garantita e presidiata dal preposto della sicurezza (che qualora non sia nominato coincide con
referente del luogo di lavoro o con il capo squadra) e dal coordinatore della sicurezza (territoriale e incaricato ad
hoc per lavoro specifico) che provvede ad espletare quanto definito dagli obblighi (da normativa e da incarico)
posti a suo carico ferma restando la responsabilita individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto prescritto.
Oggetto del presente PSC sono le attivita di realizzazione di manutenzione delle reti fognarie e impianti cosi
come meglio specificato nel seguito del documento e in particolare:

1. allacciamenti utenze private alle reti fognarie;

2. manutenzione reti fognarie;

3. manutenzione impianti fognari;

4. nuove estensioni e sostituzioni reti fognarie.

II Coordinatore della sicurezza (d'ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni attraverso
le figure del direttore tecnico e del preposto di cantiere.

Nel caso in cui I'impresa esecutrice manifesti in sede di gara la volonta di voler subappaltare parte dei lavori, le

imprese esecutrici forniranno il POS e gli altri documenti di cui alla legislazione vigente.

Nel caso in cui I'impresa esecutrice manifesti la volonta di usufruire di noli a caldo, se il soggetto noleggiatore a
caldo & un’impresa, questa fornira il POS e gli altri documenti di cui alla legislazione vigente.

I meri fornitori che non partecipano alle attivita dovranno fornire la documentazione di cui al D.lgs. 81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno fornire la documentazione di cui al D.Igs. 81/2008.

Per gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria si rimanda all’art. 97 del D.Igs. 81/2008.

Si richiama I'elenco della documentazione da tenere in cantiere:

Presso il cantiere dovra essere costantemente visibile il cartello di cantiere indicante le figure incaricate e
dovranno essere mantenuti in copia oltre alla documentazione di cui all’ 16 P.IT 8.3 i documenti di seguito
indicati:

1. P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e fascicolo tecnico
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Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Notifica preliminare

P.0.S. corredato dagli eventuali aggiornamenti

I nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale

Copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere

Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del

coordinatore per I'esecuzione dei lavori

7. Schede di sicurezza dei prodotti chimici

8. Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature

9. Autorizzazione all’accesso

10. Permessi di lavoro specifici

11. Denuncia dell'impianto di terra di cantiere

12. Denuncia di primo impianto e ultima verifica periodica di funi e catene e apparecchi di sollevamento (ove
previsto)

13. Piano di montaggio del ponteggio PI.M.U.S. e/o eventuale progetto del ponteggio (ove previsto)

ounkwnN

La documentazione da tenere in cantiere dovra essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita
dellimpresa appaltatrice, per le eventuali imprese in sub-appalto o sub-fornitura o per i lavoratori autonomi che
accedono al cantiere in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

Tutti gli operatori presenti in cantiere, muniti di cartellino di riconoscimento, compresi nel POS e presente in
cantiere, dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente.

Il cartellino di riconoscimento dovra essere redatto secondo le nuove prescrizioni di aggiornamento del testo
unico della sicurezza ovvero:

La tessera di riconoscimento deve contenere come elementi aggiuntivi rispetto a quanto gia prescritto, anche la
data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera
di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve
contenere anche l'indicazione del committente.

Legenda:

P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento

R.T.P. Responsabile tecnico del Progetto

D.L. Direttore dei Lavori

D.P.L. Dispositivi di Protezione Individuale

C.S.P. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

C.S.E. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

P.S.C. Integrativo Versione aggiornata del Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente gli adeguamenti

di cui all'art. 92 comma 1 lettera b D.Igs. 81/2008

IMPORTO LAVORI

L'importo stimato dei lavori & pari a € 2.000.000,00 inclusi gli oneri della sicurezza e la fornitura dei

materiali.
COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza ammontano a € 60.460,00 cosi come risultante dal computo allegato.
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Piano di Sicurezza e
Coordinamento

UOMINI GIORNO

II numero massimo di operatori presenti in cantiere & 5. Il numero minimo di operatori presenti in cantiere
€ 2. Il numero degli uomini giorno & stimato in 2810 come risulta dalla tabella seguente, per un totale di circa

351 giornate lavorative considerando la presenza media di 3 squadre giornaliere.

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori escluso forniture (importo presunto) euro € 2.000.000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 30,0%
SQUADRA TIPO n. Prezzo euro
Operaio Specializzato 1 € 28,93
Operaio qualificato 1 € 26,78
Manovale 0 €24,36
Prezzo medio della mano d'opera € 26,69
Importo della mano d'opera euro € 600.000,00
Ore di lavoro 22.480
n° giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 2810
giorni lavorativi per 1 squadra media 1405
giorni lavorativi considerando squadre giornaliere n. 3 468

NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell'art. 99 comma 1 lettera a del D.Igs. 81/2008 il committente & tenuto a trasmettere la
notifica preliminare.
Referenti per la sicurezza Impresa subappaltatrice/fornitrice/esecutrice dei lavori:

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente una o pil squadre dell'impresa principale e una o piu
squadre dell’ impresa subappaltatrice/fornitrice, i referenti per la sicurezza di quest’ultima, devono essere

coordinati dal preposto dell'impresa principale; rimane inteso che ciascun preposto rimane responsabile per i

propri lavoratori.
Autorizzazione all’accesso per le imprese subappaltatrici, fornitori e lavoratori autonomi:
L'accesso in cantiere viene gestito come di seguito indicato:

1. Imprese subappaltatrici e fornitori che eseguono lavorazioni: ogni accesso al cantiere deve essere

preventivamente autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica i requisiti. Tutto il personale che accede in
cantiere deve essere debitamente dotato di apposito documento di identificazione.

2. Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi e lavoratori autonomi: Il

personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera
attivita di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita
proprie del cantiere, pud accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle
misure di prevenzione e protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del

preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a

PSC manutenzione reti fognarie e impianti area pisana 6 di 67+allegati



INGTOS Prot. 0001042/2013 del 14/03/2013 GENERICO

Piano di Sicurezza e
Coordinamento

quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili e delle lavorazioni in corso ed in

relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere

a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

A.

A.l.

Identificazione e descrizione dell’opera
Indirizzo del cantiere

I lavori in oggetto si svolgono nel territorio di competenza Acque S.p.A. nelle zone afferenti al Centro Zona
PISA e al Centro Zona PONTEDERA, in particolare nei comuni di:

PISA BIENTINA TERRICCIOLA
VECCHIANO BIENTINA FAUGLIA
SAN GIULIANO TERME | CALCINAIA CRESPINA
PISA LARI LORENZANA
CALCI CASTELFRANCO DI SOTTO CASCINA TERME
CASCINA SANTA CROCE SULL'’ARNO CHIANNI
BUTI SANTA MARIA A MONTE CAPANNOLI
VICOPISANO MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | TERRICCIOLA
PONTEDERA LAJATICO
PONSACCO PALAIA
SAN MINIATO PECCIOLI

Data la particolarita delle lavorazioni, consistente in interventi su rete fognaria prevedibilmente su rete

stradale e interventi all'interno di impianti di depurazione e impianti si sollevamento fognario su tutto il territorio

Acque Spa afferente il centro zona indicato, non & possibile prevedere I'esatta ubicazione del cantiere per ogni

intervento che si andra ad eseguire.

L'esatta ubicazione del cantiere verra indicata nella consegna specifica del lavoro all'impresa e indicata

nella comunicazione giornaliera delle lavorazioni che I'impresa € tenuta a trasmettere secondo quanto indicato nel

presente documento.

Ogni intervento viene contestualizzato con la trasmissione da parte del committente Acque Spa all'impresa

incaricata di un ordine di intervento, indicante il numero infrastruttura, la localizzazione e I'attivita da eseguire.

L'impresa esecutrice ha l'obbligo di trasmettere al CSE la comunicazione giornaliera delle lavorazioni, con la

localizzazione degli interventi in programma.

A.2.

I cantieri saranno localizzati:

in contesto urbano e extraurbano, in prossimita di strade comunali;

Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

lungo strade comunali e provinciali asfaltate o non, su aree a verde, piazzole, piazzali, parcheggi;

lungo la rete esistente, prevalentemente sulla rete stradale in contesto urbano e extraurbano, essendo

finalizzati all’esecuzione di manutenzione e risanamenti di tratti di rete fognari;
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Piano di Sicurezza e
Coordinamento

negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari o loro pertinenze (aree a verde, cabine
elettriche, lavoratori, uffici, magazzini, ecc ...), essendo finalizzati alla manutenzione di tratti di tubazioni
interni agli impianti, alla manutenzione delle carpenterie idrauliche e metalliche e delle apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche interne agli impianti di depurazione e ai sollevamenti fognari, alla
manutenzione edile sia degli impianti che dei sollevamenti e alla manutenzione del verde presente

esternamente agli impianti stessi;

A.3. Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle

scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Come indicato in premessa, la forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’'appalto non possono
essere definite in modo puntuale in quanto trattasi di interventi non predeterminati nel dettaglio e nel numero,
ma resi necessari secondo le esigenze della stazione Appaltante.

In generale le attivita e le lavorazioni comprese nella convenzione oggetto del presente piano sono, cosi
come desumibili dal capitolato speciale d’appalto, sinteticamente:
1. allacciamenti utenze private alle reti fognarie;
2. manutenzione reti fognarie;
3. manutenzione impianti fognari;
4. nuove estensioni e sostituzioni reti fognarie.
5. servizio di reperibilita 24 ore su 24.

con particolare riferimento a:

1. manutenzione delle reti fognarie pubbliche e delle condotte fognarie all'interno degli impianti di
depurazione;

2. demolizione, rifacimento e manutenzione dei piani viabili, (delle strade di qualsiasi tipo e natura, siano
esse statali, provinciali, comunali, vicinali o private) alterati in seguito ai lavori di manutenzione e/o di posa di
alcune nuove tubazioni fognarie;

3. estendimenti di rete fognaria funzionali al completamento delle reti ed al servizio di nuovi insediamenti in
prossimita dell'agglomerato urbano, secondo programmazione del Piano degli Investimenti di Acque S.p.A.;

4. demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo sia in aree private che pubbliche;

5. scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza per I'esecuzione di riparazioni su
condotte fognarie per la realizzazione di tubazioni e impianti sia in aree private che pubbliche;

6. costruzione di opere murarie quali pozzetti, ancoraggi, rifacimento di tratti di fognature danneggiate,
ecc., sia in aree private che pubbliche;

7. rinterro degli scavi con materiale arido nuovo, o altro materiale, che dovra essere fornito
dall’Appaltatore;

8. ripristino delle pavimentazioni stradali, di qualsiasi genere, sia in aree private che pubbliche (detti
ripristini potranno essere eseguiti direttamente dagli enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle

strade o dei privati senza che I'Impresa esecutrice dei lavori possa sollevare eccezione alcuna);
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9. lavori di arte muraria di qualsiasi natura e tipo quali: demolizioni, costruzioni in muratura o in

calcestruzzo inerte o armato, intonaci, ecc., sia in aree private che pubbliche;

autorizzati), I'accatastamento sul luogo di lavoro dei tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la

10. il prelievo dai magazzini dell’Azienda (ovunque ubicati), il trasporto su mezzi (appositamente

realizzazione delle opere;

11. posa in opera e collaudo di tubazioni;

12. assistenza al Personale di Acque S.p.A.

13. Lavori edili quali basamenti, impermeabilizzazioni, rifacimenti civili ed impiantistici di interni,

pavimentazioni,tramezzi, rivestimenti, opere di tinteggiatura, servizi igienico-sanitari, controsoffitti.

14. opere da lattoniere, opere da fabbro, produzione di piccoli telai, strutture.

Si riporta di seguito I'elenco delle principali macroattivita tipologiche con le note di maggior dettaglio:

)
1)
8 ATTIVITA' RETI DETTAGLIO
g
Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con piedi di
appoggio in cemento rivestiti in plastica, oppure recinzione rete
plastificata e paletti in legno, apposizione della segnaletica necessaria
(cartello di cantiere, divieto accesso agli estranei, uso dei DPI, ...),
1 | Allestimento campo base. installazione di Box, Wc chimico e impianti di cantiere (quadro elettrico).
Allestimento cantiere: apposizione della segnaletica necessaria, secondo
il Codice della Strada, apposizione di transenne stradali e/o recinzione in
pannelli per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
installazione di impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti,
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati, per cantieri fissi su
2 | Allestimento cantiere di lavoro. strada o impianti, per cantieri di breve durata su strada o impianti.
Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e
3 | Demolizioni stradali. non.
Scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di sbancamento, scavo per
collegamenti a rete fognaria esistente, scavo per ripristino allacciamenti
4 | Scavo. di utenza.
Trasporto del materiale di risulta a
discarica o il suo accatastamento in
5 | cantiere. -
Taglio e asportazione del tratto di
6 | tubazione esistente da risanare. -
Trasporto di materiali e apparecchiature
7 |in cantiere. -
8 | Allettamento in sabbia. -
Posa in opera di nuove condotte fognarie, posa in opera di pezzi speciali
per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, rimozione di tratti di
Posa in opera di condotte fognarie e tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali per
9 | pezzi speciali. allacciament.
10 | Realizzazione allacciamenti di utenza. -
Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa di
pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti), rifacimento di tratti di
11 | Eventuali lavori edili. fognature danneggiate, ecc..
12 | Riempimenti. Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti.
Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
13 | Ripristini. del piano viabile fino alla ripristino definitivo.
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Ripristini finali pavimentazioni stradali.

Scarifica e tappeto di usura finale.

15

Esecuzione delle opere per i
collegamenti delle nuove condotte
fognarie a quelle esistenti (anche in
amianto cemento) e scambio vecchio
/nuovo degli allacciamenti d'utenza.

Taglio della tubazione esistente e posa dei pezzi speciali di derivazione e
collegamento alla rete esistente (saracinesche, Tee, curve, riduzioni,
ecc....).

16

Collaudo tubazioni.

17

Trasporto e movimentazione materiali
dai magazzini di Acque/Acque Servizi al
cantiere e viceversa.

Prelievo dai magazzini dell’Azienda (ovunque ubicati), il trasporto su
mezzi (appositamente autorizzati), I'accatastamento sul luogo di lavoro
dei tubi e dei pezzi speciali, ecc., occorrenti per la realizzazione delle
opere.

18

Assistenza al personale di Acque Spa.

19

Smantellamento cantiere di lavoro.

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati.

20

Smantellamento campo base.

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti.

E’ prevista I'esecuzione di scavi a sezione ristretta, obbligata e o di sbancamento.

Riempimenti e ripristini saranno conformi ai disciplinari vigenti dei comuni interessati dal cantiere specifico.
I pezzi speciali installati per la costruzione degli allacciamenti di utenza rispetteranno gli standard del

gestore del servizio per tecnica di installazione e per tipologia dei materiali.

In relazione alla macrofase Manutenzioni impianti del servizio fognatura, si riporta di seguito I'elenco

delle principali attivita tipologiche con le note di maggior dettaglio:

Q
1)
&8 ATTIVITA' IMPIANTI DETTAGLIO
g
Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con piedi di
appoggio in cemento rivestiti in plastica, oppure recinzione rete
plastificata e paletti in legno, apposizione della segnaletica necessaria
(cartello di cantiere, divieto accesso agli estranei, uso dei DPI, ..),
1 | Allestimento campo base. installazione di Box, Wc chimico e impianti di cantiere (quadro elettrico).
Allestimento cantiere: apposizione della segnaletica necessaria, secondo
il Codice della Strada, apposizione di transenne stradali e/o recinzione in
pannelli per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
installazione di impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti,
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
Allestimento cantiere di lavoro e opere | dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati, per cantieri fissi su
2 | prowvisionali. impianti, per cantieri di breve durata su impianti.
Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e
3 | Demolizioni stradali. non, all'interno e all'esterno di impianti.
Scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di sbancamento, scavo per
4 | Scavi. collegamenti a rete fognaria esistente.
Trasporto del materiale di risulta a
discarica o il suo accatastamento in
5 | cantiere. -
Trasporto di materiali e apparecchiature
6 | in cantiere. -
7 | Allettamento in sabbia. -
8 | Posa in opera di carpenterie (condotte | Posa in opera di huove condotte fognarie, posa in opera di pezzi speciali
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idrauliche e pezzi speciali). per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, rimozione di tratti di
tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali per
allacciamenti, all'interno di scavi e/o presso impianti.

Esecuzione delle opere per i

collegamenti delle nuove condotte a Taglio della tubazione esistente e posa dei pezzi speciali di derivazione e

quelle esistenti (anche in cemento collegamento alla rete esistente (saracinesche, Tee, curve, riduzioni,

9 | amianto). ecc...).
Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa di
pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti), rifacimento di tratti di
10 | Opere murarie su rete fognaria. fognature danneggiate, ecc..
11 | Riempimenti. Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti.
Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
12 | Ripristini. del piano viabile fino alla ripristino definitivo.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture (rivestimenti,
13 | Interventi su coperture. ripristini, guaine).
Rimozione degli impianti esistenti, compreso la rimozione dei sanitari,
delle rubinetterie e di quant'altro non piu utilizzabile; rimozione
carpenterie esistenti; demolizione, rimozione e smaltimento di manufatti
esistenti quali parapetti, scale, cancelli, pianerottoli di sbarco, botole,
Rimozione impianti, carpenterie recinzioni, grigliati, carpenterie in qualsiasi materiale e pezzi speciali
metalliche esistenti all'interno di ecc., e quant’altro necessario per la realizzazione di nuove opere, anche
14 | impianti. all'interno di vasche.
Realizzazione di carpenterie metalliche consistenti nella fornitura e posa
in opera di parapetti, scale, cancelli, pianerottoli di sbarco, botole,
recinzioni, grigliati, ecc., e quant’altro necessario per la messa in
sicurezza degli impianti; opere da lattoniere, opere da fabbro,
produzione e posa in opera di piccoli telai, strutture, anche all'interno di
15 | Posa in opera di carpenterie metalliche. | vasche.
Dismissione di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche
Manutenzione apparecchiature esistenti, posa in opera di nuove apparecchiature meccaniche ed
16 | meccaniche ed elettromeccaniche. elettromeccaniche.
17 | Collaudo tubazioni. -
Prelievo dai magazzini dell’Azienda (ovunque ubicati), il trasporto su

Trasporto e movimentazione materiali mezzi (appositamente autorizzati), I'accatastamento sul luogo di lavoro

dai magazzini di Acque/Acque Servizi al |dei tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la

18 | cantiere e viceversa. realizzazione delle opere.

19 | Assistenza al Personale di Acque S.p.A. |-

20 | Finiture. Opere di finimento riguardanti infissi, tinteggiature e opere di fabbro.
Demolizione di pavimentazioni e del sottostante vespaio; demolizioni di

21 | Demolizioni edili. rivestimenti e murature.
Rifacimento delle opere strutturali, realizzazione di muratura portante in
poroton o altro laterizio; realizzazione delle scale di accesso in c.a.;
realizzazione di solaio in latero-cemento, previa realizzazione di travi di
fondazione debitamente ammorsate ai muri esistenti; esecuzioni di
pavimentazioni e rivestimenti; intonaci; opere murarie per realizzazione
di divisori interni; realizzazione di opere esterne comprendenti il
rifacimento della pavimentazione esterna in lastricato di pietra;
realizzazione di basamenti, impermeabilizzazioni, rifacimenti civili ed
impiantistici di interni, pavimentazioni,tramezzi, rivestimenti, opere di
tinteggiatura, servizi igienico-sanitari, controsoffitti su impianti di
potabilizzazione, di sollevamenti fognari e su impianti di depurazione,

22 | Lavori edili. compreso interventi all'interno di vasche, pozzetti...

Esecuzione interventi di manutenzione

23 |in quota. -

24 | Taglio del verde. Sfalcio del verde, taglio della vegetazione.
Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,

25 | Smantellamento cantiere di lavoro. dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati.

26 | Smantellamento campo base. Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti.
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B. Soggetti del cantiere con compiti di sicurezza
B.1. Anagrafica di cantiere

B.1 Dirigente responsabile del Contratto Ing. Mario Chiarugi
via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
Fax 050843260

B. 2 Coordinatore per la sicurezza in fase di Ing. Daiana Bianchi

progettazione

via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
d.bianchi@ingegnerietoscane.net Fax 050843360

B.3 Coordinatore per la sicurezza in fase di Ing. Daiana Bianchi
esecuzione via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa

d.bianchi@ingegnerietoscane.net Fax 050843360

B.4 Impresa appaltatrice Da definire
B.5 Responsabile di cantiere Da definire
B.6 Preposto di cantiere Da definire
B.7 Subappaltatore Da definire
ACQUE SPA Sede amministrativa:
B.8 Committente Via A. Bellatalla n°1 56121 PISA

Sede legale : Via Garigliano n°1 — 50053 EMPOLI

B.9 Direttore Lavori Geom. Maurizio Baldini
via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
m.baldini@ingegnerietoscane.net Fax 050843360

B.2. Numeri utili

- POLIZIA 113

- CARABINIERI 112

- PRONTO SOCCORSO 118

- VIGILI DEL FUOCO 115

- RESPONSABILE DEI LAVORI presso Acque Spa tel. 050843111

- RESPONSABILE DI COMMESSA presso Acque Spa tel. 050843111

- DIRETTORE DEI LAVORI presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111

- COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE  presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111

C. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
I rischi prevedibili sono riassunti nei paragrafi seguenti attraverso tabelle esplicative nelle quale sono

inserite le fasi lavorative.

C.1. Rischi sul cantiere dovuti all’'ambiente circostante

I rischi relativi sono riassunti nella tabella seguente e meglio esplicitati nei paragrafi successivi:
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In relazione all’attivita di Manutenzione reti fognarie i rischi prevedibili sono:

n. fase

ATTIVITA' RETI

\A. rischio derivante dalla presenza nell 'area‘

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI
CANTIERE

cantiere di linee aeree,

al

74

j confinati;

jio spazi

y
/4

o derivante dalla presenza nell area

hic
Servizi

risc
di cantiere di condutture sotterranee.

h

B2. rischio di annegamento;
risc.

rischio di biologico;

A.
sotto.

Allestimento campo base.

Allestimento cantiere di lavoro.

Demolizioni stradali.

X| X
X| X

DW[N |

Scavo.

(6]

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo
accatastamento in cantiere.

x |x|x|x|x|,.
di

x | x| x| x| x|B1. rischio derivante al traffico circostante,

Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da
risanare.

Trasporto di materiali e apparecchiature in cantiere.

[eARNATe)]

Allettamento in sabbia.

O

Posa in opera di condotte fognarie e pezzi speciali.

10

Realizzazione allacciamenti di utenza.

Eventuali lavori edili.

12

Riempimenti.

X X|X| XX

13

Ripristini.

14

Ripristini finali pavimentazioni stradali.

X X|X| X\ X X X X| X

XX X X XX X X X
X
X

15

Esecuzione delle opere per i collegamenti delle nuove
condotte fognarie a quelle esistenti (anche in amianto
cemento) e scambio vecchio /nuovo degli allacciamenti
d'utenza.

X
X
X
X

16

Collaudo tubazioni.

17

Trasporto e movimentazione materiali dai magazzini di
Acque/Acque Servizi al cantiere e viceversa.

18

Assistenza al personale di Acque Spa.

19

Smantellamento cantiere di lavoro.

20

Smantellamento campo base.

X\ X|X| X

X X\ X X |X
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In relazione all‘attivita di Manutenzione impianti del servizio fognatura i rischi prevedibili sono:

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI
- - CANTIERE
a\
g g 8
g |3 3
= N .. ~
N
N n d
§ | §f |3
3 |88 |8
Q o 8 E N
Q S 509 S
% N N @ E S
S ATTIVITA' IMPIANTI 8 Q ) L Q
N I Q S § ~ g o
g ] 5 ] 3 [ S
| 9 S B [ 8 . |5}
ol | 23 S | 8| 8
~ QO D] 1S g Q S
Se085 | &) §5|35|§
SS| 88 T | 8| & 8
S8 | 8/ [ S| S| Q| N
Sep | Se¥ e8| o8
23 [ 3| £ | S| F| @
| S SS9 O Q
9 | 959 | @& | @& | 8 | 8
48 | 2988 < < < =
S| 98 [ o n | 8 8
<% | <S8 | 8 [ & | T | T
1 | Allestimento campo base. x x x
2 | Allestimento cantiere di lavoro e opere provvisionali. X x x x
3 | Demolizioni stradali. X x x x
4 | Scavi. x x x x
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo . 5 5
5 | accatastamento in cantiere.
6 | Trasporto di materiali e apparecchiature in cantiere. X X X
7 | Allettamento in sabbia. X x x x
Posa. in_ opera di carpenterie (condotte idrauliche e pezzi 5 5 5 5 5 5
8 | speciali).
Esecuzione delle opere per i collegamenti idraulici delle nuove . 5 X X
9 | condotte a quelle esistenti (anche in cemento amianto).
10 | Opere murarie su rete fognaria. X X X X
11 | Riempimenti. X x x x
12 | Ripristini. X x x
13 | Interventi su coperture. X x x
Rimozione impianti, carpenterie idrauliche e metalliche . 5 5
14 | esistenti all'interno di impianti.
15 | Posa in opera di carpenterie metalliche. X X X
Manutenzione apparecchiature meccaniche ed . 5 X
16 | elettromeccaniche.
17 | Collaudo tubazioni. al X
Trasporto e movimentazione materiali dai magazzini di 5 5 5
18 | Acque/Acque Servizi al cantiere e viceversa.
19 | Assistenza al Personale di Acque S.p.A. X X X
20 | Finiture. X x x x
21 | Demolizioni edili. x x x x x x
22 | Lavori edili. X x x x x x
23 | Esecuzione interventi di manutenzione in quota. X X X X
24 | Taglio del verde. x x X
25 | Smantellamento cantiere di lavoro. X X X
26 | Smantellamento campo base. X X X

I principali rischi indotti dall'ambiente si riconducono a:
« presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui i rischi connessi a rottura accidentale delle

condotte possono consistere principalmente durante le fasi di scavo:
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per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito
per le tubazioni idrauliche: annegamento
per i cavidotti e linee elettriche: elettrocuzione

per le tubazioni del gas: esplosione

« presenza di linee elettriche aeree

» traffico circostante

« annegamento durante le operazioni di scavo dovuto all‘attivita stessa, annegamento durante

interventi in locali confinati con presenza condotte idriche in pressione

« avverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversita atmosferiche quali pioggia intensa,

neve intensa, gelo, nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei

lavori

« rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubazioni esistenti di
fognatura o di collegamenti con le linee fognarie esistenti, opere di scavo e movimentazione di

terriccio o materiale sporco per presenza di spora tetanica o per interventi all'interno di impianti di

depurazione in aree classificate come interessate da rischio biologico

« rischi connessi agli spazi confinati (asfissia, annegamento, ecc...)

Al fine di poter gestire correttamente i rischi interferenziali presenti o potenzialmente presenti sul cantiere

si definiscono inoltre i rischi di interferenze propri degli impianti in relazione alle:

1. attivita ordinarie di conduzione, manutenzione e controllo svolte da personale di Acque SpA: tali attivita
sono svolte da personale di Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che & messo a

conoscenza dei contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione

di coordinamento.

2. eventuali attivita ordinarie e straordinarie di manutenzione e servizi svolte da imprese esterne: tali attivita
sono svolte da imprese esterne ad Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che &

messo a conoscenza dei contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di

riunione di coordinamento.

3. eventuali attivita di cantiere strutturato

Il coordinamento tra le operazioni svolte in cantiere e le attivita connesse all'impianto verranno pianificate e

condivise tra tutte le parti coinvolte.

C.2.

Rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere

In linea generale si possono individuare rischi sull'ambiente circostante dovuti al cantiere relativi a:

e Residui di perforazioni

» Rifiuti da demolizioni

« Smaltimento delle acque di processo e restituzione delle acque sotterranee

» Fasi lavorative con emissioni rumorose
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e Tubazioni in amianto interferenti con le lavorazioni in oggetto
e Fasi lavorative con emissioni di polveri

» Sversamenti biologici interferenti con le lavorazioni in oggetto
e Stoccaggio dei rifiuti

« Viabilita ordinaria veicolare e pedonale

C.3. Rischi legati alle lavorazioni

Le singole lavorazioni sono state suddivise in fasi di lavoro ed & stata effettuata I'analisi dei rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. I rischi individuati
sono riportati nella tabella seguente.

In relazione alle attivita di Manutenzioni reti fognarie i rischi connessi alle lavorazioni sono evidenziati

nella tabella seguente:
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RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI
]
)
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1 | Allestimento campo base. X X
2 | Allestimento cantiere di lavoro. X X
3 | Demolizioni stradali. X X X X
4 | Scavo. al al al al al al
Trasporto del materiale di risulta a discarica . 5
5| 0 il suo accatastamento in cantiere.
Ta.gllo e asportazmne del tratto di tubazione . 5 5 5 5 . 5
6 | esistente da risanare.
Trasporto di materiali e apparecchiature in . 5
7 | cantiere.
8 | Allettamento in sabbia. X X X X X
Posa. in opera di condotte fognarie e pezzi . 5 X X .
9 | speciali.
10 | Realizzazione allacciamenti di utenza. X X X X X al
11 | Eventuali lavori edili. X x X x x X X
12 | Riempimenti. X X X X X X
13 | Ripristini. X x X X
14 | Ripristini finali pavimentazioni stradali. X x X X
Esecuzione delle opere per i collegamenti
delle nuove condotte fognarie a quelle
esistenti (anche in amianto cemento) e X x X X X x
scambio vecchio /nuovo degli allacciamenti
15 | d'utenza.
16 | Collaudo tubazioni. X
Trasporto e movimentazione materiali dai
magazzini di Acque/Acque Servizi al cantiere | % X
17 | e viceversa.
18 | Assistenza al personale di Acque Spa. X X
19 | Smantellamento cantiere di lavoro. al X
20 | Smantellamento campo base. al x
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In relazione alle attivita di Manutenzioni impianti del servizio fognatura i rischi connessi alle

lavorazioni sono evidenziati nella tabella seguente:

RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI
L
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1 | Allestimento campo base. X X
Allestimento cantiere di lavoro e opere
T x X X
2 | provvisionali.
3 | Demolizioni stradali. X al al al
4 | Scavi. X X X al al al
Trasporto del materiale di risulta a discarica 5 5
5| 0 il suo accatastamento in cantiere.
Trasporto di materiali e apparecchiature in 5 .
6 | cantiere.
7 | Allettamento in sabbia. X
Posa. in opera di carpenterie (condotte e 5 5 5 5
8 | pezzi speciali).
Esecuzione delle opere per i collegamenti
delle nuove condotte a quelle esistenti X x X X x X x
9 | (anche in cemento amianto).
10 | Opere murarie su rete fognaria. X X X X X X X X
11 | Riempimenti. X X X X X X
12 | Ripristini. x X X X
13 | Interventi su coperture. X X X X X X X
Rimozione impianti, carpenterie metalliche
) I LA x x X X X
14 | esistenti all'interno di impianti.
15 | Posa in opera di carpenterie metalliche. X X X
Manutenzione apparecchlature meccaniche 5 5 . 5 . 5
16 | ed elettromeccaniche.
17 | Collaudo tubazioni. X
Trasporto e movimentazione materiali dai
magazzini di Acque/Acque Servizi al X x
18 | cantiere e viceversa.
19 | Assistenza al Personale di Acque S.p.A. X X
20 | Finiture. X al X al al al
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21 | Demolizioni edili.

22 | Lavori edili.

Esecuzione interventi di manutenzione in
23 | quota.

24 | Taglio del verde.

X X X | XX

25 | Smantellamento cantiere di lavoro.

X X| X X | XX

X XX X | XX

26 | Smantellamento campo base.

C.4. Rischi legati alle lavorazioni interferenti

All'atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti
o lavoratori autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sara eventualmente
gestito preliminarmente all'inizio delle lavorazioni una volta individuata I'impresa esecutrice relativa a ciascuna
fase lavorativa. Attualmente non sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per
il quale si rimanda al paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali & prevista
I'interferenza tra piu lavorazioni, I'impresa e/o la DL devono contattare lo scrivente CSE che
impartira adeguate prescrizioni.

E prevista interferenza tra le lavorazioni nei casi in cui si dovesse verificare la necessita di
dover effettuare collegamenti/interventi di riparazione su tubazioni esistenti in amianto-cemento
con taglio delle stesse nel qual caso sara presente in cantiere I'impresa Acque Servizi limitatamente
alle fasi indicate nel paragrafo relativo alle prescrizioni operative per lavorazioni interferenti.

E prevista interferenza tra le lavorazioni in cantieri affidati all'impresa affidataria in cui Acque
SpA richiede specificatamente l'intervento di Acque Servizi, per lavori altamente specializzati;
Acque Servizi programma l'intervento e lo esegue prendendo in carico il cantiere gia apprestato e provvedendo
con propri mezzi, lavoratori e attrezzature all'esecuzione di quanto di sua competenza. In questo caso non ci
sono interferenze tra la ditta principale ed Acque Servizi in quanto le ditte non sono mai contemporaneamente
presenti in cantiere.

Anche nei casi in cui Acque attivi un intervento su rete fognaria in pronto intervento (intervento non
programmato), € prevedibile I'affidamento del lavoro specialistico inerente la parte idraulica ad Acque Servizi. La
compresenza in cantiere delle due imprese esecutrici necessita di una gestione delle interferenze con particolare
riferimento all’organizzazione del cantiere e all’utilizzo dei mezzi d’opera.

L'impresa Acque Servizi in questi casi € chiamata ad intervenire in cantieri gia allestiti da altra impresa, con
presenza di mezzi e personale di quest'ultima. L'operativita del cantiere prevede la presenza dellimpresa
affidataria durante lintervento eseguito da Acque Servizi, con attivita di assistenza alle lavorazioni mediante
I'utilizzo dei propri mezzi per la movimentazione dei materiali (pezzi speciali e tratti di tubazione) ed
eventualmente, per la sagomatura dello scavo in relazione all’evoluzione delle esigenze operative dell'intervento.
In tale modo vengono ridotti i rischi legati alla viabilita all'interno e in prossimita del cantiere stradale limitando il

pit possibile il numero di mezzi d’'opera presenti.
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L'allestimento del cantiere (segnaletica stradale, segnalazioni, delimitazioni) & onere dell'impresa
affidataria. Nel caso in cui per esigenze operative, Acque Servizi ritenga necessario un potenziamento degli
apprestamenti presenti sara onere della ditta affidataria provvedere in tale senso.

D. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e

protettive

D.1. Area di cantiere
Vista la natura delle lavorazioni, tipicamente interventi per riparazioni perdite e/o risanamenti di piccoli

tratti di tubazione, non & possibile indicare nel presente documento la descrizione dellarea di cantiere;
tipicamente si posso comunque individuare i seguenti contesti per i quali valgono le indicazioni generali di
seguito riportate:

« Intervento di breve durata su strada, contesto urbano e o extra/urbano su rete

« Intervento di lunga durata su strada, contesto urbano e o/extra urbano (cantieri fissi) su rete

+ Intervento all'interno di impianti di depurazione

« Intervento allinterno di impianti di sollevamento fognario

La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all'area di cantiere & effettuata in funzione dei
fattori che caratterizzano I'ambiente circostante. Tali fattori possono essere rappresentati da linee aeree e
sottoservizi, nonché da traffico veicolare e pedonale che possono interferire con |attivita di cantiere. Alcuni
impianti possono essere localizzati in aree con caratteristiche tali da costituire un rischio legato alla difficolta di
raggiungimento del luogo di lavoro, nonché caratterizzate da una consistenza del terreno tale da rendere
necessaria una verifica da parte del preposto di cantiere della stabilita del terreno prima di eseguire le operazioni
di posizionamento e stabilizzazione del mezzo, della consistenza del piano di appoggio di eventuali stabilizzatori;
tali condizioni dovranno permanere per tutto lo svolgimento delle attivita.

L'impresa riceve l'informativa rischi da parte del Committente relativa all'area di lavoro all'interno
dell'impianto oggetto di intervento. Per i lavori su rete la localizzazione dell’area di intervento € indicata nel
relativo ordine emesso dal Committente.

Si rimanda alle procedure specifiche per l'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono
dettagliare nel proprio POS.

Si tratta comunque di rischi da interferenza non legati alla contemporaneita di due o pit lavorazioni ma alle
caratteristiche del sito in cui il cantiere & collocato.

L'impresa esecutrice dovra comunqgue fare riferimento al Codice della Strada per la segnalazione dei
cantieri in qualunque contesto.

D.1.1. Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il

cantiere
relativi a:

D.1.1.1. Linee aeree e sottoservizi
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E’ onere dell'impresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all'inizio delle lavorazioni la
presenza dei sottoservizi nel tratto interrato in cui si andra ad operare. La presenza di canalizzazioni
interrate deve essere accuratamente verificata dall'impresa affidataria che, preliminarmente all'inizio delle
lavorazioni, deve prendere contatto con il personale degli enti gestori per far si che gli stessi visitino il luogo di
lavoro, individuino le linee o le tubazioni e forniscano le informazioni utili per evitare il danneggiamento dei servizi
ed il conseguente rischio per gli operatori. I tecnici della societa erogatrice dovranno altresi dare istruzioni sul
pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale.

Nel caso in cui I'ente addetto alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta, non provveda in
tempi celeri o nel caso di interventi non programmabili, I'impresa esecutrice provvedera autonomamente e sotto
la sua responsabilita alla segnalazione dei sottoservizi con idonei mezzi e strumentazioni (sondaggi, cerca servizi

e quanto altro necessario alla preventiva individuazione. L'avvenuta segnalazione dei sottoservizi dovra essere

attestata mediante la compilazione dell’apposito verbale allegato al PSC. In caso di rinvenimento di canalizzazioni

non preventivamente segnalate, gli operatori devono eseguire le operazioni di scavo/demolizioni a mano con
estrema cautela.

Nel caso di rottura di sottoservizi, nel caso in cui si renda necessario l'intervento da parte degli addetti
dell’Ente proprietario del sottoservizio, devono essere interrotte le altre lavorazioni fino al termine delle
riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al
fine di individuare I'eventuale esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche)
anche in allestimento, e devono essere stabilite le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o
indiretti con elementi in tensione non protetti o non sufficientemente protetti.

E’ obbligo dell’ Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e
circospezione per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi.

Non possono _essere esequiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con

parti_attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e

comunqgue a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le

norme di buona tecnica.
Si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
3. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per
le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la

distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (vedere tabella di sequito) o a quelli

risultanti_dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione). Il POS deve

indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee
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interrate _con particolare attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione ergonomica ed all’'oscillazione

possibile dei cavi.

Un (kV) Distanza minima
consentita (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30 < Un <132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale

Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dall’'ENEL, con definizione
precisa della data e degli orari nei quali cid avviene. E comunque necessario che l'impresa verifichi la reale
disattivazione prima dell'intervento. I lavoratori devono conoscere esattamente i limiti temporali di disattivazione,
nonché eventuali procedure di verifica iniziale e continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette,
occorre comunque verificare preventivamente e attentamente l'integrita e I'adeguatezza delle protezioni lungo
tutta la linea.

Si ribadisce che:

« ¢ fatto comunque divieto assoluto avviare le attivita di scavo senza aver presegnalato la presenza e la

posizione di sottoservizi interrati;

« la segnalazione € onere e responsabilita dell'impresa esecutrice;

« ¢ fatto divieto svolgere attivita nell’area di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche aeree

MT, BT non protette o non sufficientemente protette, senza aver preventivamente concordato tale
attivita con il DL e il CSE.

D.1.1.2. Rischi derivanti da traffico stradale
Per le lavorazioni su strada si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e

pedonale; per le lavorazioni all'interno di impianti recintati si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza
di traffico veicolare e pedonale relativo a mezzi e personale di pertinenza degli impianti Acque spa.

In ogni caso occorre che I'impresa di volta in volta predisponga la segnaletica secondo il codice della strada
in maniera da far risaltare e proteggere il contesto lavorativo. Quando si opera in presenza di traffico veicolare su
parte della carreggiata stradale si deve predisporre una transennatura continua e solida della zona delle
operazioni, ad una distanza sufficiente per evitare la ripercussione dei sovraccarichi stradali sulla stabilita delle
pareti degli eventuali scavi, ed evitare che le maestranze superino questa transennatura col rischio di essere
investiti e comunque non inferiore a 1,5m dal fronte di scavo (ove presente).

L'impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare I'attivita
lavorativa al fine di ridurre il rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare.

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro parziale della carreggiata:

« valutare la necessita della presenza di almeno un moviere a terra per la sorveglianza durante le fasi di

allestimento e smobilizzo del cantiere su strada;
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concordare con il corpo dei Vigili Urbani di zona le modalita di gestione del traffico nel rispetto della
vigente legislazione in materia;

delimitazione dell’area di cantiere, in prossimita della testata deve essere posto un cartello recante: I'ente
proprietario della strada, estremi dell’'ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e
termine dei lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;
apposizione di cartellonistica stradale obbligatoria secondo il Codice della Strada e la normativa vigente;
apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori
notturni;

per il personale che opera in cantiere devono essere previsti indumenti ad alta visibilita, le tipologie degli
indumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia
in zona a visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere
(movieri).

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro totale della carreggiata e chiusura

della stessa:

I provvedimenti in merito all'interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni)
saranno emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile.

Deve essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in
sicurezza anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le lavorazioni,
al passaggio di pedoni o di operatori di emergenza in detto percorso devono essere interrotte le
lavorazioni, riportati in posizione di sicurezza sbracci dei mezzi o carichi in movimento, e il passaggio
vigilato da operatore a terra.

Per cantieri all’aperto ma all’interno di impianti Acque spa (si segnala |'esistenza del rischio dovuto

alla presenza dei mezzi e del personale addetto all'impianto):

rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con il preposto dell'impianto relativamente alle modalita
di esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

predisponga |'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare l'interferenza con le lavorazioni in
sito, o che concordi con il preposto dell'impianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le modalita di
esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione.

delimiti I'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve
essere posto un cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine dei
lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria;

apponga i segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori
notturni;

per il personale che opera in cantiere devono essere inoltre previsti indumenti ad alta visibilita; le

tipologie degli indumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione
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del cantiere sia in zona a visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del
cantiere (movieri).

Per cantieri all'interno di fabbricati allinterno di impianti Acque spa (si segnala I'esistenza del

rischio dovuto alla presenza dei mezzi e del personale addetto all'impianto):

rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con il preposto dell'impianto relativamente alle modalita
di esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

predisponga l'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare l'interferenza con le lavorazioni in
sito, o che concordi con il preposto dell'impianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le modalita di
esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione.

delimiti I'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve
essere posto un cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine dei
lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria.

D.1.1.3. Rischio di annegamento

I

rischio annegamento si configura nelle seguenti attivita:

per la fase di allestimento cantiere intendendo con questo le eventuali attivita di installazione opere
provvisionali quali ponteggi, trabattelli, parapetti per attivita da svolgere allinterno o sopra vasche;
Iimpresa dovra adottare sistemi di evacuazione immediata del personale. Tali attivita debbono essere
preventivamente concordate con l'esercizio che dovra eseguire le manovre di sezionamento e messa in
sicurezza, secondo istruzione tecnica specifica di Lockout — Tagout (LOTO);

per la fase di collegamento tubazioni, allacciamenti e risanamenti, sostituzione di pezzi speciali, quando si
ha la necessita di svuotamento del troncone di tubazione esistente sezionata per l'inserimento del pezzo
speciale di collegamento alla nuova condotta o di riparazione; il taglio della tubazione esistente o la
rimozione del pezzo speciale esistente deve avvenire solo previo svuotamento della stessa eseguito a
cura o su precisa indicazione dell'ente gestore del servizio attraverso gli appositi organi di scarico e la
bonifica della tubazione a cura di impresa qualificata attivata dal esercizio;

per le fasi di lavori edili, opere murarie, demolizioni, rimozioni e/o posa di carpenterie metalliche o
idrauliche e finiture quando queste si configurano all’interno di pozzetti fognari, vasche di depurazione,
vasche di sollevamento fognario. Tali attivita debbono essere preventivamente concordate con I'esercizio
che dovra eseguire le manovre di sezionamento e messa in sicurezza, secondo istruzione tecnica specifica
di Lockout — Tagout (LOTO).

Prima di eseguire gli scavi valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo di

acqua, occorrera prevedere un appropriato sistema di protezione dei lavoratori che dovranno operare allinterno

degli scavi. In ogni caso, se un lavoratore si trova all’ interno dello scavo, almeno un altro lavoratore dovra

trovarsi in prossimita dello stesso.
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Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare 'annegamento
accidentale. I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini d'acqua o in condizioni
simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la
rapida evacuazione. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere

devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

D.1.1.4. Rischio biologico

Il cantiere stradale non € esente da contaminazione da rischio biologico, qualora in effetti la valutazione
evidenzi un reale rischio per la salute dei lavoratori dovuto agli agenti biologici, il datore di lavoro deve attuare
tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione agli agenti stessi ( artt 272
e 273 del Titolo X del D.lgs.81/2008). Tra gli adempimenti previsti il datore di lavoro deve adottare in maniera
prioritaria misure di protezione e prevenzione collettiva; qualora queste non fossero applicabili o non
completamente efficaci, si ricorre alle misure di protezione individuale.

Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano lavori sotterranei e scavi che comportano
esposizione al tetano: grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani. Le spore del
batterio si diffondono nell'ambiente esterno attraverso le feci di animali erbivorie possono penetrare
nell’'organismo umano attraverso ferite contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita un‘azione di
paralisi nervosa. La vaccinazione antitetanica € stata resa obbligatoria per gli operai , manovali addetti all'edilizia
con legge 292 del 5 marzo 1963. Si elencano sommariamente degli indirizzi comuni per attivita di cantiere
generiche, come interventi di protezione e prevenzione:

« gestire il cantiere secondo le pil opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo

lavorativo, dei lavoratori, delle interferenze)

e evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

« elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

« formazione e informazione per i lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con

consultazione dei risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi

» sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani

e non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

* non contaminare altre superfici 0 oggetti comuni.

1l rischio biologico si configura nel caso di esposizione ad agenti biologici: microrganismi patogeni presenti su
tubazioni e pozzetti fognari, vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di decantazione/trattamento fanghi
impianti di depurazione e potabilizzazione, sollevamenti fognari, impianti di aspirazione dell’aria o in luoghi con
scarsa igiene (es. cunicoli) dove & possibile la presenza animali, ecc.

Gli interventi oggetto del presente piano vengono svolti anche nell'ambito del servizio depurazione fognatura.

Il rischio biologico € presente nelle attivita previste nel caso in cui si presenti un‘eventuale intercettazione
della rete fognaria con rottura della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le
attivita sversamenti di liquame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto
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Come previsto dal documento di valutazione del rischio biologico redatto dalla committente le aree ove &
presente il rischio biologico in maniera non irrilevante sono:

« allinterno di impianti di depurazione

« all'interno di impianti di sollevamento fognario

+ all'interno di pozzetti fognari

e su rete fognaria nell'ambito di interventi di riparazione alle tubazioni

Presso gli impianti sono indicate, mediante idonea segnaletica di sicurezza, le zone con maggior rischio di
esposizione.

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame
biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice € tenuto a
interrompere tutte le lavorazioni in atto nell’area interferente e far allontanare tutti i lavoratori presenti. Le
attivita all'interno dello scavo e comunque in prossimita della zona di avvenuto sversamento riprenderanno solo
dopo l'avvenuta bonifica ad opera di impresa specializzata e riparazione della condotta ad opera dell'impresa
esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento dell‘attivita o da altra impresa idonea incaricata all’'uopo.

In linea generale si prescrivono le seguenti misure generali di prevenzione e protezione:

« prima dell'attivita:

. prima dell'inizio di ogni attivita nella quale i lavoratori possano venire in contatto con agenti
biologici nocivi & necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una
eventuale bonifica del sito

. il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla
modalita di corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

+ durante I'attivita:

. Vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di
trasporto, e durante I'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo

. Utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso,

mascherine facciali filtranti.

. Adozione di mascherine respiratorie per stazionamento prolungato c/o:
0 Vasche di ossidazione
0 Vasche di sedimentazione
0 Nastro presse
0 Centrifughe
o Stazione di grigliatura
0 Sollevamenti fognari
0 Rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione delle tubazioni
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D.1.15. Rischio luoghi confinati

Vengono individuati come “"CONFINATI" le seguenti categorie di sito:

Settore Acquedotto e camerette stradali (pozzetti) con profondita superiore a 1.5 mt;

. disconnettori (pozzetti d’interruzione) con profondita superiore a 1.5 mt;
e cunicoli (corridoi, sorgenti);

. locali tecnici interrati;

. vasche (decantatori, filtri a sabbia etc );

. pozzi;

. silos utilizzati come filtri a sabbia o filtri a carbone;

«  depositi di acqua potabile trattata con biossido di cloro o ipoclorito di sodio 0 ozono.

Settore Depurazione e |- gasometri;
fognatura e digestori;
«  sollevamenti fognari;
. vasche;

e cunicoli fognari;
. pozzetti di servizio fognari con profondita superiore a 1.5 mt;
e camerette di manovra con profondita superiore a 1.5 mt.

I luoghi confinati vengono suddivisi in due categorie A e B in relazione alle loro caratteristiche di pericolosita:

Cat Pericolosita Caratteristiche
Luogo di lavoro:
1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;
POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER 2) che disponga di superfici limitate o ristrette per entrare ed uscire;
TIPO LA VITA. . - . s
WA . Lo . 3) che contenga o abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che
A Presenza di esalazioni nocive e/o , - Y
. possano aver reso l'atmosfera tossica e/o nociva;
tossiche - - . - . L
4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra pu6 rimanere
intrappolato, disorientato o asfissiato;
NON PERICOLOSO Luogo di lavoro:
PER LA VITA MA COMUNQUE 1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;
PERICOLOSO PER LA SICUREZZA 2) che disponga di superfici limitate o ristrette per entrare ed uscire;
TIPO DEI LAVORATORI 3) che NON abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano
ngy E’ escludibile la presenza di | aver reso I'atmosfera tossica o nociva;
esalazioni nocive e/o tossiche ma | 4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra pud rimanere
uscire durante un'emergenza | intrappolato, disorientato.
potrebbe rivelarsi estremamente
difficoltoso

Si prescrivono le seguenti misure di prevenzione e protezione:

1. L'intervento in luogo confinato puo avvenire solo dopo una progettazione ad hoc attestata
da un permesso di lavoro specifico rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro
Committente (DPR 177 del 14 settembre 2011, articolo 3, comma 2);

2. nel settore depurazione e fognatura, i luoghi confinati sono tutti di Tipo A;

3. ogni attivita/intervento (che comporti l'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantita tali da
poter arrivare a livelli di esposizione superiori ai limiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno
di luoghi di Tipo B comporta un innalzamento della pericolosita e quindi una ri-classificazione del luogo a
Tipo A (esempio pulizia con ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto);

4. iluoghi confinati con potenziale mancanza o carenza di ossigeno sono classificati di Tipo A;
tutte le situazioni anomale vengono classificate automaticamente di Tipo A;

6. L'intervento pud essere svolto solo da imprese qualificate ai sensi del DPR 177/2011 e da personale

adeguatamente formato e informato nonché dotato delle attrezzature e dei dpi previsti;

L'intervento in luogo confinato dovra essere svolto nel rispetto del DPR 177/2011.
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Nell'ambito del presente contratto sono previsti accessi a luoghi confinati nei seguenti casi:

Posa in opera di condotte fognarie e pezzi speciali: quando queste si verifichino allinterno di
vasche e/o pozzetti fognari

esecuzione delle opere per i collegamenti delle nuove condotte a quelle esistenti: quando queste si
verifichino all'interno di vasche e/o pozzetti fognari o comunque in locali dove I'accesso e l'uscita
siano difficoltosi (nella fattispecie locali interrati con accesso tramite scale alla marinara o a pioli
dove non sia installata una linea vita e/o un sistema per il recupero)

lavori edili: di muratura e/o impermeabilizzazione all'interno di vasche di depurazione, vasche di
sollevamenti fognari, pozzetti fognari o comunque in locali dove I'accesso e l'uscita siano difficoltosi
(nella fattispecie locali interrati con accesso tramite scale alla marinara o a pioli dove non sia

installata una linea vita e/o un sistema per il recupero).

D.1.1.6. Rischi presenti presso impianti Acque SpA;

Sono richiamati i contenuti del PROTOCOLLO INFORMATIVO INFRAGRUPPO — All. 4 PII 8.3

Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza redatto dal committente

Acque SpA. Tale documento é trasmesso alle imprese esecutive che ne prendono visione e lo

accettano mediante firma del datore di lavoro.

Si riporta di seguito, estratto dall’All. 4 PII 8.3, 'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI presenti nei
luoghi di lavoro di Acque SpA in cui € possibile la presenza dell'impresa esecutrice e le relative MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE.
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Individuazione dei pericoli:

3. laboratori
4. acquedotto
5. depurazione
7. Piattaforme
di trattamento
rifiuti liquidi

(ITL);

,...,,.u.
filtrazione,|
acqual

potabilizzazione e distribuzione di acqual
superficiale e sotterranea con dosaggio di

Potenziali Pericoli

trattamento

chimici,

TIT

e

prodotti

disinfezione

....,J.u.
ari prodotti chimici, filtrazione,

disinfezione

..L
ari

1. uffici

3.1 Lab. ChimicoMicrob. Empoli

3.2 Lab. Chimico Pontedera

3.2 Lab. Chimico Pagnana

3.3 Lab. Microbiologico Pisa
controlavaggio

potabilizzazione e distribuzione di acqua
superficiale e sotterranea con dosaggio di
[4.3 impianti TIPO C - Impianti, depositi e/o
lacqua

4.4 impianti TIPO D - Impianti senza
lelettropompe

disinfezione e distribuzione di acqua a

[4.6 impianti TIPO F - Sorgenti senza
caduta

4.7 Camerette di manovra

4.8 Pozzetti di ispezione

5.2 impianti di dep. biologici con digestore
lanaerobico

5.3 sollevamenti fognari

5.4 Pozzetti di ispezione della rete fognaria
6. officine

> [sorgenti, con disinfezione e distribuzione di
> |disinfezione e distribuzione di acqua con

= [disinfezione e distribuzione di acqua a

> [5.1 impianti di dep. biologici

X [2. magazzini

X (7.1 ITL Pagnana
X (7.2 ITL Pisa sud
X [7.3 ITL Pontedera
> [7.4 ITL Poggibonsi

> fcaduta

x

Cadute dall'alto

>
x

> [7.5 ITL S.Jacopo

>
x
x
>
x
>
x
=
=
x
x
>
>
x

Cadute in profondita X

>

Scivolamenti, Cadute
in piano

>
x
>
x
>
x
>
x
>
x
>
x
>
>
x
x
>
x
>
>
>
>

>

Caduta di gravi
dall'alto

Lavori in ambienti
sospetti di
inquinamento
(LUOGHI CONFINATI)

Viabilita/transito
veicoli

PERICOLI DI NATURA
MECCANICA generati
da forma, posizione
relativa,

massa, stabilita,
accumulo di energia

PERICOLI DI NATURA
ELETTRICA (contatto
diretto e/o contatto
indiretto)

PERICOLI DI NATURA
TERMICA Bruciature o
altre lesioni provocate
dal possibile contatto
con oggetti o
materiali a
temperature X X X X X X
estremamente
elevate o

basse, da fiamme o
da esplosioni e anche
per radiazioni da
sorgenti di calore

Esposizione al rumore X X X X X X X X X X X X

Esposizione a
radiazioni ionizzanti

Esposizione a
radiazioni ottiche X | X[ X ]| X X
artificiali

Agenti chimici X X[ X | X]|X X X X X X X[ X | X | X[ X

Agenti
cancerogeni/mutageni

Presenza amianto X X X X X X X X X

Agenti biologici X X | X[ X ] X X X X | X X | X[ X ]| X

Formazione
Atmosfere Esplosive X X X X X
(ATEX)

Presenza
sostanze/materiali X[ X[ X | X X
esplosivi

Incendio X | X[ X ]| X | X|[X X X X X X X X | X | X X X | X[ X | X[ X | X]|X

Misure di prevenzione generali: il personale esterno, per poter accedere ed operare nei edifici

aree di pertinenza di Acque SpA e delle Societa del gruppo deve rispettare le seguenti disposizioni:
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K XK K K M X &

luoghi di transito e di lavoro;

esporre la tessera di riconoscimento;

indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro;

attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;

attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
non ingombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo i

movimentare i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in

equilibrio instabile;

non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento.
Per le MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER AREA OMOGENEA si rimanda alle tabelle
contenute nell’All. 4 PII 8.3 suddivise per tipologia di impianto.

Si riporta di seguito, estratto dall'Informativa rischi di sito - All. 4/a PII 8.3 Procedura gestione del

coordinamento e delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA, il DETTAGLIO

ATTIVITA ORDINARIE presenti presso gli impianti Acque SpA in cui & possibile la presenza dellimpresa
esecutrice e le relative MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Dettaglio attivita ordinarie:

Attivita

Descrizione

Conduzione ordinaria impianto svolta da personale
di Acque Spa

Attivita ordinaria; presenza personale Acque SpA sugli impianti

Conduzione ordinaria della piattaforma svolta da
personale di Acque Industriali

Attivita ordinaria; presenza personale Acque Industriali sugli impianti

Deposito mezzi personale di A. Servizi

Attivita ordinaria

Trasportatori di rifiuti liquidi da e per la
piattaforma di Acque Industriali

Attivita ordinaria

Taglio dell’erba

Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 2/3 volte I'anno

Derattizzazione

Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 5/6 volte I'anno

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla
conduzione dellimpianto di Acque SPA

Attivita regolata da contratto

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla
conduzione dell'impianto di Acque Industriali

Attivita regolata da contratto

Attivita di fornitura di prodotti chimici/reagenti
presso il laboratorio

Attivita regolata da contratto

Attivita di ritiro rifiuti sanitari presso il laboratorio

Attivita regolata da contratto

Probabile presenza di tecnici o collaboratori
scientifici presso il laboratorio

Accesso allimpianto 2/3 volte I'anno

Attivita di consegna e prelievo campioni di
laboratorio

Attivita regolata da contratto

Attivita di prelievo e scarico fanghi di depurazione

Attivita ordinaria

Attivita di manutenzione straordinaria elettrica,
elettromeccanica, meccanica, carpenteria,
idraulica, edile

Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

Attivita di pulizia vasche

Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

Attivita di manutenzione periodica presidi
antincendio

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1 volta ogni 6

mesi

Attivita di manutenzione caldaia

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte

I'anno
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Attivita di manutenzione periodica impianto di Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte
condizionamento I'anno
Accesso del personale di Lavanderia per il Attivita svolta la mattina prima dell'inizio del turno di lavoro degli operatori Acque SpA;
ritiro/consegna di indumenti lavorativi attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 2/3 volte al mese
Attivita dei Vigili Giurati per sorveglianza notturna Attivita ordinaria svolta ogni notte
Presenza del personale della ditta di pulizia Attivita regolata da contratto; attivita svolta ogni giorno dopo la fine del turno di lavoro
Tecnici per la manutenzione dell'impianto di s o

Attivita ordinaria

telecontrollo
Attivita di fornitura varia Le ditte fornitrici di materiali/corrieri. Attivita ordinaria

[

E5]

Misure di prevenzione e protezione:
verifica pre-accesso da parte del preposto di Acque spa, secondo quanto indicato precedentemente;
gualunque attivita non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente
sospesa da chiunque ne attesti la non conformita e comunicata alla scrivente immediatamente;
la viabilita deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocita non
deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla
presenza eventuale di personale;
i pedoni non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni
caso devono percorrere la viabilita agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato
I'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
il cancello di ingresso ai mezzi ed ai pedoni deve essere inderogabilmente chiuso;
la gestione delle emergenze deve essere concordata con la squadra di emergenza presente, nominata e
formata dellimpianto nei casi di lavorazioni con cantiere specifico e strutturato;
le attivita svolte in giorni feriali ed in notturna devono essere necessariamente concordate prima con la
scrivente e presidiate (anche non totalmente) dal tecnico reperibile che assume la veste di preposto di
impianto; durante le attivita feriali e notturne le ditte dovranno organizzarsi autonomamente rispetto alle
squadre di gestione delle emergenze e non affidarsi alla gestione di Acque spa;
nessun minore deve assolutamente essere impiagato per una qualunque attivita di cui sopra;
anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformita devono essere segnalati al preposto presente sul

luogo di lavoro.

Si riportano inoltre le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Tutti gli operatori di impianti e di cantiere dovranno utilizzare i DPI specifici per il rischio connesso alle
lavorazioni in essere ed alla protezione del rischio interferente. E’ prescritto che tutti gli operatori presenti
sull'impianto siano dotati di indumenti ad alta visibilita.

Le aree di lavoro (ed i mezzi della ditta) dovranno essere idoneamente recintate, segnalate e I'accesso a
tale aree dovra essere interdetto ai non addetti ai lavori (apposizione di idonea segnaletica). Le aree di
deposito, ricovero attrezzature e materiali (ed i mezzi) dovranno essere all'interno della recinzione di
cantiere. Durante la fase di allestimento/smobilizzo del cantiere ed in particolare durante le fasi di
transito dei mezzi da un‘area all‘altra, per trasferimento materiale di risulta o attrezzature, dovra essere
sempre presente un addetto dell'impresa esecutrice alla sorveglianza della viabilita e delle manovre dei

mezzi stessi;
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I mezzi accedenti al cantiere non potranno per nessun motivo stazionare nelle aree di impianto non
facenti parte delle aree di cantiere;

Le imprese esecutrici dovranno rispettare le tempistiche dettate dal responsabile d'impianto; in caso di
necessita non programmata di interruzione delle lavorazioni, in riferimento alle necessita di esercizio
dellimpianto, la DL e la ditta concorderanno l'eventuale possibilita di effettuare lavorazioni non

interferenti o impattanti sulle problematiche impiantistiche per garantire il rispetto dei tempi.

Tali misure di prevenzione e coordinamento potranno subire delle modifiche o degli aggiornamenti in
funzione delle indicazioni contenute nei POS specifici, delle indicazioni della direzione lavori ed in relazione al
programma esecutivo dei lavori, con conseguente aggiornamento del PSC o riunione di coordinamento.

E'fatto assoluto divieto di transitare in aree dell'impianto non funzionali alle attivita di

manutenzione.

D.1.2. Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare
per |'area circostante

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale
conformita (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al
DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti,

corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali).
D.1.2.1. Rifiuti da demolizione

Per le operazioni di smantellamento suddette si prevede la generazione di rifiuti di cui ai codici CER 170107
(miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06), CER
170405 (ferro e acciaio derivanti da operazioni di demolizione), CER160214 e CER 160216 (apparecchiature
elettriche fuori uso e componenti derivanti da apparecchiature fuori uso).

Sara onere dell'appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a

discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e formulari).

D.1.2.2. Emissioni rumorose

L'esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in
cantiere deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le
lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente stesso a superare in deroga tali
limiti. La richiesta di autorizzazione & a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa
Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i
limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure
necessarie a contenere la rumorosita delle operazioni mediante I'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure

operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).
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D.1.2.3. Amianto
Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non
previste in fase di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, il preposto di cantiere
dellimpresa esecutrice & tenuto a interrompere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere e chiamare
immediatamente il Responsabile di cantiere, il quale attivera la squadra di Acque Servizi autorizzata alla bonifica e
al trasporto di materiali contenenti amianto.

Per le prescrizioni operative si rimanda al paragrafo specifico delle lavorazioni interferenti.

D.1.2.4. Emissioni di polveri

Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei
materiali, movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di
contenimento della polvere, in particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e
la movimentazione, utilizzo di autocarri coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e dei mezzi
di movimentazione e trasporto dei detriti.

Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate
e significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per
bagnatura con acqua, all'apposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

D.1.25. Sversamenti biologici

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti consistenti di
liguame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dellimpresa esecutrice &
tenuto a chiamare immediatamente il Direttore Lavori e/o I'assistente esercizio di zona per I'attivazione delle ditte
autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.

D.1.2.6. Stoccaggio dei rifiuti

Il produttore, ossia l'impresa che effettua il lavoro, € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in
conformita alle prescrizioni legislative ambientali e a dare evidenza alla Direzione Lavori della corretta gestione
(trasmissione delle quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all'albo gestori rifiuti etc.).

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale
conformita (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al
DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti,
corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali).

D.1.2.7. traffico veicolare e pedonale

Relativamente all'impatto che il cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale si raccomandano tutte le
necessarie precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con i mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e
di apporre idonea delimitazione e segnaletica tali da rendere |'area di cantiere visibile anche nelle ore notturne e
da non intralciare la viabilita carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento siano presenti

abitazioni deve essere comunque garantito l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza. In particolare:
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le transenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; i piedi in cls della recinzione
di cantiere dovranno essere posizionati in modo da impattare il meno possibile con la viabilita esterna, in
particolare dovranno essere posizionati longitudinalmente o internamente alla recinzione verso l'area di
cantiere in modo da non sporgere verso l'esterno;

eventuali discontinuita superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in attesa
del tappeto finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette;

Deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere:

3]

Si ribadisce che la responsabilita di gestione e mantenimento del piano viabile e/o pedonale oggetto di
intervento e oggetto di manomissione & in capo allimpresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione
deve essere posta relativamente alla riapertura della viabilita a fine giornata in considerazione delle
condizioni del manto stradale, rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc....;

Discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profondita, tombini in rifacimento e ogni altro
elemento di disconnessione e di intralcio con il normale traffico veicolare e o/pedonale devono essere
opportunamente segnalati e I'accesso interdetto con barriere;

In caso di occupazione temporanea dei marciapiedi € necessario disporre idonea segnalazione in

avvicinamento al cantiere sui due lati segnalando l'obbligo per i pedoni di passare sull'altro lato in

posizione idonea per |'attraversamento;

[

Tombini aperti debbono essere protetti e recintati;

3]

Quando e possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro
sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché
protezioni per I'arresto degli stessi;

Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione di
cantiere, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle
aperture che consentono |'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato I'avvicinamento di personale non
autorizzato mediante avvisi e sharramenti.
All'esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la necessaria cartellonistica di

cantiere contenente i dati relativi al cantiere.

D.2. Organizzazione del cantiere

In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei
datori di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici sono richiamati i contenuti degli art. 95
(obblighi delle imprese esecutrici), 96 (obblighi dell'impresa affidataria ed esecutrice ) e 97(obblighi dell'impresa
affidataria) del DLGS 81/2008 e s.m.i.. In particolare si ribadisce che resta in carico allimpresa affidataria la
responsabilita e l'obbligo di rispetto dell’art. 97 : “II datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni
di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e

coordinamento” e deve “coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96".
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In allegato ¢ riportato la rappresentazione dell’area di cantiere stradale tipologica e per il campo base.

D.2.1. Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni

Il cantiere deve sempre essere recintato, anche nei casi in cui l'intervento venga svolto
all'interno di impianti di Acque SpA.

I sistemi di delimitazione del cantiere devono risultare continui, con particolare riferimento alla zona dello
scavo. La recinzione deve essere tale da impedire l'accesso, anche involontario, agli estranei con particolare
attenzione alla zona di scavo. Recinzioni, sbarramenti, segnali, protezioni devono essere di natura tale da
risultare costantemente ben visibili e mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Ove non risulti
sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente.

Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, &€ necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza
delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli
impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. In ogni caso dovra essere fisicamente delimitata I'area di
intervento assimilabile ad un cantiere mobile con barriere, parapetti, nastro segnaletico, birilli ecc.

Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo le recinzioni di
cantiere, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture
che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere
ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere
la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

Quando & possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli
stessi. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto
posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere
delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

Durante la fase di allestimento del cantiere e di sistemazione delle delimitazioni deve essere garantita la
presenza di personale che disciplini la movimentazione di mezzi e l'interferenza con il traffico circostante.

Quando gli accessi carrabile e pedonale all’area di cantiere avvengono percorrendo la viabilita interna di
impianti di acquedotto o di depurazione dove sono presenti mezzi e personale addetto agli impianti stessi, &
necessario che limpresa esecutrice predisponga |'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare
I'interferenza con le lavorazioni in sito, rispetti sempre la segnaletica stradale interna e che i mezzi utilizzati siano
movimentati nei tratti strettamente necessari all'accesso nelle aree di cantiere.

Anche all'interno di impianti di acque SpA, si raccomandano tutte le necessarie precauzioni in fase di
avvicinamento al cantiere con i mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea delimitazione
con transenne, recinzioni a rete, cartelli e quant'altro necessario affinché l'area di cantiere risulti visibile anche

nelle ore notturne.
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Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente I'area di cantiere, € necessario recintare la stessa lungo
tutto il perimetro, delimitando I'area in cui sono i depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati
provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di
segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Per cantieri con progetto a supporto, all'ingresso del cantiere, in prossimita dellaccesso di tipo carraio,
deve essere posto il cartello di identificazione del cantiere.

Il cartello posto nella posizione detta & ben visibile anche dall'accesso pedonale. Accanto a tale cartello ne

va posto uno specifico con indicato il divieto di accesso al cantiere da parte del personale non autorizzato.

D.2.2. Servizi igienico - assistenziali
I luoghi di lavoro al servizio di cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del

cantiere, alle norme specifiche contenute nell” Allegato XIII del D.Igs. 81/2008.

In relazione al numero degli addetti contemporaneamente impiegati e alla durata dei lavori, all'interno del

campo base devono essere installati almeno i monaoblocchi prefabbricati con i seguenti allestimenti:
e Locale spogliatoio/ricovero;
e WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.

Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione dell'impresa
individuata nella tabella dedicata, saranno utilizzati a comune dagli addetti dell'impresa appaltatrice e dalle
eventuali altre imprese esecutrici.

Nel caso in cui il cantiere venga installato all'interno dell'impianto di depurazione, € vietato allestire un
locale mensa all'interno dell’area di cantiere.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare I'allestimento di wc e locali,
pertanto limpresa appaltatrice i lavori pud sostituire |allestimento dei suddetti apprestamenti tramite
I'attestazione di specifiche convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In ogni caso, in assenza
dell’apprestamento di wc e baracca di cantiere, & fatto obbligo al datore di lavoro dell'impresa
esecutrice presente in cantiere organizzare il cantiere in modo che sia sempre lasciato disponibile
un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo devono essere disponibile inoltre
cassetta di medicazione e estintore a norma.

Si rimanda alle procedure specifiche per l'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono
dettagliare nel proprio POS.

Si rimanda inoltre alla rappresentazione dell'area di cantiere tipologica.

D.2.3. Viabilita principale di cantiere

Si ribadisce che & onere del preposto di cantiere dell’appaltatore vigilare sul traffico dei mezzi utilizzati in
cantiere al fine di scongiurare incidenti con mezzi e persone esterne.

Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di ripristino.
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I materiali devono essere movimentati con idonei mezzi, certificati per il sollevamento dei carichi.

La movimentazione degli stessi deve essere eseguita esclusivamente con mezzi e personale di una sola
ditta, evitando l'interferenza tra due ditte.

Movimentazione materiali, apparecchiature pesanti e tubazioni:

I carichi devono essere imbragati con funi certificate in almeno due punti e movimentate con idoneo
mezzo di sollevamento e caricati su autocarro per il trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione
sull’autocarro di idonei sistemi atti a impedire il rotolamento degli stessi;

I materiali/apparecchiature devono essere disposti in cantiere, mai in prossimita di eventuali tracce di
scavo, disposti in modo idoneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo agli
operatori presenti: da prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degli idonei contrasti e
sostegni per impedirne il rotolamento;

durante il carico e scarico effettuato con imbragatura, non devono sostare persone nel raggio d'azione

delle macchine.

E' necessario differenziare il pil possibile i percorsi per uomini e mezzi. La dislocazione degli accessi al
cantiere & vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di
recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

Si rimanda alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.4. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata itali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere l'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE;
I'ubicazione, le caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere
specificata nel verbale di coordinamento, nel quale verra inserito l'eventuale adeguamento dei costi della
sicurezza e la dislocazione degli impianti, tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

L'allaccio idrico si rende indispensabile in tutti i casi in cui si effettuano operazioni di scavo e/o di
movimentazione terra e/o demolizioni per i quali & previsto bagnare i materiali al fine di ridurre le emissioni di
polvere, per la lavorazione di leganti per murature e piccoli getti in opera oltre ai casi in cui & prevista
I'installazione di lavandino e erogatori di acqua.

In fase preliminare si pud ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di
alimentazione elettrica. Nel caso in cui si ricorra all'impiego di energia elettrica, in genere con l'impiego di moto
generatori, & necessario verificare preliminarmente il funzionamento dei sistemi di protezione ed il corretto
collegamento elettrico a terra in quanto necessario, da parte di personale qualificato.

I cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e il rivestimento

isolante deve essere adeguato alle condizioni di temperatura ed umidita dell'ambiente ed all'usura meccanica.
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Tutti i cavi devono essere disposti in modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di lavoro o soggetti
a frequenti piegamenti, torsioni o sfregamenti contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le apparecchiature ed i
conduttori devono essere installati e protetti in modo che nessuna persona possa essere danneggiata per
contatto involontario con le parti in tensione.

All'interno degli impianti di Acque Spa ¢ fatto divieto all'impresa di eseguire manovre sulle apparecchiature
elettriche ed idrauliche dell'impianto. In generale & preferibile alimentare le apparecchiature elettriche tramite
gruppo elettrogeno fornito dall'impresa, € ammissibile, previa autorizzazione del responsabile di impianto, fare
uso delle prese interbloccate presenti sullimpianto solo ed esclusivamente attraverso idoneo quadro di cantiere
derivato: non & permesso alimentare direttamente le attrezzature dell'impresa attraverso prese
presenti sugli impianti.

D.2.5. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Dove necessario, limpianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste

dall'installatore qualificato in prossimita del quadro generale (QG). L'impianto di dispersione deve essere
realizzato all'interno dell’area di cantiere in prossimita della recinzione.

L'Impresa appaltatrice deve prima dell'avvio delle operazioni di cantiere, effettuare il calcolo della
probabilita di fulminazione effettuata ai sensi della norma CEI 81.1 — CEI 81.4.

Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari,
devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica
riconosciute. La dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione

dell'impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

D.2.6. Disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei

rappresentanti della sicurezza (articolo 102 D.lgs. 81/08)
Prima dell'accettazione del piano della sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative

apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentate dei lavoratori per
la sicurezza fornendogli tutti i chiarimenti sul contenuto del piano.

Il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere completo delle firme di approvazione di quanto
esposto sullo stesso e dell'impegno al suo rispetto da parte dei soggetti individuati nella normativa vigente e in
particolare dal RLS.

D.2.7. Disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché alla loro reciproca informazione
tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi (articolo 92,

comma 1, lettera c)
La prima riunione di coordinamento ¢ indetta preliminarmente all’inizio dei lavori.

Le riunioni successive saranno convocate dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario
anche a seguito di quanto emerso dalle visite effettuate sul cantiere e comunque se e quando limpresa
esecutrice intendera far entrare in cantiere eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi.

I verbali delle riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante del presente piano.

PSC manutenzione reti fognarie e impianti area pisana 38 di 67+allegati



INGTOS Prot. 0001042/2013 del 14/03/2013 GENERICO

Piano di Sicurezza e
Coordinamento

D.2.8.macchine, attrezzature di cantiere e principali opere provvisionali di
servizio
Il datore di lavoro mette a disposizione dei suoi lavoratori solo macchine, attrezzature e opere
provvisionali conformi a quanto previsto nel D. Igs 81/2008 e s.m.i. e sottoposte a verifiche e
manutenzioni periodiche da parte di personale competente.
II datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche iniziali e periodiche secondo quanto previsto nel
D.Igs. 81/2008 e s.m.i.; l'esito di tali verifiche deve essere sempre presente tra la documentazione di cantiere.
Non € ammesso |'uso di attrezzature prive delle verifiche previste per legge (verifica iniziale mancante o verifiche
periodiche scadute); sara cura del datore di lavoro pianificare le verifiche periodiche conformemente alla
normativa vigente e nei tempi da essa imposti.
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, adattate a tali
scopi e utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’lemanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, saranno conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Le suddette attrezzature dovranno essere date in uso solo a personale specificamente formato e informato per il
loro utilizzo, nonché dotato dei previsti attestati di formazione in base alla normativa vigente (DLGS 81/2008,
Accordo Stato Regioni 22-2-2012 “attrezzature con obbligo di formazione”). Tutto il personale presente in
cantiere dovra inoltre essere formato e informato, sotto la responsabilita del datore di lavoro competente, in base
a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 21-12-2011 “formazione di lavoratori”.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e I'aggiornamento del
registro di controllo delle attrezzature di lavoro ove previsto.
E’ obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. i.. Di tutto cio
deve essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice i lavori.
Considerata la natura degli interventi, si presume |'utilizzo delle seguenti opere provvisionali:
x Scale a mano (scale semplici portatili, a elementi innestati, scale doppie)

Tali attrezzature si possono utilizzare nell’'esecuzione dei lavori in oggetto o per accedere a postazioni di
lavoro. Esse  devo essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti
nellinsieme e nei singoli elementi e risultare di dimensioni e lunghezza adeguata e sporgere di almeno un
metro oltre il piano di sbarco. Il tutto in conformita all’ Art. 113 e all’ all. XX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.
m. i.

& Ponti su cavalletti

Tali attrezzature si possono utilizzare nell’'esecuzione di alcuni dei lavori in oggetto.

PSC manutenzione reti fognarie e impianti area pisana 39 di 67+allegati



INGTOS Prot. 0001042/2013 del 14/03/2013 GENERICO

Piano di Sicurezza e
Coordinamento

I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. E vietato inoltre usare ponti su cavalletti sovrapposti € ponti con i montanti
costituiti da scale a pioli.
I ponti su cavalletti devono poggiare sempre su un piano stabile e ben livellato. La larghezza
dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono devono risultare
bene accostate fra loro e non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri. La distanza massima
tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm
30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre
cavalletti. Il tutto in conformita all’ Art. 139 — Allegato XVIII, p.to 2.2.2 del D.lgs 81/2008 e
S.m.i.
& Ponti su ruote
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi
ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo
che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote
del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. I
ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; € ammessa deroga a tale
obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII (es. costruito conformemente alla norma
tecnica UNI EN 1004; ...) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere
spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. Il tutto in conformita all’ Art. 140 del D.Igs
81/2008 e s.m.i.
& Ponteggi
In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavori in quota e/o accesso a tali luoghi di
lavoro. Il ponteggio rappresenta un Dispositivo di Protezione Collettiva.
I ponteggi possono essere di diversi tipi:
« atubi e giunti;
+ a telai prefabbricati;
+ a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano)
Tutti gli elementi componenti il ponteggio sono soggetti all'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e la
loro costruzione ed il loro impiego dopo aver superato i controlli e le prove tecniche da parte dell'ISPESL. — (art.
131 del D. Lgs 81/08). Le prescrizioni d'uso dei ponteggi metallici fissi e delle impalcature contenute
nellautorizzazione ministeriale sono riportate in un libretto, che deve accompagnare obbligatoriamente il
ponteggio ed essere esibito agli Organi di Vigilanza.
Il tutto in conformita agli artt. 126, 131, 133 e punto 2 dell’Allegato XVIII - D. Lgs. 81/2008 e s. m.
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Si ricorda che i trabattelli o ponti su ruote non possono essere utilizzati come mezzi di sbarco alla copertura a

meno che non sia espressamente previsto dal libretto del costruttore e che I'uso delle scale & da limitarsi per

I'accesso e ispezione, non per I'esecuzione di attivita manuali e/o con attrezzature.

I Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & utilizzata spesso per getti non consistenti di calcestruzzo per essa si possono

definire alcune prescrizioni:

rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;

utilizzare solo punti di appoggio previsti dal costruttore (ruote o stabilizzatori). L'utilizzatore deve
semplicemente sistemare la macchina in piano, su terreno compatto.

I'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 71 del D.Igs. 81/08);
utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art 75 — 77 del D.lgs. 81/08);
accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.Igs. 81/08 );

I'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di
efficienza (Art. 70 - 71 del D.Igs. 81/08);

I'addetto alla macchina deve essere adeguatamente istruito all’'uso corretto della macchina, dei
dispositivi di protezione, degli attrezzi accessori e alla manutenzione (Art. 73 del D.Igs. 81/08). L'uso
e I'accesso alla macchina & interdetto e proibito a tutte le persone estranee non addette ai lavori o ai
lavoratori non idoneamente istruiti all'uso della macchina;

per lo spostamento all'interno del cantiere utilizzare I'apposita barra incassati sulla pulsantiera
(Allegato V del D.Igs. 81/08);

il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra essere munito superiormente e lateralmente di
una protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso (Allegato V del D.lgs. 81/08);

gli organi in movimento dovranno essere protetti da carter fisso utile ad evitare il contatto con la
cinghia e la relativa puleggia (Allegato V del D.Igs. 81/08);

ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a

bicchiere

in moto (Allegato V del D.lgs. 81/08);

il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato (calce e

cemento,

calpestio, ecc...), non stare nell'acqua, né costituire intralcio e pericolo per i movimenti delle persone o

della gru. Usare cavi flessibili tipo HO7 RN-F resistenti all'acqua ed all’abrasione.

Le prese e collegamenti a spina devono avere un grado di protezione adeguato (IP 67) in quanto il
lavaggio della macchina viene fatto con getti d’acqua;

la macchina dovra essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del D.Lgs. 81/08 — Allegato VI del
D.Igs.

81/08);
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« non far transitare o stazionare la betoniera in prossimita del bordo degli scavi o altre zone instabili;
« se la betoniera si trova nel raggio d'azione della gru o vicino a ponteggi o strutture da cui possa
cadere del
materiale bisogna realizzare un impalcato superiore di protezione.
& Macchine movimento terra
Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono rispettare
tutte le direttive europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela ambientale. Le
macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immesse sul mercato.
I requisiti minimi di conformita sono:
» Identificazione marca e costruttore;
+  Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato europeo devono essere marcate in modo
chiaro e permanente in una delle lingue ufficiali dell'lUnione con le seguenti indicazioni;
+ Nome ed indirizzo del costruttore o del suo legale rappresentante nella Ue (se del caso)
« Marchio CE
+ Classificazione della macchina
« Dichiarazione CE di conformita. La dichiarazione CE di conformita per diverse direttive pud essere
combinata o divisa in piu dichiarazioni separate.
« Istruzioni per l'uso (o manuale dell’operatore) sono un requisito obbligatorio della legislazione
comunitaria e devono accompagnare la macchina.
Operazioni di movimentazione dei carichi: la movimentazione dei materiali con escavatori deve essere
limitata a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione. La movimentazione di carichi puo essere effettuata
solo nel rispetto della normativa vigente e con escavatori omologati per il sollevamento carichi.
Sistemi di accesso: i gradini e i corrimano per accedere alle macchine devono rispettare i criteri delle norme
europee di sicurezza. In particolare per i corrimano si richiede un‘altezza minima di 850 mm sopra la superficie di

calpestio. Qualunque sistema di accesso deve garantire almeno questo livello di sicurezza.

D.2.9. Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Tutto il personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito tesserino di
riconoscimento.
Per manutenzioni o servizi programmati effettuati presso impianti, occorre che gli accessi al cantiere siano

rendicontati sul registro impianti.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori. I
rischi connessi all'impiego dei mezzi per la consegna dei vari materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi speciali,
ecc.) possono sommariamente suddividersi in due tipologie:

1. circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente:

persone, strutture, cose;
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2. utilizzo delle attrezzature.

Il movimento e la circolazione dei veicoli in cantiere dovra essere regolamentato dalla impresa esecutrice e
che ha richiesto la fornitura ed in particolare dal preposto di cantiere che dovra prendersi carico del mezzo
indirizzandolo, con i segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento
nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta.

Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato |'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONSEGNA O LAVORAZIONI PROPRIE
DEL CANTIERE E QUINDI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LE STESSE si prescrive quanto segue. Nel
caso in cui tali forniture comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino una qualunque
attivita connessa alla consegna € necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione applicabile.
L'accesso al cantiere di tale fornitore sara autorizzato solo previa attestazione positiva della verifica dei
documenti suddetti da parte del CSE.

La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all'accesso € la stessa richiesta per
I'impresa appaltatrice e per i subappaltatori.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ DI MERA CONSEGNA DI MATERIALE si prescrive quanto
segue. Il personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera
attivita di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita
proprie del cantiere, pud accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure
di prevenzione e protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto
dell'impresa richiedente la fornitura. Il soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto
nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali
interferenze. Il preposto dellimpresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gli

interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

L'impresa esecutrice i lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito
e delle aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve essere posta
all'eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non
transitabilita sopra a tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.

Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo dei mezzi senza cedimenti, in particolare nell'area
adibita al piazzamento del mezzo per I'effettuazione dello scarico del materiale; in detta area inoltre non dovra
esserci la presenza, ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni sotterranee
che potrebbero cedere sotto il peso del mezzo provocandone il ribaltamento.

L'area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire
ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle
interferenze dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Prima di accedere al cantiere i fornitori devono in ogni caso avere il consenso del referente dell'impresa

interessata alla fornitura, che esercitera anche la sorveglianza. Il preposto di cantiere dirigera le operazioni.
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Durante le fasi di getto in opera si osserveranno le seguenti procedure:
vietato ad avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le
operazioni relative alla fornitura di calcestruzzo al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;
i mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00
m dagli scavi non protetti dalle casseforme metalliche;
I'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal
bordo scavo e fissata;

riferimento nel POS della ditta affidataria, realizzato in base alle norme vigenti.

D.2.10. Dislocazione degli impianti di cantiere
Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere l'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE;
I'ubicazione, le caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere
specificata nel verbale di coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della

sicurezza e la dislocazione degli impianti stessi, tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

D.2.11. Dislocazione delle zone di carico e scarico
Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le

sollecitazioni sulle persone.
I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che essi
interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cio non sia possibile i trasporti e la movimentazione,
anche aerea, dei carichi devono essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone.
Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il
percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.
Le attivita di carico e scarico dei materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:
1. vietato avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le
operazioni relative alla fornitura dei materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;
2. i mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m
dagli scavi non protetti;
3. l'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal

bordo scavo e fissata.

D.2.12.Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
L'area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata, deve risultare raggiungibile dai mezzi

di trasporto. Il materiale ivi depositato deve essere mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua
movimentazione. In particolare, € auspicabile che il materiale movimentato con maggior frequenza venga
collocato in una posizione di agevole raggiungimento.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della

corrispondente parete di scavo.
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I depositi in cataste devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali possano

essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

D.2.13. Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’'incendio o di

esplosione
Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a

causa dei vapori inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernici.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili.
Nell'area del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali infiammabili da ricondurre
essenzialmente agli imballaggi dei materiali, al legno, vernici e diluenti eventualmente utilizzati.

Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. Si

ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

D.3. Lavorazioni di cantiere e rischi relativi

Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed & stata effettua I'analisi dei rischi, aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, in riferimento
all'area, alle lavorazioni, all'organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafi

successivi.

D.3.1. Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere,

organi in movimento o da carichi sospesi
Tale rischio & relativo ai mezzi d'opera delle ditte esecutrici e dei fornitori. Esiste inoltre il rischio relativo agli

organi in movimento dei mezzi d'opera e il rischio relativo alla movimentazione dei carichi sospesi.

Per interventi allinterno di impianti, poiché I'accesso all’'area di cantiere avviene percorrendo la viabilita interna
dove sono presenti mezzi e personale addetto all'impianto stesso, &€ necessario che i mezzi utilizzati per
I'esecuzione dell'opera rispettino sempre la segnaletica stradale interna, mantengano una velocita massima di
10km/h, e che siano movimentati nei tratti strettamente necessari all’accesso nelle aree di cantiere.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori. I
materiali e mezzi debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. I materiali disposti in mucchi, pile e
cataste debbono essere protetti in modo da impedirne il rotolamento o il franamento.

Se € necessario lo stazionamento del mezzo al di fuori dellarea di cantiere, tale zona dovra essere
opportunamente presegnalata e recintata in modo da interdire l'accesso al personale non autorizzato. La
recinzione non dovra mai ostacolare la viabilita carrabile e pedonale.

L'area interessata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata, delimitata e I'accesso
interdetto a terzi. Durante le attivita che prevedono organi in movimento o carichi sospesi tutti gli operatori
dovranno indossare il casco di protezione.

Relativamente alla movimentazione di materiali da o verso luoghi confinati si prescrive che il passaggio avvenga

sempre tramite passo d'uomo sgombro da attrezzature di recupero di operatori posizionati all'interno; nel caso di
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luoghi confinati in cui sia presente una sola via di transito, la movimentazione dei materiali potra avvenire solo

quando all'interno non sia presente alcun operatore.

D.3.2. Rischio di seppellimento negli scavi
Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere o superare i 1.5 m devono essere attuate

le misure previste dalla normativa vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D.Lgs. 81/2008 e
S.m.i.

Gli scavi di qualunque profondita dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate
secondo l'angolo di naturale declivio del terreno, onde evitare la instabilita delle pareti. Gli scavi a sezione
ristretta di profondita superiore a 1.5 mt e comunque in situazioni in cui sia dubbia la stabilita delle pareti
debbono essere armati con idonei sistemi di protezione a i sensi degli art. 119-120 del D.Lgs. 81/2008.

Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all' applicazione delle necessarie armature di
sostegno. Le armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi
devono essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comungue in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate
anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo € incerta, si procedera
comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a
fine giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra
degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla
stabilita dei terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate
prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle
macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile a terra. Le aree dove eventualmente vengono
lasciati i mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati, delimitati e illuminati.

L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio,
corredato di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal
ciglio. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni
ed il riempimento si effettueranno per una certa distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia
completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere deve essere

presente nel POS della ditta esecutrice i lavori di scavo.

D.3.3. Rischio di caduta dall'alto
Il rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gli scavi abbiano profondita superiore a 2 mt e

quando sono previste lavorazioni in quota nell'ambito delle attivita di manutenzione edile degli impianti. Per
lavorazioni in quota sono da intendersi lavorazioni con piano di calpestio posto a quota 2 mt o piu dal piano

stabile, sia esso posto a piano campagna o in locali seminterrati o interrati. E' necessario che tutte le aperture o
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gli scavi che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto siano protetti con idonei parapetti o barriere di
delimitazione poste ad una distanza non inferiore ad 1 mt dal ciglio dello scavo o dell’apertura.

Vi € inoltre rischio di caduta verso il vuoto per interventi di sostituzione di botole su pozzetti e vasche.

In generale l'accesso a tali luoghi di lavoro pud avvenire attraverso ponteggi, trabattelli, mezzi con cestello,
dispositivi treppiede o scale, in ogni caso devono essere fornite le certificazioni di legge per la manutenzione e
I'installazione di tali opere provvisionali e/o attrezzature e devono essere utilizzati idonei DPI cosi come previsto
dalla normativa vigente.

In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavori in quota si rimanda al Titolo IV - Sezione V del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L'impresa deve trasmettere al CSE, preliminarmente l'installazione del ponteggio, le idonee
formazioni specifiche relative al personale addetto al montaggio/uso/smontaggio oltre al piano di montaggio, uso
e smontaggio (Pi.M.U.S.) e all'elenco dei DPI utilizzati contro il rischio caduta dall’alto. Si raccomanda in
particolare:

la segnalazione del ponteggio anche in fase di montaggio;

3]

il rispetto degli spazi liberi a terra in prossimita del ponteggio;

[

la segnalazione del rischio di caduta di materiale dall’alto;

[

la messa a terra del ponteggio;

3]

I'interdizione del ponteggio durante le pause lavorative (rimozione delle scale);

[

segnalazione notturna ove necessaria.

In scavi con profondita superiore al 1.50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale per la discesa degli
operatori all'interno dello cavo.

E fatto divieto assoluto accedere a luoghi in quota senza che questi siano protetti da idonei parapetti e senza gli
opportuni dispositivi anticaduta vincolati a idonei punti di ancoraggio nel caso in cui i parapetti siano assenti. E’
richiamato I'art. 111-112-113-115 del D.Igs. 81/2008.

La sostituzione di botole su pozzetti o vasche deve avvenire solo in presenza di personale munito di imbracatura
e cordino di trattenuta vincolato a punto di ancoraggio.

Per l'esecuzione di attivita in quota € previsto I'impiego di sistemi anticaduta mediante |'ausilio di corde e
attrezzature specifiche. L'impresa Acque Servizi ha svolto formazione e addestramento specifico per I'utilizzo di
tali metodi e tecnologie e possiede I'attrezzatura idonea per I'applicazione di tali tecniche.

Il personale addetto all'installazione di linee vita provvisorie, sistemi di recupero e sistemi anticaduta mediante
corde, deve essere dotato di formazione e addestramento specifici in merito ai lavori in quota con utilizzo di
corde, dell’attrezzatura specifica e di tutti i DPI previsti nel POS.

In caso di assenza di scala fissa di accesso alla quota di lavoro, deve essere utilizzata scala idoneamente ancorata
alle estremita contro scivolamenti laterali e rotazioni.

L'operatore deve essere ancorato al dispositivo anticaduta durante tutte le attivita soggette a rischio di caduta

dall’alto.

D.3.4. Rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Non esistono rischi di tale tipo.
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D.3.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Non esistono rischi di tale tipo.

D.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le

modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
Non esistono rischi di tale tipo.

Durante la fase di scavo possono essere tuttavia previste demolizioni di piccole opere in muratura interrate o
seminterrate, tipo pozzetti in muratura e o prefabbricati in cemento. Tali operazioni saranno svolte senza la
presenza dell'operatore nello scavo. Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi,
pavimentazioni, piastrella ture, dovranno essere preventivamente concordate con la D.L. e con il CSE, in ogni
caso le modalita di individuazione delle aree di attacco debbono essere tali da garantire la stabilita della struttura
rimanente.

Durante la fresatura/demolizione della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell'area
circostante, & necessario tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e il materiale scarificato nelle operazioni

di rimozione.

D.3.7. Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali

pericolosi utilizzati in cantiere;
Tale rischio si configura:

« allorché nell’area del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali infiammabili,
da ricondurre essenzialmente agli imballaggi dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per
casseri e delle tavole da ponteggio, oltre a prodotti chimici eventualmente utilizzati quali solventi e
vernici.
« nelle fasi di scavo, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;
Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell'area limitrofa al cantiere.
Si configura tale rischio anche nei casi di utilizzo di eventuali bombole per saldatura nelle fasi lavorative specifiche
per l'attivita di carpenteria e fabbro, negli interventi su coperture legati alla giunzione di guaine con fiaccola. Per
la gestione di tale rischio si rimanda al POS dellimpresa esecutrice.
Il rischio esplosione si configura all'interno di luoghi confinati in cui vi sia il sospetto di presenza di miscele di gas
combustibili generalmente risultato della decomposizione di materiale organico quali si possono trovare in
pozzetti fognari e o vasche fognarie, camerette di manovra fognarie, oppure per la presenza di gas prodotti di
combustione quali attivita di saldatura o taglio con fiamma. Nello stesso modo il rischio € connesso con I'uso di

sostanze infiammabili quali quelle per le finiture edili.

Per sospetta presenza di miscele di gas combustibili in luoghi confinati verificare preventivamente e durante tutte
le lavorazioni con idoneo strumento rilevatore.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare

fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di
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incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale
ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario I'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
Durante le operazioni con fiamma o cannello, e comunque con le attrezzature che costituiscono potenziale fonte
di innesco, & necessario allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile.
Ciascuna squadra operativa dovra essere dotata di estintore portatile a bordo mezzo.
Nel caso di lavorazioni svolte all'interno di impianti gestiti da acque SpA, si riporta di seguita la valutazione di tale

rischio effettuata dal Committente.

Area omogenea Suddivisione per sotto — area Rischio
Sedi tecnico amministrative Uffici MEDIO
Sedi commerciali Uffici BASSO
Uffici BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Acquedotto Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Zona biossido di cloro MEDIO
Uffici e spogliatoi BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Officina/ magazzino BASSO
Zona digestore (torcia, linea biogas) | MEDIO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Uffici e spogliatoi BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Laboratori Uftici - BASSO
Laboratori MEDIO
Magazzini Uffici _ BASSO
Magazzini BASSO

Le misure generali di prevenzione sono:

[

divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;

3]

obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti;

[

¢ vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta
appaltante (estintori, segnaletica, ecc.);

particolare attenzione deve essere prestata quando si effettuano lavori a caldo (saldatura elettrica o con il
cannello ossigeno/acetilene, taglio con cannello ossigeno/acetilene, taglio di metalli ferrosi con il
flessibile, saldature di guaine bituminose a caldo o uso di fiamme libere). Tutte le lavorazioni a caldo
devono essere espressamente previste nei POS delle ditte esecutrici. Le bombole di gas, quando non
sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro. Mantenere le bombole
lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5 m), sostanze

infammabili o materiale combustibile e fonti di calore.

Gli esiti della classificazione delle aree a rischio formazione atmosfere esplosive (ATEX) effettuata dal

Committente & la seguente:
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3]

Area omogenea Aree iq cui possono f9rmarsi atmosfere
esplosive (classificazione)
Uffici NON APPLICABILE
Magazzini ZONA 2 (zone di ricarica batterie dei carrelli)
Laboratorio Empoli ZONA 2
Laboratori Laboratorio Pontedera ZONA 2
Laboratorio Pagnana ZONA 2
Laboratorio Pisa ZONA 2
Centrali NON APPLICABILE
Centrali con disinfezione a biossido di ZONA 2
Acquedotto cloro
Reti Acquedotto NON APPLICABILE
Camerette manovra NON APPLICABILE
Sono presenti aree a rischio esplosione,
classificate ZONE 2, ossia aree in cui la
presenza dell'atmosfera esplosiva durante le
Impianti di depurazione con digestori normali attivita non & probabile o sia
. unicamente di breve durata (ad eccezione di
Depurazione ZONE 1 limitatamente all'intorno degli sfiati
delle valvole di sicurezza)
Impianti di depurazione ZONA 2
Stazioni sollevamento ZONA 2
Reti Fognarie ZONA 2
Officine NON APPLICABILE

Le misure da adottare per evitare la presenza di sorgenti attive sono:

divieto di fumo;

divieto di utilizzo di fiamme libere;

divieto di utilizzo del cellulare;

divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla;

non effettuare attivita durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.

Interventi su apparecchi o impianti in pressione devono essere effettuati esclusivamente da personale

specializzato. E’ vietato manomettere o modificare dispositivi di sicurezza, utilizzare le apparecchiature o gli

impianti in modo improprio. Divieto di introdurre nella zona pericolosa sorgenti di innesco.

Rischio da bombole portatili di gas: la presenza di bombole di gas costituisce rischio di infortunio con possibilita di

esplosione, se la bombola viene urtata e cade al suolo. Le misure di prevenzione da adottare sono:

PSC manutenzione reti fognarie e impianti area pisana

Non toccare le bombole di gas;

Qualora la presenza di bombole ostacoli il lavoro, richiedere al Responsabile di reparto/Servizio lo

spostamento delle bombole;

Le bombole devono rimanere fissate con catenelle lontano dalla zona di transito o in carrelli e/o

contenitori dedicati;

Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5

m), sostanze infiammabili o materiale combustibile e fonti di calore;

Proteggere riduttori e flussimetri da azioni meccaniche.

D.3.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

Non esistono rischi di tale tipo.
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D.3.9. Rischio di elettrocuzione;
Tale rischio si configura:

3]

nelle fasi di scavo/demolizioni stradali, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazioni;

3]

nelle fasi di demolizione di murature e pavimentazioni all'interno dei fabbricati, in cui potrebbero esservi
cavi relativi all'impianto elettrico;

nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e

simili limitatamente all’attivita di tipo meccanico.

Prima di avviare le attivita devono essere segnalati a cura dell'impresa esecutrice degli scavi, la presenza dei
sottoservizi interrati con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT; allo stesso modo prima
dell’esecuzione di lavorazioni allinterno di fabbricati devono essere presi accordi con il responsabile di impianto
affinché vengano segnalati i cavi elettrici presenti e affinché vengano disattivate le linee interferenti con I'area
oggetto dell'intervento.
Nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico: qualunque attivita su apparecchiature meccaniche alimentate
elettricamente puod avvenire solo previa avvenuta disalimentazione e distacco elettrico delle stesse da eseguirsi a
cura e sotto la responsabilita del committente nella persona del responsabile di impianto, il quale allertera idonea
impresa qualificata. Nessuna attivita di tipo elettrico o su impianti e apparecchiature elettriche e
elettromeccaniche di proprieta di Acque SpA alimentate & autorizzata nell’ambito del presente contratto.
Solo il personale autorizzato puo intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il
rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli
impianti elettrici. E’ vietato I'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. I locali e gl
accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo,
in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti inflammabili. Si deve sempre fare attenzione a non
danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ci0 succede si deve immediatamente avvertire il
responsabile dell'impianto.
Nel caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente, al fine di prevenire il rischio elettrocuzione, ci si
deve attenere alle seguenti prescrizioni:

All'aperto e in condizioni normali di tempo € possibile utilizzare come tensione di alimentazione la 220

Volt verso terra;

Nei luoghi bagnati o comunque molto umidi, e a contatto con grandi masse metalliche la tensione di
alimentazione degli utensili non pud superare i 50 Volt verso terra mentre per le lampade non pud
superare i 25 Volt verso terra; la limitazione di tensione deve avvenire con l'uso di trasformatori di

sicurezza, generatori autonomi, gruppi elettrogeni etc.

Si debbono effettuare giornalieri controlli a viste dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, e non
manomettere i dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti. E vietato operare su apparecchiature

elettromeccaniche non disalimentate e distaccate e comunque senza il via libera del responsabile di impianto.
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D.3.10.Rischio rumore
Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivita per le quali & prevedibile I'uso di attrezzature rumorose.

L'esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in
cantiere deve essere contenuto nel relativo POS.
In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni
di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali limiti. La
richiesta di autorizzazione € a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa esecutrice
dei lavori. Durante le fasi di lavoro devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti atti al non superamento i limiti
previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa.
Il personale dovra attenersi alle indicazioni del proprio POS in merito all'uso di otoprotettori.
All'interno degli impianti gestiti da Acque SpA, tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o
superiore a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. In tal caso devono essere
adottate le seguenti misure di prevenzione:

Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario.

Se necessario per lo svolgimento delle attivita si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
In caso di presenza contemporanea di pill imprese sul cantiere o in caso di attivita da svolgersi in impianti
presidiati per cui sia mappato tale rischio specifico dalla committenza, il CSE provvedera a dare le relative

prescrizioni, ove necessarie.

D.3.11. Rischio dall'uso di sostanze chimiche
Il rischio chimico & legato alla fase di esecuzione dei riempimenti e dei ripristini (binder e tappeto e nelle fasi in

cui & prevista la verniciatura, la impermeabilizzazione, I'uso di collanti per guaine, i materiali per muratura, la
realizzazione di piccole opere edili quali pozzetti e blocchi di ancoraggio con utilizzo di materiali per muratura (cls,
ecc), la verniciatura di carpenterie.

Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano non solo sulla lavorazione e sugli addetti alla lavorazione
specifica, & prescritto allimpresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché possano
essere messe in campo le adeguate azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed eventualmente salute
delle persone in altro modo interessate.

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici &€ necessario
condurre l'interessato al piu vicino Pronto Soccorso.

La valutazione del rischio chimico risulta essere irrilevante per le operazioni ordinarie svolte dal personale di
Acque SpA, restano escluse e quindi da valutare come rischio specifico i lavori che comportino attivita presso
stoccaggi di prodotti chimici o sezioni di impianto dove sia presente un trattamento chimico o qualunque altra
operazione che comporti I'utilizzo di un prodotto chimico.

L'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni €& riscontrate esclusivamente presso il LABORATORIO di
PONTEDERA e di PAGNANA. 1l livello di esposizione nelle condizioni di lavoro normali pud essere considerato
comunque IRRILEVATE. Nelle zone di lavoro predeterminate dove vengono utilizzati agenti cancerogeni e
mutageni, & vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano.

E’ previsto |'utilizzo di sostanze chimiche nell'ambito delle manutenzione e realizzazione pozzi.
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Per l'uso delle sostanze chimiche & necessario attenere alle disposizioni contenute nelle schede

tecniche di sicurezza che devono essere sempre presenti sul cantiere.

E. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di
protezione individuale in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni di seguito indicate si
riferiscono non ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi tra

lavorazioni differenti che si svolgono contemporaneamente e non, nella stessa zona.

E.1. Prescrizioni operative

All'atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti o
lavoratori autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sara eventualmente
gestito preliminarmente allinizio delle lavorazioni una volta individuata Iimpresa esecutrice, attualmente non
sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per la quale attivita si rimanda al
paragrafo specifico.

Attualmente non sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per la quale attivita

si rimanda al paragrafo specifico. Nel caso in cui si verificassero condizioni particolari, per le quali & prevista
un’interferenza tra pil lavorazioni, I'impresa e/o la D.L. avvertiranno il CSE che impartira adeguate prescrizioni.

L'analisi delle prescrizioni operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento in
cui il CSE sara informato circa la necessita di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori e
noleggiatori a caldo che svolgeranno attivamente parte delle lavorazioni previste di cantiere e che comporteranno

interferenze nelle lavorazioni stesse.

Sono comunque, da considerarsi prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:
Non &€ ammessa la presenza di pil imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente
autorizzata dal CSE;
In linea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate
con il CSE;
La gestione delle eventuali interferenze sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad hoc
per il cantiere specifico e generera se necessario un adeguamento dei costi della sicurezza e del POS

specifico; il verbale di tale riunione costituira aggiornamento del presente documento.

Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

by

I'eventuale interferenza dovuta alla presenza di pii imprese & gestita prescrivendo lo
sfasamento temporale delle lavorazioni; la presenza dell'una impresa all'interno del

cantiere specifico non € ammessa se sono attive lavorazioni dell’altra;
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durante le lavorazioni interferenti per le quali & impossibile prescrivere lo sfasamento

spaziale e/o temporale, gli operatori cooperano e restano in contatto visivo e/o vocale al

fine di adempiere all’art. 19 del D.lgs. 81/08, ciascuno rispondendo al suo datore di lavoro e

insieme al responsabile di cantiere.

Nei casi in cui @ previsto il collegamento alla rete esistente/riparazione della tubazione in

amianto-cemento esistente con taglio della stessa si prescrive quanto segue:

1.

L'impresa che ritrova parte di tubazione in cemento-amianto da rimuovere o comunque da
ricollegare, allerta il DL e I'assistente esercizio Acque SpA di zona, delimita con transenne, cartelli di
segnalazione ed eventuale illuminazione, segnalando il pericolo amianto con apposito cartello;
L'impresa sospende tutte le lavorazioni in corso e si allontana dall’area di cantiere;

Dal momento in cui I'impresa Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente
responsabile del cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la
durata della sua fase lavorativa e provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle
necessita;

Terminato lintervento da parte di Acque Servizi, l'impresa esecutrice dello scavo provvede al
reinterro dello scavo stesso ed al ripristino della pavimentazione;

Durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono
gestiti, in termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dellimpresa al momento presente
in cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico all'impresa che per
ultima ha lasciato il cantiere salvo diverse indicazioni.

Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze in caso di intervento su

tubazione in amianto nell’'ambito di attivita appaltate ad altra impresa:

Q g
§ g |88
8 b 9 P .
s ATTIVITA' 83 2 "5 8 prescrizioni operative
g 3 I3 £
Q n‘ '~
. ) oy | B
Allestimento cantiere su strada per attivita di | @
scavo =3
E . . .
1 S no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
. . R @ non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Allestimento cantiere su strada per attivita o g - ) T -
) o . 2 Durante la presenza in cantiere di A.S. le recinzioni di cantiere
su amianto. Integrazioni allestimento c . . . -
. . .G disposte dall'impresa appaltatrice sono movimentate e/o
cantiere su strada. v gl . ; "
1.1 < ©|Si integrate a cura dell'impresa A.S.
)
Demolizioni stradali g
2 S no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
1o
&
Scavi g
3 & no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Trasporto del materiale di risulta a discarica | §
o il suo accatastamento in cantiere per il suo g
4 | riutilizzo come riempimento £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione o
5 | esistente da risanare amianto 3 % si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
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[(0]
(%]
g
Q
6 | Allettamento in sabbia £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Posa in opera di condotte e pezzi speciali su
tubazioni amianto %
E
7 < % si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Realizzazione allacciamenti di utenza su ] 2
tubazioni amianto E-
8 < % si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
[1o
(%)
()
i
Q
9 | Eventuali lavori edili £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
o
(%]
g
Q.
10 | Riempimenti £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
[(0]
(%]
g
Q.
11 | Ripristini £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Esecuzione delle opere per i collegamenti @
delle nuove condotte e scambio vecchio g
/nuovo degli allacciamenti d'utenza per 52
12 | interventi su amianto < % si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
1o
o
Trasporto e movimentazione materiali dai s
13 | magazzini di Acque al cantiere e viceversa £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
1o
o
Assistenza al personale di Acque Spa s
14 £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
@ non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Durante la presenza in cantiere di A.S. le recinzioni e
Smantellamento  cantiere  su  strada % segnalazioni di cantiere disposte dall'impresa appaltatrice
attrezzature amianto 5 e sono movimentate a cura dell'impresa A.S. che smantellera
15 < % si solo eventuali apprestamenti da lei installati
]
[0
i
o
15.1 | Smantellamento cantiere stradale E no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Di seguito la procedura di gestione delle interferenze per intervento idraulico ad elevata specializzazione
affidato ad Acque Servizi in cantieri gestiti da altra ditta; in dettaglio le singole fasi di lavoro con le

prescrizioni operative per I'esecuzione in sicurezza dell'intervento e la corretta gestione delle interferenze:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa affidataria dellintervento su rete ad eccezione del lavoro idraulico

Acque Servizi = impresa affidataria per la parte idraulica dell'intervento

prescrizioni operative per la gestione delle

Note attvits interferenze

Attivita

n. fase
presenza

impresa

esecutrice

interferenz
e

Non ammessa compresenza in cantiere delle due

1 | Allestimento cantiere .
imprese.

Impresa
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<
4] . .
L . 0 Non ammessa compresenza in cantiere delle due
2 | Demolizioni stradali o no .
a imprese.
£
=
[(0] . .
. ] Non ammessa compresenza in cantiere delle due
3 | Scavi 2 no .
a imprese.
E«
Trasporto del materiale
di risulta a discarica o
4 il suo accatastamento| < no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
in cantiere per il suo § imprese.
riutilizzo come| &
riempimento E
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale
e gestuale preventivamente concordata con
I'operatore dellimpresa A. Durante il
posizionamento dei mezzi e del gancio non
- . . devono essere presenti operatori all'interno
L'impresa A posiziona il mezzo . , . . . !
con il gancio in prossimita del dello scavo né nell’area di movimentazione dei
- - mezzi. Tutti gli operatori devono indossare elmett
Imbracatura del tratto tratto  di tubazione  da | MEZZ!. U ,g operatori d ono dossa 0
A . . h , protettivo. L'addetto Acque Servizi accede allo scavo
5 |di tubazione da Si imbracare. L'addetto  Acque - A
. - - per l'imbracatura del tronco solo dopo via libera del
tagliare ed asportare Servizi provvede all'imbracatura L o ,
. preposto Acque Servizi che verifica l'arresto del
della tubazione con
I'attrezzatura dellimpresa A mezzo.
: L'addetto Acque Servizi segue le indicazioni
N dell'operatore dell'impresa A per il corretto aggancio
< % dellimbracatura al gancio del mezzo operativo.
§ < L'operatore dellimpresa A, prima di qualsiasi
s =1 movimentazione del carico, verifica la corretta
£ g operazione di aggancio.
Il preposto Acque Servizi esercita la sorveglianza
Taglio del tratto di L'operatore  dellimpresa A |delle attivita. L'‘operatore dell'impresa A
g'o . N mantiene il mezzo e il gancio | mantiene la posizione del mezzo e il gancio
tubazione esistente da S - , . " . "
6 - < S si fermo. L'operatore  Acque | senza movimentazione degli stessi.
risanare © o] - B ) - .
@ p Servizi procede  con le | Tutti gli operatori devono indossare elmetto
= = operazioni di taglio. protettivo. L'operatore Acque Servizi procede con le
E < operazioni di taglio.
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
. ] I'operatore dellimpresa A. L'addetto dellimpresa A
Asportazione e Limpresa A  esegue la roperato d. presa A. add . Oq Impresa
i - - . . | inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
movimentazione  del movimentazione del tratto di|, . ) .
- . . . ., l'autorizzazione del preposto Acque Servizi che
7 |tratto di tubazione Si tubazione. L'addetto Acque e - S
. . o . verifica I'assenza di operatori all'interno dello scavo.
esistente da risanare — Servizi dirige e sorveglia la fase . . . -
N ) . . AR Durante la movimentazione dei carichi non
S di movimentazione dei carichi. " A -
< S devono essere presenti operatori all'interno
§ ﬁ dello scavo né nell’area di movimentazione dei
s = mezzi e dei carichi. Tutti gli operatori devono
E < indossare elmetto protettivo.
[1o
. g Non ammessa compresenza in cantiere delle due
8 | Allettamento in sabbia |2 no - P
E imprese.
<
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale
e gestuale preventivamente concordata con
I'operatore dellimpresa A. Durante il
Limpresa A posiziona il mezzo | posizionamento dei mezzi e del gancio non
con il gancio in prossimita della | devono essere presenti operatori nell’area di
Imbracatura del nuovo tubazione da imbracare. | movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori
9 |tratto di tubazione da si L'addetto Acque Servizi | devono indossare elmetto protettivo. L'addetto Acque
posare provvede allimbracatura della | Servizi procede con I'imbracatura del pezzo solo dopo
tubazione con I'attrezzatura | via libera del preposto Acque Servizi che verifica
N dell'impresa A. I'arresto del mezzo.
< % L'addetto Acque Servizi segue le indicazioni
§ 2 dell'operatore dell'impresa A per il corretto aggancio
a = dellimbracatura al gancio del mezzo operativo.
£ g L'operatore dell'impresa A, prima di qualsiasi
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movimentazione del carico, verifica la corretta
operazione di aggancio.
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
” l'operatore dell'impresa A. L'addetto dell'impresa A
Limpresa A esegue la|._." - . . A
- . . | inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
movimentazione del tronco di|, . . .
. . . - ) I'autorizzazione del preposto Acque Servizi che
10 | Movimentazione del Si tubazione. L'addetto Acque e - S
. o . verifica I'assenza di operatori all'interno dello scavo.
nuovo tratto di — Servizi dirige e sorveglia la fase . . . -
. N ) . . AR Durante la movimentazione dei carichi non
tubazione da posare S di movimentazione dei carichi. " . 1
< S devono essere presenti operatori all'interno
2 A dello scavo né nell’area di movimentazione dei
s = mezzi e dei carichi. Tutti gli operatori devono
£ g indossare elmetto protettivo.
Durante la posa il preposto Acque Servizi esercita la
sorveglianza delle attivita. L'operatore
dell'impresa A mantiene la posizione del mezzo
e il gancio senza movimentazione degli stessi.
] Tutti gl eratori devono indossare elmett
L'operatore  dellimpresa A :Iotettiso operatori - devono dossa 0
mantiene il mezzo e il gancio p - - R
. - .. | Al termine della posa il preposto Acque Servizi dirige
Posa in opera del fermi. L'operatore Acque Servizi - - - ) 4
. .~ |le operazioni di movimentazione del gancio
nuovo tratto di procede con la operazioni di| .. .
. . utilizzando  segnaletica  verbale e  gestuale
tubazione e pezz . collegamento. . ,
11 speciali si Uaddetto Acque Servizi a preventivamente  concordata con  l'operatore
P ; a - dellimpresa A. L'addetto dell'impresa A inizia la fase
termine provvede alla rimozione | . : . i
- di  movimentazione del gancio solo dopo
dell'imbracatura. , ; - L
- . . | 'autorizzazione del preposto Acque Servizi che
Limpresa A allontana i mezzi e - i
dall'area di lavoro verifica I'assenza di operatori allinterno dello scavo.
] ’ Durante la movimentazione del gancio non
< % devono essere presenti operatori all'interno
§ 2 dello scavo né nell’area di movimentazione dei
s =2 mezzi. Tutti gli operatori devono indossare elmetto
£ 2 protettivo.
Realizzazione -~ . .
; ; g | Non ammessa compresenza in cantiere delle due
12 | allacciamenti 22 |si :
g5 imprese.
< n
<
4] . .
. R [t Non ammessa compresenza in cantiere delle due
13 | Eventuali lavori edili o no . P
s imprese.
£
=
1o
. . . s Non ammessa compresenza in cantiere delle due
14 | Riempimenti g no non a a comp a a d du
E imprese.
<
[(0] . .
L a Non ammessa compresenza in cantiere delle due
15 | Ripristini L no .
g imprese.
<
Esecuzione delle opere
per i collegamenti
delle nuove condotte e
16 scambio vecchio Zg i Non ammessa compresenza in cantiere delle due
/nuovo degli S imprese.
allacciamenti d’utenza ﬁ
per interventi  su >
amianto 2
Trasporto e
movimentazione < . .
o | m Non ammessa compresenza in cantiere delle due
17 | materiali dai magazzini| no .
) ’ o imprese.
di Acque al cantiere e| &
viceversa £
. [(0]
18 Assistenza al personale | no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
di Acque Spa E imprese.
<
[1o . .
19 Smantellamento ] no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
cantiere stradale ‘g imprese.
<
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Per le macro attivita si riportano di seguito le misure preventive e protettive individuate:

Scavi, riempimenti e ripristini:

Negli scavi di pozzi e di trincee profondi piu di 1,50m, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere,
man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le
armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti
sulla stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate
anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo € incerta si procedera
comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m.

Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere
protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle
lavorazioni. Si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi
solo a macchina spenta ed utensile a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati i mezzi e le attrezzature
durante le ore notturne devono essere segnalati, recintatati e illuminati.

L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio,
corredato di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal
ciglio. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni
ed il riempimento si effettueranno per una certa distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia
completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere deve essere

presente nel POS della ditta esecutrice i lavori di scavo.

E.1.1. Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantiere, € fatto obbligo

all'impresa principale di comunicare preventivamente tale necessita in modo che il CSE incaricato possa

progettare ed attuare tutte le misure di coordinamento necessarie.

E.1.2. Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni
Il rispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE e della DL. Tali

sopralluoghi verranno sempre documentati sui verbali di verifica che saranno condivisi e trasmessi all'impresa
interessate ed all'impresa appaltatrice principale.

Le misure di controllo diretto in cantiere vengono decise dal Coordinatore in Fase di Esecuzione (CSE) in seguito
a segnalazione o percezione del rischio; rimane inteso che secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del
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D.Igs. n.81 del 9/04/2008 il preposto di cantiere ha I'obbligo di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Il CSE esegue i sopralluoghi assieme al responsabile dellimpresa appaltatrice (preposto) o ad un suo sostituto
per verificare |'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

II CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, il coordinatore in fase di esecuzione sospende le singole

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E.1.3. Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale,

atti a ridurre al minimo i rischi
Tutti gli operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di lavorazioni interferenti potranno essere necessari ulteriori DPI rispetto a quelli previsti per le singole
lavorazioni, in questo caso i DPI devono essere indicati nel verbale di coordinamento specifico del caso concreto
con conseguente aggiornamento dei costi della sicurezza.
Nei costi della sicurezza sono stati inseriti i DPI derivanti dalla presenza del rischio interferente residuo per le
lavorazioni da svolgersi all'interno degli impianti di Acque SpA (in particolare uso di cinture di sicurezza, cordini,
dispositivi retrattili, ventilatori, aspiratori, rilevatori per accesso in luoghi confinati o con rischio di caduta verso |l
vuoto o dallalto, uso di tra battelli, mascherine, otoprotettori, DPI contro il rischio biologico per impianti di
depurazione, ecc...). L'impresa dovra attenersi alle prescrizioni indicate sulla cartellonistica presente in impianto.
Relativamente a tutte le attivita di cantiere su strada, si prescrive che gli operatori indossino indumenti ad alta
visibilita.
E.2. Verifiche periodiche

Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori,
aggiornando il piano se necessario e validando I'aggiornamento conseguente del POS.
Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente attraverso un modello predisposto entro le
ore 8:00 di ogni giorno, la presenza o meno sul cantiere specifico, indicando:

1. oggetto del lavoro;

2. ubicazione;

3. nome e recapito del referente di cantiere.
Tale modello sara consegnato in fase di riunione preliminare di coordinamento.
La mancata comunicazione €& interpretata come assenza di lavorazioni.

Il programma deve essere trasmesso via mail alle seguenti figure:

1. CSE (81pipo@ingegnerietoscane.net)

2. D.L. (81pipo@ingegnerietoscane.net)
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F. Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva

F.1. Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva
Non previsto all'atto della redazione del presente documento. Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni

di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, i verbali delle riunioni costituiranno parte integrante del presente
PSC.

F.2. Eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro e quanto
previsto al precedente comma 1

Per le eventuali integrazioni in fase di esecuzione di nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi il CSE provvedera all’'adeguamento del piano con le opportune integrazioni e

sara convocata una riunione di coordinamento ad hoc; si rimanda alla tabella anagrafica di cantiere.

G. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento
Nell'eventualita che nel corso dell’'opera vengano selezionate altre imprese esecutrici, I'impresa appaltatrice deve

provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’Art. 97 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 'l|
datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e del TUS. Nell'ambito di questo coordinamento, &

compito dell'impresa principale trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della
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sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal
responsabile dellimpresa assieme al CSE. Le imprese appaltatrici devono documentare al CSE lI'adempimento a
queste prescrizioni mediante |'apposizione delle firme di tutte le imprese esecutrici sul PSC e sul POS delle
imprese principali attestanti I'approvazione dei documenti suddetti.

L'accettazione da parte dell'impresa del presente PSC, tramite apposizione di timbro e firma del
datore di lavoro e del RLS sulla prima pagina, attesta l'integrale accettazione del documento e dei
suoi allegati.

Nei cantieri rientranti nel Titolo IV con progetto a supporto il CSE incaricato redigera il PSC specifico e terra delle
riunioni di coordinamento ad hoc.

In tali riunioni, si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventual
attivita contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra i responsabili di ciascuna impresa, nonché
gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla eventuale
presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, cio anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzo comune
delle infrastrutture di cantiere e dei mezzi di protezione collettiva. Alle suddette riunioni parteciperanno
contemporaneamente tutte le imprese.

Di queste riunioni deve essere redatto verbale che sara trasmesso dal CSE a tutte le figure coinvolte.

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al responsabile
dell'impresa esecutrice (preposto) o ad un suo sostituto per verificare I'attuazione delle misure
previste nel presente documento ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE fara presente la non conformita
al responsabile di cantiere dell'impresa inadempiente e se l'infrazione non sara grave rilascera un verbale su cui si
evidenzieranno le non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se il mancato rispetto dei documenti e
delle norme di sicurezza pud causare un pericolo grave ed imminente il CSE richiedera I'immediata messa in
sicurezza della situazione e, se cid non fosse possibile, procedera allimmediata sospensione della lavorazione
dandone comunicazione al committente.

Il CSE provvedera, quando necessario, all'adeguamento del presente piano mediante la redazione di PSC
integrativi o mediante riunioni di coordinamento, il cui verbale costituira parte integrazione del piano. Ciascun

aggiornamento del PSC deve essere accettato dalle imprese esecutrici.

H. Gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9/04/2008 art. 18 comma 1 lettera b, devono essere designati preventivamente, a

cura dei rispettivi Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta
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antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza”.

In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto n.388/2003, il datore di
lavoro di ciascuna impresa, tenendo conto della natura della attivita e delle dimensioni dell’azienda
o della unita produttiva, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza.

La responsabilita della gestione delle emergenze é in capo all'addetto emergenza nominato da
ciascuna impresa e indicato nel POS.

Nel caso di infortunio I'addetto al primo soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per quanto
occorso ed attivare i mezzi di soccorso pubblici. Successivamente occorre che il preposto di cantiere rediga una
relazione specifica sull'infortunio da trasmettersi al CSE. Per quanto riguarda le procedure operative specifiche da
attuare in caso di emergenza si rimanda alla gestione delle emergenze di ciascun POS.

Nel caso I'emergenza di cui sopra coinvolga l'impianto e il personale dellimpianto occorre che I'addetto della
squadra del cantiere avverta il personale dell'impianto e gestisca I'emergenza congiuntamente. Nel caso
I'emergenza si verifichi a causa dei processi svolti presso I'impianto il referente di impianto o preposto presente
segnalera anche al personale di cantiere quanto avvenuto coinvolgendo il personale del cantiere SOLO nel caso di
pericolo per mezzi e persone del cantiere stesso.

In relazione alla gestione delle emergenze, nel caso di cantiere temporaneo ubicato all'interno di un impianto di
depurazione presidiato, il “Piano di gestione congiunto di emergenza e di evacuazione” specifico dellimpianto
deve essere conosciuto da tutto il personale presente in cantiere. A tale scopo il Preposto di cantiere & colui che
richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa. Sara quindi il preposto di cantiere a garantire che tutti i lavoratori presenti in cantiere seguano le
indicazioni prescritte dal Piano delle Emergenze suddetto.

Nel caso si sviluppi un incendio in cantiere sara onere del responsabile della gestione delle emergenze avvertire
immediatamente il responsabile di Impianto per concordare |'attuazione delle misure previste nel Piano di
gestione delle Emergenze.

Per quanto riguarda le procedure operative da attuare in caso di emergenza, in caso di allarme per evacuazione
tutto il personale presente in cantiere dovra eseguire quanto previsto nel suddetto Piano, abbandonare il cantiere
e portarsi nel punto di raccolta.

Ciascuna Impresa deve garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori
incaricati (All. IV 5. Primo Soccorso del D.Lgs. 81/2008).

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici o riconducibili all'utilizzo di agenti chimici, &
necessario attivare il 118 per il trasferimento dell'interessato al pil vicino centro di Pronto Soccorso.

Nel caso in cui l'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, ¢
necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno

ben asciutta), eseguendo un movimento rapido e preciso. Se il suolo & bagnato occorre che il soccorritore si isoli
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anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi una tavola di legno asciutta. Se non €& possibile rimuovere il
conduttore & necessario spostare l'infortunato. In questo caso il soccorritore deve:
1. controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di
impalcature o di macchinari bagnati o metallici);
2. isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
3. prendere linfortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle),
possibilmente con una mano sola;
4. allontanare linfortunato con una manovra rapida e precisa;
dopo aver provveduto ad isolare l'infortunato € indispensabile attivare il 118 per il trasferimento al pronto
soccorso pil vicino.
Per i cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti) occorre
che ogni squadra sia in possesso di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato dell'emergenza con le
prescrizione suindicate.
Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale:
Per il rilascio dell'autorizzazione all’avvio dei lavori da parte del CSE, il personale presente in cantiere deve essere
in possesso del certificato medico di idoneita con l'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato dal
medico competente dopo la visita medica preventiva o periodica.
Il personale presente in cantiere deve inoltre possedere I'attestazione di vaccinazione antitetanica.
I lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante i rischi relativi alla
mansione svolta nel singolo cantiere a cura di ciascun datore di lavoro e prima dell’ accesso in cantiere.
Di seqguito si riporta la procedura di emergenza contenuta nell'informativa rischi redatta dal
committente, per interventi allinterno di impianti Acque Spa:
Chiunque individui una situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente, indicano la tipologia di evento,
al Referente del luogo di lavoro o comunque al personale dipendente che attivera la squadra di emergenza.
Coloro che al momento dell'emergenza si trovano alla guida di mezzi di trasporto, avvisati del pericolo, devono
sospendere ogni attivita ed attenersi strettamente alle indicazioni del Referente del luogo di lavoro di emergenza.
I mezzi, in situazione di emergenza, non devono essere parcheggiati in prossimita di uscite o in posizioni di
intralcio alla gestione dell'emergenza in atto, non deve essere lasciato il motore acceso, non devono essere chiusi
a chiave gli sportelli del mezzo e le chiavi devono essere lasciate nel quadro di accensione per consentire

I'eventuale spostamento.
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PROCEDURA DI EMERGENZA

ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA SI DEVE:

CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:

Sospendere immediatamente ogni attivita;

Per quanto possibile mettere in sicurezza le apparecchiature ed
attrezzature in uso ed evitare di lasciare materiali che possano
intralciare lo sfollamento;

Allontanarsi rapidamente dalla zona interessata dall'emergenza
seguendo l'apposita segnaletica e le indicazioni del personale
preposto alla gestione dell'emergenza o di eventuali soccorsi

Avvertire immediatamente il personale interno mantenendo la
calma e cercando di fornire tutte le informazioni relative
all'emergenza in corso;

Seguire le indicazioni del personale interno o dei soccorsi
esterni, evitare azioni individuali avventate;

Se non € possibile contattare il personale interno contattare
direttamente i Vigili del Fuoco al n° 115.

esterni.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio € necessario avvertire il personale presente nell'impianto che provvedera ad attivare I'apposita procedura interna oppure
chiamare il n°® 118 per attivare i soccorsi esterni.

I servizi di Pronto soccorso degli ospedali di riferimento sono):

Area Pisa - Pontedera:
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, via Paradisa — Cisanello, Pisa;
Ospedale Felice Lotti, via Roma — Pontedera;

Spedali riuniti di Santa Maria Maddalena, Borgo San Lazzero — Volterra.

I. Durata delle lavorazioni ed entita presunta del cantiere

Il termine dei lavori coincidera con I'esaurimento dell'importo contrattuale.

Nel caso di attivita di manutenzione da svolgere per i cantieri con progetto a supporto, I'impresa principale deve
fornire, prima dell’inizio dei lavori, al CSE/DL, al responsabile di gestione di zona e al responsabile dell'impianto il
cronoprogramma esecutivo dei lavori, ad ogni variazione sia per quanto attiene le lavorazioni da svolgere in
cantiere che la durata delle stesse, tale documento deve essere ritrasmesso alle figure sopra indicate. Per tutti gli
altri cantieri valgono, quale cronoprogramma dei lavori, le comunicazioni giornaliere trasmesse
dall'impresa esecutrice. La mancanza di comunicazione é intesa come assenza di lavorazione.

Sono prevedibili lavorazioni nei giorni festivi e in notturna in relazione al servizio di reperibilita.

I.1. Fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico non sara redatto nel caso di manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D.Igs.

81/08) ossia interventi su reti che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie a
integrare o mantenere in efficienza le reti esistenti.
Nel caso in cui i lavori eseguiti non rientrino nelle casistiche sopra descritte, sara redatto un fascicolo tecnico
specifico.

J. Stima dei costi della sicurezza ai sensi D.Ilgs. 81/2008
I costi della sicurezza ammontano a € 60.460,00 cosi come risultante dal computo allegato e saranno
contabilizzati a misura. La durata presunta dei lavori, ai fini dei calcoli degli oneri della sicurezza, & stimata in
1095 giorni naturali e consecutivi per 468 gg effettivi di lavoro.

I costi della sicurezza sono riportati in allegato.
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K. ALLEGATI

K.1.
K.2.
K.3.
K.4.
K.5.

Cartello di cantiere

Computo Estimativo oneri per la sicurezza
Planimetria cantiere stradale tipo

Layout campo base

Verbale di avvenuta segnalazione dei sottoservizi
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COMUNE DI: VECCHIANO, SAN GIULIANO TERME, PISA, CALCI, CASCINA,
BUTI, VICOPISANO, BIENTINA, CALCINAIA, , CASTELFRANCO DI SOTTO, SANTA
CROCE SULL’ ARNO, SANTA MARIA A MONTE, MONTOPOLI IN VAL D’ ARNO,
PONTEDERA, CAPANNOLI, CASCIANA TERME, CHIANNI, CRESPINA, FAUGLIA,
LARI, LAJATICO, LORENZANA, PONSACCO, TERRICCIOLA, PALAIA, PECCIOLI.

PROVINCIA DI PISA
COMMITTENTE: ACQUE SPA Numero verde: 800 982 982

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SU RETI FOGNARIE E IMPIANTI AREA PISANA

IMPRESA ESECUTRICE:

REFERENTE DELL’TMPRESA ESECUTRICE:

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE RESP DEL CONTRATTO:
Ing. Mario Chiarugi Acque spa

DIRETTORE LAVORI:
Geom. Maurizio Baldini di Ingegnerie Toscane srl

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Daiana Bianchi di Ingegnerie Toscane srl

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
Ing. Daiana Bianchi di Ingegnerie Toscane srl

DATA DI CONSEGNA LAVORI:
DATA DEL TERMINE DEI LAVORI:

IMPORTO LAVORI, COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA: € 2.000.000,00

ONERI DI SICUREZZA: € 60.460,00
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU RETI FOGNARIE
E IMPIANTI AREA PISANA
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data, 11/03/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
SSIC_.CP3
08/03/2013

2
SSIC_.CP4
08/03/2013

3
SSIC_.CP5
08/03/2013

4
SSIC_.CP8
08/03/2013

LAVORI A MISURA

INTERVENTO SU IMPIANTO CON  MEZZO
ALL'INTERNO.Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto
del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU IMPIANTI ACQUE
SPA. E' compreso l'utilizzo di: nastro segnaletico, cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
utilizzo DPI, divieto di eseguire manovre), cuffia antirumore
per n.2 operatori. Il materiale & e resta di proprieta
dell'impresa.

A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3
giorni. Per cantieri di durata superiore a 3 giorni, per cause
non imputabili all'impresa, si applica per ogni giorno in piu lo
stesso prezzo con una riduzione del 40%.

8 interventi al mese

SOMMANO a corpo

INTERVENTO  SU IMPIANTO  CON MEZZ0O
ALL'ESTERNO. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto
del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU IMPIANTI ACQUE
SPA  CON POSIZIONAMENTO DEL MEZZO
ALL'ESTERNO DELL'IMPIANTO SU SEDE STRADALE.
E' compreso [I'utilizzo di: nastro segnaletico, cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
utilizzo DPI, divieto di eseguire manovre, segnali stradali),
coni di delimitazione. Il materiale € e resta di proprieta
dell'impresa. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o
uguale a 3 giorni. Per cantieri di durata superiore a 3 giorni,
per cause non imputabili all'impresa, si applica per ogni giorno
in piu lo stesso prezzo con una riduzione del 40%.

12 interventi al mese

SOMMANO a corpo

CANTIERE SU RETE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori
per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel
rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per
INTERVENTO SU RETE. E' compreso l'utilizzo di: traverse
di delimitazione, nastro segnaletico, cartelli segnaletici
(cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali stradali,
divieto accesso estranei, utilizzo DPI), coni di delimitazione.
Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso
inoltre la predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo
scavo e lattivita di moviere per la fase di allestimento e
smobilizzo cantiere. A corpo per ogni intervento di durata
inferiore o uguale a 3 giorni. Per cantieri di durata superiore a
3 giorni, per cause non imputabili all'impresa, si applica per
ogni giorno in pit lo stesso prezzo con una riduzione del 40%.
10 interventi al mese

SOMMANO a corpo

INTERVENTO RIFACIMENTO PIANO STRADALE. Oneri
per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e
gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice
della Strada per INTERVENTO PUNTUALE DI
RIFACIMENTO PIANO STRADALE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO. E' compreso I'utilizzo
di: traverse di delimitazione, nastro segnaletico, cartelli

8,00

12,00

10,00

36,00

36,00

36,00

288,00

288,00

432,00

432,00

360,00

360,00

4,42 17272,96

6,84 27954,88

20,34 7°322,40

A RIPORTARE

11°550,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11°550,24

5
SSIC_.CP6
08/03/2013

6
ssIC_02
08/03/2013

7
ssic_o1
08/03/2013

8
SsIC_04
08/03/2013

segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali
stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), coni di
delimitazione. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa.
E' compresa inoltre lattivita di moviere per la fase di
allestimento e smobilizzo cantiere. A corpo per ogni
intervento.

10 interventi al mese

SOMMANO a corpo

CANTIERE SU RETE AMIANTO. Oneri per la sicurezza dei
lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada
per INTERVENTO SU RETE IN AMIANTO. E' compreso
l'utilizzo di: traverse di delimitazione, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto,
segnali stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI,
presenza amianto), coni di delimitazione. Il materiale € e resta
di  proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre la
predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo e
l'attivita di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo
cantiere. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o
uguale a 3 giorni. Per cantieri di durata superiore a 3 giorni,
per cause non imputabili all'impresa, si applica per ogni giorno
in piu lo stesso prezzo con una riduzione del 40%.

6 interventi al mese

SOMMANO a corpo

Articolo: 011 - Estintore a polvere Kg. 6 omologato installato
a parete con apposite staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo & compresa la manutenzione da
effettuarsi per legge periodicamente

Codice Regionale: 17.501.002.011

SOMMANO cadauno

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni indicative
3.5mx2m) e basi in cemento; compreso il trasporto, il
montaggio e lo smontaggio; uso mensile per durate superiore a
mesi uno (RIif. prezziario Roma)

25 pannelli

SOMMANO m

Costo per I’esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL
DATORE DI LAVORO , convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S,;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri  soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi:
I’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro. SIC_S7.02.0020.001

3 riunioni

SOMMANO ora

10,00

6,00

25,00

36,00

36,00

3,50

360,00

360,00

216,00

216,00

3,00

3,00

87,50

87,50

3,00

3,00

12,75

23,21

45,57

13,10

55,00

47590,00

57013,36

136,71

1°146,25

165,00

A RIPORTARE

22'601,56

COMMITTENTE:
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

22°601,56

9
SSIC_05
08/03/2013

10
SSIC_06
08/03/2013

11
SSIC_07
08/03/2013

12
ssIC_08
08/03/2013

13
SSIC_10
08/03/2013

Costo per I’esecuzione di riunioni di coordinamento, Riunioni
di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano  nell’ordinarieta. Sono compresi: 1'uso  del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).SIC_S7.02.0020.002

4 riunioni

SOMMANO ora

Fornitura e posa in opera di postazione semaforica completa di
n2 colonne con sovrastante semaforo a tre luci e della
centralina  automatica per il regolare funzionamento,
compreso il collegamento alla rete dell'ENEL o l'impiego di
un adeguato gruppo elettrogeno o apposita batteria di pile, il
montaggio, lo smontaggio ed il relativo trasporto, la
sorveglianza per il regolare funzionamento diurno e notturno e
quant'altro occorra per dare l'apparecchiatura perfettamente
funzionante da posizionarsi su lavori eseguiti direttamente
dall'appaltatore o no (per la prima giornata o frazione) rif EP
Acque CAT2-Nr 409-B.1660.003

2 installazioni al mese

SOMMANO a corpo

Postazione semaforica come alla voce B.1660.003 gia
installata, per ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.
per 2 installazioni per 7 giorni in piu

SOMMANO a corpo

Costo di rilevazione sottoservizi, per la sicurezza dei
lavoratori, da effettuarsi a mezzo di localizzatore di
sottoservizi interrati per rilevazione e tracciamento di tubature
metalliche e cavi elettrici per la profondita di scavo
necessaria. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro; la manutenzione e le revisioni periodiche, la
compilazione a firma di operatore istruito del verbale di
avvenuta segnalazione secondo il modulo allegato ai
documenti di gara. L'impianto & e resta di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per ogni
intervento di segnalazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

per 20 interventi al mese

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
armatura di protezione per contenimento del terreno delle
pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in
metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con
puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in
opera. L’apprestamento si rende obbligatorio, superata di

2,00

2,00

20,00

36,00

7,00

36,00

4,00

4,00

72,00

72,00

14,00

14,00

720,00

720,00

48,90 195,60

79,67 57736,24

21,25 297,50

9,00 6°480,00

A RIPORTARE

35310,90

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

357310,90

14
ssiC_18
08/03/2013

15
SsIC_17
08/03/2013

16
SSIC_19
08/03/2013

regola la profondita di m 1,50, quando il terreno scavato non
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione
delle fasi da compiere all’interno dello scavo e quando non &
possibile allargare la trincea secondo I’angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare
la sezione di scavo. L’armatura di protezione deve emergere
dal bordo dello scavo almeno ¢cm 30. Sono compresi: I’'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante la
fase di lavoro; I’accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per [I’utilizzo
temporaneo della armatura di protezione. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pannelli metallici
e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non
superiore m 3,50._S1.02.0010.001

n.1 blindo 2mx3m per due fronti di scavo per 3 cantieri

n.1 blindo 3mx3m per due fronti di scavo per 3 cantieri

n.1 blindo 4mx3m per due fronti di scavo per 3 cantieri

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
parapetto prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per
la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale,
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. | dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. |
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; il montaggio con tutto cid che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante le fasi di lavoro; [l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato
a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di
lavoro.S1.01.0110

per interventi su tetti o vasche 20 m per 3 interventi

SOMMANO m

Lastra in acciaio a forte spessore per attraversamento scavi
compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione:
dim. 3mx1,5m, sp 15mm, rif EP Acque CAT. 8 - Nr150-
004.10.001.011 per i primi 30 gg. o frazione

5 installazioni al mese

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

2,00
2,00
2,00

20,00

5,00

2,00
3,00
4,00

36,00

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

3,000

36,00
54,00
72,00

162,00

60,00

60,00

180,00

180,00

44,30 7°176,60

13,10 786,00

24,02 47323,60

A RIPORTARE

47°597,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

47°597,10

17
SSIC_20
08/03/2013

perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti);
I’'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato
al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza , la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
SIC_S1.03.0030.001

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti);
I’'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per I’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato

1,00

1,00

351,00

351,00

A RIPORTARE

477948,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 477948,10

al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza , la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
SIC_S1.03.0030.002

1,00

SOMMANO mese 1,00 136,00 136,00

18 Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di
SSIC_21 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
08/03/2013 |privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
1’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
I’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; I'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
il primo mese o frazione.SIC_S1.03.0070.001

1,00

SOMMANO mese 1,00 294,00 294,00

19 Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di
SSIC_22 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
08/03/2013 |privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non é presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liqguami e I'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
1”uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio e Ilo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
I’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; I'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre

A RIPORTARE 487378,10

COMMITTENTE:
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IMPORTI

unitario
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RIPORTO

487378,10

20
SSIC_23
08/03/2013

21
SSIC_28
08/03/2013

22
SSIC_.CP1.0
1

11/03/2013

compreso quanto altro occorre per I’utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in pit o frazione.SIC_S1.03.0070.002

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
quadrilatero per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: I’'uso per
la durata della fase che prevede il quadrilatero al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non piu idonee; I’accatastamento e I’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per [I’utilizzo
temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.SIC_S1.04.0070

7 installazioni al mese

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con
piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante I'esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni
per luso e la manutenzione; Il'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell'impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profondita m 0,90; larghezza circa m 2,00;
fino alla altezza di circa m 7,50; portata kg 160 comprese 2
persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del trabattello. Misurato cadauno posto in opera,
per l'intera durata della fase di lavoro.

10 installazioni

SOMMANO cad

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA
ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto
del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO/
IN CAMPAGNA, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o
piu operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore
d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza
all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione,
transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione
temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2 operatori, guanti
di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2
operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune

7,00

36,00

1,00

1,00

252,00

252,00

10,00

10,00

81,00

0,59

293,00

81,00

148,68

2°930,00

A RIPORTARE

51°537,78

COMMITTENTE:
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RIPORTO

51°537,78

23
SSIC_.CP2.0
1

11/03/2013

24
SSIC_.CP1.0
2

11/03/2013

di sicurezza con moschettoni e dissipatore di energia a due
punti di attacco per n.3 operatori, treppiede, rilevatore di stato,
autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da
6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfilo o a
pioli UNI EN 131 ove necessario. Il materiale & e resta di
proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messa in posizione
di andatoie pedonabili per la limitazione della luce libera a
max 0.50 m per l'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione
dell'intervento  mediante  valutazioni  preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni
intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

5 interventi

SOMMANO a corpo

LUOGO CONFINATO IN [IMPIANTO/CAMPAGNA
OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto
del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO/
IN CAMPAGNA, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o
pit operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore
d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza
all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione,
transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione
temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2 operatori, guanti
di protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2
operatori, semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune
di sicurezza con moschettoni e dissipatore di energia a due
punti di attacco per n.3 operatori, treppiede, rilevatore di stato,
autorespiratore monobombola, estintore portatile in polvere da
6 kg, estrattore/ventilatore e scala metallica portatile a sfiloo a
pioli UNI EN 131 ove necessario. |l materiale € e resta di
proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre: messa in posizione
di andatoie pedonabili per la limitazione della luce libera a
max 0.50 m per l'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione
dell'intervento  mediante  valutazioni  preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per ogni
intervento di durata superiore a 3 ore.

3 interventi di durata 2 h in piu

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 3 ORE. Oneri
per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e
gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice
della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO
SU STRADA, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o piu
operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore
d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza
all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione,
transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali
stradali, utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di
delimitazione temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2
operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di
sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore,
imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore
di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, treppiede,

3,00

2,00

5,00

5,00

6,00

6,00

311,52

103,84

17557,60

623,04

A RIPORTARE

53'718,42

COMMITTENTE:
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RIPORTO

53'718,42

25
SSIC_.CP2.0
2

11/03/2013

26
SSIC_.CP1.0
3

11/03/2013

rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore
portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove
necessario. |l materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E'
compreso inoltre: attivita di moviere per la fase di allestimento
e smobilizzo cantiere, messa in posizione di andatoie
pedonabili per la limitazione della luce libera a max 0.50 m
per lattivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera
dell'operatore  di  sorveglianza,  prestazione  d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione
dell'intervento  mediante  valutazioni  preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni
intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

5 interventi

SOMMANO a corpo

LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE. Oneri
per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e
gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice
della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO
SU STRADA, eseguito da squadra tipo composta da n.1 o piu
operatori all'interno del luogo confinato, n.1 operatore
d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza
all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione,
transenna modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli
segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali
stradali, utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di
delimitazione temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2
operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di
sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore,
imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore
di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, treppiede,
rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore
portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove
necessario. |l materiale € e resta di proprieta dell'impresa. E'
compreso inoltre: attivita di moviere per la fase di allestimento
e smobilizzo cantiere, messa in posizione di andatoie
pedonabili per la limitazione della luce libera a max 0.50 m
per lattivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera
dell'operatore  di  sorveglianza,  prestazione  d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione
dell'intervento  mediante  valutazioni  preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. Costo orario per ogni
intervento di durata superiore a 3 ore.

3 interventi di durata 2h in piu

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA CON
GRU ENTRO 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto
del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO
CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da squadra tipo
composta da n.l o piu operatori all'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.l1
operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di:
traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro
segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto
accesso estranei, divieto di eseguire manovre), tuta in tyvek
per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,
elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1
operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e

3,00

2,00

5,00

5,00

6,00

6,00

319,92

106,64

17599,60

639,84

A RIPORTARE

557957,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

557957,86

27
SSIC_.CP2.0
3

11/03/2013

28
SSIC_.CP1.0
4

11/03/2013

dissipatore di energia a due punti di attacco per n.3 operatori,
dispositivo anticaduta con recuperatore, dispositivo anticaduta
retrattile, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola,
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e
scala metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove
necessario. |l materiale € e resta di proprieta dell'impresa. E'
compreso inoltre: messa in posizione di andatoie pedonabili
per la limitazione della luce libera a max 0.50 m per I'attivita
di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza,
nolo autocarro con gru con funzione di punto di ancoraggio,
attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni
preliminari e compilazione della Check-list sul posto. A corpo
per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3 ore.

5 interventi

SOMMANO a corpo

LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA CON
GRU OLTRE 3 ORE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto
del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
IN LUOGO CONFINATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO
CON ANCORAGGIO CON GRU, eseguito da squadra tipo
composta da n.l o piu operatori all'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.l
operatore di sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di:
traverse di delimitazione, transenna modulare di testata, nastro
segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto
accesso estranei, divieto di eseguire manovre), tuta in tyvek
per n.2 operatori, guanti di protezione per n.2 operatori,
elmetto di sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1
operatore, imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e
dissipatore di energia a due punti di attacco per n.3 operatori,
dispositivo anticaduta con recuperatore, dispositivo anticaduta
retrattile, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola,
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e
scala metallica portatile a sfilo 0 a pioli UNI EN 131 ove
necessario. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E'
compreso inoltre: messa in posizione di andatoie pedonabili
per la limitazione della luce libera a max 0.50 m per l'attivita
di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza,
nolo autocarro con gru con funzione di punto di ancoraggio,
attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni
preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo
orario per ogni intervento di durata superiore a 3 ore.

per 3 interventi di durata 2 h in piu

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 1 ORA PER
RILIEVO CARPENTERIE ALL'INTERNO DI
CAMERETTA INTERRATA. Oneri per la sicurezza dei
lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada
per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA,
eseguito da squadra tipo composta da n.1 o piu operatori
all'interno del luogo confinato, n.1 operatore d'emergenza
all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza all'esterno. E'
compreso l'utilizzo di: traverse di delimitazione, transenna
modulare di testata, nastro segnaletico, cartelli segnaletici
(cartello di cantiere, divieto accesso estranei, divieto di
eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali stradali,
utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di
delimitazione temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2

3,00

2,00

5,00

5,00

6,00

6,00

449,94

149,98

2°249,70

899,88

A RIPORTARE

597107,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

597107,44

29
SSIC_.CP7
11/03/2013

operatori, guanti di protezione per n.2 operatori, elmetto di
sicurezza per n.2 operatori, semimaschera per n.1 operatore,
imbracatura e fune di sicurezza con moschettoni e dissipatore
di energia a due punti di attacco per n.3 operatori, treppiede,
rilevatore di stato, autorespiratore monobombola, estintore
portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove
necessario. Il materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E'
compreso inoltre: attivita di moviere per la fase di allestimento
e smobilizzo cantiere, messa in posizione di andatoie
pedonabili per la limitazione della luce libera a max 0.50 m
per lattivita di bonifica dall'esterno, prestazione d'opera
dell'operatore  di  sorveglianza,  prestazione  d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione
dell'intervento  mediante  valutazioni  preliminari e
compilazione della Check-list sul posto. A corpo per ogni
intervento di durata inferiore o uguale a 1 ora.

5 interventi

SOMMANO h

LUOGO CONFINATO GIORNALIERO PER INTERVENTI
CONTINUATIVI DI DURATA SUPERIORE A 1 GG E
NON OLTRE 20 GG. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto
del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO
IN LUOGO CONFINATO, eseguito da squadra tipo composta
da n.1 operatore all'interno del luogo confinato, n.1 operatore
d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di sorveglianza
all'esterno. E' compreso l'utilizzo di: transenne di
delimitazione, nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello
di cantiere, divieto accesso estranei, divieto di eseguire
manovre), quadrilatero di delimitazione temporanea di
chiusini, tuta in tyvek per n.2 operatori, guanti di protezione
per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori,
semimaschera per n.l1 operatore, imbracatura per n. 3
operatori, fune di sicurezza con moschettoni senza dissipatore
di energia a due punti di attacco per n.1 operatore, treppiede
con dispositivo di recupero manuale, dispositivo retrattile
anticaduta, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola,
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore. 11
materiale & e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso
inoltre: messa in posizione di andatoie pedonabili per la
limitazione della luce libera a max 0.50 m per l'attivita di
bonifica dall'esterno, prestazione d'opera dell'operatore di
sorveglianza, prestazione d'opera dell'operatore di emergenza,
attivita di pianificazione dell'intervento mediante valutazioni
preliminari e compilazione della Check-list sul posto. Costo
giornaliero PER SOLI ONERI DELLA SICUREZZA per ogni
intervento di durata superiore a1 ge NON OLTRE I 20 GG
EFFETTIVI DI ATTIVITA' SULLO STESSO CANTIERE.

2 interventi

SOMMANO g

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 11/03/2013

1l Tecnico

5,00

5,00

2,00

2,00

100,00

426,28

500,00

852,56

607460,00

60°460,00

A RIPORTARE

607460,00

COMMITTENTE:
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PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO
SOLUZIONE 1

Ingresso/uscita Ingresso/Uscita pedonale
pedonale di cantiere e mezzi di cantiere
SOLUZIONE 2
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Ingresso pedonale e Uscita pedonale e
mezzi di cantiere mezzi di cantiere

N Viabilita mezzi di cantiere

% Area di cantiere

Viabilita senso unico alternato
regolato da semafori/movieri

Viabilita pedonale di cantiere

mmm Andatoia per attraversamento l(\c& Trincea di scavo

pedonale trincea di scavo
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L

SCALA 1:200

ENTRATA/USCITA
AUTOMEZZI E
PERSONALE

2

-

16

LAYOUT CAMPO BASE

@ cassetta pronto soccorso

baracca uso ufficio

baracca uso spogliatoio

wc chimico

area deposito materiali

area deposito mezzi e attrezzature

/\/ Viabilita automezzi di cantiere

Viabilita pedonale interna all'area di
cantiere

Area movimentazione mezzi di
cantiere

AhwWwN=




INGTOS Prot. 0001042/2013 del 14/03/2013 GENERICO

VERBALE DI SEGNALAZIONE
SOTTOSERVIZI

Mod. 8.5.10.1 rev. 0 del 08.02.2011

[o  SOtLOSCritto . .....eoiiiiiiiiiii e in qualita di ... della ditta
.................................... , titolare dell’affidamento/contratto n°® .......................................... relativo ai
Javors di ..o

DICHIARO

e di conoscere il funzionamento e le istruzioni di uso dello strumento utilizzato;
e  che l'intervento consiste in scavo per:

a riparazione

O sostituzione tubazione per una lunghezza stimata di ....... m

O Altro:

e di aver eseguito la rilevazione /di essere a conoscenza, prima dell'inizio dello scavo in Via ............ ,
clvico......... ,oocomune dio... , della posizione dei sottoservizi nell’area di
intervento, per mezzo di:

O  comunicazione da parte del'Ente competente
O  conoscenza diretta della presenza di sottoservizi
O rilevazione tramite strumento
con il seguente esito:
O nessun sottoservizio
O condotte gas
O linee elettriche
O linee telefoniche
O altro: ...

In caso di rilevazione tramite strumento il localizzatore utilizzato ¢ il seguente:

| Marca .............oovvennn
O modello..............
O  profondita limite di rilevazione m.............

che la rilevazione ¢ stata eseguita fino alla max profondita di rilevazione dello strumento e comunque non inferiore

alla profondita attesa di scavo, in conformita a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto nella sezione “Oneri

ed Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore” .

In caso di profondita di scavo superiori al limite di rilevabilita dello strumento ripetere la segnalazione prima di

raggiungere la quota limite e allegare altro verbale.

Data Firma

Il presente verbale costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento e in quanto tale deve

essere allegato al Buono d’Ordine in sede di contradditorio con il committente.
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