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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/10, quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/10, é stato redatto
ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/10.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro,
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati €
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 365 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile e stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |{|mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45/ 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno, con aumento
temporale analogo per ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si sara a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
circa euro 157.000,00.

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Pisa, 15/09/2014

Il Tecnico
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Depuratore Castelfranco - Sollevamento F Sollevamento F - Sollevamento H Sollevamento H - Sollevamento E Sollevamento E - Sollevamento D Ripristini finali
Tratto le Tratto 1d e 1c Tratto 1b e 1a Tratto 5 pressione
FASI DI LAVORO g9 7| 14| 21| 28| 35| 42| 49| 56| 63| 70| 77| 84| 91| 98| 105 112| 119| 126| 133| 140| 147| 154| 161| 168| 175| 182| 189| 196| 203| 210| 217| 224| 231| 238| 245| 252| 259| 266| 273| 280| 287| 294| 301| 308| 315| 322 329| 336| 343| 350( 357

Allestimento Cantiere

Approntamento Canteire Mobile -

Demolizioni e Rimozioni

Scavi

Montaggio e Posa Tubazioni

Riempimento degli Scavi

Ripristini in Bitume

Realizzazione Allacciamenti alla rete Fognaria

Attraversamento Fossi

Esecuzione Tappeti di Usura _

Realizzazione Manufatti in CLS e Muratura _

Massetti e Sottofondi

Pavimentazioni

Impermeabilizzazioni

Carpenterie metalliche

Impianti Elettrici

Prove e Collaudi

Smobilizzo Cantiere Mobile

Smobilizzo Cantiere Fisso






