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ACQUE spa | Servizi Idrici

PREMESSA

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (d’ora in poi PSC),
cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito del contratto denominato “ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI
IDRICI E FOGNARI CONTO TERZI NEL CENTRO ZONA EMPOLESE”.

Il documento si rende necessario ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il committente ha
ritenuto ragionevole prevedere la presenza di piu imprese esecutrici sul cantiere. Le interferenze non prevedibili alla
stesura del presente documento, saranno gestite all’'occorrenza con prescrizione di sfasamento spaziale e/o temporale, con
PSC integrativi realizzati ad hoc e/o con riunioni di coordinamento nelle quali saranno coinvolte le imprese esecutrici,
eventuali fornitori e lavoratori. In linea generale non sono ammesse interferenze spaziali o temporali nelle attivita oggetto
del presente piano. Il documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in
cantiere.

Premessa fondamentale sulla quale si basa tutto il concetto di sicurezza e che sui luoghi di lavoro la sicurezza a
livello operativo e garantita e presidiata dal preposto della sicurezza (che qualora non sia nominato coincide con referente
del luogo di lavoro o con il capo squadra) e dal coordinatore della sicurezza che provvede ad espletare quanto definito dagli
obblighi di legge posti a suo carico, ferma restando la responsabilita individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto
prescritto da legge. Il Coordinatore della sicurezza (d’ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni
attraverso le figure del direttore tecnico e del preposto di cantiere. Il Documento contiene elementi che sono il risultato di

scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Presso il cantiere devono essere mantenuti in copia i documenti di seguito indicati (ove applicabili):
1. PSC debitamente firmato e successive integrazioni e fascicolo tecnico (ove previsto)
Notifica preliminare e successive integrazioni

Piano Operativo di Sicurezza (d’ora in poi POS) corredato dagli eventuali aggiornamenti delle imprese esecutrici

2

3

4. Permessi di lavoro specifici (ove previsti)

5 Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature

6 Copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere

7 Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del coordinatore
per I'esecuzione dei lavori

8. Schede di sicurezza dei prodotti chimici

9. Autorizzazione all’accesso in cantiere

10. Certificati conformita degli impianti elettrici di cantiere

11. Denuncia dell'impianto di terra di cantiere

12. Denuncia di primo impianto e ultima verifica periodica di funi e catene e apparecchi di sollevamento (ove previsto)

13. Piano di montaggio del ponteggio PI.M.U.S. e/o eventuale progetto del ponteggio (ove previsto)

La documentazione da tenere in cantiere, deve essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita dell'impresa
appaltatrice, per le eventuali imprese in sub-appalto o sub-fornitura o per i lavoratori autonomi che accedono al cantiere in

oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
PSC ALLACCI IDRICI E FOGNARI
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Rimane inteso che la rimanente documentazione deve risultare facilmente rintracciabile e disponibile per eventuali

verifiche nella sede dell'impresa appaltatrice i lavori.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

«» DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, Testo coordinato con:
e Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

« D.P.R.n.177 del 14/09/2011 (LUOGHI CONFINATI)

« DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

« D.P.R.n.207/2010 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL 163

+ REGIONE TOSCANA:

¢ DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2008
e legge regionale 13 luglio 2007 n. 38

* Leggeregionale 2005 n. 1

IMPORTO LAVORI

L'importo stimato dei lavori previsti & pari a € 450.000,00 inclusi gli oneri della sicurezza.

COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza ammontano a € 18.144,46 cosi come risultante dal computo allegato.

UOMINI GIORNO

Il numero massimo di operatori presenti in cantiere & 5. Il numero minimo di operatori presenti in cantiere & 2. Il numero

degli uomini giorno & stimato in 259 come risulta dalla tabella seguente.

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori escluso forniture (importo presunto) euro € 450.000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 30,0%
SQUADRA TIPO n Prezzo euro
Operaio specializzato 1 € 33,75
Operaio qualificato 1 €31,38
Manovale 0 €28,30
Prezzo medio della mano d'opera €32,56
Importo della mano d'opera euro € 135.000,00
Ore di lavoro 4.146
n° giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 518
giorni lavorativi per 1 squadra media 259
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NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell’art. 99 comma 1 lettera c del D.lgs. 81/2008 il committente & tenuto a trasmettere la notifica preliminare.

REFERENTI PER LA SICUREZZA

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente una o pilu squadre dell'impresa principale e una o piu squadre

dell'impresa subappaltatrice/fornitrice, i referenti per la sicurezza di quest’ultima, devono essere coordinati dal preposto

dell'impresa principale; rimane inteso che ciascun preposto rimane responsabile per i propri lavoratori.

AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO PER LE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

L’accesso in cantiere viene gestito come di seguito indicato:

1.

A.

Imprese subappaltatrici e fornitori che eseguono lavorazioni: ogni accesso al cantiere deve essere
preventivamente autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica i requisiti. Tutto il personale che accede in cantiere
deve essere debitamente dotato di apposito documento di identificazione.

Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi e lavoratori autonomi: il personale
di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di scarico di
materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del cantiere,
puo accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la
fornitura. Il soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza
di volta in volta applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto
dell’impresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso

specifico e degli eventuali rischi interferenti.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Al Indirizzo del cantiere

I lavori in oggetto si svolgono nel territorio di competenza Acque S.p.A. nella zona di Empoli, in particolare nei comuni di:

+ EMPOLI
+  MONTELUPO FIORENTINO
+ VINCI

*  MONTESPERTOLI
+ CERRETO GUIDI

+ FUCECCHIO

*  SAN MINIATO

» CAPRAIA E LIMITE

Data la particolarita delle lavorazioni, consistente per la maggior parte dei casi di servizi di allacciamento di utenze

idriche e fognarie su tutto il territorio Acque Spa afferente il centro zona indicato, non & possibile prevedere |'esatta
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ubicazione del cantiere per ogni intervento che si andra ad eseguire. Il presente documento é redatto prendendo come
riferimento il caso ritenuto piu probabile di cantiere allestito su rete viaria in contesto urbano.

L’esatta ubicazione del cantiere & indicata nella comunicazione giornaliera di cui al paragrafo E3.

A.2. Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

| cantieri saranno localizzati:
%+ in contesto urbano e extraurbano, in prossimita di strade comunali;
7

+» lungo strade comunali e provinciali asfaltate o non, su aree a verde, piazzole, piazzali, parcheggi;

+ lungo la rete idrica e fognaria esistente, prevalentemente sulla rete stradale in contesto urbano e extraurbano.

A.3. Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte

progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
In generale le attivita e le lavorazioni comprese nel presente piano sono sinteticamente le seguenti:
< Interventi su reti
¢ Nuovi allacciamenti utenze idriche e fognarie;
¢ Manutenzione allacciamenti utenze idriche e fognarie;
e Manutenzione impianti idrici e fognari;
¢ Nuove estensioni e sostituzioni reti idriche e fognarie;

e Ripristini sedi viarie, marciapiedi, etc;

Si riporta di seguito I'’elenco delle principali fasi relative alle macroattivita di cui sopra:

ATTIVITA' RETI DETTAGLIO

n. fase

Apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada,
apposizione di transenne stradali e/o recinzione in pannelli per la
1 | Allestimento cantiere stradale. delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico, installazione di
impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti, installati anche
a giudizio del CSE quali blindi o parapetti.

Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,

2 | Demolizioni stradali. . . . Lo .
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e

non.
Scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di sbancamento, scavo per
3 | Scavo. collegamenti idraulici a rete idrica esistente, scavo per ripristino

allacciamenti di utenza.

Trasporto del materiale di risulta a
4 | discarica o il suo accatastamento in -
cantiere.

Taglio e asportazione del tratto di
tubazione esistente da risanare.

Trasporto di materiali e apparecchiature
in cantiere.
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7 | Allettamento in sabbia. -
Posa in opera di nuove condotte idriche, posa in opera di pezzi speciali
8 Posa in opera di condotte idriche e pezzi | per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, rimozione di tratti di
speciali. tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali per
allacciamenti.
9 | Realizzazione allacciamenti di utenza. -
. L Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa di
10 | Eventuali lavori edili. . . .p p . P
pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti), ecc..
11 | Riempimenti. Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti.
S Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
12 | Ripristini. . L e N -
del piano viabile fino alla ripristino definitivo.
Esecuzione delle opere per i
collegamenti idraulici delle nuove Taglio della tubazione esistente e posa dei pezzi speciali di derivazione e
13 | condotte idriche a quelle esistenti (anche | collegamento alla rete esistente (saracinesche, Tee, curve, riduzioni,
in amianto cemento) e scambio vecchio | ecc....).
/nuovo degli allacciamenti d’utenza.
. . . Prelievo dai magazzini dell’Azienda (ovunque ubicati), il trasporto su
Trasporto e movimentazione materiali . . N .
. L . mezzi (appositamente autorizzati), I’accatastamento sul luogo di lavoro
14 | dai magazzini di Acque/Acque Servizi al . . . . . . .
. . dei tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la
cantiere e viceversa. . .
realizzazione delle opere.
15 | Assistenza al personale di Acque Spa. -
Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
16 | Smantellamento cantiere di lavoro. installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,

dispositivi trepiede per recupero da luoghi confinati.
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B. SOGGETTI DEL CANTIERE CON COMPITI DI SICUREZZA

B.1. Anagrafica di cantiere

Responsabile dei Lavori

Ing. Roberto Cecchini

Acque S.p.A.

via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
r.cecchini@acque.net

Fax 050/843260

Responsabile di Commessa

Geom. Marco Giani

Acque S.p.A.

via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, Pisa
m.giani@acque.net

Fax 050/843260

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ing. Francesca Naldoni

Ingegnerie Toscane S.r.l.

via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
f.naldoni@ingegnerietoscane.net

Tel. 348/4795845

Fax 050/843260

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Ing. Francesca Naldoni

Ingegnerie Toscane S.r.l.

via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa
f.naldoni@ingegnerietoscane.net

Tel. 348/4795845

Fax 050/843260

Direttore Lavori

Ing. Francesca Naldoni

Ingegnerie Toscane S.r.l.

via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, Pisa
f.naldoni@ingegnerietoscane.net

Tel. 348/4795845

Fax 050/843260
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Imprese o lavoratori autonomi

IMPRESA APPALTATRICE

Ragione sociale

Indirizzo

Tel - Fax

P. IVA

Legale rappresentante

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

RLS

Medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Capo Cantiere

Preposto di cantiere

Preposto Luoghi Confinati

Opere o fasi di competenza:

Note

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Ragione sociale

Indirizzo

Tel - Fax

P. IVA

Legale rappresentante

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

RLS

Medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Capo Cantiere

Preposto di cantiere

Opere o fasi di competenza:

Note

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Ragione sociale

Indirizzo

Tel - Fax

P. IVA

Legale rappresentante

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

RLS

Medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Capo Cantiere

Preposto di cantiere

Opere o fasi di competenza:

Note

In riferimento all’organigramma di cantiere i soggetti referenti rispondono come segue: il direttore tecnico

dell'impresa appaltatrice principale risponde per la buona esecuzione del lavoro ed interfaccia con il DL ed il CSE per tutte
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le questioni operative, di sicurezza ed ambientali riferite al cantiere stesso anche a nome delle imprese in subappalto e
fornitrici; per quanto riguarda la filiera di responsabilita della sicurezza si rientra nel campo di applicazione del titolo IV del
TUS e quindi con quanto indicato per i lavori di questo tipo. Occorre far presente che il preposto indicato dalle imprese
esecutrici risponde per il personale proprio sottostante e, fermo restando le responsabilita del preposto di fatto, &

opportuno che sia presente in cantiere durante le lavorazioni del personale stesso al quale sovraintende.

B.2. Numeri utili

e POLIZIA 113

*  CARABINIERI 112

* PRONTO SOCCORSO 118

* VIGILI DEL FUOCO 115

e RESPONSABILE DEI LAVORI presso Acque Spa tel. 050843111
*  RESPONSABILE DI COMMESSA presso Acque Spa tel. 050843111
e DIRETTORE DEI LAVORI presso Acque Spa tel. 050843111
*  COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 348/4795845

C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

(in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri

dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi)
Lo scopo del presente PSC & quello di garantire la sicurezza delle lavorazioni in relazione ai possibili rischi interferenti. Per
quanto riguarda i rischi specifici propri delle singole lavorazioni, si rimanda al POS di dettaglio redatto e fornito dalla/e
ditta/e esecutrice/i. Alla data di redazione del presente documento risultano prevedibili, in relazione alle diverse fasi
lavorative, i rischi inseriti nelle tabelle esplicative seguenti.

C.1. Rischi sul cantiere dovuti all’ambiente circostante
La valutazione dei rischi & eseguita ipotizzando le condizioni di contesto di cui al paragrafo A.2. | rischi relativi ai cantieri

sono riassunti nella tabella seguente e meglio esplicitati nei paragrafi successivi:
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Q{NGEGNERIE TOSCANE

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI

CANTIERE
5
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1 Allestimento cantiere di lavoro. x x
2 Demolizioni stradali. x x x x
3 Scavo. x x x x
4 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento - 5
in cantiere.
5 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare. x x x x x
6 Trasporto di materiali e apparecchiature in cantiere. x x
7 Allettamento in sabbia. x x x
8 Posa in opera di condotte idriche e pezzi speciali. x x x
9 Realizzazione allacciamenti di utenza. x x x x x
10 | Eventuali lavori edili. x x x x
11 | Riempimenti. x x x
12 | Ripristini. x x
Esecuzione delle opere per i collegamenti idraulici delle nuove
13 |condotte idriche a quelle esistenti (anche in amianto cemento) e| X x x x x
scambio vecchio/nuovo degli allacciamenti d’utenza.
14 Trasporto e movimentazione materiali dai magazzini di Acque/Acque
Servizi al cantiere e viceversa.
15 | Assistenza al personale di Acque Spa. x x
16 | Smantellamento cantiere di lavoro. x x

| principali rischi indotti dall’ambiente si riconducono a:

presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui i rischi connessi a rottura accidentale delle condotte

possono consistere principalmente durante le fasi di scavo:

. per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito

. per le tubazioni idrauliche: annegamento

. per i cavidotti e linee elettriche: elettrocuzione
. per le tubazioni del gas: esplosione

presenza di linee elettriche aeree

traffico circostante
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< annegamento durante le operazioni di scavo dovuto all’attivita stessa, annegamento durante interventi all'interno
di vasche acquedotto, annegamento durante interventi in locali confinati con presenza condotte idriche in
pressione

+» avverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversita atmosferiche quali pioggia intensa, neve intensa,
gelo, nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei lavori

+» rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubazioni esistenti di fognatura o di

collegamenti con le linee fognarie esistenti, opere di scavo e movimentazione di terriccio o materiale sporco per

presenza di spora tetanica

C.2. Rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere
In linea generale si possono individuare rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere relativi a:
« Rifiuti da demolizioni
«»  Fasi lavorative con emissioni rumorose
<+ Tubazioni in amianto interferenti con le lavorazioni in oggetto
++»  Fasi lavorative con emissioni di polveri
+» Sversamenti biologici interferenti con le lavorazioni in oggetto
% Stoccaggio dei rifiuti

+*»  Viabilita ordinaria veicolare e pedonale

C.3. Rischi legati alle lavorazioni
Le singole lavorazioni sono state suddivise in fasi di lavoro ed é stata effettua I'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli

specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
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1 | Allestimento cantiere di lavoro. x x
2 | Demolizioni stradali. x x x x
3 Scavo. x x x x x x
Trasporto del materiale di risulta a
4 |discarica o il suo accatastamento in| X x
cantiere.
Taglio e asportazione del tratto di
5 | 38 oP . x | x| x x x | x| x
tubazione esistente da risanare.
6 Trasporto di materiali e apparecchiature in - 5
cantiere.
7 | Allettamento in sabbia. x x x x x
Posa in opera di condotte idriche e pezzi
8 mop P x | x| x x X
speciali.
9 | Realizzazione allacciamenti di utenza. x x x x x x
10 | Eventuali lavori edili. x x x x x x x
11 | Riempimenti. x x x x x x
12 | Ripristini. x x x x
Esecuzione delle opere per i collegamenti
idraulici delle nuove condotte idriche a
13 | quelle esistenti (anche in amianto| X x x x x x
cemento) e scambio vecchio /nuovo degli
allacciamenti d’utenza.
Trasporto e movimentazione materiali dai
14 | magazzini di Acque/Acque Servizi al x x
cantiere e viceversa.
15 | Assistenza al personale di Acque Spa. x x
16 | Smantellamento cantiere di lavoro. x x
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C4. Rischi legati alle lavorazioni interferenti
All'atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti o lavoratori
autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sara eventualmente gestito
preliminarmente all’inizio delle lavorazioni una volta individuata I'impresa esecutrice relativa a ciascuna fase lavorativa.
Attualmente non sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per il quale si rimanda al
paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali & prevista I'interferenza tra piu lavorazioni,

I'impresa e/o la DL devono contattare lo scrivente CSE che impartira adeguate prescrizioni.

E prevista interferenza tra le lavorazioni nei casi in cui si dovesse verificare la necessita di dover effettuare
interventi su tubazioni esistenti in amianto-cemento con taglio delle stesse che verranno effettuati dall’impresa Acque
Servizi limitatamente alle fasi indicate nel paragrafo relativo alle prescrizioni operative per lavorazioni interferenti.

La compresenza in cantiere delle due imprese esecutrici necessita di una gestione delle interferenze con particolare
riferimento all’organizzazione del cantiere e all’utilizzo dei mezzi d’opera.

L'allestimento del cantiere (segnaletica stradale, segnalazioni, delimitazioni) & onere dell'impresa affidataria. Nel
caso in cui per esigenze operative, Acque Servizi ritenga necessario un potenziamento degli apprestamenti presenti sara

onere della ditta affidataria provvedere in tale senso.

D. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

D.1. Area di cantiere
Vista la natura delle lavorazioni non & possibile indicare nel presente documento la descrizione dell’area di cantiere,
tipicamente si possono comunque individuare i seguenti contesti per i quali valgono le indicazioni generali di seguito
riportate:
¢ Intervento di breve durata su strada, contesto urbano e o extra/urbano su rete
<+ Intervento di lunga durata su strada, contesto urbano e o/extra urbano (cantieri fissi) su rete

** In contesto urbano e extraurbano, in prossimita di strade comunali e provinciali asfaltate o meno, su aree a verde,

piazzole, piazzali, parcheggi, ...

La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all’area di cantiere & effettuata in funzione dei fattori
che caratterizzano I'ambiente circostante. Tali fattori possono essere rappresentati da linee aeree e sottoservizi, nonché da

traffico veicolare e pedonale che possono interferire con I'attivita di cantiere.

D.1.1. Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

D.1.1.1. linee aeree e sottoservizi
E’ onere dell'impresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all’inizio delle lavorazioni la presenza dei sottoservizi
nel tratto interrato in cui si andra ad operare. La presenza di canalizzazioni interrate deve essere accuratamente verificata
dall'impresa affidataria che, preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, deve prendere contatto con il personale degli enti
gestori per far si che gli stessi visitino il luogo di lavoro, individuino le linee o le tubazioni e forniscano le informazioni utili

per evitare il danneggiamento dei servizi ed il conseguente rischio per gli operatori. | tecnici della societa erogatrice
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dovranno altresi dare istruzioni sul pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale. Nel caso in cui I’ente addetto
alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta, non provveda in tempi celeri o nel caso di interventi non
programmabili, I'impresa esecutrice provvedera autonomamente e sotto la sua responsabilita alla segnalazione dei
sottoservizi con idonei mezzi e strumentazioni (sondaggi, cerca servizi e quanto altro necessario alla preventiva
individuazione. In caso di rinvenimento di canalizzazioni non preventivamente segnalate, gli operatori devono eseguire le
operazioni di scavo/demolizioni a mano con estrema cautela. Nel caso di rottura di sottoservizi, nel caso in cui si renda
necessario l'intervento da parte degli addetti dell’Ente proprietario del sottoservizio, devono essere interrotte le altre
lavorazioni fino al termine delle riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare
I'eventuale esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche) anche in allestimento, e devono essere
stabilite le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione non protetti o non
sufficientemente protetti. E’ obbligo dell'Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima
diligenza e circospezione per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi. Non

possono_essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non

protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze

inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica. Si deve

rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;
3. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra

attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di

sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti

dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d’uso e manutenzione). Il POS deve indicare le procedure

operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate con particolare

attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

Un (kV) Distanza minima
consentita (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale
D.lgs. 81/08 Allegato IX tab. 1
Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dall’'ENEL, con definizione precisa
della data e degli orari nei quali cid avviene. E comunque necessario che 'impresa verifichi la reale disattivazione prima

dell’intervento. | lavoratori devono conoscere esattamente i limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure
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di verifica iniziale e continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare

preventivamente e attentamente l'integrita e 'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea. Siribadisce che:

+» e fatto comunque divieto assoluto avviare le attivita di scavo senza aver presegnalato la presenza e la posizione di
sottoservizi interrati;

< la segnalazione & onere e responsabilita dell'impresa esecutrice;

+» e fatto divieto svolgere attivita nell’area di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche aeree MT, BT
non protette o non sufficientemente protette, senza aver preventivamente concordato tale attivita con il DL e il

CSE.

D.1.1.2. rischi derivanti da traffico stradale
Per le lavorazioni su strada si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e pedonale.

L'impresa deve predisporre la segnaletica secondo il Codice della Strada e del Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo” e ss.mm.ii. in maniera da far risaltare e proteggere il contesto lavorativo.

L'impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare I'attivita
lavorativa al fine di ridurre il rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare:

Per cantieri su strada con ingombro parziale della carreggiata

+» valutare la necessita della presenza di almeno un moviere a terra per la sorveglianza durante le fasi di allestimento
e smobilizzo del cantiere su strada;

<+ concordare con il corpo dei Vigili Urbani di zona le modalita di gestione del traffico nel rispetto della vigente
legislazione in materia;

+» delimitazione dell’area di cantiere, in prossimita della testata deve essere posto un cartello recante: I'ente
proprietario della strada, estremi dell’ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine
dei lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

+» apposizione di cartellonistica stradale obbligatoria secondo il Codice della Strada e la normativa vigente;

«» apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;

< per il personale che opera in cantiere devono essere previsti indumenti ad alta visibilita, le tipologie degli
indumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia in zona

a visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri su strada con ingombro totale della carreggiata e chiusura della stessa
«» | provwedimenti in merito all'interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni)
saranno emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile.
+» Deve essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in sicurezza
anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le lavorazioni, al passaggio di
pedoni o di operatori di emergenza in detto percorso devono essere interrotte le lavorazioni, riportati in posizione

di sicurezza sbracci dei mezzi o carichi in movimento, e il passaggio vigilato da operatore a terra.
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D.1.1.3. rischio di annegamento
Il rischio annegamento si configura nelle attivita di collegamento idraulico tubazioni, allacciamenti e risanamenti,
sostituzione di pezzi speciali su linee di carpenteria idraulica, quando si ha la necessita di svuotamento del troncone di
tubazione esistente sezionata per I'inserimento del pezzo speciale di collegamento alla nuova condotta o di riparazione; il
taglio della tubazione esistente o la rimozione del pezzo speciale esistente deve avvenire solo previo svuotamento della
stessa eseguito a cura o su precisa indicazione dell’ente gestore del servizio attraverso gli appositi organi di scarico e la
bonifica della tubazione a cura di impresa qualificata attivata dal esercizio;

Prima di eseguire gli scavi valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo di acqua,
occorrera prevedere un appropriato sistema di protezione dei lavoratori che dovranno operare all’'interno degli scavi. In
ogni caso, se un lavoratore si trova all’ interno dello scavo, almeno un altro lavoratore dovra trovarsi in prossimita dello
stesso.

Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare I'annegamento
accidentale. | lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili
devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida
evacuazione. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere

informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

D.1.1.4. rischio biologico
Il cantiere stradale non e esente da contaminazione da rischio biologico, qualora in effetti la valutazione evidenzi un reale
rischio per la salute dei lavoratori dovuto agli agenti biologici, il datore di lavoro deve attuare tutte quelle misure tecniche,
organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione agli agenti stessi ( artt 272 e 273 del Titolo X del D.lgs.81/2008). Tra
gli adempimenti previsti il datore di lavoro deve adottare in maniera prioritaria misure di protezione e prevenzione
collettiva; qualora queste non fossero applicabili o non completamente efficaci, si ricorre alle misure di protezione
individuale.

Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano lavori sotterranei e scavi che comportano
esposizione al tetano: grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani. Le spore del batterio si
diffondono nell’ambiente esterno attraverso le feci di animali erbivorie possono penetrare nell’organismo umano
attraverso ferite contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita un’azione di paralisi nervosa. La
vaccinazione antitetanica & stata resa obbligatoria per gli operai , manovali addetti all’edilizia con legge 292 del 5 marzo
1963. Si elencano sommariamente degli indirizzi comuni per attivita di cantiere generiche, come interventi di protezione e
prevenzione:

«» gestire il cantiere secondo le pill opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo lavorativo, dei
lavoratori, delle interferenze)

+» evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

+» elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

+» formazione e informazione per i lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con

consultazione dei risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi
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R/

< sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani
** non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

o,

+* non contaminare altre superfici o oggetti comuni.

Il rischio biologico si configura nel caso di esposizione ad agenti biologici: microrganismi patogeni presenti su
tubazioni e pozzetti fognari, vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di decantazione/trattamento fanghi impianti di
depurazione e potabilizzazione, sollevamenti fognari, impianti di aspirazione dell’aria o in luoghi con scarsa igiene (es.
cunicoli) dove é possibile la presenza animali, ecc.

Il rischio biologico & presente nelle attivita previste nel caso in cui si presenti un’eventuale intercettazione della rete
fognaria con rottura della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di
liguame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto; in particolare su rete acquedotto qualora si verificasse la
rottura di tubazioni fognarie interferenti con le lavorazioni.

Come previsto dal documento di valutazione del rischio biologico redatto dalla committente le aree ove & presente il
rischio biologico in maniera non irrilevante sono:

+» all'interno di impianti di depurazione (non oggetto del presente contratto);

« all'interno di impianti di sollevamento fognario (non oggetto del presente contratto);

< all'interno di pozzetti fognari;

< su rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione alle tubazioni;

«+  sugli impianti di potabilizzazione con trattamento delle acque di contro lavaggio (non oggetto del presente

contratto).

Presso gli impianti sono indicate, mediante idonea segnaletica di sicurezza, le zone con maggior rischio di
esposizione.

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liguame biologico
interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice € tenuto a interrompere tutte le
lavorazioni in atto nell’area interferente e far allontanare tutti i lavoratori presenti. Le attivita all’interno dello scavo e
comunque in prossimita della zona di avvenuto sversamento riprenderanno solo dopo I'avvenuta bonifica ad opera di
impresa specializzata e riparazione della condotta ad opera dell'impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento
dell’attivita o da altra impresa idonea incaricata all’'uopo.

In linea generale si prescrivono le seguenti misure generali di prevenzione e protezione:
% prima dell’attivita:
J prima dell’inizio di ogni attivita nella quale i lavoratori possano venire in contatto con agenti biologici nocivi &
necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito
J il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla modalita di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere
« durante lattivita:
. Vietato il fumo e I'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e durante

I’esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo
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J Utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine
facciali filtranti.
D.1.1.5. rischio luoghi confinati

Nell’ambito del presente contratto non sono previsti accessi a luoghi confinati.

D.1.1.6. rischi presenti presso impianti Acque SpA

Nell’ ambito del presente contratto non si configura tale rischio.

D.1.1.7. rischio di presenza ordigni bellici
Tale rischio si configura in generale nelle attivita di scavo, con particolare riferimento ai lavori di esecuzione nuove
estensioni, nuovi impianti, nuovi allacciamenti.

Per gli interventi di manutenzione/sostituzione su reti idriche per le quali, a giudizio della DL, si puo collocare con
certezza la costruzione dell’infrastruttura al dopoguerra, & ragionevole supporre che, trattandosi di terreni rimaneggiati, sia
da escludere il rischio di presenza di ordigni bellici e quindi non sia necessario attivare la procedura di bonifica dagli ordigni
bellici.

Per gli interventi di estensione delle reti idriche o di allacciamento, e in generale per gli interventi che prevedono
scavi in terreni vergini non e possibile escludere il rischio di presenza di ordigni bellici pertanto il CSE prescrive I'attivazione
della procedura di verifica storica delle aree bombardate e di eventuale bonifica dagli ordigni bellici.

Nei casi non previsti in precedenza e in tutti i casi dubbi non & possibile escludere a priori il rischio di presenza di

ordigni bellici pertanto il CSE prescrive |'attivazione della procedura di verifica della necessita di eventuale bonifica.

L'attribuzione di ciascun intervento ai casi di cui sopra & a carico della Committenza e, attraverso il DL, verra

condivisa preliminarmente all’avvio delle attivita con il CSE e con I'impresa.

D.1.2. Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area
circostante

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.1.2.1. residui solidi di perforazione

Nell’ambito del presente contratto non sono previsti lavori di perforazione.

D.1.2.2. rifiuti da demolizione
Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a discarica o impianti

di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e formulari).
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D.1.2.3. emissioni rumorose
L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere deve
essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei valori limite imposti dal DPCM 14/12/1997 “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore” per la zona acustica del Piano Comunale di Classificazione Acustica relativa al cantiere, tutte le
lavorazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune a superare in deroga tali limiti, secondo quanto
previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale n® 77 del 22/02/2000. La richiesta di autorizzazione, a carico dell'Impresa
responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa Esecutrice, dovra essere redatta da un Tecnico Competente in
Acustica Ambientale ai sensi della Legge Regionale n°89 del 1/12/1998 “ Norme in materia di inquinamento acustico”.
Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali
prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa. Verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita delle
operazioni mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori,

ecc.).

D.1.2.4. amianto
Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non previste in fase
di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice & tenuto a
interrompere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere e chiamare immediatamente il Responsabile di cantiere, il quale
attivera la squadra di Acque Servizi autorizzata alla bonifica e al trasporto di materiali contenenti amianto. Per le

prescrizioni operative si rimanda al paragrafo specifico delle lavorazioni interferenti.

D.1.2.5. emissioni di polveri
Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali,
movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di contenimento della polvere, in
particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri
coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e dei mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.
Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e
significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per bagnatura con

acqua, all’'apposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

D.1.2.6. sversamenti biologici
Il rischio biologico si configura nella fase di intervento di messa in quota dei pozzetti fognari.

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame biologico
interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice € tenuto a interrompere tutte le
lavorazioni in atto nell’area interferente e far allontanare tutti i lavoratori presenti. Le attivita in prossimita della zona di
avvenuto sversamento riprenderanno solo dopo I'avvenuta bonifica ad opera di impresa specializzata e riparazione della
condotta ad opera dell'impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento dell’attivita o da altra impresa idonea
incaricata all’'uopo.
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In linea generale si prescrivono le seguenti misure generali di prevenzione e protezione:
< prima dell’attivita:
J prima dell’inizio di ogni attivita nella quale i lavoratori possano venire in contatto con agenti biologici nocivi &
necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito
J il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla modalita di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere
« durante Iattivita:
. Vietato il fumo e I'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e durante
I’esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo

. Utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine

facciali filtranti.

D.1.2.7. stoccaggio dei rifiuti
Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, & tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle
prescrizioni legislative ambientali e a dare evidenza alla Direzione Lavori della corretta gestione (trasmissione delle quarte
copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita
(esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle
autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti, corretta preparazione alla

gestione delle emergenze ambientali).

D.1.2.1. traffico veicolare e pedonale
Relativamente all'impatto che il cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale si raccomandano tutte le necessarie
precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con i mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea
delimitazione e segnaletica tali da rendere I'area di cantiere visibile anche nelle ore notturne e da non intralciare la viabilita
carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento siano presenti abitazioni deve essere comunque garantito
I'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza. In particolare:

« le transenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; i piedi in cls della recinzione di cantiere
dovranno essere posizionati in modo da impattare il meno possibile con la viabilita esterna, in particolare
dovranno essere posizionati longitudinalmente o internamente alla recinzione verso I'area di cantiere in modo da
non sporgere verso |'esterno;

+» eventuali discontinuita superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in attesa del
tappeto finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette;

<+ Deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere:

«+  Siribadisce che la responsabilita di gestione e mantenimento del piano viabile e/o pedonale oggetto di intervento

e oggetto di manomissione € in capo all'impresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione deve essere posta
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relativamente alla riapertura della viabilita a fine giornata in considerazione delle condizioni del manto stradale,
rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc....;

+» Discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profondita, tombini in rifacimento e ogni altro
elemento di disconnessione e di intralcio con il normale traffico veicolare e o/pedonale devono essere
opportunamente segnalati e I'accesso interdetto con barriere;

+» In caso di occupazione temporanea dei marciapiedi € necessario disporre idonea segnalazione in avvicinamento al
cantiere sui due lati segnalando I'obbligo per i pedoni di passare sull’altro lato in posizione idonea per
I’attraversamento;

< Tombini aperti debbono essere protetti e recintati;

* Quando & possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli
stessi;

% Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione di cantiere,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che

consentono I'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato I'avvicinamento di personale non
autorizzato mediante avvisi e sbarramenti. All’esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la

necessaria cartellonistica di cantiere contenente i dati relativi al cantiere.

D.2. Organizzazione del cantiere
In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei datori di lavoro
dell'impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici sono richiamati i contenuti degli art. 95 (obblighi delle imprese
esecutrici), 96 (obblighi dell'impresa affidataria ed esecutrice ) e 97 (obblighi dell'impresa affidataria) del DLGS 81/2008 e
s.m.i.. In particolare si ribadisce che resta in carico all'impresa affidataria la responsabilita e I'obbligo di rispetto dell’art. 97
: “ll datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e deve “coordinare gli interventi di cui agli articoli

95 e 96”. In allegato é riportato la rappresentazione dell’area di cantiere stradale tipologica e per il campo base.

D.2.1. modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Il cantiere deve sempre essere recintato. | sistemi di delimitazione del cantiere devono risultare continui. La recinzione
deve essere tale da impedire |'accesso, anche involontario, agli estranei. Recinzioni, sbarramenti, segnali, protezioni devono
essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili e mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Ove non
risulti sufficiente I'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente.

Quando per la natura dell’lambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione
completa, € necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di
accesso alla zona proibita. In ogni caso dovra essere fisicamente delimitata I'area di intervento assimilabile ad un cantiere

mobile con barriere, parapetti, nastro segnaletico, birilli ecc.
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Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo le recinzioni di cantiere,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
I'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. | sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a
cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se
conseguenza delle pause di lavoro.

Durante la fase di allestimento del cantiere e di sistemazione delle delimitazioni deve essere garantita la presenza di
personale che disciplini la movimentazione di mezzi e I'interferenza con il traffico circostante.

Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente |'area di cantiere & necessario recintare la stessa lungo tutto il
perimetro, delimitando I’area in cui sono i depositi e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati. Per i cantieri e luoghi di
lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono I'andamento
dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione
di segnalatori o sorveglianti.

L'impresa deve sempre esporre il cartello di identificazione del cantiere in posizione visibile all’accesso carraio e

pedonale, anche per cantieri di breve durata. Per tal scopo puo essere utilizzato il modello A4 riportato in coda al

seguente documento.

D.2.2. servizi igienico-assistenziali

I luoghi di lavoro al servizio di cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere, alle norme
specifiche contenute nell’Allegato XlIl del D.Lgs. 81/2008. In relazione al numero degli addetti contemporaneamente
impiegati e alla durata dei lavori, all'interno del campo base devono essere installati almeno i monoblocchi prefabbricati
con i seguenti allestimenti:

+* Locale spogliatoio/ricovero;

% WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.
Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione dell'impresa principale,
saranno utilizzati a comune dagli addetti dell'impresa appaltatrice e dalle eventuali altre imprese esecutrici.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare I'allestimento di wc e locali, pertanto
I'impresa appaltatrice i lavori pud sostituire I'allestimento dei suddetti apprestamenti tramite I'attestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In ogni caso, in assenza dell’apprestamento di wc e baracca di
cantiere, e fatto obbligo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice presente in cantiere organizzare il cantiere in modo
che sia sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo devono essere
disponibile inoltre cassetta di medicazione e estintore a norma.

Si rimanda alle procedure specifiche per I'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettagliare

nel proprio POS. Si rimanda inoltre alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.3. viabilita principale di cantiere
E’ onere del preposto di cantiere dell’appaltatore vigilare sul traffico dei mezzi utilizzati in cantiere al fine di scongiurare
incidenti con mezzi e persone esterne. Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di ripristino. |

materiali devono essere movimentati con idonei mezzi.
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Sara compito del responsabile del cantiere della ditta esecutrice, provvedere a:

< Segnalare I'arrivo di eventuali mezzi di trasporto per effettuazioni di carico e scarico;

+» Vigilare I'’entrata e I'uscita dei mezzi dal cantiere fornendo la necessaria assistenza in caso di manovre complesse;
+» Segnalare eventuali ostacoli presenti nel cantiere;

< Presidiare costantemente gli accessi durante la loro apertura, per impedire I'entrata di persone estranee;

Durante lo stazionamento dei mezzi per carico scarico di materiali € necessario non creare intralcio alla circolazione.

E’ necessario differenziare il piu possibile i percorsi per uomini e mezzi. La dislocazione degli accessi al cantiere ¢, per
forza di cose, vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di
recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai
percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

Gli operatori devono sostare sempre al di fuori dell’area di movimentazione dei mezzi e a distanza di sicurezza da

questi.

D.2.4. impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione,
le caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti,
tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

L’allaccio idrico si rende indispensabile in tutti i casi in cui si effettuano operazioni di scavo e/o di movimentazione
terra e/o demolizioni per i quali & previsto bagnare i materiali al fine di ridurre le emissioni di polvere, per la lavorazione di
leganti per murature e piccoli getti in opera oltre ai casi in cui € prevista I'installazione di lavandino e erogatori di acqua.

In fase preliminare si puo ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di alimentazione
elettrica. Nel caso in cui si ricorra all'impiego di energia elettrica, in genere con l'impiego di moto generatori, &€ necessario
verificare preliminarmente il funzionamento dei sistemi di protezione ed il corretto collegamento elettrico a terra in quanto
necessario, da parte di personale qualificato.

| cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e il rivestimento isolante
deve essere adeguato alle condizioni di temperatura ed umidita dell’ambiente ed all’'usura meccanica. Tutti i cavi devono
essere disposti in modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di lavoro o soggetti a frequenti piegamenti,
torsioni o sfregamenti contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le apparecchiature ed i conduttori devono essere installati

e protetti in modo che nessuna persona possa essere danneggiata per contatto involontario con le parti in tensione.

D.2.5. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Dove necessario, I'impianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste dall’installatore
qualificato in prossimita del quadro generale (QG). L'impianto di dispersione deve essere realizzato all’'interno dell’area di

cantiere in prossimita della recinzione.
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L'Impresa appaltatrice deve prima dell’avvio delle operazioni di cantiere, effettuare il calcolo della probabilita di
fulminazione effettuata ai sensi della norma CEI 81.1 — CEI 81.4.

Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono
essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. La
dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di terra e dei

dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

D.2.6. disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei rappresentanti della
sicurezza (articolo 102 del D.Lgs. 81/08)

Prima dell’accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentate dei lavoratori
per la sicurezza fornendogli tutte le informazioni e i chiarimenti sul contenuto del piano.
Il PSC deve essere completo delle firme di approvazione di quanto esposto e dell'impegno al suo rispetto da parte

dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dal RLS aziendale o territoriale.

D.2.7. disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché alla loro reciproca informazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi (articolo 92, comma 1, lettera c))

La prima riunione di coordinamento ¢ indetta preliminarmente all’inizio dei lavori. Le riunioni successive saranno convocate
dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario anche a seguito di quanto emerso dalle visite effettuate sul
cantiere e comunque se e quando I'impresa esecutrice intendera far entrare in cantiere eventuali subappaltatori e/o

lavoratori autonomi. | verbali delle riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante del presente piano.

D.2.8. macchine, attrezzature di cantiere e principali opere provvisionali di servizio

Il datore di lavoro mette a disposizione dei suoi lavoratori solo macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi a
quanto previsto nel D. Igs 81/2008 e s.m.i. e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche da parte di personale
competente. Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche iniziali e periodiche secondo quanto previsto
nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i.; I'esito di tali verifiche deve essere sempre presente tra la documentazione di cantiere. Non &
ammesso 'uso di attrezzature prive delle verifiche previste per legge (verifica iniziale mancante o verifiche periodiche
scadute); sara cura del datore di lavoro pianificare le verifiche periodiche conformemente alla normativa vigente e nei
tempi da essa imposti. In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, adattate a tali scopi
e utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le
attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, saranno conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Le suddette attrezzature dovranno essere date in uso solo a personale specificamente formato e informato per il loro
utilizzo, nonché dotato dei previsti attestati di formazione in base alla normativa vigente (DLGS 81/2008, Accordo Stato

Regioni 22-2-2012 “attrezzature con obbligo di formazione”). Tutto il personale presente in cantiere dovra inoltre essere
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formato e informato, sotto la responsabilita del datore di lavoro competente, in base a quanto previsto dall’Accordo Stato
Regioni 21-12-2011 “formazione di lavoratori”.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e I’aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro ove previsto.

E’ obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. i.. Di tutto cio deve

essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice i lavori.

D.2.9. modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
Tutto il personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori sia nel
caso in cui le imprese di fornitura svolgano attivita e lavorazioni proprie del cantiere e quindi potenzialmente interferenti
con le stesse, sia nel caso in cui venga svolta una mera attivita di scarico di prodotti e materiali presso le aree destinate allo
stoccaggio. | rischi connessi all'impiego dei mezzi per la consegna dei vari materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi
speciali, ecc.) possono sommariamente suddividersi in due tipologie:

1. Circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente: persone,
strutture, cose;

2. Utilizzo delle attrezzature.

Il movimento e la circolazione dei veicoli a servizio della fornitura in cantiere deve essere regolamentato dall’
impresa ed in particolare dal preposto di cantiere che deve prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con i segnali
manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola
appositamente predisposta. Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato I'avvicinamento di

personale non autorizzato mediante avvisi e sbarramenti.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONSEGNA O LAVORAZIONI PROPRIE DEL
CANTIERE E QUINDI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LE STESSE si prescrive quanto segue. Nel caso in cui tali
forniture comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino una qualunque attivita connessa alla
consegna & necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione applicabile. L’accesso al cantiere di tale
fornitore sara autorizzato solo previa attestazione positiva della verifica dei documenti suddetti da parte del CSE.

La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all’accesso € la stessa richiesta per I'impresa

appaltatrice e per i subappaltatori.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ DI MERA CONSEGNA DI MATERIALE si prescrive quanto
segue. |l personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di
scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del cantiere,
puo accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione
messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il soggetto

che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili e
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delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il
compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

L'impresa esecutrice i lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e
delle aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve essere posta all’eventuale
presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non transitabilita sopra a
tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.

Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo dei mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area adibita al
piazzamento del mezzo per I'effettuazione dello scarico del materiale; in detta area inoltre non dovra esserci la presenza,
ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto il
peso del mezzo provocandone il ribaltamento.

L'area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire
ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle interferenze
dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Prima di accedere al cantiere i fornitori devono in ogni caso avere il consenso del referente dell'impresa interessata
alla fornitura, che esercitera anche la sorveglianza. Il preposto di cantiere dirigera le operazioni.

Durante le fasi di getto in opera si osserveranno le seguenti procedure:

+» vietato ad avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni
relative alla fornitura di calcestruzzo al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

< i mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli
scavi non protetti dalle casseforme metalliche;

+» l'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo
scavo e fissata;

+ riferimento nel POS della ditta affidataria, realizzato in base alle norme vigenti.

D.2.10.dislocazione degli impianti di cantiere
Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere. Nel caso sia
necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione, le caratteristiche
e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di coordinamento, nel
quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti stessi, tale verbale

costituira aggiornamento del presente documento.

D.2.11.dislocazione delle zone di carico e scarico
Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto pil possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni
sulle persone. | percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cio non sia possibile i trasporti e la movimentazione, anche
aerea, dei carichi devono essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. Al manovratore
del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche

ricorrendo a personale ausiliario. Le attivita di carico e scarico dei materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:
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1. vietato avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni
relative alla fornitura dei materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

2. i mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli
scavi non protetti;

3. l'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo

scavo e fissata.

D.2.12.zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
In merito allo smaltimento delle carpenterie metalliche esistenti si prescrive quanto segue: durante la fase di smontaggio
delle carpenterie metalliche esistenti, I'impresa deve provvedere all’accantonamento del materiale nel rispetto della
normativa vigente in materia di depositi temporanei. || materiale viene disposto in posizione tale da non costituire
interferenza con le lavorazioni dell'impresa e con la normale gestione dell’esercizio Acque Spa e idoneamente accantonate
con appositi sistemi di bloccaggio che ne impediscano eventuale rotolamenti/spostamenti accidentali.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di
scavo. | depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali
possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. Ove necessario i depositi vanno protetti dalle
intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, tettoie fisse o teli per la copertura provvisoria.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita
(esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle
autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti, corretta preparazione alla

gestione delle emergenze ambientali).

D.2.13. zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa dei
vapori inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernici.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili.
Nell’area del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali inflammabili da ricondurre essenzialmente agli
imballaggi dei materiali, al legno, oltre alle vernici ed ai diluenti eventualmente utilizzati. Un pericolo di incendio potrebbe
essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. Si ricorda che e tassativamente vietato

bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

D.3. Lavorazioni di cantiere e rischi relativi
Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed e stata effettua I'analisi dei rischi, aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, in riferimento all’area, alle lavorazioni,

all’organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafi successivi.
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D.3.1. rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, organi in
movimento o da carichi sospesi

Tale rischio e relativo ai mezzi d’opera delle ditte esecutrici e dei fornitori. Esiste inoltre il rischio relativo agli organi in
movimento dei mezzi d’opera e il rischio relativo alla movimentazione dei carichi sospesi.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori. |
materiali e mezzi debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. | materiali disposti in mucchi, pile e cataste

debbono essere protetti in modo da impedirne il rotolamento o il franamento. Se & necessario lo stazionamento del mezzo

al di fuori dell’area di cantiere, tale zona dovra essere opportunamente presegnalata e recintata in modo da interdire

I’accesso al personale non autorizzato. La recinzione non dovra mai ostacolare la viabilita carrabile e pedonale.

L'area interessata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata, delimitata e I'accesso
interdetto a terzi. Durante le attivita che prevedono organi in movimento o carichi sospesi tutti gli operatori dovranno

indossare il casco di protezione.

D.3.2. rischio di seppellimento negli scavi
Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere o superare i 1.5 m devono essere attuate le misure previste dalla
normativa vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Gli scavi di qualunque profondita
dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate secondo I'angolo di naturale declivio del terreno, onde
evitare la instabilita delle pareti. Gli scavi a sezione ristretta di profondita superiore a 1.5 mt e comunque in situazioni in
cui sia dubbia la stabilita delle pareti debbono essere armati con idonei sistemi di protezione a i sensi degli art. 119-120 del
D.Lgs. 81/2008.

Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le
armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi devono essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e comunque in modo da impedire
slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
Inoltre, laddove la stabilita dello scavo € incerta, si procedera comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad
1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere protetti
con lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle
lavorazioni. Si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a
macchina spenta ed utensile a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati i mezzi e le attrezzature durante le ore
notturne devono essere segnalati, delimitati e illuminati.

L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio,
corredato di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul
ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e

urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed il riempimento si
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effettueranno per una certa distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi
di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice i lavori

di scavo.

D.3.3. rischio di caduta dall'alto

Il rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gli scavi abbiano profondita superiore a 2 mt.. Per lavorazioni in quota
sono da intendersi lavorazioni con piano di calpestio posto a quota 2 mt o piu dal piano stabile, sia esso posto a piano
campagna o in locali seminterrati o interrati. E’ necessario che tutte le aperture o gli scavi che espongono i lavoratori al
rischio di caduta dall’alto siano protetti con idonei parapetti o barriere di delimitazione poste ad una distanza non inferiore
ad 1 mt dal ciglio dello scavo o dell’apertura. Vi & inoltre rischio di caduta verso il vuoto per interventi di sostituzione di
botole su pozzetti e vasche. In generale I'accesso a tali luoghi di lavoro puo avvenire attraverso ponteggi, trabattelli, mezzi
con cestello, dispositivi treppiede o scale, in ogni caso devono essere fornite le certificazioni di legge per la manutenzione e
I'installazione di tali opere provvisionali e/o attrezzature e devono essere utilizzati idonei DPI cosi come previsto dalla
normativa vigente.

In scavi con profondita superiore al 1.50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale per la discesa degli
operatori all’'interno dello cavo.

E fatto divieto assoluto accedere a luoghi in quota senza che questi siano protetti da idonei parapetti e senza gli
opportuni dispositivi anticaduta vincolati a idonei punti di ancoraggio nel caso in cui i parapetti siano assenti. E’ richiamato

Iart. 111-112-113-115 del D.lgs. 81/2008.

D.3.4. rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Non esistono rischi di tale tipo nei lavori previsti nel presente contratto.

D.3.5. rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Non esistono rischi di tale tipo nei lavori previsti nel presente contratto.

D.3.6. rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto

Non esistono rischi di tale tipo nei lavori previsti nel presente contratto.

Pur tuttavia, per analogia, durante la fase di scavo possono essere previste demolizioni di piccole opere in muratura
interrate o seminterrate, tipo pozzetti in muratura e/o prefabbricati in cemento. Tali operazioni devono essere svolte in
assenza dell’operatore nello scavo. Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi, pavimentazioni,
piastrellature, devono essere preventivamente concordate con la D.L. e con il CSE, in ogni caso le modalita di individuazione
delle aree di attacco debbono essere tali da garantire la stabilita della struttura rimanente. Durante la
fresatura/demolizione della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell’area circostante, & necessario

tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e il materiale scarificato nelle operazioni di rimozione.

D.3.7. rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere

Tale rischio si configura:
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< allorché nell’area del cantiere si preveda la presenza di quantita di materiali inflammabili, da ricondurre
essenzialmente agli imballaggi dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per casseri e alle tavole da
ponteggio, oltre a prodotti chimici eventualmente utilizzati quali solventi e vernici;

« nelle fasi di scavo/demolizione stradale, in cui potrebbero essere presenti sottoservizi interrati.

Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. A tale

proposito, si ricorda che e tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle

lavorazioni.

D.3.8. rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Non esistono rischi di tale tipo nei lavori previsti nel presente contratto.

D.3.9. rischio di elettrocuzione
Tale rischio si configura:

+ nelle fasi di scavo/demolizioni stradali, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

*+ in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazioni;

Prima di avviare le attivita devono essere segnalati a cura dell'impresa esecutrice degli scavi, la presenza dei
sottoservizi interrati con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT. | rischi di tale tipo non esistono finché lo stato
di manutenzione dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, & corretto e non vengono eseguite manovre
scorrette. Si devono effettuare giornalieri controlli a viste dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, e di non
manomettere i dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti.

Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica pud produrre nell’'uomo in modo diretto o
indiretto. Il contatto diretto deriva dal fatto che una parte del corpo entra direttamente in contatto con elementi che nel
normale funzionamento sono in tensione (conduttori elettrici, barre elettrificate di quadri elettrici ecc.). Il contatto
indiretto deriva dal fatto che una parte del corpo entra in contatto con elementi che nel normale funzionamento non sono
in tensione ma che lo diventano a seguito di mal funzionamento o di contatto accidentale.

L'arco elettrico € un fenomeno fisico di ionizzazione dell’aria con produzione di calore intenso, di gas tossici e raggi
ultravioletti che si innesca a seguito di corto circuito.

La cattiva realizzazione o progettazione di impianti elettrici nonché la carente manutenzione o 'uso scorretto di
apparecchiature ad alimentazione elettrica (uso di prolunghe, di spine multiple o ciabatte indiscriminante) puo innescare
un incendio in seguito ad un arco elettrico che scaturisce da corto circuiti o aumento del passaggio di corrente rispetto a
guanto ne puo sopportare il conduttore (sovraccarichi) sui dispositivi mal utilizzati che possono innalzare la temperatura
dei componenti elettrici fino a provocare I'innesco.

Gli effetti della corrente elettrica, che & direttamente proporzionale alla tensione in gioco ed inversamente
proporzionale alla resistenza che si oppone al suo passaggio, sul corpo umano puo assumere varie forme e gravita in
relazione al tipo di contatto, alla durata dello stesso ed ovviamente alla tensione applicata, nonché al grado di isolamento
che l'operatore ha garantito con l'uso di idonei DPI, ed alle condizioni ambientali quali umidita resistivita del terreno o

altro. Essi possono generalmente essere:
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VALORI DI CORRENTE DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI | EFFETTI SUL CORPO UMANO

1-3mA SOGLIA DIPERCEZIONE Nessun rischio
3-10 mA ELETTRIFICAZIONE Sensazione di formicolio
10 mA TETANIZZAZIONE Contrazioni muscolari; possibile paralisi dei muscoli con conseguente

difficolta di distacco dal conduttore

25 mA DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA Contrazioni dei muscoli addetti alla respirazione ed interessamento dei

centri nervosi che sovraintendono alla funzione respiratoria

25-30 mA ASFISSIA La tetanizzazione dei muscoli della respirazione puo portare alla morte per
asfissia
60-75 mA FIBRILLAZIONE La corrente attraversando il cuore puo alterarne il regolare funzionamento

fino a procurare la morte

D.3.10.rischio rumore
Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivita per le quali & prevedibile I'uso di attrezzature rumorose.

L'esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS. Il personale dovra attenersi alle indicazioni del proprio POS in merito all’'uso di
otoprotettori.

In caso di previsione di superamento dei valori limite imposti dal DPCM 14/12/1997 “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore” per la zona acustica del Piano Comunale di Classificazione Acustica relativa al cantiere, tutte le
lavorazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune a superare in deroga tali limiti, secondo quanto
previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale n® 77 del 22/02/2000. La richiesta di autorizzazione, a carico dell'Impresa
responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa Esecutrice, dovra essere redatta da un Tecnico Competente in
Acustica Ambientale ai sensi della Legge Regionale n°89 del 1/12/1998 “ Norme in materia di inquinamento acustico”.
Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali
prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa. Verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita delle
operazioni mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori,

ecc.).

D.3.11. rischio dall'uso di sostanze chimiche
Il rischio chimico e legato alla fase di esecuzione dei riempimenti e dei ripristini.

Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano non solo sulla lavorazione e sugli addetti alla lavorazione
specifica, e prescritto all'impresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché possano essere
messe in campo le adeguate azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed eventualmente salute delle persone in
altro modo interessate. Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti
chimici & necessario condurre I'interessato al pil vicino Pronto Soccorso.

Per l'uso delle sostanze chimiche & necessario attenere alle disposizioni contenute nelle schede tecniche di

sicurezza che devono essere sempre presenti sul cantiere.
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E. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni di seguito indicate si riferiscono
non ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi tra lavorazioni differenti

che si svolgono contemporaneamente e non, nella stessa zona.

E.1l. Prescrizioni operative
I rischi connessi alle singole lavorazioni sono descritti nei relativi POS delle imprese esecutrici.
L'analisi delle prescrizioni operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento in cui il
CSE sara informato circa la necessita di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori e noleggiatori a caldo che
svolgeranno attivamente parte delle lavorazioni previste di cantiere e che comporteranno interferenze nelle lavorazioni

stesse. Sono comunque, da considerarsi prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:

+* Non e ammessa la presenza di piil imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente autorizzata dal CSE;

+* Inlinea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate con il CSE;

< La gestione delle eventuali interferenze sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad hoc per il
cantiere specifico e generera se necessario un adeguamento dei costi della sicurezza e del POS specifico; il verbale
di tale riunione costituira aggiornamento del presente documento.

Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

+ Il'eventuale interferenza dovuta alla presenza di piu imprese & gestita prescrivendo lo sfasamento temporale
delle lavorazioni; la presenza dell’'una impresa all’interno del cantiere specifico non & ammessa se sono attive
lavorazioni dell’altra;

+» durante le lavorazioni interferenti per le quali & impossibile prescrivere lo sfasamento spaziale e/o temporale,
gli operatori cooperano e restano in contatto visivo e/o vocale al fine di adempiere all’art. 19 del D.Igs. 81/08,
ciascuno rispondendo al suo datore di lavoro e insieme al responsabile di cantiere.

% Nei casi in cui & previsto il collegamento alla rete esistente/riparazione della tubazione in amianto-cemento

esistente con taglio della stessa si prescrive quanto segue:

1. L'impresa che ritrova parte di tubazione in cemento-amianto da rimuovere o comunque da ricollegare, allerta
il DL e I'assistente esercizio Acque SpA di zona, delimita con transenne, cartelli di segnalazione ed eventuale
illuminazione, segnalando il pericolo amianto con apposito cartello;

2. Limpresa sospende tutte le lavorazioni in corso e si allontana dall’area di cantiere;

3. Dal momento in cui Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del
cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase
lavorativa e provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessita;

4. Terminato l'intervento da parte di Acque Servizi, 'impresa esecutrice lo scavo provvede al reinterro dello
scavo ed al ripristino della pavimentazione;

5. Durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono gestiti, in

termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere; in
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caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita & in carico all'impresa che per ultima ha lasciato il

cantiere salvo diverse indicazioni.

Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze in caso di intervento su tubazione in

amianto nell’ambito di attivita appaltate ad altra impresa:

© 8
W 39 S s
3 : 385 s
= ATTIVITA 53 R prescrizioni operative
< € 2 23
= x} Q ‘E
3
Allestimento cantiere su strada per attivita di 4]
scavo 3 ) ) )
1 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
. . s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante
Allestimento cantiere su strada per attivita su s 2 . P . . . .p )
. . . . n c la presenza in cantiere di A.S. le recinzioni di cantiere disposte
amianto. Integrazioni allestimento cantiere su v 8 " ) . .
< E dall'impresa appaltatrice sono movimentate e/o integrate a cura
strada. © ) "
1.1 si dell'impresa A.S.
©
3
Demolizioni stradali s
2 £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
©
3
Scavi s
£ : ) .
3 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il §
suo accatastamento in cantiere per il suo s
. . . . E N . .
4 riutilizzo come riempimento = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione o
. . . >
esistente da risanare amianto @ %
v 8
<§
5 si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
©
wv
[
<
o
6 Allettamento in sabbia £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Posa in opera di condotte idriche e pezzi speciali °
. . . =
su tubazioni amianto a €
w8
< £
7 si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Realizzazione allacciamenti di utenza su 3
tubazioni amianto 7 g
8 <o si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
©
wv
[
<
o
9 Eventuali lavori edili no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
©
v
[
I
£
10 Riempimenti = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
©
wv
[
<
£
11 Ripristini = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Esecuzione delle opere per i collegamenti °
. - . . 3 =
idraulici delle nuove condotte e scambio vecchio © <
. ) . w8
/nuovo degli allacciamenti d’utenza per < E
12 interventi su amianto si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
©
v
<
Trasporto e movimentazione materiali dai g-
13 magazzini di Acque al cantiere e viceversa = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
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©
v
. . <
Assistenza al personale di Acque Spa g-
14 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante
3 g la presenza in cantiere di A.S. le recinzioni e segnalazioni di cantiere
Smantellamento cantiere su strada attrezzature w8 disposte dall'impresa appaltatrice sono movimentate a cura
amianto < % dell'impresa A.S. che smantellera solo eventuali apprestamenti da
15 si lei installati
©
"
(9]
o
£
15.1 Smantellamento cantiere stradale = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Di seguito la procedura di gestione delle interferenze per intervento idraulico ad elevata specializzazione affidato ad
Acque Servizi in cantieri gestiti da altra ditta; in dettaglio le singole fasi di lavoro con le prescrizioni operative per

I’esecuzione in sicurezza dell’intervento e la corretta gestione delle interferenze:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa affidataria dell’intervento su rete ad eccezione del lavoro idraulico

Acque Servizi = impresa affidataria per la parte idraulica dell’intervento

v 8
] S s
g . g5 g8 . o : , .
S, Attivita s 3 § .g‘ Note attivita prescrizioni operative per la gestione delle interferenze
< Q by
<
© . .
. . @ Non ammessa compresenza in cantiere delle due
1 Allestimento cantiere g no .
[ imprese.
£
<
@ Non ammessa compresenza in cantiere delle due
2 Demolizioni stradali g no ;
[ imprese.
E
<
© . .
. 4 Non ammessa compresenza in cantiere delle due
3 Scavi g no ;
[ imprese.
E
Trasporto del materiale
di risulta a discarica o il <
4 suo accatastamento in g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
cantiere per il suo S imprese.
riutilizzo come E
riempimento
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con 'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e
del gancio non devono essere presenti operatori
_ L'impresa A posiziona il mezzo con | all’interno dello scavo né nell’area di movimentazione
N . . . . Y . . . . . . .
Imbracatura del tratto di < s il gancio in prossimita del tratto di | dei mezzi. Tutti gli operatori devono indossare elmetto
[4+] . . . .o
. . @ 3 . tubazione da imbracare. L’addetto | protettivo. L’addetto Acque Servizi accede allo scavo per
5 tubazione da tagliare ed g o si L " -
asportare a g Acque Servizi provvede I'imbracatura del tronco solo dopo via libera del
P E g all'imbracatura della tubazione preposto Acque Servizi che verifica I'arresto del mezzo.
con I'attrezzatura dell'impresa A. L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni
dell’operatore dell'impresa A per il corretto aggancio
dellimbracatura al gancio del mezzo operativo.
L’operatore dell’impresa A, prima di qualsiasi
movimentazione del carico, verifica la corretta
operazione di aggancio.
Taglio del tratto di i o5 L’operatore dell'impresa A i f f
3 RS Il preposto Acque Servizi esercita la sorveglianza delle
i i (9] i i i i i PN . .
6 tubazione esistente da = é(c; < si mantiene il mezzo e il gancio attivita. L'operatore dellimpresa A mantiene la
risanare £ fermo. L'operatore Acque Servizi | posizione del mezzo e il gancio senza movimentazione
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procede con le operazioni di
taglio.

degli stessi.
Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
L’operatore Acque Servizi procede con le operazioni di
taglio.

Asportazione e
movimentazione del
tratto di tubazione
esistente da risanare

Impresa A

Acque Servizi

si

L'impresa A esegue la
movimentazione del tratto di
tubazione. L’addetto Acque Servizi
dirige e sorveglia la fase di
movimentazione dei carichi.

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
'operatore dellimpresa A. L’addetto dell'impresa A
inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
I"autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
I'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la
movimentazione dei carichi non devono essere
presenti operatori all’interno dello scavo né nell’area
di movimentazione dei mezzi e dei carichi. Tutti gli
operatori devono indossare elmetto protettivo.

Allettamento in sabbia

Impresa A

no

Non ammessa compresenza in cantiere delle due
imprese.

Imbracatura del nuovo
tratto di tubazione da
posare

Impresa A

Acque Servizi

si

L'impresa A posiziona il mezzo con
il gancio in prossimita della
tubazione da imbracare. L’addetto
Acque Servizi provvede
allimbracatura della tubazione
con I'attrezzatura dell'impresa A.

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con 'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e
del gancio non devono essere presenti operatori
nell’area di movimentazione dei mezzi. Tutti gli
operatori devono indossare elmetto protettivo.
L’addetto Acque Servizi procede con I'imbracatura del
pezzo solo dopo via libera del preposto Acque Servizi
che verifica I'arresto del mezzo.

L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni
dell’operatore dell'impresa A per il corretto aggancio
dell'imbracatura al gancio del mezzo operativo.
L’operatore dell'impresa A, prima di qualsiasi
movimentazione del carico, verifica la corretta
operazione di aggancio.

10

Movimentazione del
nuovo tratto di
tubazione da posare

Impresa A

Acque Servizi

si

L'impresa A esegue la
movimentazione del tronco di
tubazione. L’addetto Acque Servizi
dirige e sorveglia la fase di
movimentazione dei carichi.

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
I'operatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A
inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
I"autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
I’assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la
movimentazione dei carichi non devono essere
presenti operatori all’interno dello scavo né nell’area
di movimentazione dei mezzi e dei carichi. Tutti gli
operatori devono indossare elmetto protettivo.

11

Posa in opera del nuovo
tratto di tubazione e
pezzi speciali

Impresa A

Acque Servizi

si

L’operatore dell'impresa A
mantiene il mezzo e il gancio
fermi. L'operatore Acque Servizi
procede con la operazioni di
collegamento.
L’addetto Acque Servizi a termine
provvede alla rimozione
dell'imbracatura.
L'impresa A allontana i mezzi
dall’area di lavoro.

Durante la posa il preposto Acque Servizi esercita la
sorveglianza delle attivita. L’operatore dell'impresa A
mantiene la posizione del mezzo e il gancio senza
movimentazione degli stessi.

Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
Al termine della posa il preposto Acque Servizi dirige le
operazioni di movimentazione del gancio utilizzando
segnaletica verbale e gestuale preventivamente
concordata con I'operatore dell'impresa A. L'addetto
dell’'impresa A inizia la fase di movimentazione del
gancio solo dopo I'autorizzazione del preposto Acque
Servizi che verifica I'assenza di operatori all’'interno dello
scavo. Durante la movimentazione del gancio non
devono essere presenti operatori all’interno dello
scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi. Tutti
gli operatori devono indossare elmetto protettivo.

12

Realizzazione
allacciamenti

Acque
Servizi

si

Non ammessa compresenza in cantiere delle due
imprese.

13

Eventuali lavori edili

Impresa A

no

Non ammessa compresenza in cantiere delle due
imprese.
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© . .
. . . @ Non ammessa compresenza in cantiere delle due
14 Riempimenti g no .
g. imprese.
<
[4+] . .
L @ Non ammessa compresenza in cantiere delle due
15 Ripristini 2 no .
g. imprese.
Esecuzione delle opere
per i collegamenti i
. . . >
idraulici delle nuove 5 . .
. & . Non ammessa compresenza in cantiere delle due
16 condotte e scambio o si imprese
vecchio /nuovo degli % :
allacciamenti d’utenza <
per interventi su amianto
Trasporto e <
movimentazione S . .
g [ g Non ammessa compresenza in cantiere delle due
17 | materiali dai magazzini di g no .
- S imprese.
Acque al cantiere e £
viceversa
<
i © . .
18 Assistenza al personale 2 no Non ammessa compresenza in cantiere delle due
di Acque Spa E_ imprese.
<
. © . .
19 Smantellamento cantiere P o Non ammessa compresenza in cantiere delle due
stradale E. imprese.

Per le macro attivita si riportano di seguito le misure preventive e protettive individuate:

Scavi, riempimenti e ripristini:

Negli scavi di trincee profonde piu di 1,50m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita,
anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle
necessarie armature di sostegno. Le armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da
piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo e incerta si procedera comunque al
blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m.

Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere protetti
con lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni;
la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve
interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed
utensile a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati i mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono
essere segnalati, recintatati e illuminati.

L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio,
corredato di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul
ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e

urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed il riempimento si
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effettueranno per una certa distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi
di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice i lavori
di scavo.

Nel caso insorgano durante le lavorazioni i rischi di seguito riportati e non prevedibili preliminarmente all’inizio
dei lavori, & fatto obbligo all'impresa esecutrice interrompere le lavorazioni e darne comunicazione al CSE affinché possa

aggiornare il PSC, attuare le misure di coordinamento necessario e rilasciare eventuali permessi di lavoro specifici:

+» luoghi confinati;

%+ lavori in quota fuori dall’ordinario (ad es: serbatoi pensili, coperture...);

< interventi con rischio seppellimento nei casi in cui sia difficoltosa la messa in sicurezza dello scavo;

« lavori elettrici eseguiti sotto tensione nei casi in cui non sia possibile disattivare la linea e/o in luoghi con rischio di
esplosione o rischio incendio alto;

< interventi che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

+» lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate come definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni zonizzanti;

< lavori che espongono ad un rischio annegamento;

+ lavori di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;

< interventi particolarmente critici per motivi di sicurezza.

E.1.1. sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Non si ravvedono prescrizioni di sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nei
paragrafi precedenti. Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantiere, e fatto
obbligo all'impresa principale di comunicare preventivamente tale necessita in modo che il CSE possa progettare ed attuare

tutte le misure di coordinamento necessarie.

E.1.2. modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni
Il rispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE. Tali sopralluoghi saranno
documentati sui verbali di verifica che saranno poi condivisi e trasmessi a tutte le figure coinvolte. Rimane inteso che
secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n.81/08, il preposto di cantiere ha I'obbligo di sovrintendere e
vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Il CSE esegue i sopralluoghi assieme al responsabile dell'impresa (preposto) o ad un suo sostituto per verificare
I'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori

autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone eventualmente la sospensione dei lavori,
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I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente

riscontrato, il CSE sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti di sicurezza.

E.1.3. misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre
al minimo i rischi

Tutti gli operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di lavorazioni interferenti potranno essere necessari ulteriori DPI rispetto a quelli previsti per le singole
lavorazioni, in questo caso i DPI devono essere indicati nel verbale di coordinamento specifico del caso concreto con
conseguente aggiornamento dei costi della sicurezza.

Relativamente a tutte le attivita di cantiere su strada, si prescrive che gli operatori indossino indumenti ad alta

visibilita.

E.2. Verifiche periodiche
Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano se
necessario e validando I'aggiornamento conseguente del POS.
Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente attraverso un modello predisposto entro le ore 8:00 di
ogni giorno, la presenza o meno sul cantiere specifico, indicando:
1. oggetto del lavoro;
2. ubicazione;
3.  nome e recapito del referente di cantiere;
La mancata comunicazione & interpretata come assenza di lavorazioni.

Il programma deve essere trasmesso via mail al CSE (f.naldoni@ingegnerietoscane.net e

8lemve@ingegnerietoscane.net ) ed eventuali variazioni a tale programma devono essere comunicate tempestivamente

a mezzo sms al CSE incaricato.

F. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIU IMPRESE E
LAVORATORI AUTONOMI, COME SCELTA DI PIANIFICAZIONE LAVORI FINALIZZATA ALLA
SICUREZZA, DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

F.1. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, meazzi e servizi di protezione collettiva

All'atto della redazione del presente documento non si hanno comunicazioni in merito alla volonta da parte della ditta
appaltatrice di voler subappaltare parte delle lavorazioni di cantiere, pertanto non & possibile individuare misure di
coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva. Nel caso in cui la ditta appaltatrice esprimesse la volonta di voler subappaltare parte delle lavorazioni, il CSE

provvedera a redigere apposito documento integrativo al PSC in vigore riportante le misure di coordinamento necessarie.
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In questa fase si configurano le misure di coordinamento relative al caso di interventi misti ditta appaltatrice impresa

specializzata rimozione amianto Acque Servizi: durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e

quantita installati, sono gestiti, in termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell'impresa al momento

presente in cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico all'impresa che per ultima ha

lasciato il cantiere salvo diverse indicazioni.

Relativamente al caso in cui Acque Servizi interviene nel cantiere dell'impresa esecutrice in presenza della stessa per

interventi idraulici altamente specialistici, si evidenzia che I'allestimento di cantiere & a carico dell'impresa esecutrice e

che i cantieri oggetto di questo tipo di interventi possono avere durata tale da non prevedere l'installazione di baracche, wc

chimici pertanto:

o,
o

Dal momento in cui Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del
cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase lavorativa
e provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessita. Durante ciascuna fase lavorativa
gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono gestiti, in termini di cura e posizionamento,
sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale
responsabilita & in carico all'impresa che per ultima ha lasciato il cantiere salvo diverse indicazioni.

In caso di dimensioni e durata del cantiere insufficienti, tali da non giustificare I'allestimento di wc e locali, e fatto
obbligo al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere, organizzare il cantiere in modo che
sia sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per i propri operatori presenti.

Limitatamente alle attrezzature si prescrive il divieto di uso comune di attrezzature.

Limitatamente alle infrastrutture intendendo per esse viabilita, spazzi di sosta e deposito materiali, & previsto I'uso
comune attenendosi alle indicazioni del preposto dell'impresa appaltatrice per la fruizione degli stessi.
Limitatamente ai mezzi e servizi di protezione collettiva, ciascuna impresa deve mettere a disposizione dei propri
operatori estintore e cassetta di medicazione a bordo del mezzo sempre presente in cantiere; recinzioni,
segnalazioni, parapetti sul bordo scavo devono essere installati a cura dell'impresa esecutrice nel rispetto della
norma, del PSC e del POS dell'impresa stessa, di tali mezzi di protezione collettiva gode anche I'impresa Acque

Servizi.

Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, i verbali delle riunioni

costituiranno parte integrante del PSC in vigore.

F.2. Eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di
lavoro e le misure di coordinamento

Per le eventuali integrazioni in fase di esecuzione di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi il CSE

provvedera all’adeguamento del piano con le opportune integrazioni e sara convocata una riunione di coordinamento ad

hoc; si rimanda alla tabella anagrafica di cantiere.
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G. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
Nell’eventualita che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici, I'impresa appaltatrice deve
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’Art. 97 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 “Il datore di
lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento” e del TUS. Nell’ambito di questo coordinamento, & compito dell’impresa principale
trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese
durante le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le imprese
appaltatrici devono documentare al CSE I'adempimento a queste prescrizioni mediante I'apposizione delle firme di tutte le
imprese esecutrici sul PSC e sul POS delle imprese principali attestanti 'approvazione dei documenti suddetti.

L’accettazione da parte dell’impresa del presente PSC, tramite apposizione di timbro e firma del datore di lavoro e
del RLS sulla prima pagina, attesta lI'integrale accettazione del documento e dei suoi allegati.

Nei cantieri rientranti nel Titolo IV con progetto a supporto il CSE incaricato redigera il PSC specifico e terra delle
riunioni di coordinamento ad hoc. In tali riunioni, si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al
coordinamento delle eventuali attivita contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra i responsabili di
ciascuna impresa, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi
alla eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, cido anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzo
comune delle infrastrutture di cantiere e dei mezzi di protezione collettiva. Alle suddette riunioni parteciperanno
contemporaneamente tutte le imprese. Di queste riunioni deve essere redatto verbale che sara trasmesso dal CSE a tutte le
figure coinvolte.

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al responsabile dell'impresa
esecutrice (preposto) o ad un suo sostituto per verificare I'attuazione delle misure previste nel presente documento ed il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in
cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di evidente non rispetto delle
norme, il CSE fara presente la non conformita al responsabile di cantiere dell'impresa inadempiente e se I'infrazione non
sara grave rilascera un verbale su cui si evidenzieranno le non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se il
mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza pud causare un pericolo grave ed imminente il CSE richiedera
I'immediata messa in sicurezza della situazione e, se cido non fosse possibile, procedera all'immediata sospensione della
lavorazione dandone comunicazione al committente.

Il CSE provvedera, quando necessario, all’adeguamento del presente piano mediante la redazione di PSC integrativi
o mediante riunioni di coordinamento, il cui verbale costituira parte integrazione del piano. Ciascun aggiornamento del PSC

deve essere accettato dalle imprese esecutrici.

PSC ALLACCI IDRICI E FOGNARI
CONTO TERZI — CENTRO ZONA EMPOLESE Pagina 43 di 47 + allegati



Piano di Sicurezza e Coordinamento QNGEGNERIE TOSCANE
A .
ACQUE

ACQUE spa | Servizi Idrici

H. GESTIONE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9/04/2008 art. 18 comma 1 lettera b, devono essere designati preventivamente, a cura dei
rispettivi Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di
gestione dell'emergenza".

In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto n.388/2003, il datore di lavoro di ciascuna
impresa, tenendo conto della natura della attivita e delle dimensioni dell’azienda o della unita produttiva, prende i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

La responsabilita della gestione delle emergenze € in capo all’addetto emergenza nominato da ciascuna impresa e
indicato nel POS.

Nel caso di infortunio I'addetto al primo soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per quanto
occorso ed attivare i mezzi di soccorso pubblici. Successivamente occorre che il preposto di cantiere rediga una relazione
specifica sull’infortunio da trasmettersi al CSE. Per quanto riguarda le procedure operative specifiche da attuare in caso di
emergenza si rimanda alla gestione delle emergenze di ciascun POS. Nel caso I'emergenza di cui sopra coinvolga I'impianto
e il personale dell'impianto occorre che I'addetto della squadra del cantiere avverta il personale dell'impianto e gestisca
I’'emergenza congiuntamente. Nel caso I'emergenza si verifichi a causa dei processi svolti presso I'impianto il referente di
impianto o preposto presente segnalera anche al personale di cantiere quanto avvenuto coinvolgendo il personale del
cantiere SOLO nel caso di pericolo per mezzi e persone del cantiere stesso.

In relazione alla gestione delle emergenze, nel caso di cantiere temporaneo ubicato all'interno di un impianto
presidiato, il “Piano di gestione congiunto di emergenza e di evacuazione” specifico dell'impianto deve essere conosciuto
da tutto il personale presente in cantiere. A tale scopo il Preposto di cantiere & colui che richiede I'osservanza delle misure
per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Sara quindi il preposto di cantiere a garantire
che tutti i lavoratori presenti in cantiere seguano le indicazioni prescritte dal Piano delle Emergenze suddetto. Nel caso si
sviluppi un incendio in cantiere sara onere del responsabile della gestione delle emergenze avvertire immediatamente il
responsabile di Impianto per concordare I'attuazione delle misure previste nel Piano di gestione delle Emergenze.

Per quanto riguarda le procedure operative da attuare in caso di emergenza, in caso di allarme per evacuazione tutto
il personale presente in cantiere dovra eseguire quanto previsto nel suddetto Piano, abbandonare il cantiere e portarsi nel
punto di raccolta.

Ciascuna Impresa deve garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori
incaricati (All. IV 5. Primo Soccorso del D.Lgs. 81/2008).

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici o riconducibili all’utilizzo di agenti chimici, & necessario
attivare il 118 per il trasferimento dell’interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

Nel caso in cui I'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, & necessario che
quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo

un movimento rapido e preciso. Se il suolo & bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo
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sotto i piedi una tavola di legno asciutta. Se non e possibile rimuovere il conduttore & necessario spostare I'infortunato. In
guesto caso il soccorritore deve:
1. controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di
macchinari bagnati o metallici);
2. isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
3. prendere l'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con
una mano sola;
4. allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;
5. dopo aver provveduto ad isolare l'infortunato & indispensabile attivare il 118 per il trasferimento al pronto
soccorso pil vicino.

Per i cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti) occorre che
ogni squadra sia in possesso di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato dell’emergenza con le prescrizione
suindicate.

Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale:

Per il rilascio dell’autorizzazione all’avvio dei lavori da parte del CSE, il personale presente in cantiere deve essere in
possesso del certificato medico di idoneita con l'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato dal medico
competente dopo la visita medica preventiva o periodica.

Il personale presente in cantiere deve inoltre possedere I'attestazione di vaccinazione antitetanica.

| lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante i rischi relativi alla

mansione svolta nel singolo cantiere a cura di ciascun datore di lavoro e prima dell’ accesso in cantiere.

| servizi di Pronto soccorso degli ospedali di riferimento sono):
Area empolese

o,

+»  Pronto soccorso Ospedale di Empoli “San Giuseppe”sito in Via Boccaccio

L. DURATA DELLE LAVORAZIONI ED ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE
Il termine dei lavori coincidera con I'esaurimento dell'importo contrattuale.

Nel caso di attivita di manutenzione da svolgere per i cantieri con progetto a supporto, I'impresa principale deve
fornire, prima dell’inizio dei lavori, al CSE/DL, al responsabile di gestione di zona e al responsabile dell'impianto il
cronoprogramma esecutivo dei lavori, ad ogni variazione sia per quanto attiene le lavorazioni da svolgere in cantiere che la
durata delle stesse, tale documento deve essere ritrasmesso alle figure sopra indicate. Per tutti gli altri cantieri valgono,
quale cronoprogramma dei lavori, le comunicazioni giornaliere trasmesse dall’impresa esecutrice. La mancanza di
comunicazione e intesa come assenza di lavorazione. Sono prevedibili lavorazioni nei giorni festivi e in notturna in

relazione al servizio di reperibilita.

J. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
| costi della sicurezza ammontano a € 18.144,46 cosi come risultante dal computo allegato e saranno contabilizzati a

misura. La durata presunta dei lavori, ai fini dei calcoli degli oneri della sicurezza, € stimata in 730 giorni naturali e
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consecutivi per 346 giorni effettivi di lavoro. Il computo in allegato € elaborato sulla base di quanto previsto all'Allegato XV

ai sensi del punto 4.1. sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008).

K. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC CONNESSE ALLE SCELTE
AUTONOME DELL'IMPRESA ESECUTRICE DA ESPLICARE NEL POS

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative da attuare per lavorare nelle vicinanze di

linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate, con particolare attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione

ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare I'allestimento di wc e locali, pertanto
I'impresa appaltatrice i lavori puo sostituire I'allestimento dei suddetti apprestamenti tramite I'attestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure
specifiche da attuare per I'organizzazione del cantiere.

Nel POS della ditta esecutrice deve essere data evidenza del rispetto degli obblighi del datore con particolare

riferimento alle attrezzature di lavoro (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. i). Le imprese esecutrici devono dettagliare nel

proprio POS la gestione del rischio incendio connesso con le lavorazioni che prevedono I'utilizzo di bombole per saldatura

per I'attivita di carpenteria e fabbro e negli interventi su coperture legati alla giunzione di guaine con fiaccola. Le imprese

esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative specifiche da attuare in caso di emergenza.

Non si ravvedono ulteriori particolarita delle lavorazioni tali da richiedere procedure complementari di dettaglio al
PSC connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice da esplicare nel POS; in caso di necessita saranno effettuate le

opportune integrazioni al PSC.

L. FASCICOLO TECNICO
Il fascicolo tecnico non sara redatto nel caso di manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D.lgs. 81/08) ossia
interventi su reti che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Nel caso in cui i lavori eseguiti non rientrino nelle casistiche sopra descritte, sara

redatto dal CSE un fascicolo tecnico specifico.

M. ALLEGATI

M.1. Cartello di cantiere

M.2. Costi della sicurezza

M.3. Layout cantieri stradali tipo
M.4. Layout campo base
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Piano di Sicurezza e Coordinamento QNGEGNERIE TOSCANE
A -
ACQUE
ACQUE spa | Servizi Idrici

COMUNI DI EMPOLI, MONTELUPO FIORENTINO, VINCI, MONTESPERTOLI,
CERRETO GUIDI, FUCECCHIO, SAN MINIATO, CAPRAIA E LIMITE

PROVINCIA DI: FIRENZE, PISA
COMMITTENTE: ACQUE SPA Numero verde 800 982 982

LAVORI DI: REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI CONTO TERZI
ZONA EMPOLESE

IMPRESA ESECUTRICE:
REFERENTE DELL’ IMPRESA ESECUTRICE:
IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

RESPONSABILE DEI LAVORI:
Ing. Roberto Cecchini - Acque S.p.A.

DIRETTORE LAVORI:
Ing. Francesca Naldoni - Ingegnerie Toscane S.r.l.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Francesca Naldoni - Ingegnerie Toscane S.r.l.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
Ing. Francesca Naldoni - Ingegnerie Toscane S.r.l.

DATA DI CONSEGNA LAVORI:

DATA DEL TERMINE DEI LAVORI:
IMPORTO LAVORI, COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA: € 450.000,00

ONERI DI SICUREZZA: € 18.144,46
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Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | ELENCO PREZZI SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

ssic_01

SSIC_02

SsIC_03

SsiC_04

SSIC_06

SSIC_06

ssic_07

LAVORI A MISURA

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) ebasi in
cemento; compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio; uso
mensile per durate superiore amesi uno (Rif. prezziario Roma)

50 ml

SOMMANO m

Articolo: 011 - Estintore a polvere Kg. 6 omologato installato a parete
con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo e
compresa la manutenzione da effettuarsi per legge periodicamente
Codice Regionale: 17.501.002.011

SOMMANO cadauno

LAMPEGGIANTE SIC_$4.10.0060 Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere aled di colore
giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione| ... Misurate
per ogni giorno di uso, per la durata dellafase di lavoro, al fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.

8 lampeggianti per 30 cantieri

SOMMANO giorno

Costo per I' esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL
DATORE DI LAVORO, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...
| cantiere idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro. SIC_S7.02.0020.001

2

SOMMANO ora

Fornitura e posain operadi postazione semaforica completadi n2
colonne con sovrastante semaforo atre luci e della centralina
automatica per il regolare funzionamento, compreso ... funzionante
daposizionarsi su lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore o no
(per laprimagiornata o frazione)

6 riunioni in cantiere

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain operadi postazione semaforica completadi n2
colonne con sovrastante semaforo atre luci e della centralina
automatica per il regolare funzionamento, compreso ... funzionante
daposizionarsi su lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore o no
(per laprimagiornata o frazione)

15 installazioni semaforiche

SOMMANO acorpo
Postazione semaforica come allavoce B.1660.003 giainstallata, per
ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.
1 giornoin piu per 5 installazioni

SOMMANO acorpo

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute del lavoratori, di

8,00

50,00

30,000

50,00

50,00

1,00
1,00

2,00

240,00

240,00

2,00

2,00

6,00

6,00

15,00

15,00

5,00

5,00

13,10

45,57

0,87

55,00

79,67

79,67

21,25

655,00

91,14

208,80

110,00

478,02

1'195,05

106,25

A RIPORTARE

2'844,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'844,26

SsIC_10

ssic_13

10
ssic_15

11
SsiC_ 14

12
SSIC_16

13
ssic_17

14
ssic 21

15
ssic_23

armaturadi protezione per contenimento del terreno delle pareti
scavate, mediante sistemi di blindaggio con pann ... Con pannelli
metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo
non superiore m 3,50._S1.02.0010.001

100 mq

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico
per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di color ... nastro

segnal etico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.S1.04.0060

150 ml

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di segnali da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare,
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d ... ine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00,
oppure cm 90,00, $4.01.0010.001

200 segnali

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di coni per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono comp ... d finedi
garantire lasicurezza dei lavoratori. Cono FINO altezza cm 50,00 cor
strisce bianche e rosse.S1.04.0130.002

100 coni

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di sacchetti di
zavorraper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'uso per ladurata dellafase che preve ... i per ogni giorno di uso, per
laduratadellafase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.S4.01.0030

200 zavorre per 200 cartelli

SOMMANO giorno

Lastrain acciaio aforte spessore per attraversamento scavi
compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim.
3mx1,5m, sp 15mm, rif EP Acque CAT. 8 - Nr150- 004.10.001.011
per i primi 30 gg. o frazione

100 lastre

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Dautilizz ... garantirelasaluteel’igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.SIC_S1.03.0070.001

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per
delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di

5,00

10,00

100,00

100,00

150,00

150,00

200,00

200,00

100,00

100,00

200,00

200,00

100,00

100,00

1,00

1,00

44,30

0,36

0,17

0,30

0,27

24,02

294,00

4°430,00

30,00

2°402,00]

A RIPORTARE

10'142,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°142,26

16
SsIC_25

17
SsIC 45

18
SSIC 46

19
SsiC_.CcP5

20
SsiC_.cPs

modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni ... orno, posto in opera
per ladurata dellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.SIC_S1.04.0070

50

SOMMANO giorno

TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt
omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/
rossa,Sono compresi: |'uso per laduratadei lavori a finedi a... esaE
inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria.

cadaunaal giorno

150

SOMMANO cadauno

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio ; per
periodo fino a7 gg, a giorno (Rif.EP CAT8 Acque 2011-2012 N.
138 004.09.003.001)

100 ml

SOMMANO m

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento, compreso il trasporto, il montaggio ... gio; a giorno, oltrei
primi 7 giorni e fino ad un massimo di 30 & giorno (Rif.EP CAT8
Acque N. 139 004.09.003.002 )

60 ml

SOMMANO m

CANTIERE SU RETE. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVEN ... rni, per
cause non imputabili all'impresa, si applica per ogni giorno in piti lo
stesso prezzo con unariduzione del 40%.

350 interventi

SOMMANO acorpo
INTERVENTO RIFACIMENTO PIANO STRADALE. Oneri per la
sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice dell ... ' compresa
inoltre I'attivita di moviere per lafase di alestimento e smobilizzo
cantiere. A corpo per ogni intervento.

50 interventi

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 26/11/2013

Il Tecnico

50,00

50,00

150,00

150,00

100,00

100,00

60,00

60,00

350,00

350,00

50,00

50,00

0,59

0,56

1,25

0,12

20,34

12,75

29,50

125,00

7,20

7°119,00,

637,50

18°144,46

187144,46

A RIPORTARE

18'144,46

COMMITTENTE:
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SCALA 1:200

ENTRATA/USCITA
AUTOMEZZI E
PERSONALE

2

16

-

LAYOUT CAMPO BASE

@ cassetta pronto soccorso

baracca uso ufficio

baracca uso spogliatoio

wc chimico

area deposito materiali

area deposito mezzi e attrezzature

" Viabilita automezzi di cantiere

Viabilita pedonale interna all'area di
cantiere

Area movimentazione mezzi di
cantiere

AhWN=




PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO
SOLUZIONE 1

> / Gk

Ingresso/uscita Ingresso/Uscita pedonale
pedonale di cantiere e mezzi di cantiere
SOLUZIONE 2
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maza o cantiore. ez & contire
Area di cantiere "N Viabilita mezzi di cantiere

Viabilita senso unico alternato S . .
regolato da semafori/movieri Viabilita pedonale di cantiere

mmmm Andatoia per attraversamento lo\’& Trincea di scavo

pedonale trincea di scavo




