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A. PREMESSA

I contenuti del presente elaborato con 1 suoi allegati costituiscono 1l Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) cosi
come previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 per i LAVORI DI RISANAMENTI, POTENZIAMENTT ED ESTENSIONI
DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNARIE nei Comuni zona PISA- PONTEDERA.

Si richiama 1l Capitolato Speciale d’Appalto in tutte le sue parti.

Il documento si rende necessario ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 in quanto il committente ha ritenuto
ragionevole prevedere la presenza di pitt imprese esecutrici sul cantiere ed ¢ allegato alla convenzione.

Le mterferenze non prevedibili alla stesura del presente documento, saranno gestite all’occorrenza con prescrizione di
sfasamento spaziale e/o temporale, con PSC integrativi realizzati ad hoc e/o con riunioni di coordinamento nelle quali saranno
coinvolte le imprese esecutrici, eventuali fornitori e lavoratori.

In linea generale non sono ammesse interferenze spaziali o temporali nelle attivita oggetto del presente piano.

Il documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti 1 lavoratori presenti in cantiere.

Premessa fondamentale sulla quale si basa tutto 1l concetto di sicurezza ¢ che sui luoghi di lavoro la sicurezza a livello operativo
¢ garantita e presidiata dal preposto della sicurezza (che qualora non sia nominato coincide con referente del luogo di lavoro o
con 1l capo squadra) e dal coordinatore della sicurezza che provvede ad espletare quanto definito dagli obblighi di legge posti a
suo carico, ferma restando la responsabilitd individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto prescritto da legge.

Il Coordinatore della sicurezza (d’ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni attraverso le figure del
direttore tecnico e del preposto di cantiere.

Il Documento contiene elementi che sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto dal D.
Lgs. 81/08 ¢ s. m. 1. .

Presso il cantiere devono essere mantenuti in copia 1 documenti di seguito indicati (ove applicabili):

PSC debitamente firmato e successive integrazioni e fascicolo tecnico (ove previsto)

Notifica preliminare e successive integrazioni

Piano Operativo di Sicurezza (d’ora in poi POS) corredato dagli eventuali aggiornamenti delle imprese esecutrici
Permessi di lavoro specifici (ove previsti)

Libretti di uso ¢ manutenzione delle macchine e attrezzature

Copia delle segnalazioni degh infortuni avvenuti nel cantiere

Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del coordinatore per
I’esecuzione det lavort

Schede di sicurezza dei prodotti chimici

Autorizzazione all’accesso in cantiere

Certificati conformita degli impianti elettrici di cantiere

Denuncia dell'impianto di terra di cantiere

Denuncia di primo impianto e ultima verifica periodica di funi e catene e apparecchi di sollevamento (ove previsto)
Piano di montaggio del ponteggio P1. M. U. S. e/o eventuale progetto del ponteggio (ove previsto)

AN N N N N NN

AN N N NN

La documentazione da tenere in cantiere, deve essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita dell'impresa
appaltatrice, per le eventuali imprese in sub-appalto o sub-fornitura o per 1 lavoratori autonomi che accedono al cantiere in
oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s. m. 1. .

Rimane inteso che la rimanente documentazione deve risultare facilmente rintracciabile e disponibile per eventual verifiche
nella sede dell'impresa appaltatrice 1 lavori.

B. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

v DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, Testo coordinato con:
e Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

4 D. P.R. n. 177 del 14/09/2011 (LUOGHI CONFINATI)

4 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

4 D. P. R. n. 207/2010 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL 163

5 di 46



Piano di Sicurezzae - ’
A QNGEGNERIE TOSCANE AR

Coordinamento ACQUE
QEQU SERVIZI

v D. M. 10/07/2002 (schemi tecnici per il segnalamento temporaneo)
4 REGIONE TOSCANA:

e DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R

e Deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2008

o Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38

o Legge regionale 2005 n. 1

C. IMPORTO LAVORI

L’importo stimato det lavori previsti dalla convenzione ¢ pari a €. 300. 000,00 inclusi gli oneri della sicurezza.

D. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza ammontano a € 15. 000,00 come risulta dal computo allegato.

E. NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell’art. 99 Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unita Sanitaria
Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
aAALLEGATO XII, nonché gl eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

v cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;

v cantieri che, inizialmente non soggetti all’'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d’opera;

v/ cantierl in cui opera un’unica impresa la cui entit presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini - giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza
territorialmente competente. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono
chiedere copia del dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

F. REFERENTI PER LA SICUREZZA IMPRESA SUBAPPALTATRICE /
FORNITRICE / ESECUTORE DEI LAVORI

Nel caso in cul siano presenti contemporaneamente una o pit squadre dell’impresa principale e una o pitu squadre dell’
impresa subappaltatrice/fornitrice, 1 referenti per la sicurezza di quest’ultima, devono essere coordinati dal preposto
dell’impresa principale; rimane inteso che ciascun preposto rimane responsabile per 1 propri lavoratori.

G. AUTORIZZAZIONE ALI’ACCESSO PER LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI,
FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI

L’accesso 1n cantiere viene gestito come di seguito indicato:

L. Imprese subappaltatrici e¢ fornitori che eseguono lavorazioni: ogni accesso al cantiere deve essere
preventivamente autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica 1 requisiti. Tutto 1l personale che accede in cantiere
deve essere debitamente dotato di apposito documento di identificazione.

2. Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi e lavoratori autonomi: il
personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di
scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del
cantiere, puo accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe e da mettere iIn campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la
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fornitura. Il soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di
volta in volta applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa
richiedente la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico ¢ degh
eventuali rischi interferent.

H. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELI’OPERA

H.1. INDIRIZZO DEL CANTIERE

I lavori in oggetto si svolgono nel territorio di competenza Acque S. p. A. nei Comuni Zona PISA - PONTEDERA.

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere definite in modo puntuale in quanto
trattasi di interventi non predeterminati nel dettaglio ¢ nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze del Committente.
L’esatta ubicazione del cantiere verra indicata nella consegna specifica del lavoro all'impresa e indicata nella comunicazione
giornaliera delle lavorazioni che 'impresa ¢ tenuta a trasmettere secondo quanto indicato nel presente documento.

Ogni intervento viene contestualizzato con la trasmissione da parte del committente Acque Spa all'impresa incaricata di un
ordine di intervento, indicante I'attivita da eseguire. L'impresa esecutrice ha I'obbligo di trasmettere al CSE la comunicazione
giornaliera delle lavorazioni, con la localizzazione degli interventi in programma. Per 1 cantiert con progetto a supporto, la
localizzazione specifica € indicata nella documentazione di progetto; per tali interventi verra redatto un PSC specifico.

H.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

I cantieri saranno localizzati:

In contesto urbano e extraurbano, in prossimita di strade comunali;

lungo strade comunali e provinciali asfaltate o non, su aree a verde, piazzole, piazzali, parcheggi;
lungo la rete esistente, prevalentemente sulla rete stradale in contesto urbano e extraurbano;
negli impianti del servizio acquedotto o loro pertinenze;

negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari o loro pertinenze;

AN NN NAN

H.3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

In generale le attivita e le lavorazioni comprese nella convenzione oggetto del presente piano sono sinteticamente le seguenti:

Interventi su reti idriche e fognarie di risanamenti, potenziamenti ed estensioni
e  Risanamento fognature;
e Risanamento condotte idriche;
e  Estensione rete fognaria;
e Potenziamento rete fognaria;
e Potenziamento acquedotto;
e Estensione acquedotto;
e  Realizzazione di collegament idrici;
e  Realizzazione di collegamenti fognari;
o  Realizzazione di allacciamenti di utenza alle reti dell’acquedotto;
o  Realizzazione di allacciamenti di utenza alle reti della fognatura;
e Lavor edili (costruzione camerette di manovra, blocchi di ancoraggio, pozzett, ...);
e Riempiment;
e  Ripristini stradal;

In relazione ai lavori di risanamenti, potenziamenti ed estensioni delle reti acquedotto e fognarie si riporta di seguito 'elenco
delle principali attivita tipologiche con le note di maggior dettaglio:
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& ATTIVITA' DETTAGLIO
=
Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con piedi di
. appogglo in cemento rivestiti in plastica, oppure recinzione rete
Allestimento campo base PPOSE .. Dl » OPP . .
1 . - plastificata e paletti in legno, apposizione della segnaletica necessaria
(cantiere fisso) . . 2, X A .
(cartello di cantiere, divieto accesso agli estranel, uso dei DPI, ...),
installazione di Box, We chimico e impianti di cantiere (quadro elettrico).
Allestimento cantiere: apposizione della segnaletica necessaria, secondo 1l
Codice della Strada, apposizione di transenne stradali ¢/o recinzione in
. . . pannelli per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
. Allestimento cantiere di lavoro . . co L . 2. . .
2 . . mstallazione di impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti,
(cantiere mobile) . . e . R S o
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, dispositivi
trepiede per recupero da luoghi confinati, per cantieri fissi su strada o
impianti, per cantieri di breve durata su strada o impianti.
Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
3 Demolizioni stradali demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e non.
Scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di shancamento, scavo per
4 Scavo. collegamenti idraulici a rete idrica e fognaria esistente, scavo per ripristino
allacciamenti di utenza.
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica
) 0 1l suo accatastamento in cantiere.
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione
esistente da risanare.
7 Trasporto di materiali e apparecchiature in
cantiere.
8 Allettamento in sabbia. -
Posa in opera di nuove condotte idriche e fognarie, posa in opera di pezzi
9 Posa in opera di condotte idriche e fognarie speciali per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, rimozione di
i e pezzi speciali. tratti di tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali per
allacciamenti.
10 Realizzazione allacciamenti di utenza. -
Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa di
11 Eventuali lavor edil. pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti), rifacimento di tratti di
fognature danneggiate, ecc. .
12 Riempimenti. Come da indicazioni D. L. e disciplinari enti competenti.
) C Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
13 Ripristini. . S . ..
del piano viabile fino alla ripristino definitivo.
14 Ripristini finali pavimentazioni stradali. Scarifica e tappeto di usura finale.
Esecuzione delle opere per 1 collegamenti
idraulici delle nuove condotte idriche e Taglio della tubazione esistente e posa del pezzi speciali di derivazione e
15 | fognarie a quelle esistenti (anche in amianto collegamento alla rete esistente (saracinesche, Tee, curve, riduzioni,
cemento) e scambio vecchio /nuovo degli €cC.... ).
allacciamenti d’utenza.
16 Collaudo tubazioni. -
. . C Prelievo dai magazzini dell’Azienda (ovunque ubicati), il trasporto su
Trasporto e movimentazione materiali dai . . T .
. .. mezzi (appositamente autorizzati), I’accatastamento sul luogo di lavoro
17 magazzini di Acque/Acque Servizi al A . . . . . .
) . det tubi e del pezzi speciali, ecc. , occorrenti per la realizzazione delle
cantiere e viceversa.
opere.
18 Assistenza al personale di Acque Spa. -
Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
19 Smantellamento cantiere di lavoro. mstallati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, dispositivi
trepiede per recupero da luoghi confinati.
20 Smantellamento campo base. Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionall, apprestamenti.
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L. SOGGETTI DEL CANTIERE CON COMPITI DI SICUREZZA

La presente sezione del P. S. C. , “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” ¢ predisposta per essere necessariamente
completata ed aggiornata, in particolare I'individuazione delle imprese e lavoratori autonomi sara aggiornata in base all'appalto,
agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese.

L’aggiornamento della sezione puo essere eseguito dal Coordinatore per 'esecuzione dei lavort mediante ristampa completa
del piano aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore, mediante semplice ristampa della presente aggiornata, da
custodirsi in allegato al piano o comunque a disposizione dei soggetti legittimamente interessati. Allo stato attuale non ¢ dato di
sapere o di stimare il numero di imprese che opereranno, ¢ pero doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del
Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate ad operare piu imprese.

Qualora non vi sia subappalto (perché non previsto o autorizzato, o perche non richiesto dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le
operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica Impresa, sara sufficiente aggiornare il piano con 1 dati
dell' Appaltatore/affidatario. Qualora 1 lavori siano affidati ad A. T. 1. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio,
esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione I'impresa mandataria o capogruppo viene assimilata
all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese mandanti o consorziate ai Subappaltatori.

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Alffidatario” sono termini equivalenti ed individuano 'impresa affidataria di cui al T. U.

S. L. (Testo unico sicurezza lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett. 1) che con I'accettazione del piano riceve in
capo 1n forma esclusiva gh oneri di cui all’art. 97 del T. U. S. L.

I.1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

Committente Acque S. p. A.

Ing. Roberto Cecchini

via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, Pisa
tel. 050 843111 - fax 050 843260

Direttore Lavori Ing. Giovanni Simonelli

Ingegnerie Toscane srl

Via di Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
tel. 050 843111 - fax 050 843400

e-mail: g. simonelli@ingegnerietoscane. net

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Geom. Luca Iacopini

Ingegnerie Toscane srl

Via di Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
tel. 050 843111 - fax 050 843360

e-mail: |. 1acopii@ingegnerietoscane. net

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Nominato a cantiere specifico

Impresa appaltatrice Acque Servizi srl
Via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, PISA
Fax 050 843316

Referente di Cantiere Nominato a cantiere specifico

Preposto di Cantiere Nominato a cantiere specifico

Altre imprese esecutrici nell’ambito dei lavori di | In relazione al cantiere specifico
manutenzione affidati ad Acque Servizi

In nferimento all’organigramma di cantiere 1 soggetti referenti rispondono come segue: 1l Direttore Tecnico dell’Impresa
Appaltatrice principale risponde per la buona esecuzione del lavoro ed interfaccia con il DL ed il CSE per tutte le questioni
operative, di sicurezza ed ambientali riferite al cantiere stesso anche a nome delle imprese in subappalto e fornitrici; per quanto
riguarda la filiera di responsabilita della sicurezza si rientra nel campo di applicazione del titolo IV del TUS e quindi con
quanto indicato per 1 lavori di questo tipo.
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Occorre far presente che il preposto indicato dalle imprese esecutrici risponde per il personale proprio sottostante ed ¢
opportuno che sia presente in cantiere durante le lavorazioni del personale stesso al quale sovraintende.

I.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMPRESA AFFIDATARIA

Si rimanda al POS dell'impresa affidataria.

L.3. AUTORIZZAZIONE ALI’ACCESSO PER LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI,
FORNITORI E LAVORATORI AUTONOMI

L’accesso 1n cantiere viene gestito come di seguito indicato:

e Imprese, autonomi e fornitori che partecipano attivamente alle lavorazioni di cantiere: ogni accesso al cantiere deve
essere preventivamente autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica 1 requisiti € ne predispone le misure di gestione
delle eventuali interferenze in ordine all’art. 26 del D. Igs. 81/2008. Tutto il personale che accede in cantiere deve essere
debitamente dotato di apposito documento di identificazione e di cartellino di riconoscimento a norma di legge.

e Il personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di
scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, ¢ quindi non interferente con le attivita proprie del cantiere,
puo accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione
messe e da mettere iIn campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il soggetto
che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili e
delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il
compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

I.4. NUMERI UTILI

v POLIZIA 113

v CARABINIERI 112

v PRONTO SOCCORSO 118

4 VIGILI DEL FUOCO 115

4 COMMITTENTE presso Acque Spa tel. 050843111

4 DIRETTORE DEI LAVORI presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111
4 COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111

Da completare in relazione al cantiere specifico.

J. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Lo scopo del presente PSC ¢ quello di garantire la sicurezza delle lavorazioni in relazione ai possibili rischi interferenti.

Per quanto riguarda 1 rischi specifici propri delle singole lavorazioni, si rimanda al POS di dettagho redatto e fornito dalla/e
ditta/e esecutrice/i. Alla data di redazione del presente documento, risultano prevedibili in relazione alle diverse fasi lavorative, 1
rischi inseriti nella tabella seguente.

J.1. RISCHI SUL CANTIERE DOVUTI ALI’AMBIENTE CIRCOSTANTE

In relazione ait LAVORI DI RISANAMENTI, POTENZIAMENTI ED ESTENSIONI DELLE RETT ACQUEDOTTO L
FOGNARIE 1 rischi prevedibili sono:

10 di 46



e

0

3
m

Piano di Sicurezzae
QNGEGNERIE TOSCANE Lﬁ\
N ACQUE
SERVIZI

Coordinamento

n. fase

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI
CANTIERE

LAVORI DI RISANAMENTI,
POTENZIAMENTI
ED ESTENSIONI DELLE RETI
ACQUEDOTTO E FOGNARIE

ATTIVITA'

rischio derivante dalla presenza nell'area di cantiere di

rischio derivante dalla presenza nell'area di cantiere di
condutture sotterranee: sottoservizi

linee aeree

rischio di annegamento
rischio spazi confinati

rischio di biologico

—_

Allestimento campo base

Allestimento cantiere di lavoro

Demolizioni stradali

x | x | x | x mschio derivante al traffico circostante

X|X|X|X

Scavo

Trasporto del materiale di risulta a discarica o 1l suo accatastamento in
cantiere

X
X

Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare

Trasporto di materiali e apparecchiature in cantiere

Allettamento in sabbia

Posa in opera di condotte idriche e fognarie e pezzi speciali

Realizzazione allacciamenti di utenza

Eventuali lavori edili

Riempimenti

Ripristini

X[X|X[X[|[X|X|[X|X]|X
X[X|X|X|[X
X[X|X[X[|[X|X|[X|X|X
X
X

Ripristini finali pavimentazioni stradali

Esecuzione delle opere per 1 collegamenti idraulici delle nuove condotte
idriche e fognarie a quelle esistenti (anche In amianto cemento) e scambio » > M * *
vecchio /nuovo degli allacciamenti d’utenza.

Collaudo tubazioni ><

17

Trasporto ¢ movimentazione materiali dai magazzini di Acque/Acque Servizi
al cantiere e viceversa

18

Assistenza al personale di Acque Spa * ]

19

Smantellamento cantiere di lavoro (cantiere mobile) > >

20

Smantellamento campo base (cantiere fisso) >< -

I principali rischi indotti dall’ambiente si riconducono a:

v

ANANIRN

presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui 1 rischi connessi a rottura accidentale delle condotte possono
consistere principalmente durante le fasi di scavo:

e per la posa di manufatti interrati o tubazioni

e per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito

e per le tubazioni idrauliche: annegamento

e peri cavidotti e linee elettriche: elettrocuzione

e per le tubazioni del gas: esplosione
presenza di linee elettriche aeree
traffico circostante
annegamento durante le operazioni di scavo dovuto all’attivita stessa, annegamento durante interventi all'interno di
vasche acquedotto, annegamento durante interventi in locali confinati con presenza condotte idriche in pressione
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v'awverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversita atmosferiche quali pioggia intensa, neve intensa, gelo,
nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei lavori

v rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubazioni esistenti di fognatura o di
collegamenti con le linee fognarie esistenti, opere di scavo ¢ movimentazione di terriccio o materiale sporco per
presenza di spora tetanica o per interventi all'interno di impianti di depurazione in aree classificate come interessate
da rischio biologico

v" rischi connessi agli spazi confinati (asfissia, annegamento, ecc...)

Al fine di poter gestire correttamente 1 rischi interferenziali presenti o potenzialmente presenti sul cantiere si definiscono inoltre
1 rischi di interferenze propri degli impianti in relazione alle:

v/ attivitd ordinarie di conduzione, manutenzione ¢ controllo svolte da personale di Acque SpA: tali attivita sono svolte
da personale di Acque SPA e gestite ¢ ordinate dal responsabile di impianto che ¢ messo a conoscenza dei contenuti
del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

v eventuali attivitd ordinarie e straordinarie di manutenzione e servizi svolte da imprese esterne: tali attivitd sono svolte
da mmprese esterne ad Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che ¢ messo a conoscenza dei
contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

v/ eventuali attivita di cantiere strutturato

Il coordinamento tra le operazioni svolte in cantiere e le attivitd connesse all'impianto verranno pianificate € condivise tra tutte
le parti coinvolte.

J.2. RISCHI SULI’AMBIENTE CIRCOSTANTE DOVUTI AL CANTIERE

In linea generale s1 possono individuare rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere relativi a:

Residui di perforazioni

Rifiuti da demolizioni

Smaltimento delle acque di processo e restituzione delle acque sotterranee
Fasi lavorative con emissioni rumorose

Tubazioni in amianto interferenti con le lavorazioni in oggetto

Fasi lavorative con emissioni di polveri

Sversamenti biologici interferenti con le lavorazioni in oggetto

Stoccaggio dei rifiuti

Viabilita ordinaria veicolare e pedonale

AN N N N N N NN

J.3. RISCHI LEGATT ALLE LAVORAZIONI

Le singole lavorazioni sono state suddivise in fasi di lavoro ed ¢ stata effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

In relazione ai LAVORI DI RISANAMENTI, POTENZIAMENTT ED ESTENSIONI DELLE RETI ACQUEDOTTO E

FOGNARIE i rischi connessi alle lavorazioni sono evidenziati nella tabella seguente:
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1 Allestimento campo base. > >
2 Allestimento cantiere di lavoro. > >
3 Demolizioni stradali. ol > ol o
4 Scavo. ] > * < 4 ><
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il w w
) Suo accatastamento in cantiere.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
6 . . " * * * " * "
esistente da risanare.
7 Trasporto di materiali e apparecchiature in » »
cantiere.
8 Allettamento in sabbia. ol > > > ol
Posa in opera di condotte idriche e fognarie e
9 . - " * * > "
pezzi speciali.
10 Realizzazione allacciamenti di utenza. > * * * > 4
11 Eventuali lavori edili. ol > > > ol o ol
12 Riempimenti. >< > > ] < <
13 Ripristini. o > > >
14 Ripristini finali pavimentazioni stradali. o) o) o o)
Esecuzione delle opere per 1 collegamenti
idraulici delle nuove condotte idriche e fognarie a
15 quelle esistenti (anche i amianto cemento) e < » » » » »
scambio vecchio /nuovo degli allacciamenti
d’utenza.
16 Collaudo tubazioni. >
Trasporto e movimentazione materiali dai
17 | magazzini di Acque/Acque Servizi al cantiere e o] o]
viceversa.
18 Assistenza al personale di Acque Spa. o s
19 Smantellamento cantiere di lavoro. > >
20 Smantellamento campo base. > >
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J.A. RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTT

All’atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti o lavoratori
autonomi, pertanto 1l dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sard eventualmente gestito preliminarmente
all'inizio delle lavorazioni una volta individuata 'impresa esecutrice relativa a clascuna fase lavorativa. Attualmente non sono
previste interferenze, salvo 'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per il quale si rimanda al paragrafo specifico.

Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali & prevista I'interferenza tra piu lavorazioni, 'impresa e/o la DL devono
contattare il CSE che impartira adeguate prescrizioni. E prevista interferenza tra le lavorazioni nei casi in cui si dovesse
verificare la necessitd di dover effettuare collegamenti/interventi di riparazione su tubazioni esistenti in amianto-cemento con
taglio delle stesse nel qual caso sara presente in cantiere I'impresa Acque Servizi limitatamente alle fasi indicate nel paragrafo
relativo alle prescrizioni operative per lavorazioni interferent.

E prevista interferenza tra le lavorazioni in cantieri affidati ad altra ditta in cui Acque SpA richiede specificatamente I'intervento
di Acque Servizi, per lavori idraulici altamente specializzati, Acque Servizi programma I'intervento e lo esegue prendendo in
carico 1l cantiere gia apprestato e provvedendo con propri mezzi, lavoratori e attrezzature all’esecuzione di quanto di sua
competenza. In questo caso non ci sono interferenze tra la ditta principale ed Acque Servizi in quanto le ditte non sono mai
contemporaneamente presenti in cantiere.

Anche nei casi in cul Acque attivi un intervento su rete idrica/fognaria in pronto intervento (intervento non programmato) a
mezzo di altra ditta, ¢ prevedibile Paffidamento del lavoro specialistico inerente la parte idraulica ad Acque Servizi. La
compresenza in cantiere delle due imprese esecutrici necessita di una gestione delle interferenze con particolare riferimento
all’organizzazione del cantiere e all’utilizzo del mezz d’opera.

L’ impresa Acque Servizi in questi casi ¢ chiamata ad intervenire in cantieri gia allestiti da altra impresa, con presenza di mezzi e
personale di quest’ultima. L’operativita del cantiere prevede la presenza dell'impresa affidataria durante I'intervento idraulico
eseguito da Acque Servizi, con attivita di assistenza alle lavorazioni mediante I'utilizzo dei propri mezzi per la movimentazione
de1l materiali (pezzi speciali e tratti di tubazione) ed eventualmente, per la sagomatura dello scavo in relazione all’evoluzione
delle esigenze operative dell'intervento idraulico. In tale modo vengono ridotti 1 rischi legati alla viabilita all'interno e in
prossimita del cantiere stradale Iimitando 1l pitu possibile 11 numero di mezzi d’opera presenti. L’allestimento del cantiere
(segnaletica stradale, segnalazioni, delimitazioni) & onere dell'impresa affidataria.

Nel caso in cul per esigenze operative, Acque Servizi ritenga necessario un potenziamento degli apprestamenti presenti sara
onere della ditta affidataria provvedere in tale senso.

K. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

K.1. AREA DI CANTIERE

Vista la natura delle lavorazioni non ¢ possibile indicare nel presente documento la descrizione dell’area di cantiere,
tipicamente si possono comunque individuare 1 seguenti contesti per 1 quali valgono le indicazioni generali di seguito riportate:

Intervento di breve durata su strada, contesto urbano e o extra/urbano su rete

Intervento di lunga durata su strada, contesto urbano e o/extra urbano (cantieri fissi) su rete
Intervento all'interno di impianti di depurazione

Intervento all'interno di impianti di sollevamento fognario

Intervento all’interno di impianti di acquedotto

AN N NANAN

La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all’area di cantiere ¢ effettuata in funzione dei fattori che
caratterizzano 'ambiente circostante. Tali fattort possono essere rappresentati da linee aeree e sottoservizi, nonché da traffico
veicolare e pedonale che possono interferire con lattivita di cantiere. Alcuni impianti possono essere localizzati in aree con
caratteristiche tali da costituire un rischio legato alla difficoltd di raggiungimento del luogo di lavoro, nonché caratterizzate da
una consistenza del terreno tale da rendere necessaria una verifica da parte del preposto di cantiere della stabilita del terreno
prima di eseguire le operazioni di posizionamento e stabilizzazione del mezzo, della consistenza del piano di appoggio di
eventuali stabilizzatori; tali condizioni dovranno permanere per tutto lo svolgimento delle attivita.
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L impresa riceve I'informativa rischi da parte del Committente relativa all’area di lavoro all'interno dell'impianto oggetto di
itervento. Per 1 lavori su rete la localizzazione dell’area di intervento & indicata nel relativo ordine emesso dal Committente. Si
rimanda alle procedure specifiche per 'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettaghare nel proprio
POS. Si tratta comunque di rischi da interferenza non legati alla contemporaneita di due o piu lavorazioni ma alle
caratteristiche del sito in cui il cantiere ¢ collocato.

L’impresa esecutrice dovra comunque fare riferimento al Codice della Strada per la segnalazione dei cantieri in qualunque
contesto.

K.1.1. EVENTUALE PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

K.1.1.1. LINEE AEREE E SOTTOSERVIZI

E’ onere dell'impresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all’inizio delle lavorazioni la presenza dei sottoservizi nel
tratto interrato in cui si andra ad operare.

La presenza di canalizzazioni interrate deve essere accuratamente verificata dall'impresa affidataria che, preliminarmente
all'imizio delle lavorazioni, deve prendere contatto con il personale degli enti gestori per far si che gli stessi visitino il luogo di
lavoro, individuino le linee o le tubazioni e forniscano le informazioni utili per evitare il danneggiamento dei servizi ed il
conseguente rischio per gli operatori. I tecnici della societa erogatrice dovranno altresi dare 1struzioni sul pronto intervento in
caso di danneggiamento accidentale. Nel caso in cui 'ente addetto alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta,
non provveda in tempi celert o nel caso di interventi non programmabili, 'impresa esecutrice provvedera autonomamente e
sotto la sua responsabilita alla segnalazione del sottoservizi con idonel mezzi e strumentazioni (sondaggi, cerca servizi € quanto
altro necessario alla preventiva individuazione. In caso di rinvenimento di canalizzazioni non preventivamente segnalate, gl
operatori devono eseguire le operazioni di scavo/demolizioni a mano con estrema cautela. Nel caso di rottura di sottoservizi,
nel caso m cui si renda necessario 'intervento da parte degl addetti dell’Ente proprietario del sottoservizio, devono essere
mterrotte le altre lavorazioni fino al termine delle riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale
esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche) anche in allestimento, e devono essere stabilite le idonee
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione non protetti o non sufficientemente protetti.
E’ obbligo dell’ Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per evitare
che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi.

Non possono_essere eseguiti lavori non elettricl in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti_attive non

protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ¢ comunque a distanze inferiori ai
limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D. Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica.
Si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

v"mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

v posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

v/ tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento ed ogni altra attrezzatura a distanza
di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate ¢ delle tensioni presenti ¢ comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme
tecniche (es. manuale d’uso e manutenzione). Il POS deve indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze
di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate con particolare attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione
ergonomica ed all’oscillazione possibile del cavi.
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Un (kV) Distanza minima
consentita (m)
<1 3
1 <Un<30 3,5
30 <Un<132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale
D. Igs. 81/08 Allegato IX tab. 1

Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dal’ENEL, con definizione precisa della data e
degli orari nei quali cio avviene. E comunque necessario che 'impresa verifichi la reale disattivazione prima dell’intervento. I
lavoratori devono conoscere esattamente 1 limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure di verifica niziale e
continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e attentamente
I'integrita e 'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea.

Si ribadisce che:

v ¢ fatto divieto assoluto avviare le attivita di scavo senza aver presegnalato la presenza e la posizione di sottoservizi
nterrati;

v la segnalazione ¢ onere e responsabilita dell'impresa esecutrice;

v’ ¢ fatto divieto svolgere attivita nell’area di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche aecree MT, BT non
protette o non sufficientemente protette, senza aver preventivamente concordato tale attivita con il DL e 1l CSE.

K.1.1.2. RISCHI DERIVANTI DA TRAFFICO STRADALE

Per le lavorazioni su strada si segnala Iesistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e pedonale; per le
lavorazioni all'interno di impianti recintati si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e pedonale
relativo a mezzi e personale di pertinenza degl impianti Acque spa.

In ogni caso occorre che 'impresa di volta in volta predisponga la segnaletica secondo 1l codice della strada in maniera da fr
risaltare e proteggere il contesto lavorativo. Quando si opera in presenza di traffico veicolare su parte della carreggiata stradale
st deve predisporre una transennatura continua e solida della zona delle operazioni, ad una distanza sufficiente per evitare la
ripercussione del sovraccarichi stradali sulla stabilita delle pareti degli eventuali scavi, ed evitare che le maestranze superino
questa transennatura col rischio di essere investiti € comunque non inferiore a 1,5m dal fronte di scavo (ove presente).

L’ impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare 'attivita lavorativa al fine di
ridurre 1l rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare:

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro parziale della carreggiata

v’ valutare la necessita della presenza di almeno un moviere a terra per la sorveglianza durante le fasi di allestimento e
smobilizzo del cantiere su strada;

v" concordare con il corpo dei Vigili Urbani di zona le modalita di gestione del traffico nel rispetto della vigente
legislazione in materia;

v" delimitazione dell’area di cantiere, in prossimita della testata deve essere posto un cartello recante: 'ente proprietario

della strada, estremi dell’ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine dei lavori,

recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apposizione di cartellonistica stradale obbligatoria secondo 1l Codice della Strada e la normativa vigente;

apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;

per 1l personale che opera in cantiere devono essere previsti indumenti ad alta visibilita, le tipologie degli indumenti

devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nel casi in cui la posizione del cantiere sia in zona a visibilita

precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

ANANEN

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro totale della carreggiata e chiusura della stessa

v 1 provvedimenti in merito all'interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni) saranno
emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile.
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v" Deve essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in sicurezza
anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1. 20m). Durante le lavorazioni, al passaggio di pedoni
o di operatori di emergenza in detto percorso devono essere interrotte le lavorazioni, riportati in posizione di
sicurezza sbracci del mezzi o carichi in movimento, e 1l passaggio vigilato da operatore a terra.

Per cantieri all’aperto ma all’interno di impianti Acque spa (si segnala P’esistenza del rischio dovuto alla presenza del mezzi e
del personale addetto all’impianto)

v rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con il preposto dell’impianto relativamente alle modalita di
esecuzione del lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

v' predisponga I'apposita segnaletica e 1 percorsi necessari per eliminare I'interferenza con le lavorazioni in sito, o che
concordi con il preposto dell'impianto e con il CSE , una viabilita temporanea ¢ le modalita di esecuzione det lavori,
nel rispetto della vigente legislazione.

v delimiti 'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve essere posto un

cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice dei lavor, mnizio e termine dei lavori, recapito e telefono del

responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria;

apponga 1 segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;

per 1l personale che opera in cantiere devono essere inoltre previsti indumenti ad alta visibilita; le tipologie degli

indumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia in zona a

visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

ANANEN

K.1.1.3. RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Il rischio annegamento si configura nelle seguenti attivita:

v per la fase di collegamento idraulico tubazioni, allacciamenti e risanamenti, sostituzione di pezz speciali su linee di
carpenteria idraulica, quando si ha la necessita di svuotamento del troncone di tubazione esistente sezionata per
I'inserimento del pezzo speciale di collegamento alla nuova condotta o di riparazione; il taglio della tubazione esistente
o la rimozione del pezzo speciale esistente deve avvenire solo previo svuotamento della stessa eseguito a cura o su
precisa indicazione dell’ente gestore del servizio attraverso gl appositi organi di scarico e la bonifica della tubazione a
cura di impresa qualificata attivata dal esercizio;

v per le fasi di lavori edili quando queste si configurano all'interno di pozzetti fognari. Tali attivita debbono essere
preventivamente concordate con l'esercizio che dovra eseguire le manovre di sezionamento e messa in sicurezza,
secondo istruzione tecnica specifica di Lockout - Tagout (LOTO).

Prima di eseguire gl scavi valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo di acqua, occorrera
prevedere un appropriato sistema di protezione dei lavoratori che dovranno operare all'interno degli scavi.

In ogni caso, se un lavoratore si trova all’ interno dello scavo, almeno un altro lavoratore dovra trovarsi in prossimita dello
stesso. Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare 'annegamento accidentale. 1
lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere
programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione.

Gli esposti al rischio, gl incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati
sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

K.1.1.4. RISCHIO BIOLOGICO

Il cantiere stradale non ¢ esente da contaminazione da rischio biologico, qualora in effetti la valutazione evidenzi un reale
rischio per la salute dei lavoratori dovuto agli agenti biologici, il datore di lavoro deve attuare tutte quelle misure tecniche,
organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione agli agenti stessi (artt 272 e 273 del Titolo X del D. Igs. 81/2008).

Tra gh adempimenti previsti 1l datore di lavoro deve adottare in maniera prioritaria misure di protezione e prevenzione
collettiva; qualora queste non fossero applicabili 0 non completamente efficaci, si ricorre alle misure di protezione individuale.
Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano lavori sotterranei e scavi che comportano esposizione al tetano:
grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani.
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Le spore del batterio si diffondono nell’ambiente esterno attraverso le feci di ammmali erbivori e possono penetrare
nell’organismo umano attraverso ferite contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita un’azione di paralisi
nervosa. La vaccinazione antitetanica ¢ stata resa obbligatoria per gli operai , manoval addetti all’edilizia con legge 292 del 5
marzo 1963. Si elencano sommariamente degli indirizzi comuni per attivita di cantiere generiche, come interventi di protezione
€ prevenzione:

v' gestire il cantiere secondo le pit opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo lavorativo, dei
lavoratori, delle interferenze)

v’ evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

v elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

v" formazione e informazione per i lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con consultazione
det risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi

v sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani

v" non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

v/ non contaminare altre superfici o oggetti comuni.

Il rischio biologico si configura nel caso di esposizione ad agenti biologicl: microrganismi patogeni presenti su tubazioni e
pozzetti fognari, vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di decantazione/trattamento fanghi impianti di depurazione e
potabilizzazione, sollevamenti fognari, impianti di aspirazione dell’aria o in luoghi con scarsa igiene (es. cunicoli) dove ¢
possibile la presenza animali, ecc.

Gli interventi oggetto del presente piano vengono svolti anche nell’ambito del servizio depurazione fognatura. Il rischio
biologico ¢ presente nelle attivita previste nel caso in cul si presenti un’eventuale intercettazione della rete fognaria con rottura
della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame biologico
mterferenti con la lavorazione in oggetto; in particolare su rete acquedotto qualora si verificasse la rottura di tubazioni fognarie
mterferenti con le lavorazioni.

Come previsto dal documento di valutazione del rischio biologico redatto dalla committente le aree ove ¢ presente 1l rischio
biologico in maniera non irrilevante sono:

all'interno di impianti di depurazione

all’interno di impianti di sollevamento fognario

all'interno di pozzetti fognari

su rete fognaria

sugli impianti di potabilizzazione con trattamento delle acque di controlavaggio

AN NN NN

Presso gli impianti sono indicate, mediante idonea segnaletica di sicurezza, le zone con maggior rischio di esposizione. Nel caso
s1 dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame biologico mterferenti con la
lavorazione in oggetto, 1l preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a interrompere tutte le lavorazioni in atto
nell’area interferente e far allontanare tutti 1 lavoratori presenti. Le attivita all'interno dello scavo € comunque in prossimita
della zona di avvenuto sversamento riprenderanno solo dopo l'avvenuta bonifica ad opera di impresa specializzata e
riparazione della condotta ad opera dell'impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento dell’attivita o da altra
immpresa idonea incaricata all'uopo. In linea generale si prescrivono le seguenti misure generali di prevenzione e protezione:

4 prima dell’attivita:
e prima dell'inizio di ogni attivita nella quale 1 lavoratori possano venire in contatto con agenti biologici nocivi ¢
necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito
e 1l personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla modalita di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

v durante Pattivita:
e Vietato il fumo e 'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi 1 mezzi di trasporto, e durante
I’esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo
e Utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine
facciali filtranti.
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e Adozione di mascherine respiratorie per stazionamento prolungato c¢/o:

0  Vasche di ossidazione

0  Vasche di sedimentazione

0  Nastro presse

0  Centrifughe

0  Stazione di grighatura

0  Sollevamenti fognari

O  Rete fognaria nell ambito di interventi di riparazione delle tubazioni

K.1.15. RISCHIO LUOGHI CONFINATI

Vengono individuati come “CONFINATI” le seguenti categorie di sito:

Settore Acquedotto

AN N N N N

camerette stradali (pozzetti) con profondita superiore a 1. 5 mt;
disconnettori (pozzetti d’interruzione) con profondita superiore a 1. 5 mt;
cunicoli (corridoi, sorgenti);

locali tecnicl interrati;

vasche (decantatort, filtri a sabbia etc );

pozzi;

silos utilizzati come filtri a sabbia o filtr1 a carbone;

depositi di acqua potabile trattata con biossido di cloro o ipoclorito di

sodio o ozono.

Settore Depurazione e fognatura

AN NN YN

gasometri;

digestort;

sollevamenti fognart;

vasche;

cunicoli fognari;

pozzetti di servizio fognari con profondita superiore a 1. 5 mt;
camerette di manovra con profondita superiore a 1. 5 mt.

I luoghi confinati vengono suddivisi in due categorie A e B in relazione alle loro caratteristiche di pericolosita:

Cat Pericolosity Caratteristiche
Luogo di lavoro:
1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;
TIPO POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER | 2) che disponga di sup§rlici limitate o ristrette per entrare v;f(i uscire; S
A LA VITA. 3) che contenga o abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano aver
: Presenza di esalazioni nocive e/o tossiche reso I'atmosfera tossica /o nociva;
4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra pud rimanere intrappolato,
disorientato o asfissiato;
NON PERICOLOSO Luogo di lavoro:
PER LA VITA MA COMUNQUE | 1)in cuiun lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;
TIPO PERICOLOSO PER LA SICUREZZA DEI | 2) che disponga d? superfici limitate o ristrctte'pt:r entrare ed USC%I‘C', o
B LAVORATORI 3) che NON abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano aver reso
E’ escludibile la presenza di esalazioni nocive | I'atmosfera tossica o nociva;
e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza | 4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra puo rimanere intrappolato,
potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso disorientato.

Si prescrivono le seguenti misure di prevenzione e protezione:

v

L’intervento in luogo confinato puo avvenire solo dopo una progettazione ad hoc attestata da un permesso di lavoro
specifico rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (DPR 177 del 14 settembre 2011, articolo

3, comma 2);

nel settore depurazione e fognatura, 1 luoghi confinati sono tutti di Tipo A;

ognl attivitdy/intervento (che comporti 'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantita tali da poter arrivare
a livelli di esposizione superiort ai limiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno di luoghi di Tipo B
comporta un innalzamento della pericolosita e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia con
ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto);

1 luoghi confinati con potenziale mancanza o carenza di ossigeno sono classificati di Tipo A;

tutte le situazioni anomale vengono classificate automaticamente di Tipo A;

19 di 46




Piano di Sicurezza e -
A ] QNGEGNERIE TOSCANE AR
ACQUE Coordinamento X ACQUE
ACQUE oS 13 SERVIZI

v" L’intervento puo essere svolto solo da imprese qualificate ai sensi del DPR 177/2011 e da personale adeguatamente
formato e informato nonché dotato delle attrezzature e dei dpi previsti;
v" Llintervanto in luogo confinato dovra essere svolto nel rispetto del DPR 177/2011.

K.1.1.6. RISCHI PRESENTI PRESSO IMPIANTI ACQUE SPA
Sono richiamati i contenuti del PROTOCOLLO INFORMATIVO INFRAGRUPPO - All. 4 PII 8. 3 Procedura gestione del

coordinamento e delle mterferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA. Tale documento ¢ trasmesso alle
imprese esecutive che ne prendono visione e lo accettano mediante firma del datore di lavoro.

Misure di prevenzione generali: il personale esterno, per poter accedere ed operare nei edifici ed aree di pertinenza di Acque
SpA e delle Societa del gruppo deve rispettare le seguenti disposizioni:

esporre la tessera di riconoscimento;

indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;

rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro;

attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;

attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;

non ingombrare con materiali e attrezzature 1 percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito

AN N NA NN NN

e di lavoro;
movimentare 1 materiali e le attrezzature i sicurezza, evitandone 1l trasporto e la collocazione in equilibrio instabile;
non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento.

AN

K.1.1.7. RISCHIO DI PRESENZA ORDIGNI BELLICI

Tale rischio si configura in generale nelle attivita di scavo.

Per gh interventi su reti idriche e fognarie per le quali, a giudizio della DL, si puo collocare con certezza la costruzione
dell’infrastruttura al dopoguerra, € ragionevole supporre che, trattandosi di terreni rimaneggiati, sia da escludere il rischio di
presenza di ordigni bellici e quindi non sia necessario attivare la procedura di bonifica dagh ordigni bellici.

Analogamente, per interventi con scavo all'interno di impianti per 1 quali, a giudizio della DL, si puo collocare con certezza la
costruzione dell’infrastruttura al dopoguerra, ¢ ragionevole supporre che, trattandosi di terreni rimaneggiati, di riempimento o
rilevaty, sia da escludere 1l rischio di presenza di ordigni bellici ¢ quindi non sia necessario attivare la procedura di bonifica dagli
ordigni bellici.

Per gli interventi di estensione delle reti idriche e fognarie o di allacciamento, e in generale per gli interventi che prevedono
scavi 1n terreni vergini non ¢ possibile escludere il rischio di presenza di ordigni bellici pertanto il CSE prescrive attivazione
della procedura di verifica storica delle aree bombardate e di eventuale bonifica dagh ordigni bellici. Per gli interventi di scavo
in impianti la cul costruzione risale al periodo antecedente la guerra non ¢ possibile escludere 1l rischio di presenza di ordigni
bellic1 pertanto 11 CSE prescrive attivazione della procedura di verifica storica delle aree bombardate e di eventuale bonifica
dagli ordigni bellici.

Net casi non previsti in precedenza e in tutti 1 casi dubbi non ¢ possibile escludere a priori il rischio di presenza di ordigni
bellici pertanto 11 CSE prescrive Iattivazione della procedura di verifica della necessita di eventuale bonifica. L’attribuzione di
clascun intervento ai casi di cui sopra ¢ a carico della committenza e, attraverso il DL, verra condivisa preliminarmente all’avvio
delle attivita con 11 CSE e con 'impresa.

K.1.2. EVENTUALI RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER
L'AREA CIRCOSTANTE.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni Inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle
emergenze ambientali).
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K.1.2.1. RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

Per le operazioni di smantellamento si prevede la generazione di rifiuti di cui ai codicit CER 170107 (miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06), CER 170405 (ferro e acciaio derivanti
da operazioni di demolizione), CER160214 ¢ CER 160216 (apparecchiature elettriche fuori uso e componenti derivanti da
apparecchiature fuori uso). Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento
a discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D. L. copia dei documenti (DDT e formulari).

K.1.2.2. EMISSIONI RUMOROSE

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di cliascuna impresa presenti in cantiere deve
essere contenuto nel relativo POS. In caso di previsione di superamento dei Limiti imposti dalla classificazione acustica
comunale, tutte le lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali
limiti.

La richiesta di autorizzazione ¢ a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa Esecutrice dei
lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare 1 limiti previsti, oltre alle
eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita
delle operazioni mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento del mezzi, silenziatori,
ecc. ).

K.1.2.3. AMIANTO

Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non previste in fase di
programmazione lavorl, sulle quali sia necessario intervenire, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a
interrompere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere ¢ chiamare immediatamente il Responsabile di cantiere, 1l quale
attivera la squadra di Acque Servizi autorizzata alla bonifica e al trasporto di materiali contenenti amianto. Per le prescrizioni
operative si rimanda al paragrafo specifico delle lavorazioni interferenti.

K.1.2.4. EMISSIONI DI POLVERI

Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali, movimentazione
e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di contenimento della polvere, in particolare
provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri coperti con
teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e del mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.

Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e significative, si
dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per bagnatura con acqua, all’apposizione
sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

K.1.2.5. SVERSAMENTI BIOLOGICI

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti consistenti di liquame biologico
mterferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a chiamare immediatamente il
Direttore Lavori e/o I'assistente esercizio di zona per 'attivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.

K.1.2.6. STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Il produttore, ossia 'impresa che effettua il lavoro, ¢ tenuto a gestire 1 rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle prescrizioni
legislative ambientali ¢ a dare evidenza alla Direzione Lavori della corretta gestione (trasmissione delle quarte copie del
formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc. ).

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni Inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle
emergenze ambientali).
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K.1.2.7. TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE

Relativamente all'impatto che 1l cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale si raccomandano tutte le necessarie
precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con 1 mezz di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea
delimitazione e segnaletica tali da rendere I'area di cantiere visibile anche nelle ore notturne e da non intralciare la viabilita
carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento siano presenti abitazioni deve essere comunque garantito
l’accesso alle stesse in condizioni di sicurezza. In particolare:

v le transenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; i piedi in cls della recinzione di cantiere
dovranno essere posizionati in modo da impattare il meno possibile con la viabilita esterna, in particolare dovranno
essere posizionati longitudinalmente o internamente alla recinzione verso I'area di cantiere in modo da non sporgere
verso I'esterno;

v' eventuali discontinuita superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in attesa del tappeto
finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette;

v" Deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere:

v Si ribadisce che la responsabilita di gestione e mantenimento del piano viabile e/o pedonale oggetto di intervento e
oggetto di manomissione ¢ in capo all'impresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione deve essere posta
relativamente alla riapertura della viabilita a fine glornata in considerazione delle condizioni del manto stradale,
rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc.... ;

v Discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profondita, tombini in rifacimento e ogni altro elemento
di disconnessione e di intralcio con 1l normale traffico veicolare e o/pedonale devono essere opportunamente
segnalati e I'accesso interdetto con barriere;

v" In caso di occupazione temporanea dei marciapiedi ¢ necessario disporre idonea segnalazione in avvicinamento al
cantiere sul due lati segnalando l'obbligo per 1 pedoni di passare sull’altro lato i posizione idonea per
I’attraversamento;

v Tombini aperti debbono essere protetti e recintati;

v" Quando ¢ possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti ¢ materiali nonché protezioni per arresto degl stessi;

v" Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione di cantiere,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglhianza continua delle aperture che consentono
I’accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato I'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti. All’esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la necessaria
cartellonistica di cantiere contenente 1 dati relativi al cantiere.

K.2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei datori di lavoro
dell'impresa affidataria e delle 1mprese subappaltatrici sono richiamati 1 contenuti degh art. 95 (obblighi delle imprese
esecutrici), 96 (obblighi dell’'impresa affidataria ed esecutrice ) e 97(obblighi dell'impresa affidataria) del DLGS 81/2008 e s. m.
L.

In particolare si ribadisce che resta in carico all'impresa affidataria la responsabilita e 'obbligo di rispetto dell’art. 97 : “Il datore
di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza det lavori affidati e applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e deve “coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96”.

K.2.1. MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI

Il cantiere deve sempre essere recintato, anche nei casi in cui I'intervento venga svolto all’imterno di impianti di Acque SpA.

I sistemi di delimitazione del cantiere devono risultare continui, con particolare riferimento alla zona dello scavo. La recinzione
deve essere tale da impedire I'accesso, anche involontario, agli estranei con particolare attenzione alla zona di scavo. Recinzioni,
sbarramenti, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili ¢ mantenuti in efficienza per
tutta la durata de1 lavori.

22 di 46



Piano di Sicurezzae ;
NGEGNERIE TOSCANE Lﬁ\

UE Coordinamento ACQUE
UE o] Sorvs SERVIZI

B

§>

Opve non risulti sufficiente 'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente.

Quando per la natura dell’ambiente o per 'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, ¢
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona
proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti ¢ dei depositi che possono costituire pericolo. In
ogni caso dovra essere fisicamente delimitata I’area di intervento assimilabile ad un cantiere mobile con barriere, parapett,
nastro segnaletico, birilli ecc.

Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo le recinzioni di cantiere, deve essere
previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono I'accesso di estranei
a1 luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare 1 motivi della loro
rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

Quando ¢ possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere
adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per larresto degli stessi. Fino al completamento
delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a
rischio di caduta accidentale di materiale dall’alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.
Durante la fase di allesimento del cantiere e di sistemazione delle delimitazioni deve essere garantita la presenza di personale
che disciplini la movimentazione di mezzi e 'imterferenza con 1l traffico circostante.

Quando gh accessi carrabile e pedonale all’area di cantiere avvengono percorrendo la viabilitd interna di impianti di acquedotto
o di depurazione dove sono presenti mezzi ¢ personale addetto agli impianti stessi, ¢ necessario che 'impresa esecutrice
predisponga apposita segnaletica e 1 percorsi necessari per eliminare 'interferenza con le lavorazioni in sito, rispetti sempre la
segnaletica stradale interna e che 1 mezzi utilizzati siano movimentati nei tratti strettamente necessari all’accesso nelle aree di
cantiere. Anche all'interno di impianti di acque SpA, si raccomandano tutte le necessarie precauzioni in fase di avvicinamento
al cantiere con 1 mezz di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea delimitazione con transenne, recinzioni a
rete, cartelli e quant'altro necessario affinché l'area di cantiere risulti visibile anche nelle ore notturne.

Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente l'area di cantiere, ¢ necessario recintare la stessa lungo tutto 1l perimetro,
delimitando I'area in cui sono 1 depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati. Per 1 cantier1 e luoghi di lavoro che
hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono 'andamento dei lavori e
comprendenti, a seconda del casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o
sorveglianti. Per cantieri con progetto a supporto, all'ingresso del cantiere, in prossimita dell’accesso di tipo carraio, deve essere
posto 1l cartello di identificazione del cantiere. Il cartello posto nella posizione detta ¢ ben visibile anche dall’accesso pedonale.
Accanto a tale cartello ne va posto uno specifico con indicato il divieto di accesso al cantiere da parte del personale non
autorizzato.

K.2.2. SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

I luoghi di lavoro al servizio di cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere, alle norme
specifiche contenute nell’ Allegato XIII del D. Lgs. 81/2008.

In relazione al numero degl addetti contemporaneamente impiegati e alla durata dei lavori, all'interno del campo base devono
essere installati almeno 1 monoblocchi prefabbricati con 1 seguenti allestimenti:

v Locale spogliatoio/ricovero.
4 ‘WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.

Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione dell’'impresa principale, saranno
utilizzati a comune dagli addetti dell'impresa appaltatrice e dalle eventuali altre imprese esecutricl.

Nel caso in cui il cantiere venga installato all'interno dell'impianto di depurazione, ¢ vietato allestire un locale mensa all’interno
dell’area di cantiere. Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare Iallestimento di we e locali,
pertanto 'impresa appaltatrice 1 lavori puo sostituire I'allestimento dei suddetti apprestamenti tramite Iattestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In ogni caso, in assenza dell’apprestamento di wc e baracca di cantiere, &
fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice presente in cantiere organizzare il cantiere in modo che sia sempre
lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo devono essere disponibile inoltre cassetta di
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medicazione e estintore a norma. Si rimanda alle procedure specifiche per l'organizzazione del cantiere che le imprese
esecutrici devono dettagliare nel proprio POS. Si rimanda inoltre alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

K.2.3. VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

Si ribadisce che ¢ onere del preposto di cantiere dell’appaltatore vigilare sul traffico del mezzi utilizzati in cantiere al fine di
scongiurare incidenti con mezzi e persone esterne. Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di
ripristino. I materiali devono essere movimentati con idonei mezzi, certificati per 1 sollevamento dei carichi. La
movimentazione degli stessi deve essere eseguita esclusivamente con mezzi e personale di una sola ditta, evitando I'interferenza
tra due ditte. Movimentazione materiali, apparecchiature pesanti e tubazioni:

v T carichi devono essere imbragati con funi certificate in almeno due punti ¢ movimentate con idoneo mezzo di
sollevamento e caricati su autocarro per il trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione sull’autocarro di idonei
sistemi atti a impedire il rotolamento degli stessi;

v I materiali/apparecchiature devono essere disposti in cantiere, mai in prossimita di eventuali tracce di scavo, disposti
in modo idoneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo agli operatori presenti: da
prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degl idonei contrasti e sostegni per impedirne 1l rotolamento;

v durante il carico e scarico effettuato con imbragatura, non devono sostare persone nel raggio d’azione delle macchine.

E necessario differenziare il pit possibile 1 percorsi per uomini e mezzi.

La dislocazione degh accessi al cantiere ¢ vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita interna. Sovente comporta
esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e
notturne. Si rimanda alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

K.2.4. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata itali da non giustificare ’allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione, le
caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degh impianti, tale
verbale costituira aggiornamento del presente documento.

L allaccio idrico si rende indispensabile in tutti 1 casi in cui si effettuano operazioni di scavo ¢/o di movimentazione terra e/o
demolizioni per 1 quali ¢ previsto bagnare 1 materiali al fine di ridurre le emissioni di polvere, per la lavorazione di leganti per
murature e piccoli getti in opera oltre ai casi in cul ¢ prevista 'installazione di lavandino e erogatori di acqua. In fase
preliminare si puo ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di alimentazione elettrica.

Nel caso in cui si ricorra allimpiego di energia elettrica, in genere con l'impiego di moto generatorl, & necessario verificare
preliminarmente 1l funzionamento dei sistemi di protezione ed il corretto collegamento elettrico a terra in quanto necessario,
da parte di personale qualificato.

I cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e il rivestimento isolante deve essere
adeguato alle condizioni di temperatura ed umidita dell’ambiente ed all'usura meccanica. Tutti 1 cavi devono essere disposti in
modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di lavoro o soggetti a frequenti piegamenti, torsioni o sfregamenti
contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le apparecchiature ed 1 conduttort devono essere installati e protetti in modo che
nessuna persona possa essere danneggiata per contatto involontario con le parti in tensione.

All'interno degl impianti di Acque Spa ¢ fatto divieto all'impresa di eseguire manovre sulle apparecchiature elettriche ed
idrauliche dell'impianto. In generale ¢ preferibile alimentare le apparecchiature elettriche tramite gruppo elettrogeno fornito
dall'impresa, ¢ ammissibile, previa autorizzazione del responsabile di impianto, fare uso delle prese interbloccate presenti
sull'impianto solo ed esclusivamente attraverso idoneo quadro di cantiere derivato: non € permesso alimentare direttamente le
attrezzature dell’impresa attraverso prese presenti sugli impianti.
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K.2.5. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE, ATMOSFERICHE

Dove necessario, I'impianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste dall’installatore qualificato
i prossimitd del quadro generale (QG). L'impianto di dispersione deve essere realizzato all'interno dell’area di cantiere in
prossimita della recinzione. L’Impresa appaltatrice deve prima dell’avvio delle operazioni di cantiere, effettuare il calcolo della
probabilita di fulminazione effettuata ai sensi della norma CEI 81. 1 - CEI 81. 4.

Gli impianti elettrici, di messa a terra ed 1 dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono essere
progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. La dichiarazione di
conformita degli impianti (con gl allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche
atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

K.2.6. DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DELLA SICUREZZA (ARTICOLO 102 DEL D. LGS. 81/08)

Prima dell’accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta 1l rappresentate del lavoratori per la
sicurezza fornendogli tutte le informazioni e 1 chiarimenti sul contenuto del piano. Il PSC deve essere completo delle firme di
approvazione di quanto esposto e dell'impegno al suo rispetto da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dal RLS
aziendale o territoriale.

K.2.7. DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALLA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA NONCHE ALLA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE TRA I DATORI DI
LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI (ARTICOLO 92, COMMA 1, LETTERA C))

La prima riunione di coordinamento ¢ indetta preliminarmente all’inizio dei lavori. Le riunioni successive saranno convocate
dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario anche a seguito di quanto emerso dalle visite effettuate sul
cantiere ¢ comunque se ¢ quando I'impresa esecutrice intendera far entrare in cantiere eventuali subappaltatori ¢/o lavoratori
autonomi. I verbali delle riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante del presente piano.

K.2.8. MACCHINE, ATTREZZATURE DI CANTIERE E PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI DI
SERVIZIO

1l datore di lavoro mette a disposizione dei suoi lavoratori solo macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi a quanto
previsto nel D. Igs 81/2008 € s. m. 1. € sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche da parte di personale competente.

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche iniziali e periodiche secondo quanto previsto nel D. lgs.
81/2008 e s. m. 1. ; I'esito di tali verifiche deve essere sempre presente tra la documentazione di cantiere. Non ¢ ammesso 'uso
di attrezzature prive delle verifiche previste per legge (verifica iniziale mancante o verifiche periodiche scadute); sara cura del
datore di lavoro pianificare le verifiche periodiche conformemente alla normativa vigente e nei tempi da essa imposti.

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70 del D. Lgs. 81/2008 e s. m.
1. idonee a1 fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, adattate a tali scopi e utilizzate conformemente
alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentart e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, saranno conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D. Lgs. 81/2008 s. m. 1. Le suddette
attrezzature dovranno essere date in uso solo a personale specificamente formato e informato per il loro utilizzo, nonché dotato
de1l previsti attestati di formazione in base alla normativa vigente (DLGS 81/2008, Accordo Stato Regioni 22-2-2012
“attrezzature con obbligo di formazione”).

Tutto 1l personale presente in cantiere dovra moltre essere formato e informato, sotto la responsabilita del datore di lavoro
competente, in base a quanto previsto dall’Accordo Stato Regiom 21-12-2011 “formazione di lavoratori”. Il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e 'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro
ove previsto. I2” obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 s. m. 1. . D1 tutto cio
deve essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice 1 lavori. Considerata la natura degli intervent, si presume 'utilizzo delle
seguenti opere provvisionali:
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4 Scale a mano (scale semplici portatili, a elementi innestati, scale doppie)

e Tali attrezzature s1 possono utilizzare nell’esecuzione dei lavori in oggetto o per accedere a postazioni di
lavoro. Esse devo essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti
nell'insieme e nel singoli elementi e risultare di dimensioni e lunghezza adeguata e sporgere di almeno un
metro oltre il piano di sbarco. 1l tutto in conformita all’ Art. 113 e all’ all. XX del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. 1.

v Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere ¢ utilizzata spesso per getti non consistenti di calcestruzzo per essa si possono definire alcune

prescrizioni:
e rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;
e utilizzare solo punti di appoggio previst dal costruttore (ruote o stabilizzatort). L’utilizzatore deve
semplicemente sistemare la macchina in piano, su terreno compatto.
e lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso € manutenzione (Art. 71 del D. lgs. 81/08);
e utilizzare sempre 1 dispositivi di protezione individuali previsti (Art 75 - 77 del D. lgs. 81/08);
e accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D. Igs. 81/08 );
e Jattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, 1 necessari requisiti di
resistenza e di 1doneitd ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70 - 71 del D.
lgs. 81/08);
e J'addetto alla macchina deve essere adeguatamente istruito all'uso corretto della macchina, dei dispositivi di
protezione, degli attrezzi accessori e alla manutenzione (Art. 73 del D. lgs. 81/08). L’uso e 'accesso alla macchina
¢ interdetto e proibito a tutte le persone estranee non addette ai lavori o ai lavoratori non idoneamente istruiti
all’'uso della macchina;
e per lo spostamento all’interno del cantiere utilizzare Papposita barra incassati sulla pulsantiera (Allegato V del
D. Igs. 81/08);
o 1l pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra essere munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso (Allegato V del D. lgs. 81/08);
e gli organi in movimento dovranno essere protetti da carter fisso utile ad evitare 1l contatto con la cinghia e la
relativa puleggia (Allegato V del D. lgs. 81/08);
e ailavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere
in moto (Allegato V del D. Igs. 81/08);
e il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato (calce e cemento,
calpestio, ecc. . . ), non stare nell’acqua, né costituire intralcio e pericolo per 1 movimenti delle persone o
della gru. Usare cavi flessibili tipo HO7 RN-F resistenti all’acqua ed all’abrasione.
o Le prese e collegamenti a spina devono avere un grado di protezione adeguato (IP 67) in quanto il lavaggio
della macchina viene fatto con getti d’acqua;
e la macchina dovra essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del D. Lgs. 81/08 - Allegato VI del D. Igs.
81/08);

e non far transitare o stazionare la betoniera in prossimitd del bordo degli scavi o altre zone instabili;

4 Macchine movimento terra
Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono rispettare tutte le direttive
europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela ambientale. Le macchine che non soddisfano questi
requisiti non sono conformi € non possono essere immesse sul mercato.
I requisiti minimi di conformita sono:
e Identificazione marca e costruttore;
e Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato europeo devono essere marcate in modo chiaro e
permanente in una delle lingue ufficiali dell’Unione con le seguenti indicaziont;
e Nome ed indirizzo del costruttore o del suo legale rappresentante nella Ue (se del caso)
e Marchio CE
e C(lassificazione della macchina
e Dichiarazione CE di conformita. La dichiarazione CE di conformita per diverse direttive puod essere
combinata o divisa in pitt dichiarazioni separate.
o Istruzioni per 'uso (0 manuale dell’operatore) sono un requisito obbligatorio della legislazione comunitaria e
devono accompagnare la macchina.
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Operazioni di movimentazione dei carichi: la movimentazione dei materiali con escavatori deve essere limitata a quanto
previsto dal libretto di uso e manutenzione. La movimentazione di carichi puo essere effettuata solo nel rispetto della
normativa vigente e con escavatori omologati per il sollevamento carichi.

Sistemi di accesso: 1 gradini e 1 corrimano per accedere alle macchine devono rispettare 1 criteri delle norme europee di
sicurezza. In particolare per 1 corrimano si richiede un’altezza minima di 850 mm sopra la superficie di calpestio. Qualunque
sistema di accesso deve garantire almeno questo livello di sicurezza.

K.2.9. MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

Tutto 1l personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Per manutenzioni o servizi programmati effettuati presso impianti, occorre che gli accessi al cantiere siano rendicontati sul
registro impianti. Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveghanza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori
sia nel caso in cui le imprese di fornitura svolgano attivita e lavorazioni proprie del cantiere e quindi potenzialmente interferenti
con le stesse, sia nel caso in cul venga svolta una mera attivita di scarico di prodotti € materiali presso le aree destinate allo
stoccaggio. I rischi connessi all'impiego dei mezzi per la consegna del varl materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi speciali,
ecc. ) possono sommariamente suddividersi in due tipologie:

v Circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente: persone,
strutture, cose;
v Utlizzo delle attrezzature.

Il movimento e la circolazione dei veicoli a servizio della fornitura in cantiere deve essere regolamentato dall’ impresa ed in
particolare dal preposto di cantiere che deve prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con 1 segnali manuali convenzionali,
fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta.
Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato 'avvicinamento di personale non autorizzato mediante avvisi
e sbarrament.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONSEGNA O LAVORAZIONI
PROPRIE DEL CANTIERE E QUINDI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LE STESSE si prescrive quanto
segue. Nel caso in cui tali forniture comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino una qualunque
attivita connessa alla consegna ¢ necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione applicabile. L’accesso al
cantiere di tale fornitore sara autorizzato solo previa attestazione positiva della verifica dei documenti suddetti da parte del
CSE. La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all’accesso ¢ la stessa richiesta per I'impresa
appaltatrice e per 1 subappaltatori.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ DI MERA CONSEGNA DI MATERIALLE si prescrive
quanto segue. Il personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera
attivita di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del
cantiere, puod accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. I
soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta
applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze.

Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gl interessati dell’accesso
specifico e degli eventuali rischi interferenti.

L’impresa esecutrice 1 lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle aree di
manovra a sostenere senza cedimenti il peso del mezzi; particolare attenzione deve essere posta all’eventuale presenza di
terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non transitabilita sopra a tubazioni sotterranee e
a linee elettriche interrate.

Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo dei mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area adibita al
piazzamento del mezzo per leffettuazione dello scarico del materiale; in detta area inoltre non dovra esserci la presenza,
ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto 1l peso
del mezzo provocandone il ribaltamento.
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L’area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o disturbo
alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle interferenze dovute alla vicinanza di
altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Prima di accedere al cantiere 1 fornitori devono in ogni caso avere 1l consenso del referente dell'impresa interessata alla
fornitura, che esercitera anche la sorveglianza. Il preposto di cantiere dirigera le operazioni.

Durante le fasi di getto in opera si osserveranno le seguenti procedure:

v' vietato ad avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni
relative alla fornitura di calcestruzzo al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

v imezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli scavi
non protetti dalle casseforme metalliche;

v Taccesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo scavo e
fissata;

v riferimento nel POS della ditta affidataria, realizzato in base alle norme vigenti.

K.2.10.DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere 'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; 'ubicazione, le
caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito 'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degh impianti stessi,
tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

K.2.11.DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni
sulle persone. I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi Interferiscano con zone 1n cul si trovano persone. Quando cid non sia possibile 1 trasporti ¢ la movimentazione, anche
aerea, del carichi devono essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. Al manovratore del
mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto 1l percorso, anche ricorrendo a
personale ausiliario. Le attivita di carico e scarico del materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:

v vietato avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni relative
alla fornitura dei materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

v imezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli scavi
non protetti;

v Taccesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo scavo e
fissata.

K.2.12.ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI

In merito allo smaltimento delle carpenterie metalliche esistenti si prescrive quanto segue: durante la fase di smontaggio delle
carpenterie metalliche esistenti, 'impresa deve provvedere all’accantonamento del materiale nel rispetto della normativa
vigente in materia di depositi temporanel.

Il materiale viene disposto in posizione tale da non costituire mterferenza con le lavorazioni dell'impresa e con la normale
gestione dell’esercizio Acque Spa e idoneamente accantonate con appositi sistemi di bloccaggio che ne impediscano eventuale
rotolamenti/spostamenti accidentali.

E vietato costituire depositi di materiali presso 1l ciglio degh scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di
lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che 1 materiali possano essere
prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. Ove necessario 1 depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a

28 di 46



Piano di Sicurezzae

A . INGEGNERIE TOSCANE AR
ACQUE Coordinamento ACQUE
ACQUE 5 SERVIZI

seconda del casi, a baracche chiuse, tettoie fisse o teli per la copertura provvisoria. Tutte le imprese che operano in cantiere
sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in vigore.

Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degl stessi al DI, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissionl Inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle
emergenze ambientali).

K.2.13. ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE

Tutti 1 carburanti ¢ combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa det
vaportl inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernici.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili. Nell’area del
cantiere si prevede la presenza di quantita hmitate di materiali infiammabili da ricondurre essenzialmente agli imballagg dei
materiali, al legno, oltre alle vernici ed ai diluenti eventualmente utilizzati. Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito
dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. Si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere
imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

K.3. LAVORAZIONI DI CANTIERE E RISCHI RELATIVI

Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed & stata effettua I'analisi dei rischi, aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle mmprese esecutrici o dei lavoratort autonomi, in riferimento all’area, alle lavorazioni,
all’organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafi successivi.

K.3.1. RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE,
ORGANI IN MOVIMENTO O DA CARICHI SOSPESI

Tale rischio ¢ relativo ai mezzi d’opera delle ditte esecutrici e dei fornitorl. Esiste moltre 1l rischio relativo agli organi in
movimento dei mezzi d’opera e 1l rischio relativo alla movimentazione dei carichi sospesi.

Per interventi all'interno di impianti, poiché I'accesso all’area di cantiere avviene percorrendo la viabilita interna dove sono
presenti mezzi e personale addetto all'impianto stesso, ¢ necessario che 1 mezzi utilizzati per 'esecuzione dell’opera rispettino
sempre la segnaletica stradale interna, mantengano una velocita massima di 10km/h, e che siano movimentati nei tratti
strettamente necessari all’accesso nelle aree di cantiere. Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle
operazioni svolte in cantiere dai fornitorl. I materiali ¢ mezz1 debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. 1
materiali disposti in mucchi, pile e cataste debbono essere protetti in modo da impedirne il rotolamento o il franamento.

Se ¢ necessario lo stazionamento del mezzo al di fuori dell’area di cantiere, tale zona dovra essere opportunamente
presegnalata e recintata in modo da interdire I'accesso al personale non autorizzato. La recinzione non dovra mai ostacolare la
viabilita carrabile e pedonale. I’area interessata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata,
delimitata e l'accesso interdetto a terzi. Durante le attivita che prevedono organi in movimento o carichi sospesi tutti gl
operatorl dovranno indossare 1l casco di protezione. Relativamente alla movimentazione di materiali da o verso luoghi confinati
st prescrive che 1l passaggio avvenga sempre tramite passo d’'uomo sgombro da attrezzature di recupero di operatori posizionati
all'interno; nel caso di luoghi confinati in cul sia presente una sola via di transito, la movimentazione dei materiali potra
avvenire solo quando all'interno non sia presente alcun operatore.

K.3.2. RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI

Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere o superare i 1. 5 m devono essere attuate le misure previste dalla normativa
vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.

Gli scavi di qualunque profonditd dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate secondo I'angolo di
naturale declivio del terreno, onde evitare la instabilita delle pareti. Gli scavi a sezione ristretta di profondita superiore a 1. 5 mt
e comunque In situazioni in cul sia dubbia la stabilita delle pareti debbono essere armati con idonel sistemi di protezione a 1
sensi degli art. 119-120 del D. Lgs. 81/2008.
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Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle paret, st deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le armature delle pareti
devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla
natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e comunque in modo da impedire slitamenti, frane, crolli e
da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello
scavo € Incerta, si procedera comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta
entro scavi a fine giornata lavorativa 1 margini dello stesso devono essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra degli
scavi stessl.

I lavori negh scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la stabilita
delle pareti € delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve interdire al
personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile a terra. Le
aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati, delimitati e
tluminati.

L’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio, corredato di tavola
fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degl scavi
devono essere vietati 1 depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la
sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed il riempimento si effettueranno per una certa
distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
al lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.

K.3.3. RISCHIO DI CADUTA DALLALTO

Il rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gli scavi abbiano profondita superiore a 2 mt. Per lavorazioni in quota
sono da intendersi lavorazioni con piano di calpestio posto a quota 2 mt o piu dal piano stabile, sia esso posto a piano
campagna o in locali seminterrati o interrati. I’ necessario che tutte le aperture o gli scavi che espongono 1 lavoratori al rischio
di caduta dall’alto siano protetti con idonei parapetti o barriere di delimitazione poste ad una distanza non inferiore ad 1 mt dal
ciglio dello scavo o dell’apertura. In scavi con profondita superiore al 1. 50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale
per la discesa degli operatori all'interno dello cavo. E fatto divieto assoluto accedere a luoghi in quota senza che quest siano
protetti da idonel parapetti ¢ senza gli opportuni dispositivi anticaduta vincolati a idonei punti di ancoraggio nel caso in cui 1
parapetti siano assenti. E’ richiamato Part. 111-112-113-115 del D. lgs. 81/2008.

La sostituzione di botole su pozzetti o vasche deve avvenire solo in presenza di personale munito di imbracatura e cordino di
trattenuta vincolato a punto di ancoraggio.

Il personale addetto all'installazione di linee vita provvisorie, sistemi di recupero e sistemi anticaduta mediante corde, deve
essere dotato di formazione e addestramento specifici in merito ai lavori in quota con utilizzo di corde, dell’attrezzatura
specifica e di tutti 1 DPI previsti nel POS.

In caso di assenza di scala fissa di accesso alla quota di lavoro, deve essere utilizzata scala idoneamente ancorata alle estremita
contro scivolamenti laterali e rotazioni.

L’operatore deve essere ancorato al dispositivo anticaduta durante tutte le attivita soggette a rischio di caduta dall’alto.
K.3.4. RISCHIO DI INSALUBRITA DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA
Valutato e non presente.

Per analogia si ¢ invece valutato 1l rischio di insalubrita dell’aria negli ambienti di lavoro connessi con prodotti impiegati
durante le lavorazioni. Per interventi in luoghi confinati ¢ richiesto permesso di lavoro.

Quando si eseguono lavorl entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro 1
pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo ad mfiltrazione di sostanze pericolose.
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Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossicl, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, 1 lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di
protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un
idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve
mantenersi in continuo collegamento con gli operai allinterno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il
lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione del gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e
continua aerazione.

Nel caso di iterventi all’interno di luoghi confinati le altre imprese esecutrici devono prendere visione dell'informativa rischi
specifici, fermo restando che all'interno dei luoghi confinati ¢ possibile rintracciare le seguenti sostanze inquinanti pericolose:
acido solfidrico (H2S); gas inflammabili, anidride carbonica, tracce di cloro o derivati di cloro oltre alla mancanza di ossigeno.

K.3.5. RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

Valutato e non presente.

K.3.6. RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO

Valutato e non presente.

Pur tuttavia, per analogia, durante la fase di scavo possono essere previste demolizioni di piccole opere in muratura interrate o
seminterrate, tipo pozzetti in muratura e/o prefabbricati in cemento. Tali operazioni devono essere svolte in assenza
dell’operatore nello scavo. Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi, pavimentazioni, piastrellature, devono
essere preventivamente concordate con la D. L. e con 1l CSE, in ogni caso le modalita di individuazione delle aree di attacco
debbono essere tali da garantire la stabilita della struttura rimanente.

Durante la fresatura/demolizione della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell’area circostante, ¢
necessario tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e il materiale scarificato nelle operazioni di rimozione.

K.3.7. RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATT IN CANTIERE

Tale rischio s1 configura:

v' allorché nell’area del cantiere si preveda la presenza di quantita di materiali infiammabili, da ricondurre
essenzialmente agl imballaggi del materiali da costruzione, al legno delle tavole per casseri, oltre a prodotti chimici
eventualmente utilizzaty;

v nelle fasi di scavo/demolizione stradale, in cui potrebbero essere presenti sottoservizi interrati.

Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. A tale proposito,
si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

Si configura tale rischio anche nei casi di utilizzo di eventuali bombole per saldatura nelle fasi lavorative specifiche per Iattivita
di carpenteria e fabbro, negli interventi su coperture legati alla giunzione di guaine con fiaccola. Per la gestione di tale rischio si
rimanda al POS dell'impresa esecutrice. Il rischio esplosione si configura all'interno di luoghi confinati in cui vi sia il sospetto
di presenza di miscele di gas combustibili generalmente risultato della decomposizione di materiale organico quali si possono
trovare in pozzetti fognari € o vasche fognarie, camerette di manovra fognarie, oppure per la presenza di gas prodotti di
combustione quali attivita di saldatura o taglio con fiamma. Nello stesso modo 1l rischio ¢ connesso con I'uso di sostanze
imfiammabili quali quelle per le finiture edili.

Per sospetta presenza di miscele di gas combustibili in luoghi confinati verificare preventivamente e durante tutte le lavorazioni
con idoneo strumento rilevatore.
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Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dellambiente mediante
idonea ventilazione; deve oltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, I'uso di
apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti
ad mcendiare 1l gas. Si devono adottare cautele atte ad evitare 1l pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di
fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario I'impiego
di lampade, queste devono essere di sicurezza.

Durante le operazioni con fiamma o cannello, e comunque con le attrezzature che costituiscono potenziale fonte di innesco, &
necessario allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile.

Ciascuna squadra operativa dovra essere dotata di estintore portatile a bordo mezzo.

Nel caso di lavorazioni svolte all'interno di impianti gestiti da acque SpA, si riporta di seguita la valutazione di tale rischio
effettuata dal Committente.

Area omogenea Suddivisione per sotto — area Rischio
Sedi tecnico amministrative Uffici MEDIO
Sedi commerciali Ufhici BASSO
Ufhici BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impiantt Acquedotto Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Zona biossido di cloro MEDIO
Uflici e spogliatol BASSO
Z.ona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Oﬂlanfi/magazun() — - BASSO
Z.ona digestore (torcia, linea biogas) MEDIO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Uftici e spogliatoi BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Laboratori Utfici - BASSO
Laboratori MEDIO
Magazzini Utfici — BASSO
Magazzini BASSO

Le misure generali di prevenzione sono:

v divieto assoluto di fumare all’interno dei luoghi di lavoro;

v obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti;

v/ ¢ vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante
(estintort, segnaletica, ecc. );

v’ particolare attenzione deve essere prestata quando si effettuano lavori a caldo (saldatura elettrica o con il cannello
ossigeno/acetilene, taglio con cannello ossigeno/acetilene, taglio di metalli ferrosi con 1l flessibile, saldature di guaine
bituminose a caldo o uso di fiamme libere). Tutte le lavorazioni a caldo devono essere espressamente previste nei
POS delle ditte esecutrici. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno
del luogo di lavoro. Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici
(min 1,5 m), sostanze inflammabili o materiale combustibile e fonti di calore.

Gl esiti della classificazione delle aree a rischio formazione atmosfere esplosive (ATEX) effettuata dal Committente ¢ la
seguente:
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Area omogenea Aree _in Clll possono formarsi atmosfere esplosive
(classificazione)
Uffici NON APPLICABILE
Magazzini ZONA 2 (zone di ricarica batterie dei carrelli)
Laboratorio Empoli 7ZONA 2
Laboratori Laboratorio Pontedera 7ZONA 2
Laboratorio Pagnana 7ZONA 2
Laboratorio Pisa 7ZONA 2
Centrali NON APPLICABILE
Acquedotto Centrali con disinfezione a biossido di cloro 7Z0ONA 2
Reti Acquedotto NON APPLICABILE
Camerette manovra NON APPLICABILE
Sono present aree a rischio esplosione,
classificate ZONE 2, ossia aree in cui la presenza
N . . . dell’atmosfera esplosiva durante le normali attivita
Impiant di depurazione con digestori N . . . .
non ¢ probabile o sia unicamente di breve durata
Depurazione (ad eccezione di ZONE 1 Limitatamente all’intorno
degli sfiati delle valvole di sicurezza)
Impiant di depurazione 7ZONA 2
Stazioni sollevamento 7ZONA 2
Reti Fognarie 7ZONA 2
Officine NON APPLICABILE

Le misure da adottare per evitare la presenza di sorgenti attive sono:

divieto di fumo;

divieto di utilizzo di fiamme libere;

divieto di utilizzo del cellulare;

divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla;

non effettuare attivitd durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.

ANANANANAN

Interventi su apparecchi o impianti in pressione devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato. I’ vietato
manomettere o modificare dispositivi di sicurezza, utilizzare le apparecchiature o gli impianti in modo improprio. Divieto di
mtrodurre nella zona pericolosa sorgenti di innesco.

Rischio da bombole portatili di gas: la presenza di bombole di gas costituisce rischio di infortunio con possibilita di esplosione,
se la bombola viene urtata e cade al suolo. Le misure di prevenzione da adottare sono:

v
v

v

K.3.8.

Non toccare le bombole di gas;

Qualora la presenza di bombole ostacoli 1l lavoro, richiedere al Responsabile di reparto/Servizio lo spostamento delle
bombole;

Le bombole devono rimanere fissate con catenelle lontano dalla zona di transito o in carrelli e/o contenitori dedicati;
Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5 m), sostanze
mnflammabili o materiale combustibile e fonti di calore;

Proteggere riduttori e flussimetri da azioni meccaniche.

RISCHI DERIVANTTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Valutato e non presente.

K.3.9.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Tale rischio s1 configura:

v
v
v

nelle fasi di scavo/demolizioni stradali, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazion;

nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico.

Prima di avviare le attivita devono essere segnalati a cura dell'impresa esecutrice degli scavi, la presenza dei sottoservizi interrati
con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT; allo stesso modo prima dell’esecuzione di lavorazioni all'interno di
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fabbricati devono essere presi accordi con 1l responsabile di impianto affinché vengano segnalati 1 cavi elettrici presenti e
affinché vengano disattivate le linee interferenti con I'area oggetto dell'intervento.

Nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili limitatamente
allattivita di tipo meccanico: qualunque attivitd su apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente puo avvenire solo
previa avvenuta disalimentazione e distacco elettrico delle stesse da eseguirsi a cura e sotto la responsabilita del committente
nella persona del responsabile di impianto, il quale allertera idonea impresa qualificata. Nessuna attivita di tipo elettrico o su
impianti e apparecchiature elettriche e elettromeccaniche di proprieta di Acque SpA alimentate ¢ autorizzata nell’ambito del
presente contratto.

Solo il personale autorizzato pu® intervenire su macchine, impianti € apparecchi elettrici; il rimanente personale deve
assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugh impianti elettrici. E’ vietato l'accesso alle cabine elettriche
al personale non autorizzato. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da
materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti inflammabili. Si deve sempre fare attenzione a
non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se c10 succede si deve immediatamente avvertire il responsabile
dell'impianto.

Nel caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente, al fine di prevenire il rischio elettrocuzione, ci si deve attenere alle
seguenti prescrizioni:

v" All'aperto ¢ in condizioni normali di tempo ¢ possibile utilizzare come tensione di alimentazione la 220 Volt verso
terra;

v" Nei luoghi bagnati o comunque molto umidi, e a contatto con grandi masse metalliche la tensione di alimentazione
degli utensili non puo superare 1 50 Volt verso terra mentre per le lampade non puo superare 1 25 Volt verso terra; la
limitazione di tensione deve avvenire con l'uso di trasformatori di sicurezza, generatori autonomi, gruppi elettrogeni
etc.

Si debbono effettuare giornalieri controlli a viste dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, e non manomettere 1
dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti. K vietato operare su apparecchiature elettromeccaniche non
disalimentate e distaccate e comunque senza il via libera del responsabile di impianto.

K.3.10.RISCHIO RUMORE

Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivita per le quali ¢ prevedibile I'uso di attrezzature rumorose. Lesito del
rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di clascuna impresa presenti in cantiere deve essere
contenuto nel relativo POS. In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale,
tutte le lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali imiti. La
richiesta di autorizzazione ¢ a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa esecutrice dei lavori.
Durante le fasi di lavoro devono essere utilizzati tutti gli accorgiment atti al non superamento i limiti previsti, oltre alle eventuali
prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa. Il personale dovra attenersi alle indicazioni del proprio POS in merito all’'uso di
otoprotettori.

All'interno degli impianti gestitt da Acque SpA, tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85
dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. In tal caso devono essere adottate le seguenti misure di

prevenzione:
4 Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario.
v Se necessario per lo svolgimento delle attivita st dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).

In caso di presenza contemporanea di pitt imprese sul cantiere o in caso di attivita da svolgersi in impianti presidiati per cui sia
mappato tale rischio specifico dalla committenza, il CSE provvedera a dare le relative prescrizioni, ove necessarie.

K.3.11. RISCHIO DALLUSO DI SOSTANZE CHIMICHE

Il rischio chimico ¢ legato alla fase di esecuzione dei riempimenti e dei ripristini (binder e tappeto e nelle fasi in cui € prevista la
verniciatura, la impermeabilizzazione, I'uso di collanti per guaine, 1 materiali per muratura, la realizzazione di piccole opere
edili quali pozzetti e blocchi di ancoraggio con utilizzo di materiali per muratura (cls, ecc), la verniciatura di carpenterie.
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Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano non solo sulla lavorazione e sugli addetti alla lavorazione specifica, ¢
prescritto all'impresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché possano essere messe in campo le
adeguate azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed eventualmente salute delle persone in altro modo interessate.

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici & necessario condurre
I'interessato al piu vicino Pronto Soccorso. Per I'uso delle sostanze chimiche & necessario attenere alle disposizioni contenute
nelle schede tecniche di sicurezza che devono essere sempre presenti sul cantiere.

L. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni di seguito indicate si riferiscono non
ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi tra lavorazioni differenti che si
svolgono contemporaneamente e non, nella stessa zona.

L.1. PRESCRIZIONI OPERATIVE

I rischi connessi alle singole lavorazioni sono descritti nei relativi POS delle imprese esecutrici. I’analisi delle prescrizioni
operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento in cui il CSE sara informato circa la necessita
di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori € noleggiatori a caldo che svolgeranno attivamente parte delle
lavorazioni previste di cantiere e che comporteranno interferenze nelle lavorazioni stesse. Sono comunque, da considerarsi
prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:

v" Non ¢ ammessa la presenza di piti imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente autorizzata dal CSE;

v"In linea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate con il CSE;

v" La gestione delle eventuali interferenze sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad hoc per il
cantiere specifico e generera se necessario un adeguamento dei costi della sicurezza e del POS specifico; il verbale di
tale riunione costituira aggiornamento del presente documento.

Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

v" Teventuale interferenza dovuta alla presenza di pit imprese ¢ gestita prescrivendo lo sfasamento temporale delle
lavorazioni; la presenza dell’'una impresa all'interno del cantiere specifico non ¢ ammessa se sono attive lavorazioni
dell’altra;

v durante le lavorazioni interferenti per le quali ¢ impossibile prescrivere lo sfasamento spaziale e/o temporale, gli
operatorl cooperano e restano in contatto visivo e/o vocale al fine di adempiere all’art. 19 del D. Igs. 81/08, ciascuno
rispondendo al suo datore di lavoro e insieme al responsabile di cantiere.

v Nei casi in cui ¢ previsto il collegamento alla rete esistente/riparazione della tubazione in amianto-cemento esistente
con taglio della stessa si prescrive quanto segue:

e [’impresa che ritrova parte di tubazione in cemento-amianto da rimuovere o comunque da ricollegare, allerta
il DL e Passistente esercizio Acque SpA di zona, delimita con transenne, cartelli di segnalazione ed eventuale
illuminazione, segnalando il pericolo amianto con apposito cartello;

e D’impresa sospende tutte le lavorazioni in corso e si allontana dall’area di cantiere;

e Dal momento in cul Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del
cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase lavorativa e
provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessita;

e  Terminato I'mtervento da parte di Acque Servizi, 'impresa esecutrice lo scavo provvede al reinterro dello
scavo ed al ripristino della pavimentazione;

e  Durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono gestiti, in
termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di
allontanamento dallo stesso tale responsabilita ¢ in carico all'impresa che per ultima ha lasciato 1l cantiere salvo
diverse indicazioni.
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Trasporto del materiale di risulta a discarica o il Z
suo accatastamento in cantiere per il suo riutilizzo a
A ; 15
come riempimento = ) . . .
4 no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione 5 g
esistente da risanare amianto J’J =
<Z
- 5 . . . .
5 si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
5]
Z
9]
a
. . = . . .
6 Allettamento in sabbia = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Posa in opera di cond(')lle' 1dr1'che e pezzi speciali = 9
su tubazioni amianto . =
s L8
=
< £ ‘ ‘ , ,
7 s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Realizzazione allacciamenti di utenza su tubazioni 2=
. ]
amianto 2
8 < = si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
«
o
—
a
=
]
9 Eventuali lavori edili ~ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
5]
Z
v
a
=
10 Riempimenti — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
-
o
—
a
=
11 Ripristini — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Esecuzione delle opere per 1 collegamenti 5 9
. . . . 2 =
idraulici delle nuove condotte e scambio vecchio 5=
/muovo degli allacciamenti d’utenza per interventi < %
su amianto s1 on ammessa compresenza in cantier ue ir S
12 miant 1 non amm mpresenza in cantiere delle due imprese
:j
2]
. . T =
Trasporto e movimentazione materiali dai =
¢ magazzini di Acque al cantiere e viceversa = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
1
<
Z
o
Assistenza al personale di Acque Spa =
14 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
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non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante la

28 presenza in cantiere di A. S. le recinzioni e segnalazioni di cantiere
Smantellamento cantiere su strada attrezzature g disposte dall'impresa appaltatrice sono movimentate a cura
amianto < = dell'impresa A. S. che smantellera solo eventuali apprestament da lei
15 s installati

<
z
L
=
g

15.1 Smantellamento cantiere stradale — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Di seguito la procedura di gestione delle interferenze per intervento idraulico ad elevata specializzazione affidato ad Acque
Servizi in cantieri gestiti da altra ditta; in dettaglio le singole fasi di lavoro con le prescrizioni operative per I'esecuzione in
sicurezza dell’intervento e la corretta gestione delle interferenze:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa affidataria dell’intervento su rete ad eccezione del lavoro idraulico

Acque Servizi = impresa affidataria per la parte idraulica dell’intervento

(2]
s o . .. . . .
& Attivita a8 2 8 Note attivita rescrizioni operative per la gestione delle interferenze
g B
4 7]
& g @ E &
|
=
1 Allestimento cantiere ° no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
£ p )
=
=
<
%
2 Demolizioni stradali Z no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
=
=
=
3 Scavi £ no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
=
=
Trasporto del materiale
di risulta a discarica o il <
suo accatastamento in 5 . . . .
4 . ) = no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
cantiere per il suo =)
riutilizzo come =
riempimento
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con I'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e del
.. .. . gancio non devono essere presenti operatori all'interno
- L’impresa A posiziona il mezzo R - . - . S
< 8 . - RN dello scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi. Tutti
. < = con il Zanclo 1 prossumita del tratto . . . . s
Imbracatura del tratto di < o} : . S gli operatori devono indossare elmetto protettivo. L’addetto
- - o & A . di tubazione da imbracare. ) P PR
5 tubazione da taghare ed = o s s .. Acque Servizi accede allo scavo per 'imbracatura del
2 g L’addetto Acque Servizi provvede L ..
asportare g = N . tronco solo dopo via libera del preposto Acque Servizi che
= 3 all'imbracatura della tubazione con e
< s . verifica 'arresto del mezzo.
lattrezzatura dell'impresa A. R A, S R
L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni dell’operatore
dell'impresa A per 1l corretto aggancio dell'imbracatura al
gancio del mezzo operativo. L’operatore dell’impresa A,
prima di qualsiasi movimentazione del carico, verifica la
corretta operazione di aggancio.
g Il preposto Acque Servizi esercita la sorveglianza delle
Taglio del tratto di < = L’operatore dell'impresa A attivitd. L’operatore dell’impresa A mantiene la posizione
6 tubazione esistente da z R g mantiene il mezzo e il gancio del mezzo e il gancio senza movimentazione degli stessi.
risanare =) g ‘ fermo. L’operatore Acque Servizi Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
= g procede con le operazioni di taglio. L’operatore Acque Servizi procede con le operazioni di
o taglio.
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Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con I'operatore
Asportazione e « 8 L'impresa A esegue la dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A inizia la fase di
movimentazione del 3 3 movimentazione del tratto di movimentazione det carichi solo dopo I'autorizzazione del
. . w 5 . . - .. S .. . . .
7 tratto di tubazione z © s1 tubazione. L’addetto Acque Servizi | preposto Acque Servizi che verifica 'assenza di operatori
esistente da risanare g = dirige e sorveglia la fase di all'interno dello scavo. Durante la movimentazione dei
— o . . . . . . . . 0 .
< movimentazione del carichi. carichi non devono essere presenti operatori all’interno
dello scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi e dei
carichi. Tutti gli operatori devono indossare elmetto
protettivo.
<
:}
8 Allettamento in sabbia 2 no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
g
=
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con 'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezz e del
- L’impresa A posiziona il mezzo gancio non devono essere presenti operatori nell’area di
Imbracatura del nuovo < = con il gancio in prossimita della movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori devono
acatura del nuove B | ) - Z cvone
¢ T z R . tubazione da imbracare. I’addetto mdossare elmetto protettivo. I’addetto Acque Servizi
9 tratto di tubazione da g o si L .- o
Sosare & g Acque Servizi provvede procede con I'imbracatura del pezzo solo dopo via libera
po = 3 all'imbracatura della tubazione con | del preposto Acque Servizi che verifica 'arresto del mezzo.
¢ lattrezzatura dell'impresa A. L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni dell’operatore
dell'impresa A per il corretto aggancio dell'imbracatura al
gancio del mezzo operativo. L’operatore dell’impresa A,
prima di qualsiasi movimentazione del carico, verifica la
corretta operazione di aggancio.
Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con I'operatore
~ S i sa A esegue la ‘impresa A. L’a o dell'impresa A inizia la fase di
8 L'impresa A esegue | dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A inizia la fase d
3 3 movimentazione del tronco di movimentazione dei carichi solo dopo 'autorizzazione del
. . ¢ [75) . . . .. . .. . . .
10 Movimentazione del 2 o s tubazione. L’addetto Acque Servizi | preposto Acque Servizi che verifica 'assenza di operatori
nuovo tratto di tubazione g 2 dirige e sorveglia la fase di all’interno dello scavo. Durante la movimentazione dei
o . . . . . . . . . .
da posare = < movimentazione del carichi. carichi non devono essere presenti operatori all’interno
dello scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi e dei
carichi. Tutti gli operatori devono indossare elmetto
protettivo.
Durante la posa il preposto Acque Servizi esercita la
sorveglianza delle attivita. L’operatore dell’impresa A
mantiene la posizione del mezzo e il gancio senza
. movimentazione degli stessi.
L’operatore dell'impresa A - . . gli .
. . . . e . Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
mantiene il mezzo e il gancio fermi. . . S
. - , .. ermine della posa il preposto Acque Servizi dirige le
Al t dell 1 to Ad S d 1
Posa in opera del nuovo S L’operatore Acque Servizi procede R . . S
. . . < = .. operazioni di movimentazione del gancio utilizzando
tratto di tubazione e pezzi = 3 con la operazioni di collegamento. . :
L 2 R . , L . segnaletica verbale e gestuale preventivamente concordata
11 speciali I © s1 L’addetto Acque Servizi a termine s ) s .
a g . . con l'operatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A
g = provvede alla rimozione o . . . .
= o1 e inizia la fase di movimentazione del gancio solo dopo
< dell'imbracatura. R . . S o
e . . l'autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
L’impresa A allontana i mezzi , . e
s . I'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la
dall’area di lavoro. . . . .
movimentazione del gancio non devono essere presenti
operatori all'interno dello scavo né nell’area di
movimentazione dei mezz. Tutti gli operatori devono
indossare elmetto protettivo.
< g
12 allacciamenti 53 5 sl Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
<&
<
:}
13 Eventuali lavori edili L no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
=
)
R=
<
-
14 Riempimenti 2 no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
5]
=
<
15 Ripristini L no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
=
)
=
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Esecuzione delle opere
per i collegamenti
idraulici delle nuove
16 condotte e scambio
vecchio /muovo degli
allacciamenti d’utenza per
interventi su amianto

s Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Acque Servizi

Trasporto e
movimentazione materiali
dai magazzini di Acque al

cantiere e viceversa

no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Assistenza al personale di

1\(‘(1[1(3 Sp}l no Non ammessa compresenza i cantiere delle due mprese.

Smantellamento cantiere

C
19 stradale

no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Impresa A|lmpresa A|Impresa A

Per le macro attivita si riportano di seguito le misure preventive e protettive individuate:

Scavi, riempiment e ripristini:

Negli scavi profondi pin di 1,50m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilit, anche in relazione
alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di
sostegno. Le armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e
comunque in modo da impedire slittament, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge,
mfiltrazioni, cichi di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo ¢ incerta si procedera comunque al blindaggio anche
per profondita inferiori ad 1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine glornata lavorativa 1 margini dello stesso
devono essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terrent; la stabilita
delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve interdire al
personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile a terra. Le
aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati, recintatati e
lluminati. I’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio,
corredato di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul
ciglio degli scavi devono essere vietati 1 depositi di materiali, 11 posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urt, il
passaggio e la sosta di veicoli.

Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed 1l riempimento si effettueranno per una certa distanza in modo che
la trincea a fine glornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.

Nel caso insorgano durante le lavorazioni 1 rischi di seguito riportati € non prevedibili preliminarmente all’inizio dei lavori, &
fatto obbligo all’impresa esecutrice interrompere le lavorazioni e darne comunicazione al CSE affinché possa aggiornare il PSC,
attuare le misure di coordinamento necessario e rilasciare eventuali permessi di lavoro specifici:

luoghi confinati;

lavori in quota fuori dall’ordinario (ad es: serbatoi pensili, coperture...);

interventi con rischio seppellimento nei casi in cui sia difficoltosa la messa in sicurezza dello scavo;

lavorl elettrici eseguiti sotto tensione nel casl In cul non sia possibile disattivare la linea ¢/o in luoghi con rischio di

esplosione o rischio incendio alto;

interventi che espongono 1 lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la

sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

v lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate come definite dalla
vigente normativa in materia di protezione del lavoratori dalle radiazioni zonizzant;

v lavori che espongono ad un rischio annegamento;

v'lavori in pozzi, sterri sotterranei o gallerie;

D NANNIN
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v lavori di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;
v interventi particolarmente critici per motivi di sicurezza.

L.1.1. SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

Non s1 ravvedono prescrizioni di sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nei
paragrafl precedenti. Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantiere, ¢ fatto obbligo
all'impresa principale di comunicare preventivamente tale necessitd in modo che 11 CSE possa progettare ed attuare tutte le
misure di coordinamento necessarie.

L.1.2. MODALITA DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Il nispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE.

Tali sopralluoghi saranno documentati sui verbali di verifica che saranno poi condivisi e trasmessi a tutte le figure coinvolte.
Rimane inteso che secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 81/08, il preposto di cantiere ha ’obbligo di
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendall in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezz di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale.

Il CSE esegue 1 sopralluoghi assieme al responsabile dell'impresa (preposto) o ad un suo sostituto per verificare I'attuazione
delle misure previste nel piano di sicurezza ed 1l rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone
eventualmente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere. In caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, 11 CSE sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti di sicurezza.

L.1.3. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
ATTI A RIDURRE AL MINIMO I RISCHI

Tutti gli operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente. el caso di lavorazioni

devono essere indicati nel verbale di coordinamento specifico del caso concreto con conseguente aggiornamento dei costi della
sicurezza.

Nei costi della sicurezza sono stati inseriti 1 DPI derivanti dalla presenza del rischio interferente residuo per le lavorazioni da
svolgersi all'interno degli impianti di Acque SpA (in particolare uso di cinture di sicurezza, cordini, dispositivi retrattili,
ventilatori, aspiratori, rilevatori per accesso in luoghi confinati o con rischio di caduta verso il vuoto o dall’alto, uso di tra
battelli, mascherine, otoprotettori, DPI contro il rischio biologico per impianti di depurazione, ecc...). L'impresa dovra
attenersi alle prescrizioni indicate sulla cartellonistica presente in impianto. Relativamente a tutte le attivita di cantiere su strada,
s1 prescrive che gl operatori indossino indumenti ad alta visibilita.

L.2. VERIFICHE PERIODICHE

Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano se necessario
e validando P'aggiornamento conseguente del POS. Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente attraverso un
modello predisposto entro le ore 8:00 di ogni giorno, la presenza o meno sul cantiere specifico, indicando:

1. oggetto del lavoro
2. ubicazione
3. nome e recapito del referente di cantiere

La mancata comunicazione ¢ interpretata come assenza di lavorazioni.
Il programma deve essere trasmesso via mail al CSE ed eventuali variazioni a tale programma devono essere comunicate
tempestivamente a mezzo sms al CSE incaricato.
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M. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI
PIU IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, COME SCELTA DI PIANIFICAZIONE
LAVORI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA, DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

M.1. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALLUSO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

All'atto della redazione del presente documento non si hanno comunicazioni in merito alla volonta da parte della ditta
appaltatrice di voler subappaltare parte delle lavorazioni di cantiere, pertanto non ¢ possibile individuare misure di
coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Nel
caso 1n cul la ditta appaltatrice esprimesse la volonta di voler subappaltare parte delle lavorazioni, il CSE provvedera a redigere
apposito documento integrativo al PSC in vigore riportante le misure di coordinamento necessarie. In questa fase si
configurano le misure di coordinamento relative al caso di interventi misti ditta appaltatrice impresa specializzata rimozione
amianto Acque Servizi: durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita ¢ quantita installati, sono gestiti,
in termini di cura ¢ posizionamento, sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di
allontanamento dallo stesso tale responsabilitd ¢ in carico all'impresa che per ultima ha lasciato 1l cantiere salvo diverse
indicazioni.

Relativamente al caso in cui Acque Servizi interviene nel cantiere dell'impresa esecutrice in presenza della stessa per interventi
idraulici altamente specialistici, si evidenzia che 'allestimento di cantiere ¢ a carico dell'impresa esecutrice e che 1 cantieri
oggetto di questo tipo di interventi possono avere durata tale da non prevedere I'installazione di baracche, we chimici pertanto:

v Dal momento in cui Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del cantiere
di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase lavorativa e provvedera
ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessitd. Durante ciascuna fase lavorativa gl apprestamenti di
cantiere, in qualitd e quantita installati, sono gestiti, in termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita
dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita ¢ in carico
all'impresa che per ultima ha lasciato 1l cantiere salvo diverse indicazioni.

v" In caso di dimensioni e durata del cantiere insufficienti, tali da non giustificare I'allestimento di we e locali, ¢ fatto
obbligo al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere, organizzare il cantiere in modo che sia
sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per 1 propri operatori presenti.

v Limitatamente alle attrezzature si prescrive il divieto di uso comune di attrezzature.

v" Limitatamente alle infrastrutture intendendo per esse viabilitd, spazzi di sosta e deposito materiali, ¢ previsto I'uso
comune attenendosi alle indicazioni del preposto dell'impresa appaltatrice per la fruizione degli stessi.

v Limitatamente ai mezzi e servizi di protezione collettiva, clascuna impresa deve mettere a disposizione dei propri
operatorl estintore e cassetta di medicazione a bordo del mezzo sempre presente in cantiere; recinzioni, segnalazioni,
parapetti sul bordo scavo devono essere installati a cura dell’'impresa esecutrice nel rispetto della norma, del PSC e del
POS dell'impresa stessa, di tali mezzi di protezione collettiva gode anche 'impresa Acque Servizi.

Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, 1 verbali delle riunioni
costituiranno parte integrante del PSC in vigore.

M.2.  EVENTUALI INTEGRAZIONI DI NOMINATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI E
DEI LAVORATORI AUTONOMI TENUTI AD ATTIVARE LE SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
RICHIESTE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DI LAVORO E LE MISURE
DI COORDINAMENTO

Per le eventuali integrazioni in fase di esecuzione di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi il CSE
provvedera all’adeguamento del piano con le opportune integrazioni e sara convocata una riunione di coordinamento ad hoc;
st rimanda alla tabella anagrafica di cantiere.
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N. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO

Nell’eventualita che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici, 'impresa appaltatrice deve provvedere al
coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’Art. 97 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008 “Il datore di lavoro dell'impresa
affidataria vigila sulla sicurezza dei lavor affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza
e coordinamento” e del TUS. Nellambito di questo coordinamento, ¢ compito dell'impresa principale trasmettere alle
imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per
la sicurezza e 1 sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le imprese appaltatrici devono documentare al
CSE l'adempimento a queste prescrizioni mediante I'apposizione delle firme di tutte le imprese esecutrici sul PSC e sul POS
delle imprese principali attestanti 'approvazione dei documenti suddetti. L’accettazione da parte dell’impresa del presente
PSC, tramite apposizione di timbro e firma del datore di lavoro e del RLS sulla prima pagina, attesta I'integrale accettazione del
documento e dei suoi allegati. Nei cantieri rientranti nel Titolo IV con progetto a supporto 1l CSE incaricato redigera il PSC
specifico e terra delle riunioni di coordinamento ad hoc. In tali riunioni, si programmeranno le azioni finalizzate alla
cooperazione ed al coordinamento delle eventuali attivith contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra 1
responsabili di clascuna impresa, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai
rischi connessi alla eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, c10 anche al fine di prevedere I'eventuale
utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e del mezzi di protezione collettiva. Alle suddette riunioni parteciperanno
contemporaneamente tutte le imprese. D1 queste riunioni deve essere redatto verbale che sara trasmesso dal CSE a tutte le
figure coinvolte. In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al responsabile
dell'impresa esecutrice (preposto) o ad un suo sostituto per verificare I’attuazione delle misure previste nel presente documento
ed 1l nispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in
cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE fara
presente la non conformita al responsabile di cantiere dell’'impresa inadempiente e se I'infrazione non sara grave rilascera un
verbale su cui si evidenzieranno le non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se 1l mancato rispetto dei documenti
¢ delle norme di sicurezza puo causare un pericolo grave ed imminente il CSE richiedera 'immediata messa in sicurezza della
situazione e, se cid non fosse possibile, procedera all'immediata sospensione della lavorazione dandone comunicazione al
committente. II CSE provvedera, quando necessario, all’adeguamento del presente piano mediante la redazione di PSC
integrativi o mediante riunioni di coordinamento, il cui verbale costituira parte integrazione del piano. Ciascun aggiornamento
del PSC deve essere accettato dalle imprese esecutrici.

O. GESTIONE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE

Al sensi del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 art. 18 comma 1 lettera b, devono essere designati preventivamente, a cura dei
rispettivi Dator1 di Lavoro, 1 lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
det lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza'.
In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e al Decreto n. 388/2003, il datore di lavoro di ciascuna impresa,
tenendo conto della natura della attivith e delle dimensioni dell’azienda o della unitd produttiva, prende i1 provvediment
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza. La responsabilitd della gestione delle emergenze &
in capo all’addetto emergenza nominato da ciascuna impresa e indicato nel POS. Nel caso di infortunio 'addetto al primo
soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per quanto occorso ed attivare 1 mezzi di soccorso pubblici.
Successivamente occorre che il preposto di cantiere rediga una relazione specifica sull'infortunio da trasmettersi al CSE. Per
quanto riguarda le procedure operative specifiche da attuare in caso di emergenza si rimanda alla gestione delle emergenze di
clascun POS. Nel caso 'emergenza di cui sopra coinvolga I'impianto e 1l personale dell'impianto occorre che 'addetto della
squadra del cantiere avverta il personale dell'impianto e gestisca I'emergenza congiuntamente. Nel caso I'emergenza si verifichi
a causa del processi svolti presso I'impianto 1l referente di impianto o preposto presente segnalera anche al personale di
cantiere quanto avvenuto coimnvolgendo 1l personale del cantiere SOLO nel caso di pericolo per mezzi e persone del cantiere
stesso. In relazione alla gestione delle emergenze, nel caso di cantiere temporaneo ubicato all'interno di un impianto di
depurazione presidiato, il “Piano di gestione congiunto di emergenza e di evacuazione” specifico dell'impianto deve essere
conosciuto da tutto 1l personale presente in cantiere. A tale scopo 1l Preposto di cantiere ¢ colui che richiede I'osservanza delle
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misure per 1l controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché 1 lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Sara quindi il preposto di cantiere a
garantire che tutti 1 lavoratori presenti in cantiere seguano le indicazioni prescritte dal Piano delle Emergenze suddetto. Nel
caso s1 sviluppi un incendio in cantiere sara onere del responsabile della gestione delle emergenze avvertire immediatamente 1l
responsabile di Impianto per concordare I'attuazione delle misure previste nel Piano di gestione delle Emergenze. Per quanto
riguarda le procedure operative da attuare in caso di emergenza, in caso di allarme per evacuazione tutto il personale presente
in cantiere dovra eseguire quanto previsto nel suddetto Piano, abbandonare il cantiere e portarsi nel punto di raccolta. Ciascuna
Impresa deve garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con 1 propri lavoratori incaricati (All. TV 5.
Primo Soccorso del D. Lgs. 81/2008). In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici o riconducibili all’utilizzo
di agenti chimici, ¢ necessario attivare 11 118 per 1l trasferimento dell'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso. Nel
caso In cul 'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, ¢ necessario che quest’ultimo
venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo un movimento
rapido e preciso. Se il suolo ¢ bagnato occorre che 1l soccorritore si 1soli anche da terra ad es. mettendo sotto 1 piedi una tavola
di legno asciutta. Se non ¢ possibile rimuovere 1l conduttore € necessario spostare 'infortunato. In questo caso il soccorritore
deve:

1. controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di
impalcature o di macchinari bagnati o metallici);

2. 1solare bene le mani anche con mezz di fortuna (es. : maniche della giacca);

3. prendere I'infortunato per gl abiti evitando 1l contatto con parti umide (es. : sotto le ascelle), possibilmente
con una mano sola;

4. allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;

. dopo aver provveduto ad isolare I'infortunato ¢ indispensabile attivare il 118 per 1l trasferimento al pronto

SOCCOTrsO il VICINoO.
Per 1 cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti) occorre che ogni
squadra sia in possesso di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato dell’emergenza con le prescrizione suindicate.
Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale:

Per 1l rilascio dell’autorizzazione all’avvio dei lavori da parte del CSE, il personale presente in cantiere deve essere in possesso
del certificato medico di idoneita con I'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato dal medico competente
dopo la visita medica preventiva o periodica. Il personale presente in cantiere deve moltre possedere lattestazione di
vaccinazione antitetanica. I lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante 1 rischi
relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere a cura di ciascun datore di lavoro e prima dell” accesso in cantiere.

Di seguito si riporta la procedura di emergenza contenuta nell’informativa rischi redatta dal committente, per interventi
all'interno di impianti Acque Spa: Chiunque individui una situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente, indicano la
tipologia di evento, al Referente del luogo di lavoro o comunque al personale dipendente che attivera la squadra di emergenza.
Coloro che al momento dell'emergenza si trovano alla guida di mezzi di trasporto, avvisati del pericolo, devono sospendere
ogni attivita ed attenersi strettamente alle indicazioni del Referente del luogo di lavoro di emergenza. I mezzi, in situazione di
emergenza, non devono essere parcheggiati in prossimita di uscite o in posizioni di intralcio alla gestione dell'emergenza in atto,
non deve essere lasciato 1l motore acceso, non devono essere chiusi a chiave gl sportelli del mezzo e le chiavi devono essere
lasciate nel quadro di accensione per consentire l'eventuale spostamento.

PROCEDURA DI EMERGENZA

ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA SI CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA
DEVE: DEVE:

Sospendere immediatamente ogni attivita; Avvertire immediatamente 1l personale interno mantenendo
Per quanto possibile mettere in sicurezza le apparecchiature | la calma e cercando di fornire tutte le informazioni relative
ed attrezzature in uso ed evitare di lasciare materiali che | all’emergenza in corso;

possano intralciare lo sfollamento;

Allontanarsi rapidamente dalla ~ zona  interessata
dall’emergenza seguendo I'apposita segnaletica e le indicazioni
del personale preposto alla gestione dell’emergenza o di
eventuali soccorsi esterni.

Seguire le indicazioni del personale interno o del soccorsi
esterni, evitare azioni individuali avventate;

Se non ¢ possibile contattare il personale interno contattare
direttamente 1 Vigili del Fuoco al n° 115.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio ¢ necessario avvertire il personale presente nell'impianto che provvedera ad attivare 'apposita procedura

interna oppure chiamare il n° 118 per attivare 1 soccorsi esterni.
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v ARMELLIN MARCO v GAUDIO GIAMPIERO
4 BASILE CLAUDIO v GUGINO MARCO
v BIANCHI DANIELE 4 INNOCENTI
v CARDINIMASSIMO ALESSANDRO
4 CARTA ALESSANDRO 4 MARTINI ANTONIO
v CASTELLO v MASIELLO
PASQUALLE GIANCARLO
4 CECCHETTI MANUEL 4 MINUTI ROBERTO
v CHELINI VINCENZO v NOTO SIMONE
v CORDA GIANCARLO v PARDINI ANDREA
Nominativo  addetto /i primo v CUOMO PIETRO v PISCEDDA
SOCCOTSO 4 CURTIS VIRGINIO GIULIANO
v D’AMATO ALBERICO 4 PUPESCHI LUCA
v DARAIO ROCCO v RAGUSA CESARE
v DE ROSA SIMONE v RAMERINI STEFANO
4 DELI’AGNELLO v RICCIARELLI
LUANO RICCARDO
v DI GANGI ERMANNO 4 ROVATTI RANIERI
4 GASPARELLO v SARTINI ALESSIO
MARCO 4 TORDIGLIONE
MAURO
v 7ZA7Z7ERI DAMIANO
v AHMETI ADMIR v INNOCENTI
v NDREOTTI ALESSANDRO
EMILIANO 4 L()XJBAI}D() LUIGI
v BASILE CLAUDIO v MANGINTLEONARDO
v BIANCHI DANIELE v MARTINI ANTONIO
v MASIELLO
¥ ADMIRIM CARDINI GIANCARLO
v MASSIMO CARTA v MINUTI ROBERTO
v ALESSANDRO v NOTO SIMONE
4 CASTELLO PASQUALE v PALETTI RUBI
4 CECCHETTI MANUEL v PALLA SANDRO
Nominativo addetto/ 1 prevenzione v CHELINI VINCENZO v PICATAGGI GIUSEPPE
incendio ed evacuazione v COMPAGNONE v PISCEDDA GIULIANO
ANDREA v PISCIOTTI PAOLO
4 CORDA GINCARLO v ROMANO CLAUDIO
4 CUOMO PIETRO v ROSSI LIDIO
4 CURTIS VIRGINIO v ROVATTI RANIERI
4 DARAIO ROCCO v RRGALLA RROK
v DE ROSA SIMONE 4 SARTINI ALESSIO
4 FONDELLI DAMIANO v SERGIANNI ANDREA
v GALLI NICO v TORDIGLIONE MAURO
4 GASPARELLO MARCO v 7A7Z7ZERI DAMIANO
v GHIZZANI STEFANO
v GRECU ANTONELLO

P. DURATA DELLE LAVORAZIONI ED ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE

Il termine dei lavori coincidera con I'esaurimento dell'importo contrattuale. Nel caso di attivita di manutenzione da svolgere
per 1 cantieri con progetto a supporto, I'impresa principale deve fornire, prima dell’inizio dei lavori, al CSE/DL, al responsabile
di gestione di zona e al responsabile dell'impianto il cronoprogramma esecutivo dei lavori, ad ogni variazione sia per quanto
attiene le lavorazioni da svolgere in cantiere che la durata delle stesse, tale documento deve essere ritrasmesso alle figure sopra
indicate. Per tutti gli altri cantieri valgono, quale cronoprogramma dei lavori, le comunicazioni giornaliere trasmesse
dall’impresa esecutrice. La mancanza di comunicazione ¢ intesa come assenza di lavorazione. Sono prevedibili lavorazioni nei
giorni festivi ¢ in notturna in relazione al servizio di reperibilita. I1 numero massimo di operatori presenti in cantiere ¢ 5. 11
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numero minimo di operatori presenti in cantiere ¢ 2. Il numero degli uomini giorno ¢ stimato in 362 come risulta dalla tabella
seguente. .

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori a base d'asta (importo presunto) curo € 300. 000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 309%
SQUADRA TIPO n. Prezzo euro
Operaio Specializzato 1 €383,75
Operaio qualificato 1 €31,38
Operaio comune 1 €28,30
Prezzo medio della mano d'opera € 31,14
Importo della mano d'opera euro € 90. 000,00
Ore di lavoro 2. 890,17
n° giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 362

Q. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza ammontano a €. 15. 00,00 cosi come risultante dal computo allegato e saranno contabilizzati a misura.
Il computo in allegato ¢ elaborato sulla base di quanto previsto all'Allegato XV ai sensi del punto 4. 1. sul contenuti minimi det
piani di sicurezza nel cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 81/2008). L’elenco prezzi della sicurezza ¢ riportato in allegato.

R. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC CONNESSE ALLE
SCELTE AUTONOME DELI'IMPRESA ESECUTRICE DA ESPLICARE NEL POS

Le imprese esecutrici devono dettaghare nel proprio POS le procedure operative da attuare per lavorare nelle vicinanze di
linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate, con particolare attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione
ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi. Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare
I'allestimento di we e locali, pertanto I'impresa appaltatrice 1 lavori puo sostituire allestimento det suddetti apprestamenti
tramite Iattestazione di specifiche convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. Le imprese esecutrici devono dettagliare
nel proprio POS le procedure specifiche da attuare per 'organizzazione del cantiere. Nel POS della ditta esecutrice deve essere
data evidenza del rispetto degh obblighi del datore con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro (art. 71 del D. Lgs. n.
81/2008 s. m. 1). Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS la gestione del rischio incendio connesso con le
lavorazioni che prevedono l'utilizzo di bombole per saldatura per attivita di carpenteria e fabbro e negli interventi su coperture
legati alla giunzione di guaine con fiaccola. Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative
specifiche da attuare in caso di emergenza.

Non si ravvedono ulteriori particolarita delle lavorazioni tali da richiedere procedure complementari di dettaglio al PSC
connesse alle scelte autonome dell’'impresa esecutrice da esplicare nel POS; in caso di necessita saranno effettuate le opportune
itegrazioni al PSC.

S. FASCICOLO TECNICO

Il fascicolo tecnico non sara redatto nel caso di manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D. lgs. 81/08) ossia
Interventi su impianti e reti che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Nel caso in cui 1 lavori eseguiti non rientrino nelle casistiche sopra descritte, sara
redatto dal CSE un fascicolo tecnico specifico.
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ALLEGATTI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CARTELLO DI CANTIERE TIPO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
LAYOUT CAMPO BASE

LAYOUT CANTIERE MOBILE

LAYOUT ATTRAVERSAMENTO CARREGGIATA
LAYOUT CANTIERE MOBILE ASFALTI
LAYOUT CANTIERE MOBILE ALLACCI
LAYOUT CANTIERE MOBILE CATENARIA
ELENCO PREZZI SICUREZZA
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